



แผนและความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ

ตามแผนปฏิบัติการประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2567

1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567

กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยนเรศวร

## สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ 1 บทนำ	1
ส่วนที่ 2 แผนและความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	4
● สำนักงานอธิการบดี	
○ สำนักงานอธิการบดี	22
○ กองกลาง	24
○ กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา	28
○ กองบริการการศึกษา	32
○ กองการวิจัยและนวัตกรรม	37
○ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	46
○ กองกฎหมาย	48
○ กองส่งเสริมการบริการวิชาการ	49
○ กองแผนงาน	51
○ กองคลัง	53
○ กองการบริหารงานบุคคล	56
○ กองอาคารสถานที่	60
○ กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	61
○ กองกิจการนิสิต	62
○ กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ	67
○ กองการถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา	72
○ สถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย	73
○ อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนครสวรรค์	75
● สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	79
● บัณฑิตวิทยาลัย	80
● สำนักหอสมุด	86
● กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
○ คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	92
○ คณะวิทยาศาสตร์	110
○ คณะวิศวกรรมศาสตร์	131
○ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ	165
○ วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ทกริดเทคโนโลยี	185
○ คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน	187
○ วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน	197

## สารบัญ (ต่อ)

เรื่อง

หน้า

● กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ	
○ คณะทันตแพทยศาสตร์	203
○ คณะพยาบาลศาสตร์	233
○ คณะแพทยศาสตร์	249
○ คณะเภสัชศาสตร์	291
○ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	318
○ คณะสหเวชศาสตร์	370
○ คณะสาธารณสุขศาสตร์	392
● กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	
○ คณะนิติศาสตร์	404
○ คณะมนุษยศาสตร์	410
○ คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร	455
○ คณะศึกษาศาสตร์	475
○ คณะสังคมศาสตร์	479
○ วิทยาลัยนานาชาติ	497

# ส่วนที่ 1

## บทนำ

### การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มหาวิทยาลัยนเรศวร

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มหาวิทยาลัยนเรศวรจัดทำขึ้นเพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2566 – 2570 สู่การปฏิบัติในระดับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย โดยผ่านการพิจารณาแผนงาน/โครงการเพื่อดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัยตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ ปณิธาน ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดังนี้

### วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยเพื่อสังคมของผู้ประกอบการ : University for Entrepreneurial Society

### พันธกิจ

1) **ด้านการผลิตบัณฑิต** สร้างนิสิต ให้เป็นผู้ที่มีศักยภาพเป็นประชากรโลก (World Citizen) สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและโลก ทำงานในสถานที่ใดในโลกได้ มีประสบการณ์ในวัฒนธรรมหลากหลาย มีความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยที่ถูกต้อง และมีวิจรรย์ญาณในการวิเคราะห์ข้อมูล ข่าวสารจากแหล่งต่าง ๆ อย่างถูกต้อง

2) **ด้านการวิจัย** สร้างงานวิจัยชั้นแนวหน้าที่มีความหลากหลายตามศักยภาพของนักวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อภูมิภาคและประเทศ โดยเน้นที่กลไก University Enterprise Collaboration (UEC) และ International Linkage เพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศและสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม

3) **ด้านการบริการวิชาการ** ให้การบริการวิชาการเป็นกลไกหนึ่งของ Social Engagement และเป็นทางหนึ่งในการพัฒนาการเรียนการสอนที่นิสิตได้รับประสบการณ์จากการทำงานในลักษณะ Work Integrated Learning

4) **ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม** ให้การทำนุศิลปะและวัฒนธรรมเป็นกลไกหนึ่งในการ Integrate ศาสตร์ระหว่าง Social Science, Science Technology และ Health Science เพื่อสร้างฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ


5) **ด้านการบริหารจัดการองค์กร** ปรับระบบบริหารจัดการองค์กร โดย Digital Transformation เพื่อให้มีความคล่องตัว ลดความซ้ำซ้อน ลดความเสี่ยงการทำผิดระเบียบ สร้าง Successor พัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุนให้รองรับ ระบบ Digital และ นานาชาติ



## ปณิธาน

มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นมหาวิทยาลัยสหสาขา (Comprehensive University) ที่มุ่งกระจายโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรในภูมิภาคโดยเฉพาะเขตภาคเหนือตอนล่าง 9 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก พิจิตร สุโขทัย กำแพงเพชร เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ ตาก นครสวรรค์ และอุทัยธานี โดยการจัดการเรียนการสอนผลิตบัณฑิต และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสาขาต่าง ๆ ทั้งกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ และกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน ตลอดจนการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น มุ่งเน้นการพัฒนาวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูง เป็นศูนย์รวมแหล่งวิทยาการต่าง ๆ ที่มีคุณค่าต่อมนุษย์ มีปณิธานอันแน่วแน่ที่จะดำรงความเป็นเลิศทางวิชาการและความเป็นสากลในอันที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพื่อเกื้อหนุนต่อการพัฒนาประเทศและสามารถแข่งขันในระดับชาติและระดับนานาชาติได้แบบยั่งยืน มุ่งสร้างบัณฑิตให้เป็นผู้รอบรู้ทางวิชาการเชี่ยวชาญวิชาชีพในทุกสรรพวิทยาการ ความเป็นสากลทั้งในเชิงเทคโนโลยีและภาษาที่จำเป็น รวมถึงมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ อีกทั้งเป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีจิตใจร่วมพัฒนา

## ค่านิยม



## วัฒนธรรมองค์กร

การปฏิบัติงานโดยอิงข้อมูล (Fact-based Operation)

เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร คือ การเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อสังคมของผู้ประกอบการ : University for Entrepreneurial Society มหาวิทยาลัยจึงได้กำหนดร่างยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัย ดังนี้

ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ เป้าหมายสูงสุด (Ultimate Goal) การประเมินผลตอบแทนทางสังคม (SROI) / SDG 1 No Poverty / SDG 3 Good Health /SDG 4 Quality Education and Well-Being / SDG 8 Decent Work and Economic Growth Research / Frontier Research KPI / Ranking และ ตัวชี้วัดการยกระดับผู้ประกอบการในพื้นที่ (เศรษฐกิจและสังคม)



## ส่วนที่ 2

### แผนและความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เพื่อให้การดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นไปตามตัวชี้วัด (KPIs Set) ของแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2566 - 2570 และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ในการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อสังคมของผู้ประกอบการ : University for Entrepreneurial Society มหาวิทยาลัยได้จัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ยุทธศาสตร์ และวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์เชื่อมโยงกับแผนงาน/โครงการเป็นแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รายละเอียดประกอบด้วย ดังนี้

#### ยุทธศาสตร์ที่ 1 : Quality Entrepreneurship Oriented Education การศึกษาที่เน้นการเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณภาพ

**เป้าประสงค์ :**

- 1.1 สร้างนิสิต ให้เป็นผู้ที่มีศักยภาพสามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและโลก ทำงานในสถานที่ใดในโลกได้ มีประสบการณ์ในวัฒนธรรมหลากหลาย มีความเข้าใจในระบบประชาธิปไตยที่ถูกต้อง และมีวิจรรณญาณในการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารจากแหล่งต่างๆ อย่างถูกต้อง
- 1.2 การจัดการศึกษาที่เน้นการเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณภาพให้แก่ นิสิต ศิษย์เก่า ผู้ประกอบการและบุคคลทั่วไป

**ผู้รับผิดชอบ :**

- รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
- รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต ศิษย์เก่า และศิลปวัฒนธรรม
- รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการถ่ายทอดเทคโนโลยี

#### STG1: SO1: Personalized and Quality Education

**เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ :** สร้างหลักสูตรที่ได้มาตรฐานสากล (เช่น ABET, Asean AUN-QA, AACSB) ที่ช่วยพัฒนาทักษะให้นิสิตมีสมรรถนะที่ครบถ้วนตามหลักสูตรและช่วยให้คนวัยทำงานสามารถก้าวทันความรู้ เทคโนโลยีและทักษะใหม่ๆ ที่จำเป็นสำหรับการทำงาน (Degree, Non-Degree)

ตัวชี้วัด:

ตัวชี้วัด Key Performance Indicators: KPIs	หน่วยนับ	เป้าหมาย 5 ปี	เป้าหมายปี 2567	รายการข้อมูล (Common Datasets)	กลไกการดำเนินงาน		
					หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หน่วยงานที่ ดำเนินการร่วม	Outsource
KPI 1.1 ร้อยละของนิสิตที่มีความคิดในการเป็นผู้ประกอบการ	ร้อยละ	100	70	- จำนวนนิสิตทั้งหมดของมหาวิทยาลัย - จำนวนนิสิตที่ได้รับการพัฒนาความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) ในการเป็นผู้ประกอบการ ผ่านกิจกรรมที่ คณะและมหาวิทยาลัยจัด ในทุกรูปแบบ	กองบริการ การศึกษา	คณะ สำนัก หน่วยงาน ที่จัด กิจกรรม	
KPI 1.2 จำนวนกิจกรรม/โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ	จำนวน	20	5	- จำนวนนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรม อาทิ ลงเรียนรายวิชาการที่มีกรอบของ Entrepreneurial - จำนวนนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมใน Co Working Space เป็นต้น	กองบริการ การศึกษา	ทุกคณะ สำนัก หน่วยงาน ที่จัด กิจกรรม	
KPI 1.3 ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการรับรองในระดับชาติ	ร้อยละ	100	100	- จำนวนหลักสูตรทั้งหมด - จำนวนหลักสูตรในรูปแบบ Degree ของมหาวิทยาลัยทั้งหมดที่ได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับประเทศ ระดับนานาชาติ	กองบริการ การศึกษา	คณะ วิทยาลัย	
KPI 1.4 จำนวนหลักสูตรที่ได้รับการรับรองในระดับนานาชาติที่ได้รับการรับรองใหม่ในแต่ละปี	จำนวน	2	-	จำนวนหลักสูตรที่ได้รับการรับรองระดับนานาชาติ หรือ เป็นที่ยอมรับในระดับองค์กร สถาบันวิชาชีพ	กองพัฒนาคุณภาพ การศึกษา	คณะ วิทยาลัย	
KPI 1.5 จำนวนรายวิชาสัมฤทธิ์บัตรที่เปิดสอนและมีผู้เรียน	จำนวน	25	10	จำนวนรายวิชาสัมฤทธิ์บัตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา	- กองบริการ การศึกษา - บัณฑิตวิทยาลัย	คณะ วิทยาลัย	

ตัวชี้วัด Key Performance Indicators: KPIs	หน่วยนับ	เป้าหมาย 5 ปี	เป้าหมายปี 2567	รายการข้อมูล (Common Datasets)	กลไกการดำเนินงาน		
					หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หน่วยงานที่ ดำเนินการร่วม	Outsource
KPI 1.6 จำนวนหลักสูตรระยะสั้น (Upskill Reskill) ที่เปิดสอนและมีผู้เรียน	หลักสูตร	-	เพิ่มขึ้น 5% ของปีก่อน	หลักสูตรระยะสั้นที่มีการเทียบหน่วยกิตกับรายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา	กองการถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา	- คณะ - กองส่งเสริมการบริการวิชาการ	
	หลักสูตร	58	เพิ่มขึ้น 5% ของปีก่อน	- หลักสูตร Professional Course , Reskill Upskill and New skills Course ที่เปิดให้บริการ (ชื่อหลักสูตร วัตถุประสงค์ และ จำนวนผู้เข้าเรียน)			

### STG1: SO2: Sustainable Student Life

เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ : มีระบบการให้บริการที่ครอบคลุมทั้ง Infrastructure และพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับนิสิตเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน

ตัวชี้วัด :

ตัวชี้วัด Key Performance Indicators: KPIs	หน่วยนับ	เป้าหมาย 5 ปี	เป้าหมายปี 2567	รายการข้อมูล (Common Datasets)	กลไกการดำเนินงาน		
					หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หน่วยงานที่ ดำเนินการร่วม	Outsource
KPI 2.1 Student Well - Being Score - ดัชนีความผาสุกของนิสิต	ค่าเฉลี่ย	ไม่น้อยกว่า 4.00	ไม่น้อยกว่า 4.00	แบบประเมินดัชนีความผาสุกของนิสิต	กองกิจการนิสิต	คณะ วิทยาลัย	
KPI 2.2 USR Activity - สัดส่วนของกิจกรรมที่นิสิตดำเนินการและมีผลกระทบต่อสังคม ต่อ กิจกรรมนิสิต	ร้อยละ	35	20	- จำนวนกิจกรรมของนิสิตทั้งหมดในปีนั้น - จำนวนกิจกรรมที่นิสิตดำเนินการแบบเป้าประสงค์และผลกระทบต่อสังคมในเชิงบวก	กองกิจการนิสิต	คณะ วิทยาลัย	

ตัวชี้วัด Key Performance Indicators: KPIs	หน่วยนับ	เป้าหมาย 5 ปี	เป้าหมายปี 2567	รายการข้อมูล (Common Datasets)	กลไกการดำเนินงาน		
					หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หน่วยงานที่ ดำเนินการร่วม	Outsource
- สมรรถนะผู้ประกอบการเพื่อสังคม	ค่าเฉลี่ย	ไม่น้อยกว่า 3.50	ไม่น้อยกว่า 3.50	จากจำนวนนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรม USR	กองกิจการนิสิต	คณะ วิทยาลัย	
- ร้อยละความพึงพอใจนายจ้าง	ร้อยละ	90	85	ผลประเมินความพึงพอใจนายจ้าง	กองพัฒนาคุณภาพ การศึกษา	คณะ วิทยาลัย	
KPI 2.3 NU Entrepreneurial Sandbox - จำนวนระบบนิเวศพัฒนาสมรรถนะ ผู้ประกอบการ	ระบบ	1	1	ระบบนิเวศพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการ	กองกิจการนิสิต	คณะ วิทยาลัย	
- จำนวนผู้ร่วมเครือข่ายในระบบนิเวศ	ราย	เพิ่มขึ้นอย่างน้อยปี ละ 2 ราย	3	ผู้ร่วมเครือข่ายพัฒนาระบบนิเวศ	กองกิจการนิสิต	คณะ วิทยาลัย	
- จำนวนหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะด้าน ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม	หลักสูตร	2	2	จำนวนหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะด้านความคิด สร้างสรรค์และนวัตกรรม	กองกิจการนิสิต	คณะ วิทยาลัย	
- สมรรถนะด้านความคิดสร้างสรรค์และ นวัตกรรม	ค่าเฉลี่ย	ไม่น้อยกว่า 3.50	ไม่น้อยกว่า 3.50	จำนวนนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะด้าน ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม	กองกิจการนิสิต	คณะ วิทยาลัย	

## STG1: SO3: Alumni Engagement

เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ : มีศิษย์เก่าที่มีความพร้อมและมีความเข้มแข็งในการทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด:

ตัวชี้วัด Key Performance Indicators: KPIs	หน่วยนับ	เป้าหมาย 5 ปี	เป้าหมายปี 2567	รายการข้อมูล (Common Datasets)	กลไกการดำเนินงาน		
					หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หน่วยงานที่ ดำเนินการร่วม	Outsource
KPI 3.1 Alumni Career Service Center - จำนวนแพลตฟอร์มการเข้าสู่อาชีพของมหาวิทยาลัย	แพลตฟอร์ม	1	1	จำนวนแพลตฟอร์มการเข้าสู่อาชีพของมหาวิทยาลัย	กองกิจการนิสิต		
- จำนวนหลักสูตรหลักสูตรที่ให้บริการแก่ศิษย์ปัจจุบันที่กำลังจะจบการศึกษาและศิษย์เก่า	หลักสูตร	20	5	จำนวนหลักสูตร/รายวิชาที่ให้บริการแก่ศิษย์ปัจจุบันที่กำลังจะจบการศึกษาและศิษย์เก่า - Expertise ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ (คณะรับผิดชอบ) - Advance (Upskill/Reskill) องค์กรความรู้ที่เพิ่มขึ้น - New Career จากองค์ความรู้ในพื้นที่	กองกิจการนิสิต	ทุกคณะ/ทุกหน่วยงาน	
- จำนวนหน่วยงานภาคีที่เปิดรับบุคลากรเข้าทำงาน	หน่วยงาน	250	100	จำนวนหน่วยงานภาคีที่เปิดรับบุคลากรเข้าทำงาน (กิจการของศิษย์เก่า, หน่วยภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ) ทั้ง full-time และ part-time	กองกิจการนิสิต	ทุกคณะ/ทุกหน่วยงาน	
- จำนวนที่เข้าใช้บริการแพลตฟอร์ม	คน	400	100	จำนวนที่เข้ารับบริการ	กองกิจการนิสิต	ทุกคณะ/ทุกหน่วยงาน	

ตัวชี้วัด Key Performance Indicators: KPIs	หน่วยนับ	เป้าหมาย 5 ปี	เป้าหมายปี 2567	รายการข้อมูล (Common Datasets)	กลไกการดำเนินงาน		
					หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หน่วยงานที่ ดำเนินการร่วม	Outsource
KPI 3.2 Alumni Network	กิจกรรม	90	75	จำนวนกิจกรรมที่ศิษย์เก่าเข้ามามีส่วนร่วม (งานศิษย์เก่าฯจะสนับสนุนให้คณะมีศิษย์เก่าเข้ามามีส่วนร่วม)	กองกิจการนิสิต	คณะ วิทยาลัย	
KPI 3.3 อัตราการเติบโตของเงินบริจาคจากศิษย์เก่า	ร้อยละ	เพิ่มขึ้นร้อยละ 28 จากปีที่ผ่านมา	เพิ่มขึ้นร้อยละ 25 จากปีที่ผ่านมา	- ยอดเงินบริจาค ณ ปี ที่ประเมิน - ยอดเงินบริจาคปีที่ผ่านมา (ทุนการศึกษา, กองทุนศิษย์เก่า, ทุนสนับสนุนกิจกรรม)	กองกิจการนิสิต	คณะ วิทยาลัย	

## ยุทธศาสตร์ที่ 2 : Global and Frontier Research การวิจัยแนวหน้าระดับโลก

**เป้าประสงค์ :** สร้างงานวิจัยชั้นแนวหน้าที่มีความหลากหลายตามศักยภาพของนักวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อภูมิภาคและประเทศ โดยเน้นที่กลไก University Enterprise Collaboration (UEC) และ International Linkage เพื่อเพิ่มปริมาณการตีพิมพ์เผยแพร่และ Citation

**ผู้รับผิดชอบ :** รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม  
รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการถ่ายทอดเทคโนโลยี

### STG2: SO4: Research Ecosystem Development (International Exposure & Linkage)

**เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ :** สนับสนุนส่งเสริม และพัฒนาระบบนิเวศวิจัย ของมหาวิทยาลัยให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้พื้นฐาน (Basic Research) ต่อยอดการสร้างงานวิจัยชั้นแนวหน้า (Global and Frontier Research) และนวัตกรรมสู่อนาคต



ตัวชี้วัด:

ตัวชี้วัด Key Performance Indicators: KPIs	หน่วยนับ	เป้าหมาย 5 ปี	เป้าหมายปี 2567	รายการข้อมูล (Common Datasets)	กลไกการดำเนินงาน		
					หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หน่วยงานที่ ดำเนินการร่วม	Outsource
KPI 4.1 จำนวนทุนวิจัยเพิ่มขึ้น	บาท	เพิ่มขึ้น 5%	เพิ่มขึ้น 5%	จำนวนเงินทุนวิจัยภายในประเทศและต่างประเทศ ที่ได้รับเพิ่มขึ้นของปีงบประมาณก่อนหน้า (ชื่อ โครงการ, ชื่อนักวิจัย, แหล่งทุน, งบประมาณ)	กองการวิจัยและ นวัตกรรม	คณะ วิทยาลัย	
KPI 4.2 จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ในระดับ นานาชาติ Q1 & Q2 เพิ่มขึ้น	ชิ้น	เพิ่มขึ้น 10%	เพิ่มขึ้น 10%	จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ Q1 & Q2 เพิ่มขึ้นของปีงบประมาณก่อนหน้า	กองการวิจัยและ นวัตกรรม	คณะ วิทยาลัย	
KPI 4.3 Citation Index ซึ่งบ่งบอกถึงคุณภาพ งานวิจัย เพิ่มขึ้น	ครั้ง	เพิ่มขึ้น 10%	เพิ่มขึ้น 10%	จำนวนครั้งการได้รับการอ้างอิงผลงานเพิ่มขึ้นของ ปีงบประมาณก่อนหน้า	กองการวิจัยและ นวัตกรรม	คณะ วิทยาลัย	
KPI 4.4 จำนวนงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่ได้รับ รางวัลจากภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งระดับชาติ และนานาชาติเพิ่มขึ้น	ชิ้น	เพิ่มขึ้น 10%	เพิ่มขึ้น 10%	ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์/สิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับ รางวัลจากภายนอกมหาวิทยาลัย ระดับชาติ และ นานาชาติ เพิ่มขึ้นของปีงบประมาณก่อนหน้า	กองการวิจัยและ นวัตกรรม	ทุกคณะ สำนัก หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง	
KPI 4.5 จำนวนผลงานที่ได้รับการอนุญาตให้ใช้ สิทธิ์หรือถ่ายทอดเทคโนโลยี	ผลงาน	60 (ยื่นจด)	50	จำนวนผลงานที่ยื่นการจดทะเบียนผลงานจาก หน่วยงานภายนอก เช่น สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ณ ปัจจุบัน	กองการถ่ายทอด เทคโนโลยีและ บริหารจัดการ ทรัพย์สินทาง ปัญญา	หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง	
	ผลงาน	30 (ได้รับจด)	25	จำนวนผลงานการจดทะเบียนผลงานจากหน่วยงาน ภายนอก เช่น สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ณ ปัจจุบัน			
	ผลงาน	เพิ่มขึ้น 10%	เพิ่มขึ้น 10%	จำนวนผลงานที่ได้รับการใช้สิทธิ์เพิ่มขึ้นของ ปีงบประมาณก่อนหน้า			

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : Knowledge Transfer For Engagement Society การถ่ายทอดความรู้ สู่สังคมแห่งการมีส่วนร่วม

เป้าประสงค์หลัก : กลไก University Enterprise Collaboration (UEC) และองค์ความรู้ที่เป็นงานวิจัย Basic Research (Profit and Non-Profit)

ผู้รับผิดชอบ : รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการถ่ายทอดเทคโนโลยี

STG3: SO5: University and Society Collaboration for Sustainable well-being

เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ : ส่งเสริมสนับสนุนการนำองค์ความรู้มหาวิทยาลัยบูรณาการร่วมกันกับทุกภาคส่วนเพื่อยกระดับความรู้ ทักษะ และสร้างมูลค่าให้กับชุมชนและสังคมให้มีความเป็นอยู่ที่ดีเกิดผลกระทบ (Impact) มูลค่าผลตอบแทนเชิงสังคม (Social Return of Investment: SROI) ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมต่อพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยให้บริการ

ตัวชี้วัด:

ตัวชี้วัด Key Performance Indicators: KPIs	หน่วยนับ	เป้าหมาย 5 ปี	เป้าหมายปี 2567	รายการข้อมูล (Common Datasets)	กลไกการดำเนินงาน		
					หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หน่วยงานที่ ดำเนินการร่วม	Outsource
KPI 5.1 ผลกระทบ (Impact) ที่เกิดกับชุมชนที่ รับบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย	มูลค่า ผลตอบแทนทาง สังคม SROI เมื่อ เทียบกับเงิน ลงทุนใน โครงการบริการ วิชาการเชิง สาธารณะ	≥ 1.75 เท่า	≥1.00 เท่า	ผลกระทบทางเศรษฐกิจ - รายได้ จากการขายสินค้าหรือบริการที่เพิ่มขึ้น ภายหลังการบริการวิชาการ - การจ้างงาน มูลค่าการจ้างงานที่เพิ่มขึ้น ภายหลังการบริการวิชาการ - อาชีพเสริม รายได้จากการประกอบอาชีพเสริมที่ เพิ่มขึ้น ภายหลังการบริการวิชาการ ผลกระทบทางสังคม - สุขภาพของประชาชน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ รักษาพยาบาลของคนในชุมชนลดลง ภายหลังการ	กองส่งเสริมการ บริการวิชาการ	คณะ วิทยาลัย	

ตัวชี้วัด Key Performance Indicators: KPIs	หน่วยนับ	เป้าหมาย 5 ปี	เป้าหมายปี 2567	รายการข้อมูล (Common Datasets)	กลไกการดำเนินงาน		
					หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หน่วยงานที่ ดำเนินการร่วม	Outsource
				บริการวิชาการ ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม - ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการบริการวิชาการ ด้านสิ่งแวดล้อม รายได้ที่เพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายที่ลดลง และผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นภายหลังการบริการ วิชาการ			

**STG3: SO6: Innovation-driven Economic Community**

**เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ :** ส่งเสริมการนำองค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรมไปถ่ายทอดเทคโนโลยีแบบบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน เพื่อยกระดับชุมชน สังคมและผู้ประกอบการ ให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยฐานนวัตกรรมที่เกิดผลกระทบ (Impact) ทางเศรษฐกิจและสังคมให้ประสบความสำเร็จเกิดประโยชน์ทั้งสองฝ่าย (Win-Win Situation)

ตัวชี้วัด:

ตัวชี้วัด Key Performance Indicators: KPIs	หน่วยนับ	เป้าหมาย 5 ปี	เป้าหมายปี 2567	รายการข้อมูล (Common Datasets)	กลไกการดำเนินงาน		
					หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หน่วยงานที่ ดำเนินการร่วม	Outsource
KPI 6.1 มูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นกับ ผู้ประกอบการ - รายได้ที่เพิ่มขึ้น หรือ ต้นทุนที่ลดลง	บาท	เพิ่มขึ้น 5% ของ ปีงบประมาณก่อนหน้า	เพิ่มขึ้น 5% ของ ปีงบประมาณก่อนหน้า	รายได้ก่อนเข้าดำเนินการ	- กองการถ่ายทอด เทคโนโลยีและบริหาร จัดการทรัพย์สินทาง ปัญญา  - อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	คณะ วิทยาลัย	
	บาท	เพิ่มขึ้น 5% ของ ปีงบประมาณก่อนหน้า	เพิ่มขึ้น 5% ของ ปีงบประมาณก่อนหน้า	รายได้หลังเข้าดำเนินการ			
	บาท	เพิ่มขึ้น 5% ของ ปีงบประมาณก่อนหน้า	เพิ่มขึ้น 5% ของ ปีงบประมาณก่อนหน้า	ต้นทุนก่อนเข้าดำเนินการ			
	บาท	เพิ่มขึ้น 5% ของ ปีงบประมาณก่อนหน้า	เพิ่มขึ้น 5% ของ ปีงบประมาณก่อนหน้า	ต้นทุนหลังเข้าดำเนินการ			
- รายได้ที่เกิดขึ้นจากทรัพย์สินทางปัญญา หรือเกิดจากองค์ความรู้เทคโนโลยีและ นวัตกรรม	บาท	เพิ่มขึ้น 5% ของปีก่อน	เพิ่มขึ้น 5% ของปีก่อน	จำนวนเงินที่สามารถสร้าง มูลค่าเพิ่มให้ผู้ประกอบการจากการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี	กองการถ่ายทอด เทคโนโลยีและบริหาร จัดการทรัพย์สินทาง ปัญญา		
KPI 6.2 จำนวน Startup ที่เกิดจากการ สนับสนุนของมหาวิทยาลัย	ราย	26	19	จำนวน Startup	- กองการถ่ายทอด	คณะ วิทยาลัย	
	ราย	2	2	จำนวน Startup ที่ Spin Off	เทคโนโลยี ฯ  - อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร		

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : Cultural Ecosystem Service การให้บริการระบบนิเวศทางวัฒนธรรม

เป้าประสงค์หลัก : ขับเคลื่อนภาคประชาชน/ภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ด้วย Local Wisdom

ผู้รับผิดชอบ : รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต ศิษย์เก่า และศิลปวัฒนธรรม

STG4: SO7: Local Wisdom and Cultural Diversity Knowledge Management

เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ : การจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาที่มีความหลากหลายให้เป็นองค์ความรู้ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมของภูมิภาคและประเทศ

ตัวชี้วัด:

ตัวชี้วัด Key Performance Indicators: KPIs	หน่วยนับ	เป้าหมาย 5 ปี	เป้าหมายปี 2567	รายการข้อมูล (Common Datasets)	กลไกการดำเนินงาน		
					หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หน่วยงานที่ ดำเนินการร่วม	Outsource
KPI 7.1 จำนวน Visit ใน Museum & Gallery	คน	25,000	10,000	จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเส้นทาง เรียนรู้มหาวิทยาลัยนเรศวร	กองส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม	- คณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการ ออกแบบ - คณะมนุษยศาสตร์ กองอาคารสถานที่	
KPI 7.2 ปริมาณข้อมูลในฐานข้อมูล	ข้อมูล	2	2	ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ Local Wisdom and Cultural	กองส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม	- คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และ การสื่อสาร	ผู้เชี่ยวชาญ ด้านผ้า
KPI 7.3 จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสาร	เรื่อง	10	10	วารสารมีบทความ 2 ภาษา	กองส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม		

STG 4: SO8: Uplift Local Wisdom for Creative Economy

เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ : ยกกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์

ตัวชี้วัด:

ตัวชี้วัด Key Performance Indicators: KPIs	หน่วยนับ	เป้าหมาย 5 ปี	เป้าหมายปี 2567	รายการข้อมูล (Common Datasets)	กลไกการดำเนินงาน		
					หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หน่วยงานที่ ดำเนินการร่วม	Outsource
KPI 8.1 มูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากการ ยกระดับภูมิปัญญา	ร้อยละ	10	10	- รายได้ก่อนเข้าดำเนินการพัฒนามูลค่า ผลิตภัณฑ์ (รายสินค้า) - รายได้หลังเข้าดำเนินการพัฒนามูลค่า ผลิตภัณฑ์ (รายสินค้า)	กองส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม		
KPI 8.2 จำนวนผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาที่ได้รับ การยกระดับ	ผลงาน	15	15	จำนวนผลงาน/ผลิตภัณฑ์	กองส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม		

**ยุทธศาสตร์ที่ 5 : Sustainability Organization องค์กรที่ยั่งยืน**

**เป้าประสงค์หลัก :** กำกับการทำงานอย่างเป็นระบบ ยั่งยืนมีประสิทธิภาพ โดยมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวก

- ผู้รับผิดชอบ :**
- รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  - รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
  - รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์
  - รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

**STG5: SO9: Digital Transformations**

- เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ :**
- 9.1 ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยให้มีความทันสมัยที่มีมาตรฐาน (IT Infrastructure)
  - 9.2 ระบบการจัดการความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศครอบคลุมการใช้งานครบทุกด้านได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

**ตัวชี้วัด:**

ตัวชี้วัด Key Performance Indicators: KPIs	หน่วยนับ	เป้าหมาย 5 ปี	เป้าหมายปี 2567	รายการข้อมูล (Common Datasets)	กลไกการดำเนินงาน		
					หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หน่วยงานที่ ดำเนินการร่วม	Outsource
KPI 9.1 ระบบการบริหารจัดการด้าน IT ที่ได้มาตรฐานสากล		ได้รับการรับรอง	เริ่มโครงการขอรับรอง	กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับการรับรองมาตรฐาน 27001 (ISO 27001)	กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	

ตัวชี้วัด Key Performance Indicators: KPIs	หน่วยนับ	เป้าหมาย 5 ปี	เป้าหมายปี 2567	รายการข้อมูล (Common Datasets)	กลไกการดำเนินงาน		
					หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หน่วยงานที่ ดำเนินการร่วม	Outsource
KPI 9.2 กระบวนการบริหารงานหลักของ หน่วยงานต่าง ๆ ภายใต้งานอธิการบดีถูก พัฒนาไปสู่การใช้ระบบดิจิทัล	จำนวนระบบ สารสนเทศ	เพิ่มขึ้น อย่าง น้อย 1 ระบบ	เพิ่มขึ้น อย่างน้อย 1 ระบบ	จำนวนกระบวนการ หรือ ระบบบริหารงานดิจิทัล ของหน่วยงานต่าง ๆ  1. รายงานผลการสำรวจความต้องการ ฯ 2. พัฒนาระบบบริหารงานด้วย Digital Technology	กองบริการเทคโนโลยี สารสนเทศและการ สื่อสาร	หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	
KPI 9.3 มีการพัฒนาระบบระบบบริหารจัดการ ทรัพยากรระดับองค์กรที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับภารกิจองค์กร		เริ่มใช้ระบบ	โครงการพัฒนา ระยะ 1 ด้าน การเงินและ งบประมาณ.	ระบบบริหารจัดการทรัพยากรระดับองค์กรของ มหาวิทยาลัย ที่ร่วมกันพัฒนาโดยหน่วยงานต่างๆ	กองบริการเทคโนโลยี สารสนเทศและการ สื่อสาร	หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	



## STG5: SO10: Modern HR Management

- เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ :
- 10.1 ปรับระบบสวัสดิการของมหาวิทยาลัยให้เกิดความหลากหลายมากขึ้น โดยให้มีสวัสดิการหลักและสวัสดิการทางเลือก
  - 10.2 นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สือออนไลน์มาช่วยในการเป็นเครื่องมือบริหารจัดการ
  - 10.3 ปรับปรุงกระบวนการทำงานการบริหารงานบุคคลใหม่ พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบปฏิบัติการใหม่ ที่รวดเร็วและคล่องตัว

### ตัวชี้วัด:

ตัวชี้วัด Key Performance Indicators: KPIs	หน่วยนับ	เป้าหมาย 5 ปี	เป้าหมายปี 2567	รายการข้อมูล (Common Datasets)	กลไกการดำเนินงาน		
					หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หน่วยงานที่ ดำเนินการร่วม	Outsource
KPI 10.1 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการส่งเสริมให้เข้ากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างผู้ประกอบการ	ร้อยละ	90	60	- จำนวนบุคลากรทั้งหมด - จำนวนบุคลากรที่ได้รับการอบรมและพัฒนา	กองบริหารงานบุคคล	คณะ วิทยาลัยสำนัก หน่วยงาน ที่จัด กิจกรรม	
KPI 10.2 การปรับปรุงกระบวนการทาง HR Management ไปสู่กระบวนการทาง Digital	จำนวนระบบ	22	18	- กระบวนการทางด้าน HR Management ที่ให้บริการผ่าน ระบบเทคโนโลยี - แผนพัฒนาบุคลากรตาม Career Path (Retrain)	กองบริหารงานบุคคล	คณะ วิทยาลัย สำนัก หน่วยงาน	
KPI 10.3 มีการปรับปรุงสวัสดิการทางเลือก (Benefit Cafeteria)	จำนวนสวัสดิการทางเลือก	9	9	จำนวนสวัสดิการทางเลือก Flexible Benefit	กองบริหารงานบุคคล	คณะ วิทยาลัย สำนัก หน่วยงาน	

STG5: SO11: Quality Organization

เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ : 11.1 มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ยกระดับและพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ  
 11.2 การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน Driven to Sustainability

ตัวชี้วัด:

ตัวชี้วัด Key Performance Indicators: KPIs	หน่วยนับ	เป้าหมาย 5 ปี	เป้าหมายปี 2567	รายการข้อมูล (Common Datasets)	กลไกการดำเนินงาน		
					หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หน่วยงานที่ ดำเนินการร่วม	Outsource
KPI 11.1 ผลการประเมิน EdPEX	คะแนน	300	180	รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีการศึกษา (หมวดที่ 1-7)	กองพัฒนาคุณภาพ การศึกษา	คณะ วิทยาลัย สำนัก หน่วยงาน	
KPI 11.2 ผลการจัดอันดับ SDGs	คะแนน	ผลคะแนนรวม SDG > 75 คะแนน	ผลคะแนนรวม SDG > 60 คะแนน	ผลการจัดอันดับด้านความยั่งยืน (SDGs) 17 เป้าหมาย โดยมุ่งเน้น SDG 1,3,4,8,17 ปี 66 SDG 1 49 คะแนน, SDG 3 ได้ 57 คะแนน , SDG 4 ได้ 27 คะแนน, SDG 8 ได้ 58.9 คะแนน, SDG 17 ได้ 49.5 คะแนน	กองพัฒนาคุณภาพ การศึกษา	คณะ วิทยาลัย สำนัก หน่วยงาน	
KPI 11.3 ผลการดำเนินงานด้านความ ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน การทำงาน	N/A	N/A	N/A	รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ	เลขานุการคณะกรรมการ บริหารด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการ ทำงาน (กองอาคารสถานที่)		

STG5: SO12: Resources Management (Asset Management/Resource Allocation)

เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ : การบริหารจัดการทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางการเงิน คณะและมหาวิทยาลัยสามารถนำรายได้จาก Social Services : SS ไป Cover กองทุนกึ่งกุศล

ตัวชี้วัด:

ตัวชี้วัด Key Performance Indicators: KPIs	หน่วยนับ	เป้าหมาย 5 ปี	เป้าหมายปี 2567	รายการข้อมูล (Common Datasets)	กลไกการดำเนินงาน		
					หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หน่วยงานที่ ดำเนินการร่วม	Outsource
KPI 12.1 จำนวนการเกิดขึ้นของ Social Services: SS	หน่วย	9	6	ชื่อ Social Services: SS และ วัตถุประสงค์	งานบริหารความเสี่ยง	คณะ วิทยาลัย	
KPI 12.2 รายได้ที่ได้จาก Social Services: SS	บาท	เพิ่มขึ้น 5% จาก ปีก่อนหน้านี้	เพิ่มขึ้น 5% จากปี ก่อนหน้านี้	- รายได้ที่ได้จาก SS ของปีงบประมาณ ปัจจุบัน - รายได้ที่ได้จาก SS ของปีที่ผ่านมา	งานบริหารความเสี่ยง	คณะ วิทยาลัย	

# แผนและความก้าวหน้าแผนปฏิบัติการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

- สำนักงานอธิการบดี
- สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
- บัณฑิตวิทยาลัย
- สำนักหอสมุด

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน...สำนักงานอธิการบดี.....

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
1	โครงการบริหารจัดการความเสี่ยง และควบคุมภายใน	-	/	-	-	5	2,108,500.00	127,936.82	- ผู้บริหารคณะ/หน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและควบคุม ภายใน - มหาวิทยาลัยได้หัวข้อ Risk Identify ไป จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุม ภายใน ประจำปีงบประมาณ - มีห้องพร้อมอุปกรณ์และแพลตฟอร์มที่เป็น ต้นแบบจำนวน 1 ห้อง/ระบบ - มีรายวิชาต้นแบบจำนวน 1 รายวิชาที่ใช้ห้อง และแพลตฟอร์มที่พัฒนาขึ้น - แพลตฟอร์มที่เป็นต้นแบบที่สามารถใช้งาน ได้จริงและมีความสามารถในการนำไปขยายผล	- สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดความตระหนัก ถึงการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน - มหาวิทยาลัยได้หัวข้อ Risk Identify ไป จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุม ภายใน ประจำปีงบประมาณ - มหาวิทยาลัยมีระบบการเรียนการสอน รูปแบบใหม่เพื่อรองรับความเสี่ยงในการถูก Disturb นานาชาติ - มหาวิทยาลัยมีระบบการเรียนสอนในรูปแบบ ใหม่เพื่อรองรับการปรับตัวของหลักสูตรและ รายวิชาต้นแบบ	1 ต.ค. 66-30 ก.ย. 67	งานบริหารความเสี่ยง	เลขานุการชุด กรรมการบริหารความ เสี่ยงได้สิ้นสุดการปฏิบัติ หน้าที่ในตำแหน่ง เดือน ธ.ค.ส่งผลให้การ ดำเนินการจัดแผน บริหารความเสี่ยง ล่าช้า และไม่เป็นไปตามแผน	ไม่มี
2	โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อน หน่วยธุรกิจ (Business Unit)	-	/	-	-	5	200,000.00	-	- มีแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน จำนวน 3 หน่วยงาน - มีแนวทางการดำเนินงานของ BU จำนวน 3 หน่วยงาน - มีเครือข่ายความร่วมมือในการยกระดับ BU จำนวน 2 หน่วยงาน	- มีการบูรณาการข้ามหน่วยงาน ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย นครสวรรค์ พ.ศ.2566-2570 สู่การปฏิบัติระดับ หน่วยงาน - ภาควิชาธุรกิจที่ให้ความร่วมมือและ/หรือ ทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัย	1 ต.ค. 66-30 ก.ย. 67	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย ยุทธศาสตร์ และงาน บริหารความเสี่ยง	ระเบียบการเบิกจ่ายและ การดำเนินงานยังไม่แล้ว เสร็จ	ไม่มี
3	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร (จรรยาบรรณและจริยธรรม)	-	/	-	-	5	1,000,000.00	160,816.00	- ผู้บริหารคณะ/หน่วยงาน มีความรู้ความ เข้าใจ เกี่ยวกับการบริหารจัดการตามหลักธรร มาภิบาลและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน - เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่สอดคล้องหลักธรร มาภิบาลและจริยธรรม - มีแนวทางการดำเนินงานด้านธรรมาภิบาล คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน - ระบบการติดตามผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของ มหาวิทยาลัยนครสวรรค์	- สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดความตระหนัก ถึงการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และความโปร่งใส - บุคลากรปฏิบัติงานด้วยคุณธรรม จริย ธรรม และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน - มีระบบและแนวทางการดำเนินงานด้านธรร มาภิบาล คุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงาน - ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยนครสวรรค์ อยู่ใน ระดับ A	21 พ.ย 2566-30 ก.ย.2567	งานบริหารความเสี่ยง	ไม่มี	ไม่มี

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
3.1	โครงการอบรมและพัฒนาศึกษายภาพผู้บริหารและบุคลากร โดยจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างหลักธรรมาภิบาล จริยธรรม เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ	-	/	-	-	5	503,200.00	146,900.00	- ผู้บริหารคณะ/หน่วยงาน มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน - เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่สอดคล้องหลักธรรมาภิบาลและจริยธรรม	- สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดความตระหนักถึงการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใส - บุคลากรปฏิบัติงานด้วยคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน	21 พ.ย 2566 - 30 ก.ย.2567	งานบริหารความเสี่ยง	ไม่มี	ไม่มี
3.2	ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม/คณะทำงานด้านธรรมาภิบาลและจริยธรรม/คณะทำงานจัดเตรียมข้อมูลเพื่อรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และพัฒนาระบบการเก็บข้อมูล และติดตามผล ITA	-	/	-	-	5	496,800.00	13,916.00	- มีแนวทางการดำเนินงานด้านธรรมาภิบาล คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน - ระบบการติดตามผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยนเรศวร	- มีระบบและแนวทางการดำเนินงานด้านธรรมาภิบาล คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน - ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยนเรศวร อยู่ในระดับ A	21 พ.ย 2566 - 30 ก.ย.2567	งานบริหารความเสี่ยง	ไม่มี	ไม่มี
4	โครงการพระราชทานปริญญาบัตร	/	-	-	-	1	4,500,000.00	4,080,371.43	-ปริมาณ บัตรติดร้อยละ 80 ของจำนวนบัตรติดที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจากจำนวนบัตรติดทั้งหมด -คุณภาพ งบประมาณในการดำเนินงานลดลง	มหาวิทยาลัยใช้งบประมาณในการดำเนินงานลดลง	20 - 21 ก.พ. 2567	สำนักงานอธิการบดี	ไม่มี	-จัดฝึกผู้อ่านรายชื่อบัตรติด ให้มีความคล่องตัวตามเวลา -เตรียมแผนการจัดพื้นที่เพื่อรองรับประชาชน ในการเข้ารับ - ส่ง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
5	โครงการบริหารจัดการเพื่อการรวมศูนย์การเงินและพัสดุสำนักงานอธิการบดี	-	/	-	-	5	191,810.00	153,380.00	- จำนวนการจัดทำเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่าย มีความผิดพลาดลดลง	- บุคลากรที่ปฏิบัติงานสำนักงานรวมศูนย์ได้รับการพัฒนาทักษะเพิ่มขึ้น สามารถทำงานข้ามหน่วยงาน และทำงานแทนกันได้ - จำนวนฎีกาที่ตีกลับจากกองคลังลดลง	ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 เป็นต้นไป	สำนักงานอธิการบดี	ขาดบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ธุรการ และบุคคล	เพิ่มภาระงานที่ได้รับจากหน่วยงานต้นสังกัดเข้าไปในตัวชี้วัดในการปฏิบัติราชการ
รวม							9,000,310.00	4,683,320.25						

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน.....กองกลาง....

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
1	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนเชิงนโยบาย (Retreat) ผู้บริหารระดับคณบดี	-	-	/	-	5	200,000.00	-	<b>ปริมาณ :</b> ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย <b>คุณภาพ :</b> ได้แนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหา จากกรณีตัวอย่างที่เคยเกิดขึ้น	คณบดี/ผู้อำนวยการวิทยาลัย มีความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ในการบริหารงาน และได้แนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหา จากกรณีตัวอย่างที่เคยเกิดขึ้น	อยู่ระหว่างทำหรือผู้บริหาร	นายมงคล กลิ่นทรัพย์	-	-
2	โครงการเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>กิจกรรม</b> ดนตรีในสวน H.M Song อว. บรรเลงเพลงของพ่อ ฯ	/	-	-	-	5	30,000.00	30,000.00	<b>ปริมาณ :</b> 1. จำนวนผู้เข้าร่วมคิดเป็นร้อยละ 80 ของเป้าหมายที่กำหนด 2. งบประมาณในการดำเนินงานลดลง ร้อยละ 10 <b>คุณภาพ :</b> 1. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ อยู่ในระดับดีมาก 2. งบประมาณ ลดลง	- จำนวนผู้เข้าร่วมคิดเป็นร้อยละ 80 ของเป้าหมายที่กำหนด - ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับดีมาก	5 ธันวาคม 2566	นางพิมพ์รัฐกรณ์ กลิ่นทรัพย์ งานพิธีการ ฯ	-	-
3	โครงการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>กิจกรรมที่ 1</b> วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช	/	-	-	-	5	30,000.00	25,000.00	<b>ปริมาณ :</b> จำนวนผู้เข้าร่วมคิดเป็นร้อยละ 80 ของเป้าหมายที่กำหนด <b>คุณภาพ :</b> ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ อยู่ในระดับดีมาก	- จำนวนผู้เข้าร่วมคิดเป็นร้อยละ 80 ของเป้าหมายที่กำหนด - ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับดีมาก	18 มกราคม 2567	นางปัญติดา รอดมา งานพิธีการ ฯ	-	-
	<b>กิจกรรมที่ 2</b> สัปดาห์พระบรมรูป สมเด็จพระนเรศวรมหาราช	-	-	/	-	5	ไม่ใช้งบประมาณ	-	<b>ปริมาณ :</b> จำนวนผู้เข้าร่วมคิดเป็นร้อยละ 80 ของเป้าหมายที่กำหนด	- จำนวนผู้เข้าร่วมคิดเป็นร้อยละ 80 ของเป้าหมายที่กำหนด	ระหว่างรอโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งอธิการบดี	นางปัญติดา รอดมา งานพิธีการ ฯ	-	-
	<b>กิจกรรมที่ 3</b> วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช	-	-	/	-	5	5,000.00	-	<b>ปริมาณ :</b> จำนวนผู้เข้าร่วมคิดเป็นร้อยละ 80 ของเป้าหมายที่กำหนด <b>คุณภาพ :</b> 1. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ อยู่ในระดับดีมาก 2. งบประมาณลดลง	- จำนวนผู้เข้าร่วมคิดเป็นร้อยละ 80 ของเป้าหมายที่กำหนด - ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับดีมาก - มหาวิทยาลัยประหยัด งบประมาณในการดำเนินงาน	25 เมษายน 2567	นางปัญติดา รอดมา งานพิธีการ ฯ	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
	<b>กิจกรรมที่ 4</b> วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยนครราชสีมา	-	-	/	-	5	250,000.00	-	<b>ปริมาณ :</b> จำนวนผู้เข้าร่วมคิดเป็นร้อยละ 80 ของเป้าหมายที่กำหนด <b>คุณภาพ :</b> 1. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ อยู่ในระดับดีมาก 2. งบประมาณลดลง	- จำนวนผู้เข้าร่วมคิดเป็นร้อยละ 80 ของเป้าหมายที่กำหนด - ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับดีมาก - มหาวิทยาลัยประหยัด งบประมาณในการดำเนินงาน	29 กรกฎาคม 2567	นางปัญธิตา รอดมา งานพิธีการ ฯ	-	-
4	โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>กิจกรรม</b> การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1	/	-	-	-	5	6,000.00	4,000.00	<b>ปริมาณ :</b> มีการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายจำนวน 3 ครั้ง ต่อปี <b>คุณภาพ :</b> ร้อยละ 80 เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์มีการพัฒนาศักยภาพ	1. งานด้านประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร มีลักษณะการทำงานที่เป็นเครือข่ายมากขึ้น เน้นการมีส่วนร่วมและเกื้อกูลกัน 2. บุคลากรพัฒนาศักยภาพเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ และมีติด้านการสื่อสาร ที่สนับสนุนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ	14 กุมภาพันธ์ 2567	นายพงศ์ภัทร์ พักพุ่ม	- ไม่มี -	- ไม่มี -
	<b>กิจกรรม</b> การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 2	-	-	/	-	5	-	-	<b>ปริมาณ :</b> มีการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายจำนวน 3 ครั้ง ต่อปี <b>คุณภาพ :</b> ร้อยละ 80 เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์มีการพัฒนาศักยภาพ	1. งานด้านประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร มีลักษณะการทำงานที่เป็นเครือข่ายมากขึ้น เน้นการมีส่วนร่วมและเกื้อกูลกัน 2. บุคลากรพัฒนาศักยภาพเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ และมีติด้านการสื่อสาร ที่สนับสนุนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ	8 มิถุนายน 2567	นายพงศ์ภัทร์ พักพุ่ม	-	-
	<b>กิจกรรม</b> การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 3	-	-	/	-	5	-	-	<b>ปริมาณ :</b> มีการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายจำนวน 3 ครั้ง ต่อปี <b>คุณภาพ :</b> ร้อยละ 80 เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์มีการพัฒนาศักยภาพ	1. งานด้านประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร มีลักษณะการทำงานที่เป็นเครือข่ายมากขึ้น เน้นการมีส่วนร่วมและเกื้อกูลกัน 2. บุคลากรพัฒนาศักยภาพเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ และมีติด้านการสื่อสาร ที่สนับสนุนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ	สิงหาคม	นายพงศ์ภัทร์ พักพุ่ม	-	-



ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปีที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
5	โครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสารดิจิทัล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>กิจกรรมที่ 1</b> จัดอบรมออนไลน์เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. 2540 “ศูนย์ข้อมูลข่าวสารดิจิทัล”	-	-	/	-	5	42,000.00	-	<b>ปริมาณ</b> : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมอบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย <b>คุณภาพ</b> : ระดับความพึงพอใจในการอบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	พฤษภาคม 2567	น.ส.นันทิดา บุญชู น.ส.ยศวดี สายสืบ	-	-
	<b>กิจกรรมที่ 2</b> แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ	-	-	/	-	5	7,000	-	บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจการจัดเตรียมข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดส่งไว้ให้ประชาชนตรวจสอบตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	พฤษภาคม 2568	น.ส.นันทิดา บุญชู น.ส.ยศวดี สายสืบ	-	-
6	โครงการเวทีผู้บริหารพบประชาคม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>กิจกรรมที่ 1</b> เวทีผู้บริหารพบประชาคม ครั้งที่ 1	/	-	-	-	5	83,500.00	81,700.00	<b>ปริมาณ</b> : จำนวนผู้เข้าร่วม 1. บุคลากรสายวิชาการ ร้อยละ 30 ของบุคลากรทั้งหมด (1,494 คน) 2. บุคลากรสายสนับสนุน ร้อยละ 35 ของบุคลากรทั้งหมด (3,459 คน)	ปริมาณจำนวนผู้เข้าร่วมทั้งหมดออนไลน์และหอประชุม 1. บุคลากรสายวิชาการ เข้าร่วม 375 คน คิดเป็นร้อยละ 25 2. บุคลากรสายสนับสนุน 957 คน เข้าร่วม (ร้อยละ 27)	25 ธันวาคม 2566	น.ส.นันทิดา บุญชู	-	-
	<b>กิจกรรมที่ 2</b> เวทีผู้บริหารพบประชาคม ครั้งที่ 2	-	-	/	-	5	70,300.00	-	<b>ปริมาณ</b> : จำนวนผู้เข้าร่วม 1. บุคลากรสายวิชาการ ร้อยละ 30 ของบุคลากรทั้งหมด (1,494 คน) 2. บุคลากรสายสนับสนุน ร้อยละ 35 ของบุคลากรทั้งหมด (3,459 คน)	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	9 กรกฎาคม 2567	น.ส.นันทิดา บุญชู	-	-
7	โครงการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน													
	<b>กิจกรรมที่ 1</b> แถลงข่าว ครั้งที่ 1	/	-	-	-	2	750.00	750.00	<b>ปริมาณ</b> : จำนวน 6 ผลงาน ต่อปี <b>คุณภาพ</b> : ผลการประเมินความพึงพอใจของเจ้าของผลงานวิจัย / นวัตกรรม ร้อยละ 50 ของผลงานทั้งหมดที่เผยแพร่	ได้รับการเผยแพร่จากสื่อมวลชน ดังนี้ 1. สื่อโทรทัศน์ จำนวน 3 สถานี 2. สื่อออนไลน์ จำนวน 12 สื่อออนไลน์ 3. สื่อวิทยุ จำนวน 28 สถานี 4. สื่อภายในมหาวิทยาลัยนครสวรรค์ จำนวน 5 ช่องทาง	14 พฤศจิกายน 2566	นายพงศ์ภัทร พิภพมูม	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
	<b>กิจกรรมที่ 2</b> แลกส่งข่าว ครั้งที่ 2	/	-	-	-	2	750.00	750.00	<b>ปริมาณ :</b> จำนวน 6 ผลงาน ต่อปี <b>คุณภาพ :</b> ผลการประเมินความพึงพอใจของเจ้าของผลงานวิจัย / นวัตกรรม ร้อยละ 50 ของผลงานทั้งหมดที่เผยแพร่	ได้รับการเผยแพร่จากสื่อมวลชน ดังนี้ 1. สื่อโทรทัศน์ จำนวน 3 สถานี 2. สื่อออนไลน์ จำนวน 16 สื่อออนไลน์ 3. สื่อวิทยุ จำนวน 1 สถานี 4. สื่อภายในมหาวิทยาลัยนครสวรรค์ จำนวน 4 ช่องทาง	24 มกราคม 2567	นายพงศ์ภัทร ฝึกพุ่ม	-	-
	<b>กิจกรรมที่ 3</b> แลกส่งข่าว ครั้งที่ 3	-	-	/	-	2	-	-	<b>ปริมาณ :</b> จำนวน 6 ผลงาน ต่อปี <b>คุณภาพ :</b> ผลการประเมินความพึงพอใจของเจ้าของผลงานวิจัย / นวัตกรรม ร้อยละ 50 ของผลงานทั้งหมดที่เผยแพร่	ร้อยละขององค์ความรู้ที่เผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบ (50% ของผลงานทั้งหมด)	มีนาคม 2567	นายพงศ์ภัทร ฝึกพุ่ม	-	-
	<b>กิจกรรมที่ 4</b> แลกส่งข่าว ครั้งที่ 4	-	-	/	-	2	-	-	<b>ปริมาณ :</b> จำนวน 6 ผลงาน ต่อปี <b>คุณภาพ :</b> ผลการประเมินความพึงพอใจของเจ้าของผลงานวิจัย / นวัตกรรม ร้อยละ 50 ของผลงานทั้งหมดที่เผยแพร่	ร้อยละขององค์ความรู้ที่เผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบ (50% ของผลงานทั้งหมด)	พฤษภาคม 2567	นายพงศ์ภัทร ฝึกพุ่ม	-	-
	<b>กิจกรรมที่ 5</b> แลกส่งข่าว ครั้งที่ 5	-	-	/	-	2	-	-	<b>ปริมาณ :</b> จำนวน 6 ผลงาน ต่อปี <b>คุณภาพ :</b> ผลการประเมินความพึงพอใจของเจ้าของผลงานวิจัย / นวัตกรรม ร้อยละ 50 ของผลงานทั้งหมดที่เผยแพร่	ร้อยละขององค์ความรู้ที่เผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบ (50% ของผลงานทั้งหมด)	กรกฎาคม 2567	นายพงศ์ภัทร ฝึกพุ่ม	-	-
	<b>กิจกรรมที่ 6</b> แลกส่งข่าว ครั้งที่ 6	-	-	/	-	2	-	-	<b>ปริมาณ :</b> จำนวน 6 ผลงาน ต่อปี <b>คุณภาพ :</b> ผลการประเมินความพึงพอใจของเจ้าของผลงานวิจัย / นวัตกรรม ร้อยละ 50 ของผลงานทั้งหมดที่เผยแพร่	ร้อยละขององค์ความรู้ที่เผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบ (50% ของผลงานทั้งหมด)	กันยายน 2567	นายพงศ์ภัทร ฝึกพุ่ม	-	-
8	โครงการ NU x Influencer	-	-	/	-	1	100,000.00	-	<b>ปริมาณ :</b> มีผู้เข้าร่วมไม่ต่ำกว่า 80 คน <b>คุณภาพ :</b> ผู้เข้าร่วมสามารถผลิตคลิปได้น่าสนใจ และสามารถสื่อสารได้ตามวัตถุประสงค์	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	มิถุนายน 2567	ดร.อนวัช มีเดิลือบ น.ส.นันทิดา บุญชู	-	-
<b>รวม</b>							<b>818,300.00</b>	<b>142,200.00</b>						

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน.....กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา.....

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
	<b>โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา</b>	-	-	-	-	-	225,000.00	132,089.44	-	-	-	-	-	-
1	กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มชุมชนปฏิบัติงาน (Community of Practice, CoPs) ภายในมหาวิทยาลัย	-	-	/	-	5	60,000.00	-	<b>เชิงปริมาณ</b> : มีผลประเมินความพึงพอใจร้อยละ 70 ขึ้นไป ในแต่ละครั้งที่มีการจัดกิจกรรม <b>เชิงคุณภาพ</b> : มีองค์ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรม และสามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์	เชิงผลลัพธ์ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานที่พัฒนาคน พัฒนางาน และพัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ก.พ. - ก.ย. 67	งานประกันคุณภาพการศึกษา	-	-
2	โครงการประเมินคุณภาพภายในหน่วยงานสนับสนุนระดับกองหรือเทียบเท่า ในสังกัดสำนักงานอธิการบดี	-	/	-	-	5	66,500.00	9,249.00	<b>เชิงปริมาณ</b> มีผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดโครงการร้อยละ 70 ขึ้นไป <b>เชิงคุณภาพ</b> ทุกหน่วยงานได้รับผลการประเมินอยู่ในระดับ band 2 ขึ้นไป	เชิงผลลัพธ์ หน่วยงานสนับสนุนได้รับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการประเมิน และได้ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางนำไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการและกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	ครั้งที่ 1 = 22 ม.ค. 67 ครั้งที่ 2 = 23 ก.พ. - 20 มี.ค. 67	งานประกันคุณภาพการศึกษา	-	-
3	โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน	/	-	-	-	5	150,000.00	122,840.44	<b>เชิงปริมาณ</b> มีผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ ร้อยละ 70 ขึ้นไป (ผลที่ได้เท่ากับ ร้อยละ 94.69) <b>เชิงคุณภาพ</b> ได้รับผลการประเมินอยู่ในระดับคะแนน 180 ขึ้นไป (ผลที่ได้เท่ากับ 247.50 คะแนน)	เชิงผลลัพธ์ มหาวิทยาลัยได้รับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการประเมิน และได้ข้อเสนอแนะเพื่อนำไปจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2566	26 - 27 ธ.ค. 66	งานประกันคุณภาพการศึกษา	-	-
4	โครงการเสวนาเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย	-	-	/	-	5	15,000.00	-	<b>เชิงปริมาณ</b> มีผลประเมินความพึงพอใจร้อยละ 70 ขึ้นไป ในแต่ละครั้งที่มีการจัดโครงการ <b>เชิงคุณภาพ</b> ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้มาประยุกต์ในการปฏิบัติงานของตนเองได้	เชิงผลลัพธ์ ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานที่พัฒนาคน พัฒนางาน และพัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ค.ค. 66 - ก.ย. 67	งานประกันคุณภาพการศึกษา	-	-
	<b>โครงการพัฒนาระดับหลักสูตร</b>	-	-	-	-	-	288,400.00	39,077.00	-	-	-	-	-	-
5	กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ AUN-QA Implementation and Gap Analysis	-	/	-	-	1	168,000.00	-	<b>เชิงปริมาณ</b> มีผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมร้อยละ 70 ขึ้นไป <b>เชิงคุณภาพ</b> ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำกรอบแนวคิดและสาระของเกณฑ์ AUN-QA ไปพัฒนาและบริหารจัดการหลักสูตรได้	เชิงผลลัพธ์ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการจัดทำรายงานผลการประเมินได้อย่างมีประสิทธิภาพ	13 - 14 พ.ค. 67	งานประกันคุณภาพการศึกษา	-	-
6	กิจกรรมอบรมการจัดทำหลักสูตรตามแนวทาง OBE (Backward Curriculum Design)	/	-	-	-	1	17,000.00	16,480.00	<b>เชิงปริมาณ</b> ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมร้อยละ 80 ขึ้นไป (ผลที่ได้เท่ากับร้อยละ 93.63) <b>เชิงคุณภาพ</b> ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0 มากขึ้น (ผลที่ได้ คือ เข้าใจเกณฑ์ AUN-QA มากขึ้น ร้อยละ 89.91)	เชิงผลลัพธ์ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถวิเคราะห์หาประเด็นที่ควรนำไปพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการหลักสูตรโดยใช้แนวคิดจากเกณฑ์ AUN QA Version 4.0 ได้เป็นอย่างดี	26 มี.ค. 67	งานประกันคุณภาพการศึกษา	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
7	กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA (After Action Review: AAR)	/	-	-	-	1	15,400.00	7,872.00	<b>เชิงปริมาณ</b> ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการกิจกรรมร้อยละ 80 ขึ้นไป (ผลที่ได้เท่ากับร้อยละ 92.48) <b>เชิงคุณภาพ</b> ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA V.4 ไปปรับใช้ในการจัดทำรายงานผลการประเมินและประเมินหลักสูตรได้	เชิงผลลัพธ์ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานที่เป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	9 ก.พ. 67 27 ก.พ. 67	งานประกันคุณภาพการศึกษา	-	-
8	กิจกรรมเตรียมความพร้อมของหลักสูตรก่อนเข้ารับ การประเมินด้วยเกณฑ์ AUN-QA (สำหรับประธานหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)	/	-	-	-	1	30,000.00	14,725.00	<b>เชิงปริมาณ</b> ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการกิจกรรมร้อยละ 80 ขึ้นไป (ผลที่ได้เท่ากับร้อยละ 90.35) <b>เชิงคุณภาพ</b> ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0 มากขึ้น (ผลที่ได้เท่ากับร้อยละ 85.00)	เชิงผลลัพธ์ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถวิเคราะห์หาประเด็นที่ควรนำไปพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการหลักสูตร โดยใช้แนวคิดจากเกณฑ์ AUN QA Version 4.0 ได้เป็นอย่างดี	16 ม.ค. 67 31 ม.ค. 67	งานประกันคุณภาพการศึกษา	-	-
9	กิจกรรมอบรมเกณฑ์ AUN-QA Overview Version 4.0	-	-	/	-	1	58,000.00	-	<b>เชิงปริมาณ</b> ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการกิจกรรมร้อยละ 80 ขึ้นไป <b>เชิงคุณภาพ</b> ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0 มากขึ้น	เชิงผลลัพธ์ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถวิเคราะห์หาประเด็นที่ควรนำไปพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการหลักสูตรโดยใช้แนวคิดจากเกณฑ์ AUN QA Version 4.0	พ.ย. - ธ.ค. 66	งานประกันคุณภาพการศึกษา	-	-
<b>โครงการพัฒนาการจัดการจัดอันดับมหาวิทยาลัย</b>		-	-	-	-	-	<b>132,700.00</b>	-	-	-	-	-	-	-
10	โครงการสนับสนุนการเข้าประกวด THE Awards Asia	-	-	-	/	5	97,000.00	-	<b>เชิงปริมาณ</b> มีผลงานวิจัยเข้าร่วมประกวดชิงรางวัลใน 10 สาขา <b>เชิงคุณภาพ</b> มีผลงานวิจัยเข้ารอบคัดเลือก 10 ทีมสุดท้าย อย่างน้อย 1 ผลงานต่อปี	เชิงผลลัพธ์ มีผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล THE Awards Asia	ต.ค. 66 - เม.ย. 67	งานพัฒนาเพื่อความเป็นเลิศ	-	-
11	โครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เพื่อพัฒนาคู่มือ (คก.บรรจุเพิ่มเติม)	-	-	/	-	5	35,700.00	-	<b>เชิงปริมาณ</b> บุคลากรเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 <b>เชิงคุณภาพ</b> มีแนวทางในการดำเนินงานเพื่อก้าวไปสู่ EdPEX 300 ในปี 2568 มีระบบการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย มีระบบการบริหารจัดการด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	18 - 19 กรกฎาคม 2567	งานพัฒนาเพื่อความเป็นเลิศ	-	-
<b>โครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยนคร</b>		-	-	-	-	-	<b>800,000.00</b>	-	-	-	-	-	-	-
12	กิจกรรมให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญ (Coaching & Mentoring) ตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน	-	-	/	-	1	50,000.00	-	<b>เชิงปริมาณ</b> ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 70 ขึ้นไป <b>เชิงคุณภาพ</b> ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจตามเกณฑ์ AUN-QA นำไปปรับใช้ในการจัดทำรายงานผลการประเมิน	เชิงผลลัพธ์ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้จากการให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญไปปรับใช้ในการจัดทำรายงานผลการประเมินได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ก.พ. - ส.ค. 67	งานประกันคุณภาพการศึกษา	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
13	โครงการส่งเสริมการประเมินคุณภาพการศึกษา ภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับ อาเซียน	-	-	/	-	1	750,000.00	-	<b>เชิงปริมาณ</b> มีหลักสูตรสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริม การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน อย่างน้อย 8 หลักสูตรขึ้นไป <b>เชิงคุณภาพ</b> หลักสูตรมีผลการประเมินระดับ 4 คะแนนขึ้นไป และผ่านการรับรองตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน	เชิงผลลัพธ์ หลักสูตรได้รับการรับรองตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน และได้รับข้อเสนอแนะเพื่อ นำไปจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	งานประกันคุณภาพการศึกษา	-	-
	โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้ความเป็นเลิศ (SO 13: EdPEX)	-	-	/	-	-	865,000.00	325,785.77	-	-	-	-	-	-
14	(1) กิจกรรม NU EdPEX Coaching	-	-	/	-	5	80,000.00	-	<b>เชิงปริมาณ</b> ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการเข้า ร่วมกิจกรรม ร้อยละ 70 ขึ้นไป <b>เชิงคุณภาพ</b> ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจ ตามเกณฑ์ EdPEX นำไปปรับใช้ในการจัดทำรายงาน ผลการประเมิน	เชิงผลลัพธ์ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำองค์ ความรู้ที่ได้จากการให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญไป ปรับใช้ในการจัดทำรายงานผลการประเมินได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	ครั้งที่ 1 = 29 เม.ย. 67	งานประกันคุณภาพการศึกษา	-	-
15	(2) กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "กระบวนการ วางแผนกลยุทธ์"	-	-	/	-	5	63,500.00	-	<b>เชิงปริมาณ</b> ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการเข้า ร่วมโครงการ ร้อยละ 70 ขึ้นไป <b>เชิงคุณภาพ</b> ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจใน ระบบการวางแผนกลยุทธ์และระบบการนำกลยุทธ์ไป ปฏิบัติอย่างมีระบบมากขึ้น	เชิงผลลัพธ์ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำองค์ความรู้ ที่ได้ไปปรับใช้ในการวางแผนการดำเนินงานในหมวด 2 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	2 พ.ค. 67	งานประกันคุณภาพการศึกษา	-	-
16	(3) กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "กระบวนการวัด วิเคราะห์และปรับปรุงผลการดำเนินงาน"	-	-	/	-	5	63,500.00	-	<b>เชิงปริมาณ</b> ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการเข้า ร่วมกิจกรรมร้อยละ 70 ขึ้นไป <b>เชิงคุณภาพ</b> ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจใน กระบวนการวัด วิเคราะห์และปรับปรุงผลการ ดำเนินงานอย่างมีระบบมากขึ้น	เชิงผลลัพธ์ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำองค์ความรู้ ที่ได้ไปปรับใช้ในการวางแผนการดำเนินงานในหมวด 4 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	3 พ.ค. 67	งานประกันคุณภาพการศึกษา	-	-
17	(4) กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "กระบวนการ Knowledge Management"	-	-	/	-	5	63,500.00	-	<b>เชิงปริมาณ</b> ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการเข้า ร่วมโครงการ ร้อยละ 70 ขึ้นไป <b>เชิงคุณภาพ</b> ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจใน กระบวนการ Knowledge Management อย่างมีระบบมากขึ้น	เชิงผลลัพธ์ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำองค์ความรู้ ที่ได้ไปปรับใช้ในการวางแผนการดำเนินงานในหมวด 4.2 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	30 ก.ค. 67	งานประกันคุณภาพการศึกษา	-	-
18	(5) กิจกรรมอบรมให้ความรู้ "เกณฑ์คุณภาพ การศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับปี 2567-2570" (ขอ งบ.เพิ่มเติม)	-	-	/	-	5	19,000.00	-	<b>เชิงปริมาณ</b> ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีผลการประเมินความ พึงพอใจต่อการจัดการกิจกรรมร้อยละ 80 ขึ้นไป <b>เชิงคุณภาพ</b> ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจใน เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับปี 2567-2570 มากขึ้น	เชิงผลลัพธ์ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำองค์ความรู้ เกี่ยวกับเกณฑ์ฯ ที่ได้รับไปสู่การปฏิบัติเพื่อ พัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	10 เม.ย. 67	งานประกันคุณภาพการศึกษา	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
19	(6) กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "Re-design Process (Lean)" (ขอ งบ.เพิ่มเติม)	-	-	/	-	5	75,500.00	-	<b>เชิงปริมาณ</b> ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 70 ขึ้นไป <b>เชิงคุณภาพ</b> ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ Re-design Process (Lean) อย่างมีระบบมากขึ้น	เชิงผลลัพธ์ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการวางแผนการดำเนินงานในหมวด 6 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	25 เม.ย. 67	งานประกันคุณภาพการศึกษา	-	-
20	(7) โครงการส่งเสริมผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA Assessor) (ขอ งบ.เพิ่มเติม)	-	/	-	-	5	500,000.00	325,785.77	<b>เชิงปริมาณ</b> ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 70 ขึ้นไป <b>เชิงคุณภาพ</b> มหาวิทยาลัยมีผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติมากขึ้น	เชิงผลลัพธ์ มหาวิทยาลัยมีผู้ตรวจประเมินที่มีทักษะในการตรวจประเมิน สามารถช่วยให้มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ค่าลงทะเบียน 13-16 ก.พ. 67 17-21 มี.ค. 67 ค่าลงทะเบียน	งานประกันคุณภาพการศึกษา	-	-
<b>โครงการ NU GO to GROW NU (SO 12 : SDGs)</b>		-	-	-	-	-	<b>153,000.00</b>	-	-	-	-	-	-	-
21	โครงการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	-	-	/	-	5	8,000.00	-	<b>เชิงปริมาณ</b> จัดประชุมคณะกรรมการฯ จำนวน 4 ครั้ง	เชิงผลลัพธ์ มีคณะกรรมการ และมีแผนการดำเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	งานพัฒนาเพื่อความเป็นเลิศ	-	-
22	โครงการหน่วยงานต้นแบบที่มีส่วนขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยด้านความยั่งยืน	-	-	/	-	5	60,500.00	-	<b>เชิงปริมาณ</b> มีผลงานได้จับรางวัลทั้งสิ้น 10 ผลงาน <b>เชิงคุณภาพ</b> ผลงานวิจัยที่มีความโดดเด่นและสร้างประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ชุมชน และสิ่งแวดล้อม	เชิงผลลัพธ์ มีผลงานสื่อสารสร้างรศของนักเรียน/นิสิตขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยด้านความยั่งยืน	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	งานพัฒนาเพื่อความเป็นเลิศ	-	-
23	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความยั่งยืน	-	-	/	-	5	19,500.00	-	<b>เชิงปริมาณ</b> จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย <b>เชิงคุณภาพ</b> บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและนำไปใช้ในการพัฒนาที่ยั่งยืน	เชิงผลลัพธ์ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความยั่งยืน	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	งานพัฒนาเพื่อความเป็นเลิศ	-	-
24	โครงการส่งเสริมผลงานวิชาการก้าวสู่ระดับสากล (ขอ งบ.เพิ่มเติม)	-	-	/	-	5	65,000.00	-	<b>เชิงปริมาณ</b> มีผลงานอย่างน้อย 5 ผลงาน เข้าร่วมประกวดใน 6 สาขาต่อปี <b>เชิงคุณภาพ</b> มีผลงานอย่างน้อย 1 ผลงาน เข้าร่วมคัดเลือก 8 ทีมสุดท้าย	เชิงผลลัพธ์ มหาวิทยาลัยมีผลงานที่โดดเด่นเพื่อร่วมประกวดผลงานในระดับสากล	พ.ค. - มิ.ย. 67	งานพัฒนาเพื่อความเป็นเลิศ	-	-
<b>รวม</b>							<b>2,464,100.00</b>	<b>496,952.21</b>						

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน.....กองบริการการศึกษา.....

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
1	โครงการสัมฤทธิ์บัตรระดับปริญญาตรี	-	/	-	-	1	1,000,000.00	1,100.00	1. รายวิชาออนไลน์ 10 รายวิชา 2. รายวิชาออนไลน์ทุกวิชามีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมไม่น้อยกว่า 3.50 จากระดับ 5 3. รับสมัครผู้เรียนไม่ต่ำกว่า 5 คน 4. ได้ข้อมูลสรุปกระบวนการทำงานและแนวปฏิบัติในการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ต.ค.66-ก.ย. 67	ภัทริกา สิงห์สลิษฐ์	-	-
2	โครงการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนเรศวรระดับปริญญาตรี ระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา	-	/	-	-	1	1,200,000.00	201,595.00	1.ปริมาณ = ได้จำนวนนิสิตไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของเป้าหมายการรับ 2.คุณภาพ = นิสิตที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา มีคุณสมบัติตรงตามที่คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชากำหนด	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ต.ค. 66 - ก.ค. 67	จิตติมา พัดโบก	-	-
3	โครงการสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา	-	/	-	-	1	100,000.00	15,200.00	ปริมาณ = ได้จำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนาเตรียมความพร้อมฯ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 (ผ่านระบบออนไลน์) โปรแกรม ZOOM ไม่ต่ำกว่า 300 คน คุณภาพ = ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ มีความพึงพอใจต่อการประชุม โดยมีค่าเฉลี่ยระดับมาก	(ผ่านระบบออนไลน์) โปรแกรม ZOOM ไม่ต่ำกว่า 300 คน ผู้เข้าร่วม จำนวน 300 คน ระดับดีมาก 4.27	ต.ค. - ธ.ค. 66	จิตติมา พัดโบก	-	-
4	โครงการประกวดอาจารย์ต้นแบบการพัฒนา นิสิตแบบองค์รวม มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2567	-	/	-	-	1	67,620.00	3,852.00	ปริมาณ = จำนวนอาจารย์ส่งผลงานเข้าประกวดเป็นไปตามจำนวนรางวัลเป้าหมายที่กำหนดไว้ (9 รางวัล)	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	มิ.ย. - ส.ค. 67 (อ.ไปราชการกรรณผลงาน) ในวันที่ 7-9 มี.ค. 67	เกตุลณี มั่นขาวนา	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
									คุณภาพ = ผลงานที่อาจารย์ส่งเข้าร่วมประกวดเป็นไปตามคุณสมบัติและเกณฑ์ที่กำหนดได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากคณะและวิทยาลัย					
5	โครงการประกวดผลงานนวัตกรรม นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2567 (Undergrad Thesis) ออนไลน์ (ผ่านระบบ Zoom)	-	-	/	-	1	120,000.00	-	ปริมาณ : 1. จำนวนผลงานคณะ/วิทยาลัย ภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 2. มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้  คุณภาพ : 1. ได้จำนวนผลงานตามเกณฑ์ที่กำหนด 2. ผู้เข้าร่วมได้รับความรู้และมีความพึงพอใจจากการเข้าร่วมโครงการอยู่ระดับมาก และผลงานของนิสิตในระดับชนะเลิศทุกกลุ่มศาสตร์	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	สัปดาห์แรกของเดือนเมษายน	เกตุสุณี มั่นขานวาท	-	-
6	โครงการสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE) มหาวิทยาลัยนเรศวร	-	/	-	-	1	140,000.00	300.00	1. จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE) ปริมาณ = จำนวน 1 ครั้ง คุณภาพ = ได้รายงานการประชุมจำนวน 1 ฉบับ 2. จัดการประกวดผลงาน CWIE ตีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร ประเภทบุคคล สถานประกอบการ ปริมาณ = จำนวน ครั้ง คุณภาพ = ได้ผลงาน CWIE ตีเด่นเพื่อจัดส่งประกวดในระดับเครือข่ายฯ	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ม.ค - เม.ย. 67	ปัทมชนันท์ ศรีทิพย์กุล	-	-



ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
									<p>3. จัดการประกวดผลงาน CWIE ดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร ประเภท โครงการ/ผลการปฏิบัติงานของนิสิต</p> <p>ปริมาณ = จำนวน 1 ครั้ง คุณภาพ = ได้ผลงาน CWIE ดีเด่น เพื่อจัดส่งประกวดในระดับเครือข่ายฯ</p> <p>4. จัดทำโปสเตอร์ของนิสิต CWIE ดีเด่น มหาวิทยาลัยนเรศวร ปริมาณ = จำนวน 1 ครั้ง คุณภาพ = ได้โปสเตอร์ผลงาน CWIE ดีเด่น เพื่อจัดส่งประกวดใน ระดับเครือข่ายฯ</p> <p>5. การเดินทางเข้าร่วมการประกวด ระดับเครือข่ายฯ ของนิสิต CWIE ดีเด่น มหาวิทยาลัยนเรศวร ปริมาณ = จำนวน 1 ครั้ง คุณภาพ = นิสิต CWIE ดีเด่น ม. นเรศวร ได้เข้าร่วมการประกวดใน ระดับเครือข่ายฯ</p>					
7	โครงการอบรมอาจารย์นิเทศ CWIE มหาวิทยาลัยนเรศวร	/	-	-	-	1	255,500.00	255,500.00	<p>คณาจารย์นิเทศ และผู้ปฏิบัติงาน สหกิจศึกษาเข้าร่วมการอบรม “หลักสูตรคณาจารย์นิเทศและผู้ นิเทศ CWIE” และ “หลักสูตร ผู้ปฏิบัติงาน CWIE ใน สถาบันอุดมศึกษาและสถาน ประกอบการ” รุ่นที่ 6 ด้วยระบบ (ZOOM CLOUD MEETING) ปริมาณ = มีผู้เข้าร่วมอบรมไม่น้อย กว่า 65 คน</p>	มีผู้เข้าร่วมอบรม 81 คน	7-9 พ.ย. 66	ปัทม์ชนันท์ ศรีพิพัฒนกุล	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
									คุณภาพ = 1. มีผู้ผ่านการอบรมตามเกณฑ์ที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด 2. ผลการประเมินโครงการอยู่ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51	1. มีผู้ผ่านการอบรมตามเกณฑ์ที่กำหนดร้อยละ 100 2. รอผลการประเมินจากผู้จัด				
8	โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน : การอบรมอาจารย์ใหม่ให้เป็นอาจารย์มืออาชีพ	/	-	-	-	1	70,000.00	70,000.00	จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ปริมาณ = อาจารย์ใหม่ ตั้งแต่ปี 2565 – 28 ส.ค. 2566 เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  คุณภาพ = 1. อาจารย์มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นหลังจากเข้ารับการอบรมโดยใช้วิธีการ Pre-test – Post-test  2. ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  3. อาจารย์ใหม่ที่ผ่านการอบรมได้รับ Certificate จากมหาวิทยาลัย โดยเข้าร่วมโครงการตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ	อาจารย์เข้าร่วม จำนวน 75 คน จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 59 คน  1. อาจารย์มีความรู้มากขึ้นจากผลการประเมิน มากที่สุด 4.33  2. ระดับมากที่สุด 4.52  3. อาจารย์ 75 คนได้รับ Certificate เข้าร่วมระบบ HRMIS ของ กบค. แล้วทุกคน	15-16 พ.ย. 2566	เกตุสุณี มั่นขานานา	-	-
9	โครงการส่งเสริมพัฒนาการจัดการเรียนการสอน SHARE AND LEARN ตามสไตล์อาจารย์มืออาชีพยุควิถีใหม่	-	-	/	-	1	50,000.00	-	ปริมาณ = คณาจารย์เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  คุณภาพ = อาจารย์ได้ร่วมแลกเปลี่ยนและร่วมถอดบทเรียนสกัดความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ก.ค.-67	เกตุสุณี มั่นขานานา	-	-
10	โครงการอบรมพัฒนาความรู้ “พิชิตแคลคูลัส ให้ถนัดกว่าที่เคย”	-	-	/	-	1	2,000.00	-	ปริมาณ = มีผู้เข้าร่วมการอบรมไม่น้อยกว่า 150 คน  คุณภาพ = ผลการประเมินโครงการอยู่ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ก.ค.-67	ปัทมชนันท์ ศรีพิพัฒนกุล	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
11	โครงการอบรม ENTREPRENEURIAL MINDSET   รู้ ก่อน เริ่ม สร้างธุรกิจของตัวเอง	-	-	/	-	1	61,500.00	-	ปริมาณ = มีผู้เข้าร่วมการอบรมไม่น้อยกว่า 650 คน  คุณภาพ = ผลการประเมินโครงการอยู่ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ก.ค.-67	ปัทมชนันท์ ศรีพิพัฒนกุล	-	-
12	โครงการอบรมการสร้างสมรรถนะที่พึงมีของหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการของนิสิต	/	-	-	-	1	22,000.00	-	จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ปริมาณ = อาจารย์ที่ปรึกษาในระดับปริญญาตรี (นิสิตรหัส 65 -66) เข้าร่วมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80  คุณภาพ = 1. อาจารย์สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้และให้คำปรึกษานิสิตได้ 2. ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 3. อาจารย์ได้ร่วมแลกเปลี่ยนการให้คำปรึกษาจากวิทยากรและนำมาสกัดเป็นองค์ความรู้เพื่อเผยแพร่ต่อไปได้	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ก.พ.-67	เกตุลณี มั่นขาวนา	-	-
13	โครงการนำเสนอผลงานของนิสิตในรายวิชาศึกษาทั่วไป (GE. Appreciation day) ปีการศึกษา 2566	/	-	-	-	1	100,000.00	94,590.00	ปริมาณ = มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้  คุณภาพ = ผู้เข้าร่วมได้รับความรู้ความพึงพอใจจากการเข้าร่วมโครงการอยู่ระดับมาก	มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ (220 คน)  อยู่ในระดับมาก	ภาคต้น 12 ต.ค. 66 ภาคเรียนปลาย 29 ก.พ. 67	ธนิศา มั่นคง	-	-
14	โครงการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิชาการในรายวิชาศึกษาทั่วไป	-	-	/	-	1	50,000.00	-	การเข้าร่วมประชุมหรือนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ปริมาณ = อย่างน้อย 1 รายวิชา คุณภาพ = ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำเสนอผลการวิชาการและได้รับความรู้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการเข้าร่วมโครงการอย่างน้อย 1 ครั้ง	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	ประดับเดือน ทองเชื้อเชิญ	-	-
	รวม						3,238,620.00	642,137.00						

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน กองการวิจัยและนวัตกรรม

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	สถานะโครงการ				ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
1	เงินอุดหนุนเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (RUN)	-	-	-	-	-	350,000.00	140,120.00	-	-	-	-	-	-
	- อบรมเชิงปฏิบัติการ "Design Thinking: Transforming Research into Commercial Ventures"	/	-	-	-	2	-	5,000.00	- ทีมนักวิจัยเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 3 ทีม - ผู้เข้าร่วมเห็นความสำคัญของการพัฒนางานจากผู้ใช้ประโยชน์ และได้เครื่องมือไปปรับใช้ในการพัฒนาโจทย์วิจัย	- นักวิจัยเข้าร่วม 4 ทีม - ผู้เข้าร่วมตระหนักถึงความสำคัญและจะนำไปปรับใช้ พร้อมถ่ายทอดให้กับนิสิต	20-21 มกราคม 2567	นางเจนจิต นาคปรีชา	- การตีโจทย์ว่าใครเป็นผู้ใช้ประโยชน์ - การเชิญผู้ใช้ประโยชน์เข้าร่วมโครงการ	-
	- การประชุมสัมมนาวิชาการประจำปี ครั้งที่ 6 (The 6th RUN Summit) ภายใต้หัวข้อ "Enhancing research impact for sustainability Transformation"	/	-	-	-	2	-	135,120.00	ผู้บริหาร และนักวิจัย เข้าร่วมแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยเครือข่าย ภายใต้หัวข้อ "Enhancing research impact for sustainability Transformation"	ผู้บริหารด้านการวิจัย และนักวิจัยเข้าร่วมแลกเปลี่ยน ภายใต้หัวข้อ "Enhancing research impact for sustainability Transformation" ได้เครือข่ายนักวิจัยข้ามหน่วยงาน	22-23 มกราคม 2567	นางเจนจิต นาคปรีชา	-	-
2	โครงการจัดการความรู้เพื่อพลิกโฉมการบริหารจัดการงานวิจัย	-	-	-	-	-	316,000.00	27,500.00	-	-	-	-	-	-
	- อบรมเชิงปฏิบัติการสรุปแผนกลยุทธ์ด้านการวิจัยและนวัตกรรม	/	-	-	-	2	-	27,500.00	- การประชุมระดมความคิดเห็น 1 ครั้ง - แผนกลยุทธ์ด้านการวิจัยและนวัตกรรม	- ประชุมระดมความคิดเห็น 1 ครั้ง - (ร่าง) แผนกลยุทธ์ด้านการวิจัยและนวัตกรรม	10 ตุลาคม 2566	นางสาวเพ็ญพร ประไพพิณ	-	ควรเผยแพร่ และนำไปใช้ในทุกระดับ
	- ถอดบทเรียน และกำหนดเป้าหมายผลสำเร็จของการบริหารงานวิจัย	-	-	/	-	2	-	-	- ประชุมถอดบทเรียน และจัดการความรู้คณะกรรมการบริหารงานวิจัย 1 ครั้ง - OKRs การบริหารงานวิจัยระดับคณะและมหาวิทยาลัย	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	นางสาวเพ็ญพร ประไพพิณ	-	-
	- ออกแบบกระบวนการบริหารงานวิจัยเชิงสร้างสรรค์	-	-	/	-	2	-	-	- ประชุมถอดบทเรียน และจัดการความรู้ผู้ประสานงานวิจัย 1 ครั้ง - เครือข่ายการทำงาน	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	นางสาวเพ็ญพร ประไพพิณ	-	-
3	เงินอุดหนุนจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์	-	-	-	-	-	980,000.00	343,477.82	-	-	-	-	-	-
	- งบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์	-	/	-	-	2	529,000.00	177,910.00	- จัดกิจกรรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 8 กิจกรรม - เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพกรรมการ และเจ้าหน้าที่อย่างน้อย 1 ครั้ง	- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ 2 คน - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	นายธนากร ชีระวุฒิชัยกิจ	-	-
	- การอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เบื้องต้น (Basic Human Subject Protection Course)	-	-	/	-	2	50,000.00	-	- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการอย่างน้อย 2 ครั้ง	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	นายธนากร ชีระวุฒิชัยกิจ	-	-

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	สถานะโครงการ				ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
	- โครงการพัฒนาหลักสูตร และอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการวิจัยทางคลินิกตามมาตรฐานการปฏิบัติการวิจัยที่ดี (Good Clinical Practice: GCP)	-	-	/	-	2	60,000.00	-	-จัดประชุมวิพากษ์ (ร่าง) หลักสูตร 1 ครั้ง - (ร่าง) หลักสูตรแนวทางการวิจัยทางคลินิกตามมาตรฐานการปฏิบัติการวิจัยที่ดี (Good Clinical Practice: GCP) - จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 2 ครั้ง	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	นายธนกร ชีระวุฒิชัยกิจ	-	-
	- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ วิธีดำเนินการมาตรฐาน คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนครสวรรค์ (Standard Operating Procedures) <u>สำหรับคณะกรรมการฯ กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพและทางการแพทย์</u>	-	-	/	-	2	6,000.00	-	จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 1 ครั้ง	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	นายธนกร ชีระวุฒิชัยกิจ	-	-
	- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ วิธีดำเนินการมาตรฐาน คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนครสวรรค์ (Standard Operating Procedures) <u>สำหรับคณะกรรมการฯ กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์</u>	-	-	/	-	2	6,000.00	-	จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจำนวน 1 ครั้ง	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	นายธนกร ชีระวุฒิชัยกิจ	-	-
	- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ วิธีดำเนินการมาตรฐาน คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนครสวรรค์ (Standard Operating Procedures) <u>สำหรับผู้วิจัย</u>	-	-	/	-	2	12,000.00	-	จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจำนวน 1 ครั้ง	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	นายธนกร ชีระวุฒิชัยกิจ	-	-
	- โครงการอบรมเข้าร่วม อบรม/ประชุม/สนทนาทางวิชาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพกรรมการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์	/	-	-	-	2	153,947.82	153,947.82	อบรมเข้าร่วม อบรม/ประชุม/สนทนาทางวิชาการเชิงปฏิบัติการจำนวน 1 ครั้ง	คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 2 ท่าน เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ	26 - 29 พฤศจิกายน 2566	นายธนกร ชีระวุฒิชัยกิจ	-	-
	- โครงการอบรมหลักทบทวนการพิจารณาโครงการด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับคณะกรรมการ	-	-	/	-	2	20,000.00	-	จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจำนวน 1 ครั้ง	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	นายธนกร ชีระวุฒิชัยกิจ	-	-
	- โครงการการจัดการความรู้ (Knowledge Management) การดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์) สำหรับคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่สำนักงาน	-	-	/	-	2	119,432.18	-	จัดอบรมการจัดการความรู้จำนวน 1 ครั้ง	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	นายธนกร ชีระวุฒิชัยกิจ	-	-

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	สถานะโครงการ				ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
	- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ วิธีดำเนินการมาตรฐาน คณะกรรมการ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัย นครสวรรค์ (Standard Operating Procedures) สำหรับเจ้าหน้าที่	/	-	-	-	2	11,620.00	11,620.00	จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจำนวน 1 ครั้ง	- จัดกิจกรรม 1 ครั้ง - ผู้เข้าร่วมโครงการ 11 คน	29 มกราคม 2567	นายชนกร ชีระวุฒิชัยกิจ	-	-
	- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ วิธีดำเนินการมาตรฐาน คณะกรรมการ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัย นครสวรรค์ (Standard Operating Procedures) สำหรับผู้ประสานงานวิจัย	-	/	-	-	2	12,000.00	-	จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจำนวน 1 ครั้ง	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	นายชนกร ชีระวุฒิชัยกิจ	-	-
4	<b>เงินอุดหนุนด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ</b>	-	-	-	-	-	645,820.00	224,510.00	-	-	-	-	-	-
	- การบริหารจัดการ	-	/	-	-	2	275,070.00	111,710.00	มีการจัดกิจกรรมด้านความปลอดภัย ทางชีวภาพ จำนวน 4 กิจกรรม	- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ 1 คน - ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	นางสาวปรางทิพย์ แก้วประสิทธิ์	-	-
	- การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety) และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity) สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัย นครสวรรค์ ครั้งที่ 1	/	-	-	-	2	112,800.00	112,800.00	ผู้สมัครเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า 90 คน	ผู้สมัครเข้ารับการอบรม 93 คน (รายชื่อผู้สมัคร 103 คน)	27 - 28 มกราคม 2567	นางสาวปรางทิพย์ แก้วประสิทธิ์	-	-
	- การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety) และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity) สำหรับอาจารย์ และ บุคลากรของมหาวิทยาลัยนครสวรรค์	-	-	/	-	2	110,000.00	-	ผู้สมัครเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า 48 คน	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	นางสาวปรางทิพย์ แก้วประสิทธิ์	-	-
	- การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety) และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity) สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัย นครสวรรค์ ครั้งที่ 2	-	-	/	-	2	112,800.00	-	ผู้สมัครเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า 90 คน	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	นางสาวปรางทิพย์ แก้วประสิทธิ์	-	-
	- โครงการอบรมส่งเสริมความรู้ความ เข้าใจในงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพันธู์พืช	-	-	/	-	2	35,150.00	-	ผู้สมัครเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า 28 คน	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	นางสาวปรางทิพย์ แก้วประสิทธิ์	-	-
5	<b>เงินอุดหนุนด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ</b>	-	-	-	-	-	300,000.00	46,110.00	-	-	-	-	-	-
	- งบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนเป็น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการความ ปลอดภัยห้องปฏิบัติการ	-	/	-	-	2	193,050.00	10,860.00	จัดอบรม 5 ครั้ง	- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ 1 คน - ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ - ประชาสัมพันธ์โครงการ	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	นางวิภาดา บุญส่งแท้	-	-
	- การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง มาตรฐาน ความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ (ESPRel)	-	-	/	-	2	23,300.00	-	จัดอบรมอย่างน้อย 1 ครั้ง	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	นางวิภาดา บุญส่งแท้	-	-

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	สถานะโครงการ				ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
	- การอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างพฤติกรรมความปลอดภัยด้วย BBS (Behavior-Based Safety) ครั้งที่ 1	-	/	-	-	2	31,100.00	31,100.00	จัดอบรมอย่างน้อย 1 ครั้ง	ผู้สมัครเข้าร่วมการอบรม 62 คน	12 กุมภาพันธ์ 2567	นางวิภาดา บุญส่งแท้	-	-
	- การอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างพฤติกรรมความปลอดภัยด้วย BBS (Behavior-Based Safety) ครั้งที่ 2	-	-	/	-	2	23,300.00	-	จัดอบรมอย่างน้อย 1 ครั้ง	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	นางวิภาดา บุญส่งแท้	-	-
	- การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การประเมินความเสี่ยงเพื่อการยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ	-	/	-	-	2	20,250.00	550.00	จัดอบรมอย่างน้อย 1 ครั้ง	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	นางวิภาดา บุญส่งแท้	-	-
	- การอบรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ด้านความปลอดภัยตามองค์ประกอบ	-	/	-	-	2	9,000.00	3,600.00	จัดอบรมอย่างน้อย 7 ครั้ง	ผู้สมัครเข้าร่วมการอบรม 3,017 คน	19 ธันวาคม 2566 10 มกราคม 2567 5 กุมภาพันธ์ 2567 12 มีนาคม 2567	นางวิภาดา บุญส่งแท้	-	-
<b>6</b>	<b>เงินอุดหนุนด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน</b>	-	-	-	-	-	<b>300,000.00</b>	<b>77,120.00</b>	-	-	-	-	-	-
	- การพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	-	/	-	-	2	120,000.00	77,120.00	- ประชุมคณะกรรมการ หรือ คณะทำงานอย่างน้อย 6 ครั้ง - คู่มือ/แนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย 1 คู่มือ	- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ 1 คน	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	นายยงยุทธ บ่อแก้ว	-	-
	- ฝึกอบรมการพัฒนาาระบบการให้ความรู้ และศักยภาพบุคลากรด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	-	-	/	-	2	40,000.00	-	จัดฝึกอบรมอย่างน้อย 2 ครั้ง	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	นายยงยุทธ บ่อแก้ว	-	-
	- สร้างกลไกการขับเคลื่อนและกำกับดูแลระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	-	-	/	-	2	40,000.00	-	สร้างกลไกขับเคลื่อนและกำกับดูแลอย่างน้อย 1 ระบบ	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	นายยงยุทธ บ่อแก้ว	-	-
	- การพัฒนาการสื่อสารด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	-	-	/	-	2	100,000.00	-	- ปรับปรุงเว็บไซต์ คณะกรรมการฯ หรือ สื่อมัลติมีเดีย 1 สื่อ - จัดกิจกรรมวันความปลอดภัย 1 ครั้ง	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	นายยงยุทธ บ่อแก้ว	-	-
<b>7</b>	<b>เงินอุดหนุนด้านความปลอดภัยทางรังสี</b>	-	-	-	-	-	<b>300,000.00</b>	<b>1,806.00</b>	-	-	-	-	-	-
	- การพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยทางรังสี	-	/	-	-	2	160,000.00	1,806.00	- ประชุมคณะกรรมการฯ หรือ คณะทำงานอย่างน้อย 6 ครั้ง - คู่มือ/แนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย 1 คู่มือ	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	26 ธันวาคม 2566 17 มกราคม 2567 30 มกราคม 2567	นายยงยุทธ บ่อแก้ว	-	-
	- ฝึกอบรมพัฒนาระบบการให้ความรู้และศักยภาพบุคลากรด้านความปลอดภัยทางรังสี	-	-	/	-	2	60,000.00	-	จัดฝึกอบรมอย่างน้อย 2 ครั้ง	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	นายยงยุทธ บ่อแก้ว	-	-
	- สร้างกลไกการขับเคลื่อนและกำกับดูแลระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัยทางรังสี	-	-	/	-	2	10,000.00	-	สร้างกลไกขับเคลื่อนและกำกับดูแลอย่างน้อย 1 ระบบ	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	นายยงยุทธ บ่อแก้ว	-	-

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	สถานะโครงการ				ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
	- การพัฒนาการสื่อสารด้านความปลอดภัยทางรังสี	-	-	/	-	2	70,000.00	-	- ปรับปรุงเว็บไซต์ คณะกรรมการฯ - สื่อมัลติมีเดีย 1 สื่อ - จัดกิจกรรมวันความปลอดภัยมหาวิทยาลัยนครสวรรค์ 1 ครั้ง	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	นายยุทธ บ่อแก้ว	-	-
8	เงินอุดหนุนทุนวิจัยรายได้มหาวิทยาลัยยอดจัดสรร 10,000,000 บาท รับโอน 121,120 บาท	-	-	-	-	-	10,121,120.00	4,400,848.00	-	-	-	-	-	-
	โครงการวิจัยงบประมาณรายได้	-	/	-	-	2	10,121,120.00	4,400,848.00	- จัดสรรทุนวิจัยอุดหนุน จำนวน 38 โครงการ - นักวิจัยสามารถปิดโครงการได้ตามตัวชี้วัดความสำเร็จที่ระบุไว้	จัดสรรทุนวิจัยอุดหนุน จำนวน 38 โครงการ	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	นางสาวธีรพร ชวีญคง	-	-
9	เงินอุดหนุนทุนวิจัยร่วม Co-funding	-	-	-	-	-	2,500,000.00	541,750.00	-	-	-	-	-	-
	- ร่วมอุดหนุนทุนวิจัยกับแหล่งทุนภายนอก	-	1	-	-	2	-	541,750.00	ร่วมอุดหนุนทุนวิจัย	- ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง จำนวน 4 โครงการ - ทุนไทย-ฝรั่งเศส จำนวน 1 โครงการ	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567 - ทุน วช. 15 มี.ค. 65-14 มี.ค. 68 - ไทย-ฝรั่งเศส	- นางสาวพิมพ์ลดา สิงห์รส - นางสาวจริญญา จริญญา	-	-
10	เงินอุดหนุนทุนวิจัยสถาบันยอดจัดสรร 300,000 บาท โอนออก 121,120 บาท	-	-	-	-	-	178,880.00	100,000.00	-	-	-	-	-	-
	- จัดสรรทุนวิจัยสถาบัน สำหรับบุคลากรสังกัดสำนักงานอธิการบดี	-	/	-	-	2	120,000.00	100,000.00	อุดหนุนทุนวิจัยจำนวน 5 โครงการ	สนับสนุนทุนวิจัย จำนวน 5 โครงการ	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	นางสาวธีรพร ชวีญคง	-	-
11	เงินสนับสนุนเงินรางวัลเผยแพร่ผลงานวิจัย	-	-	-	-	-	8,000,000.00	3,447,339.95	-	-	-	-	-	-
	- สนับสนุนค่าตีพิมพ์และรางวัลการตีพิมพ์บทความในวารสารนานาชาติ	-	/	-	-	2	-	3,447,339.95	- สนับสนุนเงินรางวัลตีพิมพ์และค่าตีพิมพ์ 350 รายการ - การจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 50 รายการ	- สนับสนุนเงินรางวัลตีพิมพ์และค่าตีพิมพ์ 219 รายการ	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	นางกฤษฎีกัญทิศา เกตุจ้อย	การสนับสนุน Q3 และ Q4 งบประมาณไม่เพียงพอ ทำให้ต้องรอไปเบิกจ่ายปีงบประมาณถัดไป	-
12	ทุนสนับสนุนการเดินทางไปนำเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ ยอดจัดสรร 2,000,000 บาท โอนออก 1,200,000 บาท	-	/	-	-	2	800,000.00	-	-	-	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	นางกฤษฎีกัญทิศา เกตุจ้อย	ไม่มีผลงานที่นำเสนอขอรับการสนับสนุน เนื่องจากยังไม่ได้รับการตีพิมพ์	-
13	โครงการร่วมจัดนิทรรศการเพื่อการเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยสู่การใช้ประโยชน์ยอดจัดสรร 500,000 บาท	-	-	-	-	-	1,100,000.00	148,658.00	-	-	-	-	-	-
	- งานประชุมวิชาการและจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการเกษตร (สวท.)	/	-	-	-	2	70,000.00	30,358.00	- มีการนำผลงานวิจัยไปจัดแสดงไม่น้อยกว่า 5 ผลงาน - สนับสนุนการไปประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ไม่น้อยกว่า 10 ผลงาน - มีการนำผลงานวิจัยออกไปเผยแพร่สู่กลุ่มเป้าหมาย ให้เป็นที่รู้จักกว้าง - เกิดการประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยอย่างแพร่หลาย	- ไปร่วมจัดแสดงจำนวน 4 ผลงาน - มีผู้สนใจนำผลงานวิจัยไปต่อยอดหรือไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ จำนวน 5 คน	20 - 21 พฤศจิกายน 2567	นางสาววานิชญา บุตรมงคล	-	-
	- กิจกรรมงานวันนักประดิษฐ์ 2567 (Thailand Inventor's Day 2024)	/	-	-	-	2	80,000.00	59,230.00	-	-	2 - 6 กุมภาพันธ์ 2567	นางสาววานิชญา บุตรมงคล	-	-
									- ไปร่วมจัดแสดงจำนวน 4 ผลงาน - มีผู้สนใจนำผลงานวิจัยไปต่อยอดหรือไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ จำนวน 5 คน					



ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	สถานะโครงการ				ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
	- งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2567 (Thailand Research Expo 2024)	-	/	-	-	2	350,000.00	-	-	ระหว่างคัดเลือกผลงานวิจัย และประสานงานการจัดแสดง	26 - 30 สิงหาคม 2567	นางสาววานิชญา บุตรมงคล	-	-
	- โครงการทุนสนับสนุนการเข้าร่วมการเสนอผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม เข้าร่วมประกวดในเวทีนานาชาติ	-	/	-	-	2	600,000.00	59,070.00	-	ผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ 1 ผลงาน คือ Trikatuk (ginger, black pepper and long pepper) microparticle anti-cellulite cream โดย รศ.ดร. กรองกาญจน์ ชูทิพย์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567	นางสาววานิชญา บุตรมงคล	-	-
14	ประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ นครศรีธรรมราชและนวัตกรรม	-	/	-	-	2	1,000,000.00	-	- มีผลงานเข้าร่วมนำเสนอและตีพิมพ์ ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ จำนวน 80 ผลงาน - มีหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเข้าร่วมงาน 8 หน่วยงาน - ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยมาร่วมเป็น Keynote จากในและต่างประเทศ 20 ท่าน	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	11-12 กรกฎาคม 2567	นายกวัด ภาคชนะ	-	-
15	โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล ระบบบริหารโครงการวิจัย ขยายการใช้งานระบบเบิกจ่ายออนไลน์เต็มระบบงบประมาณ	-	1	-	-	2	50,000.00	-	ระบบรองรับการเบิกจ่ายออนไลน์ สำหรับโครงการบริการวิชาการและ FF จำนวน 1 ระบบ	- ลดปริมาณการใช้กระดาษ - ลดระยะเวลาในการดำเนินการ	1 ตุลาคม 66 - 30 ก.ย.67	นายยุทธนา สงรินทร์	-	-
16	โครงการการพัฒนาเว็บไซต์ของกองการวิจัยและนวัตกรรม รับผิดชอบเพิ่มเติม 100,000 บาท	-	/	-	-	2	100,000.00	-	-เว็บไซต์ภาษาไทย 1 เว็บไซต์ -เว็บไซต์ภาษาอังกฤษ 1 เว็บไซต์	-ภาพลักษณ์ในการเผยแพร่ข่าวสารของหน่วยงานดีขึ้น	1 ตุลาคม 66 - 30 ก.ย.67	นายยุทธนา สงรินทร์	-	-
17	เงินอุดหนุนทุนวิจัยเพื่อการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่ความเป็น Global and Frontier Research University	-	/	-	-	-	10,000,000.00	2,337,460.00	-	-	-	-	-	-
	- ทุนสนับสนุนวิจัย	-	/	-	-	2	9,600,000.00	2,330,000.00	- สนับสนุนทุนต่อเนื่อง ปี 2566 จำนวน 3 โครงการ - สนับสนุนทุนปี 2567 จำนวน 3 โครงการ	สนับสนุนทุนต่อเนื่อง ปี 2566 จำนวน 3 โครงการ สนับสนุนทุน ปี 2567 จำนวน 3 โครงการ	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	นางสาวธีรพร ชวีญคง	-	-
	- บริหารจัดการ ติดตาม และรายงานผล	-	/	-	-	2	400,000.00	7,460.00	ติดตามโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนทุน (Global ปี 2566 - 2567) ประชาสัมพันธ์ทุนปี 2568	ติดตามโครงการให้สามารถปิดโครงการ ให้ได้ตามตัวชี้วัดที่ระบุไว้ในสัญญาตามระยะเวลา (3 ปี)	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	นางสาวธีรพร ชวีญคง	-	-
18	ส่งเสริมศักยภาพและสร้างความเป็นผู้เชี่ยวชาญ ผ่านคลินิกวิจัยและนวัตกรรม (NU Research and Innovation Clinic)รับ	-	/	-	-	2	1,600,000.00	525,948.00	-	-	-	-	-	-
	กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินศักยภาพผลงานวิจัยตามเกณฑ์ประเมินการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์	/	-	-	-	2	50,000.00	40,950.00	- นักวิจัยที่เข้าร่วมอย่างน้อย 50 คน - ผู้เข้าร่วมเข้าใจเกณฑ์และสามารถประเมินศักยภาพผลงานวิจัยตามเกณฑ์ประเมินได้	เกิดการพัฒนาผลงานวิจัยไปสู่การนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ได้	20 พฤศจิกายน 2566	นางสาวจริยา จริยา	-	-

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	สถานะโครงการ				ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
	กิจกรรมที่ 2 ซีเจเนอเวทนาการบริหารจัดการโครงการ ให้เป็นไปตามระเบียบและข้อกำหนดของแหล่งทุน	/	-	-	-	2	5,000.00	1,000.00	-จำนวนนักวิจัยที่เข้าร่วมอย่างน้อย 85 คน -นักวิจัยที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถดำเนินการได้ตามระเบียบและข้อกำหนดของแหล่งทุนและมหาวิทยาลัยได้ทุกคน	นักวิจัยดำเนินโครงการตามระเบียบของแหล่งทุน ปีติดโครงการตามกำหนดเวลา	4 ธันวาคม 2566	นางสาวพิมพ์ลดา สิงห์เรศ	-	-
	กิจกรรมที่ 3 Upskill-Reskill Research and Proposal Development Camp รุ่นที่ 1-3	-	/	-	-	2	250,000.00	87,020.00	-นักวิจัยเข้าร่วมอย่างน้อย 100 คน -นักวิจัยที่เข้าร่วมได้รับความรู้และสามารถพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัย และก้าวสู่นักวิจัยในระดับที่สูงขึ้น	-นักวิจัยมีศักยภาพเพิ่มขึ้น	12 ธันวาคม 2566 13-15 ธันวาคม 2566	นางสาวจริยา จริยา	นักวิจัยสนใจเข้าร่วมกิจกรรมต่างจังหวัดมากกว่าที่ลงทะเบียนมา แต่ด้วยเป็นช่วงเปิดภาคเรียน ทำให้กระทบกับตารางสอบในช่วงการกิจกรรม	-
	กิจกรรมที่ 4 การพบปะแหล่งทุน	-	1	-	-	2	45,000.00	62,314.00	- นักวิจัยเข้าร่วมอย่างน้อย 90 คน - จำนวนข้อเสนอโครงการวิจัยที่ส่งไปยังแหล่งทุนต่างๆ เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 10 เทียบจากปีที่ผ่านมา - มีเครือข่ายการวิจัยระหว่างนักวิจัยและแหล่งทุนเพิ่มขึ้น	จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนเพิ่มขึ้น เทียบจากปีที่ผ่านมา	15 ม.ค. 2567 11-12 ม.ค. 2567	นายยุทธนา สงนรินทร์	-	-
	กิจกรรมที่ 5 การบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานคลินิกวิจัยและนวัตกรรม	/	-	-	-	2	208,000.00	90,000.00	- ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจ - ค่าเงินงานสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ - สรุปผลการดำเนินงานหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม	- จัดผู้ปฏิบัติงานโครงการ 1 คน	ตุลาคม - มีนาคม 2567	นายภวัต ภาชนะ	-	-
	กิจกรรมที่ 6 อบรมเชิงแลกเปลี่ยน NU Research World Cafe'	/	-	-	-	2	50,000.00	6,750.00	- นักวิจัยเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 40 คน - นักวิจัยได้รู้จักกัน เกิดการแลกเปลี่ยนกัน และการทำงานร่วมกันในอนาคต - นักวิจัยได้รับแรงบันดาลใจในการทำวิจัยให้เป็นไปตามเป้าหมายและสำเร็จได้	- นักวิจัยเข้าร่วม 50 คน - นักวิจัยรู้จักกันมากขึ้น เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างเครือข่ายนักวิจัย เพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันได้ง่ายขึ้น - มหาวิทยาลัยได้รับทุนวิจัยและเกิดเครือข่ายวิจัยเพิ่มมากขึ้น	19 ตุลาคม 2566	นายภวัต ภาชนะ	-	-
	กิจกรรมที่ 7 อบรมเชิงปฏิบัติการ วิธีการเขียนโครงการวิจัยสู่การใช้ประโยชน์: Impact Pathway for Research Utilization	1	-	-	-	2	110,000.00	109,970.00	- นักวิจัยเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 80 คน - นักวิจัยเห็นภาพรวมทั้งหมดของการเขียนโครงการวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัยให้มีผลกระทบสูงได้ - นักวิจัยมีผลงานวิจัยที่มีศักยภาพสร้างประโยชน์ให้กับสังคมประเทศชาติ	- นักวิจัยเข้าร่วม 85 คน - นักวิจัยสามารถออกแบบและวางแผนในการบริหารจัดการงานวิจัย เพื่อมุ่งสู่การสร้างผลลัพธ์และผลกระทบได้ - นักวิจัยเข้าใจถึงทฤษฎี กรอบแนวคิด และเทคนิคการประเมินผลกระทบที่เกิดจากโครงการหรือแผนงานวิจัย	7 มกราคม 2567	นายภวัต ภาชนะ	-	-

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	สถานะโครงการ				ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
	กิจกรรมที่ 8 อบรมเชิงบรรยาย กลยุทธ์การบริหารโครงการวิจัยให้สำเร็จและบรรลุเป้าหมายด้วย Objective and Key Results:OKRs	-	/	-	-	2	32,000.00	-	- ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างน้อย 100 คน - ผลประเมินความพึงพอใจของการจัดกิจกรรม มากกว่าร้อยละ 80	กำหนดจัดในวันที่ 27 มีนาคม 2567	27 มีนาคม 2567	นายภวัต ภาชนะ	-	-
	กิจกรรมที่ 9 Training/Workshop เทคนิคและแนวทางการขอรับรางวัลการวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติให้โดนใจกรรมการ	1	-	-	-	2	60,000.00	57,624.00	- นักวิจัยเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 70 คน - นักวิจัยส่งผลงานขอรับรางวัลาระดับชาติและนานาชาติไม่น้อยกว่า 20 ผลงาน	- นักวิจัยเข้าร่วม 85 คน - นักวิจัยเสนอขอรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ จำนวน 19 ผลงาน - นักวิจัยเสนอผลงานเข้าร่วมประกวดระดับนานาชาติ จำนวน 5 ผลงาน - ผลงานผ่านการคัดเลือก ในระดับชาติและนานาชาติร้อยละ 50 - มหาวิทยาลัยได้รับชื่อเสียง และเป็นที่ยอมรับมากขึ้น - นักวิจัยได้รับรางวัลการวิจัยเพิ่มมากขึ้น	8 มีนาคม 2567	นายภวัต ภาชนะ	-	-
	กิจกรรมที่ 10 อบรมเชิงปฏิบัติการ เคสดีลับการตีพิมพ์และการเลือกวารสารเพื่อการเผยแพร่ผลงานระดับนานาชาติ	-	-	/	-	2	700,000.00	-	- นักวิจัยเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 60 คน - นักวิจัยส่ง Manuscripts เพื่อตีพิมพ์ในฐานข้อมูลนานาชาติไม่น้อยกว่า 50 บทความ	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	นายภวัต ภาชนะ	-	-
	กิจกรรมที่ 11 อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนและการนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรม (Pitching) ให้โดนใจแหล่งทุน	/	-	-	-	2	90,000.00	70,320.00	- นักวิจัยเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 70 คน	- นักวิจัยเข้าร่วม 65 คน - นักวิจัยสามารถออกแบบและวางแผนในเขียนโครงการวิจัย และวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของผู้ใช้ประโยชน์ โดยสามารถตอบ Output / Outcome ได้อย่างตรงตาม KPI - นักวิจัยเข้าใจถึงเทคนิค การการเขียนและเทคนิคการนำเสนอผลงานวิจัย	11 กุมภาพันธ์ 2567	นายภวัต ภาชนะ	-	-
19	โครงการเชิดชูเกียรติแก่นักวิจัยมหาวิทยาลัยเรศวร (Outstanding & Glorification Researchers Awards)	-	-	-	-	-	130,000.00	12,350.00	-	-	-	-	-	-

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	สถานะโครงการ				ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
	- การมอบของที่ระลึกเพื่อเชิดชูเกียรติบุคคลที่ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปีงบประมาณ 2567	-	1	-	-	2	-	12,350.00	มอบของที่ระลึกให้แก่อาจารย์ / นักวิจัยที่ได้รับรางวัล อย่างน้อย 10 รางวัล	- มอบของที่ระลึกให้นักวิจัยได้รับรางวัล จำนวน 4 รางวัล - นิศานำผลงานเข้าร่วมประกวดได้รับรางวัล จำนวน 1 รางวัล - นักวิจัยได้รับการยกย่อง และเชิดชูเกียรติ - มหาวิทยาลัยได้รับชื่อเสียง และเป็นที่ยอมรับมากขึ้น - การจัดอันดับ Rankings มหาวิทยาลัย	2 - 6 กุมภาพันธ์ 2567	นายภวัต ภาชนะ	-	-
20	โครงการเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการยอดจัดสรร 1,800,000 บาท โอนออก 1,250,000						550,000.00	125,700.00	-	-	-	-	-	-
	- สมทบการดำเนินงานสถานวิจัย	/	-	-	-	2	-	-	สถานวิจัยได้รับงบประมาณสมทบตามผลการดำเนินงานที่ระบุในประกาศฯ	+ 250,000 บาท 12 สถาน + 200,000 บาท 2 สถาน + 150,000 บาท 3 สถาน + 100,000 บาท 2 สถาน - 125,000 บาท 3 สถาน	1 - 30 พฤศจิกายน 2566	น.ส.เพ็ญพร ประไพพิณ	งบประมาณจัดสรรน้อยกว่าที่เสนอขอ จึงต้องของบประมาณเพิ่มเติม	ผลการดำเนินงานควรเกี่ยวข้องกับสถานวิจัย
	- สร้างความโดดเด่นสถานวิจัยเพื่อการสร้างรายได้	-	/	-	-	2	500,000.00	121,000.00	- บริหารโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ - จัดกิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาสู่ Business Unit อย่างน้อย 5 สถานวิจัย	- (ร่าง) โครงการ และกำหนดการจัดกิจกรรม 4 ครั้ง - เอกสารจัดประชุม เบิกจ่าย และรายงานการประชุม 5 ครั้ง	พฤษภาคม - สิงหาคม 2567	น.ส.เพ็ญพร ประไพพิณ	-	-
	- ติดตามผลการดำเนินงาน จัดทำรายงานเผยแพร่	-	/	-	-	2	50,000.00	4,700.00	- ผลการดำเนินงาน 22 สถาน ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการ 2 ครั้ง (รอบ 6 และ 12 เดือน) - รายงานผลการดำเนินงาน รูปเล่มรายงาน และไฟล์อิเล็กทรอนิกส์	- รายงานผลการดำเนินงานของ 22 สถาน	ตุลาคม - ธันวาคม 2566 เมษายน - มิถุนายน 2567	น.ส.เพ็ญพร ประไพพิณ	-	-
	<b>รวม</b>						<b>39,321,820.00</b>	<b>12,500,697.77</b>						

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
1	โครงการทอดกฐินสามัคคี	/	-	-	-	4	-	-	-	ยอดเงินถวายวัด 190,932.75 บาท	1-พ.ย.-66	ว่าที่ร้อยตรีพิเชษฐ सिंहเดช	-	-
2	โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์	-	-	/	-	4	60,000.00	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	10 เม.ย. 67	ว่าที่ร้อยตรีพิเชษฐ सिंहเดช	-	-
3	โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	/	-	-	-	4	60,000.00	60,000.00	ความพึงพอใจ ร้อยละ 89.23	จัดกิจกรรม จำนวน 7 กิจกรรม ได้แก่ การประกวดประดิษฐ์กระทง การสาธิตประดิษฐ์กระทง การทำบุญพระประจำวันเกิด การประกวดนางนพมาศ การประกวดออกแบบโปสเตอร์ “ลอยกระทงยุคใหม่ ใส่ใจ 3R” การออกร้านจำหน่ายสินค้า และการแสดง Fashion Show	22 - 23 พ.ย. 66	น.ส.เยาว์ทัศน อรรถาชาติ	- การจราจรและที่จอดรถ คัดค้าน - ถึงขยะไม่เพียงพอ - ทางเดินบริเวณตลาดคับแคบ - วัสดุอุปกรณ์ในการสาธิตประดิษฐ์กระทงไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้ร่วมงาน	- เพิ่มกิจกรรมการดนตรีสด - เพิ่มเสียงลำโพงให้ทั่วถึงบริเวณ
4	โครงการงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพิษณุโลก	/	-	-	-	4	40,000.00	38,180.00	ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความภาคภูมิใจที่ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี	กิจกรรมประกอบด้วย 1.การเดินแบบการกุศล “หม่ภูษาศิลป์ เยือนถิ่นสองแคว” 2. การแสดงด้านศิลปวัฒนธรรม จำนวน 6 ชุด	13 -14 ม.ค. 67	น.ส.ณัฐชยา ศรีจอมขวัญ	-	-
5	โครงการการให้รางวัลผลงานเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร	-	/	-	-	4	120,000.00	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	1 มี.ค. - 31 เม.ย. 67	น.ส.ปวีณา นัยนิตย์	-	-
6	โครงการ NU Art & Craft	-	-	/	-	4	200,000.00	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	10 -11 ก.ค. 67	น.ส.ทศพรिया เรือนคำ	-	-
7	โครงการพัฒนาสมาคมเครือข่ายนักวิชาการและนักวิจัย ด้านอารยธรรมมรดกภูมิปัญญา ชาติพันธุ์และการจัดการศิลปวัฒนธรรม (ลุ่มแม่น้ำโขง - สาละวิน และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้)	-	/	-	-	4	200,000.00	174,500.00	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	นางจันทิรา พรมสุวรรณ	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
8	โครงการพัฒนาระบบและบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยสู่แหล่งเรียนรู้เชิงวิชาการและจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวมูลค่าสูงระดับสากล	-	/	-	-	4	800,000.00	763,616.00	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	นางนิพัทธ์ เกษารพร	-	-
9	โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลองค์ความรู้สังเคราะห์ด้านอารยธรรม มรดกภูมิปัญญา ชาติพันธุ์ และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อผลักดันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทยสู่สากล	-	/	-	-	4	200,000.00	195,600.00	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	น.ส.วรรณชลิ กุลศรีไชย	-	-
10	โครงการยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนขนาดย่อมและขนาดกลางจากทรัพยากรเชิงวัฒนธรรมสู่ระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์	-	/	-	-	4	400,000.00	392,800.00	1. ได้แบบนวัตกรรมเพื่อการผลิตเส้นใยจากวัสดุเหลือใช้ จำนวน 1 งาน 2. ได้สิทธิบัตรนวัตกรรมเพื่อการผลิตเส้นใยจากวัสดุเหลือใช้จำนวน 1 ชิ้น 3. ได้คู่มือการผลิตเส้นใยจากวัสดุเหลือใช้จำนวน 1 งาน	1. ได้แบบนวัตกรรมผลิตเส้นใยและจัดสิทธิบัตร 2. เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 3. เกิดนวัตกรรมเพื่อใช้ลดปริมาณวัสดุเหลือใช้ในภาคครัวเรือน	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	นายวิชิตพงษ์ วงศ์ประสงค์	-	-
รวม							2,080,000.00	1,624,696.00						

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน.....กองกฎหมาย.....

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
1	โครงการปรับปรุงและลดขั้นตอน กระบวนการด้านการออกกฎ และ คำสั่งมหาวิทยาลัย (Lean Processing)	-	/	-	-	5	50,000.00	-	1. ผู้เข้าร่วมมีความ พึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 2. ได้ แนวทางปรับปรุง และลดขั้นตอน กระบวนการด้าน การออกกฎและ คำสั่งของ มหาวิทยาลัย	เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ ของโครงการ	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	กองกฎหมาย	-	-
รวม							50,000.00	-						

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน...กองส่งเสริมการบริการวิชาการ.....

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
1	โครงการพัฒนาบุคลากรและการสร้างเครือข่าย	-	/	-	-	3	39,000.00	11,000	1.จำนวนผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม 2.มีความรู้ ความสามารถเพิ่มขึ้น	เกิดการวัดผล SROI สำหรับการบริการวิชาการ ในหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย	ต.ค.66-ก.ย.67	นายนิพนธ์ ภาณุไพศาล	-	-
2	โครงการออกหน่วยบริการวิชาการเคลื่อนที่มหาวิทยาลัยนเรศวร (ภาคเหนือตอนล่าง)	-	/	-	-	3	800,000.00	17,750.00	-	-	-	-	-	-
	2.1 โครงการย่อยที่ 1 :การขับเคลื่อนงานบริการวิชาการด้วยระบบฐานข้อมูล	-	/	-	-	3	-	-	ปริมาณ : มีฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย จำนวน 1 ฐานข้อมูล คุณภาพ : ข้อมูลความต้องการของพื้นที่เป้าหมาย	1.ฐานข้อมูลตรงตามความต้องการของชุมชน เป้าหมายในการขับเคลื่อนงานบริการวิชาการ 2.ข้อมูลที่ได้รับมีความครบถ้วน จากชุมชนเป้าหมาย	ต.ค.66-ก.ย.67	ผู้รับผิดชอบสารสนเทศ : 1) จังหวัดพิษณุโลก พิจิตร กำแพงเพชร (นางสาวดวงพร ลิ้มธรรmgrรงค์) 2) จังหวัดอุตรดิตถ์ อุทัยธานี นครสวรรค์ (นายนิพนธ์ ภาณุไพศาล) 3) จังหวัดสุโขทัย เพชรบูรณ์ ตาก (นายเอกชัย โกลมกิตต์)	ขาดบุคลากรคอมพิวเตอร์ช่วยงาน	-
	2.2 โครงการย่อยที่ 2 :การขับเคลื่อนงานบริการวิชาการเพื่อเครือข่ายชุมชนมหาวิทยาลัยนเรศวร	-	/	-	-	3	-	-	ปริมาณ : จำนวนพื้นที่เป้าหมายในการบริการวิชาการ คุณภาพ : ความรู้ที่เพิ่มขึ้นจากการรับบริการวิชาการ	1. การบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยสะท้อนผลลัพธ์ทางสังคมด้านต่างๆ ตามแนวคิด SROI 2. ก่อให้เกิดความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม	ต.ค.66-ก.ย.67	ผู้รับผิดชอบ จังหวัดพิษณุโลก : นางสาวดวงพร ลิ้มธรรmgrรงค์ จังหวัดอุตรดิตถ์ : นายนิพนธ์ ภาณุไพศาล จังหวัดสุโขทัย : นายเอกชัย โกลมกิตต์	1.คณะ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่อยังขาดความรู้ความเข้าใจการประเมินผลกระทบ ผลตอบแทนทางสังคม SROI 2.การคัดเลือกชุมชนในพื้นที่จากจังหวัดเป้าหมายเป็นไปอย่างล่าช้า ทำให้กระทบต่อแผนงานที่วางไว้	-
	2.3 โครงการย่อยที่ 3 : การขับเคลื่อนงานบริการวิชาการร่วมกับจังหวัดพิษณุโลก	-	/	-	-	3	-	17,750.00	ปริมาณ : 1. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 40 คน/พื้นที่เป้าหมาย 2. จำนวนองค์ความรู้จากคณะ/หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยที่ออกให้บริการ คุณภาพ : 3. การแก้ไขปัญหาที่สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่รอบมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 3 ครั้ง 4. การแก้ไขปัญหาที่สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่ร่วมกับเครือข่ายจังหวัดพิษณุโลกอย่างน้อย 3 พื้นที่	1.กลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับบริการได้รับความรู้ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิต และการประกอบอาชีพในสถานการณ์ปัจจุบัน 2.ประชาชนเกิดการเรียนรู้และเสริมทักษะอาชีพใหม่ โดยอาจเป็นทั้งอาชีพหลักและ/หรืออาชีพเสริม 3.มีกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายจังหวัดพิษณุโลกและมีผลการดำเนินงานเพื่อรายงานอว.ส่วนหน้า	22-ก.พ.-67	นางสาวดวงพร ลิ้มธรรmgrรงค์	หน่วยงานเจ้าภาพมีการเปลี่ยนแปลงวันปฏิบัติงานอย่างกระชั้นชิด เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานอย่างยิ่ง	-



ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
3	โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานสนองพระราชดำริ ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยนครสวรรค์	-	/	-	-	3	300,000.00	101,600.00	1.เข้าร่วมการแสดงผลงานนิทรรศการ ปีละ 1 ครั้ง 2.ผลงานวิจัย ผลงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยได้รับการเผยแพร่ต่อสาธารณชน ภายนอก 3.การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณได้เป็นไปตามแผนที่กำหนด 4.บุคลากรผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตร/แนวทางที่กำหนด	1.เข้าร่วมการแสดงผลงานนิทรรศการ ปีละ 1 ครั้ง 2.ผลงานวิจัย ผลงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยได้รับการเผยแพร่ต่อสาธารณชน ภายนอก 3.การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณได้เป็นไปตามแผนที่กำหนด 4.บุคลากรผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตร/แนวทางที่กำหนด	ต.ค.66-กย.67	นางสาวศศิวิมล คำเมือง	-	-
รวม							1,139,000.00	130,350.00						

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน.....กองแผนงาน.....

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
1	โครงการกระบวนการจัดทำแผน	-	-	/	-	5	100,000.00	-	1. มีผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 90 2. ได้แผนกลยุทธ์กองแผนงาน พ.ศ. 2566-2570 ฉบับทบทวน 2566-2570 ฉบับทบทวน 3. ได้ผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์กองแผนงาน พ.ศ. 2566-2570 (ทุก 6 เดือน)	1. ขับเคลื่อนองค์กรด้วยแผนกลยุทธ์กองแผนงาน พ.ศ. 2566-2570 ฉบับทบทวนสู่การปฏิบัติระดับบุคคล 2. ได้ทบทวนปรับแก้ไขแผนกลยุทธ์กองแผนงานอย่างต่อเนื่อง 3. มีผลการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX) ที่ดีขึ้น	ต.ค. 66 - ก.ย.67	งานยุทธศาสตร์	-	-
2	โครงการอบรมนักวิเคราะห์นโยบายและแผน	-	-	/	-	5	438,400.00	-	1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนมีความเข้าใจแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2566 - 2570 และนำแผนไปสู่การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้	แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรเป้าหมายตามที่กำหนดไว้	ต.ค. 66 - ก.ย.67	งานยุทธศาสตร์	-	-
3	โครงการบริหารจัดการองค์กร (โครงการเตรียมความพร้อมในการปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยนเรศวรจากส่วนราชการไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ)	-	/	-	-	5	2,000,000.00	-	1. ได้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. .... 2. ได้กฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ สำหรับการเป็นมหาวิทยาลัยภายในกำกับของรัฐ	1. มหาวิทยาลัยนเรศวรเปลี่ยนสถานภาพจากมหาวิทยาลัยของรัฐเป็นมหาวิทยาลัยภายในกำกับของรัฐ 2. ร่างกฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ที่จัดทำขึ้นเพื่อรองรับการเปลี่ยนสถานภาพของมหาวิทยาลัย	ต.ค. 66 - ก.ย.67	งานยุทธศาสตร์	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
4	โครงการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	-	/	-	-	5	2,000,000.00	47,790.00	<b>เชิงปริมาณ</b> - หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยจำนวน 41 หน่วยงาน - มีบุคลากรเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 ของเป้าหมายที่กำหนด - จำนวนระบบ 3 ระบบ  <b>เชิงคุณภาพ</b> - บุคลากรมีความเข้าใจและนำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2566-2570 ไปเป็นแผนแม่บทในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระดับหน่วยงาน - ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2566 – 2570 - บุคลากรมีส่วนร่วมในการทบทวนแผนยุทธศาสตร์นเรศวร พ.ศ. 2566 – 2570 ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2569 – 2570)	- หน่วยงานมีแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2566 – 2570 - บุคลากรร่วมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2566 – 2570 - นำผลการดำเนินงานไปพัฒนาระบบฯ และทบทวนแผนยุทธศาสตร์ฯ ต่อไป - ได้แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2566 – 2570 ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2569 – 2570) - มีระบบสารสนเทศการจัดทำค่าของบประมาณ การบริหารแผนงาน/โครงการ และการติดตามผลการดำเนินงานตามค่าเป้าหมาย/ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2566 – 2570 รายปีแบบ Real time	ต.ค. 66 - ก.ย.67	งานยุทธศาสตร์	-	-
									- ได้ระบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามค่าเป้าหมาย/ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ - ได้ระบบค่าของงบประมาณฯ - ได้ระบบแผนงาน/โครงการที่เชื่อมโยงกับระบบค่าของงบประมาณและระบบงบประมาณพัสดุฯ - ได้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - ได้เอกสารและสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่แผนและผลงานตาม ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร เช่น Booklet, PowerPoints, Information Graphic, Artwork เป็นต้น	- มีแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีขับเคลื่อนค่าเป้าหมายตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - ประชาคมมหาวิทยาลัยได้รับทราบแผน/ผลยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร				
			รวม				4,538,400.00	47,790.00						

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน กองคลัง

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
1	โครงการพัฒนาการประชาสัมพันธ์ระบบบริการเชิงรุก	-	/	-	-	5	-	-	สื่อสารสนเทศออนไลน์อย่างน้อยปีละ 1 ชิ้นงาน	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	นางสาววิมลสิริ เจริญยิ่ง	-	-
2	โครงการพัฒนาการปฏิบัติงานด้านการคลังกรณีเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ	-	/	-	-	5	150,000.00	-	ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ระดับที่ 1 มีการจัดทำโครงการในแผนปฏิบัติการประจำปี ระดับที่ 2 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณโครงการ ระดับที่ 3 มีการศึกษาดูงานกับมหาวิทยาลัยที่อยู่ในกำกับ ระดับที่ 4 มีการสรุปผลจากการศึกษาดูงาน ระดับที่ 5 มีการสรุปแนวทางในการปฏิบัติงาน	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	นางนภรัตน์ นาอ่อน	-	-
3	การจัดการความรู้กองคลัง	-	-	/	-	5	-	-	1. ผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ ร้อยละ 60 ทำให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการคลังที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น 2. มีหลักเกณฑ์/แนวปฏิบัติสำหรับการดำเนินงานด้านการคลัง	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	น.ส.ณัฐมาพร จ้อยจันทน์	-	-
4	ประเมินผลความเสี่ยงของกองคลังประจำปี	-	/	-	-	5	-	-	การบริหารจัดการความเสี่ยงภายในกองคลัง มีความเสี่ยงลดลง ร้อยละ 60 ของความเสี่ยงทั้งหมด	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	น.ส.จารุณี พุทธิวิศิษฐ์	-	-
5	การประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน	-	/	-	-	5	-	-	ระดับความสำเร็จของการประกันคุณภาพ ระดับที่ 1 มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ระดับที่ 2 มีหนังสือขออนุมัติจัดโครงการ ระดับที่ 3 มีรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ตามรูปแบบที่กองพัฒนาคุณภาพการศึกษากำหนด ระดับที่ 4 เข้าร่วมการสัมมนาและตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX) จากคณะกรรมการมหาวิทยาลัย ระดับที่ 5 ได้รับรายงานผลการดำเนินงานและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการมหาวิทยาลัย	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	น.ส.ณัฐมาพร จ้อยจันทน์	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
6	จัดทำรายการควบคุมภายในของกองคลังประจำปี	-	/	-	-	5	-	-	ระดับความสำเร็จของการประเมินคุณภาพภายในอยู่ในระดับมาก	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	น.ส.จารุณี พุทธิวิชัญญ์	-	-
7	พัฒนาบุคลากร	-	/	-	-	5	7,000.00	-	1) บุคลากรเสนอแบบประเมินค่างานเพื่อขอกรอบตำแหน่งงานที่สูงขึ้นอย่างน้อย 1 อัตรา 2) บุคลากรกองคลังมีความรู้เรื่องมาตรฐานการบัญชีภาครัฐร้อยละ 80 ของจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 3) ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการอยู่ในระดับ ดี	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	นายเวียง กูเทศ	-	-
8	ติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาบุคลากร ปี 2567	-	/	-	-	5	-	-	1) ร้อยละของผลการประเมินแผนพัฒนาบุคลากร คิดเป็นร้อยละ 80 2) มีการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาบุคลากรเป็นรายไตรมาส	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	นายณภดล เดียประภางกูร	-	-
9	พัฒนาสถานที่และทรัพยากรกองคลัง	-	/	-	-	5	-	-	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของบุคลากรกองคลังที่มีความพึงพอใจต่อสถานที่ทำงานอยู่ในระดับ มาก	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	นายณภดล เดียประภางกูร	-	-
10	ประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	-	/	-	-	5	-	-	ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอยู่ในระดับ มาก	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	นางนารัตน์ นาอ่อน นางรัชดาภรณ์ ยาวินแก้ว นายถวัลย์ พรหมสิทธิ์	-	-
11	ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ประจำปีงบประมาณ 2567	-	/	-	-	5	-	-	1) ร้อยละ80 ของผลการประเมินแผนกลยุทธ์ของกองคลังอยู่ในระดับ ดี 2) ร้อยละของผลการประเมินการมีส่วนร่วมของบุคลากรกองคลังอยู่ระดับ ดี	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	น.ส.ภลัชนันท์ จำพรรณนิยม	-	-
12	แผนปฏิบัติการประจำปี 2567	-	/	-	-	5	-	-	1) ร้อยละ 70 ของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่วางไว้ 2) รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการครบทุกไตรมาส	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	น.ส.ภลัชนันท์ จำพรรณนิยม	-	-
13	พัฒนาระบบสืบค้นข้อมูล	-	-	/	-	5	-	-	ระยะเวลาที่จัดส่งสำเนาเอกสารให้หน่วยงานอยู่ในระดับ 3	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	น.ส.วิภากรัตน์ พุฒพัฒนานุรักษ์	-	-
14	ประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารและบุคลากรกองคลัง	-	/	-	-	5	-	-	1) ร้อยละ 80 ของผู้บริหารกองคลังมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 2) บุคลากรมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	น.ส.วิภากรัตน์ พุฒพัฒนานุรักษ์	-	-
15	พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรายงานการทางการเงิน	-	-	/	-	5	-	-	1) มีรูปแบบของเอกสารในระบบกับนอกระบบที่มีความสอดคล้องกัน 2) ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบอยู่ในระดับปานกลาง	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	น.ส.วิภากรัตน์ พุฒพัฒนานุรักษ์	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
16	พัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยของระบบเอกสาร	-	/	-	-	5	-	-	ร้อยละ 80 ของการกำหนดสิทธิถูกต้อง	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	น.ส.วิภารัตน์ พุฒินานุรักษ์	-	-
รวม							157,000.00	-						

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน กองการบริหารงานบุคคล

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
1	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมหลักธรรมาภิบาลและการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรของมหาวิทยาลัยนครสวรรค์	-	-	√	-	5	50,000.00	-	ปริมาณ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จากผู้เข้าร่วมโครงการที่กำหนดไว้ คุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมาก เวลา : ดำเนินการจัดโครงการตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	เดือนมิถุนายน 2567	นางทัศนีย์ แฉ่มทัศน์	-	-
2	โครงการเกษียณอายุราชการ	-	-	√	-	5	200,000.00	-	ปริมาณ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จากผู้เข้าร่วมโครงการที่กำหนดไว้ คุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมาก เวลา : ดำเนินการจัดโครงการได้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	เดือนกันยายน 2567	น.ส.พิชญ์สินี บริรัมย์กุล	-	-
3	โครงการประชุมรายงานความก้าวหน้า ย่อยองค์ชุดชุดชีวิต และแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ และดำรงตำแหน่งทางวิชาชีพ	√	-	-	-	5	58,000.00	9,598.00	ปริมาณ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จากผู้เข้าร่วมโครงการที่กำหนดไว้ คุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับดีมาก	ปริมาณ : ผู้เข้าร่วมโครงการตามกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน 24 คน แต่มีผู้เข้าร่วมโครงการ ทั้งสิ้น จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 83.33 ของผู้ร่วมโครงการที่กำหนดไว้ (บรรลุตาม KPI ที่จะบูกว่าไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80) คุณภาพ : ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการในภาพรวม อยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย 4.87) (บรรลุตาม KPI)	ครั้งที่ 1 วันที่ 29 พ.ย. 66	น.ส.วรินทร์รา พิณจรัสศักดิ์	-	1.เป็นกิจกรรมที่ดี เป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรเป็นอย่างดี 2.ขอให้จัดกิจกรรมนี้ต่อไป 3.อยากให้มหาวิทยาลัยสนับสนุนอาจารย์ในเรื่องของการขอตำแหน่งทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ เช่น จัดอบรม จัด workshop เป็นต้น
		√	-	-	-	5	-	11,000.00	ปริมาณ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จากผู้เข้าร่วมโครงการที่กำหนดไว้ คุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับดีมาก	ปริมาณ : ผู้เข้าร่วมโครงการตามกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน 34 คน แต่มีผู้เข้าร่วมโครงการ ทั้งสิ้น จำนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 67.65 ของผู้ร่วมโครงการที่กำหนดไว้ (บรรลุตาม KPI ที่จะบูกว่าไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80) คุณภาพ : ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการในภาพรวม อยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย 4.65) (บรรลุตาม KPI)	ครั้งที่ 2 วันที่ 6 มี.ค. 67	น.ส.วรินทร์รา พิณจรัสศักดิ์	-	1.เป็นกิจกรรมที่ดี เป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากร 2.ขอให้จัดโครงการนี้ต่อเนื่องต่อไป 3.ขอขอบคุณสำหรับบริหารจัดการโครงการในครั้งนี้
		-	-	√	-	5	-	-	ปริมาณ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จากผู้เข้าร่วมโครงการที่กำหนดไว้ คุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับดีมาก	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ครั้งที่ 3 เดือนพฤษภาคม 2567	น.ส.วรินทร์รา พิณจรัสศักดิ์	-	-
		-	-	√	-	5	-	-	ปริมาณ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จากผู้เข้าร่วมโครงการที่กำหนดไว้ คุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับดีมาก	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ครั้งที่ 4 เดือนสิงหาคม 2567	น.ส.วรินทร์รา พิณจรัสศักดิ์	-	-
4	โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย	-	√	-	-	5	1,500,000.00	-	เชิงปริมาณ : จำนวนเหรียญรางวัลที่มหาวิทยาลัยได้รับของกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน เชิงผลลัพธ์ (Outcome) : ผลการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ของบุคลากรที่มหาวิทยาลัยส่งเข้าร่วมการแข่งขัน	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	จัดขึ้นในวันที่ 31 พ.ค. 67 - 9 มิ.ย. 67 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	น.ส.อังคณา อังสิทธิ์	-	-
5	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานบุคคล	-	√	-	-	5	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
5.1	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศระบบฐานข้อมูลการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล IDP ระยะที่ 2	✓	-	-	-	5	-	11,480.00	เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 1. เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการข้อมูล: ข้อมูลเกี่ยวกับแผนพัฒนารายบุคคลสามารถเข้าถึงได้ง่ายและรวดเร็ว ทำให้การตัดสินใจเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 2. ลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล: ทำให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นปัจจุบันแม่นยำ และไม่มีการซ้ำซ้อน 3. ประหยัดเวลาและทรัพยากร: การสืบค้น แก้ไข และปรับปรุงข้อมูลเป็นไปได้ง่ายและรวดเร็ว ทำให้ลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 4. เพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้: ผู้ใช้งานสามารถใช้ระบบฐานข้อมูลได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งทำให้ความพึงพอใจในการใช้ระบบเพิ่มขึ้น 5. ปรับปรุงการติดตามและประเมินผล: ระบบใหม่ช่วยในการติดตามและประเมินผลของแผนพัฒนารายบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ระบบฐานข้อมูลจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) ระยะที่ 2 (ร้อยละ 100) - เพิ่มการจัดเก็บ เอกสารความเห็นชอบผู้บังคับบัญชา - เพิ่มเติมส่วนงานผลการเข้าร่วมอบรม - ผู้ดูแลสามารถเรียกดูประวัติการอบรมต่างๆที่อยู่ในระบบได้ - ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถเพิ่มข้อมูลการฝึกอบรมที่นอกเหนือจากระบบ IDP ได้ <b>ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลและออกแบบฟอร์มใช้งาน (ร้อยละ 100)</b> - แบบฟอร์มการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม/ฝึกอบรม - แบบประเมิน - คู่มือการใช้งานระบบ	22 - 27 ตุลาคม 2566	นายศุภฤกษ์ วรรณช	-	-
6	โครงการบริหารพัฒนาบุคลากร	-	-	✓	-	5	93,500.00	-	-	-	-	-	-	-
	6.1 โครงการอบรมบุคลากรมหาวิทยาลัยนครสวรรค์ เรื่อง "จิตวิทยาในการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข"	-	-	✓	-	5	12,500.00	-	ปริมาณ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จากผู้เข้าร่วมโครงการที่กำหนดไว้ คุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	เดือนเมษายน 2567	น.ส.วันพรธรา พิธีจรรศักดิ์	-	-
	6.2 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตหลักสูตร การวางแผนเตรียมความพร้อมการเกษียณอายุ	-	-	✓	-	5	65,000.00	-	ปริมาณ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จากผู้เข้าร่วมโครงการที่กำหนดไว้ คุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	เดือนพฤษภาคม 2567	น.ส.ณัฐธานันท์ วัฒนะกุล	-	-
	6.3 โครงการบริหารงานคุณภาพของ การบริหารงานบุคคลตามมาตรฐาน ISO 9001:2015	-	-	✓	-	5	16,000.00	-	ปริมาณ : บุคลากรกองการบริหารงานบุคคลมีความเข้าใจในระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO ได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	เดือนกรกฎาคม 2567	น.ส.ปวีณา ดิษร	-	-
7	โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการมหาวิทยาลัยนครสวรรค์	-	-	✓	-	5	280,470.00	280,470.00	-	-	-	-	-	-
	7.1 โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายสำหรับผู้บริหารระดับรองคณบดี	✓	-	-	-	5	-	24,296.00	ปริมาณ :- ผู้บริหารระดับรองคณบดี หรือเทียบเท่าเข้าร่วมโครงการได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย คุณภาพ :- ได้องค์ความรู้ด้านกฎหมาย และแนวทางในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาในการบริหารงานด้านการเงิน การคลัง การพัสดุ และการบริหารงานบุคคล จากกรณีตัวอย่างที่เคยเกิดขึ้น	1. ด้านปริมาณ : ผู้เข้าร่วมโครงการตามกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน 90 คน แต่มีผู้เข้าร่วมโครงการ ทั้งสิ้นจำนวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 56.67 (ไม่บรรลุตาม KPI ที่ระบุไว้ในตัวชี้วัดร้อยละ 80) 2. ด้านคุณภาพ : ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการในภาพรวม อยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย 4.64) (บรรลุตาม KPI) (ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบ) 3. ด้านผลลัพธ์ : ผลคะแนนการทำแบบทดสอบ Pre-test/Post-test พบว่า ผลคะแนน Post-test ได้ค่าเฉลี่ย ในภาพรวมเพิ่มขึ้น 3.29 คะแนน	17 พฤศจิกายน 2566	นางวิจิธา บุญคง	-	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ ในภาพรวม ดังนี้ 1. ได้ประโยชน์ดีมาก 2. วิทยากรอธิบายชัดเจน เข้าใจง่าย ได้ประโยชน์สำหรับนำไปใช้ในหน่วยงานดีมาก 3. อยากให้เพิ่มเวลา มีระบบ online ให้บุคลากรทุกระดับเข้าร่วมรับฟังได้ และควรจัดบ่อย ๆ 4. ขอบคุนทีมงานที่บันทึกวิดีโอ และประชาสัมพันธ์ช่องทางเข้าร่วมฟัง 5. ขอคัดลอกสื่อสำหรับผู้ที่ไม่สามารถเข้าร่วมอบรมได้ 6. ขอคัดลอกสื่อสำหรับผู้ที่สามารถเข้าร่วมอบรมได้ 5. ขนาดห้องเกินจำนวนผู้เข้าร่วมอบรม และระบบเสียง มีความเหมาะสมดี 6. เสียงก้อง



ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				พุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
7.2	โครงการปฐมนิเทศและอบรมพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยนครสวรรค์	✓	-	-	-	5	-	190,589.00	ปริมาณ - บุคลากรใหม่เข้าร่วมโครงการได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย คุณภาพ - ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก บุคลากรใหม่มีความรู้ความเข้าใจ ในบริบทของมหาวิทยาลัยนครสวรรค์เพิ่มขึ้น ได้รับทราบนโยบาย เป้าหมาย ระบบบริหารงาน วัฒนธรรมและค่านิยมองค์กร และระบบงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีทัศนคติที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเองที่ต่อน้องงานเพิ่มขึ้น ทำให้สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร	ด้านปริมาณ : บุคลากรใหม่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 57.15 ของกลุ่มเป้าหมาย ที่กำหนดไว้ (ไม่บรรลุตาม KPI ที่ระบุไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) ด้านคุณภาพ : ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการในภาพรวม อยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ย 4.37 (บรรลุตาม KPI)	13 - 14 ธันวาคม 2566	นางวิภาดา บุญคง	-	<p>ผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่มีข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะอื่น ๆ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ทำสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้กับมหาวิทยาลัยนครสวรรค์ได้อย่างจริงจัง <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1 นำไปใช้ในการวางแผนด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม</li> <li>1.2 นำไปพัฒนาศักยภาพตนเองด้านการสอน การดูแลให้คำปรึกษา นิเทศ และการวางแผนการปฏิบัติงานในอนาคต</li> <li>1.3 นำไปใช้ในการวางแผนการทําริวิจัยและการทำผลงานทางวิชาการที่ถูกต้องตามจริยธรรม รวมทั้งการขอตำแหน่งวิชาการและความก้าวหน้าในวิชาชีพ</li> <li>1.4 นำไปใช้ในการวางแผนด้านการสอนและการลงทุน การใช้บริการด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย และการใช้งานในระบบสารสนเทศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน</li> </ol> </li> <li>2. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมสำหรับการจัดอบรมในครั้งต่อไป <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1 จัดอบรมเกี่ยวกับกรขอตำแหน่งทางวิชาการ</li> <li>2.2 ได้รับความรู้มาก แต่อยากให้จัดปฐมนิเทศในช่วงเวลาที่ตรงกับเวลาสอนของอาจารย์</li> <li>2.3 ทวีติการอบรมในวันแรกควรเพิ่มเวลาการบรรยายให้มากขึ้น และให้มีเอกสารประกอบการบรรยายให้ผู้เข้าอบรมด้วย</li> <li>2.4 ควรจัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ให้เร็วขึ้น โดยอาจนำระบบสารสนเทศเข้ามาใช้จัดการข้อมูลในรูปแบบออนไลน์ให้สามารถเรียนรู้และศึกษาเพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง สำหรับข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นมาจัดโครงการ จำนวน 1 วัน เนื่องจากอาจารย์หลายท่านติดภารกิจด้านการเรียนการสอน</li> <li>2.5 อยากให้นำมากรใช้ระบบระบบทะเบียนออนไลน์ (reg) ช่องทางหรือทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ เป็นต้น</li> <li>2.6 เวลาสำหรับการจัดการโครงการมีความเหมาะสม อาหารว่างดี อาหารกลางวันอร่อย กรณีอาหารกลางวันเป็นก๋วยเตี๋ยวควรเพิ่มคนให้บริการเพื่อความรวดเร็วและไม่ร้อนเกินไป</li> </ol> </li> <li>3. ฟ่านต้องการให้มีสื่อเพิ่มเติมในระบบ <ol style="list-style-type: none"> <li>3.1 การเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบ CHECO คือ ระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO)</li> <li>3.2 การปรับปรุงข้อมูลที่รวดเร็ว สม่ำเสมอ และเป็นปัจจุบัน</li> <li>3.3 อยากให้มีระบบการยื่นคำร้องต่าง ๆ เป็นระบบออนไลน์ทั้งหมด</li> </ol> </li> </ol>
7.3	โครงการจัดซื้อความเข้าใจการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการตามหลักเกณฑ์และวิธีการของประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ.2564	✓	-	-	-	5	-	65,585.00	ปริมาณ- บุคลากรประเภทวิชาการ (แบ่งตาม cluster) เข้าร่วมโครงการได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย คุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก - บุคลากรประเภทวิชาการมีความรู้ความเข้าใจ ในหลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น	อยู่ระหว่างสรุปผลการดำเนินโครงการ	12 , 15 - 16 กุมภาพันธ์ 2567	น.ส.วิสุทธิณี อัครวงษ์	-	-
8	โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน	-	-	✓	-	5	209,000.00	-	ปริมาณ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จากผู้เข้าร่วมโครงการที่กำหนดไว้ คุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับดีมาก	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	เดือนมิถุนายน - เดือนกรกฎาคม 2567	นางวิภาดา บุญคง	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				พุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
9	โครงการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยนครสวรรค์	-	-	√	-	5	500,000.00	-	เชิงปริมาณ : บุคลากรในมหาวิทยาลัยมีความพึงพอใจต่อการจัดการโครงการ เชิงคุณภาพ : เสริมสร้างความสามัคคี ระหว่างบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยนครสวรรค์	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	เดือนกรกฎาคม 2567	น.ส.อังคณา อังกสิทธิ์	-	-
10	โครงการปรับปรุงโครงสร้างการทำงานกองการบริหารงานบุคคล	-	-	√	-	5	111,230.00	-	เชิงปริมาณ : บุคลากรในมหาวิทยาลัยมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของกองการบริหารงานบุคคล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 เชิงคุณภาพ : มีการพัฒนาระบบงานบริหารงานบุคคลที่ตรงต่อความต้องการของบุคลากรในมหาวิทยาลัย	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	เดือนมิถุนายน 2567	น.ส.อังคณา อังกสิทธิ์	-	-
รวม							3,052,200.00	312,548.00						

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน กองอาคารสถานที่

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
1	โครงการบริหารจัดการเพื่อการ ประหยัดพลังงานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ในมหาวิทยาลัยนเรศวร	-	/	-	-	5	2,123,736.00	-	พลังงานไฟฟ้าลดลง เมื่อ เทียบกับหลอดไฟฟ้าเดิม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	นายธนบัตร เขียวสุวรรณ, นายกฤษดา เกิดโกคา	-	-
2	โครงการสำนักงานสีเขียว	-	/	-	-	5	50,000.00	-	1.ผู้เข้าอบรมมีความรู้ เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อย ละ 90 2. ผลการประเมินระดับ ดี (G ทองแดง)	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ	1 เม.ย. - 30 ก.ย. 67	น.ส.ปิยะวรรณ ดิษริยะกุล	-	-
3	โครงการฝึกอบรมป้องกันอัคคีภัยและ ฝึกซ้อมดับเพลิง	-	/	-	-	5	100,000.00	-	1. ผู้เข้าร่วม มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ ป้องกันและการบรรเทา สาธารณภัยด้านอัคคีภัย 2. มีทักษะและความ พร้อมในสภาวะฉุกเฉิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ	1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 67	นายพีรพงษ์ สิงวิภาส	-	-
รวม							2,273,736.00	-						

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
1	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การนำเทคโนโลยีเพื่อการประยุกต์ ในการจัดการเรียนการสอน Online	-	-	/	-	1	34,000.00	-	- ผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนา 80 คน - ผู้เข้าอบรมมีผลการประเมินความรู้หลังการอบรมอยู่ในระดับ 4.00	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	เมษายน - กรกฎาคม 67	นายปริญญา ตากกล้า	-	-
2	โครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์สำหรับการเรียนการสอนในระบบเปิด (NU MOOC)	-	/	-	-	1	192,240.00	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ตุลาคม 66 - กันยายน 67	นายตฤวัต ภาชนะพรรณิ	-	-
3	โครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับบุคลากรและนิสิต	-	/	-	-	1	108,000.00	-	- หลักสูตร 18 หลักสูตร จำนวน 35 ครั้ง - ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีระดับความพึงพอใจในกิจกรรมและเนื้อหาอย่างน้อยอยู่ในระดับ 4 - สัมมนา 2 ครั้ง - ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีระดับความพึงพอใจในกิจกรรมและเนื้อหาอย่างน้อยอยู่ในระดับ 4	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	มกราคม - กันยายน 67	นายสิงห์อดุล สมพมิตร	-	-
4	โครงการบริหารพัฒนาระบบสารสนเทศ	-	-	/	-	5	4,000.00	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ตุลาคม 66 - กันยายน 67	นางสาวนันทวรรณ ประภีกรางกุล	สภมช.ประกาศปรับเกณฑ์ประเมินเมื่อช่วงเดือน ก.พ. 2567 ที่ผ่านมามีไม่ สามารถดำเนินการตามเกณฑ์เดิมได้	-
<b>รวม</b>							338,240.00	-						

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน กองกิจการนิสิต

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
1	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงาน	/	-	-	-	1	75,000.00	อยู่ระหว่าง เบิกจ่าย	ด้านปริมาณ : 1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 จากกลุ่มเป้าหมาย ด้านคุณภาพ : 1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เพิ่ม มากขึ้นหลักเข้ารับการอบรม 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจอยู่ ในระดับมาก	เชิงผลผลิต (OutPut) บุคลากรได้รับ ความรู้และทักษะเพิ่มมากขึ้น เชิงผลลัพธ์ (Outcomes): บุคลากร สามารถนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน ได้จริง	ครั้งที่ 1 วันที่ 18 ธ.ค. 2566 ครั้งที่ 2 วันที่ 14-15 มี.ค. 2567	งานอำนวยการ	เนื่องจากจำนวนบุคลากรรวมจำนวน มาก ทำให้วิทยากรไม่สามารถดู รายละเอียด workshop ได้อย่าง ทั่วถึง	แบ่งกลุ่ม workshop เป็นกลุ่มย่อย โดยมีวิทยากรประจำกลุ่ม
2	โครงการจัดการความรู้ (KM) เพื่อ พัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานที่ดี	-	-	/	-	1	400,000.00	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	มีนาคม - พฤษภาคม 2567	งานอำนวยการ	-	-
3	โครงการสัมมนาคณะกรรมการ กิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2567	-	-	/	-	1	300,000.00	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	เมษายน - พฤษภาคม 2567	งานอำนวยการ	-	-
4	โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49	/	-	-	-	1	1,478,216.00	1,407,873.78	ด้านปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จาก กลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ ด้านคุณภาพ : 1. ความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ ในระดับมากที่สุด 2. สรุปผลจากผลการแข่งขันฯ ของ นักกีฬาที่เข้าร่วม	เชิงผลผลิต : นักกีฬาเข้าร่วมการ ฝึกซ้อมนักกีฬา และทดสอบ สมรรถภาพทางกายนักกีฬา ตาม กำหนดการที่กำหนด เชิงผลลัพธ์ : นักกีฬาผ่านการฝึกซ้อม นักกีฬา และทดสอบสมรรถภาพทาง กายนักกีฬาดตามเกณฑ์ที่กำหนด และ นักกีฬามีผลงานจากการเข้าร่วมการ แข่งขันรอบคัดเลือกได้ ผ่านเข้าไปรอบนทกรรมอย่างน้อย 3 ประเภท จากชนิดกีฬาที่ส่งในรอบ คัดเลือก และรอบนทกรรมทั้งหมด	13 ต.ค. 2566 - 5 ก.พ. 2567	งานกิจกรรมพัฒนานิสิต	1. สนามฝึกซ้อมไม่เพียงพอ และ สนามบางแห่งอยู่ในช่วงการซ่อม บำรุงจึงทำให้การฝึกซ้อมต้องหยุด เป็นช่วงๆ 2. งบประมาณที่ได้รับช่วงแรกไม่ เพียงพอ จึงต้องขอรับงบประมาณ เพิ่มเติมในภายหลัง ทำให้การบริหาร จัดการด้านสถานที่พักจองไม่ทัน บริเวณใกล้กับสนามแข่งขัน จึงต้อง งบประมาณเพิ่มขึ้น และต้องปรับ เวลาการเดินทางให้เร็วขึ้น	1. ทีมนักกีฬาช่วยกันประสานงาน เพื่อหาสถานที่ฝึกซ้อมเพิ่มเติมทั้ง ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อให้การฝึกซ้อมดำเนินการไปได้ ด้วยดี 2. ขอรับการพิจารณางบประมาณใน การจัดโครงการในคราวเดียวเพื่อ การบริหารจัดการงบประมาณด้านที่ พัก เบี้ยเลี้ยง ชุดแข่งขันกีฬา เสื้อ วอร์ม จะได้ดำเนินการในครั้งเดียว
5	โครงการเทา-งาม สัมพันธ์ ครั้งที่ 26	/	-	-	-	1	500,000.00	อยู่ระหว่าง เบิกจ่าย	ด้านปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ด้านคุณภาพ : 1. ความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ ในระดับมากที่สุด 2. นิสิตเรียนรู้ทักษะการทำงานเป็นทีม ระหว่างสถาบันในเครือเทา-งาม	ผลผลิต : นิสิตมหาวิทยาลัยนครสวรรค์ ได้ ดำเนินกิจกรรมทั้ง 4 ด้าน ร่วมกับ สถาบันในเครือเทา-งาม ผลลัพธ์ : มหาวิทยาลัยนครสวรรค์มี เครือข่ายและได้รับความร่วมมือจาก สถาบันเครือเทา-งามในการแลกเปลี่ยน เรียนรู้การทักกิจกรรม	-	งานกิจกรรมพัฒนานิสิต	การประสานงานของเจ้าภาพ ระหว่างกิจกรรมไม่ต่อเนื่อง	ประชุมกลุ่มย่อยร่วมกับเจ้าภาพและ สถาบันในเครือเทา-งาม เพื่อปรับ การประสานงานระหว่างกิจกรรม

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินการโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
6	โครงการเลือกตั้งผู้นำนิสิตมหาวิทยาลัยนครสวรรค์ ประจำปีการศึกษา 2567	/	-	-	-	1	20,000.00	20,000.00	ด้านปริมาณ : จำนวนผู้ใช้สิทธิไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 จากกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ ด้านคุณภาพ : ได้ผู้นำนิสิตที่มาจากการเลือกตั้งครบทุกตำแหน่ง	เชิงผลผลิต : ได้ผู้นำนิสิตที่มาจากการเลือกตั้งเพื่อมาขับเคลื่อนการดำเนินงานกิจกรรมของมหาวิทยาลัย เชิงผลลัพธ์ : นิสิตภายในมหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงหน้าที่ของตนเองในระบบประชาธิปไตย	2 ม.ค. - 15 มี.ค. 2567	งานกิจกรรมพัฒนานิสิต	นิสิตให้ความสนใจในการใช้สิทธิเลือกตั้งน้อย	เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
7	โครงการ Twilight Dance เดินแอโรบิก ด้านซ์ เพื่อสุขภาพ	-	/	-	-	1	50,000.00	-	เชิงผลผลิต : ผู้เข้าร่วมโครงการมีกิจกรรมการออกกำลังกายเดินแอโรบิกด้านซ์เพื่อสุขภาพ (Twilight Dance) เชิงผลลัพธ์ : นิสิตมหาวิทยาลัยนครสวรรค์มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขึ้น	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	20 พ.ย. 2566 - 30 กย. 2567	งานกิจกรรมพัฒนานิสิต	-	-
8	โครงการดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 47	-	-	/	-	1	80,000.00	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	เดือนตุลาคม 2566 - กันยายน 2567	งานกิจกรรมพัฒนานิสิต	-	-
9	โครงการฝึกสอนว่ายน้ำเพื่อสุขภาพขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2567	-	/	-	-	1	50,000.00	-	เชิงผลผลิต : ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะทางการว่ายน้ำที่ถูกต้อง เชิงผลลัพธ์ : ผู้เข้าร่วมโครงการเลือกการว่ายน้ำเพื่อการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ในระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2566 - กันยายน 2567	งานกิจกรรมพัฒนานิสิต	-	-
10	โครงการ NU Leadership Camp ค่ายผู้นำนักกิจกรรม มน.	-	/	-	-	1	180,000.00	-	เชิงผลผลิต : นิสิตได้เรียนรู้ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับทักษะภาวะผู้นำ เชิงผลลัพธ์ : นิสิตได้สะท้อนตนเอง ตกผลึก และต่อยอดในการทำประโยชน์ที่สร้างสรรค์แก่ส่วนรวม	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	3-5 เม.ย. 2567	งานกิจกรรมพัฒนานิสิต	-	-
11	โครงการศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 24 ประจำปี 2567	/	-	-	-	1	80,000.00	78,780.00	ด้านปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ด้านคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม	เชิงผลผลิต : นิสิตมีทักษะในการแสดงด้านศิลปวัฒนธรรมและการแสดงร่วมกับสถาบันอื่นๆ เชิงผลลัพธ์ : นิสิตได้ตระหนัก สืบสานและส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย	10-18 ก.พ. 2567 และ 22-28 ก.พ. 2567	งานกิจกรรมพัฒนานิสิต	เจ้าภาพมีการเปลี่ยนแปลงลำดับการแสดงกระทันหัน	เจ้าภาพควรมีการประสานงานล่วงหน้าและแจ้งกับสถาบันในการเปลี่ยนแปลงลำดับการแสดง
12	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ นักกิจกรรม มหาวิทยาลัยนครสวรรค์ “เชิดชูเกียรตินักกิจกรรม” ประจำปีการศึกษา 2566	-	/	-	-	1	50,000.00	-	ด้านปริมาณ : ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 จากกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ ด้านคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการภาพรวมอยู่ในระดับมาก	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	24-มี.ค.-67	งานกิจกรรมพัฒนานิสิต	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
13	โครงการประเมินประสิทธิภาพองค์กรกิจกรรมนิสิตส่วนกลาง ประจำปีการศึกษา 2566	-	-	/	-	1	10,000.00	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	เดือนมีนาคม-เมษายน 2567	งานกิจกรรมพัฒนานิสิต	-	-
14	โครงการประกวดวงดนตรีลูกทุ่งพร้อมทางเครื่อง "ดาวรุ่งลูกทุ่งนเรศวร" ครั้งที่ 14 ซึ่งช่วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับประเทศ ประจำปี 2567	-	-	/	-	1	500,000.00	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	เดือนมิถุนายน - สิงหาคม 2567	งานกิจกรรมพัฒนานิสิต	-	-
15	โครงการ Entre.in your eyes ค่ายบ่มเพาะผู้ประกอบการ	-	-	/	-	1	50,000.00	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2567	งานกิจกรรมพัฒนานิสิต	-	-
16	โครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา กิจกรรมนิสิตส่วนกลาง ประจำปี 2567	-	-	/	-	1	20,000.00	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2567	งานกิจกรรมพัฒนานิสิต	-	-
17	โครงการวันนิตินิตยศาสตร์	-	-	/	-	1	15,000.00	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2567	งานกิจกรรมพัฒนานิสิต	-	-
18	โครงการกิจกรรมเพื่อสร้างอาชีพอิสระ	-	/	-	-	1	30,000.00	-	1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จากกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการภาพรวมอยู่ในระดับดี 3. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้ความรู้ และทักษะในอาชีพอิสระต่าง ๆ	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	1 พ.ย. - 31 ส.ค. 2567	งานบริการสวัสดิการนิสิต	-	-
19	โครงการสุขภาพโภชนาการและการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ	-	/	-	-	1	25,000.00	-	1. ผู้เข้าร่วมอบรม มากกว่าร้อยละ 80 ของผู้ประกอบการทั้งหมดในความรู้รับผิดชอบของกองกิจการนิสิต 2. ผู้ประกอบการมีความรู้เพิ่มขึ้นจากเดิม 3. ศูนย์อาหารผ่านเกณฑ์มาตรฐานสาธารณสุข	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ครั้งที่ 1 : 9-10 พ.ย. 2566 ครั้งที่ 2 : 30-31 พ.ค. 2567	งานบริการสวัสดิการนิสิต	-	-
20	โครงการ Happy NU Happy NY Happy Dorm	-	/	-	-	1	60,000.00	-	1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จากกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการภาพรวมอยู่ในระดับดี	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	กิจกรรมที่ 1 : 25 ธ.ค. 2566 กิจกรรมที่ 2 : มิ.ย.-ส.ค. 2567	งานบริการสวัสดิการนิสิต	-	-
21	โครงการอบรมเสริมสร้างทัศนคติการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าของนิสิต พิกามหาวิทยาลัยนเรศวร (DSS NU for Friends)	-	/	-	-	1	120,000.00	-	1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการภาพรวมอยู่ในระดับดี 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจหลังจากอบรมสูงขึ้น	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	23-24 มี.ค. 2567	งานบริการสวัสดิการนิสิต	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
22	โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Cognitive Behavioral Therapy บำบัดจิตใจโดยปรับความคิดและพฤติกรรม (CBT)	-	-	/	-	1	150,000.00	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	7-8 พ.ค. 2567	งานบริการสวัสดิการนิสิต	-	-
23	โครงการ NU Dorm Live Learn Life	-	-	/	-	1	100,000.00	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2567	งานบริการสวัสดิการนิสิต	-	-
24	โครงการ NU Zero Waste	-	-	/	-	1	30,000.00	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	เดือนมิถุนายน - สิงหาคม 2567	งานบริการสวัสดิการนิสิต	-	-
25	โครงการ Sport Space	-	-	/	-	1	30,000.00	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2567	งานบริการสวัสดิการนิสิต	-	-
26	โครงการ NU RUN 2023	/	-	-	-	1	100,000.00	100,000.00	1. ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย 2. จำนวนข้อมูลศิษย์เก่า เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 500 ข้อมูล 3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการภาพรวมอยู่ในระดับดี	1. สนับสนุนงบประมาณจากการจัดกิจกรรม เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนิสิตกิจกรรม เป็นเงินจำนวน 100,000 บาท 2. เกิดการปรับปรุงข้อมูลศิษย์เก่าในฐานข้อมูลเพิ่มขึ้น	3-12 พ.ย. 2566	งานศิษย์เก่าสัมพันธ์	เนื่องจากระยะเวลาการจัดงานมีการจัดงานวิ่งหลายที่ จึงทำให้มีนักวิ่งเข้าร่วมกิจกรรมน้อยกว่าปีที่ผ่านมา และส่งผลกระทบต่อปริมาณในการดำเนินกิจกรรม	ปรับปรุงแบบกิจกรรมใหม่ หรือปรับระยะเวลาในการจัดกิจกรรมเป็นเดือนกันยายน
27	โครงการเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่นและศิษย์เก่า สร้างชื่อเสียง ประจำปี 2567	-	/	-	-	1	100,000.00	-	1. จำนวนศิษย์เก่าที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนศิษย์เก่าที่เสนอชื่อทั้งหมด 2. จำนวนศิษย์เก่าที่สร้างชื่อเสียงและได้รับการประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติ 3. ร้อยละการปรับปรุงพัฒนาระบบ (update) ฐานข้อมูลศิษย์เก่า ไม่น้อยกว่า 5% จากจำนวนข้อมูล ปี 2566 4. ศิษย์เก่าดีเด่นที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	เดือนตุลาคม 2566 - กันยายน 2567	งานศิษย์เก่าสัมพันธ์	-	-
28	โครงการจัดทำของที่ระลึกศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร	/	-	-	-	1	250,000.00	250,000.00	1. จำนวนของที่ระลึกเพียงพอต่อการมอบให้กับบัณฑิต ศิษย์เก่า และบุคลากร ที่สร้างชื่อเสียงรวมไปถึงสร้างคุณงามความดีให้กับมหาวิทยาลัยนเรศวร 2. จำนวนเงินที่ศิษย์เก่าบริจาคเงินมาช่วยกองทุนศิษย์เก่า ไม่น้อยกว่า 50,000 บาท/ปี 3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการภาพรวมอยู่ในระดับดี	1. บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ศิษย์เก่า นิสิต บุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่สร้างชื่อเสียง, มีผลงานดีเด่น หรือทำคุณงามความดีให้กับมหาวิทยาลัยและประเทศชาติได้รับของที่ระลึกที่สามารถนำไปใช้งานได้ 2. ศิษย์เก่าเกิดความรู้สึกประทับใจและกระตุ้นให้ศิษย์เก่ากลับมามีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ มากขึ้น	ม.ค. - มี.ค. 2567	งานศิษย์เก่าสัมพันธ์	การสรุปจำนวนบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรที่ชัดเจนมีความล่าช้า ทำให้การขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างกระชั้นชิด	ประเมินการ จัดทำของที่ระลึก จากจำนวนบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา



ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
29	โครงการศิษย์เก่าเล่าเรื่อง ประจำปี 2567	-	/	-	-	1	100,000.00	24,324.00	1.จำนวนศิษย์เก่าที่เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อศิษย์เก่าในกิจกรรมต่าง ๆ อยู่ในระดับดี	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	เดือนตุลาคม 2566 - กันยายน 2567	งานศิษย์เก่าสัมพันธ์	-	-
30	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์	-	-	/	-	1	100,000.00	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	เดือนมิถุนายน - สิงหาคม 2567	งานศิษย์เก่าสัมพันธ์	-	-
31	โครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า	-	-	/	-	1	50,000.00	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	เดือนตุลาคม 2566 - กันยายน 2567	งานศิษย์เก่าสัมพันธ์	-	-
<b>รวม</b>							<b>5,103,216.00</b>	<b>1,880,977.78</b>						

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน กองพัฒนามาษาและกิจการต่างประเทศ

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
1	โครงการบริหารจัดการองค์กร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.1 เงินอุดหนุนค่าสมาชิกเครือข่ายองค์กรต่างประเทศ	-	/	-	-	2	290,000.00	35,790.00	ผู้แทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรม 2 ครั้ง / ปี	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	นางพัชราภรณ์ ประสิทธิ์	-	-
	1.2 โครงการแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ	-	-	/	-	2	30,000.00	-	ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 50 คน / กิจกรรม	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	นายอิทธิพร โพธิ์กุล นายวุฒิชัย บุญเรือง	นิสิตเข้าร่วมน้อยเนื่องจากแจ้งคิดเรียนในช่วงจัดกิจกรรม และมีความสนใจเข้าร่วมน้อย	อยากให้คณะ/วิทยาลัย ช่วยส่งเสริมกิจกรรมโดยส่งนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมเป็น Class และไม่นับว่านิสิตขาดเรียนในวิชานั้น
	1.3 โครงการ International Roadshow เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่มหาวิทยาลัยนครสวรรค์	-	-	/	-	2	634,000.00	-	การออก Road Show ในกลุ่มประเทศเป้าหมายคือ CLMV จีนและอินโดนีเซีย 4 ครั้ง/ปี และมีนิสิตเข้าศึกษา ณ มหาวิทยาลัย 4 คน / ปี	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	นางพัชราภรณ์ ประสิทธิ์	-	การออก Road Show ณ ประเทศสหภาพเมียนมา (จัดร่วมกับ สพร. สถาบันอุดมศึกษาไทย และ AMAUT) ยังมีสถานการณ์ความไม่สงบอยู่ โดย ผอ. จักรหรือนโยบายการดำเนินโครงการกับรองฯ เพื่อวางแผนการเข้าร่วมงานกับหน่วยงานภายนอกตามวัตถุประสงค์โครงการต่อไป
2	โครงการทุนสนับสนุนสวัสดิการนิสิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.1 ทุนส่งเสริมการศึกษานิสิตต่างชาติ	-	/	-	-	1	5,627,000.00	1,428,095.00	<b>เชิงปริมาณ :</b> นิสิตต่างชาติ(ผู้รับทุน) เข้าร่วมโครงการคิดเป็นร้อยละ 80 จากเป้าหมายของโครงการ <b>เชิงคุณภาพ :</b> นิสิตทุนต่างชาติในระดับบัณฑิตศึกษาเมื่อสำเร็จการศึกษา ต้องมีการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติหรือ Proceeding (n2) จากการเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติในฐานข้อมูลของ ISI (Web of Science) และ SCOPUS โดยปริญาโท 1 ฉบับ และปริญาเอก 2 ฉบับ	การศึกษา ตลอดจนผลงานการตีพิมพ์ในฐาน ISI (Web of Science)และ SCOPUS ของนิสิตทุนต่างชาติ จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยขยับก้าวสู่ความเป็นสากลและทัดเทียมในระดับชาติและนานาชาติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	น.ส.ดวงจิต พงษ์สิมขุ	- มีการปรับเปลี่ยนนโยบายด้านงบประมาณของ TICA กะทันหันและไม่แจ้งให้กับผู้ประสานงานประจำมหาวิทยาลัยทราบ จึงเกิดเป็นปัญหาในการอธิบายให้นิสิตผู้รับทุนเข้าใจได้ยาก - นิสิตไม่สามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามกำหนด (Study Plan) จึงทำให้ต้องจัดตั้งงบประมาณที่เป็นค่าใช้จ่ายค่านิสิตไว้รองรับ - นิสิตกลับภูมิลำเนาแล้วไม่ค่อยติดตามการเรียนเพื่อสำเร็จการศึกษา	-
3	โครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต	-	-	-	-	-	6,467,340.00	171,660.00	-	-	-	-	-	-
	3.1 โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตและบุคลากรกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ	-	/	-	-	-	5,066,340.00	82,550.00	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	นางพัชราภรณ์ ประสิทธิ์	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
	- โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตต่างชาติเพื่อ การเทียบโอนหน่วยกิต (Inbound)	-	/	-	-	1	2,293,200.00	61,600.00	<b>เชิงปริมาณ</b> มีจำนวนนิสิตแลกเปลี่ยนชาวต่างชาติระดับ ปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอกเข้าร่วม โครงการฯ คิดเป็นร้อยละ 75 ของจำนวน กลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ <b>เชิงคุณภาพ</b> - ผู้เข้าร่วมโครงการในลักษณะการเรียน รายวิชาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 รายวิชา หรือ 9 หน่วยกิต ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็น ระยะเวลา 1 ภาคเรียน และสามารถเทียบโอน หน่วยกิตกลับไปยัง มหาวิทยาลัยต้นทางได้ - ผู้เข้าร่วมโครงการในลักษณะวิจัย ฝึกงาน (Practicum หรือ Internship) และปฏิบัติสห กิจศึกษากำหนดให้ลงทะเบียนตามจำนวน หน่วยกิตที่หลักสูตรกำหนด ณ มหาวิทยาลัยต้น ทางเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ภาคเรียน	- การได้บริการวิชาการด้านภาษาและ วัฒนธรรมกับนักเรียนและนิสิต - การถ่ายทอดและเผยแพร่องค์ความรู้ที่ ได้ให้แก่ประชาคมมหาวิทยาลัยต้นสังกัด - มีความร่วมมือทางกิจกรรมทาง วิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัยใน ต่างประเทศในการดำเนินโครงการ แลกเปลี่ยนนิสิตต่อไปในปีงบประมาณ 2568	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	นางสาวสุธินี โพธิ์สุวรรณ	- หลักสูตรที่สามารถรับนิสิต แลกเปลี่ยนระยะสั้นฯเข้าค่อนข้าง น้อย - ข้อจำกัดทางด้านภาษาในการ เรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษของ แต่ละหลักสูตร - เงินไขของโครงการมีความ ซับซ้อนเกินไป - งบประมาณจากมหาวิทยาลัย อาจสนับสนุนในจำนวนที่ไม่ถึงความ สนใจจากคณะ/วิทยาลัยมาก เท่าที่ควร	ประชุมเชิงปฏิบัติการระดมสมอง เพื่อปรับแผนการดำเนินโครงการ แลกเปลี่ยนนิสิตเพื่อการเทียบโอน หน่วยกิต (Credit Transfer)
									- ผู้เข้าร่วมโครงการที่ตอบแบบสอบถาม ประเมินภาพรวมของโครงการมีความพึงพอใจ มีค่าเฉลี่ย 4 ขึ้นไป - ผู้เข้าร่วมโครงการที่ตอบแบบสอบถาม มี ความเห็นว่าการให้จัดโครงการในลักษณะ เช่นนี้"อีก" คิดเป็นร้อยละ 80 ของผู้ตอบแบบสอบถาม ทั้งหมด					

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
	- โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตมหาวิทยาลัยนครสวรรค์เพื่อการเทียบโอนหน่วยกิต (Outbound)	-	/	-	-		950,000.00	20,950.00	<b>เชิงปริมาณ</b> มีนิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก มหาวิทยาลัยนครสวรรค์เข้าร่วมโครงการฯ ร้อยละ 75 ของเป้าหมายโครงการ <b>เชิงคุณภาพ</b> - ผู้เข้าร่วมโครงการลงทะเบียนเรียนอย่างน้อย 3 รายวิชา หรือ 9 หน่วยกิตต่อภาคเรียน ต่อ นิสิต 1 ราย - ผู้เข้าร่วมโครงการภายใต้กิจกรรมด้านการวิจัย ตลอดจนสหกิจศึกษาและการฝึกปฏิบัติงานในต่างประเทศดำเนินงานกิจกรรมข้างต้นซึ่งมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ภาคเรียนพร้อมลงทะเบียนเรียนในจำนวนหน่วยกิตตามที่หลักสูตรกำหนด	นิสิตได้รับองค์ความรู้ใหม่และสามารถเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	นายศรัณยูภูมิ กังวาลวงศ์ไพศาล	นิสิตมหาวิทยาลัยนครสวรรค์เข้าร่วมโครงการฯ น้อยกว่า KPI ที่กำหนดไว้	ประชุมเชิงปฏิบัติการระดมสมองเพื่อปรับแผนการดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตเพื่อการเทียบโอนหน่วยกิต (Credit Transfer)
									- ผู้เข้าร่วมโครงการที่ตอบแบบสอบถามประเมินภาพรวมของโครงการมีความพึงพอใจมีค่าเฉลี่ย 4 ขึ้นไป - ผู้เข้าร่วมโครงการที่ตอบแบบสอบถาม มีความเห็นว่า "ต้องการให้จัดโครงการในลักษณะเช่นนี้อีก" คิดเป็นร้อยละ 80 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด					
	- โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระยะสั้นเชิงวัฒนธรรมภาคฤดูร้อน ณ มหาวิทยาลัยนครสวรรค์	-	-	/	-	1	452,200.00	-	<b>เชิงปริมาณ</b> - นิสิตชาวต่างชาติและนิสิตผู้ช่วยระดับปริญญาตรีที่เข้าร่วมโครงการคิดเป็นร้อยละ 75 ของเป้าหมายของโครงการ <b>เชิงคุณภาพ</b> - ผู้เข้าร่วมโครงการที่ตอบแบบสอบถามประเมินภาพรวมของโครงการมีความพึงพอใจมีค่าเฉลี่ย 4 ขึ้นไป - ผู้เข้าร่วมโครงการที่ตอบแบบสอบถาม มีความเห็นว่า "ต้องการให้จัดโครงการในลักษณะเช่นนี้อีก" คิดเป็นร้อยละ 80 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด	- เกิดเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน - นิสิตชาวไทยและต่างชาติได้รับองค์ความรู้ใหม่และสามารถเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม	14 - 27 กรกฎาคม 2567	น.ส.วรางคณา พุ่มชื่น	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
	- โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระยะสั้นเชิงวัฒนธรรมภาคฤดูร้อน ณ มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ	-	-	/	-	1	1,370,940.00	-	<b>เชิงปริมาณ</b> - นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรระดับปริญญาตรีเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนคิดเป็นร้อยละ 80 ของเป้าหมายของโครงการ <b>เชิงคุณภาพ</b> - ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ตอบแบบสอบถาม ประเมินภาพรวมของโครงการมีความพึงพอใจมีค่าเฉลี่ย 4 ขึ้นไป - ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ตอบแบบสอบถาม มีความเห็นว่า “ต้องการให้จัดโครงการในลักษณะเช่นนี้อีก” คิดเป็นร้อยละ 80 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด	- เป็นกิจกรรมหนึ่งที่มีเริ่มเกิดเป็นความร่วมมือระหว่าง 2 มหาวิทยาลัยต่อไป - นิสิตชาวไทยและต่างชาติได้รับองค์ความรู้ใหม่และสามารถเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม	9 เมษายน 2567 15 - 17 พฤษภาคม 2567 18 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2567	น.ส.ดวงจิต พงษ์สีชมพู	-	-
	3.2 โครงการส่งเสริมความเป็นพหุวัฒนธรรมให้กับนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร	-	-	/	-	1	523,200.00	-	<b>เชิงปริมาณ</b> นิสิตมหาวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 80 ของเป้าหมายของโครงการ (ต่อครั้ง) <b>เชิงคุณภาพ</b> - ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ตอบแบบสอบถาม ประเมินภาพรวมของโครงการมีความพึงพอใจมีค่าเฉลี่ย 4 ขึ้นไป - ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ตอบแบบสอบถาม มีความเห็นว่า “ต้องการให้จัดโครงการในลักษณะเช่นนี้อีก” คิดเป็นร้อยละ 80 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด	นิสิตมหาวิทยาลัยได้รับองค์ความรู้ใหม่ และสามารถเข้าใจพหุภาษาและในสังคมพหุวัฒนธรรม	เดือนมิถุนายน - กันยายน 2567	น.ส.ดวงจิต พงษ์สีชมพู	ยังไม่สามารถกำหนดลักษณะกิจกรรมเพื่อให้ตรงกับความต้องการของนิสิต	ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมสมองและกำหนดทิศทางงานดำเนินโครงการส่งเสริมความเป็นพหุวัฒนธรรมให้กับนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
<b>4</b>	<b>โครงการบริการวิชาการแก่สังคม</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.1 โครงการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ Self-Access	-	-	/	-	1	100,000.00	-	1)-3) ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี	1) ผู้ใช้บริการ(ขอคะแนนสอบ Onsite+Online) 870 คน 2) Writing Clinic นัด 699 ครั้ง 3) Let's Talk นัด 494 ครั้ง  *ข้อมูล ถึง ก.พ.67	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	นายวิวัฒน์ พงษ์สันต์	ผู้นัดหมายบริการ ทั้ง Writing Clinic และ Let's Talk ไม่มาตามกำหนด ทำให้อาจารย์ที่เป็นผู้รับนัด ไม่ได้ให้บริการตามเวลาดังกล่าว	มีการเตือนไปยังผู้รับบริการ หากไม่มาตามนัดหมายเกิน 3 ครั้ง

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
4.2	โครงการอบรมพัฒนาภาษา	-	/	-	-	1	300,000.00	13,480.00	1)-4) มีผู้เข้าอบรมร้อยละ 80 ของผู้สมัครอบรมและผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจในระดับดี 1) Day Course สมัคร 141 เข้าเรียน 97 คิดเป็น 69% 2) นิสิตไม่ผ่านเกณฑ์เข้าร่วม 483 คน อบรมครบทุกคน 3) บุคลากรไม่ผ่านเกณฑ์เข้าร่วม สมัคร 105 เข้าอบรม 90 คิดเป็น 86% 4) หลักสูตรภาษาที่ 3 จะจัดให้สำหรับ นิสิตต่างชาติ ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการ	1) Day Course หลักสูตร ในเวลา ตลอดทั้งปี 2)+3) จัดอบรมให้นิสิต และบุคลากร ที่ยังสอบไม่ผ่านเกณฑ์ โดยใช้ โปรแกรม English Discovery ตั้งแต่ ม.ค.67-ก.ย.67 3) หลักสูตร EAD 2 รอบ พ.ย.66-มี.ค. 67	นางกุลภัสสรณ์ พุดนาค	(1) ผู้สมัครไม่มาเรียนตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ ทำให้ผู้สนใจเรียนคนอื่นไม่สามารถลงเรียนได้	(1) ทาแนวทางให้ผู้ลงทะเบียนมาเรียนตามกำหนด หรือถ้าไม่เรียนต้องแจ้งยกเลิก	
4.3	โครงการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยนเรศวร	-	/	-	-	1	335,000.00	73,300.00	1) สอบ CEPT นิสิต - มีผู้เข้าสอบ เกิน 70% ของจำนวนที่ตั้งไว้ 2) สอบ CEPT บุคลากร บุคคลทั่วไป - มีผู้เข้าสอบ เกิน 70% ของจำนวนที่ตั้งไว้ 3) จัดสอบ IELTS ได้ตามกำหนดเวลาที่ IDP Education Service กำหนด	1) นิสิต สมัคร 6,405 มาสอบ 5,489 คิดเป็น 85.70% 2) CEPT บุคลากรบุคคลทั่วไป สมัคร 682 มาสอบ 592 เป็น 86.80 (มีบุคลากรมาสอบรอบพิเศษ 191 คน ไม่ได้สมัครในระบบ) 3) จัดสอบ IELTS ได้ทุกรอบตามที่ IDP กำหนด *ข้อมูล ถึง ก.พ.67	1)+2) สอบ CEPT ทุกเดือน ตลอดทั้งปี 3) ต.ค. 66/ ธ.ค.66/ มี.ค. 67/ มิ.ย. 67/ ส.ค.67	นายคมสัน ว่องเขตการณั	(1) บางเดือนมีผู้เข้าสอบ CEPT น้อยกว่าที่กำหนดไว้ โดยเฉพาะช่วงปิดภาคเรียน	(1) กระตุ้นให้นิสิตเห็นความสำคัญของการสอบผ่านช่องทางต่างๆ ที่สามารถกระจายข่าวได้ถึงถึงและให้ความสำคัญของประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องประกาศนโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาตรี
4.4	โครงการภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับความรู้สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา	-	/	-	-	1	847,800.00	89,110.00	ปริมาณ ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย	รอบที่ 1 มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด 193 คน *ข้อมูล ถึง ก.พ.67	ม.ค.67-ก.ย.67	น.ส.ณัฐสินี ศรีประเสริฐ	นิสิตบางคนไม่สามารถใช้โปรแกรม TEAMS ได้	ทำคู่มือเพื่อให้นิสิตนำไปศึกษาขั้นตอนการใช้งานโปรแกรม TEAMS
รวม							25,287,020.00	1,976,535.00						

แผนและความสำเร็จหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน กองการถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
1	โครงการส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยี ประกอบด้วย 3 กิจกรรม ดังนี้ 1. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานของหน่วยงาน ไปยังทุกคณะ /หน่วยงาน - ส่งเสริมการนำผลงานวิจัย นวัตกรรม - ส่งเสริมความเข้าใจในการให้บริการเรื่องของ หลักสูตร Non – Degree - ส่งเสริมการสร้างความเข้าใจ ด้านบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 2. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมนักวิจัยสู่การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ - กิจกรรมการเจรจาธุรกิจ - กิจกรรมงานแถลงข่าว - กิจกรรมนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี 3. กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้บุคลากรในการถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	✓	-	-	3	170,000.00	22,786.00	<b>กิจกรรมที่ 1</b> ✓ ปริมาณ : 50 คน. ✓ คุณภาพ : เพื่อให้เป็นการพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมและด้านหลักสูตร Non – Degree ไปในทิศทางเดียวกัน <b>กิจกรรมที่ 2</b> ✓ ปริมาณ : 30 คน. ✓ คุณภาพ : ผู้เข้าอบรมสามารถนำผลงานวิจัย ผลงานเทคโนโลยีนวัตกรรม และผลงานทรัพย์สินทางปัญญา มาพัฒนาต่อยอดเพื่อให้เกิดนวัตกรรมที่พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยี <b>กิจกรรมที่ 3</b> ✓ ปริมาณ : 15 คน. ✓ คุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรม สามารถนำองค์ความรู้ ในด้านการปฏิบัติงานที่ตนเองรับผิดชอบมาวางแผน เพิ่มเติมเพื่อให้งานดำเนินไปด้วยความมีประสิทธิภาพ	- ผู้เข้าอบรมสามารถนำ ผลงานวิจัย ผลงานเทคโนโลยีนวัตกรรม และผลงานทรัพย์สินทางปัญญา มาพัฒนาต่อยอดเพื่อให้เกิดนวัตกรรมที่พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยี - คณาจารย์/บุคลากร/ได้นำความรู้ ภายใต้มหาวิทยาลัยไปเผยแพร่ ถ่ายทอดเชิงพาณิชย์ - บุคลากรมีการพัฒนากระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	พฤศจิกายน 2566 - กันยายน 2567	นางจิราภรณ์ คลอดเพ็ง รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-
2	โครงการเทคโนโลยีสู่เชิงพาณิชย์ (Technology to Market) มี 3 กิจกรรมหลัก ดังนี้ 1. Innovation Co-creation การออกแบบนวัตกรรมแบบมีส่วนร่วมร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2. NU Hackathon การพัฒนานวัตกรรมผ่านการบูรณาการข้ามศาสตร์ ผล ที่เกิดขึ้นในจังหวัดพิษณุโลก ภายใต้ กิจกรรม heal-wellness การทำงานร่วมกับ อวน 3. Smart TLO กลไกสนับสนุนการนำผลงานไปใช้ประโยชน์แบบครบวงจร ผล จัดตั้งคณะกรรมการการถ่ายทอดเทคโนโลยี ติดตามงาน และให้คำแนะแนวการถ่ายทอดเทคโนโลยีและทรัพย์สินทางปัญญาสู่เชิง	-	✓	-	-	3	590,000.00	4,500.00	<b>กิจกรรมที่ 1 Innovation Co-creation</b> 1. จัดการประชุม 3 ครั้ง ครั้งที่ 2 ครั้ง ผู้เข้าร่วม จำนวน 20 คน 2. เชิงผลลัพธ์ (Outcome) ร้อยละของนักวิจัยที่พัฒนานวัตกรรมร่วมกับเอกชน/ชุมชน <b>กิจกรรมที่ 2 NU Hackathon</b> - เชิงปริมาณ จัดการประชุม/อบรม สัมนา 1 ครั้ง ผู้เข้าร่วม 50 คน - เชิงคุณภาพ ความเข้าใจของบุคลากรเกี่ยวกับกิจกรรม Hackathon <b>กิจกรรมที่ 3 Smart TLO</b> - จัดการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ 3 ครั้ง ผู้เข้าร่วมจำนวน 10 คน/ครั้ง	1. ผู้เข้าอบรมสามารถนำ ผลงานวิจัย ผลงานเทคโนโลยีนวัตกรรม และผลงานทรัพย์สินทางปัญญา มาพัฒนาต่อยอดเพื่อให้เกิดนวัตกรรมที่พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยี 2. คณาจารย์/บุคลากร/ได้นำความรู้ ภายใต้มหาวิทยาลัยไปเผยแพร่ ถ่ายทอดเชิงพาณิชย์ 3. ผู้เข้าร่วมเกิดการสร้างแนวคิดใหม่ ๆ และนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือ บริการที่เหมาะสมกับตลาด	พฤศจิกายน 2566 - กันยายน 2567	นางสาวสิริกร ชูแก้ววัฒนา ผอ.กองการถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา	-	-
3	โครงการคัดสรรผลงานที่พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยี (50,000 บาท)	-	-	✓	-	3	50,000.00	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567	กองการถ่ายทอดเทคโนโลยี และบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา	-	-
รวม							810,000.00	27,286.00						

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน สถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
1	โครงการอบรมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน	-	/	-	-	5	20,000.00	-	1. ปริมาณจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 2. คุณภาพร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	1) บุคลากรสถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัยและผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีสุขภาพที่ดีขึ้น จากการปฏิบัติตัวในชีวิตประจำวันที่ถูกต้อง 2) มาตรฐานการปฏิบัติงานของสถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย มีการปรับแก้ไขให้เข้ากับการปฏิบัติงานที่เหมาะสม 3) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทราบถึงแนวทางในการลดความเครียด สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานชีวิตประจำวัน และสามารถนำ ความรู้ที่ได้ไปใช้กับครอบครัวได้ 4) ผู้ปฏิบัติงานที่สถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัยมีความรู้ในการป้องกันอัคคีภัย การใช้งานอุปกรณ์ดับเพลิงเบื้องต้น และการอพยพหนีไฟจากอาคารสถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัยได้อย่างปลอดภัย	ค.ศ. 66 - ก.ย. 67	นางสาวศิวพร ทรงวุฒิ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
2	โครงการอบรมสถิติสำหรับงานวิจัยและอบรมการออกแบบฟอร์มเพื่อขอรับรองจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์	-	/	-	-	2	15,000.00	-	ปริมาณ : มีผู้เข้าร่วมเกินกว่า 80% ที่ตั้งไว้	1. นิสิต นักวิจัย สามารถออกแบบฟอร์มเพื่อขอรับการรับรองจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ได้อย่างถูกต้อง มีการปฏิบัติที่สอดคล้องตามหลักจรรยาบรรณการใช้สัตว์ที่เป็นไปตามกฎหมายและหลักการสากล 2. นิสิต นักวิจัย สามารถวางแผนการทดลอง และกำหนดจำนวนสัตว์ที่จะใช้ได้อย่างเหมาะสมกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของงานวิจัยที่กำหนดไว้ที่สอดคล้องตามหลักจรรยาบรรณการใช้สัตว์ที่เป็นไปตามกฎหมายและหลักการสากล	ค.ศ. 66 - ก.ย. 67	นางนุชนาด อัครกิตติกร	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
3	โครงการจัดงานทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่สัตว์ทดลอง	/	-	-	-	4	25,000.00	22,198.00	1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 2. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90	1. นิสิต นักวิจัยและบุคลากร ได้ร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่สัตว์ทดลองที่ตายจากการศึกษาวิจัย การเรียนการสอน 2. นิสิต นักวิจัยและบุคลากรที่เข้าร่วมได้มีโอกาสรับฟังธรรมะ ทำให้จิตใจสงบ และเกิดความซาบซึ้งในรสพระธรรมมากขึ้น เป็นการทำบุญบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย	31-ม.ค.-67	นางสาวนุชนาง แจ่มขำ	การจัดงานทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่สัตว์ทดลองซึ่งตรงกับเปิดเทอมปลายของมหาวิทยาลัย จึงส่งผลให้อาจารย์ และนิสิตเข้าร่วมงานมีจำนวนน้อยกว่าเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา	เพิ่มการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมงานทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่สัตว์ทดลองให้มากขึ้น
4	โครงการด้านประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร	-	-	/	-	-	100,000.00	-	ได้ประชาสัมพันธ์การให้บริการรับทดสอบความปลอดภัย ของหน่วยงานเพื่อให้ผู้รับบริการทั้งภาครัฐและเอกชนได้รับทราบ	1. มีผู้ประกอบการสนใจการให้บริการทดสอบกับหน่วยงานเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 5 ราย 2. มีการลงนามในสัญญาจ้างบริการทดสอบเพิ่มมากขึ้นอย่างน้อย 3 ราย	ค.ศ. 66 - ก.ย. 67	นางนุชนาด อัครกิตติกร	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ



ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
5	โครงการพัฒนาบุคลากรตามหลักปฏิบัติที่ดีของห้องปฏิบัติการ (OECD GLP)	-	/	-	-	2	60,000.00	1,875.00	-	เพิ่มพื้นที่กะบุงบุคลากรสถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย บุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้และประสบการณ์ด้านการแพทย์ เทคโนโลยีใหม่ และบทบาทของการทดสอบในระดับที่ไม่ได้ทำในมนุษย์ (Non-clinical testing) สำหรับการวิจัย และการพัฒนายา วัคซีน ชีววัตถุ เครื่องมือแพทย์ ในต่างประเทศ	ค.ศ. 66 - ก.ย. 67	นางสาวนุชนาง แจ่มข้า	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
6	โครงการขอรับการตรวจประเมินประจำ (Routine inspection) เพื่อต่ออายุการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยศึกษาวิจัย/พัฒนาที่ดำเนินการสอดคล้องตามหลักการ OECD GLP	-	-	P	-	2	85,000.00	-	1. ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการต่ำกว่าร้อยละ 90	ได้รับ Certificate of Compliance to OECD Principles of GLP	ค.ศ. 66 - ก.ย. 67	นางสาวนุชนาง แจ่มข้า	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
7	โครงการฝึกอบรมเทคนิคปฏิบัติต่อสัตว์เพื่อนงานทางวิทยาศาสตร์	-	/	-	-	2	40,000.00	12,862.00	เชิงปริมาณ 1.จำนวนกิจกรรมที่มีการจัดอบรม เป้าหมาย อบรมภาคบรรยายในรูปแบบ online จำนวน 5 ครั้ง ฝึกปฏิบัติจริง ครั้งละ 7 คน จำนวน 10 ครั้ง 2.จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ เป้าหมาย 70 คนอย่างน้อย 3.จำนวนผู้ผ่านการอบรม เป้าหมาย 70 คน เชิงคุณภาพ 1.ร้อยละของผลคะแนนการทำแบบทดสอบหลังอบรมภาคทฤษฎีของผู้เข้าอบรม 2.ผลการฝึกปฏิบัติเทคนิคต่อสัตว์ทดลองได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และสามารถนำไปปรับใช้เมื่อดำเนินการวิจัยด้านสัตว์ทดลองในโครงการวิจัยของตนเองได้	17 คน 100%	3 เมษายน 2567, 26 มิถุนายน 2567, และ 21 สิงหาคม 2567	สพญ. นัสจิรา บุญวงษ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
รวม							345,000.00	36,935.00						

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนครสวรรค์

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
1	โครงการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนครสวรรค์	-	/	-	-	3	1,888,004.93	1,615,122.96	<b>เชิงปริมาณ</b> 1. มีการจ้างลูกจ้างโครงการ จำนวน 13 คน <b>เชิงคุณภาพ</b> 1. มีการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์และตัวชี้วัดโครงการที่กำหนดไว้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90	1. ลูกจ้างโครงการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และตัวชี้วัดโครงการที่กำหนดไว้ 2. มีการดำเนินงานโครงการจากแหล่งทุนภายนอก ภายใต้การบริหารจัดการของอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนครสวรรค์ มีประสิทธิภาพ บรรลุตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และตัวชี้วัดโครงการที่กำหนดไว้	20 ธันวาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	ผศ.ดร.สมลักษณ์ วรรณฤมล กัญญาโรว่า	-	-
2	โครงการนิเวศนวัตกรรม (Innovation Ecosystem)	-	/	-	-	3	834,000.00	-	-	-	-	-	-	-
2.1	การจัดตั้งชมรม NU Club Spin Off	-	/	-	-	3	21,000.00	-	<b>เชิงปริมาณ</b> - จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการได้ตรงตามที่ตั้งไว้ - จัดกิจกรรมเพื่อสร้างชมรมไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง - จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 30 คน <b>เชิงคุณภาพ</b> - บุคลากรมีความเข้าใจในการเป็นผู้ประกอบการ	- ได้แผนการดำเนินการจัดตั้งชมรม ได้ผลลัพธ์ตาม KPI ที่ตั้งไว้ - บุคลากรได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน - ได้แผนการดำเนินการจัดตั้งชมรม ได้ผลลัพธ์ตาม KPI ที่ตั้งไว้ - บุคลากรได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน	กุมภาพันธ์ - กันยายน 2567	ผศ.ดร.สมลักษณ์ วรรณฤมล กัญญาโรว่า	-	-
2.2	การพัฒนาความรู้ด้านนวัตกรรมสำหรับบุคลากรในมหาวิทยาลัย	-	/	-	-	3	230,000.00	-	<b>เชิงปริมาณ</b> - จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาความรู้ จำนวนไม่น้อยกว่า 30 รายต่อกิจกรรม <b>เชิงคุณภาพ</b> - บุคลากรมีความเข้าใจด้านนิเวศและนวัตกรรม	- เกิดกิจกรรมที่บุคลากรได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันช่วยให้สามารถนำไปต่อยอด สร้างผลงานให้นำไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ - พัฒนาบุคลากรให้มีขีดความสามารถด้านวิจัยและนวัตกรรมเพิ่มขึ้น	กุมภาพันธ์ - กันยายน 2567	ผศ.ดร.สมลักษณ์ วรรณฤมล กัญญาโรว่า	-	-
2.3	การจัดแข่งขัน Idea Pitch Day	-	/	-	-	3	100,000.00	-	<b>เชิงปริมาณ</b> - มีการจัดกิจกรรม Idea Pitch Day จำนวน 3 ครั้ง - จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 30 คนต่อกิจกรรม - มีนิสิตสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางอุทยานจัดขึ้น เช่น startup Thailand league, R2M <b>เชิงคุณภาพ</b> - มีการส่งเสริมระบบนิเวศ สำหรับสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในสถาบัน	- นักศึกษามีความพร้อมในการนำเทคโนโลยี และนวัตกรรมมาใช้เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ	กุมภาพันธ์ - กันยายน 2567	ผศ.ดร.สมลักษณ์ วรรณฤมล กัญญาโรว่า	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
2.4	ร่างแนวทางการผลักดัน สตาร์ทอัพ	-	/	-	-	3	50,000.00	-	<b>เชิงปริมาณ</b> - จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 45 คน - มีคนที่มีความสนใจในการเป็นผู้ประกอบการไม่น้อยกว่า 3 ราย - ได้แนวทางการสร้างสตาร์ทอัพ 1 ฉบับ <b>เชิงคุณภาพ</b> - ผู้ประกอบการสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปปรับใช้สร้างมูลค่าของธุรกิจตนเองได้	ผู้ประกอบการมีความพร้อมในการนำองค์ความรู้มาใช้อยกระดับศักยภาพด้านธุรกิจสตาร์ทอัพ	กุมภาพันธ์ - กันยายน 2567	ผศ.ดร.สมลักษณ์ วรรณฤมล กียลาโรว่า	-	-
2.5	กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการและการประกวดออกแบบสร้างสรรค์ชิ้นงานจากเครื่องตัดเลเซอร์ (Laser Cutting)	-	/	-	-	3	40,000.00	-	<b>เชิงปริมาณ</b> - จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 20 คน - นิสิตสามารถ ออกแบบและสร้างสรรค์ชิ้นงานได้ไม่น้อยกว่า 1 ชิ้นงาน - มี Makerspace ที่ได้รับการส่งเสริมการเข้าถึงการให้บริการ จำนวน 1 แห่ง <b>เชิงคุณภาพ</b> นิสิตและผู้สนใจสามารถใช้งานซอฟต์แวร์ ในการออกแบบและสามารถสร้างสรรค์ชิ้นงานของตัวเองได้สำเร็จ	- นำองค์ความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดเพื่อประกอบการศึกษาหรือการผลิตชิ้นงานในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มโอกาสการใช้บริการพื้นที่	กุมภาพันธ์ - กันยายน 2567	ผศ.ดร.สมลักษณ์ วรรณฤมล กียลาโรว่า	-	-
2.6	กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการอาหารสุขภาพดี	-	/	-	-	3	60,000.00	-	<b>เชิงปริมาณ</b> - จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 20 คน - มี Makerspace ที่ได้รับการส่งเสริมการเข้าถึงการให้บริการ จำนวน 1 แห่ง <b>เชิงคุณภาพ</b> - ผู้ประกอบการ เข้าใจและเห็นโอกาสในการนำผลิตภัณฑ์ไปประยุกต์ใช้	สามารถช่วยทำให้ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถพิจารณาแนวทางการต่อยอดผลิตภัณฑ์ของตนเองหรือสร้างผลิตภัณฑ์อาหารใหม่ได้และเพิ่มโอกาสการใช้บริการพื้นที่	กุมภาพันธ์ - กันยายน 2567	ผศ.ดร.สมลักษณ์ วรรณฤมล กียลาโรว่า	-	-
2.7	Market Validation สร้างกลไกสนับสนุนการทดสอบตลาดของผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาในมหาวิทยาลัย	-	/	-	-	3	200,000.00	-	<b>เชิงปริมาณ</b> - มีผลการสำรวจตลาดและหรือการทดสอบตลาดและหรือแผนธุรกิจ และหรือการวิเคราะห์มูลค่าทางการตลาด <b>เชิงคุณภาพ</b> - มีการส่งเสริมระบบนิเวศ สำหรับสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในสถาบัน	- บุคลากรมีความพร้อมในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ	กุมภาพันธ์ - กันยายน 2567	ผศ.ดร.สมลักษณ์ วรรณฤมล กียลาโรว่า	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
2.8	Network of Professionals การสร้างเครือข่ายที่เลียง เงินทุน share resource	-	/	-	-	3	73,000.00	-	<b>เชิงปริมาณ</b> - ได้จำนวนเครือข่ายหรือจำนวนพาร์ทเนอร์ส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจเพิ่มขึ้น ไม่นต่ำกว่า 6 หน่วยงาน <b>เชิงคุณภาพ</b> - มีกิจกรรมเสริมสร้างขีดความสามารถและเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างอุทยาน	- ความเข้มแข็งและความสัมพันธ์อันดีระหว่างอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนครสวรรค์และเครือข่าย เช่นหน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชนและนักลงทุน - ขีดความสามารถของอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนครสวรรค์และเครือข่ายเพิ่มขึ้น โดยผู้บริหาร เจ้าหน้าที่แต่ละหน่วยงาน ได้ข้อมูลจากการแลกเปลี่ยนไปปรับใช้กับการดำเนินงานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ - มีแบบแผนในการดำเนินงานร่วมกันได้อย่างชัดเจนมากขึ้น	กุมภาพันธ์ - กันยายน 2567	ผศ.ดร.สมลักษณ์ วรรณฤมล กียลาโรว่า	-	-
2.9	การร่วมจัดกิจกรรมในพื้นที่กับหน่วยงานเครือข่าย	-	/	-	-	3	60,000.00	-	<b>เชิงปริมาณ</b> - ออกบูธประชาสัมพันธ์หน่วยงาน จำนวน 3 ครั้ง - จำนวนผู้ประกอบการเข้าชมบูธไม่น้อยกว่า 50 ราย	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	กุมภาพันธ์ - กันยายน 2567	ผศ.ดร.สมลักษณ์ วรรณฤมล กียลาโรว่า	-	-
3	การพัฒนาห้องปฏิบัติการวิจัยเครื่องมือแพทย์ มหาวิทยาลัยนครสวรรค์ ด้วยระบบมาตรฐานสากล	-	/	-	-	3	1,159,600.00	43,656.00	-	-	-	-	-	-
	- รักษาระบบมาตรฐาน ISO 15189 และมาตรฐานความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการ ISO 15190	-	/	-	-	3	-	-	<b>ปริมาณ</b> - ดำเนินการตามมาตรฐาน 2 ระบบ - ได้รับการรับรองจำนวนรายการทดสอบที่ได้รับรองมาตรฐาน จำนวนไม่น้อยกว่า 36 รายการ <b>คุณภาพ</b> - ได้รับรองตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการสากล	ห้องปฏิบัติการอำนวยการรักษาระบบคุณภาพและมี การปฏิบัติงานตามข้อกำหนดของมาตรฐานห้องปฏิบัติการ โดยมีหลักฐานเป็นใบ Certificate	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	ผศ.ดร.ศรีสัจจา วิทยศักดิ์	-	-
	- การขอรับรองมาตรฐานสำหรับห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ ISO/IEC 17025	-	/	-	-	3	-	-	<b>ปริมาณ</b> - ดำเนินการตามมาตรฐาน 1 ระบบ - ได้รับการรับรองจำนวนรายการทดสอบที่ได้รับรองมาตรฐาน จำนวนไม่น้อยกว่า 10 รายการ <b>คุณภาพ</b> - ได้รับรองตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการสากล	กำลังดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องจากการตรวจติดตามภายใน (ยังไม่แล้วเสร็จ)	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	ผศ.ดร.ศรีสัจจา วิทยศักดิ์	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
	- อบรมวิชาการทางด้านระบบมาตรฐาน ห้องปฏิบัติการ ISO 15189 ISO 15190 และ ISO/IEC17025	-	/	-	-	3	-	-	<b>ปริมาณ</b> บุคลากรเข้าร่วมอบรมวิชาการฯ ไม่น้อยกว่า 3 โครงการ <b>คุณภาพ</b> -บุคลากรสามารถนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ใน งานมาตรฐาน	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	ผศ.ดร.ศิริสังจา วิทยศักดิ์	-	-
4	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการซ่อมหม้อไอน้ำ ประจำปี 2567	-	-	/	-	5	45,000.00	-	ปริมาณกับคุณภาพ	ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ใน สถานการณ์จริงและสามารถถ่ายทอดความรู้ ให้แก่ผู้อื่นได้	พฤษภาคม - กันยายน 2567	น.ส.ปวีณา ณ นคร	-	-
<b>รวม</b>							<b>3,926,604.93</b>	<b>1,658,778.96</b>						

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน...สำนักงานสภามหาวิทยาลัย.....

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
1	โครงการพัฒนาศักยภาพกรรมการสภาข้าราชการพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยนครสวรรค์	/	-	-	-	5	100,000.00	78,024.00	กรรมการสภาเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 80%	ผู้เข้าร่วมสามารถนำข้อมูลไปประยุกต์ใช้ในงาน	8 ธค 66	สภาข้าราชการ	-	เห็นควรเสนอผู้บริหารพิจารณาอนุมัติให้มีการจัดต่อเนื่อง
2	โครงการศึกษาดูงานสภาข้าราชการพนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยในกับของรัฐ	/	-	-	-	5	80,000.00	44,092.00	คณะกรรมการบริหารสภาข้าราชการเข้าร่วมไม่น้อยกว่า80%	ผู้เข้าร่วมโครงการรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยในกำกับ	18 - 20 มค 67	สภาข้าราชการ	-	-
3	โครงการมาตรฐานอาจารย์มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ยกเลิกโครงการฯ โดยโอนงบประมาณไปยังโครงการแนวทางการจัดสวัสดิการเพื่อบุคลากรมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ )	-	-	-	/	-	-	-	-	-	ตค 66 - กย 67	สภาอาจารย์	-	-
4	โครงการแนวทางการจัดสวัสดิการเพื่อบุคลากรมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ	-	/	-	-	5	78,000.00	19,150.00	บุคลากรเข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	- บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องมหาวิทยาลัยในกำกับ ของรัฐเพิ่มขึ้นและได้รับทราบแนวทางการจัดสวัสดิการด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย - บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการเสนอข้อมูลที่เป็นข้อดีและสาระสำคัญของการเป็นมหาวิทยาลัย ในกำกับของรัฐและถ่ายทอดให้บุคลากรได้มีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นและเข้าถึงสวัสดิการที่มหาวิทยาลัยจัดให้และเกิดความมั่นใจในองค์กรมากยิ่งขึ้น	เมย - กค 67	สภาอาจารย์	-	-
5	โครงการประชุมคณะกรรมการสภาอาจารย์เพื่อปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (โครงการเรียนรู้การเป็นมหาวิทยาลัยนอกระบบ)	-	-	/	-	5	56,000.00	-	มีการจัดประชุม 2 ครั้ง	มหาวิทยาลัยสามารถนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการดำเนินงานได้มากกว่า ร้อยละ 85	พค - กค 67	สภาอาจารย์	-	-
6	โครงการประชุมเครือข่ายที่ประชุมประธานสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปชมท.)	-	-	/	-	5	30,000.00	-	กรรมการเครือข่าย ปชมท.เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 80%	กรรกรได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากการจัด โครงการฯ	ตค 66 - กย 67	สภาข้าราชการ	-	-
	รวม						344,000.00	141,266.00						

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน....บัณฑิตวิทยาลัย.....

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
1	โครงการบริหารจัดการโครงการสัมฤทธิ์บัตรบัณฑิตศึกษา	-	/	-	-	1	36,800.00	-	* มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของกลุ่มเป้าหมาย * ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถใช้งานระบบสัมฤทธิ์บัตรได้	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ต.ค.66 - ก.ย.67	นางสาวรุ่งทิพย์ คำจำง	-	-
2	โครงการสัมมนาคณะทำงานเพื่อพัฒนางานบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร	-	/	-	-	-	100,000.00	40,553.00	* ปริมาณ ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของกลุ่มเป้าหมาย * คุณภาพ มีข้อมูลสำหรับใช้ในการระดมความคิดในการจัดทำแผนพัฒนางานบัณฑิตศึกษา * ปริมาณ ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกลุ่มเป้าหมาย * คุณภาพ มีแผนในการพัฒนางานบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยนเรศวร	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ธันวาคม 2566 - กรกฎาคม 2567 มีนาคม - กรกฎาคม 2567	นางศุทธภา นันทพฤกษา	-	-
3	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา	-	-	/	-	-	50,000.00	-	* ปริมาณ ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย * คุณภาพ ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถปฏิบัติงานและให้คำปรึกษาแก่นิสิตได้อย่างถูกต้อง	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	มี.ค. - พ.ค. 67	น.ส.ธราภร ธีรภาพิเศษพงษ์	-	-
4	โครงการพัฒนาบุคลากร	-	-	/	-	5	452,200.00	-	* คุณภาพ มีกิจกรรมที่ตรงตามเป้าหมาย บุคลากรได้รับความรู้ความเข้าใจด้านต่างๆ เพื่อนำไปพัฒนางาน	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ก.พ.-ก.ย.67	นางศุทธภา นันทพฤกษา	-	-
5	โครงการพัฒนาระบบข้อมูลและระบบสารสนเทศระดับบัณฑิตศึกษา	-	/	-	-	5	100,000.00	32,660.00	* ปริมาณ ระบบที่พัฒนา/จัดทำขึ้นใหม่มากกว่าหรือเท่ากับ 2 ระบบ * คุณภาพ มีการจัดทำ/พัฒนาระบบสารสนเทศ และฐานข้อมูล	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ต.ค.66 - ก.ย.67	นายพัฒนพันธ์ กลิ่นหอม	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
6	โครงการประกันคุณภาพการศึกษา	-	/	-	-	1,5	45,000.00	6,370.00	*คุณภาพ มีการประเมินตรวจสอบตามเกณฑ์มหาวิทยาลัย * คุณภาพ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ * ปริมาณ ผู้ใช้บัณฑิตตอบแบบสอบถามมายังบัณฑิตวิทยาลัย ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 * คุณภาพ มีผลการประเมินคุณภาพนิสิตบัณฑิตศึกษา	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	พ.ย.66 - มี.ค. 67 พ.ค. - ส.ค. 67 ก.พ.-ส.ค. 67	น.ส.อรอุษา บำรุงไทย	-	-
7	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนธุรกิจ (Business Plan) และแบบจำลองธุรกิจ (Business Model Canvas) เพื่อเตรียมจัดตั้งหน่วยธุรกิจ (Business Unit) วารสารและสื่อสิ่งพิมพ์	-	-	/	-	5	30,000.00	-	* ปริมาณ กลุ่มเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 เข้าร่วมโครงการและมีความพึงพอใจ $\geq 3.51$ * คุณภาพ 1. ผู้บริหารและบุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำแผนธุรกิจ (Business Plan) และแบบจำลองธุรกิจ (Business Model Canvas) 2. ดำเนินการจัดกิจกรรมได้ตามระยะเวลาที่กำหนด 3. ใช้งบประมาณตามแผนที่กำหนดไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	มี.ค.-ส.ค.67	น.ส.นวิพรรณ ตันติพิลาผล	-	-
8	โครงการสอบประมวลความรู้บัณฑิตปริญญาโท แผน ข	-	/	-	-	-	350,900.00	78,670.00	* ปริมาณ นิสิตเข้ารับการสอบประมวลความรู้ร้อยละ 100 * คุณภาพ นิสิตระดับปริญญาโทแผน ข สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ตามมาตรฐานเดียวกัน	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ต.ค.66 - ก.ย.67	น.ส.ปยุตน์ช ภัทรมล	-	-



ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
9	โครงการสัมมนาคณาจารย์บัณฑิตศึกษา	-	/	-	-	-	70,000.00	-	* ปริมาณ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ข้อบังคับ กฎระเบียบ และแนวปฏิบัติต่างๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 * คุณภาพ คณาจารย์มีความรู้ความเข้าใจ และให้คำปรึกษานิสิตได้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย * ปริมาณ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้และเทคนิคในการให้คำปรึกษาแก่นิสิต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 * คุณภาพ คณาจารย์มีทักษะและเทคนิคในการให้คำปรึกษาแก่นิสิต	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	มี.ค.-ส.ค.67	นางลัดดาวรรณ พุ่มแดง	-	-
10	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการใช้งานระบบสารสนเทศของบัณฑิตวิทยาลัย	-	/	-	-	5	30,000.00	6,600.00	* ปริมาณ ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกลุ่มเป้าหมาย * คุณภาพ ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถใช้งานระบบได้	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ต.ค.66 - ก.ย.67	นายพัฒนพันธ์ กลิ่นหอม	-	-
11	โครงการสร้างความร่วมมือเพื่อพัฒนาหลักสูตรปริญญาคู่ (Double Degree Program)	-	/	-	-	1	55,000.00	-	* ปริมาณ มีการจัดทำบันทึกข้อตกลง (MoA) ด้านการพัฒนาหลักสูตรสองปริญญาเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 2 สถาบัน * คุณภาพ คณะ/วิทยาลัย จัดทำหลักสูตรเพื่อรองรับนิสิตทั้งในและต่างประเทศได้ * ปริมาณ เงินทุนนิสิตที่เข้าศึกษาในหลักสูตรสองปริญญา อย่างน้อย 1 คน * คุณภาพ มหาวิทยาลัยปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างครบถ้วน * ปริมาณ ร้อยละ 80 ของคณะ/วิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรมฯ * คุณภาพ คณะ/วิทยาลัย รับผิดชอบต่อแนวทางจัดทำหลักสูตรสองปริญญาเพื่อรองรับนิสิตทั้งในและต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ต.ค.66 - ก.ย.67	น.ส.ตรีวิศ ดิเรกพิทักษ์	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
12	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร	-	-	/	-	-	100,000.00	-	* ปริมาณกลุ่มเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 เข้าร่วม โครงการ และมีความพึงพอใจ $\geq$ 3.51 * คุณภาพ 1.คณาจารย์และบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น 2.ดำเนินการกิจกรรมได้ตามระยะเวลาที่กำหนด 3.ใช้งบประมาณตามแผน ที่กำหนดไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	พ.ค.-มิ.ย.67	น.ส.นวิพรรณ ต้นติพลาพล	-	-
13	โครงการทุนสนับสนุนการจัดการศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา	-	/	-	-	-	80,000.00	80,000.00	* ปริมาณ นิสิตได้เข้าศึกษาต่อหลักสูตรระดับปริญญาเอก ในมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ได้รับทุน สำเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ร้อยละ 100 * คุณภาพ นิสิตที่ได้รับทุนมีผลงานวิจัยที่มีศักยภาพสูง ได้รับการตีพิมพ์ในฐานที่ทุนกำหนด	นิสิตที่มีศักยภาพสูงได้เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร และมีคุณสมบัติตลอดหลักสูตรการให้ทุนสนับสนุนการศึกษาตลอดหลักสูตรสำหรับนิสิตศักยภาพสูง	ก.พ.-ก.ค.67	น.ส.ปวีชาติ พุ่มชม	-	-
14	โครงการประกวดนวัตกรรมจากวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ	-	/	-	-	-	350,000.00	-	* ปริมาณ ผู้ส่งผลงานไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ได้นำเสนอผลงาน * คุณภาพ กลุ่มเป้าหมาย (ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด) ได้นำเสนอผลงาน และมีความพึงพอใจต่อการตัดสินผล	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ช่วงที่ 1 มี.ค. - เม.ย. 67 ช่วงที่ 2 มิ.ย. - ส.ค. 67	น.ส.กัญญิกา ทินแก้ว	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
15	โครงการพัฒนาคุณภาพวารสารมหาวิทยาลัยนครสวรรค์เข้าสู่ฐานข้อมูลระดับสากล	-	/	-	-	-	270,000.00	24,620.00	* ปริมาณ จำนวนฉบับที่ตีพิมพ์เผยแพร่ เป็นไปตามระเบียบที่วารสารกำหนด คือ 4 ฉบับ/ปีและมีจำนวนบทความ คือ 10 บทความ/ฉบับ * คุณภาพ วารสารได้รับการพัฒนาเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูลระดับสากล * ปริมาณ มีจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกลุ่มเป้าหมาย * คุณภาพ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ * ปริมาณ มีจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกลุ่มเป้าหมาย * คุณภาพ ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับข้อมูลและมีแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อนำไปปรับปรุงคุณภาพวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูลระดับสากล	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	พ.ย.66 - ก.ย. 67	น.ส.สุภาวีชนิ หมองนันท์	-	-
16	โครงการจัดทำวารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)	-	/	-	-	-	209,300.00	38,354.00	* ปริมาณ จำนวนฉบับที่ตีพิมพ์เผยแพร่ เป็นไปตามระเบียบที่วารสารกำหนด คือ 4 ฉบับ/ปี และมีจำนวนบทความ คือ 10 บทความ/ฉบับ คุณภาพ วารสารได้รับการพัฒนาเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูลระดับสากล	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	พ.ย.66 - ก.ย. 68	น.ส.กัลยกร เขียมแก้ว	-	-
17	โครงการทุนสนับสนุนการเผยแพร่และการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา	-	/	-	-	2	300,000.00	25,000.00	ปริมาณ มีนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา จำนวนอย่างน้อย 3 คน ได้รับทุนการนำเสนอและร้อยละ 80 ของนิสิตที่ได้รับทุน สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานตามเงื่อนไขทุน * คุณภาพ ผลงานวิจัยของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาได้รับการเผยแพร่ในการประชุมระดับนานาชาติและตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ต.ค.66 - ก.ย.67	น.ส.ตรีวิศ ดิเรกพิทักษ์	-	-
18	โครงการทุนอุดหนุนการวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์ของนิสิตบัณฑิตศึกษาที่มีศักยภาพสูง	-	/	-	-	2	1,005,000.00	-	* ปริมาณ นิสิตบัณฑิตศึกษาร้อยละ 80 ที่มีคุณภาพตรงตามเกณฑ์การรับทุน ได้รับทุนวิทยานิพนธ์ * คุณภาพ มหาวิทยาลัยมีงานวิจัยจากนิสิตบัณฑิตศึกษาที่มีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์การจบการศึกษา	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ต.ค.66-มิ.ย.67	น.ส.ปาริชาติ คุ้มชม	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
19	โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา	-	/	-	-	-	30,000.00	8,000.00	* ปริมาณ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 * คุณภาพ ผลงานวิทยานิพนธ์มีคุณภาพตามหลักวิชาการและหลักจริยธรรมการวิจัย	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ครั้งที่ 1 เดือน ต.ค. - พ.ย. 66 ครั้งที่ 2 เดือน พ.ย. - ธ.ค. 66 ครั้งที่ 3 เดือน ก.พ. - มี.ค. 67 ครั้งที่ 4 เดือน มี.ค. - มิ.ย.67 ครั้งที่ 5 เดือน ก.ค. - ก.ย. 67	นางกนกกานต์ ยาห้องภาค	-	-
20	โครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา	-	/	-	-	-	130,000.00	-	* ปริมาณ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกลุ่มเป้าหมาย * คุณภาพ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความพึงพอใจ ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ ไม่ต่ำกว่าระดับมาก	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	เดือนพฤศจิกายน 2566เดือนมีนาคม 2567เดือนมิถุนายน 2567เดือนมิถุนายน -กรกฎาคม 2567	น.ส.อัจฉรา อ่อนแสง	-	-
21	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะให้กับนิสิตและศิษย์เก่า ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร	-	/	-	-	1	400,000.00	44,830.00	* ปริมาณ ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของกลุ่มเป้าหมาย * คุณภาพ ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะ soft skills / hard skill ระดับบัณฑิตศึกษา	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ต.ค.66-มิ.ย.67	นายพัฒนศักดิ์ กระต่ายน้อย น.ส.ปาริชาติ พุ่มชม	-	-
	<b>รวม</b>						<b>4,194,200.00</b>	<b>385,657.00</b>						

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน..สำนักหอสมุด..

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
1	โครงการประกันคุณภาพการศึกษา กิจกรรม รับการตรวจประเมิน คุณภาพภายในสำนักหอสมุด	-	/	-	-	5	10,000.00	1,129.00	<b>เชิงคุณภาพ:</b> เตรียมข้อมูลแล้วเสร็จก่อนกำหนดส่งให้ คณะกรรมการตรวจประเมินอย่าง 1 สัปดาห์	<b>ผลผลิต:</b> - สำนักหอสมุดได้รับการประเมินตามเกณฑ์ มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา <b>ผลลัพธ์:</b> - สำนักหอสมุดผ่านการยอมรับในการพัฒนา คุณภาพการให้บริการเพื่อเป้าหมายในการยกระดับ การดำเนินงานให้ดีขึ้นในอนาคต	23-ก.พ.-67	ดร.ศศิธร ดิณะมาศ	-	-
2	โครงการฝึกอบรมและพัฒนา ศักยภาพบุคลากร กิจกรรม พัฒนาบุคลากร กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้	-	/	-	-	5	100,000.00	11,726.00	<b>เชิงปริมาณ:</b> - บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมาย - จำนวนเรื่องที่มีการแลกเปลี่ยนและนำไปใช้ในการ ปฏิบัติงานจริงไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 - จำนวนเรื่องที่น่าสนใจของฝ่ายเป็นตามสัดส่วนที่ กำหนด <b>เชิงคุณภาพ:</b> - ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 3.51 จาก 5 - บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของผู้เข้าอบรม	<b>ผลผลิต:</b> - บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านความรู้ และทักษะตามตำแหน่งงานภายใต้หลักเกณฑ์ที่ กำหนด <b>ผลลัพธ์:</b> - ห้องสมุดได้รับการพัฒนาสู่เป้าหมายของการเป็น องค์กรบริการที่มีคุณภาพ	15 พ.ย. 66 20 ธ.ค. 66	ดร.ศศิธร ดิณะมาศ	-	-
3	โครงการสนับสนุนด้านการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม กิจกรรม ทำบุญปีใหม่ กิจกรรม วันสงกรานต์ กิจกรรม ถวายเทียนวันเข้าพรรษา	-	/	-	-	-	5,500.00	3,400.00	<b>เชิงปริมาณ:</b> - บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของเป้าหมาย <b>เชิงคุณภาพ:</b> - ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 3.51 จาก 5	<b>ผลผลิต:</b> - บุคลากรทุกภาคส่วนภายในสำนักหอสมุดได้เข้า ร่วมโครงการ <b>ผลลัพธ์:</b> - บุคลากรได้สืบทอดประเพณีที่เป็นศิลปวัฒนธรรม อันดีงามของไทย	21-ธ.ค.-66	นางลดาวัลย์ ผาเงิน	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
4	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ กิจกรรม แนะนำการใช้ห้องสมุด กิจกรรม สอนการรู้สารสนเทศ กิจกรรม ส่งเสริมการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์	-	/	-	-	1	12,000.00	-	<b>เชิงปริมาณ:</b> - จำนวนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมาย - จำนวนคณะที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของคณะที่มีการเรียนการสอน - ร้อยละของจำนวนผู้เข้าอบรมหลักสูตรสารสนเทศเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 - สถิติการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ของปีที่ผ่านมา <b>เชิงคุณภาพ:</b> - ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 4.00 จาก 5 - ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้นหลังจากเข้ารับการอบรมตามเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	<b>ผลผลิต:</b> - ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถรู้แหล่งทรัพยากรสารสนเทศ และใช้ทรัพยากรสารสนเทศได้อย่างถูกต้อง <b>ผลลัพธ์:</b> - ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ต่อยอดในการเรียนการสอน การวิจัยได้	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	น.ส.ขวัญตระกูล กลิ่นสุคนธ์	-	-
5	โครงการส่งเสริมการใช้ห้องสมุด กิจกรรม ยืมไม่อ่านเป็นเทอม กิจกรรม Love at first read กิจกรรม รณรงค์การมีจิตสาธารณะในห้องสมุด กิจกรรม นิทรรศการส่งเสริมการอ่าน กิจกรรม หนังสือหมุนเวียน	-	/	-	-	1	10,000.00	-	<b>เชิงปริมาณ:</b> - ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยืมหนังสือเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 จากปีที่ผ่านมา - ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของเป้าหมาย - มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านทุกเดือน <b>เชิงคุณภาพ:</b> - ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 4.00 จาก 5 - หนังสือที่ถูกใช้งานเทียบกับจำนวนหนังสือที่จัดซื้อเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาคิดเป็นร้อยละ 40 - ความรู้ที่ได้รับของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 - มีผู้สนใจยืมหนังสือร้อยละ 60 ของหนังสือที่นำมาจัดแสดง - มีผู้ใช้งานหนังสือร้อยละ 40 ของหนังสือที่นำมาจัดแสดงหมุนเวียนไปยังห้องสมุดต่าง ๆ	<b>ผลผลิต:</b> - มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการให้บริการของสำนักหอสมุด <b>ผลลัพธ์:</b> - ผู้ใช้บริการรับบริการสำนักหอสมุด	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	น.ส.วรรณภรณ์ เพียรทั่ว	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
6	โครงการสนับสนุนการให้บริการวิจัย กิจกรรม พัฒนาระบบการให้บริการใหม่สำหรับนักวิจัย กิจกรรม ส่งเสริมการให้บริการแก่นักวิจัย	-	/	-	-	2	8,000.00	-	<b>เชิงปริมาณ:</b> - นวัตกรรมที่ได้รับการปรับปรุง จำนวน 1 รายการ - มีแนวทางการปฏิบัติงานที่ดีในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของแหล่งตีพิมพ์ - จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จากเป้าหมาย <b>เชิงคุณภาพ:</b> - ความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการไม่น้อยกว่า 4.00 จาก 5 - ความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 4.00 จาก 5	<b>ผลผลิต:</b> - สำนักหอสมุดมีบริการช่วยเหลือนักวิจัยที่สนองความต้องการของผู้ใช้ ครอบคลุมตามกระบวนการวิจัย <b>ผลลัพธ์:</b> - มหาวิทยาลัยมีปริมาณผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์เพิ่มมากขึ้น	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	ดร.ศศิธร ดิณะมาศ	-	-
7	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต กิจกรรม ส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชน กิจกรรม คนสูงวัยใจ Young Heart	-	/	-	-	1	12,000.00	2,400.00	<b>เชิงปริมาณ:</b> - ผู้เข้าร่วมกิจกรรมหนังสือเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 จากปีที่ผ่านมา - ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของเป้าหมาย - มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านทุกเดือน <b>เชิงคุณภาพ:</b> - ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 4.00 จาก 5 - หนังสือที่ถูกใช้งานเทียบกับจำนวนหนังสือที่จัดซื้อเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาคิดเป็นร้อยละ 40 - ความรู้ที่ได้รับของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 - มีผู้สนใจยืมหนังสือร้อยละ 60 ของหนังสือที่นำมาจัดแสดง - มีผู้ใช้งานหนังสือร้อยละ 40 ของหนังสือที่นำมาจัดแสดงหมุนเวียนไปยังห้องสมุดต่าง ๆ	<b>ผลผลิต:</b> - สร้างโอกาสในการถ่ายทอดความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของบุคคลในแต่ละช่วงวัย <b>ผลลัพธ์:</b> - เพิ่มการสร้างแรงจูงใจสำหรับผู้ใช้บริการทั้งจากภายในและภายนอกในการศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่ต้องการเพิ่มเติมจากแหล่งรวมความรู้ที่พร้อมบริการของสำนักหอสมุด - มีการเข้าใช้บริการและใช้ทรัพยากรของสำนักหอสมุดเพิ่มมากขึ้น	22-ม.ค.-67	นายพงษ์ศักดิ์ ปฏิเพตุ	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปีที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
8	โครงการ NU Book Fair กิจกรรม NU Book Fair กิจกรรม เสวนา/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ กิจกรรม Workshop (เงินนอกงบประมาณ : เงินรับฝากรายได้)	-	/	-	-	1	492,500.00	259,513.60	<b>เชิงปริมาณ:</b> - คณะต่าง ๆ เข้าร่วมเสนอชื่อหนังสือไม่น้อยกว่า 15 คณะ - ร้านค้าที่สนใจเข้าร่วมตามหนังสือเชิญไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของหนังสือทั้งหมด - จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของเป้าหมาย <b>เชิงคุณภาพ:</b> - ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 3.51 จาก 5	<b>ผลผลิต:</b> - คณะ/หน่วยงานได้หนังสือที่ตรงตามความต้องการ <b>ผลลัพธ์:</b> - คณะ/หน่วยงานสามารถบริหารจัดการการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศได้ - คณะ/หน่วยงานนำข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศมาบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการเรียน การสอน การศึกษาค้นคว้า การวิจัย และการบริการทางวิชาการ ได้ครอบคลุมในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอน และใช้งานตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยนเรศวร	22-30 ม.ค. 67	น.ส.สุมาลี อิมศิลป์	-	-
9	โครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ	-	/	-	-	5	10,500.00	-	<b>เชิงปริมาณ:</b> - จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จากกลุ่มเป้าหมาย <b>เชิงคุณภาพ:</b> - ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้นหลังจากเข้ารับการอบรมตามเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	<b>ผลผลิต:</b> - คณะ/หน่วยงานสามารถบริหารจัดการสารสนเทศด้วยระบบห้องสมุดอัตโนมัติ KMUTT-LM ได้ - คณะ/หน่วยงานสามารถนำเข้าข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศเข้าระบบได้ตามมาตรฐานวิชาชีพบรรณารักษ์ <b>ผลลัพธ์:</b> - เกิดการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ผู้ใช้สามารถสืบค้นข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศจาก web OPAC ของสำนักหอสมุดได้ - ทรัพยากรสารสนเทศได้รับการจัดการบนมาตรฐานเดียวกัน	ม.ค. - ก.ค. 67	น.ส.จิราภา เกิดไผ่ล้อม	-	-
10	โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ Thai Digital Collection กิจกรรม พัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (เงินนอกงบประมาณ : เงินรับฝากรายได้)	-	/	-	-	5	125,000.00	-	<b>เชิงปริมาณ:</b> - มีวิทยานิพนธ์ฉบับเต็มของมหาวิทยาลัยนเรศวรเพิ่มขึ้น 500 ชื่อเรื่อง <b>เชิงคุณภาพ:</b> - ไฟล์วิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยนเรศวรมีความถูกต้อง ร้อยละ 100	<b>ผลผลิต:</b> - จัดทำเอกสารฉบับเต็มของวิทยานิพนธ์ ปริมาณนิพนธ์ งานวิจัย บทความวารสาร หนังสือหายากที่เป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยนเรศวรให้อยู่ในรูปอิเล็กทรอนิกส์และเป็นคลังข้อมูลวิทยานิพนธ์ของสำนักหอสมุด <b>ผลลัพธ์:</b> - การใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกันในประเทศไทยสามารถค้นได้ทุกที่ทุกเวลา ซึ่งเชื่อมต่อกับระบบจัดเก็บเอกสารดิจิทัลมหาวิทยาลัยนเรศวรโดยตรง	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	น.ส.ชลลดา เพ็ชรนิล	-	-



ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
11	โครงการแข่งขันความรู้ กิจกรรม Book Share กิจกรรม แข่งขันความรู้สู่ชุมชน	-	/	-	-	1	ไม่ใช้งบประมาณ	-	<b>เชิงปริมาณ:</b> - จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของเป้าหมาย - จำนวนหนังสือที่มีผู้สนใจรับไปใช้ประโยชน์คิดเป็นร้อยละ 50 ของจำนวนหนังสือที่แบ่งปัน - จำนวนหน่วยงานที่รับบริจาคคิดเป็นร้อยละ 80 ของเป้าหมาย <b>เชิงคุณภาพ:</b> - ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 3.51 จาก 5	<b>ผลผลิต:</b> - สำนักหอสมุดมีการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศบริจาคที่ดี - สำนักหอสมุดมีเครือข่ายและมีความสัมพันธ์อันดีกับผู้ให้บริการ ชุมชน หน่วยงานภายใน และภายนอก <b>ผลลัพธ์:</b> - สำนักหอสมุดมีแนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศบริจาค - นิสิต บุคลากรของมหาวิทยาลัยนเรศวร ประชาชนทั่วไป และชุมชนได้รับความรู้จากทรัพยากรสารสนเทศบริจาคที่หลากหลาย	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	น.ส.รัชชวรรณ นัดสันเทียะ	-	-
12	โครงการพัฒนาคลังปัญญาดิจิทัลมหาวิทยาลัยนเรศวร กิจกรรม แลกเปลี่ยนรู้การจัดการคลังปัญญาดิจิทัลของมหาวิทยาลัยนเรศวร	-	/	-	-	5	ไม่ใช้งบประมาณ	-	<b>เชิงปริมาณ:</b> - จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จากกลุ่มเป้าหมาย - จำนวนหน่วยงานที่เข้าร่วมเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จากจำนวนหน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรม <b>เชิงคุณภาพ:</b> - ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 3.51 จาก 5 - ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	<b>ผลผลิต:</b> - คณะ/หน่วยงานสามารถบริหารจัดการสารสนเทศด้วยโปรแกรม Dspace ได้ - คณะ/หน่วยงานสามารถนำเข้าสู่ข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศที่เป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยนเรศวรบนมาตรฐานเดียวกันได้ <b>ผลลัพธ์:</b> - เกิดการใช้งานทรัพยากรสารสนเทศร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ผู้ใช้สามารถสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศที่เป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยนเรศวรในรูปแบบดิจิทัลได้ - เป็นศูนย์กลางสำหรับการจัดเก็บและสงวนรักษาผลงานทางวิชาการให้อย่างมั่นคงในรูปแบบดิจิทัล	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	น.ส.กัญญาจันต์ สิงห์ทวง	-	-
รวม							785,500.00	278,168.60						

แผนและความก้าวหน้าแผนปฏิบัติการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
1	โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี และทบทวนยุทธศาสตร์			✓	5	50,000	-	มีผู้เข้าร่วมโครงการจากทุกภาคส่วนของคณะ คิดเป็นร้อยละ 50 / คณะเกษตรศาสตร์ฯ มีการทบทวนแผนฯ ปีละ 1 ครั้ง	ร่างแผนปฏิบัติการประจำปี 2568	ต.ค 66 - ก.ย.67	นส.สุรรัตน์ คุ้มอินทร์	-	-
2	โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร		✓		1	75,000	-	1.หลักสูตรและคณาจารย์ที่เข้าร่วม 2.จำนวนหลักสูตรที่ปรับปรุงพัฒนาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน	1.หลักสูตรมีคุณภาพตามเกณฑ์ AUNQA 4.0 2.หลักสูตรมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ	ต.ค 66 - ก.ย.67	นส.อรพิน สาดอ้า	-	-
3	โครงการแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อ		✓		1	150,000	-	1.จำนวนนักเรียน ครู อาจารย์ที่เข้าร่วมฟังการแนะแนวการศึกษา 2.นักเรียนมีความพึงพอใจและเข้าใจการจัดการเรียนการสอนของทุกสาขาวิชาในคณะเกษตรศาสตร์ฯ 3.จำนวนรับเข้าเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้	จำนวนรับเข้าเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้	ต.ค 66 - ก.ย.67	นส.อรพิน สาดอ้า	-	-
4	โครงการพัฒนาสมรรถนะความเป็นครู			✓	5	-	-	-	-	ต.ค 66 - ก.ย.67	-	-	-
5	โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระดับปริญญาตรี		✓		1	80,000	-	1.มีนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2.มีการแลกเปลี่ยนกับสถาบันต่างประเทศอย่างน้อย 1 สถาบัน	1. นิสิตและบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ฯ สามารถพัฒนาศักยภาพทางด้านการเรียนการสอน ตลอดจนได้รับความรู้ด้านภาษา วัฒนธรรม ชีวิตความเป็นอยู่ 2. ได้รับความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศเพื่อการวิจัย วิชาการมากขึ้น	ต.ค 66 - ก.ย.67	นส.ธิดารัตน์ สุวัณวนิช	-	-
6	โครงการสหกิจศึกษาและฝึกงาน		✓		1	150,000	-	1.มีนิสิตเข้าร่วมโครงการอย่างน้อย 300 คน และมีความพึงพอใจร้อยละ 80	นิสิตมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน มีพัฒนาการนำเสนอและถ่ายทอดประสบการณ์ผลการปฏิบัติงาน	ต.ค 66 - ก.ย.67	นส.วนันสนันท์ กันภัย	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
7	โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตและประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา		✓		1	150,000	-	1.มีนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 2.ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 3.สามารถผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ระดับบัณฑิตศึกษาอย่างน้อย 3 อย่าง	1.นิสิตมีความพร้อมในการขอรับทุนสนับสนุนการทำวิจัย 2.สามารถจบการศึกษาได้ตามกำหนดเวลา 3.สามารถนำเสนอผลงานวิจัยและตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ	ต.ค 66 - ก.ย.67	น.ส.ธิดารัตน์ สุวัณวนิช	-	-
8	โครงการเตรียมความพร้อมให้นิสิตเพื่อปฏิบัติสหกิจศึกษาในประเทศ และต่างประเทศ		✓		1	50,000	-	มีนิสิตเข้าร่วมโครงการอย่างน้อย 700 คน และมีความพึงพอใจร้อยละ 80	นิสิตมีความพร้อมในด้านวิชาการและบุคลิกภาพก่อนปฏิบัติงาน	ต.ค 66 - ก.ย.67	น.ส.วนัสรัตน์ กันภัย	-	-
9	โครงการอบรมการให้คำปรึกษาสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา			✓	3	20,000	-	มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 30 คน และมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ 4.0	อาจารย์มีความตระหนักถึงความสำคัญของภาระหน้าที่และบทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษา	ต.ค 66 - ก.ย.67	น.ส.ชนิดาภา อริยสุกรม	-	-
10	โครงการเกษตรปลอดภัย		✓		1	30,000	-	มีแปลงปลูกพืชเกษตรปลอดภัยตลอดทั้งปี และมีผลผลิตมากกว่า 10 กก./ต่อรอบการผลิต /ได้ปุ๋ยหมักอินทรีย์ที่มีธาตุอาหารเพียงพอสำหรับการปลูกพืชครั้งต่อไป	มีแปลงผักสำหรับการเรียนการสอน และการผลิตเพื่อจำหน่าย	ต.ค 66 - ก.ย.67	นายพุทธพงษ์ สร้อยเพชรเกษม	-	-
11	โครงการสนับสนุนทุนสำหรับการทำวิทยานิพนธ์นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา			✓	1	100,000	-	นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 และมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	นิสิตระดับบัณฑิตศึกษามีความรู้ความเข้าใจและสามารถดำเนินการทำวิทยานิพนธ์ และจัดเตรียมเอกสารได้อย่างถูกต้อง และได้รับทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์	ต.ค 66 - ก.ย.67	น.ส.ธิดารัตน์ สุวัณวนิช	-	-
12	โครงการพัฒนาการสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาที่มีศักยภาพ			✓	1	150,000	-	มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	คณะมีจำนวนรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเพิ่มมากขึ้น	ต.ค 66 - ก.ย.67	น.ส.ธิดารัตน์ สุวัณวนิช	-	-
13	โครงการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร และแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่	✓			1	45,000	45,000	มีนิสิตเข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 300 คน ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 4.0	มีการพบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์หลังสำเร็จการศึกษา	18-20 กพ.67	น.ส.ชนิดาภา อริยสุกรม	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
14	โครงการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนนิสิตต่างสถาบันเพื่อแลกเปลี่ยนต่างชาติ		✓		1	80,000	-	มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีการแลกเปลี่ยนนิสิตกับสถาบันต่างประเทศอย่างน้อย 1 ครั้ง	นิสิต อาจารย์ และบุคลากรสามารถพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการ วิจัย รวมถึงการเรียนการสอน และมีความร่วมมือใหม่เกิดขึ้น	ต.ค 66 - ก.ย.67	นส.ธิดารัตน์ สุวีฉวนิช	-	-
15	โครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา		✓		1	10,000	-	มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	นิสิตสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ในการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาได้อย่างถูกต้อง และมีขวัญ กำลังใจระหว่างการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา	ต.ค 66 - ก.ย.67	นส.ธิดารัตน์ สุวีฉวนิช	-	-
16	โครงการ Goodbye Senior			✓	1	15,000	-	มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 400 คน และมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า 4.0	นิสิตมีความสัมพันธ์อันดี รู้จักความอ่อนน้อม และมีความสามัคคีในหมู่นิสิต	ต.ค 66 - ก.ย.67	นส.ชนิตาภา อริยสุกรม	-	-
17	โครงการต้อนรับน้องใหม่		✓		1	45,000	-	มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 350 คน	มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 4.0	ต.ค 66 - ก.ย.67	นส.ชนิตาภา อริยสุกรม	-	-
18	โครงการไหว้ครู			✓	1	5,000	-	มีผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 400 คน ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 4.0	เสริมสร้างอัตลักษณ์ด้านคุณธรรม จริยธรรม คือ อ่อนน้อม ซื่อสัตย์ สามัคคีและมีจิตสาธารณะ	ก.ค.67	นส.ชนิตาภา อริยสุกรม	-	-
19	โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี และพบผู้ปกครอง			✓	1	38,000	-	มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 500 คน และมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 4.0	เพื่อให้นิสิตใหม่ได้รับทราบถึงวิธีการเตรียมตัว และแนวทางในการปฏิบัติตัวในมหาวิทยาลัย	มี.ย.67	นส.ชนิตาภา อริยสุกรม	-	-
20	โครงการฝึกภาวะการเป็นผู้นำนิสิต		✓		1	35,000	-	มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 90 คน และมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 4.0	เพื่อให้ตัวแทนนิสิต และสโมสรนิสิตได้ฝึกปฏิบัติงานด้านเอกสาร เกี่ยวกับการดำเนินโครงการ และฝึกภาวะการเป็นผู้นำ สร้างทัศนคติที่ดีระหว่างนิสิตและอาจารย์ เจ้าหน้าที่	23-24 มี.ค.67	นส.ชนิตาภา อริยสุกรม	-	-
21	โครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรมและEntrepreneurship			✓	1	32,000	-	มีชมรมที่ต่ออายุ และจัดกิจกรรมอย่างน้อย 5 ชมรม	นิสิตสามารถเขียนและนำ PDCA มาใช้ในการเขียนโครงการได้	ต.ค 66 - ก.ย.67	นส.ชนิตาภา อริยสุกรม	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
22	โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง	✓			1	50,000	-	มีผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 100 คน ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 4.0	นิสิตรู้จักการบำเพ็ญประโยชน์ การช่วยเหลือสังคม	9-11 ธค.66	น.ส.ชนิดาภา อริยสุกริม	-	-
23	โครงการ Aggie Game และสานสัมพันธ์ศิษย์เก่า	✓			1	60,927	60,927	มีผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 400 คน ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 4.0	เพื่อให้นิสิตทั้งศิษย์เก่าและปัจจุบัน คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน	25-29 กพ.67	น.ส.ชนิดาภา อริยสุกริม	-	-
24	โครงการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาวิชาการและการประกวดแข่งขัน ด้านนวัตกรรม		✓		3	100,000	-	มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 100 คน ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า 4.00	สร้างทักษะการเรียนรู้ และสร้างนวัตกรรมใหม่ที่เกี่ยวข้องกับทักษะแห่งความร่วมมือ 4 ประการ คือการสื่อสาร ความร่วมมือ ความคิดสร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์	ต.ค 66 - ก.ย.67	น.ส.ชนิดาภา อริยสุกริม	-	-
25	โครงการปัจฉิมนิเทศ และแนะแนวอาชีพ	✓			1	35,000	35,000	มีผู้เข้าร่วมโครงการ 316 คน และผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจร้อยละ 4.70	นิสิตได้มีการเตรียมความพร้อมก่อนออกสู่สังคมภายนอก, ได้รับคำแนะนำในการสมัครงาน และแนวทางในการประกอบอาชีพ	4 พย.66	น.ส.ชนิดาภา อริยสุกริม	-	-
26	โครงการพัฒนาบัณฑิตต้นแบบเพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้ นวัตกรรมในศตวรรษที่ 21			✓	1	100,000	-	มีผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 50 คน ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจร้อยละ 4.0	เพื่อเพิ่มทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ สร้างทักษะการเรียนรู้ และสร้างนวัตกรรมใหม่	ต.ค 66 - ก.ย.67	น.ส.ชนิดาภา อริยสุกริม	-	-
27	โครงการจัดทำวารสารเกษตรนเรศวร		✓		2	40,000	-	มีคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอย่างน้อย 5 ท่าน และเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง	มีการจัดพิมพ์วารสาร อย่างน้อย 2 ฉบับ/ปี	ต.ค 66 - ก.ย.67	น.ส.ชนิดาภา อริยสุกริม	-	-
28	โครงการพัฒนางานสัตว์ทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร์		✓		1	100,000	-	ผลการรับรองจรรยาบรรณการใช้สัตว์ที่มีคุณภาพสามารถเชื่อถือได้ และมีคำขอรับการรับรองไม่น้อยกว่า 10 โครงการ	นักวิจัย และนิสิตได้รับองค์ความรู้ในด้านการพัฒนางานสัตว์ทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานด้านการวิจัย และการใช้พท.ในการจัดการเรียนการสอนแบบเป็นรูปธรรม	ต.ค 66 - ก.ย.67	น.ส.ธิดารัตน์ สุวัฒน์นิช	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
29	โครงการริเริ่มงานวิจัยร่วมกับภาคเอกชน		✓		2	50,000	-	มีคณาจารย์เข้าร่วมโครงการอย่างน้อย 3 คน	คณาจารย์ได้พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมกับภาคเอกชน อันจะนำไปสู่การสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อการผลิตงานวิจัยเชิงนวัตกรรมและเชิงพาณิชย์	ต.ค 66 - ก.ย.67	น.ส.ธิดารัตน์ สุวีฉวนิช	-	-
30	โครงการพัฒนางานวิจัยเชิงพื้นที่		✓		2	30,000	-	มีคณาจารย์เข้าร่วมโครงการอย่างน้อย 3 คน	คณาจารย์ของคณะเกษตรศาสตร์ฯ สามารถแก้ไขปัญหาและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน/กลุ่มเกษตรกร และสังคมอย่างยั่งยืน	ต.ค 66 - ก.ย.67	น.ส.ธิดารัตน์ สุวีฉวนิช	-	-
31	โครงการจัดตั้งกลุ่มวิจัยเฉพาะทาง		✓		2	20,000	-	ได้กลุ่มวิจัยเฉพาะทางอย่างน้อย 1 กลุ่ม นักวิจัยได้พัฒนาข้อเสนอโครงการอย่างน้อย 5 โครงการ	นักวิจัยของคณะฯ สามารถพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยที่มีศักยภาพสูงและมีความโดดเด่นที่เน้นการทำงานวิจัยเชิงบูรณาการทั้งในและนอกหน่วยงาน และยื่นเสนอขอทุนต่อ PMU ที่ให้ทุน	ต.ค 66 - ก.ย.67	น.ส.สุทธิสรา แสนหาญ	-	-
32	ทุนวิจัยสถาบัน		✓		2	10,000	-	มีโครงการวิจัยสถาบัน อย่างน้อย 1 โครงการ/ปี	บุคลากรสายสนับสนุนได้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานของตนเอง	ต.ค 66 - ก.ย.67	น.ส.สุทธิสรา แสนหาญ	-	-
33	โครงการร่วมทุนสนับสนุนทุนวิจัย			✓	2	50,000	-	มีโครงการที่ได้รับการสนับสนุนทุนจากแหล่งทุนภายนอกอย่างน้อย 1 โครงการ และสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือการทำงานวิจัยจากทั้งภายในและภายนอกอย่างน้อย 3 หน่วยงาน	นักวิจัยมีโอกาสดำเนินงานจากแหล่งทุนภายนอกในรูปของการสนับสนุนทุนวิจัยแบบ Co-funding	ต.ค 66 - ก.ย.67	น.ส.สุทธิสรา แสนหาญ	-	-
34	โครงการเปิดบ้านสานงานบริการวิชาการชุมชนและผู้ประกอบการ			✓	3	60,000	-	มีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการอย่างน้อย 40 คน มีคณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมอย่างน้อย 10 คน	ผู้ประกอบการได้รับทราบการดำเนินงานด้านบริหารวิชาการของคณะเกษตรศาสตร์ฯ	ต.ค 66 - ก.ย.67	น.ส.วิไลภรณ์ คำหอม	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
35	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักวิจัย			✓	2	100,000	-	มีการจัดบรรยายพิเศษเพื่อการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยอย่างน้อย 2 ครั้ง และจัดกิจกรรมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ อย่างน้อย 2 ครั้ง มีผลงานวิจัยและนวัตกรรม จัดแสดงนิทรรศการ ไม่น้อยกว่า 3 ผลงาน	คณาจารย์ ของคณะเกษตรศาสตร์ฯ ได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพการพัฒนาโจทย์วิจัย การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย และการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยมากขึ้น เกิดความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยกับหน่วยงานภายนอกสถาบันทั้งในและต่างประเทศ	ต.ค 66 - ก.ย.67	นส.สุทธิสา แสนหาญ	-	-
36	โครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างเสริมทักษะที่จำเป็นทางด้านเกษตรครบห่วงโซ่			✓	3	60,000	-	มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 30 คน ผู้เข้าร่วมโครงการมีระดับความพึงพอใจร้อยละ 80	ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะความรู้ด้านเกษตรครบห่วงโซ่	ต.ค 66 - ก.ย.67	นส.วิไลภรณ์ คำหอม	-	-
38	โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการด้านการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรและแปรรูปแบบครบวงจรสู่ชุมชน			✓	3	-	-	ผู้เข้าร่วมโครงการมีระดับความพึงพอใจร้อยละ 80	ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ด้านการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรและแปรรูปแบบครบวงจร	ต.ค 66 - ก.ย.67	นส.วิไลภรณ์ คำหอม	-	-
39	โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		✓		4	40,000	-	มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 200 คน/กิจกรรม	บุคลากร มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยฯ	ต.ค 66 - ก.ย.67	นส.ชนิตาภา อริยสุกริม	-	-
40	โครงการบูรณาการวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรกับองค์ความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่		✓		4	30,000	-	มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 200 คน /กิจกรรม มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 4.0	นิสิต และอาจารย์ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และบูรณาการวัฒนธรรมไทย	ต.ค 66 - ก.ย.67	นส.ชนิตาภา อริยสุกริม	-	-
41	โครงการพัฒนาบุคลากร		✓		5	150,000	-	มีการจัดกิจกรรมกีฬา/ศึกษาดูงานให้กับบุคลากร อย่างน้อย 1 ครั้ง	บุคลากร ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับบุคลากรจากองค์กรอื่นๆ	ต.ค 66 - ก.ย.67	นส.สุภาวดี มั่นทอง	-	-
42	โครงการเตรียมความพร้อมระบบความปลอดภัยในอาคาร		✓		5	100,000	-	มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 40 คน/กิจกรรม	เตรียมความพร้อมในการป้องกันและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินที่เหมาะสมกับหน่วยงาน	ต.ค 66 - ก.ย.67	นายไชยยุทธ ช้างทอง	-	-



ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
43	โครงการฝึกอบรมด้านความรู้และความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ	✓			1	20,000	20,000	มีอาจารย์ บุคลากรนักวิจัย นิสิต และผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ 200 คน มีความพึงพอใจ 4.23	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจ ด้านทฤษฎี หลักการทาง วิทยาศาสตร์และหลักการใช้งาน เครื่องมือ รวมถึงอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ต่างๆ ในห้องปฏิบัติการ ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และ ปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน	29 มค.67 และ 27 กพ.67	นส.หนึ่งฤทัย เทียนทอง	เครื่องเสียง เสียงขาดๆ หายๆ / สัญญาณอินเตอร์เน็ต	1. ควรเพิ่มเวลาฝึกอบรม 2. วิทยากรพูดเร็ว 3. รูปภาพประกอบในเอกสารเล็กเกินไป 4. ไม่ควรอบรมออนไลน์ 5. อยากรายละเอียดของแต่ละเครื่องในเอกสารประกอบ
44	โครงการฝึกอบรมการจัดทำมาตรฐานห้องปฏิบัติการ	✓			1	20,000	20,000	มีอาจารย์ บุคลากรนักวิจัย นิสิต และผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ 40 คน มีความพึงพอใจ 4.15	อาจารย์ บุคลากร นักวิจัย นิสิต และผู้ที่สนใจ มีความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับห้องปฏิบัติการ	15 พย.66	นส.หนึ่งฤทัย เทียนทอง	-	-
45	โครงการฝึกอบรมการใช้เครื่องมือในห้องปฏิบัติการอย่างถูกต้องและปลอดภัย		✓		1	20,000	-	มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 40 คน มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ผู้เข้าร่วมโครงการผ่านการอบรม ด้านทฤษฎี และหลักการ การใช้งานเครื่องมือ รวมถึงอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ต่างๆ	ต.ค 66 - ก.ย.67	นส.หนึ่งฤทัย เทียนทอง	-	-
46	โครงการ Green office	✓			5	30,000	30,000	มีผู้เข้าร่วมโครงการ 30 คน มีความพึงพอใจ 5.00	บุคลากร ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ มีความเข้าใจ และได้รับความรู้ และหลักเกณฑ์การประเมินสนง.สีเขียว	17 ต.ค.66/ 20 ต.ค.66/ 26 มค.67	นส.ไพจิตร มาบัว	-	1. คณะควรให้บุคลากรทุกคนทำรายงานสิ่งที่ได้เรียนรู้ และจะนำไปใช้ในงานได้อย่างไร
47	โครงการประชาสัมพันธ์คณะ		✓		3	40,000	-	มีแผ่นพับ/โปสเตอร์/สื่อวิดีโอ สำหรับปชส.หลักสูตร และมีช่องทางสื่อสาร Line OA มีบอร์ดปชส.เพิ่มขึ้น	บุคลากรภายนอกรู้จักคณะ เกษตรศาสตร์ฯ เพิ่มมากขึ้น บุคลากรภายใน/นอกได้ รับทราบข้อมูลข่าวสาร	ต.ค 66 - ก.ย.67	นส.วิไลภรณ์ คำหอม	-	-
48	โครงการประชุมตรวจติดตามและประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษา		✓		5	300,000	-	มีการตรวจติดตามการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ และหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566 ตามเกณฑ์ EdPex และ AunQa	ผลการตรวจประเมินอยู่ในเกณฑ์รับรองคุณภาพ	ต.ค 66 - ก.ย.67	นส.สุภาวดี ม้วนทอง	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
49	โครงการยกระดับห้องปฏิบัติการสู่มาตรฐานสากล		✓		5	200,000	-	มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 40 คน/กิจกรรม	ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้รับความรู้ และศึกษาการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี Validation of method ให้สอดคล้องตามมาตรฐาน ISO/IEC17025:2017	ต.ค 66 - ก.ย.67	นส.นัทธกรรณ์ เอือนตัน	-	-
50	โครงการพัฒนาสถานีวิจัยปิงราชนกเพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรและปศุสัตว์		✓		1	500,000	-	มีการจัดทำระบบไฟฟ้าให้แสงสว่างตามเส้นทางหลักเพื่อความสะดวกในการสัญจร มีระบบน้ำประปาสำหรับสาธารณูปโภค และเลี้ยงสัตว์ และพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อใช้ในการเกษตร มีการก่อสร้างโรงเรือนและจัดทำแปลงปลูกหญ้าอาหารสัตว์ สำหรับเลี้ยงโค กระบือ	สถานีวิจัยฯ มีความพร้อมรองรับการเรียนการสอน และการวิจัย	ต.ค 66 - ก.ย.67	นายสายัณห์ อักษร	-	-
51	โครงการยกระดับอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรและอาหารแห่งภูมิภาคด้วยวิทยาศาสตร์นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ได้มาตรฐานสากล		✓		3	500,000	-	จำนวน Line การผลิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตจากกระทรวงสาธารณสุข /เป็นต้นแบบสำหรับโรงงาน หรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเรื่องคุณภาพมาตรฐานในการผลิตที่ผู้ประกอบการต้องรู้ และนำไปใช้	เครื่องมือ และองค์ประกอบของ platform พร้อมให้บริการตามมาตรฐานสากล	ต.ค 66 - ก.ย.67	ดร.เจษฎา วิชาพร	-	-
52	โครงการฝึกอบรมการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูงทางด้านเคมี	✓			5	20,000	19,000	ผู้เข้าร่วมโครงการ 35 คน มีความพึงพอใจ 5.00	ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับทักษะความรู้ และความเข้าใจด้านเทคนิคการใช้งานเครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูงทางด้านเคมี	18 ธค.66	นส.ทิพย์พร นิลุล	-	-
53	โครงการฝึกอบรมการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูงทางด้านสิ่งแวดล้อม	✓			5	20,000	19,960	ผู้เข้าร่วมโครงการ 35 คน มีความพึงพอใจ 4.00	ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับทักษะความรู้ และความเข้าใจด้านเทคนิคการใช้งานเครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูงทางด้านสิ่งแวดล้อม	22 ธค.66	นส.พิมพ์พรณ เท็งสุรียา	-	-
54	โครงการฝึกอบรมการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูงทางด้านจุลชีววิทยา	✓			5	20,000	19,500	ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 30 คน มีความพึงพอใจ 4.00	ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับทักษะความรู้ และความเข้าใจด้านเทคนิคการใช้งานเครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูงทางด้านจุลชีววิทยา	20 ธค.66	นายชนสรณ์ เพ็ชรรัตน์	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
55	โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร		✓		1	150,000	-	มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 100 คน	เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้ทร.ในร.ต่างๆ ได้รับทราบ	ต.ค 66 - ก.ย.67	นางอัญญาณี สีสังข์	-	-
56	โครงการค่ายผู้นำ 4 จอบอาสาพัฒนา			✓	1	30,000	-	มีผู้เข้าร่วมโครงการ อย่างน้อย ร้อยละ 80 ของเป้าหมาย	เพื่อพัฒนากิจกรรมเสริมหลักสูตร และสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบัน	ต.ค 66 - ก.ย.67	นายสายัณห์ อักขระ	-	-
57	โครงการสานสัมพันธ์ วิทยาศาสตร์การเกษตร			✓	1	30,000	-	มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 300 คน ความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 3.51	เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตทุกสาขาวิชา และทุกชั้นปี	ต.ค 66 - ก.ย.67	นางอัญญาณี สีสังข์	-	-
58	โครงการเตรียมความพร้อมนิสิต ในการแข่งขันกีฬาทักษะ งาน ประเพณี 4 จอบแห่งชาติ	✓			1	50,000	85,360	มีผู้เข้าร่วมโครงการ 2115 คน มีความพึงพอใจ 4.25	นิสิต นักศึกษา ได้ฝึกทักษะ ทางด้านการเกษตรให้มีความรอบรู้ในทุกๆ ด้าน	25-26 พย.66	นายมงคล ปุกแก้ว	-	-
59	โครงการแสดงความยินดีกับ บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต	✓			1	10,000	10,000	มีผู้เข้าร่วมโครงการ 388 คิดเป็น 93.49%	เป็นการแสดงความยินดีกับบัณฑิต และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบัณฑิต และศิษย์ปัจจุบัน	18 กพ.67	นางอัญญาณี สีสังข์	-	ควรเพิ่มเติมงบประมาณไป
60	โครงการศึกษาดูงานและการจัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ ระดับปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์การเกษตร			✓	1	100,000	-	มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 160 คน มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 3.51	เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจทางด้านการเกษตรที่มีความสำคัญโดยการศึกษาดูงานนอกสถานที่ในรายวิชาต่างๆ	ต.ค 66 - ก.ย.67	ผศ.ดร.วิภา หอมหวล	-	-
61	โครงการ Project-Base Innovation			✓	1	10,000	-	มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 80 คน มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 3.51	เพื่อพัฒนากิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และนำไปสู่การสร้างอัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยรัตนนคร	ต.ค 66 - ก.ย.67	ผศ.ดร.สุพรรณิการ์ อินดีนนท์	-	-
62	โครงการฝึกปฏิบัติการทักษะการใช้รถแทรกเตอร์		✓		1	10,000	-	ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถขับรถได้ ไม่น้อยกว่า 80% และมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 3.51	นิสิตได้รับการเพิ่มทักษะการขับรถแทรกเตอร์	ต.ค 66 - ก.ย.67	รศ.ดร.ธนัชสินธ์ พูนไพบุลย์พิพัฒน์	-	-
63	โครงการหลักสูตรสร้างผู้ตรวจประเมินตามมาตรฐาน GAP และ เกษตรอินทรีย์		✓		1	30,000	-	ผู้เข้าร่วมโครงการผ่านการประเมินตามมาตรฐานหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 80% และมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 3.51	นิสิตผ่านหลักสูตรฯ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา	ต.ค 66 - ก.ย.67	รศ.ดร.ธนัชสินธ์ พูนไพบุลย์พิพัฒน์	-	-
64	โครงการสายใยที่สู่น้อง			✓	1	5,000	-	มีผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 200 คน มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 3.51	สร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตในสาขาวิชาทุกชั้นปี	ต.ค 66 - ก.ย.67	ผศ.ดร.วิภา หอมหวล	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
65	โครงการส่งเสริมการนำเสนอผลงานวิจัยของนิสิต			✓	1	20,000	-	มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 10 คน มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 3.51	ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ และเตรียมพร้อมให้กับนิสิตในรายวิชาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี	ต.ค 66 - ก.ย.67	ผศ.ดร.วิภา หอมหวล	-	-
66	โครงการศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์การประมง			✓	1	25,000	-	มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 80% มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 3.51	สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสาขาวิชากับสถานประกอบการ นิสิตเกิดการเรียนรู้จากสถานที่จริง	ต.ค 66 - ก.ย.67	ดร.ธนสรณ์ รักคนตรี	-	-
67	โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตวิทยาศาสตร์การประมง			✓	1	2,000	-	มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 80% มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 3.51	นิสิตมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ การทำงานร่วมกัน	ต.ค 66 - ก.ย.67	ดร.ธนสรณ์ รักคนตรี	-	-
68	โครงการจัดการเรียนการสอนนอกสถานที่			✓	1	5,000	-	มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 80% มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 3.51	นิสิตมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ การทำงานร่วมกัน	ต.ค 66 - ก.ย.67	ดร.ธนสรณ์ รักคนตรี	-	-
69	โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตวิทยาศาสตร์การประมง			✓	1	5,000	-	มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 80% มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 3.51	นิสิตมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ การทำงานร่วมกัน	ต.ค 66 - ก.ย.67	ดร.ธนสรณ์ รักคนตรี	-	-
70	โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต			✓	1	4,000	-	มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 20 คน มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 3.51	พัฒนาทักษะทางวิชาการ และอาชีพทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร	ต.ค 66 - ก.ย.67	ผศ.ดร.พงศนาถ ผ่องเจริญ	-	-
71	โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร			✓	1	5,000	-	มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 10 คน มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 3.50	ได้ร่างหลักสูตรที่มีความสมบูรณ์ จำนวน 1 ฉบับ	ต.ค 66 - ก.ย.67	ผศ.ดร.จวงจันทร์ จำปาทอง	-	-
72	โครงการเข้าร่วมประชุมวิชาการและการจัดการเรียนการสอนนอกสถานที่สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา			✓	1	6,000	-	มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 2 คน	ส่งเสริมให้นิสิตได้พัฒนาความรู้ทางด้านวิชาการ โดยเข้าร่วมประชุมวิชาการในสถานที่ต่างๆ	ต.ค 66 - ก.ย.67	รศ.ดร.คำพร รัตนสุด	-	-
73	โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตวิทยาศาสตร์การเกษตร			✓	1	12,000	-	มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 8 คน	เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจทางด้านการเกษตรจากผู้มีประสบการณ์ หรือหน่วยงาน/องค์กรที่ประสบความสำเร็จ	ต.ค 66 - ก.ย.67	ดร.อนุพงศ์ วงศ์ดามี	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
74	โครงการศึกษาดูงานและการจัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ด้านสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์			✓	1	36,410	-	มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 80% มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 3.51	นิสิตได้เรียนรู้และปฏิบัติงานจากสถานที่จริง มองเห็นภาพสายงานและวิชาการที่สำคัญต่ออาชีพในอนาคต	ต.ค 66 - ก.ย.67	ผศ.ดร.ภัทรภร ทศพงษ์	-	-
75	โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตและบรรยายพิเศษด้านสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์			✓	1	10,000	-	มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 80% มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 3.51	นิสิตได้องค์ความรู้เพิ่มเติมจากการเรียนในห้อง	ต.ค 66 - ก.ย.67	ผศ.ดร.ภัทรภร ทศพงษ์	-	-
76	โครงการสานสัมพันธ์และพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์			✓	1	14,000	-	มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 80% มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 3.51	นิสิตได้องค์ความรู้เพิ่มเติมจากการเรียนในห้อง	ต.ค 66 - ก.ย.67	ผศ.ดร.ภัทรภร ทศพงษ์	-	-
77	โครงการพัฒนาศักยภาพและทักษะการนำเสนอผลงานทางวิชาการสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์			✓	1	6,000	-	จำนวนนิสิตเข้าร่วมโครงการไม่ต่ำกว่า 80%	มีผลงานตีพิมพ์ในวารสาร	ต.ค 66 - ก.ย.67	ผศ.ดร.นรภัทร หวันเหลี่ยม	-	-
78	โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและสัมมนานิสิตบัณฑิตศึกษา			✓	1	9,000	-	นิสิตเข้าร่วมโครงการ ไม่ต่ำกว่า 80%	มีจำนวน และเพิ่มจำนวนนิสิตเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาเพิ่มมากขึ้น	ต.ค 66 - ก.ย.67	รศ.ดร.รังสรรค์ เจริญสุข	-	-
79	โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านเกษตรแม่นยำ			✓	1	46,340	-	นิสิตเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 15 คน มีความพึงพอใจไม่ต่ำกว่า 3.50	นิสิตมีการตอบรับที่ดี และเชื่อมโยงโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านเกษตรแม่นยำเข้ากับ การเรียนการสอนในห้องเรียนได้	ต.ค 66 - ก.ย.67	ดร.นุชนาฎ ภัคิติ	-	-
80	โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร วท.บ. เกษตรแม่นยำ			✓	1	16,100	-	นิสิตเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 10 คน มีความพึงพอใจไม่ต่ำกว่า 3.50	ผู้ใช้บัณฑิต หรือผู้ประกอบการมีการตอบรับที่ดี และสามารถร่วมกันพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ต.ค 66 - ก.ย.67	ดร.นุชนาฎ ภัคิติ	-	-
81	โครงการขอรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรในระดับนานาชาติจาก Institute of Food Technologist (IFT)			✓	5	10,000	-	อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 5 คน	หลักสูตรได้รับการรับรองมาตรฐาน IFT	ต.ค 66 - ก.ย.67	รศ.ดร.นิตพงษ์ จิตรีโกชน์	-	-
82	โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการด้านอุตสาหกรรมเกษตร		✓		1	120,000	-	นิสิตชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 80 คน	นิสิตสามารถนำความรู้ที่ได้จากการดูงานนำมาประยุกต์ใช้กับการเรียนต่อไป	ต.ค 66 - ก.ย.67	รศ.ดร.นิตพงษ์ จิตรีโกชน์	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
83	โครงการศึกษาดูงานรายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร		✓		1	40,000	-	มีนิสิตเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 15 คน และมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	นิสิตได้ไปศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนในรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร	ต.ค 66 - ก.ย.67	รศ.ดร.นิตพงษ์ จิตรี โภชน์	-	-
84	โครงการศึกษาดูงานของนิสิตที่เลือกแผนการศึกษาแบบการจัดการเชิงบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน (WiL) และนิเทศนิสิต		✓		1	20,000	-	มีนิสิตเข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 4 คน และมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	นิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เลือกแผนการเรียน WiLL	ต.ค 66 - ก.ย.67	รศ.ดร.นิตพงษ์ จิตรี โภชน์	-	-
85	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยในอาหาร (Food Safety Management System)	✓			1	30,000	29,767	นิสิตชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมโครงการ และมีค่าความพึงพอใจ 3.81	นิสิตได้รับความรู้เกี่ยวกับระบบมาตรฐานอาหารในโรงงานอุตสาหกรรม นิสิตสามารถนำความรู้เกี่ยวกับระบบมาตรฐานไปประยุกต์ใช้ในการทำงานจริง	ต.ค 66 - ก.ย.67	รศ.ดร.นิตพงษ์ จิตรี โภชน์	- ระยะเวลา	1.อยากให้มาอบรมก่อนสอบ เพราะอบรมก่อนฝึกงานไม่มีเวลาว่าง 2.อยากให้จัดอบรมเร็วกว่า 3. ใช้เวลาในการอบรมเยอะไปคะ 4.อยากให้มีการกิจกรรมที่ไม่ใช่แค่ นั่งฟัง 5.เนื้อหาค่อนข้างเยอะ วิทยากรเก่งแต่ การสอนค่อนข้างน่าเบื่อ
86	โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ นิสิตสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร	✓			1	30,000	12,984	นิสิตชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 88 คน และได้ผลงานอย่างน้อย 10 ผลิตภัณฑ์	1.นิสิตได้รับการอบรมเกี่ยวกับแนวทางและตย.การออกแบบกราฟฟิคดีไซน์บรรจุภัณฑ์อาหาร เพื่อนำมาใช้พัฒนาบรรจุภัณฑ์ 2.นิสิตได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและบรรจุภัณฑ์ไม่น้อยกว่า 10 ผลิตภัณฑ์	12 ธค.66 - 5 เมย.67	ผศ.ดร.ปริตา ธนสุกาญจน์	งปม./ระยะเวลา	1.อยากให้เพิ่มเติมงปม 2. อยากให้มีการอัดผลงานเรื่อยๆ ทุกสัปดาห์ 3. ระยะเวลาในการดำเนินงานสั้นเกินไป 4.ควรจัดการอบรมแบบอื่นเพิ่มเติมด้วย 5. อยากให้ยืดเวลาทำแลปนานกว่านี้

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
													6.ขั้นตอนการเบิกจ่ายยุ่งยาก
87	โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับปริญญาตรีในศตวรรษที่ 21		✓		1	70,000	-	มีนิสิตเข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 80 คน/กิจกรรม และมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	นิสิตได้รับความรู้และทักษะทางด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล	ต.ค 66 - ก.ย.67	รศ.ดร.นิตพงษ์ จิตรีโกชน	-	-
88	โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านภาษา	✓			1	20,000	20,000	นิสิตชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมโครงการ 123 คน มีความพึงพอใจ 4.28	นิสิตได้ฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาอังกฤษในการสมัครงาน	28 ต.ค.66	นส.สุพรรณิ สหสร้างชีโสภิต	- ควรจัดก่อนสอบหรือก่อนไปสหกิจ	วิทยากรน่ารัก ไม่เครียด สนุก
89	โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่	✓			1	10,000	10,000	นิสิตชั้นปีที่ 1-3 เข้าร่วมโครงการ 138 คน และมีบัณฑิตเข้าร่วม 78 คน	มีเครือข่ายร่วมกันระหว่างศิษย์ปัจจุบัน และศิษย์เก่า	18 กพ.67	นส.สุพรรณิ สหสร้างชีโสภิต	โต๊ะ ไม่พอ	1.ควรเพิ่มจำนวนโต๊ะ+เก้าอี้ ให้เพียงพอสำหรับทุกคน 2.ควรเพิ่มกิจกรรมที่ให้น้องกับพี่สนิทสนมกันมากขึ้น
90	โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับปริญญาโท			✓	1	17,000	-	มีนิสิตระดับป.โทเข้าร่วม ไม่น้อยกว่า 6 คน และมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี ไม่น้อยกว่า 80%	นิสิตสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้จากการไปศึกษาดูงานมาประยุกต์ใช้ในการเรียน และการทำงานต่อไป	ต.ค 66 - ก.ย.67	รศ.ดร.เหรียญทอง สิงห์จามูลสงค์	-	-
91	โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับปริญญาเอก			✓	1	9,000	-	มีนิสิตระดับป.เอก เข้าร่วม ไม่น้อยกว่า 3 คน และมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี ไม่น้อยกว่า 80%	นิสิตสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้จากการไปศึกษาดูงานมาประยุกต์ใช้ในการเรียนและการทำงานต่อไป	ต.ค 66 - ก.ย.67	รศ.มณฑนา วีระวัฒนากร	-	-
92	โครงการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับเกณฑ์ประเมินหลักสูตร AUN-QA	✓			5	15,000	10,700	บุคลากรสายวิชาการเข้าร่วม 15 คน สายสนับสนุนเข้าร่วม 2 คน มีความพึงพอใจ 4.00	บุคลากรสายวิชาการสามารถจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้สอดคล้องกับเกณฑ์ Aun QA	15 พย.66	รศ.ดร.ทิพวรรณ ทองสุข	-	-
93	โครงการประชุมวิชาการทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศ ภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม		✓		2	20,000	-	นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษา ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมาย และมีความพึงพอใจไม่ต่ำกว่า 3.51	ผู้เข้าร่วมโครงการได้พัฒนาองค์ความรู้ทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิศาสตร์ ภูมิสารสนเทศและสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น	28-29 มีนาคม 2567	ผศ.ดร.รังสรรค์ เกตุอืด	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
94	โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรแบบมุ่งเป้า		✓		1	86,000	-	มีรร.เครือข่ายเข้าร่วมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมาย	ได้ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนในเครือข่าย และการสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างครู นักเรียน และหลักสูตร ในปัจจุบัน	ต.ค 66 - ก.ย.67	ผศ.ดร.รังสรรค์ เกตุอืด	-	-
95	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและเชิดชูความสำเร็จ			✓	1	15,000	-	นิสิตป.ตรี ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ ไม่ต่ำกว่า 3.51	นิสิตมีการพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรม มีกำลังใจในแรงบันดาลใจในการตั้งใจศึกษาเล่าเรียน	ต.ค 66 - ก.ย.67	อ.ัญญาลักษณ์ จันทร์สมบัติ	-	-
96	โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต	✓			1	10,000	10,000	บัณฑิตเข้าร่วม 53 คน และมีความพึงพอใจ ระดับ 3.8	ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรงในการแสวงหางานทำหลังจบการศึกษา	18 กพ.67	อ.ัญญาลักษณ์ จันทร์สมบัติ	-	ควรดำเนินการทุกปี เป็นการต้อนรับที่ดีมากในการกลับมาเยือนมหาวิทยาลัยอีกครั้ง
97	โครงการอบรมมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001			✓	1	40,000	-	นิสิต วทบ.ทรัพย์ ชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 และมีความพึงพอใจไม่ต่ำกว่า 3.51	นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในหลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม แนวทางในการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO14001ตลอดจนขั้นตอนกาดำเนินงานตามมาตรฐาน ISO14001	กพ.-กค.67	ผศ.ดร.ณิชาริ คอนดี	-	-
98	โครงการการศึกษาดูงานเชิงบูรณาการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม			✓	1	55,000	-	นิสิต วทบ.ทรัพย์ ชั้นปีที่ 3 และนิสิตบัณฑิตศึกษา วทม.ทรัพย์ เข้าร่วมโครงการไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 และมีความพึงพอใจไม่ต่ำกว่า 3.51	นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในระดับนิเวศ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และปัญหาสิ่งแวดล้อม สามารถประเมินศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติ และความรุนแรงของมลพิษ รวมทั้งนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการกับปัญหาในท้องถิ่นและประเทศชาติได้	มี.ค.-มี.ย.67	ดร.กฤษฏา ภาณุมนต์ วาที	-	-



ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
99	โครงการค่ายคุณธรรมชั้นนำชีวิตส่งเสริมความคิดริเริ่มประชาชาติ	✓			1	50,000	49,980	นิสิตหลักสูตรทรัพยากรธรรมชาติ เข้าร่วมโครงการ 88 คน และมีความพึงพอใจ 4.65	เสริมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน เกิดความรู้ความเข้าใจถึงองค์ประกอบ และการทำงานของทรัพยากรกายภาพชีวภาพ และระบบนิเวศป่าไม้ แก่นิสิตระดับปริญญาตรี สาขาทรัพยากรธรรมชาติฯ	28-30 ต.ค.66	ผศ.ดร.เชิดศักดิ์ ทัพใหญ่	ระยะเวลา	1.การควบคุมเวลาควรให้อยู่ในกำหนดการ 2. ควรจัดเสาร์อาทิตย์ เพื่อให้รุ่นพี่และศิษย์เก่าได้มาร่วมกิจกรรมกับรุ่นน้อง 3.ควรทำแบบนี้ต่อไปทุกๆ รุ่น สนุกอบอุ่นเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน 4.กิจกรรมฐานสนุกมากๆ และการสร้างฝายกันน้ำด้วย 5.ควรปรับเวลาให้ตามกำหนดการ
100	โครงการศึกษาคณะนิเวศวิทยาป่าไม้	✓			1	15,000	14,976	นิสิตหลักสูตร วทบ. ทรัพยากรธรรมชาติฯ เข้าร่วมโครงการ 39 คน มีความพึงพอใจ 4.27	นิสิตได้มีความเข้าใจถึงแนวคิด ความหมายและหลักการทางนิเวศวิทยาป่าไม้โครงสร้างของระบบนิเวศวิทยาป่าไม้ได้เป็นอย่างดี	10-11 กพ.67	รศ.ดร.เสวียน เปรมประสิทธิ์	อุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ขอให้เจ้าหน้าที่	ควรเพิ่มอุปกรณ์ในการเก็บข้อมูล
101	โครงการศึกษาคณะด้านเทคโนโลยีการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	✓			1	10,000	9,398	นิสิตหลักสูตรวทบ. ทรัพยากรธรรมชาติฯ ชั้นปีที่ 3 จำนวน 36 คน เข้าร่วมโครงการ และมีความพึงพอใจ 4.39	นิสิตมีความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย และเทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียที่ใช้ในปัจจุบัน และพัฒนาทักษะด้านการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	23 กพ.67	ผศ.ดร.นवलกมล อักษรณพงษ์	-	1.อยากให้มียุทธศาสตร์มากกว่านี้ 2.อยากไปศึกษาดูงานโรงไฟฟ้า 3.อยากให้มีกิจกรรมแบบนี้ทุกเทอม

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
102	โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตและส่งเสริมศักยภาพทางวิชาการ นิสิต หลักสูตร วท.บ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม			✓	1	10,000	-	นิสิตหลักสูตร วท.บ.ทรัพยากร ชั้นปีที่ 3,4 เข้าร่วมโครงการ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 และมีความพึงพอใจไม่ต่ำกว่า 3.51	นิสิตมีแนวโน้มภาวะการดำเนินงานทำหรือศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาสูงขึ้น /นิสิตสามารถพัฒนาศักยภาพตนเองในด้านองค์ความรู้ทางสาขาทรัพยากรให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น	มีค.-เมย.67	ผศ.ดร.นवलกมล อภรณ์พงษ์	-	-
103	โครงการสัมมนาวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาตรีสาขาวิชา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	✓			1	7,000	7,000	นิสิตหลักสูตร วท.บ. ทรัพยากรธรรมชาติและ ชั้นปีที่ 3-4 เข้าร่วมโครงการ และมีความพึงพอใจ 4.47	นิสิตสาขาวิชา ทรัพยากรธรรมชาติและ ได้รับทราบแนวทางการทำวิจัยด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ได้มีการนำเสนอ ความก้าวหน้าของการศึกษา วิทยานิพนธ์ โดยบูรณาการ ภาคทฤษฎี และการปฏิบัติการ กับการศึกษาวิจัยในหัวข้อที่ กำหนด	2 พย.66	ดร.กฤษฎา ภาณุมนต์ วาที	อุปกรณ์ใส่ด ไม่ อำนวย	1.โปรเจคเตอร์ไม่ ค่อยขาดทำให้สไลด์ นำเสนอสีเพี้ยน 2. อยากให้แบ่งเวลา มากกว่านี้ 3.การ รักษาระยะเวลา การนำเสนอ
104	โครงการการพัฒนาทักษะการ เรียนรู้ตลอดชีวิต	✓			1	40,000	39,996	อาจารย์ บุคลากร นิสิต และศิษย์เก่าเข้าร่วม จำนวน 69 และ ผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจ 4.34	1. นิสิตมีการพัฒนาคุณธรรมและ จริยธรรม คือซื่อสัตย์ มีจิต สาราณะ และรู้จักสามัคคี 2. นิสิตมีการพัฒนาตนเอง มี กำลังใจและแรงบันดาลใจในการ ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน	9-11 กพ.67	อ.ธัญญลักษณ์ จันทร์ สมบัติ	1.การตรงต่อเวลา	1.อยากให้ป็นสื่อ คอปก 2.กิจกรรม ในฐานให้น้อยลง กิจกรรมเดินทาง จับกลุ่มมากขึ้น 3.อยากให้มีเวลา การพูดปะนะนำ แนวทางให้ มากกว่านี้
105	โครงการศึกษาภาคสนามภูมิ สारสนเทศศาสตร์			✓	1	25,000	-	นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาภูมิศาสตร์ เข้า ร่วมโครงการไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 และมีความพึงพอใจไม่ต่ำกว่า 3.51	นิสิตได้องค์ความรู้ทางภูมิศาสตร์ และภูมิสารสนเทศศาสตร์ ใน การเก็บรวบรวมข้อมูล ภาคสนามในพื้นที่จริง /นิสิต สามารถบูรณาการองค์ความรู้ ทางภูมิศาสตร์ในสถานการณ์ จริงได้	พย.-กย.67	ผศ.ดร.กัมปนาท ปิยะ อังรังชัย	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
106	โครงการการพัฒนาทักษะการสื่อสารสาธารณะ	✓			1	30,000	27,012	นิสิตชั้นปีที่ 3-4 ได้เข้าร่วมโครงการคิดเป็น 100% และมีความพึงพอใจในระดับ 4.44	นิสิตชั้นปีที่ 3-4 ได้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการในระดับประเทศตามเป้าหมายที่ตั้งไว้	16-17 พย.66 และ 24-25 กพ.67	ผศ.ดร.รังสรรค์ เจริญสุข	-	1.ควรเพิ่มงบประมาณ 2. เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นักศึกษากว้างขึ้น 3.อยากให้นักศึกษาน้องปีอื่นๆ ได้ไปเข้าร่วมประชุมด้วย
107	โครงการศึกษาภาคสนามภูมิศาสตร์กายภาพ			✓	1	25,000	-	นิสิตชั้นปีที่ 1-2 สาขาภูมิศาสตร์ เข้าร่วม ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 และมีความพึงพอใจไม่ต่ำกว่า 3.51	นิสิตได้ใช้องค์ความรู้ทางภูมิศาสตร์ และภูมิสารสนเทศศาสตร์ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามในพท.จริง	พย.66-กย.67	อ.ัญญาลักษณ์ จันทร์สมบัติ	-	-
108	โครงการศึกษาภาคสนามภูมิศาสตร์มนุษย์			✓	1	25,000	-	นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาภูมิศาสตร์ เข้าร่วม ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 และมีความพึงพอใจไม่ต่ำกว่า 3.51	นิสิตได้ใช้องค์ความรู้ทางภูมิศาสตร์ และภูมิสารสนเทศศาสตร์ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามในพท.จริง	พย.66-กย.67	ผศ.ดร.กัมปนาท ปิยะธำรงชัย	-	-
109	โครงการสัมมนาวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาตรีสาขาวิชาภูมิศาสตร์	✓			1	10,000	10,000	นิสิตสาขาวิชาภูมิศาสตร์ ชั้นปีที่ 3-4 เข้าร่วมโครงการ 100% และมีความพึงพอใจ 4.49	1.นิสิตได้พัฒนาทักษะทางวิชาการและการทำงานวิจัยในสาขาภูมิศาสตร์ 2.นิสิตได้พัฒนาทักษะการนำเสนอและการสื่อสาร ในการนำเสนอผลงานวิจัยต่อหน้า คณะกรรมการหรือผู้เข้าชมในงานสัมมนา 3.นิสิตสามารถใช้ความรู้ที่แก้ไขปัญหาทางภูมิศาสตร์ในสังคมหรืออุตสาหกรรมของประเทศได้	12 ตค.66	อ.ัญญาลักษณ์ จันทร์สมบัติ	ระยะเวลา /สถานที่	1.ควรขยายเวลาการนำเสนอ 2. การบอกรายละเอียดงานล่วงหน้าไม่กระชั้นชิด อาจารย์เข้ารับฟังให้ครบทุกคน บอกรูปแบบและตัวอย่างการนำเสนอให้ชัดเจนว่าไปในแนวทางเดียวกัน 3. เปลี่ยนสถานที่
110	โครงการพัฒนาความรู้และทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ภูมิศาสตร์			✓	1	25,000	-	นิสิตสาขาวิชาภูมิศาสตร์ เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 80% และมีความพึงพอใจ 3.51	นิสิตได้พัฒนาทักษะการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ ทั้งในรูปแบบการเขียน และการพูด	ต.ค 66 - ก.ย.67	อ.ัญญาลักษณ์ จันทร์สมบัติ	-	-
111	โครงการเพิ่มศักยภาพของนิสิตในงานภูมิสารสนเทศ			✓	1	35,000	-	นิสิต วทม.ภูมิสารสนเทศ เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 และมีความพึงพอใจไม่ต่ำกว่า 3.51	นิสิตเข้าใจและเกิดแนวคิดในการบริหารจัดการองค์กรในงานอุตสาหกรรมภูมิสารสนเทศ	ต.ค 66 - ก.ย.67	ผศ.ดร.นัฐพล มหาวิค	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
112	โครงการบัณฑิตบริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน			✓	1	35,000	-	นิสิต ระดับบัณฑิตศึกษาศาสตร์สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เข้าร่วมโครงการอย่างน้อยร้อยละ 80 และมีความพึงพอใจไม่ต่ำกว่า 3.51	นิสิตได้รับประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญขององค์กรที่เกี่ยวข้องด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ปัญหาฝุ่นขนาดเล็ก PM2.5 /มีทักษะการนำเสนอนวัตกรรมด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อม และมีความพร้อมเข้าทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษา ร้อยละ 70	ต.ค 66 - ก.ย.67	ดร.อุกฤษฏ์ สมัครสมาน	-	-
113	โครงการพัฒนาศักยภาพและทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนิสิตบัณฑิตศึกษาศาสตร์สาขาพยาบาลวิชาชีพและสิ่งแวดล้อม			✓	1	10,000	-	นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาศาสตร์สาขาพยาบาลวิชาชีพ เข้าร่วมโครงการไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 และมีความพึงพอใจไม่ต่ำกว่า 3.51	นิสิตสามารถพัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพตอบสนองต่อการจัดการพยาบาลวิชาชีพหรือสามารถสร้างนวัตกรรมใหม่จากประสบการณ์ผ่านโครงการ	เดือนมีนาคม 2567	รศ.ดร.กนิษฐา ธนเจริญชนภาส	-	-
<b>รวม</b>						<b>5,801,777</b>	<b>616,560</b>						

หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
1	โครงการสนับสนุนการ ประชาสัมพันธ์		✓		1	10,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ กำหนด	ต.ค.66 - ก.ย.67	บุคลากรและ อาจารย์คณะ วิทยาศาสตร์	-	-
2	โครงการพัฒนาศักยภาพทางการ วิจัยสำหรับบุคลากร		✓		2	70,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ กำหนด	ต.ค.66 - ก.ย.67	บุคลากรและ อาจารย์คณะ วิทยาศาสตร์	-	-
3	โครงการติดตามประเมินผลการ ดำเนินงานและจัดทำแผนปฏิบัติ การประจำปี			✓	5	10,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ กำหนด	ต.ค.66 - ก.ย.67	บุคลากรและ อาจารย์คณะ วิทยาศาสตร์	-	-
4	โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ของนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์			✓	1	55,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ กำหนด	ต.ค.66 - ก.ย.67	บุคลากรและ อาจารย์คณะ วิทยาศาสตร์	-	-
5	โครงการสัมมนาภายในภาควิชา			✓	2	15,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ กำหนด	ต.ค.66 - ก.ย.67	บุคลากรและ อาจารย์คณะ วิทยาศาสตร์	-	-
6	โครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิจัย สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา			✓	2	40,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ กำหนด	ต.ค.66 - ก.ย.67	บุคลากรและ อาจารย์คณะ วิทยาศาสตร์	-	-
7	โครงการพัฒนาศักยภาพและ เผยแพร่งานวิจัยสำหรับนิสิตระดับ ปริญญาตรี		✓		2	25,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ กำหนด	ต.ค.66 - ก.ย.67	บุคลากรและ อาจารย์คณะ วิทยาศาสตร์	-	-
8	โครงการสนับสนุนการนำเสนอ ผลงานทางวิชาการและทำวิจัย ระยะสั้นของนิสิต		✓		1	70,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ กำหนด	ต.ค.66 - ก.ย.67	บุคลากรและ อาจารย์คณะ วิทยาศาสตร์	-	-
9	โครงการพัฒนานิสิตให้มีความ พร้อมสำหรับการประกอบอาชีพ ในศตวรรษที่ 21		✓		1	121,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ กำหนด	ต.ค.66 - ก.ย.67	บุคลากรและ อาจารย์คณะ วิทยาศาสตร์	-	-
10	โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ของนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสถิติ			✓	1	22,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ กำหนด	ต.ค.66 - ก.ย.67	บุคลากรและ อาจารย์คณะ วิทยาศาสตร์	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
11	โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ของนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์	✓			1	18,000	18,000	<b>เชิงปริมาณ</b> 1. มีนิสิตปริญญาตรีสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปี 3 เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 <b>เชิงคุณภาพ</b> 1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับดี	<b>เชิงปริมาณ</b> 1. มีนิสิตปริญญาตรีสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปี 3 เข้าร่วมร้อยละ 85 <b>เชิงคุณภาพ</b> 1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับดี	2 - 3 พ.ย.66	ดวงใจ พิษณุนาวิน และอาจารย์	-	-
12	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร	✓			5	220,000	350,400	<b>เชิงปริมาณ</b> 1. มีบุคลากรเข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 <b>เชิงคุณภาพ</b> 1. โครงการมีการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น	<b>เชิงปริมาณ</b> 1. มีบุคลากรเข้าร่วมร้อยละ 75 <b>เชิงคุณภาพ</b> 1. โครงการมีการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น	29 ก.พ. - 2 มี.ค. 67	ดวงใจ พิษณุนาวิน และอาจารย์	-	-
13	โครงการพบบัณฑิตหลังสำเร็จการศึกษา	✓			1	20,000	19,200	<b>เชิงปริมาณ</b> 1. มีบัณฑิตเข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 <b>เชิงคุณภาพ</b> 1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับดี	<b>เชิงปริมาณ</b> 1. มีบัณฑิตเข้าร่วมร้อยละ 85 <b>เชิงคุณภาพ</b> 1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับดี	19 ก.พ.67	ดวงใจ พิษณุนาวิน และอาจารย์	-	-
14	โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของนิสิตบัณฑิตศึกษา			✓	1	20,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	ต.ค.66 - ก.ย.67	บุคลากรและอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์	-	-
15	โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่			✓	1	15,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	ต.ค.66 - ก.ย.67	บุคลากรและอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์	-	-
16	โครงการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร			✓	5	80,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	ต.ค.66 - ก.ย.67	บุคลากรและอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์	-	-
17	โครงการประเมินหลักสูตร		✓		1	10,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	ต.ค.66 - ก.ย.67	บุคลากรและอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์	-	-
18	โครงการหลักสูตรพบผู้ประกอบการ	✓			1	45,000	15,515	<b>เชิงปริมาณ</b> 1. มีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 <b>เชิงคุณภาพ</b>	<b>เชิงปริมาณ</b> 1. มีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 <b>เชิงคุณภาพ</b>	23 - 24 พ.ย.66	ลำไย พิษณุศาสน์ และอาจารย์	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
								1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับดี	1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับดีมาก				
19	โครงการสหกิจศึกษาต่างประเทศสำหรับนิสิต ปริญญาตรี			✓	1	62,500	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	ต.ค.66 - ก.ย.67	บุคลากรและอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์	-	-
20	โครงการติดตามความก้าวหน้าของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา			✓	1	15,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	ต.ค.66 - ก.ย.67	บุคลากรและอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์	-	-
21	โครงการอาจารย์ที่ปรึกษาบนิสิต		✓		1	15,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	ต.ค.66 - ก.ย.67	บุคลากรและอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์	-	-
22	โครงการคณิตศาสตร์สัญจร	✓			3	48,000	48,000	<b>เชิงปริมาณ</b> 1. มีความร่วมมือกับองค์กรภายนอกเพื่อร่วมแก้ไขปัญหาชุมชนอย่างน้อย 1 องค์กร <b>เชิงคุณภาพ</b> 1. ผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจในระดับดี 2. นิสิตได้กระบวนการคิด และการแก้ปัญหาดีขึ้น	<b>เชิงปริมาณ</b> 1. มีความร่วมมือกับองค์กรภายนอกเพื่อร่วมแก้ไขปัญหาชุมชน 1 องค์กร <b>เชิงคุณภาพ</b> 1. ผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจในระดับดี 2. นิสิตได้กระบวนการคิด และการแก้ปัญหาดีขึ้น	20 - 21 ม.ค.67	ดวงใจ พิษณุวานินและอาจารย์	-	-
23	โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์			✓	3	60,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	ต.ค.66 - ก.ย.67	บุคลากรและอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์	-	-
24	โครงการเสริมสร้างสุขภาพนิสิต	✓			1	45,000	45,000	<b>เชิงปริมาณ</b> 1. ปริมาณ มีนิสิตเข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 <b>เชิงคุณภาพ</b> 1. นิสิตมีความสามัคคีและมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างอาจารย์และนิสิตในระดับดี 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับดี	<b>เชิงปริมาณ</b> 1. มีนิสิตเข้าร่วมร้อยละ 70 <b>เชิงคุณภาพ</b> 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับดี	18-24 ธ.ค.66	นิติกร บุญมี และอาจารย์	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
25	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับบุคลากรและ นิสิต	✓			5	20,000	15,600	<b>เชิงปริมาณ</b> 1. มีนิสิตเข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 <b>เชิงคุณภาพ</b> 1. เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับดี	<b>เชิงปริมาณ</b> 1. มีนิสิตเข้าร่วมร้อยละ 87 <b>เชิงคุณภาพ</b> 1. เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับดี	19 ม.ค.67	นิติกร บุญมี และ อาจารย์	-	-
26	โครงการแข่งขันทักษะทาง คณิตศาสตร์			✓	1	15,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ กำหนด	ต.ค.66 - ก.ย.67	บุคลากรและ อาจารย์คณะ วิทยาศาสตร์	-	-
27	โครงการส่งเสริมการเขียนตำรา ของบุคลากร			✓	5	10,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ กำหนด	ต.ค.66 - ก.ย.67	บุคลากรและ อาจารย์คณะ วิทยาศาสตร์	-	-
28	โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต		✓		1	15,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ กำหนด	ต.ค.66 - ก.ย.67	บุคลากรและ อาจารย์คณะ วิทยาศาสตร์	-	-
29	โครงการสนับสนุนการนำเสนอ ผลงานทางวิชาการและทำวิจัย ระยะสั้นของนิสิต			✓	1	65,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ กำหนด	ต.ค.66 - ก.ย.67	บุคลากรและ อาจารย์คณะ วิทยาศาสตร์	-	-
30	โครงการสหกิจศึกษาต่างประเทศ สำหรับนิสิตปริญญาตรี			✓	1	65,200	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ กำหนด	ต.ค.66 - ก.ย.67	บุคลากรและ อาจารย์คณะ วิทยาศาสตร์	-	-
31	โครงการติดตามประเมินผลการ ดำเนินงานและจัดทำแผนปฏิบัติ การประจำปี			✓	5	25,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ กำหนด	ต.ค.66 - ก.ย.67	บุคลากรและ อาจารย์คณะ วิทยาศาสตร์	-	-
32	โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อพัฒนาบุคลากร			✓	1	220,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ กำหนด	ต.ค.66 - ก.ย.67	บุคลากรและ อาจารย์คณะ วิทยาศาสตร์	-	-
33	โครงการสัมมนาสหกิจศึกษาและ การทำวิทยานิพนธ์นิสิตระดับ ปริญญาตรี		✓		1	10,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ กำหนด	ต.ค.66 - ก.ย.67	บุคลากรและ อาจารย์คณะ วิทยาศาสตร์	-	-
34	โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์			✓	3	30,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ กำหนด	ต.ค.66 - ก.ย.67	บุคลากรและ อาจารย์คณะ วิทยาศาสตร์	-	-



ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
35	โครงการถ่ายทอดประสบการณ์ จากที่บัณฑิตสู่นิสิตปัจจุบัน	✓			1	10,000	10,000	<b>เชิงปริมาณ</b> 1. ปริมาณ นิสิตและบัณฑิตเข้า ร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 80% <b>เชิงคุณภาพ</b> 1. คุณภาพ นิสิตปัจจุบันได้รับการ ถ่ายทอดประสบการณ์ตรงในด้าน ต่าง ๆ และแนวทางการ การทำงานและศึกษาต่อกับ บัณฑิต มหาบัณฑิต และคณา บัณฑิต	<b>เชิงปริมาณ</b> 1. นิสิตและบัณฑิตเข้าร่วม โครงการ 84.06% <b>เชิงคุณภาพ</b> 1. นิสิตปัจจุบันได้รับการ ถ่ายทอดประสบการณ์ตรงใน ด้านต่าง ๆ และแนวทางการทำงานและ ศึกษาต่อกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และคณาบัณฑิต	18 ก.พ.67	ณรงค์ ศรีเรือง และ อาจารย์	ต้องการให้จัดโครงการใน ช่วงเวลากลางวัน	- ต้องการให้ แนะนำที่ทำงาน เว็บไซต์ประกาศ ต่างๆเกี่ยวกับการ รับนักศึกษา ฝึกงานเพราะบาง ที่มีความน่าสนใจ อย่างมากค่ะ - เห็นควรให้จัด ต่อไป
36	โครงการสัมมนาวิชาการทางเคมี			✓	1	10,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ กำหนด	ต.ค.66 - ก.ย.67	บุคลากรและ อาจารย์คณะ วิทยาศาสตร์	-	-
37	โครงการสอบวัดมาตรฐานความรู้ ทางเคมี		✓	✓	1	10,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ กำหนด	ต.ค.66 - ก.ย.67	บุคลากรและ อาจารย์คณะ วิทยาศาสตร์	-	-
38	โครงการเตรียมความพร้อมนิสิต ก่อนปฏิบัติสหกิจศึกษาและการ ทำวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี			✓	1	20,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ กำหนด	ต.ค.66 - ก.ย.67	บุคลากรและ อาจารย์คณะ วิทยาศาสตร์	-	-
39	โครงการประเมินหลักสูตรปริญญา ตรีและบัณฑิตศึกษา		✓	✓	5	10,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ กำหนด	ต.ค.66 - ก.ย.67	บุคลากรและ อาจารย์คณะ วิทยาศาสตร์	-	-
40	โครงการอบรมมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025			✓	5	10,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ กำหนด	ต.ค.66 - ก.ย.67	บุคลากรและ อาจารย์คณะ วิทยาศาสตร์	-	-
41	โครงการประกันคุณภาพ การศึกษาและการจัดการความรู้			✓	5	50,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ กำหนด	ต.ค.66 - ก.ย.67	บุคลากรและ อาจารย์คณะ วิทยาศาสตร์	-	-
42	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับบุคลากรและ นิสิต	✓			5	35,000	35,000	<b>เชิงปริมาณ</b> 1. นิสิตชั้นปีที่ 1-3 เข้าร่วม โครงการไม่น้อยกว่า 80% <b>เชิงคุณภาพ</b> 1. นิสิตสามารถนำคุณธรรม จริยธรรมที่อาจารย์อบรมสั่งสอน ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและการ ดำเนินชีวิตได้	<b>เชิงปริมาณ</b> 1. นิสิตชั้นปีที่ 1-3 เข้าร่วม โครงการ 97.45% <b>เชิงคุณภาพ</b> 1. นิสิตนำคุณธรรมจริยธรรมที่ อาจารย์อบรมสั่งสอนไป ประยุกต์ใช้ในการเรียนและการ ดำเนินชีวิตได้	3 ก.พ. 67	ธัญภา วรรณระโชติ และอาจารย์'	นิสิตชั้นปีที่ 4 ไปฝึกงาน ทำให้มีนิสิตร่วมโครงการ ไม่ครบทุกชั้นปี	1. ได้ใส่บัตร ได้ สานสัมพันธ์ สนุกสนาน กิจกรรมน่าสนใจ 2. เห็นควรให้มี การจัดโครงการนี้ ในปีถัด ๆ ไป

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
								2. นิสิตสามารถวางแผนการเรียน ได้	ดำเนินชีวิตได้ 2. นิสิตวางแผนการเรียนได้				
43	โครงการพัฒนาศักยภาพทักษะ การเป็นผู้ประกอบการของนิสิต	✓			5	10,000	10,000	<b>เชิงปริมาณ</b> 1. อาจารย์และนิสิตเข้าร่วม โครงการไม่น้อยกว่า 80% <b>เชิงคุณภาพ</b> 1. นิสิตได้รับประโยชน์และได้รับ ความรู้ในด้านทักษะการเป็น ผู้ประกอบการ เพื่อเป็นแนวทาง ในการประกอบอาชีพในอนาคต 2. คณาจารย์ได้แนวคิดในการ พัฒนาผลงานวิจัยสู่นวัตกรรมเชิง พาณิชย์ จากผู้เชี่ยวชาญ	<b>เชิงปริมาณ</b> 1. อาจารย์และนิสิตเข้าร่วม โครงการ 99.04% <b>เชิงคุณภาพ</b> 1. นิสิตได้รับประโยชน์และได้รับ ความรู้ในด้านทักษะการเป็น ผู้ประกอบการ เพื่อเป็นแนวทาง ในการประกอบอาชีพในอนาคต 2. คณาจารย์ได้แนวคิดในการ พัฒนาผลงานวิจัยสู่นวัตกรรม เชิงพาณิชย์ จากผู้เชี่ยวชาญ	14 ก.พ. 67	อัญญา วรพัชระโชติ และอาจารย์'	-	1. ได้รับความรู้ มากขึ้นจาก วิทยากรผู้มี ประสบการณ์เป็นผู้ ประกอบการ ได้ แลกเปลี่ยนความรู้ มี workshop ทำ ให้กิจกรรมไม่น่า เบื่อ 2. เห็นควรให้มี การจัดโครงการนี้ ต่อไป
44	โครงการปฐมนิเทศนิสิตและ เตรียมความพร้อมนิสิตใหม่			✓	1	10,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ กำหนด	ต.ค.66 - ก.ย.67	บุคลากรและ อาจารย์คณะ วิทยาศาสตร์	-	-
45	โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ สำหรับนิสิตและบัณฑิตศึกษา			✓	1	25,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ กำหนด	ต.ค.66 - ก.ย.67	บุคลากรและ อาจารย์คณะ วิทยาศาสตร์	-	-
46	โครงการเคมีสัญจร	✓			1	25,000	17,390	<b>เชิงปริมาณ</b> 1. นิสิตเข้าร่วมโครงการ ไม่น้อย กว่า 90%ของเป้าหมายที่ตั้งไว้ <b>เชิงคุณภาพ</b> 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ใน ชีวิตประจำวันเพิ่มขึ้น	<b>เชิงปริมาณ</b> 1. นิสิตเข้าร่วมโครงการ น้อย กว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ คิดเป็น 72.5% <b>เชิงคุณภาพ</b> 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ใน ชีวิตประจำวันเพิ่มขึ้น คิดเป็น 87.6%	21 ม.ค. 67	วิกร ปัญญาอินทร์ ยุพิน ภูพวก หนึ่งฤทัย สุพรรณ อมรรตน์ ม่วงอ่อน	-	- เป็นโครงการที่ เปิดโอกาสให้ บุคลากรและนิสิต ได้ถ่ายทอด ความรู้แก่ชุมชน - เป็นโครงการที่ดี
47	โครงการพัฒนามาตรฐานความ ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ภาควิชาเคมี ESPReL			✓	5	10,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ กำหนด	ต.ค.66 - ก.ย.67	บุคลากรและ อาจารย์คณะ วิทยาศาสตร์	-	-
48	โครงการนำเสนอผลการ ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและ วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี		✓		1	40,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ กำหนด	ต.ค.66 - ก.ย.67	บุคลากรและ อาจารย์คณะ วิทยาศาสตร์	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
49	โครงการสนับสนุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการ และทำวิจัยระยะสั้นของนิสิต			✓	1	50,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	ต.ค.66 - ก.ย.67	บุคลากรและอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์	-	-
50	โครงการสอนเสริมเติมความรู้ให้นิสิต		✓		1	22,500	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	ต.ค.66 - ก.ย.67	บุคลากรและอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์	-	-
51	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านชีววิทยา		✓		1	100,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	ต.ค.66 - ก.ย.67	บุคลากรและอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์	-	-
52	โครงการสหกิจศึกษาต่างประเทศสำหรับนิสิตปริญญาตรี			✓	1	50,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	ต.ค.66 - ก.ย.67	บุคลากรและอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์	-	-
53	โครงการสนับสนุนการเสนอผลงานทางวิชาการของนิสิตปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา		✓		1	30,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	ต.ค.66 - ก.ย.67	บุคลากรและอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์	-	-
54	โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา		✓		1	10,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	ต.ค.66 - ก.ย.67	บุคลากรและอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์	-	-
55	โครงการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม		✓		3	50,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	ต.ค.66 - ก.ย.67	บุคลากรและอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์	-	-
56	โครงการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์และภูมิทัศน์		✓		5	50,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	ต.ค.66 - ก.ย.67	บุคลากรและอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์	-	-
57	โครงการประชุมวิชาการพันธุศาสตร์ระดับนานาชาติ The 23 <sup>rd</sup> International Conference of the Genetics Society of Thailand (iGST2024)			✓	2	30,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	ต.ค.66 - ก.ย.67	บุคลากรและอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์	-	-
58	โครงการส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยีชีวภาพ		✓		1	40,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	ต.ค.66 - ก.ย.67	บุคลากรและอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์	-	-
59	โครงการอบรมจริยธรรมและความปลอดภัยในการวิจัย		✓		1	50,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	ต.ค.66 - ก.ย.67	บุคลากรและอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
60	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด ชีวิต (lifelong learning)	✓			1	20,000	19,216	<b>เชิงปริมาณ</b> 1. ผลประเมินความพึงพอใจ กิจกรรมอยู่ในระดับดี (คะแนน 3.50 ขึ้นไป) <b>เชิงคุณภาพ</b> 1. -นิสิตภาควิชาชีววิทยาเข้าใจ ความหมายและความสำคัญในการ วางแผนการเงิน ภาษี การจัดการ ความเสี่ยง 2. นิสิตภาควิชาชีววิทยาสามารถ ใช้งาน Microsoft Excel ได้ใน ระดับเบื้องต้น	<b>เชิงปริมาณ</b> 1. ผลประเมินความพึงพอใจ กิจกรรมอยู่ในระดับดีมาก (คะแนน 4.14) <b>เชิงคุณภาพ</b> 1. นิสิตภาควิชาชีววิทยาเข้าใจ ความหมายและความสำคัญใน การวางแผนการเงิน ภาษี (การ นำความรู้ได้ไปใช้ใน ชีวิตประจำวันได้จริง คะแนน ประเมิน 4.62) 2. นิสิตภาควิชาชีววิทยา สามารถใช้งาน Microsoft Excel ได้ในระดับเบื้องต้น (ความรู้ที่อบรมสามารถนำไป ประยุกต์ใช้ในการทำงาน คะแนนประเมิน 4.10)	3 กุมภาพันธ์ 2567 และ 10 กุมภาพันธ์ 2567	ผศ.ดร.สุนีย์ สีธรรมใจ ผศ.ดร.นงลักษณ์ ยิ้มตระกูล นางสาวอุไรวรรณ รักษากุล นางสาวอุไรวรรณ รักษากุล	-	-
61	โครงการชีวิตสัมพันธ์	✓			4	40,000	40,000	<b>เชิงปริมาณ</b> 1. นิสิตกลุ่มเป้าหมาย และบุคลากร เข้าร่วมโครงการ ไม่ น้อยกว่า 80 % <b>เชิงคุณภาพ</b> 1. นิสิตที่เข้าร่วม โครงการเห็นถึงความสำคัญของ ประเพณี มีคุณธรรมความกตัญญู กตเวทิต์ ไม่น้อยกว่า 80 % 2. มีความเข้าใจระหว่างนิสิตกับ อาจารย์ต่อการดำเนิน ชีวิตประจำวัน การเรียนการสอน และมีความพอใจต่อโครงการใน ระดับดี (>3.51)	<b>เชิงปริมาณ</b> นิสิตกลุ่มเป้าหมาย และกลุ่มบุคลากร เข้าร่วม โครงการ จำนวน 200 คน ไม่ น้อยกว่า 80 % <b>เชิงคุณภาพ</b> 1. นิสิตที่เข้าร่วม โครงการเห็นถึงความสำคัญของ ประเพณี มีคุณธรรม ความ กตัญญูกตเวทิต์ ไม่น้อยกว่า 80 % 2. มีความเข้าใจระหว่างนิสิต กับอาจารย์ต่อการดำเนิน ชีวิตประจำวัน การเรียนการ สอน และความพอใจต่อ โครงการในระดับ ดีมาก(4.27)	4 ก.พ.67	ศุภพัชร ธารสาร ไพบุลย์ สุนีย์ สีธรรมใจ บวร คุณากรนุรักษ์ อลิษา สุขพุ่ม ฉวีวรรณ เรืองจ้อย	-	-
62	โครงการ reskill and upskill การวิจัย		✓		1	10,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ กำหนด	ต.ค.66 - ก.ย.67	บุคลากรและ อาจารย์คณะ วิทยาศาสตร์	-	-
63	โครงการส่งเสริมทักษะ ภาษาอังกฤษ		✓		1	15,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ กำหนด	ต.ค.66 - ก.ย.67	บุคลากรและ อาจารย์คณะ วิทยาศาสตร์	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
64	โครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานและจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี			✓	5	10,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	ต.ค.66 - ก.ย.67	บุคลากรและ อาจารย์คณะ วิทยาศาสตร์	-	-
65	โครงการประเมินหลักสูตร			✓	1	10,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	ต.ค.66 - ก.ย.67	บุคลากรและ อาจารย์คณะ วิทยาศาสตร์	-	-
66	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านนิเวศวิทยา			✓	1	25,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	ต.ค.66 - ก.ย.67	บุคลากรและ อาจารย์คณะ วิทยาศาสตร์	-	-
67	โครงการศึกษาดูงานหลักสูตรวิทยาศาสตร์ชีวภาพ			✓	1	40,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	ต.ค.66 - ก.ย.67	บุคลากรและ อาจารย์คณะ วิทยาศาสตร์	-	-
68	โครงการ biology open lab&house			✓	1	20,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	ต.ค.66 - ก.ย.67	บุคลากรและ อาจารย์คณะ วิทยาศาสตร์	-	-
69	โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี			✓	1	30,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	ต.ค.66 - ก.ย.67	บุคลากรและ อาจารย์คณะ วิทยาศาสตร์	-	-
70	โครงการพัฒนาการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์			✓	1	15,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	ต.ค.66 - ก.ย.67	บุคลากรและ อาจารย์คณะ วิทยาศาสตร์	-	-
71	โครงการ Do Mor with Less: Applications of Natural Language Processing in Biological Sciences			✓	1	18,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	ต.ค.66 - ก.ย.67	บุคลากรและ อาจารย์คณะ วิทยาศาสตร์	-	-
72	โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์			✓	3	50,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	ต.ค.66 - ก.ย.67	บุคลากรและ อาจารย์คณะ วิทยาศาสตร์	-	-
73	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและบุคลากร			✓	5	150,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	ต.ค.66 - ก.ย.67	บุคลากรและ อาจารย์คณะ วิทยาศาสตร์	-	-
74	โครงการประชาสัมพันธ์ภาควิชา		✓		5	25,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	ต.ค.66 - ก.ย.67	บุคลากรและ อาจารย์คณะ วิทยาศาสตร์	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
75	โครงการประกันคุณภาพ การศึกษา			✓	5	70,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ กำหนด	ต.ค.66 - ก.ย.67	บุคลากรและ อาจารย์คณะ วิทยาศาสตร์	-	-
76	โครงการแสดงความยินดีบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต	✓			1	20,000	20,000	<b>เชิงปริมาณ</b> ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ น้อยกว่า ร้อยละ 80 <b>เชิงคุณภาพ</b> ผู้เข้าร่วมโครงการมี ความพึงพอใจอยู่ในระดับดี	<b>เชิงปริมาณ</b> ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 200 คน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 <b>เชิงคุณภาพ</b> ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี 3.50	18-21 กพ.67	ดร.บวร คุณากรนุ รักษ์ ฉวีวรรณ เรืองจ้อย อุไรวรรณ รักษากุล ฉวีวรรณ เรืองจ้อย	-	-
77	โครงการสนับสนุนการนำเสนอ ผลงานทางวิชาการและทำวิจัย ระยะสั้นของนิสิต		✓		1	50,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ กำหนด	ต.ค.66 - ก.ย.67	บุคลากรและ อาจารย์คณะ วิทยาศาสตร์	-	-
78	โครงการประเมินหลักสูตร			✓	5	10,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ กำหนด	ต.ค.66 - ก.ย.67	บุคลากรและ อาจารย์คณะ วิทยาศาสตร์	-	-
79	โครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนิสิต			✓	1	30,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ กำหนด	ต.ค.66 - ก.ย.67	บุคลากรและ อาจารย์คณะ วิทยาศาสตร์	-	-
80	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับบุคลากรและ นิสิต	✓			5	25,000	23,570	<b>เชิงปริมาณ</b> 1. มอบทุนการศึกษานิสิต <b>เชิงคุณภาพ</b> 1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึง พอใจอยู่ในระดับดี	<b>เชิงปริมาณ</b> 1. ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 177 คน คิดเป็นร้อยละ 141 <b>เชิงคุณภาพ</b> 1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึง พอใจในระดับดีมาก	18 ม.ค.67	สุดาร์ตน์ ขาดิสุทธิ ธนาพล ปราณิน ประไพ เปรมปรีดี	-	-
81	โครงการเสริมทักษะทางวิชาเอก สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาฟิสิกส์		✓		1	15,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ กำหนด	ต.ค.66 - ก.ย.67	บุคลากรและ อาจารย์คณะ วิทยาศาสตร์	-	-
82	โครงการเสริมทักษะทางวิชาเอก สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีด้าน ฟิสิกส์ประยุกต์		✓		1	45,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ กำหนด	ต.ค.66 - ก.ย.67	วันชัย ชันนาม ฉันทนา พันธุ์เหล็ก กริยศักดิ์ พรหมภักดิ์	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
83	โครงการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ศิษย์เก่าสู่ศิษย์ปัจจุบัน	✓			1	20,000	3,350	เชิงปริมาณ 1. ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  เชิงคุณภาพ 1. นิสิตได้รับความรู้เพิ่ม ทักษะ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกไปทำงานหรือศึกษาต่อ	เชิงปริมาณ 1. ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 95  เชิงคุณภาพ . นิสิตได้รับความรู้เพิ่ม ทักษะ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกไปทำงานหรือศึกษาต่อ	23 ก.พ.67	อมิตา บารมีรังสิกุล ประไพ เปรมปรีดี และ อาจารย์	-	-
84	โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่สำหรับนิสิต	✓			1	45,000	41,655	เชิงปริมาณ 1. ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  เชิงคุณภาพ 1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี	เชิงปริมาณ 1. ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 100  เชิงคุณภาพ 1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก	15 - 16 ก.พ.67	วิชุดา คลังสมบัติ ประไพ เปรมปรีดี และ อาจารย์	-	-
85	โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา			✓	1	20,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	ต.ค.66 - ก.ย.67	บุคลากรและ อาจารย์คณะ วิทยาศาสตร์	-	-
86	โครงการแสดงความยินดีบัณฑิตมหาบัณฑิตและคณาจารย์บัณฑิต	✓			1	20,000	15,000	เชิงปริมาณ 1. ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  เชิงคุณภาพ 1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี	เชิงปริมาณ 1. ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 165 คน คิดเป็น ร้อยละ 82.50  เชิงคุณภาพ 1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก	19 ก.พ.67	สุทธินันท์ ขุนทอง ประไพ เปรมปรีดี และ อาจารย์	-	-
87	โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี			✓	5	10,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	ต.ค.66 - ก.ย.67	บุคลากรและ อาจารย์คณะ วิทยาศาสตร์	-	-
88	โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์			✓	3	50,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	ต.ค.66 - ก.ย.67	บุคลากรและ อาจารย์คณะ วิทยาศาสตร์	-	-
89	โครงการฟิสิกส์สัมพันธ์			✓	1	30,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	ต.ค.66 - ก.ย.67	บุคลากรและ อาจารย์คณะ วิทยาศาสตร์	-	-
90	โครงการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร			✓	5	80,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	ต.ค.66 - ก.ย.67	บุคลากรและ อาจารย์คณะ วิทยาศาสตร์	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
91	โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่			✓	1	10,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	ต.ค.66 - ก.ย.67	บุคลากรและ อาจารย์คณะ วิทยาศาสตร์	-	-
92	โครงการเตรียมความพร้อมและ เสริมทักษะการเรียนรู้ของนิสิต ใหม่			✓	1	10,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	ต.ค.66 - ก.ย.67	บุคลากรและ อาจารย์คณะ วิทยาศาสตร์	-	-
93	โครงการสหกิจศึกษาต่างประเทศ สำหรับนิสิตปริญญาตรี			✓	1	62,500	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	ต.ค.66 - ก.ย.67	บุคลากรและ อาจารย์คณะ วิทยาศาสตร์	-	-
94	โครงการนำเสนอผลการปฏิบัติสห กิจศึกษา		✓		1	12,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	ต.ค.66 - ก.ย.67	บุคลากรและ อาจารย์คณะ วิทยาศาสตร์	-	-
95	โครงการฟิสิกส์สู่ชุมชน	✓			3	30,000	9,573	เชิงปริมาณ 1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่ น้อยกว่า ร้อยละ 80 เชิงคุณภาพ 1. ระดับความพึงพอใจผู้เข้าร่วม โครงการอยู่ในระดับดี	เชิงปริมาณ 1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 116 คิดเป็นร้อยละ 82 เชิงคุณภาพ 1. ระดับความพึงพอใจผู้เข้าร่วม โครงการอยู่ในระดับดี	17 พ.ย.66	นราวุธ ทิศลิษา ประไพ เปรมปรีดี และ อาจารย์	-	-
96	โครงการทวนสอบผลการเรียนรู้ นิสิต			✓	1	10,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	ต.ค.66 - ก.ย.67	บุคลากรและ อาจารย์คณะ วิทยาศาสตร์	-	-
97	โครงการเสริมทักษะทาง วิทยาศาสตร์สำหรับนิสิต			✓	1	10,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	ต.ค.66 - ก.ย.67	บุคลากรและ อาจารย์คณะ วิทยาศาสตร์	-	-
98	โครงการแนะแนวด้านวิชาชีพแก่ นิสิต		✓		1	25,000	25,000	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	11 ต.ค. 66	ปทุมมา แก้วแดง ณัฐปรกรณ์ ทูลแก้ว ธัญธร อาจารย์	-	-
99	โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการ วิจัยและการกำหนดตำแหน่งทาง วิชาการ		✓		2	30,000	48,060	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	20-21 ต.ค.66	ปทุมมา แก้วแดง ณัฐปรกรณ์ ทูลแก้ว ธัญธร อาจารย์	-	-
100	โครงการอบรมเสริมความรู้เฉพาะ ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ		✓		1	150,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	ต.ค.66 - ก.ย.67	บุคลากรและ อาจารย์คณะ วิทยาศาสตร์	-	-



ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
101	โครงการเตรียมความพร้อมปรับพื้นฐานสำหรับนิสิตปริญญาตรี		✓		1	100,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	ต.ค.66 - ก.ย.67	บุคลากรและอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์	-	-
102	โครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนิสิต		✓		1	20,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	ต.ค.66 - ก.ย.67	บุคลากรและอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์	-	-
103	โครงการสัมมนาสหกิจศึกษาและการทำวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี		✓		1	90,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	ต.ค.66 - ก.ย.67	บุคลากรและอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์	-	-
104	โครงการประเมินหลักสูตร		✓		1	20,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	ต.ค.66 - ก.ย.67	บุคลากรและอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์	-	-
105	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและกำหนดทิศทางการพัฒนาภาควิชา	✓			5	384,000	332,449	เชิงปริมาณ 1. บุคลากรเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 เชิงคุณภาพ 1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	เชิงปริมาณ 1. บุคลากรเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 เชิงคุณภาพ 1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	26 ก.พ.67 - 2 มี.ค.67	ปทุมมา แก้วแดง ณัฐปรกรณ์ ทูลแก้ว ธัญธร อาจารย์	-	-
106	โครงการกิจกรรมสานสัมพันธ์ของชาว CSIT และส่งเสริมการอยู่ร่วมกันกับสิ่งแวดล้อม	✓			5	60,000	60,000	เชิงปริมาณ 1. มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 เชิงคุณภาพ 1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	เชิงปริมาณ 1. มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 เชิงคุณภาพ 1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	19 - 21 ม.ค. 67	ปทุมมา แก้วแดง ณัฐปรกรณ์ ทูลแก้ว ธัญธร อาจารย์	-	-
107	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับบุคลากรและนิสิต	✓			4	30,000	30,000	เชิงปริมาณ 1. มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 เชิงคุณภาพ 1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	เชิงปริมาณ มีผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 85 เชิงคุณภาพ 1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ ร้อยละ 82	18 ม.ค.67	ปทุมมา แก้วแดง ณัฐปรกรณ์ ทูลแก้ว ธราศักดิ์ ชุนกองฮอ อาจารย์	-	-
108	โครงการ csit สัญจร	✓			3	40,000	40,000	เชิงปริมาณ 1. มีกิจกรรมทางวิชาการไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม เชิงคุณภาพ 1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	เชิงปริมาณ 1. มีกิจกรรมทางวิชาการ 3 กิจกรรม เชิงคุณภาพ 1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ ร้อยละ 85	16 - 21 ม.ค.67	ปทุมมา แก้วแดง ณัฐปรกรณ์ ทูลแก้ว ธราศักดิ์ ชุนกองฮอ อาจารย์	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
109	โครงการสนับสนุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการและทำวิจัยระยะสั้นของนิสิต		✓		2	50,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	ต.ค.66 - ก.ย.67	บุคลากรและอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์	-	-
110	โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาวิจัยสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา		✓		1	20,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	ต.ค.66 - ก.ย.67	บุคลากรและอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์	-	-
111	โครงการสัมมนาบัณฑิตหลังสำเร็จการศึกษา	✓			1	50,000	50,000	เชิงปริมาณ 1. มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 เชิงคุณภาพ 1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	เชิงปริมาณ 1. มีผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 86 เชิงคุณภาพ 1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ ร้อยละ 85	18 -21 ม.ค.67	ปทุมมา แก้วแดง ณัฐปรภรณ์ ทูลแก้ว ธราศักดิ์ ชุนกองฮอ อาจารย์	-	-
112	โครงการ CSIT Job Fair			✓	1	50,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	ต.ค.66 - ก.ย.67	บุคลากรและอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์	-	-
113	โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ของนิสิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ			✓	1	95,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	ต.ค.66 - ก.ย.67	บุคลากรและอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์	-	-
114	โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี			✓	5	20,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	ต.ค.66 - ก.ย.67	บุคลากรและอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์	-	-
115	โครงการบริหารจัดการหลักสูตรระดับปริญญาโทสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ			✓	1	100,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	ต.ค.66 - ก.ย.67	บุคลากรและอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์	-	-
116	โครงการสอบวัดมาตรฐานความรู้ทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ			✓	1	30,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	ต.ค.66 - ก.ย.67	บุคลากรและอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์	-	-
117	โครงการสหกิจศึกษาต่างประเทศสำหรับนิสิตปริญญาตรี			✓	1	62,500	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	ต.ค.66 - ก.ย.67	บุคลากรและอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์	-	-
118	โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ของนิสิตสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์			✓	1	110,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	ต.ค.66 - ก.ย.67	บุคลากรและอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์	-	-
119	โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่			✓	1	30,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	ต.ค.66 - ก.ย.67	บุคลากรและอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
120	โครงการสนับสนุนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวิชาการด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี			✓	1	40,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	ต.ค.66 - ก.ย.67	บุคลากรและอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์	-	-
121	โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์			✓	3	50,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	ต.ค.66 - ก.ย.67	บุคลากรและอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์	-	-
122	โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร			✓	1	40,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	ต.ค.66 - ก.ย.67	บุคลากรและอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์	-	-
123	โครงการสร้างเครือข่าย (MOU)			✓	2	20,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	ต.ค.66 - ก.ย.67	บุคลากรและอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์	-	-
124	โครงการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร			✓	5	90,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	ต.ค.66 - ก.ย.67	บุคลากรและอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์	-	-
125	โครงการสนับสนุนการจัดการสร้างเครือข่ายและการจัดการความรู้		✓		5	40,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	ต.ค.66 - ก.ย.67	วารสารณั มั่นฤทธิ์ ธานี ม่วงดี	-	-
126	โครงการเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEX และ AUNQA			✓	5	80,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	ต.ค.66 - ก.ย.67	วารสารณั มั่นฤทธิ์ ธานี ม่วงดี	-	-
127	โครงการคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร				5	80,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	ต.ค.66 - ก.ย.67	วารสารณั มั่นฤทธิ์ ธานี ม่วงดี	-	-
128	โครงการประเมินคุณภาพภายใน			✓	5	60,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	ต.ค.66 - ก.ย.67	วารสารณั มั่นฤทธิ์ ธานี ม่วงดี	-	-
129	โครงการส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพนิสิตและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21		✓		1	150,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	ต.ค.66 - ก.ย.67	ขวัญเรือน พระนาค ชนนิกานต์ กันคำ ปิยารมณั ครงราช	-	-
130	โครงการส่งเสริมและพัฒนา วิชาการนิสิต		✓		1	80,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	ต.ค.66 - ก.ย.67	ขวัญเรือน พระนาค ชนนิกานต์ กันคำ ปิยารมณั ครงราช	-	-
131	โครงการสร้างเครือข่ายกิจกรรม นิสิตและสัมนาสโมสรนิสิต		✓		1	150,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	ต.ค.66 - ก.ย.67	ขวัญเรือน พระนาค ชนนิกานต์ กันคำ ปิยารมณั ครงราช	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
132	โครงการส่งเสริมและบูรณาการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม			✓	4	40,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	ต.ค.66 - ก.ย.67	ขวัญเรือน พระนาคนนิกันต์ กั้นคำ ปิยารมณ ครอบราช	-	-
133	โครงการรับพระราชทานปริญญาบัตรและแสดงความยินดีกับบัณฑิต	✓			1	125,000	119,480	เชิงปริมาณ 1. มีผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 ของเป้าหมาย เชิงคุณภาพ 1.โครงการได้รับความพึงพอใจในระดับดี	เชิงปริมาณ 1. มีผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80.98 ของเป้าหมาย เชิงคุณภาพ 1.โครงการได้รับความพึงพอใจในระดับดี	18 - 21 ก.พ.67	ขวัญเรือน พระนาคนนิกันต์ กั้นคำ ปิยารมณ ครอบราช	เวลาเก็บแฟ้ม และเวลาเข้าห้องประชุมไม่สัมพันธ์กันทำให้บัณฑิตรอเพื่อที่จะเข้าหอประชุมนาน	-
134	โครงการสนับสนุนการทำวิจัยระยะสั้น ณ ต่างประเทศ ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา		✓		1	100,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	ต.ค.66 - ก.ย.67	บุคลากรและอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์	-	-
135	โครงการสนับสนุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการแบบบรรยาย ณ ต่างประเทศของนิสิต		✓		1	200,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	ต.ค.66 - ก.ย.67	บุคลากรและอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์	-	-
136	โครงการสนับสนุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการแบบบรรยายในประเทศของนิสิต		✓		1	160,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	ต.ค.66 - ก.ย.67	ศุภจักร สุทธิ	-	-
137	โครงการสนับสนุนเสริมสร้างและพัฒนาการวิจัย		✓		1	187,500	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	ต.ค.66 - ก.ย.67	ศุภจักร สุทธิ	-	-
138	โครงการพัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูล		✓		5	40,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	ต.ค.66 - ก.ย.67	ตระกูลศิลป์ ตั้งรัตนประเสริฐ	-	-
139	โครงการคืนสู่เหย้าและศิษย์เก่าดีเด่น	✓			1	100,000	80,363	เชิงปริมาณ 1. จำนวนศิษย์เก่ามาร่วมงาน 70% ของเป้าหมาย เชิงคุณภาพ โครงการได้รับความพึงพอใจในระดับดี	เชิงปริมาณ 1. จำนวนศิษย์เก่ามาร่วมงาน 100% ของเป้าหมาย เชิงคุณภาพ 1. โครงการได้รับความพึงพอใจในระดับดี	22 ต.ค.66	ขวัญเรือน พระนาคนนิกันต์ กั้นคำ ปิยารมณ ครอบราช	-	-
140	โครงการสำนักงานสีเขียว		✓		5	50,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	ต.ค.66 - ก.ย.67	ณัชชา สิริยานนท์	-	-
141	โครงการสนับสนุนทุนโครงการวิจัย		✓		2	4,300,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	ต.ค.66 - ก.ย.67	อิศราภรณ์ แสงเรือน สุชีลา พุ่มอยู่	-	-
142	โครงการเด็กวิทย์ปล่อยของ		✓		1	200,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	ต.ค.66 - ก.ย.67	อภิษฐา ครุฑมาสุข	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
143	โครงการประชุมเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารงานของผู้บริหาร หัวหน้างาน และบุคลากร		✓		5	250,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	ต.ค.66 - ก.ย.67	ปัญญาลักษณ์ คล้ายทรัพย์ เพชรรัตน์ เม่นคำ	-	-
144	โครงการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและทักษะทางธุรกิจ		✓		1	200,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	ต.ค.66 - ก.ย.67	อภิญา ครุฑมาสุข	-	-
145	โครงการประชาสัมพันธ์คณะ		✓		5	190,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	ต.ค.66 - ก.ย.67	สุรชาติพย์ เกิดดี	-	-
146	โครงการสนับสนุนความร่วมมือระหว่างประเทศ (Active MOU)		✓		2	200,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	ต.ค.66 - ก.ย.67	สุรชาติพย์ เกิดดี	-	-
147	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี		✓		5	20,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	ต.ค.66 - ก.ย.67	ดร.กุลศิลา ตั้งรัตนประเสริฐ	-	-
148	โครงการนิทรรศการวิทยาศาสตร์วิชาการ		✓		1	235,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	ต.ค.66 - ก.ย.67	นิพัทธ์ภรณ์ ทัดหล่อ	-	-
149	โครงการอบรมนิสิตก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษา			✓	1	80,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	ต.ค.66 - ก.ย.67	นิพัทธ์ภรณ์ ทัดหล่อ	-	-
150	โครงการสนับสนุนด้านการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง		✓		5	10,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	ต.ค.66 - ก.ย.67	เพชรรัตน์ เม่นคำ	-	-
151	โครงการการจัดทำระบบและกลไกเกณฑ์มาตรฐานบริการ Service – Level Agreement (SLA)		✓		5	40,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	ต.ค.66 - ก.ย.67	เพชรรัตน์ เม่นคำ	-	-
152	โครงการทุนอุดหนุนเพื่อการศึกษาต่อสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา		✓		1	1,500,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	ต.ค.66 - ก.ย.67	วรพิชชา เวชวิทย์กุล	-	-
153	โครงการส่งเสริมการผลิตตำราเอกสารคำสอน เอกสารประกอบคำสอน สื่อเอกสารสำหรับบุคลากร		✓		5	30,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	ต.ค.66 - ก.ย.67	ปัญญาลักษณ์ คล้ายทรัพย์	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
154	โครงการเครือข่ายงาม	✓			2	100,000	81,939	เชิงปริมาณ 1. บุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการ เข้าร่วมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 และอยู่ในระดับดี เชิงคุณภาพ 1. มีบุคลากรที่เชี่ยวชาญในสาขา ต่างๆ ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรของคณะ วิทยาศาสตร์ และสร้างเครือข่ายในมหาวิทยาลัย เครือข่ายงาม	เชิงปริมาณ 1. บุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 75 เชิงคุณภาพ 1. มีบุคลากรที่เชี่ยวชาญใน สาขาต่างๆ ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรของคณะ วิทยาศาสตร์ และสร้างเครือข่ายใน มหาวิทยาลัย เครือข่ายงาม	23-25 ก.พ.67	เพชรรัตน์ เม่นคำ	-	-
155	โครงการทุนวิจัยพัฒนา สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม		✓		2	100,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	ต.ค.66 - ก.ย.67	อัคราภรณ์ แสง เรือน สุชีลา พุ่มอยู่	-	-
156	โครงการเงินสนับสนุนเงินรางวัล เผยแพร่ผลงานวิจัย		✓		2	325,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	ต.ค.66 - ก.ย.67	อัคราภรณ์ แสง เรือน สุชีลา พุ่มอยู่	-	-
157	โครงการสนับสนุนการเดินทางไป นำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย ณ ต่างประเทศ ของอาจารย์		✓		2	600,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	ต.ค.66 - ก.ย.67	อัคราภรณ์ แสง เรือน สุชีลา พุ่มอยู่	-	-
158	โครงการสนับสนุน โครงการวิจัยสถาบัน		✓		2	100,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	ต.ค.66 - ก.ย.67	ปัญญาลักษณ์ คล้าย ทรัพย์ ณัชชา สิริยานนท์	-	-
159	โครงการบริหารจัดการรายวิชา 251200 นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี		✓		1	90,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	ต.ค.66 - ก.ย.67	อภิขญา ครุขมาสุข	-	-
160	โครงการจัดสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้		✓		1	150,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	ต.ค.66 - ก.ย.67	ปริมา ทัดทอง อภิขญา ครุขมาสุข	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
161	โครงการแข่งขันกีฬาบุคลากร	✓			5	178,500	148,581	ปริมาณ บุคลากรเข้าร่วมโครงการแข่งขัน กีฬาบุคลากรภายในคณะ วิทยาศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 80% คุณภาพ 80% ของผู้เข้าร่วมโครงการมี ความพึงพอใจต่อโครงการอยู่ใน ระดับดี	ปริมาณ บุคลากรเข้าร่วมโครงการแข่งขัน กีฬาบุคลากรภายใน คณะวิทยาศาสตร์ ร้อยละ 100% คุณภาพ 100% ของผู้เข้าร่วมโครงการมี ความพึงพอใจต่อโครงการอยู่ใน ระดับดี	4 - 6 ม.ค.67	ปัญญาลักษณ์ คล้าย ทรัพย์ ณัชชา สิริยานนท์ วรภัทร นกคล้าย	-	-
162	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และบุคลากร		✓		5	1,536,070	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ กำหนด	ต.ค.66 - ก.ย.67	ปัญญาลักษณ์ คล้าย ทรัพย์ ณัชชา สิริยานนท์	-	-
163	โครงการทุนสนับสนุนเพื่อการร่วม ทำวิจัยกับภาคเอกชนและ หน่วยงานภายนอก		✓		2	700,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ กำหนด	ต.ค.66 - ก.ย.67	วัชรระ จุ้ยแจ็ก สุชีลา พุ่มอยู่	-	-
164	โครงการนักวิจัยพบสถาน ประกอบการ		✓		3	75,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ กำหนด	ต.ค.66 - ก.ย.67	วัชรระ จุ้ยแจ็ก สุชีลา พุ่มอยู่	-	-
165	โครงการพัฒนาหลักสูตรพหุ วิทยาการและบูรณาการ		✓		1	200,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ กำหนด	ต.ค.66 - ก.ย.67	วราภรณ์ พยัคค พงษ์	-	-
166	โครงการแถลงวิสัยทัศน์ นโยบาย แผนงานและกลยุทธ์ของคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ และเชิดชู เกียรติบุคลากร นิสิต และศิษย์เก่า คณะวิทยาศาสตร์			✓	5	40,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ กำหนด	ต.ค.66 - ก.ย.67	ปัญญาลักษณ์ คล้าย ทรัพย์ ณัชชา สิริยานนท์	-	-
167	โครงการติดตามประเมินผลการ ดำเนินงานและจัดทำแผนปฏิบัติ การ		✓		5	50,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ กำหนด	ต.ค.66 - ก.ย.67	ธนวัน ม่วงดี วราภรณ์ มั่นฤทธิ์	-	-
168	โครงการติดตามแผนยุทธศาสตร์ กรอบนโยบายและกลยุทธ์		✓		5	350,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ กำหนด	ต.ค.66 - ก.ย.67	ธนวัน ม่วงดี วราภรณ์ มั่นฤทธิ์	-	-
169	โครงการการพัฒนาระบบเฝ้าระวัง และการแจ้งเตือนความผิดปกติ อัจฉริยะในกระบวนการผลิต พลังงานไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์โดยใช้ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์		✓		3	300,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ กำหนด	ต.ค.66 - ก.ย.67	สถานวิจัยฯ คณิตศาสตร์	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
170	โครงการสร้างองค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ		✓		3	300,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	ต.ค.66 - ก.ย.67	สถานวิทยา หลากหลายทาง ชีวภาพ	-	-
171	โครงการ Collaborative and Partnership Activities for Enhancing Translational Research in Biomedical Hydrogels		✓		3	300,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	ต.ค.66 - ก.ย.67	สถานวิทยา วัสดุ ชีวภาพ	-	-
172	โครงการหน่วยส่งเสริมระบบนิเวศเทคโนโลยีเกษตรดิจิทัล (Digital Agricultural Technology Ecosystem Promotion Unit (DATE PrU))		✓		3	300,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	ต.ค.66 - ก.ย.67	สถานวิทยา การ วิเคราะห์ไม่เชิงเส้น	-	-
173	โครงการบริหารจัดการหลักสูตรระดับปริญญาตรีภาคฤดูร้อน			✓	1	200,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	ต.ค.66 - ก.ย.67	อภิชนา ครุฑมาศ	-	-
174	โครงการสนับสนุนนิสิตส่งผลงานสหกิจศึกษาเข้าร่วมประกวดระดับภูมิภาค			✓	1	15,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	ต.ค.66 - ก.ย.67	นิธิฐภัทร ทัดหล่อ	-	-
175	โครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา			✓	1	15,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	ต.ค.66 - ก.ย.67	วรพิชชา เวชวิริยกุล	-	-
176	โครงการทุนสวัสดิการช่วยเหลือกรณีฉุกเฉินของนิสิต			✓	1	100,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	ต.ค.66 - ก.ย.67	ขวัญเรือน พระนาค ชนนิกานต์ กันคำ ปิยารมณ ครองราช	-	-
177	โครงการวารสารวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร			✓	2	100,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	ต.ค.66 - ก.ย.67	สุชีลา พุ่มอยู่	-	-
178	โครงการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่และแสดงผลงานร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร			✓	5	30,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	ต.ค.66 - ก.ย.67	วัชรระ จุ้ยเจ็ก	-	-
179	โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ			✓	3	200,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	ต.ค.66 - ก.ย.67	วัชรระ จุ้ยเจ็ก	-	-
180	โครงการตรวจสอบสุขภาพประจำปี			✓	5	200,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	ต.ค.66 - ก.ย.67	ปัญญาลักษณ์ คล้าย ทรัพย์ ณัชชา สิริยานนท์	-	-



ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
181	โครงการจัดทำแผนด้านความปลอดภัยในอาคาร			✓	5	12,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	ต.ค.66 - ก.ย.67	วรภัทร นกคล้าย สมศักดิ์ อนุสรนทร์	-	-
182	โครงการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการตามข้อกำหนดของ ESPReL			✓	5	10,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	ต.ค.66 - ก.ย.67	สุภัชญา สุทธิวรรณ	-	-
183	โครงการสหกิจศึกษาต่างประเทศสำหรับนิสิตปริญญาตรี			✓	1	937,500	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	ต.ค.66 - ก.ย.67	นิพิษฐภัทร ทัดหล่อ	-	-
184	โครงการส่งเสริมการแสวงหาความร่วมมือด้านสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWE) กับสถานประกอบการ			✓	1	50,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	ต.ค.66 - ก.ย.67	นิพิษฐภัทร ทัดหล่อ	-	-
185	โครงการสนับสนุนการเดินทางไปทำวิจัยระยะสั้น ณ ต่างประเทศของอาจารย์			✓	2	200,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	ต.ค.66 - ก.ย.67	สุชีลา พุ่มอยู่	-	-
186	โครงการสนับสนุนการเดินทางไปทำวิจัยระยะสั้นในประเทศของอาจารย์			✓	2	60,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	ต.ค.66 - ก.ย.67	สุชีลา พุ่มอยู่	-	-
187	โครงการสนับสนุนทุนวิจัย Co-Funding		✓		2	726,500	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	ต.ค.66 - ก.ย.67	สุชีลา พุ่มอยู่	-	-
188	โครงการ Sci-Service Day			✓	3	50,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	ต.ค.66 - ก.ย.67	วัชรระ จัยเจ็ก	-	-
รวม						22,911,270	1,772,341						

หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินการโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
	<b>สำนักงานเลขาธิการคณะวิศวกรรมศาสตร์</b>												
1	โครงการจัดทำและทบทวนแผนกลยุทธ์			✓	5	40,000	-	- ปริมาณ : แผนกลยุทธ์คณะวิศวกรรมศาสตร์ - คุณภาพ : -	- ผลผลิต : คณะฯมีแผนกลยุทธ์คณะ - ผลลัพธ์ : ผู้บริหารมีแผนกลยุทธ์คณะ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารคณะ	1 ตุลาคม 2566-30 กันยายน 2567	นางสาวศรียรัตน์ ทองล้ำ	-	-
2	โครงการส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร		✓		1	100,000	-	- ปริมาณ : เพื่อไปศึกษาดูงานอย่างน้อย 1 ครั้ง - คุณภาพ : นำข้อสรุป/ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นตลาดแรงงานมากำหนดผลการเรียนรู้ของบัณฑิต	- ผลผลิต : 1.ได้เข้าศึกษาดูงานอย่างน้อย 1 ครั้ง 2.ได้ข้อสรุป/ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นตลาดแรงงานมากำหนดผลการเรียนรู้ของบัณฑิต - ผลลัพธ์ : หลักสูตรได้มีการปรับเนื้อหา/รูปแบบในหลักสูตรที่สอดคล้องกับตลาดแรงงานและต้นแบบที่ดีของสถาบันที่ไปดูงาน	2 ตุลาคม 2566-30 กันยายน 2567	หน่วยวิชาการ	-	-
3	โครงการจัดทำหลักสูตรวิชาชีพ		✓		1	130,400	-	- ปริมาณ : ร้อยละของนิสิตที่เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพด้านการเป็นผู้ประกอบการ - คุณภาพ : -	- ผลผลิต : 1) จำนวนกิจกรรมบรรยาย/อบรม/เสวนาเพื่อเสริมการเรียนรู้จากประสบการณ์เพื่อนำไปสู่การเป็นผู้ประกอบการ 2) จำนวนหลักสูตรสำหรับการพัฒนานิสิตไม่น้อยกว่า 6 หลักสูตร - ผลลัพธ์ : นิสิตที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาศักยภาพ เพื่อไปสู่การเป็นวิศวกรนวัตกรรม	17 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	นางสาวรัชنگ แงงป้อม	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
4	โครงการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรและแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่	✓			1	141,000	126,853	- ปริมาณ : ผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 - คุณภาพ : นิสิตและผู้ปกครองเข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการไม่ต่ำกว่า 3	- ผลผลิต : - - ผลลัพธ์ : -	18-20 กพ 67	นางชุตติมา สุตประเสริฐ	-	-
5	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนแบบใหม่และประกันคุณภาพ			✓	1	100,000	-	- ปริมาณ : มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 - คุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ดี	- ผลผลิต : 1.อาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2.ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ดี - ผลลัพธ์ : อาจารย์ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้มีโอกาสเรียนรู้ แลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็น เรื่องการจัดการเรียนการสอนและงานประกันคุณภาพการศึกษา	2 ตุลาคม 2566-30 กันยายน 2567	หน่วยวิชาการ	-	-
6	โครงการแนะนำสัจจรโรงเรียนเครือข่าย (Nu Roadshow to schools)			✓	1	13,000	3,150	- ปริมาณ : มีนักเรียนสนใจเข้าเรียนในคณะวิศวกรรมศาสตร์จากการตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 80 - คุณภาพ : นักเรียนในเครือข่ายเข้าใจการประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับมาก (3.51)	- ผลผลิต : 1.มีนักเรียนสนใจเข้าเรียนในคณะวิศวกรรมศาสตร์จากการตอบแบบสอบถามร้อยละ 80 2.นักเรียนในเครือข่ายเข้าใจการประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับมาก (3.51) - ผลลัพธ์ : 1. มีนักเรียนสนใจเข้าเรียนในคณะวิศวกรรมศาสตร์จากการตอบแบบสอบถามร้อยละ 80 2. นักเรียนในเครือข่ายเข้าใจการประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับมาก (3.51)	23 ม.ค. -30 ก.ย. 67	หน่วยวิชาการ	-	-
7	โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศของนิสิต			✓	1	10,000	-	- ปริมาณ : นิสิตเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ ๓ ในระดับดี - คุณภาพ : นิสิตที่ได้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	- ผลผลิต : - - ผลลัพธ์ : นิสิตที่เข้าร่วมโครงการมีการใช้ทักษะภาษาอังกฤษดีขึ้น	มิถุนายน-กันยายน 2567	รุ่งนภา ท่วมไธสง	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
8	โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่และประชุมผู้ปกครอง		✓		1	60,000	-	- ปริมาณ : นิสิตและผู้ปกครองเข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 - คุณภาพ : นิสิตและผู้ปกครองเข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการไม่ต่ำกว่า 3	- ผลผลิต : - - ผลลัพธ์ : บรรลุวัตถุประสงค์	มี.ย.-67	น.ส.นันทวัน ตีอินทร์	-	-
9	โครงการสัมมนาผู้นำ			✓	1	30,000	-	- ปริมาณ : มีนิสิตเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 - คุณภาพ : นิสิตที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการในระดับดี (ค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5)	- ผลผลิต : - - ผลลัพธ์ : บรรลุวัตถุประสงค์	ส.ค.-67	น.ส.อัจฉราภรณ์ ยิ้มฉิม	-	-
10	โครงการปัจฉิมนิเทศ	✓			1	74,500	73,585	- ปริมาณ : นิสิตผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 - คุณภาพ : นิสิตผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการไม่ต่ำกว่า 3	- ผลผลิต : นิสิตเข้าร่วมโครงการ จำนวน 387 คน คิดเป็นร้อยละ 64.5 - ผลลัพธ์ : บรรลุวัตถุประสงค์	- ครั้งที่ 1 วันที่ 22 พ.ย. 66 - ครั้งที่ 2 วันที่ 25 พ.ย. 66)	น.ส.นันทวัน ตีอินทร์	-	-
11	โครงการกีฬาวีศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย			✓	1	200,000	-	- ปริมาณ : มีนิสิตเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 - คุณภาพ : นิสิตที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการในระดับดี (ค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5)	- ผลผลิต : - - ผลลัพธ์ : บรรลุวัตถุประสงค์	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	น.ส.อัจฉราภรณ์ ยิ้มฉิม	-	-
12	โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตเพื่อการสอบขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ			✓	1	20,000	-	- ปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ 80 - คุณภาพ : นิสิตที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ดี	- ผลผลิต : 1. นิสิตเข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ 80 2. นิสิตที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ดี - ผลลัพธ์ : 1. นิสิตมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นในเรื่องการทดสอบขอรับใบอนุญาตฯ 2. คณะได้จัดเตรียมคลังข้อสอบเพื่อให้สามารถนำไปเตรียมพร้อมในการทดสอบได้ 3. นิสิตมีความพร้อมในการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกร	2 ตุลาคม 2566- 30 กันยายน 2567	หน่วยวิชาการ	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
13	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพนิสิต	✓			1	40,000	19,723	- ปริมาณ : มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 - คุณภาพ : นิสิตที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ดี	- ผลผลิต : 1.ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2.นิสิตที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับ ดี - ผลลัพธ์ : 1. มีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานิสิตให้มีความสอดคล้องตามที่กำหนดโดยมหาวิทยาลัย 2. นิสิตเห็นว่าตนเองได้มีแนวทางในการพัฒนาตนเองตามคุณลักษณะของบัณฑิตตามที่กำหนดโดยมหาวิทยาลัย	- ครั้งที่ 1 วันที่ 7 ต.ค. 66	หน่วยวิชาการ	-	-
14	โครงการวิศวกร วิศวกรรม (Smart Engineer)			✓	1	40,000	-	- ปริมาณ : นิสิตที่เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 - คุณภาพ : นิสิตที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการไม่ต่ำกว่า 3	- ผลผลิต : - - ผลลัพธ์ : บรรลุวัตถุประสงค์	ก.ค.-67	นส.นันทวัน ดีอินทร์	-	-
15	ทุนส่งเสริมกิจกรรมชาวเลอดหมู		✓		1	735,727	522,575	- ปริมาณ : ปริมาณมีชมรมเข้าร่วมทุกชมรม - คุณภาพ : ชมรมมีความพึงพอใจต่อการจัดสรรงบประมาณให้ดำเนินการจัดทำโครงการฯ	- ผลผลิต : ชมรมได้รับการจัดสรรงบประมาณในการทำโครงการ/กิจกรรม - ผลลัพธ์ : ชมรมได้ดำเนินการจัดโครงการตามแผนที่ได้ตั้งไว้	1 ต.ค.66- 30 ก.ย.67	นส.อัจฉราภรณ์ ยิ้มฉิม	-	-
16	ทุนสนับสนุนนิสิตเข้าร่วมแข่งขันหรือประชุมทางวิชาการ			✓	1	120,000	-	- ปริมาณ : ปริมาณผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 - คุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับดี/มาก (ค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5)	- ผลผลิต : - - ผลลัพธ์ : บรรลุวัตถุประสงค์	1 ต.ค.66- 30 ก.ย.67	น.ส.อัจฉราภรณ์ ยิ้มฉิม	-	-
17	โครงการมัชฌิมนิเทศ			✓	1	70,000	-	- ปริมาณ : มีนิสิตเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 - คุณภาพ : นิสิตที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการในระดับดี (ค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5)	- ผลผลิต : - - ผลลัพธ์ : บรรลุวัตถุประสงค์	มิ.ย.-67	น.ส.อัจฉราภรณ์ ยิ้มฉิม	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
18	โครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา			✓	1	10,000	-	- ปริมาณ : นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์จำนวน 13 คน ได้รับทุนสนับสนุน - คุณภาพ : -	- ผลผลิต : นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รับทุนการศึกษาตามเป้าหมาย - ผลลัพธ์ : 1. นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รับทุนอย่างน้อยร้อยละ 80 ตามจำนวนที่ตั้งเป้าหมาย 2. นิสิตดำเนินการได้ตามเป้าหมายของทุน อย่างน้อยร้อยละ 80 ของจำนวนนิสิตทั้งหมดที่ได้รับทุน	พ.ค. - มิ.ย. 67	นุชนารถ แก้วแดง	-	-
19	โครงการ Engineering Boot Camp		✓		1	65,000	46,317	- ปริมาณ : มีนิสิตเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 - คุณภาพ : นิสิตที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการในระดับดี (ค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5)	- ผลผลิต : - - ผลลัพธ์ : บรรลุวัตถุประสงค์	- ครั้งที่ 1 วันที่ 9-19 ต.ค.66 - ครั้งที่ 2 วันที่ 18-22 ธ.ค.67 - ครั้งที่ 3 วันที่ 7 ก.พ.-1 มี.ค.67	น.ส.อัจฉราภรณ์ ยิ้มฉิม	-	-
20	โครงการอบรมภาษาอังกฤษก่อนฝึกงาน			✓	1	30,000	-	- ปริมาณ : มีนิสิตเข้าร่วมอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 - คุณภาพ : คุณภาพสอบผ่าน Post-Test เกิน 70 เปอร์เซนต์	- ผลผลิต : - - ผลลัพธ์ : บรรลุวัตถุประสงค์	1 ต.ค.66- 30 ก.ย.67	นางชุตติมา สุดประเสริฐ	-	-
21	โครงการอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่นิสิต			✓	1	20,000	-	- ปริมาณ : นิสิตไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 - คุณภาพ : นิสิตมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ดี/มาก (ค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5)	- ผลผลิต : - - ผลลัพธ์ : บรรลุวัตถุประสงค์	ครั้งที่ 1 30 ม.ค. 67	น.ส.อัจฉราภรณ์ ยิ้มฉิม	-	-
22	โครงการ IAESTE Thailand		✓		2	200,000	1,185	- ปริมาณ : 1) มีนักศึกษาต่างชาติและนักวิจัยต่างชาติเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 2 คน 2) มีนิสิตไทยเข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการ ฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 - คุณภาพ : -	- ผลผลิต : 1) มีนักศึกษาต่างชาติและนักวิจัยต่างชาติเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 2 คน 2) มีนิสิตไทยเข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการ ฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ผลลัพธ์ : เพื่อยกระดับและขีดความสามารถทางการวิจัยใน	วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 - 30 กันยายน 2567	รุ่งนภา ท่วมไธสง	1. ลืมขออนุมัติค่าสาธารณูปโภคเป็นกรณีพิเศษ จึงเบิกจ่ายไม่ได้ 2. ไม่เข้าใจวิธีการโอนเงินชำระค่าธรรมเนียมหอพัก ผ่านระบบการ	ปรึกษาหัวหน้างานนโยบายและแผนเรื่องการโอนเงินค่าธรรมเนียมข้ามหน่วยงาน

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์					
									ระดับนานาชาติโดยมีคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาต่างชาติ และ นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ทำงานร่วมกันผ่านการ มอบหมายงานและให้นิสิต นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานด้าน เทคนิค ด้านการวิจัยและเพื่อให้ นิสิตไทยและนักศึกษาต่างชาติ ได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนด้าน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทยและ ต่างชาติ					
23	โครงการปฐมนิเทศนิสิตฝึกงาน	✓			1	61,000	28,489	- ปริมาณ : นิสิตที่ลงทะเบียน รายวิชาฝึกงาน จำนวนไม่น้อยกว่า 500 คน - คุณภาพ : นิสิตมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับ ดี/มาก (ค่าเฉลี่ยไม่ น้อยกว่า3.51 จากคะแนนเต็ม 5)	- ผลผลิต : - - ผลลัพธ์ : บรรลุวัตถุประสงค์	- ครั้งที่ 1 วันที่ 30 ม.ค.67 - ครั้งที่ 2 วันที่ 25 มี.ค.67	นางชุตติมา สุดประเสริฐ	-	-	
24	โครงการคืนสู่เหย้าศิษย์เก่า สัมพันธ์	✓			1	96,400	90,460	- ปริมาณ : มีศิษย์เก่าเข้าร่วมไม่ น้อยกว่าร้อยละ 60 - คุณภาพ : ศิษย์เก่ามีความพึง พอใจอยู่ในระดับ ดี/มาก (ค่าเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า3.51 จากคะแนนเต็ม 5)	- ผลผลิต : ศิษย์เก่าเข้าร่วม โครงการ จำนวน 167 คน คิด เป็นร้อยละ 83.50 - ผลลัพธ์ : ศิษย์เก่ามีความพึง พอใจอยู่ในระดับ ดี/มาก ค่าเฉลี่ย 3.99	17-ก.พ.-67	น.ส.อัจฉราภรณ์ ยิ้มฉิม	-	-	
25	เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิก สหพันธ์นิสิตนักศึกษา วิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย			✓	1	30,000	-	- ปริมาณ : โอนเงินเข้าบัญชีของ สทวท.ตามที่กำหนด - คุณภาพ : สทวท.ได้รับเงินครบ ตามจำนวน	- ผลผลิต : - - ผลลัพธ์ : บรรลุวัตถุประสงค์	1 ต.ค.66- 30 ก.ย.67	น.ส.อัจฉราภรณ์ ยิ้มฉิม	-	-	
26	กองทุนเพื่อการศึกษาและสวัสดิ ภาพสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี			✓	1	823,700	-	- ปริมาณ : นิสิตได้รับจัดสรรไม่ น้อยกว่า 25 ทุน - คุณภาพ : นิสิตได้รับเงิน สนับสนุนตามประกาศ มหาวิทยาลัยฯ	- ผลผลิต : - - ผลลัพธ์ : บรรลุวัตถุประสงค์	1 ต.ค.66- 30 ก.ย.67	นางชุตติมา สุดประเสริฐ	-	-	

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
27	โครงการสนับสนุนการนำเสนอ ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ		✓		2	700,000	61,786	- ปริมาณ : ปริมาณ มากกว่า 2 ทุน - คุณภาพ : -	- ผลผลิต : จำนวนผลงานที่ ได้รับการเผยแพร่ - ผลลัพธ์ : เผยแพร่ผลงาน ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ให้เป็นที่ รู้จัก	4 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	รุ่งนภา ท่วมไธสง	ผู้มาปฏิบัติงาน รับผิดชอบโครงการ ใหม่ไม่ทราบลักษณะ เนื้องานจึงตั้งหมวด เงินค่าใช้จ่ายไม่ ครอบคลุมการเบิกจ่าย และไม่ครอบคลุมกรณี มีนิติระดับ บัณฑิตศึกษาไปช่วย ราชการ ไม่สามารถ เบิกค่าใช้จ่ายได้	ปรับแก้ไขระเบียบ ฯ ของ มหาวิทยาลัย ให้ ครอบคลุมกับ ลักษณะการ ปฏิบัติงานจริง
28	โครงการสนับสนุนเงินรางวัล เผยแพร่ผลงานวิจัย		✓		2	30,000	15,000	- ปริมาณ : ปริมาณ มากกว่า 4 ผลงาน - คุณภาพ : -	- ผลผลิต : จำนวนผลงานวิจัย ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ - ผลลัพธ์ : เผยแพร่บทความ ด้านวิศวกรรม	4 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	รุ่งนภา ท่วมไธสง	-	-
29	โครงการสนับสนุนเงินรางวัล ผลงานที่ได้รับการจดทะเบียน สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร		✓		2	30,000	-	- ปริมาณ : มากกว่า 2 ทุน - คุณภาพ : -	- ผลผลิต : มีผลงานการจด สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร - ผลลัพธ์ : เผยแพร่องค์ความรู้ ด้านวิศวกรรม	4 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	รุ่งนภา ท่วมไธสง	-	-
30	โครงการสนับสนุนการวิจัยสำหรับ บุคลากรสายสนับสนุน		✓		2	250,000	20,000	- ปริมาณ : จำนวน 3 ทุน - คุณภาพ : -	- ผลผลิต : บุคลากรสาย สนับสนุนทำโครงการวิจัย สถาบันมากขึ้น - ผลลัพธ์ : ใน การปรับปรุงและ พัฒนางานที่รับผิดชอบ	4 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	รุ่งนภา ท่วมไธสง	-	-
31	โครงการฝึกอบรมดำเนินงานวิจัย		✓		2	200,000	6,404	- ปริมาณ : ปริมาณ อย่างน้อย 1 ครั้ง - คุณภาพ : -	- ผลผลิต : ผู้เข้าร่วมการอบรม มีความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องต่าง ๆ ด้านการวิจัย - ผลลัพธ์ : พัฒนาทักษะ นักวิจัยในด้านต่าง ๆ	ครั้งที่ 1 วันที่ 7 มี.ค. 67	รุ่งนภา ท่วมไธสง	-	-
32	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน งานวิจัย		✓		2	70,000	-	- ปริมาณ : ปริมาณ มากกว่า 5 ครั้ง - คุณภาพ : -	- ผลผลิต : ความรู้ความเข้าใจ ด้านการวิจัย - ผลลัพธ์ : เพิ่มศักยภาพให้กับ นักวิจัยในการทำโครงการวิจัย	ครั้งที่ 1 วันที่ 6 มี.ค. 67	รุ่งนภา ท่วมไธสง	ผู้เข้าร่วมโครงการ/ กิจกรรมครั้งที่ 1 น้อย เนื่องจากคณาจารย์ นักวิจัย และนิสิต ตัด ภารกิจสอปลายภาค เรียน	ตรวจสอบปฏิทิน การศึกษา ก่อน ดำเนินการจัด กิจกรรมครั้งถัดไป



ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
33	โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยสู่ งานวิจัยที่มี Impact			✓	2	200,000	-	- ปริมาณ : มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 107 คน - คุณภาพ : -	- ผลผลิต : จัดตั้งทีม Gearlaxy Team จำนวน 4 ทีม โดยในแต่ละ ทีมมีบุคลากรสายวิชาการ ของทุกภาควิชากระจายอยู่ รวมกันในทีม - ผลลัพธ์ : บุคลากรสาย วิชาการมีทีมในการปรึกษาหารือ และร่วมกันพัฒนาหัวข้องานวิจัย หรือทำงานวิจัยร่วมกัน สู่ งานวิจัยที่มี Impact	เม.ย. - ก.ย. 67	รุ่งนภา ท่วมไธสง	-	รอหาหรือ รายละเอียด รูปแบบการ ดำเนินการและ ผลลัพธ์นั้นในที่ ประชุม คณะกรรมการ ประจำคณะ
34	โครงการพัฒนาการสร้างเครือข่าย งานวิจัยเชิงบูรณาการ		✓		2	200,000	-	- ปริมาณ : คุณภาพ ก่อให้เกิดการสร้างเครือข่าย งานวิจัยเชิงบูรณาการและความ ร่วมมือระหว่างหลายองค์กร ภายในมหาวิทยาลัย และ สถาบันการศึกษาต่างๆ - คุณภาพ : -	- ผลผลิต : เพื่อสร้างเครือข่าย งานวิจัยเชิงบูรณาการและความร่วม มือระหว่างหลายองค์กร ภายใน มหาวิทยาลัย และ สถาบันการศึกษาต่างๆ - ผลลัพธ์ : มีเครือข่ายความ ร่วมมืองานวิจัยเชิงบูรณาการและ ความร่วมมือระหว่างหลายองค์กร ภายในมหาวิทยาลัย และ สถาบันการศึกษาต่างๆ	17 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	นางสาวรัชชก แฉงป้อม	-	-
35	โครงการบริหารจัดการกองทุน สนับสนุนด้านงานวิจัยและพัฒนา			✓	2	200,000	-	- ปริมาณ : - - คุณภาพ : ทราบแนวทางในการ จัดตั้งกองทุนและ การวางแผน การจัดทำ Start up	- ผลผลิต : เข้าใจและสามารถ จัดตั้งกองทุนสนับสนุนการวิจัย รวมถึงการวางแผนการทำธุรกิจ Start up - ผลลัพธ์ : มีกองทุนสนับสนุน ด้านงานวิจัย บุคลากรสาย วิชาการ มีความเข้าใจในการ วางแผนจัดทำ Start up	เม.ย.- 30 ก.ย. 67	รุ่งนภา ท่วมไธสง	-	เชิญวิทยากรมา บรรยายให้ความรู้ การจัดตั้งกองทุน ฯ การทำ Planning, Start up
36	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้น ฐานรองรับการพัฒนางานวิจัย และการบริการวิชาการ		✓		2	200,000	4,288	- ปริมาณ : ปริมาณ 1) จำนวนบุคลากรและนิสิตที่เข้า ร่วมโครงการ 2) จำนวนผู้ใช้บริการ - คุณภาพ : 1) ก่อให้เกิด บรรยากาศของการรวมกลุ่ม ส่งเสริมความผูกพันต่อองค์กร	- ผลผลิต : 1) มีแผนนำร่อง พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้าง พื้นฐานรองรับการพัฒนา งานวิจัยและการบริการวิชาการ 2) มีบรรยากาศและ สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม สำหรับการพัฒนางานวิจัยและ	17 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	นางสาวรัชชก แฉงป้อม	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
									การบริการวิชาการภายในคณะ วิศวกรรมศาสตร์ 3) มีพื้นที่ส่งเสริมการรวมตัวของ นักวิจัย เพื่อให้เกิดการบูรณา การทำงานวิจัยและบริการวิชาการ ในทุกรูปแบบ - ผลลัพธ์ : บรรลุวัตถุประสงค์ เพื่อดำเนินการพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานรองรับการพัฒนา งานวิจัยและการบริการวิชาการ และแผนพัฒนาโครงสร้างพื้น ฐานรองรับการพัฒนางานวิจัย และการบริการวิชาการ				
37	โครงการบูรณาการงานวิจัยสู่การ เรียนการสอน (Integrated project Development)			✓	1	200,000	-	- ปริมาณ : โครงการนำร่อง ดำเนินโครงการบูรณาการงานวิจัย สู่การเรียนการสอน - คุณภาพ : xx	- ผลผลิต : จำนวนโครงการ นำร่องที่ดำเนินโครงการบูรณา การงานวิจัยสู่การเรียนการสอน ไม่น้อยกว่า จำนวน 5 โครงการ - ผลลัพธ์ : จำนวนโครงการ บูรณาการงานวิจัยสู่การเรียน การสอนที่ได้รับทุนสนับสนุน จากภาครัฐและเอกชน	17 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	นางสาวรัชชก แจงป้อม	-	-
38	โครงการพัฒนาระบบสนับสนุน การต่อยอดงานวิจัยสู่การวิจัย เชิงพาณิชย์		✓		3	200,000	400	- ปริมาณ : ปริมาณ 1) จำนวนโครงการนำร่อง/ เทคโนโลยี/สิ่งประดิษฐ์/ นวัตกรรม/ อนุสิทธิบัตร/ที่เกิดจากความ ร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ไม่น้อยกว่า 5 ชิ้นงาน/โครงการ - คุณภาพ : xx	- ผลผลิต : บริการวิชาการ ที่ สามารถนำมาต่อยอดในเชิง พาณิชย์ได้ - ผลลัพธ์ : ระบบสารสนเทศที่ เก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย และการ เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ ฐานข้อมูลวิจัย	- ครั้งที่ 1 วันที่ 15 ม.ค. 67 - ครั้งที่ 2 วันที่ 6 ก.พ. 67	นางสาวรัชชก แจงป้อม	-	-
39	โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์			✓	1	100,000	-	- ปริมาณ : มีนิสิตเข้าร่วม โครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 - คุณภาพ : นิสิตที่เข้าร่วม โครงการมีความพึงพอใจต่อการ จัดโครงการในระดับดี (ค่าเฉลี่ยไม่ น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5)	- ผลผลิต : - - ผลลัพธ์ : บรรลุวัตถุประสงค์	ส.ค.-67	น.ส.อัจฉราภรณ์ อิ่มฉิม	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
40	โครงการสัปดาห์งานของนายช่าง (Engineering Job Fair)	✓			1	50,000	47,977	- ปริมาณ : ผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 - คุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดการโครงการไม่ต่ำกว่า 3 (คะแนนเต็ม 5)	- ผลผลิต : บริษัทที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 81.25 นิสิตที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 340 คน คิดเป็นร้อยละ 131 - ผลลัพธ์ : บริษัท ที่เข้าร่วมโครงการพึงพอใจ ต่อการจัดโครงการ 4.27 นิสิต ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ 4.19	1-มี.ค.-67	น.ส.นันทวัน ตีอินทร์	การจัดงานในช่วงเดือนมกราคม ห้างไม่ว่าง	-
41	โครงการบริหารจัดการหน่วยบริการเพื่อพัฒนาธุรกิจและนวัตกรรม		✓		3	268,500	232,264	- ปริมาณ : ปริมาณ 1.จำนวนโครงการความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม/ประชาชน ไม่น้อยกว่า 5 โครงการ/ชิ้นงาน 2.จำนวนเทคโนโลยี/สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม/อนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร ไม่น้อยกว่า 3 ชิ้นงาน 3.จำนวนนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 20 คน/ปี 4.จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 50 คน/ปี - คุณภาพ : xx	- ผลผลิต : 1.มีการให้บริการด้านเครื่องมือเพื่อสร้างชิ้นงาน/ต้นแบบนวัตกรรม 2.มีกิจกรรมที่ส่งเสริมความร่วมมือในภาคอุตสาหกรรม และพัฒนากลุ่ม Startup เพื่อก่อให้เกิดรายได้ 3.มีการจัดพื้นที่ Co-working Space การเรียนรู้และสร้างเสริมประสบการณ์ในด้านวิชาชีพวิศวกรรม - ผลลัพธ์ : 1. ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย ภาคอุตสาหกรรมและประชาชน ในกลุ่มจังหวัดเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม 2.เพิ่มความเข้มแข็งให้แก่ภาคอุตสาหกรรม โดยการผลิตและสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ 3.ส่งเสริมอุตสาหกรรมในกลุ่ม Startup 4.องค์ความรู้ต่างๆที่พัฒนาขึ้นสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับ นิสิต นักศึกษา และผู้ประกอบการ ประกอบกันเป็นการสร้างรูปแบบการเรียนรู้ใน	14-ก.พ.-67	นางสาวรัชชนก แจงป้อม	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
									ยุคใหม่ ในลักษณะ Active Learning				
41	โครงการบริหารจัดการหน่วยบริการเพื่อพัฒนาธุรกิจและนวัตกรรม		✓		3	268,500	232,264	- ปริมาณ : ปริมาณ 1.จำนวนโครงการความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม/ประชาชน ไม่น้อยกว่า 5 โครงการ/ชิ้นงาน 2.จำนวนเทคโนโลยี/สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม/อนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร ไม่น้อยกว่า 3 ชิ้นงาน 3.จำนวนนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 20 คน/ปี 4.จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 50 คน/ปี  - คุณภาพ : xx	- ผลผลิต : 1.มีการให้บริการด้านเครื่องมือเพื่อสร้างชิ้นงาน/ต้นแบบนวัตกรรม 2.มีกิจกรรมที่ส่งเสริมความร่วมมือในภาคอุตสาหกรรม และพัฒนากลุ่ม Startup เพื่อก่อให้เกิดรายได้ 3.มีการจัดพื้นที่ Co-working Space การเรียนรู้และสร้างเสริมประสบ-การณ์ในด้านวิชาชีพวิศวกรรม  - ผลลัพธ์ : 1. ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย ภาคอุตสาหกรรมและประชาชน ในกลุ่มจังหวัดเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม 2.เพิ่มความเข้มแข็งให้แก่ภาคอุตสาหกรรม โดยการผลิตและสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ 3.ส่งเสริมอุตสาหกรรมในกลุ่ม Startup 4.องค์ความรู้ต่างๆที่พัฒนาขึ้นสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับ นิสิต นักศึกษา และผู้ประกอบการ ประกอบกับเป็นการสร้างรูปแบบการเรียนรู้ในยุคใหม่ ในลักษณะ Active Learning	14-ก.พ.-67	นางสาวรัชชนก แจงป้อม	-	-
42	โครงการการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์	✓			1	100,000	47,711	- ปริมาณ : จำนวนโครงงานที่ส่งเข้าร่วมประกวด จำนวน 350 โครงงาน  - คุณภาพ : มีโครงงานที่ผ่านการพิจารณาแรก จำนวน 45 โครงการ	- ผลผลิต : มีโครงงานที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศจำนวน 10  - ผลลัพธ์ : มีทีมที่รับรางวัลและได้ไปแข่งขันในเวที Regeneron ISEF ที่สหรัฐอเมริกา 1 ทีม	- ครั้งที่ 1 วันที่ 15 ธ.ค. 66 - ครั้งที่ 2 วันที่ 18 ม.ค. 67	นุชนารถ แก้วแดง	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
43	โครงการพัฒนาศูนย์บริการวิชาการ (Business Unit)		✓		5	100,000	-	- ปริมาณ : ปริมาณ โมเดลนำร่องการพัฒนา ศูนย์บริการวิชาการ (Business Unit) - คุณภาพ : xx	- ผลผลิต : โมเดลต้นแบบ สำหรับการนำร่องสำหรับการ พัฒนาและจัดตั้งศูนย์บริการ วิชาการ (Business Unit) - ผลลัพธ์ : ศูนย์บริการวิชาการ ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ สามารถสร้างผลิตภัณฑ์และ บริการอันเป็นแหล่งรายได้ใหม่ ให้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้	17 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	นางสาวรัชกัญญา แจงป้อม	-	-
44	โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		✓		4	15,000	-	- ปริมาณ : ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ น้อยกว่าร้อยละ 80 - คุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมี ความพึงพอใจอยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50)	- ผลผลิต : มีกิจกรรมด้านทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม - ผลลัพธ์ : บุคลากรทุกภาค ส่วนในคณะได้มีส่วนร่วมใน กิจกรรมของคณะ	- ครั้งที่ 1 วันที่ 9 ม.ค. 67 - ครั้งที่ 2 เม.ย 67	นางกมลชนก กำเนิดนวก	-	-
45	โครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ และวัฒนธรรม		✓		1	150,000	2,204	- ปริมาณ : มีผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 - คุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมี ความพึงพอใจอยู่ในระดับดี	- ผลผลิต : 1.ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 2.นิสิตที่เข้าร่วมโครงการมีความ พึงพอใจอยู่ในระดับ ดี - ผลลัพธ์ : 1.นิสิตได้เข้าร่วมกิจกรรมพบปะ ระหว่างอาจารย์ นิสิตไทย นิสิต ต่างชาติ และบุคลากร 2.นิสิตต่างชาติได้เรียนรู้ วัฒนธรรมไทยอาจารย์ บุคลากร นิสิตไทย ได้รับรู้วัฒนธรรม ชาติอื่น	- ครั้งที่ 1 วันที่ 14 ธ.ค. 66	รุ่งนภา ท่วมโรสง	-	-
46	โครงการแข่งขันกีฬาบุคลากร			✓	5	40,000	-	- ปริมาณ : ปริมาณ บุคลากรเข้าร่วมโครงการแข่งขัน กีฬา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 - คุณภาพ : -	- ผลผลิต : บุคลากรได้มีโอกาส ออกกำลังกาย และพบปะกัน - ผลลัพธ์ : บุคลากรมีสุขภาพ ร่างกายที่แข็งแรง	พ.ค. - ก.ค. 67	หน่วยบุคคล	-	-
47	ทุนพัฒนาบุคลากร - ครั้งที่ 1 กิจกรรม “การบรรยาย พิเศษจากผู้เขียนหนังสือ สมอง CEO”			✓	5	809,700	276,637	- ปริมาณ : มีบุคลากรได้รับการ พัฒนา ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 65 จากกลุ่มเป้าหมาย - คุณภาพ : -	- ผลผลิต : บุคลากรได้ผ่านการ ฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การ ประชุม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเข้าร่วมสัมมนา - ผลลัพธ์ : 1) บุคลากรได้รับ	- ครั้งที่ 1 วันที่ 14 ก.พ. 67	หน่วยบุคคล	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
									การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 2) บุคลากรมีโอกาสก้าวหน้าใน หน้าที่การงาน				
48	โครงการสัมมนาออกสถานที่ สำหรับบุคลากร			✓	5	500,000	-	- ปริมาณ : มีบุคลากรเข้าร่วม โครงการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 จากกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดไว้ - คุณภาพ : ผู้เข้าร่วมมีความพึง พอใจต่อการจัดโครงการ อยู่ใน ระดับ	- ผลผลิต : - บุคลากรได้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ - ผลลัพธ์ : - บุคลากรสามารถ นำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ กับการทำงาน	20 ธ.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	นางสาวศรียรัตน์ ทองล้ำ	-	-
49	โครงการตรวจสุขภาพประจำปี			✓	5	80,000	-	- ปริมาณ : มีผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 - คุณภาพ : -	- ผลผลิต : บุคลากรได้ผ่านการ ตรวจสุขภาพ - ผลลัพธ์ : ได้รับรู้ถึงสุขภาพ ของตน ทำให้สามารถหาวิธี ป้องกันตนเองได้อย่างถูกต้อง หากพบความผิดปกติ	พ.ค.-67	หน่วยบุคคล	-	-
50	โครงการ Matching Fund ร่วมกับหน่วยงานต่างประเทศ		✓		2	300,000	-	- ปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วม โครงการ อย่างน้อย 5 คน ต่อ ปีงบประมาณ - คุณภาพ : -	- ผลผลิต : มีบุคลากรสาย วิชาการ หรือสภานิสิตหรือนิสิต นิสิตเข้าร่วมโครงการอย่างน้อย 5 คน ต่อปีงบประมาณ - ผลลัพธ์ : คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย บุคลากร ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มี กิจกรรมทางวิชาการและการวิจัย ในระดับเวทีนานาชาติ	4 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	รุ่งนภา ท่วมไธสง	-	-
51	โครงการสานความร่วมมือระหว่าง บุคลากรภายในคณะ	✓			5	64,330	64,330	- ปริมาณ : มีบุคลากรเข้าร่วม โครงการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 จากกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดไว้ - คุณภาพ : -	- ผลผลิต : บุคลากรได้เข้าร่วม โครงการ - ผลลัพธ์ : เกิดความสัมพันธ์ อันดีระหว่างบุคลากร	9-ม.ค.-67	นางสาวศรียรัตน์ ทองล้ำ	-	-
52	ทุนศึกษาต่อสำหรับบุคลากรสาย สนับสนุน		✓		5	185,670	15,000	- ปริมาณ : จัดสรรทุนการศึกษา ให้กับบุคลากรสายสนับสนุน ไม่ น้อยกว่า 1 ปี - คุณภาพ : -	- ผลผลิต : - บุคลากรสาย สนับสนุนได้รับทุนการศึกษา - ผลลัพธ์ : - บุคลากรสามารถ นำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ กับการทำงาน	ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	หน่วยบุคคล	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
53	โครงการอบรมการให้คำปรึกษาคูและช่วยเหลือบัณฑิตภาวะซึมเศร้า		✓		5	50,000	-	- ปริมาณ : ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 - คุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการไม่ต่ำกว่า 3 (5 คะแนน)	- ผลผลิต : - - ผลลัพธ์ : บรรลุวัตถุประสงค์	พ.ค.-67	น.ส.นันทวัน ตีอินทร์	-	-
54	โครงการทุนสนับสนุนการศึกษา		✓		5	370,200	93,196	- ปริมาณ : ผู้ได้รับทุน ได้รับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือนทุกเดือน ร้อยละ 100 ในช่วงที่รับทุน - คุณภาพ : -	- ผลผลิต : ผู้ได้รับทุนได้รับการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก - ผลลัพธ์ : ผู้ได้รับทุนมีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน	2 ต.ค. 66-30 ก.ย. 67	หน่วยบุคคล	-	-
55	โครงการพัฒนาระบบเก็บข้อมูลและฐานงานวิจัยของนักวิจัย		✓		2	150,000	-	- ปริมาณ : 1.จำนวนโครงการนำร่อง/เทคโนโลยี/สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม/อนุสิทธิบัตร/ที่เกิดจากความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ไม่น้อยกว่า 5 ชิ้นงาน/โครงการ 2) จำนวนการพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการหรือระบบสารสนเทศ สำหรับการบริหารจัดการ หน่วยบริการเพื่อพัฒนาธุรกิจและนวัตกรรม - คุณภาพ : xx	- ผลผลิต : 1) มีระบบการบริหารจัดการหรือระบบสารสนเทศที่ช่วยสนับสนุนหน่วยบริการเพื่อพัฒนาธุรกิจและนวัตกรรม 2) มีโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมความร่วมมือในภาคอุตสาหกรรม และพัฒนากลุ่ม Startup เพื่อก่อให้เกิดรายได้ - ผลลัพธ์ : 1) ดำเนินการของหน่วยพัฒนาธุรกิจและนวัตกรรม 2) ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย ภาคอุตสาหกรรม อย่างเป็นรูปธรรม 3) ส่งเสริมอุตสาหกรรมในกลุ่ม Startup 5) องค์ความรู้ต่างๆที่พัฒนาขึ้นสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนิสิต นักศึกษา และผู้ประกอบการ ประกอบกับเป็นการสร้างรูปแบบการเรียนรู้ในยุคใหม่ ในลักษณะ Active Learning	17 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	นางสาวรัชชนก แจงป้อม	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
56	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการหน่วยพัฒนาธุรกิจและนวัตกรรม		✓		3	150,000	-	<p>- ปริมาณ : 1.จำนวนโครงการนำร่อง/เทคโนโลยี/สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม/นวัตกรรม/ที่เกิดจากความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ไม่น้อยกว่า 5 ชิ้นงาน/โครงการ</p> <p>2) จำนวนการพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการหรือระบบสารสนเทศ สำหรับการบริหารจัดการหน่วยบริการเพื่อพัฒนาธุรกิจและนวัตกรรม</p> <p>- คุณภาพ : xx</p>	<p>- ผลผลิต : 1) มีระบบการบริหารจัดการหรือระบบสารสนเทศที่ช่วยสนับสนุนหน่วยบริการเพื่อพัฒนาธุรกิจและนวัตกรรม</p> <p>2) มีโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมความร่วมมือในภาคอุตสาหกรรม และพัฒนา กลุ่ม Startup เพื่อก่อให้เกิดรายได้</p> <p>- ผลลัพธ์ : ดำเนินการของหน่วยพัฒนาธุรกิจและนวัตกรรม</p> <p>2) ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย ภาคอุตสาหกรรม อย่างเป็นรูปธรรม</p> <p>3) ส่งเสริมอุตสาหกรรมในกลุ่ม Startup</p> <p>5) องค์ความรู้ต่างๆที่พัฒนาขึ้นสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนิสิต นักศึกษา และผู้ประกอบการ ประกอบกับเป็นการสร้างรูปแบบการเรียนรู้ในยุคใหม่ ในลักษณะ Active Learning</p>	วันที่ 4 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	นางสาวรัชกัญญา แจงป้อม	-	-
57	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการและติดตาม MOU		✓		5	150,000	-	<p>- ปริมาณ :</p> <p>1) จำนวนผู้ใช้บริการ</p> <p>2) จำนวนการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการ</p> <p>- คุณภาพ : -</p>	<p>- ผลผลิต : มีระบบสารสนเทศสำหรับการบริหารและบริการที่ทันสมัย</p> <p>- ผลลัพธ์ : ระบบสารสนเทศสำหรับการบริหารและบริการที่ทันสมัย</p> <p>ใช้งานง่าย ทำให้การทำงานรวดเร็วขึ้น และช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ตอบสนองสร้างรูปแบบการเรียนรู้ในยุคใหม่</p>	17 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	นางสาวรัชกัญญา แจงป้อม	-	-



ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
58	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ		✓		5	150,000	-	- ปริมาณ : 1) จำนวนผู้เข้าใช้บริการ 2) จำนวนการพัฒนาและปรับปรุง ระบบสารสนเทศสำหรับการ บริหารจัดการ - คุณภาพ : xx	- ผลผลิต : มีระบบสารสนเทศ สำหรับการบริหารและบริการที่ ทันสมัย - ผลลัพธ์ : ระบบสารสนเทศ สำหรับการบริหารและบริการที่ ทันสมัย ใช้งานง่าย ทำให้การทำงาน รวดเร็วยิ่งขึ้น และช่วยลดค่าใช้จ่าย ในการดำเนินงาน ตอบสนอง สร้างรูปแบบการเรียนรู้ในยุค ใหม่	17 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	นางสาวรัชชกัญญา แจงป้อม	-	-
59	เงินอุดหนุนสภาคณะบดีคณะ วิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย			✓	5	40,000	-	- ปริมาณ : มีการสนับสนุนเงินค่า สมาชิกสมาคมสภาคณบดีคณะ วิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 ครั้ง/ ปีงบประมาณ - คุณภาพ : -	- ผลผลิต : คณะฯได้โอนเงิน สนับสนุนเงินค่าสมาชิกสมาคม สภาคณบดีคณะ วิศวกรรมศาสตร์ - ผลลัพธ์ : มีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานภายนอก มหาวิทยาลัย	เม.ย. - ก.ย. 67	หัวหน้าสำนักงาน เลขานุการคณะ	-	-
60	โครงการวิศวกรรมสาร		✓		1	100,000	6,982	- ปริมาณ : จำนวนบทความที่ ตีพิมพ์ในวารสาร มากกว่า 6 บทความ ต่อ 1 ฉบับ - คุณภาพ : xx	- ผลผลิต : มีผลงานของ อาจารย์ หรือนิสิตมีการเผยแพร่ ออกสู่สังคม มีจำนวนบทความที่ตีพิมพ์ใน วารสาร มากกว่า 6 บทความ - ผลลัพธ์ : -	17 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	ผศ.ดร.อนันต์ชัย อยู่แก้ว	-	-
61	เงินอุดหนุนกองทุนสำรอง			ไม่มีการ ดำเนินการ เพราะเป็น กองทุน สำรอง	5	1,990,456	-	- ปริมาณ : - - คุณภาพ : -	- ผลผลิต : - - ผลลัพธ์ : บรรลุวัตถุประสงค์	-	-	-	-
62	เงินชดเชยคืนรายได้สะสม			ไม่มีการ ดำเนินการ เพราะเป็น เงินชดเชยคืน รายได้สะสม	5	1,000,000	-	- ปริมาณ : - - คุณภาพ : -	- ผลผลิต : - - ผลลัพธ์ : บรรลุวัตถุประสงค์	-	-	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
63	โครงการพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษาในระดับคณะและหลักสูตร	✓			1	80,000	33,674	- ปริมาณ : มีการรายงานผลการประเมินตนเอง จำนวน 1 ครั้ง - คุณภาพ : คุณภาพระดับของผลการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ไม่น้อยกว่า 115 คะแนน	- ผลผลิต : มีการจัดประชุมและประเมินคุณภาพภายในคณะ - ผลลัพธ์ : ผลการประเมินอย่างน้อย 115 คะแนน	26 ต.ค. 66	- นางสาวทิวาโย รูปเทียน - นางสาวณิญา ฮุนพานิช	-	-
64	โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตและนักศึกษาต่างชาติ		✓		1	980,000	7,810	- ปริมาณ : 1) มีนิสิตและนักศึกษาต่างชาติเข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80/ปีงบประมาณ - คุณภาพ : 1) นิสิตและบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการฯ มีทักษะในการสื่อสารในระดับดี 2) ระดับการเรียนรู้ และการปรับตัวทางวิชาการและวัฒนธรรมอยู่ในระดับดี 3) จำนวนกิจกรรมที่จัดตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรม ตลอดปีงบประมาณ 4) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ร้อยละ 80 อยู่ในระดับดี	- ผลผลิต : 1. นิสิต บุคลากร และนักศึกษาต่างชาติและเข้าร่วมโครงการฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80/ปีงบประมาณ 2. นิสิตและบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการฯ สามารถสื่อสารเรียนรู้และปรับตัวได้ร้อยละ 80 - ผลลัพธ์ : นิสิตและบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีทักษะความรู้ ความสามารถและสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น เรียนรู้และปรับตัวในการทำงานร่วมกับผู้คนที่มาจากวัฒนธรรมที่หลากหลาย	1 พ.ย. 66-30 ก.ย. 67	รุ่งนภา ท่วมไธสง	-	-
65	ทุนสนับสนุนการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา		✓		1	3,760,000	520,000	- ปริมาณ : นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์จำนวน 13 คน ได้รับทุนสนับสนุน - คุณภาพ : -	- ผลผลิต : 1. นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รับทุนการศึกษาตามเป้าหมาย - ผลลัพธ์ : 1. นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รับทุนอย่างน้อยร้อยละ 80 ตามจำนวนที่ตั้งเป้าหมาย 2. นิสิตดำเนินการได้ตามเป้าหมายของทุน อย่างน้อยร้อยละ 80 ของจำนวนนิสิตทั้งหมดที่ได้รับทุน	27 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	หน่วยวิชาการ	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
66	โครงการทุนสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่และนักวิจัยที่มีประสบการณ์ด้านการวิจัย		✓		2	3,000,000	280,000	- ปริมาณ : จำนวนโครงการมากกว่า 9 โครงการ - คุณภาพ : -	- ผลผลิต : จำนวนโครงการวิจัยมากขึ้น - ผลลัพธ์ : พัฒนานักวิจัยให้มีศักยภาพการวิจัยให้มีคุณภาพและมาตรฐาน	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	รุ่งนภา ท่วมไธสง	-	-
67	โครงการสนับสนุนพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย		✓		2	999,000	40,174	- ปริมาณ : มากกว่า 10 ทุน - คุณภาพ : -	- ผลผลิต : จำนวนข้อเสนอโครงการวิจัยมากขึ้น - ผลลัพธ์ : จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับสนับสนุนมากขึ้น	- ครั้งที่ 1 วันที่ 19 ม.ค. 67 - ครั้งที่ 2 วันที่ 26 ม.ค. 67 - ครั้งที่ 3 วันที่ 9 ก.พ. 67 - ครั้งที่ 4 วันที่ 16 ก.พ. 67 - ครั้งที่ 5 วันที่ 23 ก.พ. 67	รุ่งนภา ท่วมไธสง	-	-
68	โครงการสมทบทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง		✓		2	1,000,000	-	- ปริมาณ : ปริมาณมากกว่า 1 โครงการ - คุณภาพ : -	- ผลผลิต : จำนวนโครงการวิจัยสำหรับนักวิจัยรุ่นกลาง - ผลลัพธ์ : พัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	รุ่งนภา ท่วมไธสง	-	-
69	โครงการอุดหนุนการร่วมทำวิจัยกับหน่วยงานภายนอกทั้งในประเทศและต่างประเทศ		✓		2	1,000,000	876,820	- ปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยมากกว่า 1 โครงการ - คุณภาพ : -	- ผลผลิต : จำนวนโครงการวิจัยย่อย อย่างน้อย 5 โครงการ - ผลลัพธ์ : ความรู้และประสบการณ์ทางการวิจัยร่วมกับหน่วยงานภายนอกทั้งในประเทศและต่างประเทศ และมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ อย่างน้อย 5 ผลงาน	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	รุ่งนภา ท่วมไธสง	-	-
70	โครงการสนับสนุนการตีพิมพ์บทความ			✓	2	500,000	-	- ปริมาณ : - - คุณภาพ : -	- ผลผลิต : - - ผลลัพธ์ : บรรลุวัตถุประสงค์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	รุ่งนภา ท่วมไธสง	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
71	โครงการเจรจาสร้างเครือข่าย ความร่วมมือต่างประเทศ		✓		5	2,500,000	29,819	- ปริมาณ : กิจกรรมเครือข่าย ความร่วมมือต่างประเทศ อย่าง น้อย 1 กิจกรรม - คุณภาพ : xx	- ผลผลิต : ผู้บริหารและ บุคลากร มีกิจกรรมทางวิชาการ การวิจัย การสัมมนาทางวิชาการ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับการเรียนการสอน และ กิจกรรมของนิสิต นักศึกษา กับ สถาบันการศึกษาชั้นนำใน ต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง	18 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	นางสาวรุ่งนภา ท่วมไร สง	-	-
72	โครงการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาส ครบรอบ 30 ปี คณะ วิศวกรรมศาสตร์			✓	5	3,000,000	-	- ปริมาณ : - - คุณภาพ : -	- ผลผลิต : - - ผลลัพธ์ : บรรลุวัตถุประสงค์	ส.ค.-67	หัวหน้าสำนักงาน เลขานุการคณะฯ	-	-
73	กองทุนสวัสดิการและประโยชน์ เกื้อกูล			ไม่ได้ ดำเนินการ ตั้งปไว้ สำหรับโอน สมทบ กองทุน สวัสดิการฯ	5	14,000,000	-	- ปริมาณ : - - คุณภาพ : -	- ผลผลิต : - - ผลลัพธ์ : บรรลุวัตถุประสงค์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	รองคณบดีฝ่ายบริหาร	-	-
74	โครงการประชุมสภาคณบดีคณะ วิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย และโครงการสัมมนาศึกษาดูงาน เพื่อเยี่ยมเพื่อน	✓			5	65,000	26,657	- ปริมาณ : จัดประชุมสภาคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 ครั้ง - คุณภาพ : -	- ผลผลิต : มีสมาชิกเข้าร่วม ประชุมสภาคณบดีคณะ วิศวกรรมศาสตร์ - ผลลัพธ์ : มีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ระหว่างสมาชิก	27-28 พ.ย. 66	หัวหน้าสำนักงาน เลขานุการคณะฯ	-	-
	<b>ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล</b>												
	<b>สำนักงานเลขานุการภาควิชา วิศวกรรมเครื่องกล</b>												
75	โครงการทำบุญภาควิชา			✓	4	15,000	-	- ปริมาณ : - - คุณภาพ : -	- ผลผลิต : - - ผลลัพธ์ : บรรลุวัตถุประสงค์	ต.ค.66 - ก.ย.67	หัวหน้าภาควิชา วิศวกรรมเครื่องกล	-	-
76	ทุนพัฒนาบุคลากร		✓		5	330,000	28,970	- ปริมาณ : บุคลากรได้รับการ จัดสรรงบประมาณ จำนวน 23 คน - คุณภาพ : นำความรู้ที่ได้จาก การเข้าร่วมการประชุม อบรม และสัมมนานำไปประยุกต์ใช้ใน การปฏิบัติงาน	- ผลผลิต : บุคลากรมีโอกาสได้ เข้าร่วมประชุม อบรม และ สัมมนา ค้นคว้าทางด้านวิชาการ และด้านอื่นๆ - ผลลัพธ์ : นำความรู้ที่ได้จาก การเข้าร่วมการประชุม อบรม และสัมมนานำไปประยุกต์ใช้ใน การปฏิบัติงาน	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	หัวหน้าภาควิชา วิศวกรรมเครื่องกล	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
77	เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกสมาคมวิศวกรเครื่องกลไทย			✓	5	20,000	-	- ปริมาณ : - - คุณภาพ : -	- ผลผลิต : - - ผลลัพธ์ : บรรลุวัตถุประสงค์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล	-	-
78	โครงการประชุมประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา			✓	1	60,000	-	- ปริมาณ : - - คุณภาพ : -	- ผลผลิต : - - ผลลัพธ์ : บรรลุวัตถุประสงค์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล	-	-
	<b>หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล</b>												
79	โครงการศึกษาดูงานสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี		✓		1	120,000	-	- ปริมาณ : นิสิตเข้าร่วม จำนวน 80 คน อาจารย์และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมจำนวน 13 คน - คุณภาพ : -	- ผลผลิต : 1. นิสิตได้มีความรู้ความเข้าใจถึงลักษณะการทำงานในสาขาวิชา 2. นิสิตมีความตื่นตัวในการแสวงหาความรู้นอกเหนือจากรายวิชาเรียน 3. นิสิตมีแนวทางในการนำประสบการณ์การศึกษาดูงานมาพัฒนาความสามารถของตนให้เข้ากับความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน 4. นิสิตสามารถนำความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนต่อไป - ผลลัพธ์ : มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	ต.ค.66 - ก.ย. 67	หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล	-	-
80	ทุนสนับสนุนโครงการงานนิสิตระดับปริญญาตรี			✓	1	110,000	-	- ปริมาณ : - - คุณภาพ : -	- ผลผลิต : - - ผลลัพธ์ : บรรลุวัตถุประสงค์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล	-	-
81	ทุนสนับสนุนนิสิตเข้าร่วมแข่งขันหรือประชุมทางวิชาการ			✓	1	50,000	-	- ปริมาณ : - - คุณภาพ : -	- ผลผลิต : - - ผลลัพธ์ : บรรลุวัตถุประสงค์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล	-	-
82	โครงการบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสีสิ่งแวดล้อม			✓	1	15,000	-	- ปริมาณ : - - คุณภาพ : -	- ผลผลิต : - - ผลลัพธ์ : บรรลุวัตถุประสงค์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล	-	-
83	โครงการเตรียมความพร้อมการทำโครงการวิศวกรรมเครื่องกล			✓	1	20,000	-	- ปริมาณ : - - คุณภาพ : -	- ผลผลิต : - - ผลลัพธ์ : บรรลุวัตถุประสงค์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
84	โครงการส่งเสริมวิชาการและทักษะชีวิต		✓		1	100,000	30,757	- ปริมาณ : นิสิตเข้าร่วม จำนวน 80 คน อาจารย์และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมจำนวน 20 คน - คุณภาพ : -	- ผลิต : เพื่อให้บัณฑิตทำงานเป็นทีม - ผลลัพธ์ : มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	- ครั้งที่ 1 วันที่ 2 ต.ค. 66 - ครั้งที่ 2 วันที่ 9 ต.ค. 66 - ครั้งที่ 3 วันที่ 27 พ.ย. 66 - ครั้งที่ 4 วันที่ 4 ธ.ค. 66 - ครั้งที่ 5 วันที่ 25 ธ.ค. 66 - ครั้งที่ 6 วันที่ 15 ม.ค. 67 - ครั้งที่ 7 วันที่ 26 ม.ค. 67 - ครั้งที่ 8 วันที่ 22 ม.ค. 67 - ครั้งที่ 9 วันที่ 27 ม.ค. 67 - ครั้งที่ 10 วันที่ 3 ก.พ. 67 - ครั้งที่ 11 วันที่ 14 ก.พ. 67 - ครั้งที่ 12 วันที่ 25-26 มี.ค. 67	หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล	-	-
85	โครงการเครื่องกลนักประดิษฐ์			✓	1	15,000	-	- ปริมาณ : - - คุณภาพ : -	- ผลิต : - - ผลลัพธ์ : บรรลุวัตถุประสงค์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล	-	-
86	โครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์			✓	1	20,000	-	- ปริมาณ : - - คุณภาพ : -	- ผลิต : - - ผลลัพธ์ : บรรลุวัตถุประสงค์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล	-	-
	<b>หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล</b>												
87	ทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท			✓	1	10,000	-	- ปริมาณ : - - คุณภาพ : -	- ผลิต : - - ผลลัพธ์ : บรรลุวัตถุประสงค์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล	-	-
	<b>หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวเวช (พหุวิทยาการ)</b>												

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
88	โครงการประชุมประเมินการ ประกันคุณภาพการศึกษา			✓	1	28,600	-	- ปริมาณ :- - คุณภาพ :-	- ผลผลิต :- - ผลลัพธ์ :- บรรลุวัตถุประสงค์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	หัวหน้าภาควิชา วิศวกรรมเครื่องกล	-	-
	<b>หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล</b>												
89	ทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์สำหรับ นิสิตระดับปริญญาเอก			✓	1	20,000	-	- ปริมาณ :- - คุณภาพ :-	- ผลผลิต :- - ผลลัพธ์ :- บรรลุวัตถุประสงค์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	หัวหน้าภาควิชา วิศวกรรมเครื่องกล	-	-
	<b>หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวเวช (พหุ วิทยาการ)</b>												
90	โครงการประชุมประเมินการ ประกันคุณภาพการศึกษา			✓	1	30,000	-	- ปริมาณ :- - คุณภาพ :-	- ผลผลิต :- - ผลลัพธ์ :- บรรลุวัตถุประสงค์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	หัวหน้าภาควิชา วิศวกรรมเครื่องกล	-	-
	<b>ภาควิชาวิศวกรรมโยธา</b>												
	<b>สำนักงานเลขานุการภาควิชา วิศวกรรมโยธา</b>												
91	โครงการปรับปรุงหลักสูตร		✓		1	40,000	320	- ปริมาณ :- - คุณภาพ :-	- ผลผลิต :- สามารถให้การ สนับสนุนทางด้านวิชาการ และ ส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ ทางด้านวิศวกรรมโยธาและ สิ่งแวดล้อม กับหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดพิษณุโลกและพื้นที่ ข้างเคียง - ผลลัพธ์ :- (1) มีหน่วยงาน ภายในและภายนอก มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมรับ การบริการโครงการศูนย์ทดสอบ ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยงาน (2) ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึง พอใจต่อการจัดโครงการ อยู่ใน ระดับไม่ต่ำกว่า 3.51	24 พฤศจิกายน 2566	นางสาวศศิพร กนก พารา	-	-
92	เงินสนับสนุนการนำเสนอผลงาน ทางวิชาการ สำหรับนิสิตระดับ ปริญญาเอก			✓	1	20,000	-	- ปริมาณ :- - คุณภาพ :-	- ผลผลิต :- - ผลลัพธ์ :- บรรลุวัตถุประสงค์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	นางสาวศศิพร กนก พารา	-	-
93	โครงการให้บริการทางวิชาการสู่ สังคม			✓	3	10,000	-	- ปริมาณ :- - คุณภาพ :-	- ผลผลิต :- - ผลลัพธ์ :- บรรลุวัตถุประสงค์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	นางสาวศศิพร กนก พารา	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
94	โครงการศูนย์ทดสอบวิศวกรรมโยธา		✓		3	3,468,840	700,823	- ปริมาณ :- - คุณภาพ :-	- ผลผลิต : สามารถให้การสนับสนุนทางด้านวิชาการ และส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพทางด้านวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม กับหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดพิษณุโลกและพื้นที่ข้างเคียง - ผลลัพธ์ : (1) มีหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยนครสวรรค์ เข้าร่วมรับการบริการโครงการศูนย์ทดสอบไม่น้อยกว่า 20 หน่วยงาน (2) ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ อยู่ในระดับไม่ต่ำกว่า 3.51	ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567	ดร.สุภาวรรณ ศรีรัตนนา	-	-
95	ทุนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน			✓	1	27,420	-	- ปริมาณ :- - คุณภาพ :-	- ผลผลิต :- - ผลลัพธ์ : บรรลุวัตถุประสงค์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	นางสาวทัศนพร กนกพารา	-	-
96	โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาภาควิชา			✓	1	100,000	-	- ปริมาณ :- - คุณภาพ :-	- ผลผลิต :- - ผลลัพธ์ : บรรลุวัตถุประสงค์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	นางสาวทัศนพร กนกพารา	-	-
97	เงินสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ	✓			1	10,000	10,000	- ปริมาณ : ปริมาณมีการใช้งบประมาณร้อยละ 100% - คุณภาพ :-	- ผลผลิต : ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ นำเสนอผลงานในด้านต่างๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้สนใจ - ผลลัพธ์ : 1.มีเพิ่มพูนความรู้มากขึ้น 2.มีที่นำเสนอผลงาน	16 กุมภาพันธ์ 2567	นางสาวลูกน้ำ มากกลิ่น	-	-
98	โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร			✓	1	10,000	1,500	- ปริมาณ :- - คุณภาพ :-	- ผลผลิต :- - ผลลัพธ์ : บรรลุวัตถุประสงค์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	นางสาวทัศนพร กนกพารา	-	-
99	โครงการประชุมประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา			✓	5	90,000	-	- ปริมาณ :- - คุณภาพ :-	- ผลผลิต :- - ผลลัพธ์ : บรรลุวัตถุประสงค์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	นางสาวทัศนพร กนกพารา	-	-
	<b>หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา</b>												
100	โครงการศึกษาดูงานสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี			✓	1	50,000	-	- ปริมาณ :- - คุณภาพ :-	- ผลผลิต :- - ผลลัพธ์ : บรรลุวัตถุประสงค์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	นางสาวทัศนพร กนกพารา	-	-



ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
101	ทุนสนับสนุนโครงการงานนิสิตระดับปริญญาตรี	✓			1	90,000	85,000	- ปริมาณ : นิสิตเข้าร่วมนำเสนอโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 - คุณภาพ : มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90	- ผลผลิต : นิสิตเข้าร่วมนำเสนอผลงาน เท่ากับ 100% - ผลลัพธ์ : นิสิตผ่านการนำเสนอโครงการทางวิศวกรรมตามหลักสูตร	19 กุมภาพันธ์ 2567	นางสาวลูกน้ำ มากลิ่น	-ไม่มี-	-ไม่มี-
102	โครงการฝึกงานสำรวจ			✓	1	150,000	-	- ปริมาณ : -นิสิตเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 - คุณภาพ : -	- ผลผลิต : - นิสิตสำรวจงานเป็น - ผลลัพธ์ : -	ต.ค.66 - ก.ย. 67	นางสาวลูกน้ำ มากลิ่น	-	-
103	โครงการพัฒนานิสิตด้านวิชาการ			✓	1	35,000	-	- ปริมาณ : - นิสิตเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 - คุณภาพ : -	- ผลผลิต : - นิสิตได้รับองค์ความรู้ทางวิชาการ - ผลลัพธ์ : -	ต.ค.66 - ก.ย. 67	นางสาวลูกน้ำ มากลิ่น	-	-
104	โครงการบรรยายพิเศษทางวิชาการและประสบการณ์งานด้านวิศวกรรม	✓			1	33,000	10,959	- ปริมาณ : จำนวนนิสิตเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 - คุณภาพ : นิสิตได้เรียนรู้ประสบการณ์จริงจากวิทยากร	- ผลผลิต : นิสิตมีความมั่นใจหลังสำเร็จการศึกษาออกไปปฏิบัติงานในสถานที่จริง - ผลลัพธ์ : เพื่อให้ นิสิตได้เรียนรู้ประสบการณ์จากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและในการทำงานต่อไป	19 มกราคม 2567	นางสาวลูกน้ำ มากลิ่น	-	-
105	ทุนพัฒนาบุคลากร		✓		1	120,000	22,347	- ปริมาณ : มีบุคลากรสนใจเข้ารับการอบรมอย่างน้อย 60 % - คุณภาพ : การจัดสรรงบประมาณการเข้าร่วมอบรม/สัมมนา รายละเอียด 10,000 บาท / คน/ปี	- ผลผลิต : จำนวนผู้เข้าร่วมร้อยละ 33.33 - ผลลัพธ์ : มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 19.42	1 พฤศจิกายน 2566-15 มีนาคม 2567	นางสาวลูกน้ำ มากลิ่น	-	-
<b>หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม</b>													
106	โครงการศึกษาดูงานสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี			✓	1	20,000	-	- ปริมาณ : -นิสิตเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 - คุณภาพ : -	- ผลผลิต : - นิสิตได้รับองค์ความรู้จากสถานที่ดูงาน - ผลลัพธ์ : -	ต.ค.66 - ก.ย. 67	นางสาวลูกน้ำ มากลิ่น	-	-
107	ทุนสนับสนุนโครงการงานนิสิตระดับปริญญาตรี	✓			1	59,000	58,000	- ปริมาณ : นิสิตเข้าร่วมนำเสนอโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 - คุณภาพ : มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90	- ผลผลิต : นิสิตเข้าร่วมนำเสนอผลงาน เท่ากับ 100% - ผลลัพธ์ : นิสิตผ่านการนำเสนอโครงการทางวิศวกรรมตามหลักสูตร	ต.ค.66 - ก.ย. 67	นางสาวลูกน้ำ มากลิ่น	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
108	โครงการพัฒนานิสิตด้านวิชาการ			✓	3	10,000	-	- ปริมาณ : - นิสิตเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 - คุณภาพ : -	- ผลผลิต : - นิสิตได้รับองค์ความรู้ทางวิชาการ - ผลลัพธ์ : -	ต.ค.66 - ก.ย. 67	นางสาวลูกน้ำ มากลิ่น	-	-
109	โครงการบรรยายพิเศษทางวิชาการและประสบการณ์งานด้านวิศวกรรม	✓			1	23,000	1,460	- ปริมาณ : จำนวนนิสิตเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 - คุณภาพ : นิสิตได้เรียนรู้ประสบการณ์จริงจากวิทยากร	- ผลผลิต : นิสิตมีความมั่นใจหลังสำเร็จการศึกษาออกไปปฏิบัติงานในสถานที่จริง - ผลลัพธ์ : เพื่อให้ นิสิตได้เรียนรู้ประสบการณ์จากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและในการทำงานต่อไป	5 กุมภาพันธ์ 2567	นางสาวลูกน้ำ มากลิ่น	-	-
110	ทุนพัฒนาบุคลากร		✓		1	87,500	26,984	- ปริมาณ : มีบุคลากรสนใจเข้ารับการอบรมอย่างน้อย 60 % - คุณภาพ : การจัดสรรงบประมาณการเข้าร่วมอบรม/สัมมนา รายละ 10,000 บาท / คน/ปี	- ผลผลิต : จำนวนผู้เข้าร่วมร้อยละ 33.33 - ผลลัพธ์ : มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 19.42	12 ธันวาคม 2566- 16 กุมภาพันธ์ 2567	นางสาวลูกน้ำ มากลิ่น	-	-
	<b>หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา</b>												
111	ทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท			✓	1	10,000	5,000	- ปริมาณ : - - คุณภาพ : มีทุนสำหรับนิสิตปริญญาโท	- ผลผลิต : นิสิตปริญญาโทได้รับทุน - ผลลัพธ์ : -	ต.ค.66 - ก.ย. 67	นางสาวลูกน้ำ มากลิ่น	-	-
	<b>หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม</b>												
112	ทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท			✓	1	20,000	-	- ปริมาณ : - - คุณภาพ : มีทุนสำหรับนิสิตปริญญาโท	- ผลผลิต : นิสิตปริญญาโทได้รับทุน - ผลลัพธ์ : -	ต.ค.66 - ก.ย. 67	นางสาวลูกน้ำ มากลิ่น	-	-
	<b>หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภัยพิบัติ (หลักสูตรนานาชาติ)</b>												
113	ทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท			✓	1	5,000	-	- ปริมาณ : - - คุณภาพ : มีทุนสำหรับนิสิตปริญญาโท	- ผลผลิต : นิสิตปริญญาโทได้รับทุน - ผลลัพธ์ : -	ต.ค.66 - ก.ย. 67	นางสาวลูกน้ำ มากลิ่น	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
	<b>หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา</b>												
114	ทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์สำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก			✓	1	15,000	-	- ปริมาณ : - - คุณภาพ : มีทุนสำหรับนิสิตปริญญาเอก	- ผลผลิต : นิสิตปริญญาเอกได้รับทุน - ผลลัพธ์ : -	ต.ค.66 - ก.ย. 67	นางสาวลูกน้ำ มากลิ้น	-	-
	<b>หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม</b>												
115	ทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์สำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก			✓	1	10,000	5,000	- ปริมาณ : - - คุณภาพ : มีทุนสำหรับนิสิตปริญญาเอก	- ผลผลิต : นิสิตปริญญาเอกได้รับทุน - ผลลัพธ์ : -	ต.ค.66 - ก.ย. 67	นางสาวลูกน้ำ มากลิ้น	-	-
	<b>ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม</b>												
	<b>สำนักงานเลขานุการภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม</b>												
116	โครงการ IE สัญจร			✓	1	10,000	-	- ปริมาณ : - - คุณภาพ : -	- ผลผลิต : - เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด - ผลลัพธ์ : -	ต.ค.66 - ก.ย. 67	อ.กานต์ ศุภจิตกุล	-	-
117	โครงการบริการวิชาการ			✓	3	5,000	-	- ปริมาณ : - - คุณภาพ : -	- ผลผลิต : - เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด - ผลลัพธ์ : -	ต.ค.66 - ก.ย. 67	ผศ.ดร.สุสิทธิ์ ป่าไร่	-	-
118	โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม			✓	4	15,000	-	- ปริมาณ : - - คุณภาพ : -	- ผลผลิต : - เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด - ผลลัพธ์ : -	ต.ค.66 - ก.ย. 67	นายประเทือง โมราราย	-	-
119	โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาภาควิชา		✓		1	200,000	-	- ปริมาณ : - - คุณภาพ : -	- ผลผลิต : - เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด - ผลลัพธ์ : -	ต.ค.66 - ก.ย. 67	ผศ.ดร.ภานุ บูรณจารุกร	-	-
	<b>หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม</b>												
120	โครงการศึกษาดูงานสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี			✓	1	100,000	-	- ปริมาณ : - - คุณภาพ : -	- ผลผลิต : - เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด - ผลลัพธ์ : -	ต.ค.66 - ก.ย. 67	อ.กานต์ ศุภจิตกุล	-	-
121	ทุนสนับสนุนโครงการงานนิสิตระดับปริญญาตรี	✓			1	86,000	86,000	- ปริมาณ : นิสิตเข้าร่วมนำเสนอโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 - คุณภาพ : มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90	- ผลผลิต : นิสิตเข้าร่วมนำเสนอผลงาน เท่ากับ 100% - ผลลัพธ์ : นิสิตผ่านการนำเสนอโครงการทางวิศวกรรมตามหลักสูตร	16 ก.พ. 67	อ.กานต์ ศุภจิตกุล	เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเป็นข้อมูลส่วนบุคคล มีผิดหลายจุด เช่น ตัวเลขไม่ครบ ไม่ใส่เบอร์โทรศัพท์	จดสำเนาบัตรประชาชน

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
122	โครงการส่งเสริมด้านสุขภาพและกีฬา		✓		1	20,000	-	- ปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 - คุณภาพ : ระดับความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ $\geq 3.50$	- ผลผลิต : เพื่อให้ใช้กิจกรรมกีฬา เป็นสื่อการสร้างความเข้มแข็ง ให้แก่นิสิต - ผลลัพธ์ : สร้างความสามัคคีในหมู่คณะและรู้จักการสร้างทีมเพื่อความสำเร็จ	18,21-23 ก.พ.67	อ.กานต์ ศุภจิตกุล	นิสิตมีจำนวนมาก	จัดเป็นฐานกิจกรรม เพื่อให้ นิสิตได้เข้าร่วมทุกคน
123	โครงการ IE Family			✓	1	12,000	-	- ปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 - คุณภาพ : ระดับความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ $\geq 3.50$	- ผลผลิต : เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด - ผลลัพธ์ : -	ต.ค.66 - ก.ย. 67	อ.กานต์ ศุภจิตกุล	-	-
124	โครงการการแข่งขันด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (Beer Game)			✓	1	7,000	-	- ปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 - คุณภาพ : ระดับความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ $\geq 3.50$	- ผลผลิต : เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด - ผลลัพธ์ : -	ต.ค.66 - ก.ย. 67	ผศ.ดร.โพธิ์งาม สมกุล	-	-
125	โครงการอบรมทางวิชาการ	✓			1	80,000	33,105	- ปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 - คุณภาพ : นิสิตผ่านการอบรม และได้ใบประกาศนียบัตร $\geq 60\%$	- ผลผลิต : นิสิตเข้าร่วมโครงการร้อยละ 75 - ผลลัพธ์ : นิสิตผ่านการอบรมร้อยละ 95.83	12 ต.ค. 66 30 ต.ค.-1 พ.ย. 66	ผศ.ดร.ศรีสัจจา วิทยศักดิ์ รศ.ดร.อภิชัย ฤตวิรุฬห์	นิสิตสามารถเข้ารับการอบรมตลอดโครงการและสอบผ่าน	-
126	โครงการเกียรติเล่าประสบการณ์	✓			1	10,000	-	- ปริมาณ : มีผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 - คุณภาพ : ระดับความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ $\geq 3.50$	- ผลผลิต : นิสิตรุ่นพี่ได้ถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานอันเป็นประโยชน์ต่อนิสิตรุ่นน้องและคณาจารย์ยังสามารถนำประสบการณ์เหล่านั้นมาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนในห้องเรียนได้ - ผลลัพธ์ : นิสิตสามารถพิจารณาและตัดสินใจเลือกปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่เหมาะสมกับตนเองได้	2 มี.ค. 67	อ.กานต์ ศุภจิตกุล	การประสานงานที่ยากเนื่องจากวันเวลาไม่ตรงกัน	ศิษย์เก่ามาจำนวนน้อย
127	โครงการพี่ติวน้อง			✓	1	-	-	- ปริมาณ : - - คุณภาพ : ระดับความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์	- ผลผลิต : เป็นตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด - ผลลัพธ์ : -	ต.ค.66 - ก.ย. 67	ผศ.ดร.โพธิ์งาม สมกุล	-	-
128	ทุนพัฒนาบุคลากร			✓	5	185,000	-	- ปริมาณ : - - คุณภาพ : -บุคลากรได้รับทุนพัฒนาศักยภาพ	- ผลผลิต : - เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด - ผลลัพธ์ : -	ต.ค.66 - ก.ย. 67	น.ส.ฐิติภรณ์ โตจ้อย	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
129	โครงการประชุมประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา			✓	5	35,000	-	- ปริมาณ : มีผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 - คุณภาพ : ระดับความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ $\geq 3.50$	- ผลผลิต : - เป็นตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด - ผลลัพธ์ : -	ต.ค.66 - ก.ย. 67	ผศ.ดร.ภาณุ บูรณจารุกร		
	<b>หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี</b>												
130	โครงการศึกษาดูงานสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี	✓			1	42,540	25,500	1. ปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 100 % 2. นิสิตมีระดับความพึงพอใจอยู่ที่ 4.36	- ผลผลิต : จากการสำรวจนิสิตมีความต้องการศึกษาดูงานประเภทกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน - ผลลัพธ์ : นิสิตได้เห็นภาพจริงในการปฏิบัติงาน สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับภาคปฏิบัติ และเพิ่มความมั่นใจในการประกอบอาชีพมากขึ้น โดยผลรวมความพึงพอใจตลอดโครงการอยู่ที่ 4.36	1 ก.พ. 67	ผศ.ดร.วีรวรรณ วีระชัยพิเชษฐกุล	การหาสถานประกอบการที่ต้องการสอดคล้องทั้งส่วนของโรงงานและตารางเรียนของนิสิต	ควรมีการเยี่ยมชม 2 โรงงาน
131	ทุนสนับสนุนโครงการงานนิสิตระดับปริญญาตรี	✓			1	80,000	78,000	- ปริมาณ : นิสิตเข้าร่วมนำเสนอโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 - คุณภาพ : มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90	- ผลผลิต : นิสิตเข้าร่วมนำเสนอผลงาน เท่ากับ 100% - ผลลัพธ์ : นิสิตผ่านการนำเสนอโครงการทางวิศวกรรมตามหลักสูตร	20 ธ.ค. 66	ผศ.ดร.วีชรพงษ์ ขาวดี	เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเป็นข้อมูลส่วนบุคคล มีผิดหลายจุด เช่น ตัวเลขไม่ครบ ไม่ใส่เบอร์โทรศัพท์	งดสำเนาบัตรประชาชน
132	โครงการอบรมทางวิชาการ	✓			1	15,000	15,000	- ปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 - คุณภาพ : ระดับความรู้ความเข้าใจก่อนและหลังการอบรม	- ผลผลิต : ไฟล์ต้นฉบับ (Template) สำหรับการทำโครงร่างวิทยานิพนธ์ด้วยโปรแกรม Microsoft word - ผลลัพธ์ : สามารถนำไฟล์ต้นฉบับไปใช้ได้ทั้งการเตรียมเล่มโครงร่างวิทยานิพนธ์ เล่มปริญญาานิพนธ์ รวมถึงการเตรียมรายงานทางวิชาการต่างๆ สำหรับรายวิชาในสาขาวิศวกรรมเคมี	30 ต.ค. 66	ผศ.ดร.วีชรพงษ์ ขาวดี	แอร์เย็นมาก	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
133	โครงการเปิดรั้ววิศวกรรมเคมีสู่ประจวบคีรีขันธ์	✓			1	10,840	10,840	- ปริมาณ : มีผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมทั้งหมด - คุณภาพ : ระดับความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ $\geq 3.50$	- ผลผลิต : มีจำนวนผู้เข้าร่วม 120 % - ผลลัพธ์ : ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอยู่ในเกณฑ์ 3.96	17 ก.พ. 67	ผศ.ดร.วัชรพงษ์ ขาวดี	บริเวณที่จัดกิจกรรมไม่มีแอร์ ทำให้ร้อนมาก	เวลาในการจัดกิจกรรมน้อยเกินไป ทำให้ต้องข้ามประสบการณ์บางอย่างไป
134	ทุนพัฒนาบุคลากร	✓			1	90,000	57,549	- ปริมาณ : มีบุคลากรสนใจเข้ารับการอบรมอย่างน้อย 60 % - คุณภาพ : การจัดสรรงบประมาณการเข้าร่วมอบรม/สัมมนา รายละ 10,000 บาท / คน/ปี	- ผลผลิต : จำนวนผู้เข้าร่วมร้อยละ 33.33 - ผลลัพธ์ : มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 65.53	1 ต.ค.-ธ.ค. 66	น.ส.ฐิติภรณ์ ไตจ้อย	มีบุคลากรเดินทางไปราชการน้อยลง	วางแผนกระตุ้นเป็นไตรมาส
135	โครงการอบรมความปลอดภัยทางวิศวกรรมเคมี			✓	5	10,000	-	- ปริมาณ : มีผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมทั้งหมด	- ผลผลิต : เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด - ผลลัพธ์ : -	ต.ค.66 - ก.ย. 67	ผศ.ดร.สุชาดา อยู่แก้ว	-	-
136	โครงการเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ			✓	5	8,000	-	- คุณภาพ : ระดับความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ $\geq 3.50$	- ผลผลิต : - เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด - ผลลัพธ์ : -	ต.ค.66 - ก.ย. 67	ผศ.ดร.สุชาดา อยู่แก้ว	-	-
137	โครงการประชุมประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา			✓	5	15,000	-	- ปริมาณ : มีผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมทั้งหมด	- ผลผลิต : - เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด - ผลลัพธ์ : -	ต.ค.66 - ก.ย. 67	ดร.นพวรรณ ไม้ทอง	-	-
	<b>หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ</b>												
138	โครงการศึกษาดูงานสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี			✓	1	40,000	-	- ปริมาณ : - - คุณภาพ : - นิสิตปริญญาตรีได้ศึกษาดูงาน	- ผลผลิต : - เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด - ผลลัพธ์ : -	ต.ค.66 - ก.ย. 67	ผศ.กฤษณา พูลสวัสดิ์	-	-
139	ทุนสนับสนุนโครงการงานนิสิตระดับปริญญาตรี	✓			1	69,000	67,000	- ปริมาณ : นิสิตเข้าร่วมนำเสนอโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 - คุณภาพ : มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90	- ผลผลิต : นิสิตเข้าร่วมนำเสนอผลงาน เท่ากับ 100% - ผลลัพธ์ : นิสิตผ่านการนำเสนอโครงการทางวิศวกรรมตามหลักสูตร	21 ธ.ค. 66	ดร.ศิริกาญจน์ ชื่นสัมฤทธิ์	เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเป็นข้อมูลส่วนบุคคล มีผิดหลายจุด เช่น ตัวเลขไม่ครบ ไม่ใส่เบอร์โทรศัพท์	จดสำเนาบัตรประชาชน

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
140	โครงการอบรมทางวิชาการ	✓			1	20,000	20,000	- ปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 - คุณภาพ : นิสิตที่เข้าร่วมโครงการสามารถออกแบบและสร้างผลิตภัณฑ์เพื่อนำเสนอได้	- ผลผลิต : นิสิตได้ลงมือปฏิบัติการเตรียมวัสดุอย่างง่ายเพื่อนำมาใช้ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ - ผลลัพธ์ : นิสิตมีผลิตภัณฑ์และนำเสนอความคิดในการออกแบบ	2 ธ.ค. 66	ผศ.ดร.นฤมล สีพลไกร	นิสิตมีข้อจำกัดด้านความหลากหลายในวัสดุที่ต้องนำมาประกอบการทำผลิตภัณฑ์ และมีช่วงเวลาจำกัดในการเตรียมจึงทำให้ชิ้นงานอาจจะยังไม่เสร็จสมบูรณ์เท่าที่ควร	-
141	ทุนพัฒนาบุคลากร		✓		1	80,000	15,534	- ปริมาณ : มีบุคลากรสนใจเข้ารับการอบรมอย่างน้อย 60 % - คุณภาพ : การจัดสรรงบประมาณการเข้าร่วมอบรม/สัมมนา รายละเอียด 10,000 บาท / คน/ปี	- ผลผลิต : จำนวนผู้เข้าร่วมร้อยละ 33.33 - ผลลัพธ์ : มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 19.42	4 ต.ค.66 - 16 ม.ค.67	น.ส.ฐิติภรณ์ โตจ้อย	มีบุคลากรเดินทางไปราชการน้อยลง	วางแผนกระตุ้นเป็นไตรมาส
142	โครงการอบรมการเข้าใช้ห้องปฏิบัติการ			✓	1	1,000	-	- ปริมาณ : - - คุณภาพ : -	- ผลผลิต : - เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด - ผลลัพธ์ : -	ต.ค.66 - ก.ย. 67	ผศ.ดร.ธนิกันต์ ธงชัย	-	-
143	โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร			✓	1	5,000	-	- ปริมาณ : - - คุณภาพ : -	- ผลผลิต : - เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด - ผลลัพธ์ : -	ต.ค.66 - ก.ย. 67	ผศ.ดร.นฤมล สีพลไกร	-	-
144	โครงการประชุมประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา			✓	5	15,000	-	- ปริมาณ : - - คุณภาพ : -	- ผลผลิต : - เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด - ผลลัพธ์ : -	ต.ค.66 - ก.ย. 67	ผศ.ดร.ชูลีพร ป่าไร่	-	-
	<b>หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ</b>												
145	ทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท			✓	1	15,000	-	- ปริมาณ : - - คุณภาพ : -	- ผลผลิต : - เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด - ผลลัพธ์ : -	ต.ค.66 - ก.ย. 67	น.ส.ฐิติภรณ์ โตจ้อย	-	-
	<b>หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ</b>												
146	ทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์สำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก			✓	1	30,000	-	- ปริมาณ : - - คุณภาพ : -	- ผลผลิต : - เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด - ผลลัพธ์ : -	ต.ค.66 - ก.ย. 67	น.ส.ฐิติภรณ์ โตจ้อย	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
147	โครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา			✓	1	15,000	-	- ปริมาณ : - - คุณภาพ : -	- ผลผลิต : - เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด - ผลลัพธ์ : -	ต.ค.66 - ก.ย. 67	น.ส.ฐิติภรณ์ ไตรจ้อย	-	-
	<b>ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์</b>												
	<b>สำนักงานเลขานุการภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์</b>												
148	ทุนสนับสนุนนิสิตเข้าร่วมแข่งขันหรือประชุมทางวิชาการ			✓	1	50,000	-	- ปริมาณ : - - คุณภาพ : -	- ผลผลิต : - เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด - ผลลัพธ์ : -	ต.ค.66 - ก.ย. 67	น.ส.ฐิติภรณ์ ไตรจ้อย	-	-
149	โครงการจัดแสดงผลงานทางด้านวิศวกรรม			✓	2	30,000	-	- ปริมาณ : - - คุณภาพ : -	- ผลผลิต : - เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด - ผลลัพธ์ : -	ต.ค.66 - ก.ย. 67	น.ส.ฐิติภรณ์ ไตรจ้อย	-	-
150	โครงการบริการวิชาการ			✓	3	30,000	-	- ปริมาณ : - - คุณภาพ : -	- ผลผลิต : - เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด - ผลลัพธ์ : -	ต.ค.66 - ก.ย. 67	น.ส.ฐิติภรณ์ ไตรจ้อย	-	-
151	โครงการทำบุญภาควิชา	✓			1	19,700	18,700	- ปริมาณ : นิสิตเข้าร่วม จำนวน 50 คน อาจารย์และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมจำนวน 30 คน - คุณภาพ : -	- ผลผลิต : นิสิต คณาจารย์ และบุคลากรในภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ร่วมกันทำกิจกรรมทางศาสนา - ผลลัพธ์ : มีผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 82.47	29 ก.พ. 67	ผศ.ดร.อัศวพันธ์ วงศ์กั้งแห	-	-
152	ทุนพัฒนาบุคลากร		✓		1	276,460	144,638	- ปริมาณ : บุคลากรได้รับการจัดสรรงบประมาณ คนละ 20,000 บาท จำนวน 37 คน - คุณภาพ : นำความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมการประชุม อบรม และสัมมนา นำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน	- ผลผลิต : บุคลากรมีโอกาสได้เข้าร่วมประชุม อบรม และสัมมนา ค้นคว้าทางด้านวิชาการ และด้านอื่นๆ - ผลลัพธ์ : นำความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมการประชุม อบรม และสัมมนา นำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	ผศ.ดร.อัศวพันธ์ วงศ์กั้งแห	-	-
153	โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาภาควิชา		✓		1	240,000	-	- ปริมาณ : - - คุณภาพ : -	- ผลผลิต : - เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด - ผลลัพธ์ : -	ต.ค.66 - ก.ย. 67	น.ส.ฐิติภรณ์ ไตรจ้อย	-	-
	<b>หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า</b>												



ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
154	โครงการศึกษาดูงานสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี	✓			1	274,000	273,520	- ปริมาณ : มีนิสิตและบุคลากรเข้าร่วมโครงการ 96 คน - คุณภาพ : นิสิตได้มีความรู้ความเข้าใจถึงลักษณะการทำงานในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์	- ผลผลิต : นิสิตได้มีความรู้ความเข้าใจถึงลักษณะการทำงานในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ - ผลลัพธ์ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับ 4.49	7-9 ก.พ. 67	ผศ.ดร.จิรวดี ผลประเสริฐ	-	-
155	ทุนสนับสนุนโครงการงานนิสิตระดับปริญญาตรี	✓			1	90,000	89,000	- ปริมาณ : นิสิตได้จัดสรรงบประมาณคนละ 1,000 บาท - คุณภาพ : นิสิตได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมให้ศึกษาค้นคว้าวิจัย	- ผลผลิต : นิสิตได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมให้ศึกษาค้นคว้าวิจัย - ผลลัพธ์ : มีการใช้งบประมาณร้อยละ 98.89	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	ผศ.ดร.อัศวพันธ์ วงศ์กั้งแห	-	-
156	โครงการส่งเสริมวิชาการและทักษะชีวิต			✓	1	30,000	-	- ปริมาณ : - - คุณภาพ : -	- ผลผลิต : - เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด - ผลลัพธ์ : -	ต.ค.66 - ก.ย. 67	ผศ.ดร.อัศวพันธ์ วงศ์กั้งแห	-	-
157	โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า	✓			1	30,000	27,374	- ปริมาณ : มีการใช้งบประมาณจำนวน 27,374.45 บาท - คุณภาพ : -	- ผลผลิต : อาจารย์และนิสิตรวมถึงผู้ที่สนใจได้รับความรู้ประสบการณ์ แนวทางปฏิบัติในการกำหนดโจทย์วิจัยเพื่อได้ผลการวิจัยไปใช้งานได้จริงและเกิดประโยชน์ต่อสังคม - ผลลัพธ์ : มีผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80	20 ธ.ค. 66	ผศ.ดร.สมมาตร แสงเงิน	-	-
158	โครงการประชุมประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา			✓	5	20,000	-	- ปริมาณ : - - คุณภาพ : -	- ผลผลิต : - เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด - ผลลัพธ์ : -	ต.ค.66 - ก.ย. 67	ผศ.ดร.อัศวพันธ์ วงศ์กั้งแห	-	-
	<b>หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์</b>												
159	โครงการศึกษาดูงานสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี			✓	1	170,300	-	- ปริมาณ : - - คุณภาพ : -	- ผลผลิต : - เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด - ผลลัพธ์ : -	ต.ค.66 - ก.ย. 67	ผศ.ดร.อัศวพันธ์ วงศ์กั้งแห	-	-
160	ทุนสนับสนุนโครงการงานนิสิตระดับปริญญาตรี	✓			1	100,000	82,000	- ปริมาณ : นิสิตได้จัดสรรงบประมาณคนละ 1,000 บาท - คุณภาพ : นิสิตได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมให้ศึกษาค้นคว้าวิจัย	- ผลผลิต : นิสิตสามารถนำความรู้ที่ได้ศึกษามาใช้ในการวิจัยและพัฒนา - ผลลัพธ์ : มีการใช้งบประมาณร้อยละ 82	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	ดร.เศรษฐา ตั้งค้ำวานิช	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
161	โครงการส่งเสริมวิชาการและทักษะชีวิต			✓	1	30,000	-	- ปริมาณ :- - คุณภาพ :-	- ผลผลิต :- เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด - ผลลัพธ์ :-	ต.ค.66 - ก.ย. 67	ดร.เศรษฐา ตั้งค้ำวานิช	-	-
162	โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์			✓	5	30,000	-	- ปริมาณ :- - คุณภาพ :-	- ผลผลิต :- เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด - ผลลัพธ์ :-	ต.ค.66 - ก.ย. 67	ดร.เศรษฐา ตั้งค้ำวานิช	-	-
163	โครงการประชุมประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา			✓	5	20,000	-	- ปริมาณ :- - คุณภาพ :-	- ผลผลิต :- เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด - ผลลัพธ์ :-	ต.ค.66 - ก.ย. 67	ดร.เศรษฐา ตั้งค้ำวานิช	-	-
	<b>หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมบัณฑิตกรรม อัจฉริยะ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)</b>												
164	โครงการประชุมประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา			✓	5	20,000	-	- ปริมาณ :- - คุณภาพ :-	- ผลผลิต :- เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด - ผลลัพธ์ :-	ต.ค.66 - ก.ย. 67	ดร.เศรษฐา ตั้งค้ำวานิช	-	-
	<b>หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า</b>												
165	ทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท		✓		1	20,000	5,000	- ปริมาณ : มีการจัดสรรงบประมาณ คนละ 5,000 บาท - คุณภาพ : นิสิตได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมให้ศึกษาค้นคว้าวิจัย	- ผลผลิต : นิสิตสามารถนำความรู้ที่ได้ศึกษามาใช้ในการวิจัยและพัฒนา - ผลลัพธ์ : มีการใช้งบประมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ 70	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	ผศ.ดร.อัครพันธ์ วงศ์กั้งแห	-	-
166	โครงการประชุมประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา			✓	5	20,000	-	- ปริมาณ :- - คุณภาพ :-	- ผลผลิต :- เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด - ผลลัพธ์ :-	ต.ค.66 - ก.ย. 67	ผศ.ดร.อัครพันธ์ วงศ์กั้งแห	-	-
	<b>หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์</b>												
167	ทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท		✓		1	20,000	5,000	- ปริมาณ : มีการจัดสรรงบประมาณ คนละ 5,000 บาท - คุณภาพ : นิสิตได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมให้ศึกษาค้นคว้าวิจัย	- ผลผลิต : นิสิตสามารถนำความรู้ที่ได้ศึกษามาใช้ในการวิจัยและพัฒนา - ผลลัพธ์ : มีการใช้งบประมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ 70	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	ดร.เศรษฐา ตั้งค้ำวานิช	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
168	โครงการประชุมประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา			✓	5	20,000	-	- ปริมาณ :- - คุณภาพ :-	- ผลผลิต :- เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด - ผลลัพธ์ :-	ต.ค.66 - ก.ย. 67	ผศ.ดร.อัศวพันธ์ วงศ์กั้งแห	-	-
	<b>หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า</b>												
169	ทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์สำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก			✓	1	20,000	-	- ปริมาณ :- - คุณภาพ :-	- ผลผลิต :- เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด - ผลลัพธ์ :-	ต.ค.66 - ก.ย. 67	ผศ.ดร.อัศวพันธ์ วงศ์กั้งแห	-	-
170	โครงการประชุมประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา			✓	5	20,000	-	- ปริมาณ :- - คุณภาพ :-	- ผลผลิต :- เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด - ผลลัพธ์ :-	ต.ค.66 - ก.ย. 67	ผศ.ดร.อัศวพันธ์ วงศ์กั้งแห	-	-
	<b>หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์</b>												
171	ทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์สำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก			✓	1	20,000	-	- ปริมาณ :- - คุณภาพ :-	- ผลผลิต :- เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด - ผลลัพธ์ :-	ต.ค.66 - ก.ย. 67	ผศ.ดร.อัศวพันธ์ วงศ์กั้งแห	-	-
172	โครงการประชุมประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา			✓	5	20,000	-	- ปริมาณ :- - คุณภาพ :-	- ผลผลิต :- เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด - ผลลัพธ์ :-	ต.ค.66 - ก.ย. 67	ผศ.ดร.อัศวพันธ์ วงศ์กั้งแห	-	-
<b>รวม</b>						<b>51,962,783</b>	<b>5,662,350</b>						

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
1	โครงการจัดทำแผนพัฒนาคณะอย่างมีส่วนร่วม			✓	5	20,000	-	- มีผู้เข้าร่วมโครงการตามเป้าหมายที่กำหนดอย่างน้อยร้อยละ 80	- ดำเนินการให้ได้รับผลการประเมินความพึงพอใจในระดับดีหรือมากกว่าร้อยละ 3.51	เม.ย.67	อัญชลี ศรีรัตนะ	-	-
2	โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นความร่วมมือกับสถาบันในต่างประเทศ			✓	1	20,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	มิ.ย. - ส.ค. 67	รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย	-	-
3	โครงการอบรมหลักสูตรวิชาชีพ			✓		20,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	ต.ค.66 - ก.ย.67	ศิริรัตน์ ทิพย์พิณิจ	-	-
4	โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านวิชาการ			✓		10,000	-	- มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 - ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับดี - จัดโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด - ใช้งบประมาณในการดำเนินโครงการไม่เกินงบประมาณที่ตั้งไว้	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	ต.ค.66 - ก.ย.67	อรวรรณ ชัยพิชิตชยานันท์	-	-
5	โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน		✓		1	15,000	10,699	- มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	- ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับดี - คู่มือนิสิตชั้นปีที่ 1	พ.ค. - มิ.ย. 67	อรวรรณ ชัยพิชิตชยานันท์	-	-
6	โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมของ TCDC			✓	1	10,000	-	นิสิตได้รับความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	มิ.ย. - ส.ค. 67	อรวรรณ ชัยพิชิตชยานันท์	-	-
7	โครงการพระราชทานปริญญาบัตร	✓			1	40,000	-	- มีผู้เข้าร่วมโครงการตามเป้าหมายที่กำหนดอย่างน้อยร้อยละ 80	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	วันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2567 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 (รับจริง)	สุวรรณา กุลประดิษฐ์	ไม่มี	ไม่มี
8	โครงการติดตามผู้ใช้บัณฑิต			✓	1	10,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	ต.ค.66 - ก.ย.67	สุวรรณา กุลประดิษฐ์	-	-
9	โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี/ปริญญาโท/ปริญญาเอก			✓	1	35,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	ต.ค.66 - ก.ย.67	สุวรรณา กุลประดิษฐ์	-	-
10	โครงการปฐมนิเทศ		✓		1	20,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	ต.ค.66 - ก.ย.67	สุวรรณา กุลประดิษฐ์	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
11	โครงการอบรมเตรียมความพร้อมให้นิสิตเพื่อปฏิบัติสหกิจศึกษาภายในประเทศ		✓		1	20,000	13,280	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	ต.ค.66 - ก.ย.67	สุวรรณา กุลประดิษฐ์	-	-
12	โครงการปรับพื้นฐานนิสิตชั้นปีที่ 1			✓	1	15,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	ต.ค.66 - ก.ย.67	สุวรรณา กุลประดิษฐ์	-	-
13	โครงการค่ายอาสาสถาปัตยกรรมและศิลปกรรม	✓			1	15,000	14,921	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	วันที่ 5-11 พฤศจิกายน 2566	สุวรรณา กุลประดิษฐ์	ไม่มี	ไม่มี
14	โครงการประชุม/สัมมนาเพื่อพัฒนางานกิจการนิสิต			✓	1	50,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	ต.ค.66 - ก.ย.67	สุวรรณา กุลประดิษฐ์	-	-
15	โครงการสนับสนุนกิจกรรมชมรมนิสิต			✓	1	21,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	ต.ค.66 - ก.ย.67	สุวรรณา กุลประดิษฐ์	-	-
16	โครงการ Open House			✓	1	30,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	ต.ค.66 - ก.ย.67	หนึ่งฤทัย ทั้งทอง	-	-
17	โครงการส่งเสริมนิสิตด้านทักษะวิชาชีพเชิงพาณิชย์		✓		2	20,000	-	- มีผู้เข้าร่วมโครงการตามเป้าหมายที่กำหนดอย่างน้อยร้อยละ 80 - ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี	นิสิตสามารถสร้างสรรค์ผลงานศิลปะและต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้	1 ตค 66-30 ก.ย. 67	ศรียุรา เสือทะยาน	ไม่มี	ไม่มี
18	โครงการพัฒนาความรู้และประสบการณ์แก่นิสิตและศิษย์เก่า			✓	1	12,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	1 ตค 66-30 ก.ย. 67	สุวรรณา กุลประดิษฐ์	-	-
19	โครงการเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่น			✓	1	10,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	1 ตค 66-30 ก.ย. 67	สุวรรณา กุลประดิษฐ์	-	-
20	โครงการจัดทำวารสารวิชาการ		✓		2	120,000	-	- ทีมพิมพ์วารสาร จำนวน 2 ฉบับ ฉบับละ 20 บทความ - คณาจารย์และนิสิตได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการและเร่งพัฒนาผลงานทางวิชาการให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับออกเผยแพร่สู่สังคมมากขึ้น	- ทีมพิมพ์วารสาร จำนวน 2 ฉบับ - คณาจารย์และนิสิตได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการและเร่งพัฒนาผลงานทางวิชาการให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับออกเผยแพร่สู่สังคมมากขึ้น	1 ต.ค.66- 30 ก.ย.67	ศรียุรา เสือทะยาน	ไม่มี	ไม่มี
21	โครงการนิทรรศการออนไลน์ ผลงานวิชาการสร้างสรรค์สุนทรีย์		✓		2	20,000	-	คณาจารย์ได้เผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์เพิ่มมากขึ้น	คณาจารย์ได้เผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์เพิ่มมากขึ้น	1 ต.ค.66-30 ก.ย. 67	ศรียุรา เสือทะยาน	ไม่มี	ไม่มี
22	โครงการจัดทำวารสาร IJAD		✓		2	90,000	25,660	2 ฉบับ / 1 ปี งบประมาณ	5 บทความ/1 ฉบับ	1 ตค 2566 - 30 กย 2567	กนกพร เอี่ยมละออ	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
23	โครงการบริหารงานวิจัย		✓		2	70,000	-	คณาจารย์เผยแพร่ผลงานวิชาการและวิจัยในระดับชาติและระดับนานาชาติเพิ่มมากขึ้น	คณาจารย์และนิสิตได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการและเร่งพัฒนาผลงานทางวิชาการให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับออกเผยแพร่สู่สังคมมากขึ้น	1 ต.ค.66-30 ก.ย. 67	ศรีอุรา เสือทะยาน	ไม่มี	ไม่มี
24	โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านบริการวิชาการ		✓		3	20,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	ตค 2566 - กย 2567	ศิริรัตน์ ทิพย์พินิจ	-	-
25	โครงการบริการวิชาการชุมชนกลุ่มเป้าหมาย		✓		3	20,000	9,930	จัดโครงการฝึกอบรม/สัมมนา ไม่ต่ำกว่า 5 โครงการย่อย	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	ตค 2566 - กย 2567	ศิริรัตน์ ทิพย์พินิจ	-	-
26	โครงการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมแก่ชุมชน		✓		4	10,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	ตค 2566 - กย 2567	ศิริรัตน์ ทิพย์พินิจ	-	-
27	โครงการไหว้ครู			✓	4	20,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	ตค 2566 - กย 2567	สุวรรณา กุลประดิษฐ์	-	-
28	โครงการวันสถาปนาคณะ	✓			4	30,000	25,779	มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 100	มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 100	ตค 2566 - กย 2567	พรทิพย์ น้อยเขมา	-	-
29	โครงการจัดการและพัฒนาองค์ความรู้สำหรับบุคลากร		✓		5	120,000	-	ดำเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย	ดำเนินการให้ได้รับผลการประเมินความพึงพอใจในระดับดีหรือมากกว่าร้อยละ 3.51	พ.ค.-67	พรทิพย์ น้อยเขมา	-	-
30	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบัน (MOU)			✓	1,2,3	20,000	-	1.มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการตามพิธีการลงนาม 2.ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	1. มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการตามพิธีการลงนาม 2. เพื่อตอบสนองนโยบายตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร	1 ตค 2566 - 30 กย 2567	กนกพร เอี่ยมละออ	-	-
31	โครงการกีฬาบุคลากร			✓	5	20,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	1 ตค 2566 - 30 กย 2567	อรวรรณ ชัยทวีชยานันท์	-	-
32	โครงการตรวจสอบสุขภาพประจำปี			✓	5	25,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	1 ตค 2566 - 30 กย 2567	ธันชชา จันทร์รักษ์	-	-
33	โครงการมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ			✓	4	20,000	-	มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 70	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	ก.ย.-67	พรทิพย์ น้อยเขมา	-	-
34	โครงการสนับสนุนผลงานวิชาการสู่ตำแหน่งวิชาการ			✓	5	10,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	1 ตค 2566 - 30 กย 2567	พรทิพย์ น้อยเขมา	-	-
35	โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ			✓	5	20,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	1 ตค 2566 - 30 กย 2567	พงษ์นรินทร์ ศรีน่วม	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
36	โครงการอบรมบุคลากรสายวิชาการ			✓	5	10,000	-	- มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 - ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับดี - จัดโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด - ใช้งบประมาณในการดำเนินโครงการไม่เกินงบประมาณที่ตั้งไว้	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	มิ.ย. - ส.ค. 67	อรรวรรณ ชัยพิชยานันท์	-	-
37	คำสมาชิกรัฐสภาคนดีศิลปกรรมแห่งประเทศไทย			✓	5	10,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	1 ตค 2566 - 30 กย 2567	พงษ์นรินทร์ ศรีน่วม	-	-
38	คำสมาชิกรัฐสภาคนดีคณะสถาปัตยกรรมแห่งประเทศไทย			✓	5	10,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	1 ตค 2566 - 30 กย 2567	พงษ์นรินทร์ ศรีน่วม	-	-
39	โครงการพัฒนากายภาพคณะ			✓	5	20,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	1 ตค 2566 - 30 กย 2567	สุวรรณา กุลประดิษฐ์	-	-
40	โครงการ Big cleaning day	✓			5	20,000	19,614	1. คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิตร่วมทำความสะอาด และสร้างสัมพันธภาพอันดีร่วมกัน 2. จัดเก็บอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนให้มีความเป็นระเบียบ เพื่อเตรียมพร้อมใช้งานในภาคการศึกษา และเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในคณะ	มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 50 % จากกลุ่มเป้าหมาย	22-พ.ย.-66	พรทิพย์ น้อยเขมา	ไม่มี	ไม่มี
41	โครงการฝึกอบรมป้องกันอัคคีภัยและฝึกซ้อมดับเพลิง			✓	5	10,000	-	มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนไม่น้อยกว่า 70%	1. ผู้เข้าร่วมมีความรู้ความเข้าใจจากการอบรมร้อยละ 80 โดยวัดจากแบบสอบถามหลังอบรม 2. มีความพึงพอใจระดับดีขึ้นไป	24-มิ.ย.-67	พรทิพย์ น้อยเขมา	-	-
41	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR)			✓	5	10,000	-	มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนไม่น้อยกว่า 70%	- ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนไม่น้อยกว่า 70% - ผู้เข้าร่วมมีความรู้และประสบการณ์จากการอบรมร้อยละ 80 โดยวัดจากแบบสอบถามหลังอบรม - ผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	1 ตค 2566 - 30 กย 2567	พรทิพย์ น้อยเขมา	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
43	โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์			✓	5	20,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	1 ตค 2566 - 30 กย 2567	หนึ่งฤทัย ทั้งทอง	-	-
44	โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ด้านวิชาการ วิจัย วิเทศ			✓	5	20,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	1 ตค 2566 - 30 กย 2567	รองวิชาการรา	-	-
45	โครงการประกันคุณภาพการศึกษา			✓	5	30,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	1 ตค 2566 - 30 กย 2567	กาญจนา แยมเสาธง	-	-
46	โครงการเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา	✓			5	20,000	-	ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาทางด้านสถาปัตยกรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกิจกรรมที่มีคุณภาพระหว่างองค์กรของแต่ละสถาบัน	แนวทางในการปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา	28 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2567	กาญจนา แยมเสาธง	-	-
47	โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา		✓		5	20,000	-	(1) ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจหลังการอบรมมากขึ้น (2) ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในระดับมาก	ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเขียนรายงานการประเมินระดับหลักสูตรได้	2-เม.ย.-67	กาญจนา แยมเสาธง	-	-
48	โครงการสัมมนาเพื่อจัดทำนโยบายและแผนงาน (ภาควิชาฯ)			✓	5	120,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	1 ตค 2566 - 30 กย 2567	ดร.เสกสรรค์ ญาณปัญญานนท์	-	-
49	โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ภาควิชาฯ)			✓	1	30,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	1 ตค 2566 - 30 กย 2567	ดร.เสกสรรค์ ญาณปัญญานนท์	-	-
50	โครงการผลิตตำราและหนังสือด้านทัศนศิลป์ (VISA)			✓	1	20,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	1 ตค 2566 - 30 กย 2567	ดร.เสกสรรค์ ญาณปัญญานนท์	-	-
51	โครงการสนับสนุนการจัดนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ (ภาควิชาฯ)			✓	1	60,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	1 ตค 2566 - 30 กย 2567	ดร.เสกสรรค์ ญาณปัญญานนท์	-	-
52	โครงการบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์			✓	2	90,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	1 ตค 2566 - 30 กย 2567	อ.ศุภเดช หิมะมาน	-	-
53	โครงการสนับสนุนการเขียนตำราและสื่อการสอนด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์			✓	1	60,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	1 ตค 2566 - 30 กย 2567	อ.ศุภเดช หิมะมาน	-	-
54	โครงการผลิตตำราและหนังสือด้านการออกแบบสื่อนวัตกรรม			✓	1	60,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	1 ตค 2566 - 30 กย 2567	ผศ.ดร. วิสิฐ จันมา	-	-



ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
55	โครงการบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์การออกแบบสื่อนวัตกรรม			✓	2	60,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	1 ตค 2566 - 30 กย 2567	ดร.ชยานิศ ชื่นใจชน	-	-
56	โครงการบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ด้านทัศนศิลป์ (VISA)			✓	2	60,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	1 ตค 2566 - 30 กย 2567	ดร.จตุพร เกิดพิบูลย์	-	-
57	โครงการเสริมสร้างแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ (PPD)			✓	1	10,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	1 ตค 2566 - 30 กย 2567	อ.ศุภเดช หิมะมาน	-	-
58	โครงการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาบุคลากรและนิสิต (ภาควิชาฯ)			✓	5	50,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	1 ตค 2566 - 30 กย 2567	ดร.รัตติพร ลีพานวงค์ อ.รชต อยู่ยิ้ม อ.ศุภเดช หิมะมาน	-	-
59	โครงการตรวจสอบสภาพประจำปี (ภาควิชาฯ)			✓	5	25,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	ส.ค.-67	ดร.เสกสรรค์ ญาณปัญญานนท์	-	-
60	โครงการสนับสนุนบุคลากรดีเด่นในองค์กร ภาครัฐ หรือเอกชน และการส่งประกวดต่างๆ (ภาควิชาฯ)			✓	5	50,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	1 ตค 2566 - 30 กย 2567	ดร.เสกสรรค์ ญาณปัญญานนท์	-	-
61	โครงการสร้างเครือข่ายทางการศึกษา (MOU) (ภาควิชาฯ)			✓	1	50,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	1 ตค 2566 - 30 กย 2567	ดร.เสกสรรค์ ญาณปัญญานนท์	-	-
62	โครงการบริหารจัดการความเสี่ยง (ภาควิชาฯ)			✓	5	15,800	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	1 ตค 2566 - 30 กย 2567	ดร.เสกสรรค์ ญาณปัญญานนท์	-	-
63	โครงการประชาสัมพันธ์ภาควิชา (ภาควิชาฯ)			✓	5	20,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	1 ตค 2566 - 30 กย 2567	ดร.เสกสรรค์ ญาณปัญญานนท์	-	-
64	โครงการประกันคุณภาพการศึกษา (ภาควิชาฯ)			✓	5	60,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	1 ตค 2566 - 30 กย 2567	ดร.เสกสรรค์ ญาณปัญญานนท์	-	-
65	โครงการสัมมนาเพื่อจัดทำนโยบายและแผนงานสาขาวิชาการออกแบบสื่อนวัตกรรม			✓	5	50,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	1 ตค 2566 - 30 กย 2567	ดร.ชยานิศ ชื่นใจชน	-	-
66	โครงการพัฒนาหลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตร			✓	1	20,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	1 ตค 2566 - 30 กย 2567	ผศ.ลินดา อินทราลักษณ์	-	-
67	โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่	✓			1	100,000	100,000	- มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 100 - ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี	ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาทักษะวิชาชีพเฉพาะทางและเพิ่มความเชี่ยวชาญในวิชาชีพมากขึ้น	1 - 3 กุมภาพันธ์ 2567	อ.รชต อยู่ยิ้ม/ คณาจารย์ IMD	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
68	โครงการนิทรรศการศิลปกรรม	✓			1,3	100,000	100,000	- มีผู้เข้าร่วมจำนวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 100 - ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี	1. นิสิตมีคุณภาพ และเก่งคนเก่งงาน เก่งชีวิต และเก่งพิชิตปัญหา สามารถประยุกต์ทักษะที่ได้จากการทำงานจริงไปใช้ในการเรียนต่อไป 2. นักเรียนและนิสิตนักศึกษาไปจนถึงบุคคลทั่วไปเข้าใจการเรียนการสอนในหลักสูตรการออกแบบสื่อวัฒนธรรม 3. เผยแพร่ผลงานการออกแบบสื่อวัฒนธรรมในเชิงวิชาการทางด้านศิลปะและการออกแบบ	25 - 26 มีนาคม 2567	ผศ.ลินดา อินทราลักษณ์	-	-
69	โครงการสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ			✓	1	20,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	1 ตค 2566 - 30 กย 2567	ผศ.ลินดา อินทราลักษณ์	-	-
70	โครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์และสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้			✓	1	20,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	1 ตค 2566 - 30 กย 2567	อ.นิภัศรา ปურიเพ็ญ	-	-
71	โครงการบรรยายพิเศษด้านการออกแบบสื่อวัฒนธรรม	✓			1	20,000	19,800	มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 100 มีความพึงพอใจต่อโครงการฯ ในระดับดี	นิสิตได้พัฒนาทักษะที่จำเป็นในการเรียนการสอนและการทำงานในอนาคต	2 - 3 พฤศจิกายน 2566	ดร.เสกสรรค์ ญาณปัญญานนท์	-	-
72	โครงการบริหารจัดการกลุ่มวิชาชีพ ประสพการณ์วิชาชีพ		✓		1	10,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	1 ตค 2566 - 30 กย 2567	ดร.ชญานิศ ชื่นใจชน	-	-
73	โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา			✓	1	30,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	1 ตค 2566 - 30 กย 2567	ผศ.ดร.ชวลิต ดวงฤทา/คณาจารย์ IMD	-	-
74	โครงการพบอาจารย์ที่ปรึกษา			✓	1	15,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	1 ตค 2566 - 30 กย 2567	ดร.นฤพนธ์ คมสัน	-	-
75	โครงการประกวดผลงานออกแบบด้านสื่อวัฒนธรรม			✓	1	30,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	1 ตค 2566 - 30 กย 2567	ผศ.ดร.ชวลิต ดวงฤทา	-	-
76	โครงการทุนสนับสนุนศิลปินนิพนธ์	✓			1	60,000	52,000	นิสิตสาขาวิชาการออกแบบสื่อวัฒนธรรม ได้รับทุนจำนวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 100 /นิสิตมีกำลังใจที่ดี มีความพร้อมในการเรียนหนังสือ และลดภาระค่าใช้จ่ายบางส่วน ในการทำศิลปินนิพนธ์	เป็นการสร้างกำลังใจในการมุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลงานและลดภาระค่าใช้จ่ายบางส่วนที่จะเกิดขึ้นระหว่างทำศิลปินนิพนธ์	17 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2567	ดร.เสกสรรค์ ญาณปัญญานนท์	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
77	โครงการทุนสนับสนุนการศึกษานิสิตขาดแคลนทุนทรัพย์	✓			1	40,000	40,000	- มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 100 - นิสิตที่ได้รับทุนการศึกษามีกำลังใจที่ดี มีความพร้อมในการเรียนหนังสือ และลดภาระค่าใช้จ่ายบางส่วนที่จะเกิดขึ้นในระหว่างการเรียนรู้	- นิสิตจำนวน 8 คน ที่ได้รับทุนการศึกษามีกำลังใจที่ดี มีความพร้อมในการเรียนหนังสือ และลดภาระค่าใช้จ่ายบางส่วนที่จะเกิดขึ้นในระหว่างการเรียนรู้	8 มกราคม - 23 กุมภาพันธ์ 2567	ผศ.ลินดา อินทราลักษณ์	-	-
78	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการและสายบริการ			✓	5	80,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	1 ตค 2566 - 30 กย 2567	ผศ.ดร. วิสิฐ จันทมา	-	-
79	โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร			✓	5	20,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	1 ตค 2566 - 30 กย 2567	อ.รุ่งโรจน์ รัตนพิเชษฐกุล	-	-
80	โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับปริญญาบัณฑิต		✓		1	-	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	1 ตค 2566 - 30 กย 2567	คณาจารย์ PPD	-	-
81	โครงการพัฒนาการจัดการหลักสูตรออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์			✓	1	20,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	1 ตค 2566 - 30 กย 2567	อ.ศุภเดช หิมะมาน	-	-
82	โครงการพัฒนาหลักสูตรศิลปศึกษาร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์			✓	1	10,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	1 ตค 2566 - 30 กย 2567	ผศ.ดร.วราภรณ์ งามมี	-	-
83	โครงการที่ค้นศึกษาด้านศิลปะและการออกแบบนิสิตระดับปริญญาตรี	✓			1	150,000	148,100	- มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 100 - ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับดี	ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาทักษะวิชาชีพเฉพาะทาง และเพิ่มความเชี่ยวชาญในวิชาชีพมากขึ้น	1-3 กุมภาพันธ์ 2567	คณาจารย์ PPD	-	-
84	โครงการบริหารจัดการกลุ่มวิชาชีพประสบการณ์วิชาชีพ		✓		1	30,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	1 ตค 2566 - 30 กย 2567	คณาจารย์ PPD	-	-
85	โครงการบรรยายพิเศษด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์	✓			1	15,000	14,234	- มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 100 - มีความพึงพอใจต่อโครงการฯ ในระดับดี	นิสิตได้พัฒนาทักษะที่จำเป็นในการเรียนการสอนและการทำงานในอนาคต	1 ตค 2566 - 30 กย 2567	ผศ.ดร.วราภรณ์ งามมี	-	-
86	โครงการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพ			✓	1	60,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	1 ตค 2566 - 30 กย 2567	อ.ศุภเดช หิมะมาน	-	-
87	โครงการส่งเสริมทักษะการเป็นวัดกรและผู้ประกอบการสำหรับนิสิต	✓			1	20,000	20,000	มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 80/ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี	นิสิตบูรณาการความรู้จากรายวิชาที่เรียนมาสู่การปฏิบัติงานจริงอย่างเหมาะสม	19 - 20 กุมภาพันธ์ 2567	ผศ.พัชรวัฒน์ สุริยงศ์ รศ.ดร.ตติยา เทพพิทักษ์	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
88	โครงการนิทรรศการศิลปกรรม			✓	1	70,000	-	- มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 100 - ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี	1. นิสิตมีคุณภาพ และเก่งคนเก่งงาน เก่งชีวิต และเก่งพิชิตปัญหา สามารถประยุกต์ทักษะที่ได้จากการทำงานจริงไปใช้ในการเรียนต่อไป 2. นักเรียนและนิสิตนักศึกษาไปจนถึงบุคคลทั่วไปเข้าใจการเรียนการสอนในหลักสูตรออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 3. เผยแพร่ผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ในเชิงวิชาการทางด้านศิลปะและการออกแบบ	25 - 26 มีนาคม 2567	อ.ณิชกร เกิดเปี่ยม ผศ.ดร.จริญญา พหลเทพ	-	-
89	โครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์และสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้			✓	1	20,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	1 ตค 2566 - 30 กย 2567	คณาจารย์ PPD	-	-
90	โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับปริญญาบัณฑิต			✓	1	50,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	1 ตค 2566 - 30 กย 2567	คณาจารย์ PPD	-	-
91	โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่			✓	1	5,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	1 ตค 2566 - 30 กย 2567	ผศ.ดร.วารภรณ์ มามี	-	-
92	โครงการทุนสนับสนุนศิลปินพันธ์	✓			1	45,000	36,000	- นิสิตสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ได้รับทุน จำนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 100 - นิสิตมีกำลังใจที่ดี มีความพร้อมในการเรียนหนังสือ และลดภาระค่าใช้จ่ายบางส่วน ในการทำศิลปนิพนธ์	เป็นการสร้างกำลังใจในการมุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลงานและลดภาระค่าใช้จ่ายบางส่วนที่จะเกิดขึ้นระหว่างทำศิลปนิพนธ์	17 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2567	ผศ.พัชรวิวัฒน์ สุริยงค์	-	-
93	โครงการทุนสนับสนุนการศึกษา นิสิตขาดแคลนทุนทรัพย์	✓			1	20,000	20,000	- มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 100 - นิสิตที่ได้รับทุนการศึกษามีกำลังใจที่ดี มีความพร้อมในการเรียนหนังสือ และลดภาระค่าใช้จ่ายบางส่วนที่จะเกิดขึ้นในระหว่างการเรียนรู้	- นิสิตจำนวน 4 คน ที่ได้รับทุนการศึกษามีกำลังใจที่ดี มีความพร้อมในการเรียนหนังสือ และลดภาระค่าใช้จ่ายบางส่วนที่จะเกิดขึ้นในระหว่างการเรียนรู้	8 มกราคม - 23 กุมภาพันธ์ 2567	รศ.ดร.เจนยุทธ ศรีหิรัญ	-	-
94	โครงการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาบุคลากรและนิสิต			✓	1	10,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	1 ตค 2566 - 30 กย 2567	ผศ.พัชรวิวัฒน์ สุริยงค์	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
95	โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร			✓	1	15,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	1 ตค 2566 - 30 กย 2567	อ.จอมเจริญ มโนปัญญ	-	-
96	โครงการพัฒนาหลักสูตรสาขาทัศนศิลป์			✓	1	5,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	1 ตค 2566 - 30 กย 2567	ดร.จตุพร เกิดพิบูลย์	-	-
97	โครงการทัศนศึกษาด้านศิลปะและการออกแบบนิสิตระดับปริญญาตรี		✓		1	80,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	1 ตค 2566 - 30 กย 2567	คณาจารย์ VISA	-	-
98	โครงการนิทรรศการศิลปกรรม		✓		4	50,000	50,000	- นิสิตที่ลงทะเบียนรายวิชาศิลปนิพนธ์ ได้จัดแสดงผลงาน จำนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 100 - ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับดี	1. นิสิตมีคุณภาพ และเก่งคนเก่งงาน เก่งชีวิต และเก่งพิชิตปัญหา สามารถประยุกต์ทักษะที่ได้จากการทำงานจริงไปใช้ในการเรียนต่อไป 2. นักเรียนและนิสิตนักศึกษาไปจนถึงบุคคลทั่วไปเข้าใจการเรียนการสอนในหลักสูตรออกแบบทัศนศิลป์ 3. เผยแพร่ผลงาน ในเชิงวิชาการทางด้านทัศนศิลป์	15 มีนาคม - 30 เมษายน 2567	ดร.สุธิดา มาอ่อน	-	-
99	โครงการสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ		✓		1	30,000	30,000	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	1 ตค 2566 - 30 กย 2567	อ.ศรัณย์ โลหุตางกูร	-	-
100	โครงการแสดงผลงานคณาจารย์และนิสิต			✓	1	50,000	-	- นิสิตที่ลงทะเบียนรายวิชาศิลปนิพนธ์จำนวน 29 ได้นำเสนอผลงาน คิดเป็นร้อยละ 100	1. นิสิตมีคุณภาพ และเก่งคนเก่งงาน เก่งชีวิต และเก่งพิชิตปัญหา สามารถประยุกต์ทักษะที่ได้จากการทำงานจริงไปใช้ในการเรียนต่อไป 2. นักเรียนและนิสิตนักศึกษาไปจนถึงบุคคลทั่วไปเข้าใจการเรียนการสอนในหลักสูตรออกแบบทัศนศิลป์ 3. เผยแพร่ผลงานทางด้านทัศนศิลป์ ในเชิงวิชาการทางด้านศิลปะและการออกแบบ	15 มีนาคม - 30 เมษายน 2567	อ.ศรัณย์ โลหุตางกูร	-	-
101	โครงการบรรยายพิเศษด้านทัศนศิลป์	✓			1	25,000	25,000	มีผู้เข้าร่วมโครงการ 75 คน คิดเป็นร้อยละ 100/ผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวม อยู่ในระดับดีมาก	นิสิตได้พัฒนาทักษะที่จำเป็นในการเรียนการสอนและการทำงานในอนาคต	8-มี.ค.-67	คณาจารย์ VISA	-	ได้เข้ารับฟังการบรรยายและรับชมการสาธิตการสร้างสรรค์ภาพ

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
													พิมพ์ ขอขอบคุณผู้จัดกิจกรรมในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมรวมถึงการประสานงานอย่างดี โดยกิจกรรมในครั้งนี้ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ง่าย เพราะเป็นลักษณะงานเฉพาะทาง เฉพาะกลุ่ม และต้องใช้เครื่องมือในการสร้างสรรค์งานที่มีลักษณะเฉพาะ ต้องขอขอบคุณทางคณะ ที่ทำให้เกิดกิจกรรมนี้ได้ โดยกิจกรรมจัดได้ดีเยี่ยม ทั้งในสถานที่บรรยาย สถานที่ปฏิบัติงานระยะเวลาของกิจกรรม เชื่อว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ผู้จัดอย่างแน่นอน และหวังว่าจะมีกิจกรรมที่ดีแบบนี้ในภายหน้าครับอยากให้มีทุกภาคการศึกษา
102	โครงการบริหารจัดการกลุ่มวิชาชีพ ประสพการณ์วิชาชีพ		✓		1	20,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	1 ตค 2566 - 30 กย 2567	คณาจารย์ VISA	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
103	โครงการสอบศิลปนิพนธ์			✓	1	30,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	1 ตค 2566 - 30 กย 2567	ดร.จตุพร เกิดพิบูลย์	-	-
104	โครงการประกวดศิลปกรรมด้านทัศนศิลป์			✓	1	20,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	1 ตค 2566 - 30 กย 2567	อ.ไกรสิงห์ สุดสงวน	-	-
105	โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับปริญญาบัณฑิต	✓			1	30,000	40,000	- มีการจัดกิจกรรม/นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิต จำนวน 2 กิจกรรม - นิสิตจำนวน 46 คนได้มีความรู้ และประสบการณ์ที่นอกเหนือจากการเรียนการสอนที่จัดขึ้นตามหลักสูตร	นิสิตได้มีความรู้ และประสบการณ์ที่นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนที่จัดขึ้นตามหลักสูตร	17-18 พฤศจิกายน 2566'10 - 11 กุมภาพันธ์ 2567/	คณาจารย์ VISA	-	-
106	โครงการสนับสนุนการแสดงผลงานนิสิตเข้าประกวด		✓		1	25,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	1 ตค 2566 - 30 กย 2567	อ.ศรัณย์ โลหุตางกูร	-	-
107	โครงการปรับปรุงพื้นฐานทางทัศนศิลป์สำหรับนิสิตเข้าใหม่			✓	1	10,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	1 ตค 2566 - 30 กย 2567	ผศ.ฐิติ สมบูรณ์เอนก	-	-
108	โครงการทุนสนับสนุนศิลปนิพนธ์	✓			1	30,000	22,000	- นิสิตสาขาวิชาทัศนศิลป์ ได้รับทุนจำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 100 - นิสิตมีกำลังใจที่ดี มีความพร้อมในการเรียนหนังสือ และลดภาระค่าใช้จ่ายบางส่วน ในการทำศิลปนิพนธ์	เป็นการสร้างกำลังใจในการมุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลงานและลดภาระค่าใช้จ่ายบางส่วนที่จะเกิดขึ้นระหว่างทำศิลปนิพนธ์	17 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2567	ดร.จตุพร เกิดพิบูลย์	-	-
109	โครงการทุนสนับสนุนการศึกษา นิสิตขาดแคลนทุนทรัพย์			✓	1	20,000	20,000	- มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 100 - นิสิตที่ได้รับทุนการศึกษามีกำลังใจที่ดี มีความพร้อมในการเรียนหนังสือ และลดภาระค่าใช้จ่ายบางส่วนที่จะเกิดขึ้นในระหว่างการเรียน	- นิสิตจำนวน 10 คน ที่ได้รับทุนการศึกษามีกำลังใจที่ดี มีความพร้อมในการเรียนหนังสือ และลดภาระค่าใช้จ่ายบางส่วนที่จะเกิดขึ้นในระหว่างการเรียน	8 มกราคม - 23 กุมภาพันธ์ 2567	ดร.จตุพร เกิดพิบูลย์	-	-
110	โครงการสนับสนุนการอบรมพัฒนาตนเองของอาจารย์			✓	1	50,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	1 ตค 2566 - 30 กย 2567	ดร.จตุพร เกิดพิบูลย์	-	-
111	โครงการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาบุคลากรและนิสิต			✓	1	25,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	1 ตค 2566 - 30 กย 2567	ผศ.อาคม ทองโปรง	-	-
112	โครงการประชาสัมพันธ์และแนะแนว			✓	1	15,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	1 ตค 2566 - 30 กย 2567	อ.ศรัณย์ โลหุตางกูร	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
113	โครงการพัฒนาหลักสูตร			✓	1	5,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	1 ตค 2566 - 30 กย 2567	อาจารย์และบุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	-	-
114	โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา			✓	1	40,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	1 ตค 2566 - 30 กย 2567	อาจารย์และบุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	-	-
115	โครงการทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์			✓	1	30,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	1 ตค 2566 - 30 กย 2567	อาจารย์และบุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	-	-
116	โครงการพัฒนาหลักสูตร			✓	1	10,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	1 ตค 2566 - 30 กย 2567	อาจารย์และบุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	-	-
117	โครงการที่ศึกษาคูงานนอกสถานที่ (Lecture Series Online/On site)			✓	1	363,700	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	1 ตค 2566 - 30 กย 2567	อาจารย์และบุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	-	-
118	โครงการ Lecture Series Online/On site			✓	1	50,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	1 ตค 2566 - 30 กย 2567	อาจารย์และบุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	-	-
119	โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา			✓	1	50,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	1 ตค 2566 - 30 กย 2567	อาจารย์และบุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	-	-
120	โครงการทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์	✓			1	30,000	30,000	ปริมาณ: มีผู้เข้าร่วมโครงการตามเป้าหมายที่กำหนดอย่างน้อยร้อยละ 80 คุณภาพ: นิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชาวิทยานิพนธ์ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์	ผลผลิต: เพื่อให้ทุนสนับสนุนการจัดทำวิทยานิพนธ์ ของนิสิต ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผลลัพธ์: นิสิตได้รับทุนสนับสนุนการจัดทำวิทยานิพนธ์ของนิสิต ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์	1-29 กพ 2567	ดร.ปีทม์ วงค์ประดิษฐ์	-	-
121	โครงการสัมมนาจัดทำนโยบายและแผน			✓	5	100,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	1 ตค 2566 - 30 กย 2567	หัวหน้าภาควิชาฯ	-	-



ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
122	โครงการพัฒนาห้องอ่านหนังสือ		✓		5	60,000	-	มีนิสิตเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนนิสิตและคณาจารย์	1. ได้หนังสือ ตำรา นิตยสาร ประกอบการเรียนการสอน 2. ได้แหล่งข้อมูลที่ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและสังคม	ตุลาคม 2566- กันยายน 2567	ผศ.กรธิชา อุ่นไทร	-	-
123	โครงการบรรยายหัวข้อพิเศษ	✓			1,5	15,000	1,000	- ดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย - ดำเนินการให้ได้รับผลการประเมินความพึงพอใจในระดับดีหรือมากกว่า ร้อยละ 3.50 - ดำเนินการเสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณภายในงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 80% ดำเนินจัดโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00 - 15.00 น.	รศ.สุทัศน์ เอี่ยม วัฒนา	-	-
124	โครงการปฐมนิเทศนิสิตปีการศึกษาใหม่และพบคณาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ			✓	1	20,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	1 ตค 2566 - 30 กย 2567	ผศ.ปรีชา เมฆทิพย์ พาชัย	-	-
125	โครงการทุนสนับสนุนนิสิตช่วยงาน		✓		1	60,000	-	- นิสิตมีประสบการณ์ในการทำงาน - ได้สนับสนุนนิสิตให้มีส่วนร่วมในการทำงานกับภาควิชา ซึ่งส่งผลให้เกิดกิจกรรมที่มีคุณภาพ	นิสิตได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของภาควิชาสถาปัตยกรรม	ตุลาคม 2566- กันยายน 2567	ผศ.ดร.สุวรรณา รong วิริยะพานิช	-	-
126	โครงการบริหารงานวิจัย		✓		2	210,000	-	- มีคณาจารย์ทำวิจัยและนำเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ - ได้ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ และผลงานตีพิมพ์เพิ่มมากขึ้น	ได้ผลงานทางวิชาการของอาจารย์เพิ่มมากขึ้น	ตุลาคม 2566- กันยายน 2567	หัวหน้าภาควิชาฯ	-	-
127	โครงการสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการทางสถาปัตยกรรม			✓	3	20,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	1 ตค 2566 - 30 กย 2567	หัวหน้าภาควิชาฯ	-	-
128	โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านบริการวิชาการ	✓			3	30,000	20,000	- มีผู้เข้าร่วมโครงการตามเป้าหมายที่กำหนดอย่างน้อยร้อยละ 80 - ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการ พึงพอใจในการทำกิจกรรม	ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียน	5-11 พฤศจิกายน 2566	หัวหน้าภาควิชาฯ	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
129	โครงการบริการวิชาการชุมชน (วท.บ.)			✓	3	20,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	1 ตค 2566 - 30 กย 2567	ผศ.ดร.สุวิชา เบญจพร	-	-
130	โครงการทุนสนับสนุนกิจกรรมด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม			✓	4	30,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	1 ตค 2566 - 30 กย 2567	หัวหน้าภาควิชาฯ	-	-
131	โครงการตรวจสอบสุขภาพประจำปี			✓	5	20,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	1 ตค 2566 - 30 กย 2567	หัวหน้าภาควิชาฯ	-	-
132	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบัน (MOU)			✓	1,2,3	40,000	-	มีการร่วมลงนามจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU/MOA)	มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ	วันที่ 1 ตค 2566 - 30 กย 2567	รศ.ดร.ศศิมา เจริญกิจ	-	-
133	โครงการความร่วมมือทางวิชาการ (วท.บ.)			✓	3	30,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	1 ตค 2566 - 30 กย 2567	ผศ.ดร.สุวิชา เบญจพร	-	-
134	คำสมาชิกสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมแห่งประเทศไทย			✓	3	20,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	1 ตค 2566 - 30 กย 2567	หัวหน้าภาควิชาฯ	-	-
135	โครงการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี		✓		1	10,000	4,480	- ได้หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร-บัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2567 - ได้หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต ที่มีคุณภาพและสอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552	ได้เล่มหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร-บัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2567	1 ตค 2566 - 30 กย 2567	รศ.ดร.ศศิมา เจริญกิจ	-	-
136	โครงการประเมินและรับรองหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต	✓			5	100,000	92,046	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	1 ตค 2566 - 30 กย 2567	รศ.ดร.ศศิมา เจริญกิจ	-	-
137	โครงการนิเทศนิสิตฝึกงาน	✓			1	30,000	9,974	เพื่อประเมินคุณภาพและรับทราบผลการฝึกปฏิบัติงานของนิสิตได้ครบตามจำนวนของนิสิตที่ออกฝึกสหกิจศึกษา	มีการประเมินนิสิตที่ออกฝึกสหกิจศึกษาได้ข้อมูลจากการประเมินที่มีคุณภาพ และสามารถนำมาใช้ในการพัฒนานิสิต และพัฒนาหลักสูตรได้	1 ตค 2566 - 30 กย 2567	รศ.ดร.ศศิมา เจริญกิจ	-	-
138	โครงการที่ค้นศึกษาออกสถานที่		✓		1	550,000	348,897	- มีนิสิตเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ - นิสิตสามารถสรุปผล ความเข้าใจการดำเนินงาน	1. นิสิตสามารถสรุปผล ความเข้าใจการดำเนินงานเป็นรายงาน 2. นิสิตมีประสบการณ์ในการศึกษางานสถาปัตยกรรมนอกสถานที่มากขึ้น	ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567	หัวหน้าภาควิชาฯ/คณาจารย์	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
139	โครงการเตรียมความพร้อมในการสอบใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม			✓	1	30,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	1 ตค 2566 - 30 กย 2567	ผศ.ดร.สุวิชา เบญจพร	-	-
140	โครงการตรวจวิทยานิพนธ์	✓			1	60,000	51,659	- ดำเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย - ดำเนินการให้ได้รับผลการประเมินความพึงพอใจในระดับดีหรือมากกว่าร้อยละ 3.51	ได้ผลงานวิทยานิพนธ์ของนิสิตที่มีคุณภาพ และเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้	1 ตค 2566 - 30 กย 2567	ดร.ธีรัช จรัสกำจรกุล	-	-
141	โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น			✓	1	20,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	1 ตค 2566 - 30 กย 2567	ผศ.ดร.ช่อเพชร พานระลึก	-	-
142	โครงการสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการของนิสิต	✓			1	30,000	11,594	- มีการจัดกิจกรรม/นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิตไม่น้อยกว่า 2 กิจกรรมต่อปีการศึกษา - นิสิตได้มีประสบการณ์จากการศึกษานอกห้องเรียน จากการศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร	มีนิสิตให้ความสนใจเข้าร่วมจัดส่งผลงานและเข้าร่วมการประกวดต่างๆ	วันที่ 17 ธค. 2566	หัวหน้าภาควิชาฯ	-	-
143	โครงการ Workshop สำหรับนิสิต	✓			1	40,000	13,616	- นิสิตมีประสบการณ์ในการทำงาน - นิสิตได้รับความรู้ แนวคิดด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม จากสถานที่จริง	นิสิตมีประสบการณ์การทำงานร่วมกับนิสิตต่างสถาบัน ทำให้เกิดแนวความคิดสร้างสรรค์ทางด้านสถาปัตยกรรม	2-7 มีนาคม 2567	อ.ทรงพจน์ สายสีบ	-	-
144	โครงการจัดแสดงผลงานนิสิตร่วมในนิทรรศการงานสถาปนิก			✓	1	30,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	1 ตค 2566 - 30 กย 2567	ดร.ศิโรตม์ เสือคล้าย	-	-
145	โครงการจัดแสดงผลงานวิทยานิพนธ์		✓		1	40,000	40,000	- มีนิสิตเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนนิสิตและคณาจารย์	1. ได้เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ของนิสิตภาควิชาสถาปัตยกรรม 2. นิสิตมีประสบการณ์ในการนำเสนอผลงานการออกแบบให้กับผู้ที่สนใจงาน 3. ได้ประชาสัมพันธ์หลักสูตรของภาควิชาฯ	1-5 เมษายน 2567	ดร.ศิโรตม์ เสือคล้าย	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
146	โครงการสัปดาห์อาเซียน	✓			1	10,000	10,000	ได้บูรณาการองค์ความรู้ด้านศิลปะ การออกแบบและสถาปัตยกรรมในการปฏิบัติงานภายใต้สถานการณ์จริง	จัดแสดงและเผยแพร่ผลงานผ่านสื่อการแสดงงานทางสถาปัตยกรรม	18-22 มีนาคม 2567	อ.ทรงพจน์ สายสีบ	-	-
147	โครงการประกวดแบบวิทยานิพนธ์		✓		1	40,000	-	- มีการจัดกิจกรรมเพื่อตอบรับตามนโยบายการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพของมหาวิทยาลัยและคณะ - นิสิตได้มีประสบการณ์จากการศึกษานอกห้องเรียน จากการศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด	มีการจัดโครงการการแข่งขันประกวดแบบวิทยานิพนธ์ด้านสถาปัตยกรรมที่ตั้งไว้ในแผนงบประมาณประจำปี 2567	3-4 เม.ย 2567	ผศ.ดร.สุวิชา เบลจพร	-	-
148	โครงการทุนสนับสนุนนิสิตเรียนดี	✓			1	60,000	60,000	- ปริมาณ: จำนวนนิสิตที่ได้รับทุนเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในโครงการ - คุณภาพ: นิสิตที่ได้รับทุนมีคุณสมบัติเหมาะสม โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการดำเนินงาน และภาควิชาฯ	- ผลผลิต: เพื่อให้ทุนสนับสนุนการศึกษาแก่นิสิตแรกเข้าที่มีผลการเรียนดีเด่น - ผลลัพธ์: นิสิตที่มีผลการเรียนดีได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาแรกเข้าสำหรับปีการศึกษา 2566	1-29 กพ 2567	ดร.ปัทม์ วงศ์ประดิษฐ์	-	-
149	โครงการทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์	✓			1	30,000	30,000	- ปริมาณ: มีผู้เข้าร่วมโครงการตามเป้าหมายที่กำหนดอย่างน้อยร้อยละ 80 - คุณภาพ: นิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชา วิทยานิพนธ์ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์	- ผลผลิต: เพื่อให้ทุนสนับสนุนการจัดทำวิทยานิพนธ์ ของนิสิต ภาควิชาสถาปัตยกรรม - ผลลัพธ์: นิสิตได้รับทุนสนับสนุนการจัดทำวิทยานิพนธ์ของนิสิต ภาควิชาสถาปัตยกรรม	1-29 กพ 2567	ดร.ปัทม์ วงศ์ประดิษฐ์	-	-
150	โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร			✓	1	30,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	1 ตค 2566 - 30 กย 2567	หัวหน้าภาควิชาฯ	-	-
151	โครงการประกันคุณภาพการศึกษา			✓	5	30,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	1 ตค 2566 - 30 กย 2567	รศ.ดร.ศศิมา เจริญกิจ	-	-
152	โครงการนิตยสารสถาปัตยกรรม			✓	1	10,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	1 ตค 2566 - 30 กย 2567	หัวหน้าภาควิชาฯ	-	-
153	โครงการจัดทำนโยบายและแผนหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม	✓			1.5	25,000	19,420	- ปริมาณ: ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนคณาจารย์และบุคลากรประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม	ได้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2567 ของหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม	30 - 31 ตุลาคม 2566	รศ.ดร.วัชรินทร์ จินต์วุฒิ	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
154	โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่			✓	1	80,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	1 ตค 2566 - 30 กย 2567	อ.อุมภาพร จันธิมา	-	-
155	โครงการ Workshop สำหรับนิสิต	✓			1	30,000	21,366	- ปริมาณ: จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น ไม่ต่ำกว่า 80% ของเป้าหมายที่ตั้งไว้ - คุณภาพ: นิสิตมีประสบการณ์การทำงานร่วมกับนิสิตต่างสถาบัน	1. นิสิตมีประสบการณ์การทำงานร่วมกับนิสิตต่างสถาบัน ทำให้เกิดแนวความคิดสร้างสรรค์ทางด้านสถาปัตยกรรม 2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80%	วันที่ 17 ธันวาคม 2566	ดร.กิริติ สัทธานนท์	-	-
156	โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร			✓	1	30,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	1 ตค 2566 - 30 กย 2567	ดร.ประรินทร์ บุตรดี	-	-
157	โครงการประกันคุณภาพการศึกษา			✓	1, 5	20,000	-	- ปริมาณ: มีคณาจารย์และบุคลากรของภาควิชาสถาปัตยกรรมตระหนักถึงความสำคัญของระบบประกันคุณภาพ และมีจิตสำนึกมุ่งมั่นพัฒนางานสู่ระบบคุณภาพ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ของคณาจารย์ในภาควิชา - คุณภาพ: ได้ข้อมูลจากการประเมินที่มีคุณภาพ และสามารถนำมาใช้ในการพัฒนานิสิต และพัฒนาหลักสูตรได้	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	วันที่ 30-31 สค 2567	ดร.สุรเชษฐ์ เกษมศิริ	-	-
158	โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่		✓		1, 3	150,000	-	- ปริมาณ: จำนวนกิจกรรมการทัศนศึกษานอกสถานที่ให้กับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของภาควิชาสถาปัตยกรรมอย่างน้อย ปีงบประมาณละ 1 ครั้ง - คุณภาพ: 1. เพื่อตอบสนองนโยบายตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยนครสวรรค์ 2. มีความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	1. มีการจัดกิจกรรมการทัศนศึกษานอกสถานที่ให้กับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ของภาควิชาสถาปัตยกรรม อย่างน้อย ปีงบประมาณละ 1 ครั้ง 2. เพื่อตอบสนองนโยบายตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยนครสวรรค์ 3. มีความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	วันที่ 1 ตค 2566 - 30 กย 2567	ผศ.ดร.สันต์ จันทร์สมศักดิ์	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
159	โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา		✓		1, 3	20,000	-	- ปริมาณ: จำนวนกิจกรรมด้านวิชาการที่เป็นประโยชน์แก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา - คุณภาพ: นิสิตมีความก้าวหน้าทางวิชาการ/ผลงานวิชาการ/วิทยานิพนธ์มากขึ้น	ได้สนับสนุนกิจกรรมด้านวิชาการที่เป็นประโยชน์แก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา	วันที่ 1 ตค 2566 - 30 กย 2567	ผศ.ดร.นฤฤกา นวพันธุ์	-	-
160	โครงการทุนสนับสนุนการจัดทำวิทยานิพนธ์สำหรับนิสิตเรียนดี			✓	1	5,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	1 ตค 2566 - 30 กย 2567	รศ.ดร.สิริมาส เสงรัมย์	-	-
161	โครงการประกันคุณภาพการศึกษา			✓	1, 5	32,000	-	- ปริมาณ: มีคณาจารย์และบุคลากรของภาควิชาสถาปัตยกรรมตระหนักถึงความสำคัญของระบบประกันคุณภาพ และมีจิตสำนึกมุ่งมั่นพัฒนางานสู่ระบบคุณภาพ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ของคณาจารย์ในภาควิชา - คุณภาพ: ได้ข้อมูลจากการประเมินที่มีคุณภาพ และสามารถนำมาใช้ในการพัฒนานิสิต และพัฒนาหลักสูตรได้	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	วันที่ 30-31 สค 2567	รศ.ดร.สิริมาส เสงรัมย์	-	-
162	โครงการทัศนศึกษาออกสถานที่			✓	1, 3	150,000	-	- ปริมาณ: จำนวนกิจกรรมการทัศนศึกษาออกสถานที่ให้กับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของภาควิชาสถาปัตยกรรมอย่างน้อย ปีงบประมาณละ 1 ครั้ง - คุณภาพ: 1. เพื่อตอบสนองนโยบายตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร 2. มีความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมา ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	1. มีการจัดกิจกรรมการทัศนศึกษาออกสถานที่ให้กับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ของภาควิชาสถาปัตยกรรม อย่างน้อย ปีงบประมาณละ 1 ครั้ง 2. เพื่อตอบสนองนโยบายตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร 3. มีความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมา ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	วันที่ 1 ตค 2566 - 30 กย 2567	ผศ.ดร.สันต์ จันทร์สมศักดิ์	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
163	โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา		✓		1, 3	20,000	-	- ปริมาณ: จำนวนกิจกรรมด้านวิชาการที่เป็นประโยชน์แก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา - คุณภาพ: นิสิตมีความก้าวหน้าทางวิชาการ/ผลงานวิชาการ/วิทยานิพนธ์ มากขึ้น	ได้สนับสนุนกิจกรรมด้านวิชาการที่เป็นประโยชน์แก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา	วันที่ 1 ตค 2566 - 30 กย 2567	ผศ.ดร.นฤฎิภา นวพันธุ์	-	-
164	โครงการทุนสนับสนุนการจัดทำวิทยานิพนธ์สำหรับนิสิตเรียนดี			✓	1	-	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	1 ตค 2566 - 30 กย 2567	รศ.ดร.สิริมาส เสงรัมย์	-	-
165	โครงการประกันคุณภาพการศึกษา			✓	1, 5	32,000	-	- ปริมาณ: มีคณาจารย์และบุคลากรของภาควิชาสถาปัตยกรรมตระหนักถึงความสำคัญของระบบประกันคุณภาพ และมีจิตสำนึกมุ่งมั่นพัฒนางานสู่ระบบคุณภาพ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ของคณาจารย์ในภาควิชา - คุณภาพ: ได้ข้อมูลจากการประเมินที่มีคุณภาพ และสามารถนำมาใช้ในการพัฒนานิสิต และพัฒนาหลักสูตรได้	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	วันที่ 30-31 สค 2567	รศ.ดร.สิริมาส เสงรัมย์	-	-
รวม						6,736,500	1,621,068						

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
1	โครงการจัดทำ ปรับปรุง และพัฒนาแผนยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์การดำเนินงาน	✓			5	20,000	6,600	รายงานผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ปี2566	ได้แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ ฉบับปรับปรุง	25-28 ธ.ค. 66	หน่วยนโยบายและแผน	-	-
2	โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ของนิสิต			✓	1	100,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการที่กำหนด	ต.ค.66 - ก.ย.67	หน่วยกิจการนิสิต	-	-
3	โครงการส่งเสริมอบรมการเขียน OBE, PLO, มคอ 3 -5			✓	1	15,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการที่กำหนด	ต.ค.66 - ก.ย.67	หน่วยวิชาการ	-	-
4	โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร			✓	1	35,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการที่กำหนด	ต.ค.66 - ก.ย.67	หน่วยวิชาการ	-	-
5	โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนานิสิต 5 ด้าน			✓	1	30,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการที่กำหนด	ต.ค.66 - ก.ย.67	หน่วยกิจการนิสิต	-	-
6	โครงการปฐมนิเทศ			✓	1	5,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการที่กำหนด	ต.ค.66 - ก.ย.67	หน่วยกิจการนิสิต	-	-
7	โครงการแสดงความยินดีกับมหาดบัณฑิตและคณาจารย์บัณฑิต	✓			1	10,000	8,997	ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการบริหารจัดการหลักสูตร	ภาวะการมีงานของมหาดบัณฑิตและคณาจารย์บัณฑิต	21 ก.พ. 67	หน่วยศิษย์เก่าสัมพันธ์	-	-
8	โครงการพัฒนาเครือข่ายศิษย์เก่า			✓	1	5,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการที่กำหนด	ต.ค.66 - ก.ย.67	หน่วยศิษย์เก่าสัมพันธ์	-	-
9	โครงการทุนอุดหนุนงานวิจัยสถาบัน			✓	5	20,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการที่กำหนด	ต.ค.66 - ก.ย.67	หน่วยทรัพยากรบุคคล	-	-
10	โครงการบริการวิชาการแก่สังคม			✓	5	10,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการที่กำหนด	ต.ค.66 - ก.ย.67	หน่วยบริการวิชาการ	-	-
11	โครงการบริการทดสอบอุปกรณ์ด้านพลังงาน			✓	5	150,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการที่กำหนด	ต.ค.66 - ก.ย.67	หน่วยทดสอบมาตรฐานอุปกรณ์พลังงาน	-	-
12	โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานประเทศไทย			✓	5	100,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการที่กำหนด	ต.ค.66 - ก.ย.67	หน่วยก๊าซเรือนกระจก	-	-
13	โครงการสนับสนุนด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม			✓	4	5,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการที่กำหนด	ต.ค.66 - ก.ย.67	หน่วยสารบรรณ	-	-
14	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ			✓	5	8,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการที่กำหนด	ต.ค.66 - ก.ย.67	หน่วยทรัพยากรบุคคล	-	-
15	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน		✓		5	105,000	7,700	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการที่กำหนด	ต.ค.66 - ก.ย.67	หน่วยทรัพยากรบุคคล	-	-



ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุน วัน เดือน ปี ที่ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
16	โครงการทุนอุดหนุนพัฒนาบุคลากรให้ศึกษาต่อระดับปริญญาโท - เอก		✓		5	132,200	65,900	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการที่กำหนด	ต.ค.66 - ก.ย.67	หน่วยทรัพยากรบุคคล	-	-
17	โครงการสวัสดิการตรวจสุขภาพบุคลากร	✓			5	30,000	17,740	รายงานผลการเปรียบเทียบค่าการตรวจสุขภาพปี 2567 และปี 25666	บุคลากรมีผลการตรวจสุขภาพดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา	20-25 ธ.ค. 66	หน่วยทรัพยากรบุคคล	-	-
18	โครงการจัดการความรู้ในองค์กร		✓		5	50,000	24,200	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการที่กำหนด	ต.ค.66 - ก.ย.67	หน่วยทรัพยากรบุคคล	-	-
19	โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อพัฒนาบุคลากร			✓	5	100,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการที่กำหนด	ต.ค.66 - ก.ย.67	หน่วยทรัพยากรบุคคล	-	-
20	โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร			✓	5	30,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการที่กำหนด	ต.ค.66 - ก.ย.67	หน่วยวิชาการ	-	-
21	โครงการพัฒนาสื่อการสอนออนไลน์			✓	1	30,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการที่กำหนด	ต.ค.66 - ก.ย.67	หน่วยวิชาการ	-	-
22	โครงการพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการองค์กร			✓	5	20,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการที่กำหนด	ต.ค.66 - ก.ย.67	หน่วยระบบสารสนเทศ	-	-
23	เงินอุดหนุนกองทุนสำรอง			✓	5	73,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการที่กำหนด	ต.ค.66 - ก.ย.67	หน่วยนโยบายและแผน	-	-
24	กองทุนสวัสดิการและประโยชน์แก่บุคลากร			✓	5	560,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการที่กำหนด	ต.ค.66 - ก.ย.67	หน่วยนโยบายและแผน	-	-
25	โครงการเกณฑ์คุณภาพการศึกษาระดับคณะ/วิทยาลัย			✓	5	3,500	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการที่กำหนด	ต.ค.66 - ก.ย.67	หน่วยพัฒนาคุณภาพองค์กร	-	-
26	โครงการคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร			✓	1	31,000	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการที่กำหนด	ต.ค.66 - ก.ย.67	หน่วยประกันคุณภาพหลักสูตร	-	-
<b>รวม</b>						<b>1,897,700</b>	<b>131,137</b>						

หน่วยงาน คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
1	โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน		✓		1	250,000	233,950	1. ร้อยละของนิสิตที่สอบผ่าน ไม่น้อยกว่า 90 2. ร้อยละของนิสิตที่สอบไม่ผ่าน (F) ไม่เกินกว่าร้อยละ 10 3. ร้อยละของนิสิตเรียนตามแผนการศึกษา ไม่น้อยกว่า 90 % 3. นิสิตได้รับการสนับสนุน 100% 4. ผลการประเมินโครงการอยู่ในระดับ ดี-ดีมาก	-	1 ต.ค.66 -30 ก.ย.67	- รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา - หัวหน้างานบริการการศึกษา - นางสาวอุดา รอดสมนาม	-	-
1.1	กิจกรรมจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน												
1.2	กิจกรรมสัมมนาเพื่อให้ความรู้ด้านโลจิสติกส์ และดิจิทัลซัพพลายเชนเพื่อสนับสนุนด้านการเรียนการสอน สาขาวิชาโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน												
1.3	กิจกรรมทุนสนับสนุนโครงการงานนิสิต												
2	จัดการเรียนการสอน หลักสูตร วิทยาศาสตร-มหาบัณฑิต สาขาวิชาโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน		✓		1	318,000	134,338	ปริมาณ : นิสิตเข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90% คุณภาพ : นิสิตมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 85%	สามารถดำเนินการจัดการเรียนการสอนได้ตามแผนการจัดการศึกษา	1 ต.ค.66 -30 ก.ย.67	- ผศ.ดร.โกศลรุ่ง พรอนันต์ - งานบริการการศึกษา	-	-
2.1	กิจกรรมจัดการเรียนการสอนหลักสูตร-วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน					30,000	13,020	-	-	1 ต.ค.66 -30 ก.ย.67			
2.2	กิจกรรมสัมมนาเพื่อให้ความรู้ด้านโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน เพื่อสนับสนุนด้านการเรียนการสอน สาขาวิชาโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน					138,000	95,834	-	-	1 ต.ค.66 -30 ก.ย.67			
2.3	กิจกรรมสนับสนุนการจัดทำวิทยานิพนธ์					50,000	19,550	ปริมาณ : นิสิตเข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 10 คน	การดำเนินการเป็นไปตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย	1 ต.ค.66 -30 ก.ย.67			
2.4	กิจกรรมสนับสนุนการค้นคว้าอิสระ					40,000	-	คุณภาพ : การสอบเป็นไปตามเกณฑ์มหาวิทยาลัย		1 ต.ค.66 -30 ก.ย.67			

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
2.5	กิจกรรม Workshop : Coursework Summary				1	30,000	5,934	ปริมาณ : นิสิตเข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90% คุณภาพ : นิสิตมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 85%	-	5 พ.ย. 66 , 17 มี.ค.67			
2.6	คำตอบแทนพิเศษ				1	30,000	-	ปริมาณ : จำนวนนิสิตต่างชาติ ไม่น้อยกว่า 1 คน	-				
3	โครงการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโลจิสติกส์และดิจิทัลซ์พหลายเซน		✓		1	50,000	18,360	-	-	1 ต.ค.66 -30 ก.ย.67	- ผศ.ดร.โกศลรุ่ง พร อนันต์ - งานบริการ การศึกษา	-	-
3.1	กิจกรรมจัดการเรียนการสอน หลักสูตรปรัชญา-ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโลจิสติกส์และดิจิทัลซ์พหลายเซน					5,200	8,760	ปริมาณ : นิสิตเข้าร่วมกิจกรรม เกินกว่าร้อยละ 90% คุณภาพ : นิสิตมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 85%	การดำเนินการเป็นไปตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย	1 ต.ค.66 -30 ก.ย.67			
3.2	กิจกรรมสนับสนุนการจัดทำวิทยานิพนธ์					37,000	7,000	ปริมาณ : นิสิตเข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 5 คน		1 ต.ค.66 -30 ก.ย.67			
3.3	กิจกรรมสนับสนุนการสอบวัดคุณสมบัติ					7,800	2,600	คุณภาพ : การสอบเป็นไปตามเกณฑ์มหาวิทยาลัย		1 ต.ค.66 -30 ก.ย.67			
4	โครงการสัมฤทธิ์บัตร /Non Degree		✓		1	10,000	-	ปริมาณ : จำนวนรายวิชาที่พัฒนาปรับปรุง อย่างน้อย 1 รายวิชา คุณภาพ : จำนวนผู้สมัครเรียน อย่างน้อย 15 คน	รายวิชาตามโครงการสัมฤทธิ์บัตร/โครงการหลักสูตรระยะสั้นที่ได้รับความสนใจจากบุคคลทั่วไป	1 ต.ค.66 -30 ก.ย.67	ดร.สรียาภรณ์ ประเสริฐศรี	-	-
4.1	กิจกรรมหลักสูตรสัมฤทธิ์บัตร					10,000	-						
4.2	กิจกรรมหลักสูตรระยะสั้น					-	-						
5	โครงการกิจกรรมพัฒนานิสิต		✓		1	230,000	26,475	-	-				
5.1	กิจกรรมประชุม สัมมนา ติดตามความก้าวหน้า วิทยานิพนธ์ และสัมมนาเพื่อนนำเสนอผลงานวิจัย					40,000	14,475	ปริมาณ : สามารถจัดกิจกรรม อย่างน้อย 2 ครั้ง คุณภาพ : ร้อยละความก้าวหน้า วิทยานิพนธ์ของนิสิตที่เข้าร่วมมีความก้าวหน้า 70%	เพื่อสนับสนุน และ ติดตาม การทำวิจัย/ วิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตามปฏิทินการสำเร็จการศึกษา	1 ต.ค. 66 -30 ก.ย. 67	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรมล เขาวรัตน์ วาดานาเบะ		
5.2	กิจกรรมสนับสนุนทุนให้นิสิตเข้าร่วมประชุมวิชาการหรือนำเสนอผลงาน					160,000	6,000	ปริมาณ : นิสิตเข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 5 คน คุณภาพ : ร้อยละการสำเร็จ การศึกษาของนิสิตภายในระยะเวลา 1 ปี หลังได้รับทุน	เพื่อส่งเสริมการเข้าร่วมประชุมวิชาการหรือนำเสนอผลงานทางวิชาการ	1 ต.ค. 66 -30 ก.ย. 67			
5.3	กิจกรรมสนับสนุนทุนวิทยานิพนธ์/ ผลงานวิจัย					30,000	6,000		สนับสนุนทุนให้นิสิตทำ วิทยานิพนธ์หรือผลงานวิจัย	1 ต.ค. 66 -30 ก.ย. 67			

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
6	โครงการสื่อสารและสร้างภาพลักษณ์องค์กร		✓		5	100,000	62,300	บรรลุ: 1. เพื่อประชาสัมพันธ์และโฆษณา คณะสู่กลุ่มเป้าหมาย' เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับคณะ	บรรลุ: 1. มีการดำเนินการ' ได้ตามแผนไม่ต่ำกว่าร้อยละ '80 (ตามแผน 1 สื่อ) 2. ชาวและสื่อประชาสัมพันธ์มีคุณภาพตรงตามความต้องการสื่อสาร	พ.ย. 66 - ก.ค. 67	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรมล เขาวรัตน์ วาดานาเบะ	-	-
6.1	กิจกรรมสื่อประชาสัมพันธ์ On Line												
6.2	กิจกรรมพิเศษเพื่อสร้างความคิดจำ												
7	โครงการเรียนล่วงหน้า		✓		1	ไม่ใช้งบประมาณ	-	1. เปิดโอกาสให้นิสิตลงทะเบียนเรียน 2. จำนวนรายวิชาที่เปิดให้บุคคลทั่วไปลงทะเบียนไม่น้อยกว่า 1 วิชา / ภาคการศึกษา	' เทอม2/66 : 4 รายวิชา	1 ต.ค. 66 -30 ก.ย. 67 ตลอดปีการศึกษา	- รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา - หัวหน้างานบริการการศึกษา	-	-
7.1	โครงการเรียนล่วงหน้าสำหรับนิสิตปัจจุบัน												
7.2	โครงการเรียนล่วงหน้าสำหรับนักเรียน/บุคคลทั่วไป											การเรียน onsite ผู้เรียนมีข้อจำกัด	ควรเปิดให้เรียนแบบ online
8	โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์และคุณลักษณะของนิสิตที่พึงประสงค์		✓		1	1,047,740	44,620	-	การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	1 ต.ค. 66 -30 ก.ย. 67	- รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา หัวหน้างานบริการการศึกษา	-	-
8.1	กิจกรรมศึกษาดูงานระดับปริญญาตรี					500,000	-	นิสิตผ่านการทดสอบความเข้าใจในหลักการจากประสบการณ์ที่ได้รับ ร้อยละ 80					
8.2	กิจกรรมเตรียมความพร้อมนิสิตใหม่					260,000	-	นิสิตรู้ และทราบข้อมูลคณะ-มหาวิทยาลัย ร้อยละ 80%					
8.3	กิจกรรมกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์					80,000	-	แบบทดสอบวัดระดับความสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่า 70%					
8.4	กิจกรรมสนับสนุนสโมสรนิสิตระดับปริญญาตรี - กิจกรรมย่อย พัฒนาศักยภาพผู้นำนิสิต - กิจกรรมย่อย เชื่อมความสัมพันธ์คณะกลุ่มวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี Sci-tech 2023					50,000	-	คณะทำงานของชมรมได้รับความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 80%					
8.5	กิจกรรมไหว้ครู					50,000	-	แบบประเมินความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับมาก ซึ่งแสดงถึงความเคารพนอบน้อมต่อคณาจารย์และความสัมพันธ์ที่ดี					

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
8.6	กิจกรรมพัฒนานิสิต - กิจกรรมเพิ่มพูนความรู้ทางคณิตศาสตร์ - Good Thinking for Good Life (paint cake) - FlexSim Simulation Software - พัฒนาทักษะภาษา (อังกฤษ / จีน)					107,740	44,620	นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมตามเป้าหมาย	อบรมให้ความรู้ตามความต้องการของนิสิต นิสิตเข้าร่วมตามเป้าหมายและมีความพึงพอใจมากกว่า 80%				
						-	6,000						
						-	14,380						
						-	24,240						
						-	-						
8.7	กิจกรรมศึกษาดูงานระดับบัณฑิตศึกษา					-	-						
9	โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน ในรูปแบบ Work and Study		✓		1	110,000	99,000	-	-	1 ต.ค. 66 -30 ก.ย. 67		-	-
9.1	กิจกรรมติดตามประเมินผล							นิเทศนิสิตภาคเรียนละ 1 ครั้ง - รับนิสิตมาสอบ ภาคเรียนละ 2 ครั้ง - อัตราการคงอยู่ของนิสิต 90% - มีความร่วมมือกับสถานประกอบการใหม่ ไม่น้อยกว่า 1 แห่ง	ปรับแผนการเรียนเทศเดือนเม.ย. รับนิสิตมาสอบตามเป้าหมาย นิสิตคงอยู่ 90% ร่วมมือกับ HomePro		- รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา - หัวหน้างานบริการการศึกษา	-	-
9.2	กิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือกับสถานประกอบการ												
10	โครงการรับฟังความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงเนื้อหารายวิชา		✓		1	30,000	-	ได้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงเนื้อหารายวิชา	สามารถนำข้อมูลที่ได้รับมาใช้ในการวางแผนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร /รายวิชา -	7 - 9 ก.พ. 67	- ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต - หัวหน้างานบริการการศึกษา	กลุ่มเป้าหมายและรูปแบบการดำเนินงานไม่ชัดเจน	กำหนดกลุ่มเป้าหมายและรูปแบบการดำเนินงาน ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้จริง
11	โครงการสร้างความร่วมมือกับแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ			✓	1	70,000	-	นิสิตทุกคนมีแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่รองรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา	-	1 ต.ค. 66 -30 ก.ย. 67	- ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต - หัวหน้างานบริการการศึกษา	-	-
12	โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต			✓	1	150,000	-	นิสิตเข้าร่วมกิจกรรม ตามแผน / ลงทะเบียนตามรายวิชาที่กำหนด	-	1 ต.ค. 66 -30 ก.ย. 67	หัวหน้างานบริการการศึกษา	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
13	โครงการปฐมนิเทศ			✓	1	30,000	-	-	-	23-มิ.ย.-67	หัวหน้างานบริการการศึกษา	-	-
14	โครงการ Engineering Design Workshop			✓		200,000	-	-	-	2-6 ก.ย. 67	หัวหน้างานบริการการศึกษา	-	-
15	โครงการครบรอบวันสถาปนา คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน	✓			5	-	-	-	-	27 ม.ค. 67	หัวหน้างานบริการการศึกษา	-	-
15.1	กิจกรรมแข่งขันตอบคำถาม (มิถุน)							-	-				
15.2	กิจกรรมประกวดสื่อสำหรับนิสิต							-	-				
15.3	ศิษย์เก่าดีเด่น / ศิษย์ปัจจุบันดีเด่น กิจกรรมเด่น - เรียนดี							-	-				
15.4	กิจกรรม Open House							-	-				
16	โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร และสร้างความร่วมมือทางการตลาด (ปริญญาตรี)		✓		1	100,000	15,813	-	-	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	หัวหน้างานบริการการศึกษา	-	-
16.1	กิจกรรมสร้างความร่วมมือทางการตลาด (MOU)					10,000	-	-	-				
16.2	กิจกรรม Road Show	✓				30,000	2,480	-	-	1. วันที่ 6 ธันวาคม 66 2. วันที่ 7 ธันวาคม 66 3. วันที่ 14 ธันวาคม 66 4. วันที่ 27 ธันวาคม 66			

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
16.3	จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ระดับปริญญาตรี					10,000	-	ปริมาณ : 1. มีสื่อดิจิทัล (Content) 6 ชิ้น 2. มีสื่อสิ่งพิมพ์ 1 หลักสูตร 5 คุณภาพ : สามารถสื่อสาร	สื่อประชาสัมพันธ์ที่เข้าถึง และเหมาะสมกับพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย				
16.4	กิจกรรม การโฆษณา สื่อประชาสัมพันธ์ On-Line บนสื่อศึกษา					50,000	13,333	ปริมาณ : มีการดำเนินการได้ตามแผนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 คุณภาพ : ช่างและสื่อประชาสัมพันธ์มีคุณภาพตรงตามความต้องการสื่อสาร	- กลุ่มเป้าหมายและประชาชนทั่วไปเกิดการรับรู้เกี่ยวกับคณะและกิจกรรมที่ดำเนินการ - กลุ่มเป้าหมายและประชาชนทั่วไปเกิดความต้องการเลือกใช้บริการ ผลิตภัณฑ์ และสมัครเรียนกับคณะคณะมีภาพลักษณ์ที่ดี	ม.ค-มิ.ย. 67	ดร.สรียาภรณ์ ประเสริฐศรี		
17	โครงการส่งเสริมการทำกิจกรรมทางวิชาการในต่างประเทศ			✓	1	150,000	-	เชิงปริมาณ : นิสิตและบุคลากรได้รับโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรม เชิงวิชาการในต่างประเทศตามงบประมาณที่คณะกำหนด เชิงคุณภาพ : มีแผนการต่อยอดความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม	นิสิตและบุคลากรมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมเชิงวิชาการในต่างประเทศเพื่อต่อยอดความร่วมมือของคณะ	1 ต.ค. 66 -30 ก.ย. 67	ดร. ไกล่รุ่ง พรอนันต์	-	-
18	โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า		✓		1	60,000	1,680	มีระบบฐานข้อมูล	คณะมีระบบฐานข้อมูลในอนาคตสามารถเป็นสมาคมศิษย์เก่า มีเครือข่ายในการดำเนินงานด้านต่างๆ และสร้างความผูกพันกับคณะและมหาวิทยาลัย	1 ต.ค. 66 -30 ก.ย. 67	ดร. ไกล่รุ่ง พรอนันต์	-	-
19	โครงการ Flying Seminar กับ Merseburg และ Chengdu	✓			1	200,000	199,417	ปริมาณ : มีผู้เข้าร่วมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 คุณภาพ : มีนิสิตส่งผลงานเพื่อเข้าร่วมในงานประชุมวิชาการหรือวารสารทางด้านวิชาการ 2 ผลงาน	ผู้เข้าร่วมสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร้อยละ 100 มีนิสิตส่งผลงานเพื่อเข้าร่วมในงานประชุมวิชาการหรือวารสารทางด้านวิชาการ 2 ผลงาน	7-14 ตุลาคม 2566	ดร.บุญทรัพย์ พานิชการ	ภาษาอังกฤษของนิสิต	-
20	โครงการ Dual Degree			✓	1	260,000	-	ปริมาณ : จำนวนรายวิชาที่พัฒนา ละปรับปรุง อย่างน้อย 1 รายวิชา คุณภาพ : จำนวนผู้สมัครเรียน อย่างน้อย 1 คน	-	ต.ค. 66 - ก.ย.67	ดร.บุญทรัพย์ พานิชการ	อยู่ระหว่างการประชุมประสานงานกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
20.1	กิจกรรมศึกษาดูงานระดับบัณฑิตศึกษา				1			- ปริมาณ : จำนวนรายวิชาที่พัฒนา ละปรับปรุงอย่างน้อย 1 รายวิชา คุณภาพ : จำนวนผู้สมัครเรียน อย่างน้อย 1 คน	จำนวนผู้สมัครเรียนโครงการ Dual Degree		ดร.บุญทรัพย์ พานิช การ	อยู่ระหว่างการ ประสานงานกับ มหาวิทยาลัยต่างประเทศ	-
20.2	กิจกรรม การโฆษณา สื่อ ประชาสัมพันธ์ On-Line บัณฑิตศึกษา				1	260,000		- ปริมาณ : ดำเนินงานได้ตามแผน คุณภาพ : นิสิตผ่านการทดสอบ ความเข้าใจในหลักการจาก ประสบการณ์ที่ได้รับ ร้อยละ 80	นิสิตได้รับการพัฒนาศักยภาพ จากประสบการณ์ จริง ตามคุณลักษณะนิสิตที่พึง ประสงค์	24-29 พ.ค. 2567	ดร.สรียาภรณ์ ประเสริฐศรี	-	-
21	โครงการสื่อสารและสร้าง ภาพลักษณ์องค์กร	✓			5	100,000	71,650	-	-	พ.ย. 66 - ก.ค. 67			
21.1	กิจกรรมสื่อประชาสัมพันธ์ On Line					-	65,000	1. มีการดำเนินการได้ตามแผน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 (ตามแผน 1 สื่อ) 2. ข่าวและสื่อประชาสัมพันธ์ มีคุณภาพตรงตามความต้องการ สื่อสาร	บรรลุ (จัดทำวิดีโอประชาสัมพันธ์)	6-พ.ย.-66	ดร.สรียาภรณ์ ประเสริฐศรี	-	-
21.2	กิจกรรมสื่อประชาสัมพันธ์ ประเภท On Ground					-	5,350	1. มีการดำเนินการได้ตามแผน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 (ตามแผน 1 สื่อ) 2. ข่าวและสื่อประชาสัมพันธ์ มีคุณภาพตรงตามความต้องการ สื่อสาร	บรรลุ (จัดทำรายงานประจำปีเพื่อ ประชาสัมพันธ์แก่ผู้บริหาร และ คณะต่างๆภายในมหาวิทยาลัย)	6-ก.พ.-67	ดร.สรียาภรณ์ ประเสริฐศรี	มีเป้าหมายว่าจะจัดทำ ป้ายสื่อประชาสัมพันธ์ ขนาด 3*5 เมตร แต่ติด ปัญหาอยู่ระหว่างโอน หมวดเงิน และดำเนินการ ตามขั้นตอนสิ่งปลูกสร้าง กับทางกองอาคาร	-
21.3	กิจกรรมพิเศษเพื่อสร้างความ จดจำ					-	1,300	1. มีการดำเนินการได้ตามแผน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 (ตามแผน 1 สื่อ) 2. เกิดการรับรู้ รู้จัก จดจำ คณะฯ เพิ่มมากขึ้น	บรรลุ (จัดกิจกรรมเชิญสื่อมวลชน คณบดี ออกรายการทีวี)	26-ธ.ค.-66	ดร.สรียาภรณ์ ประเสริฐศรี	-	-
22	โครงการสนับสนุนเงินรางวัล เผยแพร่ผลงานวิจัย		✓		2	40,000	5,000	วารสารวิชาการ จำนวน 4 ผลงาน ตีพิมพ์	บรรลุ (มีบุคลากรขอรางวัลผลงาน ตีพิมพ์จำนวน 4 ผลงาน)	1 ต.ค. 66 -30 ก.ย. 67	นางสาวสุนิษา แสน ศรี	-	จัดกิจกรรมเพื่อ เป็นการกระตุ้นให้ บุคลากร สร้างสรรค์งาน ตีพิมพ์ที่เพิ่มมาก ขึ้น



ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
23	โครงการเงินอุดหนุนโครงการวิจัย		✓		2	20,000	-	1. โครงการวิจัย จำนวน 1 โครงการ 2. กิจกรรมในการประชาสัมพันธ์ จำนวน 2	ไม่บรรลุ (โครงการวิจัย 0 โครงการ /กิจกรรมในการประชาสัมพันธ์ 1 กิจกรรม) อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	1 ต.ค. 66 -30 ก.ย. 67	นางสาวสุนิษา แสนศรี	ไม่มีผู้ยื่นเสนอขอรับทุนอุดหนุนวิจัย	ทบทวนประกาศที่เกี่ยวข้อง /จัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับทุนอุดหนุนวิจัยเพื่อรับฟังสาเหตุในการไม่ขอรับทุนอุดหนุนวิจัย
24	โครงการพัฒนาคุณภาพชุมชนอย่างยั่งยืน		✓		3	20,000	5,104	1. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2. ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ไม่บรรลุ อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	ธ.ค.66-มี.ค.67	ดร.ณัฐพล ไทศาลา วิโรจน์-รักษ์	-	-
25	โครงการส่งเสริมงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัล (ซีมี 3)		✓		2	80,000	-	-	-	1 ต.ค. 66 -30 ก.ย. 67	ดร.สุนันท์ ธาติ	-	-
25.1	กิจกรรม 3 Theme Research Project Kick-off Day		✓					จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ไม่บรรลุ อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	ต.ค. 66 - ส.ค. 67		อยู่ระหว่างประสานวิทยากรในกิจกรรม 3 Theme Research Project Kick-off Day เพื่อกำหนดวันจัดกิจกรรม	-
25.2	กิจกรรมการดำเนินการโครงการ 3 Theme		✓					1. จำนวนโครงการวิจัย 1 งาน 2. จำนวนผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์ 1 งาน	ไม่บรรลุ อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	ต.ค. 66 - ส.ค. 67		-	-
26	โครงการความร่วมมือและพัฒนาโจทย์งานวิจัยของคณะ		✓		2	40,000	-	จำนวนหน่วยงานภายนอกที่เข้าพบเพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาความร่วมมือด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ 1 หน่วยงาน	ไม่บรรลุ อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	พ.ย.66-ก.ค.67	ดร.สุภาวณีย์ ทิมทอง	อยู่ระหว่างกำหนดแหล่งทุนที่จะเข้าพบ และประสานงานเพื่อเข้าพบ	-
27	โครงการจัดตั้งศูนย์ให้บริการแก้ปัญหาทางธุรกิจ(Business Solution Center)		✓		5	180,000	19,260	-	-	ตลอดปีงบประมาณ (1 ต.ค. 66 -30 ก.ย. 67)	ดร.สุภาวณีย์ ทิมทอง	มีการเปลี่ยนผู้รับผิดชอบโครงการจาก ดร.จารุวัฒน์ พัฒน์มณี เป็น ดร.สุภาวณีย์ ทิมทอง ทำให้ขาดความต่อเนื่องของโครงการ	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
27.1	จัดทำประกาศที่เกี่ยวข้องกับการ ตั้งศูนย์ฯ					-	-	-	-			-	-
27.2	จัดทำแผนธุรกิจ					-	-	จำนวนบุคลากรประจำศูนย์ฯ ที่ ถูกว่าจ้าง อย่างน้อย 1 คน	ไม่บรรลุ อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ			-	-
27.3	สร้างความร่วมมือ					-	-	จำนวนแหล่งทุน ไม่น้อยกว่า 1 แหล่งทุน	ไม่บรรลุ อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ			-	-
27.4	ประชาสัมพันธ์					40,000	19,260	จำนวนหน่วยงานรัฐและ/หรือ เอกชน ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยงาน	ไม่บรรลุ อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ			-	-
28	โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบ บริหารจัดการโครงการวิจัย และ บริการวิชาการคณะโลจิสติกส์และ ดิจิทัลซัพพลายเชน		✓		5	60,000	-	1. จำนวนผู้ที่เข้ามาใช้ระบบ ไม่ น้อยกว่า 4 คน 2. จำนวนการใช้ประโยชน์จาก ระบบในการนำเสนอข้อมูล/ รายงานผล ไม่น้อยกว่า 4 ครั้ง	ไม่บรรลุ อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	1 ต.ค. 66 -30 ก.ย. 67	นายันทวุฒิ เงิน จันทร์	-	-
29	โครงการต้นแบบจัดทำและ ถ่ายทอดองค์ความรู้งานวิจัยและ บริการวิชาการ		✓		5	20,000	-	1. มีต้นแบบจัดทำและถ่ายทอด องค์ความรู้งานวิจัย จำนวน 1 เรื่อง 2. มีต้นแบบจัดทำและถ่ายทอด ความรู้บริการวิชาการ จำนวน 1 เรื่อง 3. มีการเผยแพร่องค์ความรู้ผ่าน สื่อออนไลน์ในคณะ และภายนอก คณะไม่น้อยกว่า 5 ที่	บรรลุ (KM จำนวน 2 ผลงาน)	1 ต.ค. 66 -30 ก.ย. 67	นายันทวุฒิ เงิน จันทร์	-	-
30	โครงการปรับปรุงและส่งเสริมการ ใช้งานระบบบริหารจัดการคณะโล จิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน		✓		5	140,000	36,000	1. จำนวนผู้ที่เข้ามาใช้ระบบ ไม่ น้อยกว่า 13 คน 2. ความพึงพอใจจากการใช้งาน ระบบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ไม่บรรลุ อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	1 ต.ค. 66 -30 ก.ย. 67	ดร.สุนันท์ ธาติ	-	-
31	โครงการ 5 ส		✓		5	-	-	-	เพื่อให้คณะและสถานที่ถูก สุจริตลักษณะสะอาด	1 ต.ค. 66 -30 ก.ย. 67	ดร.สุนันท์ ธาติ	-	-
31.1	กิจกรรมกำจัดหนูภายในอาคาร												
31.2	กิจกรรม 5 ส									เม.ย. 67			
32	โครงการบริหารความเสี่ยงและ ควบคุมภายในตามยุทธศาสตร์ หน่วยงาน			✓	5	ไม่ใช้ งบประมาณ	-	'คณะมีแผนบริหารความเสี่ยง	คณะมีแผนและดำเนินการ ควบคุมภายในอย่างมีระบบ	1 ต.ค. 66 -30 ก.ย. 67	น.ส.ชญาณิศ มั่นคง	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
33	โครงการอนุรักษ์สืบทอดศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย		✓		4	35,000	-	-	-	1 ต.ค. 66 -30 ก.ย. 67	-	-	-
33.1	กิจกรรมทอดกฐิน	ยกเลิก	ยกเลิก	ยกเลิก		5,000	-	-	-	6-พ.ย.-66	น.ส.ชญาณิศ มั่นคง	งบประมาณไม่เอื้อต่อการดำเนินโครงการ (ร่วมสมทบทำบุญทอดกฐินกับมหาวิทยาลัยนเรศวร)	เปลี่ยนรูปแบบการวัดดูประสงค์การกำหนดกิจกรรม
33.2	กิจกรรมทำบุญครอบคณา					30,000	-	มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 63 คน คิดเป็น 100% (จากเป้าหมายที่กำหนดไว้ 60 คน และอย่างน้อยร้อยละ 70.)	บุคลากรคณะผู้เข้าร่วมโครงการเห็นถึงความสำคัญต่อกิจกรรมของคณะและเข้าร่วมโครงการทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนซึ่งส่งผลให้เกิดความผูกพันต่อองค์กรและมีความสามัคคีในการเข้าร่วมโครงการและร่วมมือในการทำกิจกรรมให้สำเร็จไปด้วยความเรียบร้อยทุกฝ่าย	26-ม.ค.-67	น.ส.ประไพรัตน์ ไวทยกุล	บุคลากรภายนอกไม่ทำแบบประเมินโครงการ	-
34	โครงการจัดทำแผนและติดตามการดำเนินงานดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี.....		✓		5	ไม่ใช้งบประมาณ	-	-	-	1 ต.ค. 66 -30 ก.ย. 67	น.ส.ชญาณิศ มั่นคง	-	-
34.1	12.1 จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี.....					-	-	-	-	ต.ค. - พ.ย. 66		คณะมีแผนปฏิบัติการประจำปีเป็นแนวทางการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2567	ควรปรับการตั้ง KPI ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และกิจกรรมโครงการ
34.2	21.2 ติดตามและรายงานประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี					-	-	มีการดำเนินงานตามแผนร้อยละ 90	การดำเนินงานตามแผนร้อยละ 90	1 ต.ค. 66 -30 ก.ย. 67		-	-
รวม						4,000,740	972,967						

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินการโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
1	โครงการปีใหม่	✓			1,5	ไม่ใช้งบประมาณ	-	1. ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการจัดโครงการ อยู่ในระดับมากขึ้นไป	1. ผู้เข้าร่วมมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร' 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการจัดโครงการ อยู่ในระดับมากขึ้นไป	26-ธ.ค.-66	รองศาสตราจารย์ ดร.สิขรินทร์ อยู่คง	ไม่มีงบประมาณในการจัดงาน จึงได้งานขนาดเล็กๆ	เพิ่มงบประมาณในปีงบประมาณ 2568
2	โครงการตรวจสอบสภาพประจำปี			✓	5	ไม่ใช้งบประมาณ	-	1. ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการจัดโครงการ อยู่ในระดับมากขึ้นไป	1. ผู้เข้าร่วมมีส่วนร่วมในโครงการ' 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการตรวจสอบสภาพประจำปี	ต.ค.66 - ก.ย.67	รองศาสตราจารย์ ดร.สิขรินทร์ อยู่คง	-	-
3	โครงการจัดการความรู้ (KM)			✓	3,5	3,000	-	1. มีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 2. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ นำข้อมูลที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน 3. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความพึงพอใจในการจัดโครงการ	ผู้เข้าร่วมโครงการฯ นำข้อมูลที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน ดำเนินการด้านการบริหารและการจัดการองค์กร	ต.ค.66 - ก.ย.67	รองศาสตราจารย์ ดร.สิขรินทร์ อยู่คง	-	-
4	โครงการ 5 ส			✓	5	5,000	-	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการจัดโครงการ อยู่ในระดับมากขึ้นไป	ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 70	ต.ค.66 - ก.ย.67	รองศาสตราจารย์ ดร.สิขรินทร์ อยู่คง	-	-
5	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์องค์กร			✓	5	5,000	-	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการจัดโครงการ อยู่ในระดับมากขึ้นไป	ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 70	ต.ค.66 - ก.ย.67	รองศาสตราจารย์ ดร.สิขรินทร์ อยู่คง	-	-
6	โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการ			✓	5	35,000	-	1. มีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 2. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณรายรับ - รายจ่ายและแผนปฏิบัติการมากขึ้น	1. แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 25682. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มีความรู้ด้านแผนปฏิบัติการมากขึ้น	ต.ค.66 - ก.ย.67	รองศาสตราจารย์ ดร.สิขรินทร์ อยู่คง	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
7	โครงการรายงานประจำปี		✓		5	3,500	-	1.65 หน่วยงาน รับผิดชอบต่อข้อมูลในวิทยาลัย 2.ความถูกต้องของข้อมูลเนื้อหาไม่น้อยกว่าร้อยละ 85	รายงานผลงานประจำปีเผยแพร่ให้นักวิชาการ นิสิตนักศึกษา และหน่วยงานภายนอกได้รับทราบ	ต.ค.66 - ก.ย.67	รองศาสตราจารย์ ดร.สิขรินทร์ อยู่คง	-	-
8	โครงการจัดทำปฏิทินกิจกรรมประจำปี	✓			5	ไม่ใช้งบประมาณ	-	ความถูกต้องของข้อมูลเนื้อหาไม่น้อยกว่าร้อยละ 85	ปฏิทินกิจกรรมประจำเดือนเผยแพร่ให้นักวิชาการ นิสิตนักศึกษา ได้รับทราบ	ต.ค.66 - ก.ย.67	รองศาสตราจารย์ ดร.สิขรินทร์ อยู่คง	-	-
9	โครงการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ/วิทยาลัย	✓			5	50,000	25,000	1.ข้อมูลและหลักฐานในการเข้ารับการประเมินฯ ระดับคณะ/วิทยาลัย ละ 1 ชุด 2. การของวิทยาลัยฯ ทั้งหมดผ่านการประเมินฯ และคะแนนเฉลี่ยการประเมินระดับหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3	ระบบ CHE QA 3d ของมหาวิทยาลัย	10-ต.ค.-66	รองศาสตราจารย์ ดร.สิขรินทร์ อยู่คง	-	-
10	โครงการบริหารจัดการหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาฟิสิกส์ทฤษฎี		✓		1	81,600	-	1. ระดับความพึงพอใจของอาจารย์ประจำหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 3.51 2. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้ายต่อการบริหารจัดการหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 3.51	ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 70	ต.ค.66 - ก.ย.67	อ.ปริญทิรา ทานะวงศ์	-	-
11	โครงการบริหารจัดการหลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาฟิสิกส์ทฤษฎี		✓		1	125,500	-	1. ระดับความพึงพอใจของอาจารย์ประจำหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 3.512. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้ายต่อการบริหารจัดการหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 3.51	ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 70	ต.ค.66 - ก.ย.67	อ.ปริญทิรา ทานะวงศ์	-	-
12	โครงการพิธีประสาทคุณวุฒิ	✓			1	35,000	35,000	1. มีผู้เข้าร่วมไม่ต่ำกว่า 80% 2.คะแนนความพึงพอใจในภาพรวม 4 จาก 5 คะแนน	มีผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อเป็นการแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80 จากที่ประมาณการไว้	19-ก.พ.-67	อ.ปริญทิรา ทานะวงศ์	พื้นที่จัดโครงการมีอย่างจำกัด	เปลี่ยนสถานที่ในการจัดงาน เป็นสถานที่ที่มีบริเวณกว้างและมีอากาศถ่ายเทสะดวก

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
13	โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต		✓		1	ไม่ใช้งบประมาณ	-	1. ระดับความพึงพอใจของอาจารย์ประจำหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 3.51 2. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้ายต่อการบริหารจัดการหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 3.51 3. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 3.51	หลักสูตรของวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐานเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิและระบบประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอน	ต.ค.66 - ก.ย.67	อ.ปริญทิรา ทานะวงศ์	-	-
14	โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่		✓		1	3,000	-	1.ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต เข้าร่วมโครงการ จำนวน 25 คน 2. เป้าหมายเชิงปริมาณ: ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม ร้อยละ 80	นิสิตใหม่เข้ารับการปฐมนิเทศ และ รายงานตัวเป็นนิสิตวิทยาลัย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตรุ่นพี่ มีความรู้ ความเข้าใจ ในวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการปฐมนิเทศ และได้แนวทางการใช้ชีวิตในวิทยาลัยฯ การสร้างความสัมพันธ์อันดีร่วมกันผ่านกิจกรรม/โครงการ	22-พ.ย.-66	อ.ปริญทิรา ทานะวงศ์	-	-
15	โครงการ We Are IF			✓	1	6,000	-	1. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 3.51 2. ผู้เข้าร่วมได้สร้างความสัมพันธ์อันดีกันโดยผ่านกิจกรรมการแข่งขันกีฬา3. ผู้เข้าร่วมมีสุขภาพพลานามัยร่างกายแข็งแรง	1.มีระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 3.51	ต.ค.66 - ก.ย.67	อ.ปริญทิรา ทานะวงศ์	-	-
16	โครงการ We Learn			✓	5	6,000	-	ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 3.51	ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 3.51	ต.ค.66 - ก.ย.67	อ.ปริญทิรา ทานะวงศ์	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
17	โครงการวิทยาศาสตร์จากที่สู่น้อง			✓	1	30,000	-	1.จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2.ผู้เข้าร่วมได้รับประโยชน์จากการสาธิตการทดลองทางฟิสิกส์ 3.ผู้เข้าร่วมตระหนักถึงความสำคัญของการทำกิจกรรมเกี่ยวกับการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 4.ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 3.51	ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 3.51	ต.ค.66 - ก.ย.67	อ.ปริญทรา ทานะวงศ์	-	-
18	โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์			✓	5	3,000	-	ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 3.51	มีระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 3.51	ต.ค.66 - ก.ย.67	อ.ปริญทรา ทานะวงศ์	-	-
19	โครงการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร			✓	1	25,000	-	1.ข้อมูลและหลักฐานในการเข้ารับการประเมินฯ ระดับหลักสูตรฯ ละ 1 ชุด 2.หลักสูตรของวิทยาลัยฯ ทั้งหมดผ่านการประเมินฯ และคะแนนเฉลี่ยการประเมินระดับหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3	วิทยาลัยฯ เข้าใจแนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองประจำปีการศึกษา 2566 และการกรอกข้อมูลในระบบ CHE QA 3d ของมหาวิทยาลัย	ต.ค.66 - ก.ย.67	อ.ปริญทรา ทานะวงศ์	-	-
20	โครงการสัมมนาทำโพธิ์	✓	✓		1	15,000	-	1.มีผู้เข้าร่วมไม่ต่ำกว่า 80% 2.คะแนนความพึงพอใจในภาพรวม 4 จาก 5 คะแนน	มีผู้เข้าร่วมโครงการมีแนวทางเกี่ยวกับการต่อยอดงานวิจัยและมีเครือข่ายทางวิชาการมากขึ้น	ทั้งพุธและศุกร์ของทุกเดือน	ดร.พงศวิศว์ ศรีแสงยิ่งเจริญ	การวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ อาจมีการหลุด หรือ ประสิทธิภาพลดต่ำลง เนื่องจากสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ไม่ดี	ควรจัดหาอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินโครงการลักษณะนี้ ให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น
21	โครงการ IF Colloquium	✓	✓		1	15,000	-	1. มีผู้เข้าร่วมไม่ต่ำกว่า 80% 2. คะแนนความพึงพอใจในภาพรวม 4 จาก 5 คะแนน	มีผู้เข้าร่วมโครงการมีแนวทางเกี่ยวกับการต่อยอดงานวิจัยและมีเครือข่ายทางวิชาการมากขึ้น	ทั้งพุธและศุกร์ของทุกเดือน	รองศาสตราจารย์ ดร.สิรินทร์ อยู่คง	การวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ อาจมีการหลุด หรือ ประสิทธิภาพลดต่ำลง เนื่องจากสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ไม่ดี	ควรจัดหาอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินโครงการลักษณะนี้ ให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
22	โครงการเสวนาสาธารณะ	✓	✓		1	15,000	-	1. ผู้เข้าชมไม่ต่ำกว่า 1,000 ครั้ง 2. ได้รับผลการประเมินความพึงพอใจแปรผลในระดับดีขึ้นไป	วิทยาลัยฯ ได้รับการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จัก และรับรู้ว่าเป็นหน่วยงานที่สร้างบรรยากาศทางวิชาการให้กับสังคม	วันศุกร์ของทุกไตรมาส	รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิรินทร์ อยู่คง	การวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ อาจมีการหลุด หรือ ประสิทธิภาพลดต่ำลง เนื่องจากสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ไม่ดี	ควรจัดหาอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินโครงการลักษณะนี้ ให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น
23	โครงการสถานีฝึกนักศึกษา - ชวนน้องทดลองวิทย์	✓			1	15,000	-	1. ผู้เข้าร่วมไม่ต่ำกว่า 80% 2. ได้รับผลการประเมินความพึงพอใจแปรผลในระดับดีขึ้นไป	ผู้เข้าอบรมเข้าใจเนื้อหาและอภิปรายได้	12-ม.ค.-67	รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิรินทร์ อยู่คง	งบประมาณไม่เพียงพอและอุปกรณ์ไม่ได้มาตรฐาน	ควรจัดหาอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินโครงการลักษณะนี้ ให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น
24	โครงการค่ายดาราศาสตร์ - นัปดาห์ก่อนนอน			✓	1	15,000	-	1. ผู้เข้าร่วมไม่ต่ำกว่า 80% 2. ได้รับผลการประเมินความพึงพอใจแปรผลในระดับดีขึ้นไป	ผู้เข้าอบรมเข้าใจเนื้อหาและอภิปรายได้	ต.ค.66 - ก.ย.67	รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิรินทร์ อยู่คง	-	-
25	โครงการ IF Channel			✓	1	10,000	-	1. ผู้เข้าชมไม่ต่ำกว่า 1,000 ครั้ง 2. ได้รับผลการประเมินความพึงพอใจแปรผลในระดับดีขึ้นไป	วิทยาลัยฯ ได้รับการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จัก และรับรู้ว่าเป็นหน่วยงานที่สร้างบรรยากาศทางวิชาการให้กับสังคม	ต.ค.66 - ก.ย.67	รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิรินทร์ อยู่คง	-	-
รวม						501,600	60,000						



แผนและความก้าวหน้าแผนปฏิบัติการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน คณะทันตแพทยศาสตร์

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์					
1	โครงการพัฒนางานฝ่ายบริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1. กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2567	/	-	-	5 4	10,000.00	9,000.00	-	ผลผลิต : บุคลากรทุกภาคส่วนภายในคณะได้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80	10 มกราคม 2567	หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะฯ	-	-	-
	2. กิจกรรมวันสถาปนาครบรอบ 27 ปี คณะทันตแพทยศาสตร์	/	-	-	5 4	10,000.00	9,000.00	-	เชิงผลลัพธ์ : บุคลากรได้สืบทอดศิลปวัฒนธรรม ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 88.46 บุคลากรภายในคณะฯ ได้ร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และสร้างความผูกพันอันแข็งแกร่ง	22 กุมภาพันธ์ 2567	-	-	-	-
2	โครงการสวัสดิการตรวจสุขภาพเพื่อบุคลากร	/	-	-	5	100,000.00	-	-	ผลผลิต : บุคลากรได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี ผลลัพธ์ : คลากรทราบข้อมูลสุขภาพของตนเอง เอาใจใส่สุขภาพ พัฒนาความแข็งแรงของร่างกายตนเองมากขึ้น	1-11 มีนาคม 2567	รองคณบดีฝ่ายบริหาร	-	-	จัดโครงการแล้ว กำลังเบิกจ่าย ติดตามผลการดำเนินงาน
3	โครงการประชาสัมพันธ์คณะทันตแพทยศาสตร์	-	/	-	5	30,000.00	-	-	ผลผลิต : สร้างและปรับภาพลักษณ์โดยใช้สื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารและสร้างภาพลักษณ์ของคณะฯ และโรงพยาบาลทันตกรรม ผลลัพธ์ : คณะทันตแพทยศาสตร์ และโรงพยาบาลทันตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นที่รู้จักและยอมรับของบุคคลภายนอกทั้งในระดับโรงเรียน มหาวิทยาลัย หน่วยงานราชการ เอกชน	ต.ค.66-ก.ย.67	รองคณบดีฝ่ายบริหาร	-	-	-
4	ต่อสู้สังคม 22	-	/	-	1	30,000.00	-	-	ผลผลิต : บัณฑิตทันตแพทย์ ทราบบทบาทหน้าที่ต่อตนเอง และต่อสู้สังคม ผลลัพธ์ : บัณฑิตทันตแพทย์มี	ต.ค.66-ก.ย.67	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ	-	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์					
									ความผูกพันกับคณะฯ และมหาวิทยาลัย					
5	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวัดและประเมินผลทางทันตแพทยศาสตรศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	/	-	-	5 1	47,160.00	-	-	ผลผลิต ผู้เข้าร่วมโครงการเข้าใจหลักการพื้นฐานของการวัดและประเมินผลการศึกษาทางทันตแพทยศาสตร ผลลัพธ์ ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถออกแบบการวัดและการประเมินผลการศึกษาที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ	14-15 มีนาคม 2567	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ อ.ทพ.ดร.กิตติชัย สิริรัตน์	-	-	จัดโครงการแล้ว กำลังเบิกจ่าย ติดตามผลการดำเนินงาน
6	โครงการอบรมเพิ่ม/เสริมสร้างศักยภาพนิสิตทันตแพทย์เพื่อการสอบขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1. กิจกรรมสัมมนาทบทวนความรู้แก่นิสิตทันตแพทย์ก่อนสอบขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพระดับปริคลินิก	/	-	-	1	13,200.00	10,500.00	-	ผลผลิต : นิสิตมีความพร้อมในการสอบใบประกอบวิชาชีพ ผลลัพธ์ : จำนวนนิสิตทันตแพทย์ที่สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพมีเพิ่มมากขึ้น	8 พฤศจิกายน - 25 ธันวาคม 2566	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ	โครงการใช้ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 2 เดือน ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนกำหนดการและประชาสัมพันธ์ผู้เกี่ยวข้องทราบหลายครั้ง	สร้างกลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสะดวกในการส่งเอกสารกิจกรรมและแจ้งข้อมูลข่าวสารที่มีการเปลี่ยนแปลง	-
	2. กิจกรรมสัมมนาทบทวนความรู้แก่นิสิตทันตแพทย์ก่อนสอบขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพระดับคลินิก	/	-	-	1	-	-	-	ผลผลิต : นิสิตมีความพร้อมในการสอบใบประกอบวิชาชีพ ผลลัพธ์ : จำนวนนิสิตทันตแพทย์ที่สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพมีเพิ่มมากขึ้น	12 ธันวาคม 2566 - 4 มกราคม 2567	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ	-	-	-
7	โครงการศึกษาดูงานการปฏิบัติงานสร้างงานทันตกรรมประดิษฐ์	-	/	-	1	25,100.00	-	-	ผลผลิต : เพื่อรองรับความต้องการของทันตแพทย์ทั่วไปที่จะเพิ่มทุนประสบการณ์การปฏิบัติงานในสาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ ได้แก่ งานพินเทียมถอดได้ ฟันเทียมติดแน่นทันตกรรมรากเทียม การฟื้นฟูสภาพช่องปาก เป็นต้น ผลลัพธ์ : ส่งเสริมประสบการณ์และการเรียนรู้ให้แก่อาจารย์ นิสิต และช่างทันตกรรม ให้	ต.ค.66-ก.ย.67	อ.ทพ.ดร.ยศณรงค์ สิริเมธราชค์	-	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปีที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์					
									สามารถสร้างชิ้นงานทันตกรรมประดิษฐ์ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีคุณภาพ					
8	โครงการเพิ่มพูนทักษะด้านกฎหมาย เสริมสร้างจริยธรรมและจิตวิทยาทางทันตกรรม	-	-	/	1	35,000.00	-	-	เชิงผลผลิต : นิสิตและบุคลากรสายวิชาการที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ทักษะด้านกฎหมาย จริยธรรม คุณธรรมจรรยาบรรณของวิชาชีพทันตแพทย์ เพิ่มขึ้น เชิงผลลัพธ์ : นิสิตและบุคลากรสายวิชาการมีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพทันตแพทย์	ต.ค.66-ก.ย.67	1. รศ.ทพ.ดร.ภัชระพล สำเนียง 2. ผศ.ทพญ.ดร.สุภาพร แสงอ่วม	-	-	-
9	โครงการอบรมพัฒนาอาจารย์ที่ศึกษานิสิตทันตแพทย์ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา	-	/	-	5	35,000.00	-	-	ผลผลิต : คณาจารย์และบุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในแนวทางการให้คำปรึกษาแก่นิสิต ผลลัพธ์ : คณาจารย์และบุคลากรนำทักษะมาปรับใช้ในการให้คำปรึกษานิสิตในเรื่องต่าง ๆ	ต.ค.66-ก.ย.67	รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตฯ	-	-	-
10	โครงการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศห้องอ่านหนังสือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1. กิจกรรมจัดหาวารสารทางวิชาการ	-	/	-	5	924,000.00	-	-	ผลผลิต : จัดซื้อวารสารทางวิชาการแบบต่อเนื่อง จัดซื้อ	ต.ค.66-ก.ย.67	คณะกรรมการห้องอ่านหนังสือ	-	-	-
	2. กิจกรรมจัดหาหนังสือ ตำรา และสื่อโสตทัศนวัสดุ	-	/	-	5	150,000.00	-	-	หนังสือ ตำรา และสื่อโสตทัศนวัสดุเพิ่มขึ้น ผลลัพธ์ : ผู้เข้าใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของห้องอ่านหนังสือ อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 2.50)	ต.ค.66-ก.ย.67	คณะกรรมการห้องอ่านหนังสือ	-	-	-
11	โครงการอบรมการใช้ห้องสมุดและการสืบค้นสารสนเทศ	/	-	-	1 5	-	-	ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 81.88 จากกลุ่มเป้าหมาย มีผลประเมินความพึงพอใจในระดับดีมาก/มากที่สุด (4.4-61)	ผลผลิต : บุคลากรสายวิชาการ/สายสนับสนุน และนิสิต เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 50 คน ผลลัพธ์ : ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.50)	24 ธันวาคม 2566	คณะกรรมการห้องอ่านหนังสือ	-	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์					
12	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทักษะ และ ประสบการณ์ทำงานด้วยจิตบริการ	/	-	-	1	4,000.00	350.00	ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 35 จากแผนที่ตั้งไว้ ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 100 จากการขออนุมัติโครงการ มีผลประเมินความพึงพอใจในระดับดีมาก/มากที่สุด (4.83)	ผลผลิต : ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 ผลลัพธ์ : ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 ได้รับความรู้ และเกิดความเข้าใจในการทำงานมากขึ้น เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการทำงานด้วยจิตบริการ เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จ	13 กุมภาพันธ์ 2567	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อ.ทพ.ดร.อริยะจันทร์มณี	การกำหนดกลุ่มเป้าหมายในแผนต้น ปีงบประมาณ ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ	วางแผนและกำหนดกลุ่มเป้าหมายให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ และถูกต้องตามระเบียบการเบิกจ่าย	-
13	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและบุคลิกภาพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1. กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพนิสิตทันตแพทย์	-	/	-	1,4	15,000.00	-	-	ผลผลิต : - มีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	ต.ค.66-ก.ย.67	รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตฯ	-	-	-
	2. กิจกรรมพัฒนาทักษะทางดนตรี	/	-	-	1,4	20,000.00	19,900.20	ผู้เข้าร่วมโครงการมากกว่าร้อยละ 100 (122.14) มีผลประเมินความพึงพอใจในระดับดี/มาก (4.00)	เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแต่ละกิจกรรม - กิจกรรมสามารถจัดได้ตรงตามกำหนดเวลา - ผู้ตอบแบบสอบถามในแต่ละกิจกรรมประเมินกิจกรรมอยู่ในระดับดี	26 ธันวาคม 2566	รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตฯ	เนื่องจากผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก จึงทำให้อาหารและเครื่องดื่มไม่เพียงพอ	ต้องจัดสรรงบประมาณค่าอาหารและเครื่องดื่มเพิ่ม	-
	3. กิจกรรมนิสิตดีเด่น	-	/	-	1,4	1,000.00	-	-	ผลลัพธ์ : นิสิตที่เข้าร่วมโครงการตระหนักถึงจรรยาบรรณของการเป็นนิสิตทันตแพทย์ที่ดี เมื่ออยู่ระหว่างการศึกษาโดยดูจากแบบอย่าง และสามารถดำรงตนอยู่ในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพได้เมื่อจบการศึกษาและเป็นบัณฑิตทันตแพทย์	ต.ค.66-ก.ย.67	รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตฯ	-	-	-
	4. กิจกรรมนิสิตคุณธรรม	-	/	-	1,4	3,000.00	-	-	นิสิตที่เข้าร่วมโครงการมีความสัมพันธ์กันดีต่อกัน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในคณะทันตแพทยศาสตร์ โดยการทำงานเป็นทีมเพื่อปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไประหว่างการศึกษาในคณะฯ	ต.ค.66-ก.ย.67	รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตฯ	-	-	-
	5. กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567	-	/	-	1,4	10,000.00	-	-	นิสิตใหม่เข้าใจถึงบทบาทและ	ต.ค.66-ก.ย.67	รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตฯ	-	-	-
	6. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการให้คำปรึกษาในการดูแลสุขภาพอนามัยนิสิต	/	-	-	1,4	-	3,050.00	ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 83.33 มีผลประเมินความพึงพอใจในระดับดีมาก/มากที่สุด (4.52)	นิสิตใหม่เข้าใจถึงบทบาทและ	-10 ตุลาคม 2566	รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตฯ	-	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์					
									หน้าที่ของตนเองเมื่อต้องเปลี่ยนมาใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย					
14	โครงการทำนุ บำรุง ศิลปะและวัฒนธรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1. กิจกรรมวันลอยกระทง	/	-	-	1,4	20,000.00	3,000.00	ผู้เข้าร่วมโครงการมากกว่าร้อยละ 100 (160) มีผลประเมินความพึงพอใจในระดับดี/มาก (4.23)	ผลผลิต : - มีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแต่ละกิจกรรม	22-23 พฤศจิกายน 2566	รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตฯ	-	-	-
	2. กิจกรรมพัฒนาทักษะทางดนตรีไทย	/	-	-	1,4	10,000.00	5,300.00	ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ มีผลประเมินความพึงพอใจในระดับดี/มาก (4.15)	- กิจกรรมสามารถจัดได้ตรงตามกำหนดเวลา - ผู้ตอบแบบสอบถามในแต่ละ	15-16 พฤศจิกายน 2566	รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตฯ	-	-	-
	3. กิจกรรมวันรับพระราชทานปริญญาบัตรคณะทันตแพทยศาสตร์	/	-	-	1,4	20,000.00	18,400.00	ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 52.94 มีผลประเมินความพึงพอใจในระดับดี/มาก (4.21)	กิจกรรมประเมินกิจกรรมอยู่ในระดับดี ผลลัพธ์ :	18-21 กุมภาพันธ์ 2567	รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตฯ	-	-	-
	4. กิจกรรมรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์	-	/	-	1,4	20,000.00	-	-	- ผู้เข้าร่วมโครงการมีโอกาสได้แสดงออกถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองในการอนุรักษ์	ต.ค.66-ก.ย.67	รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตฯ	-	-	-
	5. กิจกรรมบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปีการศึกษา 2567	-	/	-	1,4	13,000.00	-	-	ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทยอันดีงามที่สืบทอดมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน	ต.ค.66-ก.ย.67	รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตฯ	-	-	-
	6. กิจกรรมวันไหว้ครูและสายสัมพันธ์ทันตแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2567	-	/	-	1,4	10,000.00	-	-	นิสิตที่เข้าร่วมโครงการได้รับรู้ถึงความรักและความสามัคคีของบุคลากรและนิสิตในมหาวิทยาลัยนเรศวรที่มีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเป็นแบบอย่างในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองและประเทศชาติ - นิสิตปัจจุบัน ศิษย์เก่า อาจารย์และบุคลากรมีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ของคนในคณะทันตแพทยศาสตร์ และเพื่อกระตุ้นการรับรู้ถึงความสำคัญของแต่ละฝ่ายในการช่วยกัน	ต.ค.66-ก.ย.67	รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตฯ	-	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์					
									พัฒนาคณะฯจากทุกภาคส่วนภายในคณะฯ					
15	โครงการส่งเสริมวิชาการนิสิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1. กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพนิสิตทันตแพทย์ก่อนการปฏิบัติงานวิชาชีพในคลินิก	/	-	-	1,3	15,000.00	14,360.00	ผู้เข้าร่วมโครงการมากกว่าร้อยละ 100 (312.90) มีผลประเมินความพึงพอใจในระดับดีมาก/มากที่สุด (4.58)	ผลผลิต - มีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแต่ละกิจกรรม	17 พฤศจิกายน 2566	รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตฯ	-	-	-
	2. กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพผู้การเรียนวิชาชีพทันตแพทย์	-	/	-	1,3	10,000.00	-	-	- กิจกรรมสามารถจัดได้ตรงตามกำหนดเวลา	ต.ค.66-ก.ย.67	รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตฯ	-	-	-
	3. กิจกรรม Dent NU Open House	-	/	-	1,3	20,000.00	-	-	- ผู้ตอบแบบสอบถามในแต่ละกิจกรรมประเมินกิจกรรมอยู่ในระดับดี	ต.ค.66-ก.ย.67	รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตฯ	-	-	-
	4. กิจกรรมเตรียมความพร้อมในการเรียน	/	-	-	1,3	8,000.00	7,360.00	ผู้เข้าร่วมโครงการมากกว่าร้อยละ 100 (170.37) มีผลประเมินความพึงพอใจในระดับดี/มาก (4.31)	ผลลัพธ์ - นิสิตที่เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจและสามารถเตรียมพร้อมเพื่อการเรียนและการปฏิบัติงานในชั้นเรียนที่สูงขึ้น - นิสิตที่เข้าร่วมโครงการมีโอกาสใช้ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ที่ได้เรียนมาให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และเป็นการทบทวนความรู้ของตนเองอีกทางหนึ่ง - นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อในคณะทันตแพทยศาสตร์ต่อไป	16 พฤศจิกายน 2566	รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตฯ	-	-	-
16	โครงการบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1. กิจกรรมทันตอาสาเพื่อสังคม	-	-	/	1,3	30,000.00	-	-	ผลผลิต - มีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	ต.ค.66-ก.ย.67	รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตฯ	-	-	-
	2. กิจกรรมนิสิตสัมพันธ์อนุรักษ์ธรรมชาติ	-	-	/	1,3	5,000.00	-	-	เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแต่ละกิจกรรม - กิจกรรมสามารถจัดได้ตรงตาม	ต.ค.66-ก.ย.67	รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตฯ	-	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปีที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ	
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์						
									กำหนดเวลา - ผู้ตอบแบบสอบถามในแต่ละกิจกรรมประเมินกิจกรรมอยู่ในระดับดี ผลลัพธ์ - นิสิตที่เข้าร่วมโครงการตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองในการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในฐานะของนิสิตทันตแพทย์และบุคลากรหนึ่งในสังคม - นิสิตที่เข้าร่วมโครงการมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน และเรียนรู้การทำงานเป็นทีมจากการสร้างประโยชน์ให้กับสังคม						
17	โครงการส่งเสริมสุขภาพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1. กิจกรรมกีฬาสามัคคีสัมพันธ์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ	/	-	-	1	12,000.00	-	ผู้เข้าร่วมโครงการมากกว่าร้อยละ 100 (113) มีผลประเมินความพึงพอใจในระดับดี/มาก (3.67)	ผลผลิต - มีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแต่ละกิจกรรม - กิจกรรมสามารถจัดได้ตรงตามกำหนดเวลา	5-11 กุมภาพันธ์ 2567	รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตฯ	-	ในปีงบประมาณ.69 จะได้เกียรติเป็นเจ้าภาพตั้งนี้ปีงบประมาณ.68 ต้องเตรียมงบประมาณสำหรับกิจกรรมการส่งต่อกิจกรรม	จัดโครงการแล้วกำลังเบิกจ่าย	
	2. กิจกรรม ฟ.ฟันเกมส์ ครั้งที่ 18	/	-	-	1	15,000.00	14,275.00	ผู้เข้าร่วมโครงการมากกว่าร้อยละ 100 (107.86) มีผลประเมินความพึงพอใจในระดับดี/มาก (3.97)	กำหนดเวลา - ผู้ตอบแบบสอบถามในแต่ละกิจกรรมประเมินกิจกรรมอยู่ในระดับดี	26 ธันวาคม 2566	รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตฯ	-	-	-	
	3. กิจกรรม Dent League	-	/	-	1	10,000.00	-	-	ผลผลิต - ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้ทักษะทางด้านกีฬาและควมมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รวมถึงการทำงานเป็นทีมที่จะส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันภายในคณะทันตแพทยศาสตร์ - นิสิตเข้าร่วมโครงการมีความสัมพันธ์อันดีกับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพอื่น ๆ เพื่อ	ต.ค.66-ก.ย.67	รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตฯ	-	-	-	



ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์					
									ประโยชน์ในการทำกิจกรรมร่วมกันต่อไป					
18	โครงการส่งเสริมและพัฒนางานสโมสรนิสิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1. กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนิสิต	/	-	-	1	-	-	ผู้เข้าร่วมโครงการมากกว่าร้อยละ 100 (118.33) มีผลประเมินความพึงพอใจในระดับดี/มาก (4.44)	ผลผลิต - มีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแต่ละกิจกรรม	22-23 กุมภาพันธ์ 2567	รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตฯ	-	-	-
	2. กิจกรรมสัมมนาสโมสรนิสิต	-	/	-	1	25,000.00	-	-	-	ด.ศ.66-ก.ย.67	รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตฯ	-	-	-
									- กิจกรรมสามารถจัดได้ตรงตามกำหนดเวลา - ผู้ตอบแบบสอบถามในแต่ละกิจกรรมประเมินกิจกรรมอยู่ในระดับดี ผลลัพธ์ - นิสิตที่ได้รับเลือกให้เป็นประธานสโมสรนิสิตมีความภาคภูมิใจและตระหนักถึงความสำคัญของการทำหน้าที่ประธานสโมสรนิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์ - คณะกรรมการสโมสรนิสิตมีความเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตนเองในการทำงาน และส่งเสริมการทำงานสโมสรนิสิตให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ในแต่ละกิจกรรม เพื่อประโยชน์ต่อตัวนิสิตเองและคณะทันตแพทยศาสตร์					
19	โครงการส่งเสริมกิจกรรมนิสิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1. กิจกรรมพัฒนานิสิตด้านความเป็นผู้นำ	-	-	/	1	5,000.00	-	-	ผลผลิต - มีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแต่ละกิจกรรม	ด.ศ.66-ก.ย.67	รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตฯ	-	-	-
	2. กิจกรรม Dent Freshers Week	-	-	/	1	75,000.00	-	-	-	ด.ศ.66-ก.ย.67	รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตฯ	-	-	-
									- กิจกรรมสามารถจัดได้ตรงตาม					

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ	
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์						
									กำหนดเวลา - ผู้ตอบแบบสอบถามในแต่ละกิจกรรมประเมินกิจกรรมอยู่ในระดับดี ผลลัพธ์ - นิสิตที่เข้าร่วมโครงการแต่ละชั้นปีมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันและร่วมกันทำงานเป็นทีม เพื่อส่งเสริมการทำกิจกรรมของนิสิตใหม่ - นิสิตใหม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย และคณะทันตแพทยศาสตร์มากขึ้น เช่นเข้าใจกฎระเบียบ ข้อบังคับ และความรู้ด้านต่างๆ ที่ต้องรับทราบและปฏิบัติตาม - นิสิตใหม่ได้ทำความรู้จักและร่วมทำกิจกรรมกับนิสิตชั้นปีอื่น เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และช่วยกันหาแนวทางในการเรียนคณะทันตแพทยศาสตร์อย่างมีความสุข						
20	โครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1. กิจกรรมประชุมวิชาการศิษย์เก่า	-	-	/	1 3	-	-	-	ผลผลิต - มีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	ต.ค.66-ก.ย.67	รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตฯ	-	-	-	
	2. กิจกรรมศิษย์เก่าดีเด่น	-	-	/	1 3	-	-	-	เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแต่ละกิจกรรม - กิจกรรมสามารถจัดได้ตรงตามกำหนดเวลา - ผู้ตอบแบบสอบถามในแต่ละกิจกรรมประเมินกิจกรรมอยู่ในระดับดี ผลลัพธ์ - ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน ได้รับความรู้ที่ทันสมัยต่อ	ต.ค.66-ก.ย.67	รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตฯ	-	-	-	

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์					
									สถานการณ์ในปัจจุบัน - เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ระหว่างวิทยากรและผู้เข้าร่วมโครงการ - ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพ - เพิ่มโอกาสในการพัฒนาความสัมพันธ์กับศิษย์เก่าอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน เพื่อประโยชน์ในการประสานความร่วมมือต่าง ๆ - สร้างความร่วมมือและเครือข่ายศิษย์เก่าคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร - ประกาศเกียรติคุณและยกย่องเป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจให้แก่ศิษย์ปัจจุบัน					
21	โครงการสร้างเครือข่ายนิสิต/นักศึกษาทันตแพทย์	-	-	/	1	25,000.00	-	-	ผลผลิต - มีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแต่ละกิจกรรม - กิจกรรมสามารถจัดได้ตรงตามกำหนดเวลา - ผู้ตอบแบบสอบถามในแต่ละกิจกรรมประเมินกิจกรรมอยู่ในระดับดี ผลลัพธ์ - นิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้มีโอกาสพบปะและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้กับนิสิต/นักศึกษาต่างสถาบัน เพื่อการพัฒนาเครือข่ายการทำกิจกรรมระหว่างการเรียนรู้ และอาจมีผล	ต.ค.66-ก.ย.67	รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตฯ	-	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปีที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์					
									ต่อการทำงานในอนาคตในฐานะทันตแพทย์ - นิสิตที่เข้าร่วมโครงการมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพและพร้อมให้ความร่วมมือต่อกิจกรรมของวิชาชีพที่อาจจะมีส่วนร่วมต่อไป					
22	โครงการอบรมพัฒนางานด้านพัฒนาคุณภาพและสนับสนุนการบริการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1. กิจกรรม “จากระบบไปสู่การปฏิบัติ (From system to practice)”	/	-	-	5 3	20,200.00	11,940.00	ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 87.27 ผู้เข้าร่วมอบรมร้อยละ 98 มีความรู้ความเข้าใจ โดยผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 จากแบบทดสอบหลังการอบรม	ผลผลิต : บุคลากรได้รับความรู้เพิ่มเติม ความรู้ที่ทันสมัย และสามารถพัฒนาระบบการทำงานได้ขั้นตอนการทำงานที่กระชับและปฏิบัติได้จริงในหน่วยงาน ผลลัพธ์ : บุคลากรนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาทักษะ เพิ่มความชำนาญในการทำงานในหน้าที่ให้มีความครอบคลุมได้	26 ตุลาคม 2566	ผศ.ทพ.ดร.เจษฎา ผลาสุข	เนื่องจากไม่ได้รับวันจัดกิจกรรมที่ชัดเจน ให้เป็นไปตามกำหนดการของฝ่ายวิชาการ จึงทำให้ได้ช่วงสอบแต่ไม่ใช้วันสุดท้ายของสัปดาห์สอบ ทำให้นิสิตมีความกังวลในการเข้าร่วมกิจกรรม	แจ้งรายละเอียดให้ชัดเจนกับฝ่ายวิชาการเพื่อเป็นข้อมูลในการกำหนดปฏิทินการศึกษา	-
	2. กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพองค์กร และการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง	/	-	-	5 3	25,400.00	-	ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 97 ผู้เข้าร่วมอบรมร้อยละ 82 มีความรู้ความเข้าใจหลังการอบรมในระดับดี/มาก (4.30)		11 มีนาคม 2567	ผศ.ทพ.ดร.เจษฎา ผลาสุข	-	-	จัดโครงการแล้วกำลังเบิกจ่าย
	3. กิจกรรมการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล	-	/	-	5 3	-	-	-		ต.ค.66-ก.ย.67	ผศ.ทพ.ดร.เจษฎา ผลาสุข	-	-	-
	4. กิจกรรมคลินิกคุณภาพ	-	/	-	5,3	30,000.00	-	-		ต.ค.66-ก.ย.67	ผศ.ทพ.ดร.เจษฎา ผลาสุข	-	-	-
	5. กิจกรรมจัดทำระบบข้อมูล ผู้รับบริการตามกลุ่มผู้รับบริการ และชนิดของโรค	-	/	-	5 3	-	-	-		ต.ค.66-ก.ย.67	ผศ.ทพ.ดร.เจษฎา ผลาสุข	-	-	-
23	โครงการเผยแพร่วิชาการสู่สังคมและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1. กิจกรรมจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ดิจิทัลบริการวิชาการสู่สังคม	-	/	-	3	7,000.00	-	-	ผลผลิต : ประชาชนได้รับความรู้และเกิดทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพช่องปาก ตลอดจนสามารถป้องกันและสร้างเสริมสุขภาพของตนเองได้อย่าง	ต.ค.66-ก.ย.67	1. ผศ.ทพ.ดร.สุภาพร แสงอ่วม 2. นายวันเฉลิม อยู่ทิพย์	-	-	-
	2. กิจกรรมออกหน่วยบริการวิชาการเคลื่อนที่	-	/	-	3	47,200.00	-	-		ต.ค.66-ก.ย.67	3. อ.ทพ.ดร.ชัยญา	-	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปีที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์					
	3. กิจกรรมการออกให้บริการชุมชนด้านทันตสุขภาพเบื้องต้นในวันเปิดโลกกิจกรรมมหาวิทยาลัยนครสวรรค์	-	/	-	3	950.00	-	-	ถูกต้องไป ผลลัพธ์ 1) บุคลากรได้มีประสบการณ์ในการให้บริการวิชาการสู่สังคม รวมทั้งเป็นการเผยแพร่กิจกรรมบริการต่างๆของคณะฯ และ	ต.ค.66-ก.ย.67	นุช อีรวงศ์ 4. ทพ.วิชญยุตม์ ศศิมนทล 5. ทพ.ดร.กิตติชัย สิริรัตน์	-	-	-
	4. กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ	-	/	-	3	5,900.00	-	-	ประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลทันตกรรมให้เป็นที่รู้จักแก่ประชาชนทั่วไป 2) นิสิตทันตแพทย์นำองค์ความรู้ทางทันตกรรมสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีศักยภาพในการทำงานเป็นทีม	ต.ค.66-ก.ย.67	6. ทพญ.กิ่งกมล ทองทิพย์ 7. นางกฤษณี ศิรินคร 8. นางสาวจันจิรา สุทธิภัคตร์ 9. นางเจนดา บัวเทศ 10. นางสาวพินผกา สวนเอก	-	-	-
	5. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	/	-	-	3	5,000.00	2,200.00	- ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มากกว่าร้อยละ 100 (108.14) - มีกิจกรรมเกี่ยวกับทันตสุขภาพอย่างน้อย 4 กิจกรรม มีเนื้อหาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับทันตสุขภาพที่ถูกหลักวิชาการ	13 มกราคม 2567	11. นางสาวอัจฉรา บุญแทน 12. นายวันเฉลิม อยู่ทิพย์	-	-	-	
	6. กิจกรรมการออกให้บริการตรวจสุขภาพช่องปากนักเรียนโรงเรียนอนุบาลและประถม สาธิตมหาวิทยาลัยนครสวรรค์	/	-	-	3	5,600.00	5,495.00	ผู้เข้าร่วมโครงการมากกว่าร้อยละ 100 (113.02) - มีเนื้อหาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับทันตสุขภาพที่ถูกหลักวิชาการ - จำนวนฟันของเด็กลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า (ในปี 2565 มีจำนวนฟันผุ 188 คน ในปี 2566 มีจำนวนฟันผุ 178 คน)	5-6 ตุลาคม 2566	3) เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลทันตกรรมและหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน	-	-	-	
24	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (BLS Provider)”	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1. กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร BLS Provider Course for Health Care Provider สำหรับนิสิตทันตแพทย์ชั้นปีที่ 6	/	-	-	1,5	44,700.00	25,200.00	นิสิตทันตแพทย์ชั้นปีที่ 6 ที่กำลังจะจบการศึกษาในระดับทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ร้อยละ 100 ได้รับใบประกาศของ Thai resuscitation Council (TRC) เมื่อสำเร็จการฝึกอบรม นิสิตมีความรู้ ความสามารถในการช่วยเหลือขั้นพื้นฐานหลังจบการศึกษาแก่ประชาชนชนทั่วไปได้ มีผลประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก/มากที่สุด (4.79)	20 ธันวาคม 2566	ทพญ.กรรณิกา รุ่งแสง	1. ผู้ที่สามารถเป็นวิทยากรต้องได้รับการรับรองจากสมาคมแพทยโรคหัวใจแห่งประเทศไทย (TRC) ซึ่งมีจำนวนน้อย 2. นิสิตทันตแพทย์ชั้นปีที่ 6 มาไม่ตรงเวลา	1. วิทยากรที่มาอบรมรอบนิสิตฯ ปี 6 ต้องเป็นวิทยากรจากทางทีม TRC ซึ่งจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าที่พัก หรือ ใช้เป็นวิทยากรของคณะแพทย์ มน. ซึ่งมีอาจารย์ เพียง 1 ท่านที่เป็น วิทยากรทีม TRC ซึ่งต้องระบุนวันที่อบรมให้	-	

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ	
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์						
									ช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานอย่างมีทักษะ ที่ถูกต้องตามมาตรฐาน เชิงผลลัพธ์ 1. สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้นในกรณีที่มีภาวะฉุกเฉินเกิดขึ้น 2. สามารถทำการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานอย่างมีทักษะที่ถูกต้องตามมาตรฐานคุณภาพ โรงพยาบาล สร้างเครือข่ายระหว่าง โรงพยาบาลและหน่วยงาน ภาครัฐร่วมกัน สามารถต่อยอด การพัฒนาาร่วมกัน						
	2. กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร BLS Provider Course for Health Care Provider สำหรับอาจารย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรและพยาบาล	/	-	-	1,5	27,700.00	-	-		13 มีนาคม 2567	ทพญ.กรรณิกา รุ่งแสง	-	-	จัดโครงการแล้ว กำลังเบิกจ่าย ติดตามผลการ ดำเนินงาน	
	3. กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร BLS Provider for Non-HCP สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน	/	-	-	1,5	27,700.00	-	-		14 มีนาคม 2567	ทพญ.กรรณิกา รุ่งแสง	-	-	จัดโครงการแล้ว กำลังเบิกจ่าย ติดตามผลการ ดำเนินงาน	
	4. กิจกรรมการฝึกซ้อมจำลองสถานการณ์กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน	-	/	-	1,5	-	-	-		ต.ค.66-ก.ย.67	ทพญ.กรรณิกา รุ่งแสง	-	-	-	
	5. กิจกรรมการอบรมเรื่อง การประเมินและจัดการเบื้องต้นในผู้ป่วยภาวะต่าง ๆ	/	-	-	1,5	3,160.00	-	-		18 มีนาคม 2567	ทพญ.กรรณิกา รุ่งแสง	-	-	จัดโครงการแล้ว กำลังเบิกจ่าย ติดตามผลการ ดำเนินงาน	
25	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การซ้อมหนีไฟในคณะทันตแพทย์ศาสตร์และโรงพยาบาลทันตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567	/	-	-	5	29,295.00	24,390.00	จำนวนผู้เข้าอบรม 356 คน ผู้เข้าอบรมทำแบบทดสอบหลังอบรมได้ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ร้อยละ 100	ผลผลิต 1. บุคลากรได้รับความรู้และเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติตัวเมื่อเกิดอัคคีภัย และสามารถช่วยเหลือผู้ป่วย/ผู้มารับบริการที่ใช้ใช้บริการ ณ โรงพยาบาลทันตกรรม เพื่อป้องกันการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน 2. จัดรวบรวมข้อมูลทำคู่มือประกอบโครงการเพื่อแจกจ่ายให้กับบุคลากร ผลลัพธ์ เมื่อเกิดอัคคีภัยบุคลากรสามารถนำความรู้ที่ได้อบรมมาปรับใช้	1 กุมภาพันธ์ 2567	อ.ทพ.ดร. อธิวัฒน์ สุขไม่ตา	-	-	-	

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปีที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์					
									และสามารถลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินได้					
26	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพและทักษะการทำงานของบุคลากรในการส่งเสริมค่านิยมองค์กร “บริการอย่างไรให้ประทับใจ”	/	-	-	5	26,900.00	-	-	ผลผลิต 1. บุคลากรได้รับความรู้ และเข้าใจถึงความสำคัญเกี่ยวกับแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน และการพัฒนาคุณภาพงานบริการ 2. บุคลากรได้ทราบแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาขีดความสามารถของตนในการปฏิบัติงาน 3. บุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับวิธีการทำงาน ด้วยการสื่อสารและบุคลิกภาพที่ดีมาใช้ในการปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จ ผลลัพธ์ 1. บุคลากรสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับปรุงขีดความสามารถของตนในการปฏิบัติงาน การให้บริการ หรือการเรียนการสอนในรายวิชาที่มีการปฏิบัติงานทางคลินิกของนิสิตทันตแพทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. ได้ผลประเมินความพึงพอใจของผู้มารับบริการในระดับมากขึ้นไป	19 มีนาคม 2567	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม	-	-	จัดโครงการแล้ว กำลังเบิกจ่าย ติดตามผลการดำเนินงาน
27	โครงการอบรมพัฒนาความรู้และทักษะการทำงานของทันตแพทย์และผู้ปฏิบัติงานคลินิกบริการสุขภาพ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครสวรรค์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์					
	1. กิจกรรมการบรรยาย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และการฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องสแกนฟันสามมิติในงานทางทันตกรรม	/	-	-	5	7,800.00	7,800.00	1. ผู้เข้าร่วมโครงการมากกว่าร้อยละ 100 (120) 2. สามารถใช้เครื่องสแกนฟันสามมิติจนสำเร็จทุกขั้นตอนได้อย่างน้อยร้อยละ 60 มีผลประเมินความพึงพอใจในระดับดีมาก/มากที่สุด (4.81)	ผลผลิต ผลประเมินความพึงพอใจของผู้มารับบริการได้ระดับมากขึ้นไป เชิงผลลัพธ์ 1) บุคลากรได้พัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือที่ทันสมัยในการพัฒนาคุณภาพงานบริการ	25 ตุลาคม 2566	1. อ.ทพ.ดร. สันติภาพ เก่งธัญกิจ 2. อ.ทพ.ศิริส สังขปริษา 3. อ.ทพ.สันติสุข สมบูรณ์	ทันตแพทย์บางส่วนไม่สามารถเข้าร่วมได้ เนื่องจากติดภารกิจ	-	-
	2. กิจกรรมการบรรยาย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และการฝึกปฏิบัติการออกแบบชิ้นงานโดยใช้เครื่องสแกนฟันสามมิติพร้อมโปรแกรมสำหรับงานทางทันตกรรม	/	-	-	5	7,800.00	7,800.00	1. ผู้เข้าร่วมโครงการ มากกว่าร้อยละ 100 (123.33) 2. มีผลประเมินความพึงพอใจในระดับดีมาก/มากที่สุด (4.65)	2) บุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และวิธีการทำงาน 3) เครื่องสแกนฟันสามมิติมีอัตราการใช้งานที่มากขึ้น	12 มีนาคม 2567	1. อ.ทพ.ดร. สันติภาพ เก่งธัญกิจ 2. อ.ทพ.ศิริส สังขปริษา 3. อ.ทพ.สันติสุข สมบูรณ์	ทันตแพทย์บางส่วนไม่สามารถเข้าร่วมได้ เนื่องจากติดภารกิจ เช่น คุมสอบ	-	-
28	โครงการประชุมวิชาการทางทันตกรรมรากเทียม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 1 The 1st NU Dental Implant Congress 2024 เรื่อง "Key to success in implant clinical outcome"	/	-	-	3 5	95,000.00	-	-	ผลผลิต ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับองค์ความรู้ทางทันตกรรมรากเทียมที่ทันสมัย ผลลัพธ์ 1. มีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 50 % ขึ้นไป ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2. ได้ผลประเมินความพึงพอใจของผู้มารับบริการในระดับมากขึ้นไป	6-8 มีนาคม 2567	อ.ทพ.ดร.ยศณรงค์ ศิริเมธาวงศ์ อ.ทพญ.ดร.หทัยรัตน์ เลขชะณะ	-	-	จัดโครงการแล้ว กำลังเบิกจ่าย ติดตามผลการดำเนินงาน
29	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อสำหรับโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	-	/	-	5	14,200.00	-	-	ผลผลิต บุคลากรได้รับความรู้และเข้าใจในขั้นตอนการจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถเผยแพร่ความรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อได้อย่างถูกต้อง ผลลัพธ์ บุคลากรสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถเผยแพร่ความรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อได้อย่างถูกต้อง	ต.ค.66-ก.ย.67	อ.ทพ.ดร.ธีรวัฒน์ สุขไผ่ตา	-	-	-



ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์					
									และจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อ					
30	โครงการพัฒนางานด้านนโยบายและแผนงานคณะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1. กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิเคราะห์ทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผน ยุทธศาสตร์ของคณะ”	-	/	-	5	-	-	-	ผลผลิต มีแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ และรายงาน ประจำปีของคณะฯ เพื่อใช้ สำหรับเป็นแนวทางในการ ดำเนินงาน และเผยแพร่ผลงาน ของคณะฯ	ต.ค.66-ก.ย.67	รองคณบดีฝ่าย วางแผนพัฒนาฯ	-	-	-
	2. กิจกรรมการประเมินผลแผน ยุทธศาสตร์ คณะทันต แพทยศาสตร์	-	/	-	5	-	-	-	ผลลัพธ์ งานด้านนโยบายและ แผนของคณะทันตแพทยศาสตร์ มีการพัฒนาอย่างมี ประสิทธิภาพ และคุณภาพมาก ยิ่งขึ้น	ต.ค.66-ก.ย.67	รองคณบดีฝ่าย วางแผนพัฒนาฯ	-	-	-
	3. กิจกรรมจัดทำรายงานประจำปี	-	/	-	5	-	-	-		ต.ค.66-ก.ย.67	รองคณบดีฝ่าย วางแผนพัฒนาฯ	-	-	-
	4. กิจกรรมจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี	-	/	-	5	-	-	-		ต.ค.66-ก.ย.67	รองคณบดีฝ่าย วางแผนพัฒนาฯ	-	-	-
	5. กิจกรรมติดตามและประเมิน แผนคณะทันตแพทยศาสตร์	-	/	-	5	-	-	-		ต.ค.66-ก.ย.67	รองคณบดีฝ่าย วางแผนพัฒนาฯ	-	-	-
31	โครงการประกันคุณภาพ การศึกษาภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1. กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาการประกัน คุณภาพการศึกษา”	-	-	/	5	10,400.00	-	-	ผลผลิต 1. ผลการประเมินการประกัน คุณภาพการศึกษาของหลักสูตร อยู่ในเกณฑ์ระดับ 3 คะแนนขึ้นไป (คะแนนเต็ม 7 คะแนน)	ต.ค.66-ก.ย.67	รองคณบดีฝ่าย วางแผนพัฒนาฯ	-	-	-
	2. กิจกรรมการประกันคุณภาพ การศึกษาของหลักสูตร ปี การศึกษา 2566	-	-	/	5	37,500.00	-	-	2. ผลการประเมินการประกัน คุณภาพการศึกษาของคณะฯได้ คะแนน 150 คะแนนขึ้นไป (คะแนนเต็ม 1,000 คะแนน)	ต.ค.66-ก.ย.67	รองคณบดีฝ่าย วางแผนพัฒนาฯ	-	-	-
	3. กิจกรรมการประกันคุณภาพ การศึกษาของคณะฯ ปีการศึกษา 2566	-	-	/	5	32,000.00	-	-	ผลลัพธ์ บุคลากรได้รับความรู้ ความเข้าใจในเกณฑ์คุณภาพ การศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่ เป็นเลิศ EdPEX เพิ่มมากขึ้น	ต.ค.66-ก.ย.67	รองคณบดีฝ่าย วางแผนพัฒนาฯ	-	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์					
32	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "พัฒนาองค์กรไปสู่การเป็น องค์กรแห่งการเรียนรู้"	-	-	/	5	10,400.00	-	-	ผลผลิต ได้แนวปฏิบัติที่นำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริงด้านต่างๆ ที่สนใจ ผลลัพธ์ บุคลากรได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดการความรู้ เพื่อรวบรวมความรู้ที่ได้เป็นแนวปฏิบัติที่นำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง	ต.ค.66-ก.ย.67	รองคณบดีฝ่ายวางแผนพัฒนา	-	-	-
33	โครงการ 5 ส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนา 5 ส (Big Cleaning Day)	-	/	-	5	23,550.00	-	-	ผลผลิต บุคลากรทุกส่วนได้ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ให้ดีขึ้นอยู่เสมอ	ต.ค.66-ก.ย.67	รองคณบดีฝ่ายวางแผนพัฒนา	-	-	-
	2. กิจกรรมการตรวจประเมินพื้นที่ 5 ส	-	/	-	5	-	-	-	ผลลัพธ์ บุคลากรทุกส่วนได้เห็นความสำคัญของ 5 ส พื้นที่มีการปรับปรุงและสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงาน การเรียนให้มีความเหมาะสมอยู่เสมอ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น	ต.ค.66-ก.ย.67	รองคณบดีฝ่ายวางแผนพัฒนา	-	-	-
34	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ และพัฒนาความรู้ด้านคอมพิวเตอร์	-	-	/	5	3,000.00	-	-	ผลผลิต มีระบบสารสนเทศใช้ในการปฏิบัติงานเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับบุคลากร ผลลัพธ์ บุคลากรสามารถใช้ระบบสารสนเทศและทักษะด้านคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพได้ดียิ่งขึ้น	ต.ค.66-ก.ย.67	รองคณบดีฝ่ายวางแผนพัฒนา	-	-	-
35	โครงการฝึกอบรมการใช้ห้องปฏิบัติการวิจัยและเครื่องมือสำหรับนิสิตก่อนปริญญา	-	/	-	2 1	1,500.00	-	-	ผลผลิต นิสิตสามารถทำวิจัยได้อย่างปลอดภัย ไม่เกิดความเสียหายแก่เครื่องมือวิจัย นิสิตสามารถทำวิจัยได้เสร็จตามเวลา ผลลัพธ์ ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพต่อสังคม	ต.ค.66-ก.ย.67	รศ.ทพญ.ดร.กรชนก วัชคานนท์	-	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์					
36	โครงการฝึกอบรมการใช้ห้องปฏิบัติการวิจัยและเครื่องมือสำหรับนิสิตหลังปริญญา	-	/	-	2 1	1,500.00	-	-	ผลผลิต นิสิตสามารถทำวิจัยได้อย่างปลอดภัย ไม่เกิดความเสียหายแก่เครื่องมือวิจัย นิสิตสามารถทำวิจัยได้เสร็จตามเวลา ผลลัพธ์ ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพต่อสังคม	ต.ค.66-ก.ย.67	อ.ดร.ประวิณ วัชฌานนท์	-	-	-
37	โครงการ Dent NU Research Day 2024	/	-	-	2 1	12,000.00	12,000.00	นิสิตที่ทำงานวิจัยเข้าร่วมโครงการร้อยละ 90 นิสิต 7 กลุ่มเข้าร่วมประกวดงานวิจัยสามารถโต้ตอบทางวิชาการได้อย่างมีตรรกะ	ผลผลิต นิสิตเกิดแรงจูงใจให้เกิดการกระตือรือร้นในการทำงานวิจัย นิสิตสามารถนำเสนอและถ่ายทอดผลงานทางวิชาการในที่สาธารณะได้อย่างเป็นระบบ นิสิตสามารถตอบโต้ทางวิชาการโดยการอ้างอิงหลักฐานทางวิชาการที่เป็นรูปธรรมได้ ผลลัพธ์ ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพต่อสังคม พัฒนาตัวบุคคลให้มีความคิดแบบมีตรรกะและเป็นระบบ	21-22 กุมภาพันธ์ 2567	รศ.ทพญ.ดร.กรชนก วัชฌานนท์	1) การจัดการรายนำเสนอ ควรประเมินความเหมาะสมของการจัดกิจกรรมอื่นในวันเดียวกันแม้จะมีช่วงว่าง แต่ 3 นาทีเป็นช่วงเวลาที่น่าสนใจไปในอีกโครงการ 2) ควรจัดสถานที่นำเสนอให้เรียบร้อย 3) ระยะเวลาในการตอบคำถามสั้นเกินไป	ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินโครงการ	-
38	โครงการอบรม เรื่อง การส่งเสริมการสร้างผลงานวิจัยของบุคลากร	-	-	/	2 5	5,800.00	-	-	ผลผลิต เปิดโลกทัศน์ของบุคลากรที่ไม่เคยใช้เทคโนโลยีในการสร้างผลงานวิชาการ เกิดความกระจำถึงประโยชน์และข้อควรระวังในการใช้เทคโนโลยี กระตุ้นการสร้างผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ ผลลัพธ์ ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพต่อสังคมไม่ขัดต่อระเบียบและจรรยาบรรณ	ต.ค.66-ก.ย.67	รศ.ทพญ.ดร.กรชนก วัชฌานนท์	-	-	-
39	โครงการเสริมสร้างความรู้ทางด้านเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัย	-	-	/	2 5	-	-	-	ผลผลิต เพื่อพัฒนาแนวคิดและเปิดโลกทัศน์ของบุคลากรที่เป็นกำลังสำคัญของงานวิจัยของคณะฯ	ต.ค.66-ก.ย.67	อ.ดร.ประวิณ วัชฌานนท์	-	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปีที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์					
									Promote แนวคิดใหม่ให้แก่บุคลากรที่เป็นกำลังสำคัญของงานวิจัยของคณะฯ ผลลัพธ์ การสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพต่อสังคม					
40	โครงการ Inno-Search Forum Letter	-	-	/	2 5	-	-	-	ผลผลิต บุคลากรมีส่วนร่วมในงานวิจัยมากขึ้น งานวิจัยของคณะฯ มีความหลากหลายเพิ่มขึ้น ผลลัพธ์ ผลงานวิจัยของคณะฯ มีคุณภาพและปริมาณที่ดีขึ้น	ต.ค.66-ก.ย.67	รศ.ทพญ.ดร.กรชนก วยัคฆานนท์	-	-	-
41	โครงการอบรม เรื่อง ระเบียบวิจัยเบื้องต้นตามกฎหมายที่ควรรู้	-	/	-	2 5	1,800.00	-	-	ผลผลิต เพื่อให้เกิดความเข้าใจของระเบียบวิธีวิจัยตามหลักสากลโดยทั่วกันของบุคลากรสายวิชาการ ป้องกันการเกิดการผิดจริยธรรมการวิจัยโดยไม่เจตนา ส่งเสริมการสร้างผลงานวิชาการของบุคลากรในคณะฯ และในมหาวิทยาลัย ผลลัพธ์ ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพต่อสังคมไม่ขัดต่อระเบียบและจริยธรรม	ต.ค.66-ก.ย.67	รศ.ทพญ.ดร.กรชนก วยัคฆานนท์	-	-	-
42	โครงการอบรม เรื่อง การเตรียมความพร้อมมุ่งสู่ห้องปฏิบัติการให้ได้มาตรฐาน	-	/	-	2 5	4,600.00	-	-	ผลผลิต บุคลากรที่เป็นกำลังสำคัญของงานวิจัยเข้าใจมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ผลลัพธ์ ห้องปฏิบัติการวิจัยได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	ต.ค.66-ก.ย.67	อ.ดร.ประวีณ วยัคฆานนท์	-	-	-
43	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการความรู้เพื่อปรับปรุงคุณภาพสารเคมีพื้นฐานที่ใช้ในโรงพยาบาลทันตกรรม	-	-	/	2 5	3,000.00	-	-	ผลผลิต เพื่อปรับปรุงคุณภาพและรูปแบบของผลิตภัณฑ์สารเคมีเพื่อความปลอดภัยในการใช้ในทางคลินิก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสารเคมีพื้นฐานที่ใช้ในโรงพยาบาลทันตกรรม	ต.ค.66-ก.ย.67	รศ.ทพญ.ดร.กรชนก วยัคฆานนท์	-	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปีที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์					
									ผลลัพธ์ ได้ผลิตภัณฑ์สารเคมีที่มีคุณภาพที่ดีขึ้น					
44	โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ "โครงการร่างงานวิจัยของนิสิตทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 5"	/	-	-	1 2	-	-	1. นิสิตทุกกลุ่มมีโครงร่างงานวิจัยและการนำเสนอโครงร่างคิดเป็นร้อยละ 94.44 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมากกว่าร้อยละ 100 (101.05) 3. นิสิตทุกกลุ่มมีการเรียนรู้แลกเปลี่ยนด้านการวิจัยและอภิปรายร่วมกัน คิดเป็นร้อยละ 94.44 4. มีผลประเมินความพึงพอใจในระดับดี/มาก (4.47) 5. มีโครงร่างงานวิจัยที่หลากหลายจากทุกภาควิชา 6. อาจารย์ นิสิตและบุคลากร มีแนวทางในการวิจัยเพิ่มขึ้นในอนาคต	ผลผลิต การนำเสนอโครงร่างงานวิจัยและการตอบข้อซักถามจากกรรมการพิจารณาโครงร่างงานวิจัยและผู้ฟัง ผลลัพธ์ เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ข้อมูลและประสบการณ์ด้านการวิจัยระหว่างนิสิต อาจารย์หรือบุคลากรอื่น ๆ เพื่อพัฒนาโครงร่างงานวิจัยที่สมบูรณ์ขึ้น	5-6 มีนาคม 2567	ผศ.ดร.จันทร์ทิภา จวบศรี	นิสิต 1 คน แจ้งความประสงค์จะพักการเรียน แต่ยังไม่ได้ออนรายวิชา ทำให้จำนวนไม่ครบ 100%	-	-
45	โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ "ผลงานวิจัยของนิสิตทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 6"	/	-	-	1 2	-	-	1. นิสิตทุกกลุ่มมีผลงานวิจัยและได้เผยแพร่ผลงานวิจัยของตนเอง คิดเป็นร้อยละ 100 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมากกว่าร้อยละ 100 (101.04) 3. นิสิตทุกกลุ่มมีการเรียนรู้แลกเปลี่ยนด้านการวิจัยและอภิปรายร่วมกัน คิดเป็นร้อยละ 100 4. มีผลประเมินความพึงพอใจในระดับดีมาก/มากที่สุด (4.54) 5. มีผลงานวิจัยที่หลากหลายจากทุกภาควิชา 6. นิสิตมีทักษะและได้รับประสบการณ์ในการเผยแพร่ผลงานวิจัยแก่สาธารณชน	ผลผลิต นิสิตชั้นปีที่ 6 มีประสบการณ์ในการนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบ oral presentation ผลลัพธ์ อาจารย์ นิสิต และบุคลากร เกิดการเรียนรู้ร่วมกันและเพิ่มพูนทักษะในงานวิจัยในรูปแบบต่างๆ	21-22 กุมภาพันธ์ 2567	ผศ.ทพญ.ดร.ฐานิต ประสิทธิ์ศักดิ์	ระบบไม่คิดขีดเล็กน้อย	ฝ่ายที่เกี่ยวข้องตรวจสอบอุปกรณ์และระบบอย่างสม่ำเสมอ	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์					
46	โครงการอบรมเชิงวิชาการด้านการยศาสตร์สำหรับทันตแพทย์	-	-	/	1	5,400.00	-	-	ผลผลิต อบรมเชิงวิชาการด้านการยศาสตร์สำหรับทันตแพทย์ ที่เชิญผู้เชี่ยวชาญในสาขาอื่น ๆ นอกจากทันตแพทย์มาให้ความรู้ ผลลัพธ์ - อาจารย์และนิสิตได้รับความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ - มีการสร้างความร่วมมือภายในมหาวิทยาลัย โดยมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรด้านการเรียนการสอน	ต.ค.66-ก.ย.67	อ.ทพญ.ดร.ธัญพรแสงเงิน	-	-	-
47	โครงการปรับปรุงพัฒนารายวิชาสำหรับหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ภาควิชาชีววิทยาช่องปาก	-	/	-	5	-	-	-	ผลผลิต - รายวิชาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ที่รับผิดชอบโดยภาควิชาชีววิทยาช่องปาก ได้รับการพัฒนาและปรับปรุง จำนวน 13 รายวิชา 24 หน่วยกิต - มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของอาจารย์ในภาควิชาชีววิทยาช่องปาก สำหรับการจัดการเรียนการสอน ผลลัพธ์ - สามารถบรรจุรายวิชาที่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุง ไว้ในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568 ได้ และมีความเหมาะสมต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนในหลักสูตร - อาจารย์ในภาควิชาชีววิทยาช่องปาก สามารถดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอน การประเมินผล และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม	ต.ค.66-ก.ย.67	อ.ทพ.ดร.วรายุทธโชติประกายเกียรติ	-	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปีที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์					
48	โครงการประชุมเชิงวิชาการทางทันตกรรมบูรณะ 19 เรื่อง “Digital CAD/CAM in Prosthodontics: One Visit Crowns”	-	-	/	3 5	180,000.00	-	-	ผลผลิต - คณาจารย์ และทันตแพทย์ทั่วไป ได้รับความรู้ทางทันตกรรมประดิษฐ์ให้ทันสมัยต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน - เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางทันตกรรมประดิษฐ์ - ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่มีความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น ผลลัพธ์ - เพิ่มโอกาสที่ผู้ป่วยจะเข้าถึงการบริการทางทันตกรรมประดิษฐ์จากทันตแพทย์ผู้เข้าร่วมการอบรม - คณาจารย์ เกิดความสนใจศึกษาต่อยอดในสาขาทันตกรรมประดิษฐ์ และเพิ่มแรงจูงใจให้ทันตแพทย์ผู้เข้าร่วมอบรมกลับเข้ามาศึกษาต่อในระดับหลังปริญญา สาขาทันตกรรมประดิษฐ์	ต.ค.66-ก.ย.67	อ.ทพ.ดร.ยศธรรงค์ศิริเมธาวงศ์	-	-	-
49	โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาควิชาทันตกรรมบูรณะ	-	-	/	5 2	-	-	-	ผลผลิต - คณาจารย์ได้รับความรู้ให้ทันสมัยต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน - เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางทันตกรรมบูรณะ ผลลัพธ์ - คณาจารย์สามารถพัฒนาทักษะความรู้ทางด้านวิชาการและนำไปประยุกต์ใช้การเรียนการสอนและการรักษาทางทันตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ต.ค.66-ก.ย.67	ผศ.ทพ.ดร.เจษฎาผลาสุข	-	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์					
50	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทางทันตกรรมบูรณะ เรื่อง “รู้จักกับ NiTi rotary files”	/	-	-	1	-	-	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 90.91 ของจำนวนบุคลากรที่ตั้งเป้าหมายไว้ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับดีมาก/มากที่สุด (4.85)	ผลผลิต - คณาจารย์ และนิสิตทันตแพทย์ ได้รับความรู้เรื่องเทคนิคและเครื่องมือในการขยายคลองรากฟันด้วย NiTi rotary files - คณาจารย์ และนิสิตทันตแพทย์ สามารถนำความรู้มาประยุกต์ในการรักษาผู้ป่วยได้ ผลลัพธ์ คณาจารย์ และนิสิตทันตแพทย์ ลดข้อผิดพลาดในการรักษาผู้ป่วยในขั้นตอนการเตรียมคลองรากฟันด้วยเทคนิคและเครื่องมือ NiTi rotary files	24 ตุลาคม 2566	อ.ทพ.กิตติพงษ์ เกตุแป้น	-	-	-
51	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพิมพ์ปากเฉพาะสำหรับผู้ป่วยฟันเทียมถอดได้ ที่มีความผิดปกติของขากรรไกร ร่วมกับการมีรากเทียม	/	-	-	1	10,000.00	9,900.00	ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 88.89 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับดีมาก/มากที่สุด (4.75)	ผลผลิต นิสิตทันตแพทย์ชั้นปีที่ 6 มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในความสำคัญของการพิมพ์ปากเฉพาะสำหรับผู้ป่วยฟันเทียมถอดได้ ที่มีความผิดปกติของขากรรไกร ร่วมกับการมีรากเทียม ผลลัพธ์ 1. นิสิตรู้จักกระบวนการการทำงานทางทันตกรรมประดิษฐ์ที่มีความซับซ้อนเพิ่มขึ้นมากกว่างานพื้นฐานทางทันตกรรมประดิษฐ์ ตามข้อกำหนดของศปท. 2. นิสิตสามารถอธิบายลำดับขั้นตอนการบูรณะฟันด้วยรากฟันเทียมให้กับผู้ป่วย เพื่อวางแผนการรักษาทางทันตกรรมประดิษฐ์กรณีซับซ้อน และนำความรู้ไปต่อยอดเพื่อพิจารณาแนวทางการศึกษาต่อระดับหลังปริญญาได้	12 กุมภาพันธ์ 2567	1. ผศ.ทพ.ดร.ธนพล ศรสวรรณ 2. อ.ทพญ.ดร.พัชรนันท์ ชัยอมรทรัพย์ 3. อ.ทพญ.ดร.อวิศดาภรณ์ เกตุแห่ง 4. ทพ.ดร.สันติภาพ เก่งธัญกิจ	-	-	-



ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปีที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์					
52	โครงการฝึกอบรมการออกแบบฟันเทียมบางส่วนชนิดถอดได้ ด้วยโปรแกรมจำลองการออกแบบและบทเรียนสำเร็จรูป	/	-	-	1	6,250.00	2,300.00	มีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 72.97 ของจำนวนบุคลากรที่ตั้งเป้าหมายไว้ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับดีมาก/มากที่สุด (4.86)	ผลผลิต 1. นิสิตมีความรู้เกี่ยวกับการออกแบบฟันเทียมบางส่วนชนิดถอดได้ ด้วยโปรแกรมจำลองการออกแบบและบทเรียนสำเร็จรูป 2. นิสิตสามารถฝึกออกแบบฟันเทียมได้เองตามหลักการออกแบบภายใต้กรณีศึกษาที่หลากหลาย ผลลัพธ์ 1. นิสิตสามารถออกแบบและทบทวนการออกแบบฟันเทียมบางส่วนชนิดถอดได้ด้วยตนเอง 2. เพิ่มโอกาสการสอบผ่านตามเกณฑ์การสอบการออกแบบฟันเทียม เพื่อใบประกอบโรคศิลป์ 3. ลดระยะเวลาในการวางแผนการรักษาในขั้นตอนการออกแบบฟันเทียม สามารถปฏิบัติงานในคลินิกเสร็จทันเวลาที่กำหนด	20 พฤศจิกายน 2566	ผศ.ทพ.ดร.ธนพล ศรสุวรรณ	-	-	-
53	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การฝึกปฏิบัติการพิมพ์ปากแบบดิจิทัลด้วยเครื่องสแกนใบช่องปากและสาธิตการใช้เครื่องบรีนชิ้นงานทางทันตกรรมแบบสามมิติ เพื่อเพิ่มพูนทักษะทางทันตกรรมประดิษฐ์ สำหรับนิสิตทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 6	-	/	-	1	10,000.00	-	-	ผลผลิต - นิสิตทันตแพทย์ชั้นปีที่ 6 ได้มีความรู้ความเข้าใจในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการพิมพ์ปาก - นิสิตทันตแพทย์ชั้นปีที่ 6 มีความมั่นใจและสามารถทำการพิมพ์ปากโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการพิมพ์ปากได้ด้วยตนเอง ผลลัพธ์ - สามารถลดระยะเวลาการพิมพ์ปากลงได้โดยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการพิมพ์ปาก - สามารถเลือกใช้เทคโนโลยี	ต.ค.66-ก.ย.67	ทพ.สันติสุข สมบูรณ์	-	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปีที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์					
									ดีจิตัลในการพิมพ์ปาก เป็นอีกหนึ่งทางเลือกทางทันตกรรมประดิษฐ์ได้					
54	โครงการเตรียมความพร้อมและสร้างเสริมศักยภาพในงานทันตกรรมหัตถการ สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4	/	-	-	1	8,000.00	8,000.00	ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 90.77 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับดีมาก/มากที่สุด (4.89)	ผลผลิต นิสิตทันตแพทย์ชั้นที่ 4 มีความรู้ความเข้าใจและสามารถใส่ rubber dam ในผู้ป่วยได้ ผลลัพธ์ นิสิตสามารถใส่ rubber dam และ easy prep ในผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว	14 พฤศจิกายน 2566	อ.ทพ.ธีรพันธ์ นราแก้ว	-	-	-
55	โครงการ Lunch & Learn ทันตกรรมหัตถการ 2567	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1. กิจกรรม Lunch & Learn volume 1	-	-	/	1 5 3	1,500.00	-	-	ผลผลิต ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาที่น่าสนใจ ผลลัพธ์ ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการรักษาผู้ป่วยอย่างเหมาะสม	ต.ค.66-ก.ย.67	อ.ทพ.ดร.พงษ์สิริ ใจคำปัน อ.ทพ.ธีรพันธ์ นราแก้ว	-	-	-
	2. กิจกรรม Lunch & Learn volume 2	-	-	/	1 5 3	1,500.00	-	-	ในการรักษาผู้ป่วยอย่างเหมาะสม	ต.ค.66-ก.ย.67	อ.ทพ.ดร.พงษ์สิริ ใจคำปัน อ.ทพ.ธีรพันธ์ นราแก้ว	-	-	-
56	โครงการฝึกปฏิบัติงานของนิสิตทันตแพทย์คู่สัญญา ปีการศึกษา 2566	/	-	-	1 3	729,220.00	436,448.00	นทพ. ร้อยละ 88.46 เข้าร่วมฝึกปฏิบัติงาน นทพ. ร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมทั้งหมดได้เรียนรู้และมีส่วนร่วมในการทำงานในโรงพยาบาลชุมชนที่เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานร่วมกับบุคลากรในแหล่งฝึกที่เกี่ยวข้อง	ผลผลิต นิสิตได้ฝึกประสบการณ์การทำงานโรงพยาบาลในสังกัด ผลลัพธ์ นิสิตเรียนรู้และมีส่วนร่วมในการทำงานในโรงพยาบาลสังกัดรัฐบาล	30 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2566	รศ.ทพ.ดร.ภัสรพล สำเนียง	-	-	-
57	โครงการเรียนรู้และศึกษาดูงานระบบการทำงานภาคเอกชน ของนิสิตทันตแพทย์ชั้นปีที่ 6	/	-	-	1 3	43,120.00	28,380.00	นทพ. ร้อยละ 88.46 เข้าร่วมในโครงการ นทพ. ร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมทั้งหมด ได้เรียนรู้ระบบการทำงานของทันตแพทย์ในคลินิกเอกชนและโรงพยาบาลเอกชน	ผลผลิต นิสิตได้ฝึกประสบการณ์การทำงานในภาคเอกชน ผลลัพธ์ นิสิตเรียนรู้และมีส่วนร่วมในการทำงานในภาคเอกชน	27 พฤศจิกายน 2566 6 ธันวาคม 2566	รศ.ทพ.ดร.ภัสรพล สำเนียง	-	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปีที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์					
58	โครงการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติงานการทำงานสร้างเสริมสุขภาพในชุมชนสำหรับบัณฑิตทันตแพทย์ชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2566-2567	-	/	-	1 3	54,700.00	-	-	ผลผลิต 1. นทพ. นำความรู้ที่ได้จากการเรียนในวิชาทันตกรรมชุมชน มาประยุกต์ใช้ในการทำงานสร้างเสริมสุขภาพในชุมชนได้ 2. นทพ. เรียนรู้การทำงานสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน เข้าใจชุมชน 3. นทพ. ร่วมกำหนดและแก้ไข ปัญหาสุขภาพของชุมชน โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชน ได้ ผลลัพธ์ 1. นทพ. คิด วิเคราะห์ และวางแผนการทำงานได้อย่างเหมาะสม 2. ชุมชนสามารถกำหนดและป้องกันปัญหาสุขภาพได้	ต.ค.66-ก.ย.67	ผศ.ทพญ.ดร.ธนิดาโพธิ์ดี	-	-	-
59	โครงการฝึกชุดหินน้ำลายก่อนปฏิบัติงานจริงในผู้ป่วย	/	-	-	1	-	-	ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 100 มีผลผ่านการประเมินความรู้ความเข้าใจหลังกิจกรรมร้อยละ 83.33	ผลผลิต นิสิตทันตแพทย์ชั้นที่ 4 มีความรู้ความเข้าใจและสามารถใช้เครื่องมือชุดหินน้ำลายและเกลารากฟันในผู้ป่วยได้ ผลลัพธ์ นิสิตสามารถชุดหินน้ำลายและเกลารากฟันในผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ	15 พฤศจิกายน 2566	ผศ.ทพญ.ดร.สดใสวีโรจนศักดิ์	-	-	-
60	โครงการศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการทันตพยาธิวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อการรับรองมาตรฐานฯ	/	-	-	3	38,200.00	10,000.00	มีอาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 83.33	ผลผลิต ผู้เข้าร่วมโครงการ รับประทานอาหารต้อนรับและแนวทางการขอรับการประเมินมาตรฐานทางวิชาการของห้องปฏิบัติการ จากราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย ผลลัพธ์ หน่วยทันตพยาธิวิทยาจัด คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครสวรรค์มีความ	18-19 ธันวาคม 2566	อ.ทพญ.ดร.วัลดาสว่างอรุณ	-	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์					
									พร้อมในการขอรับรองมาตรฐานทางวิชาการของห้องปฏิบัติการ					
61	โครงการพัฒนาเว็บไซต์ภาควิชาทันตกรรมวินิจฉัย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	-	/	-	5	-	-	-	ผลผลิต เว็บไซต์ภาควิชามีความทันสมัยและให้ข้อมูลครบถ้วนทั้งแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผลลัพธ์ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลของภาควิชามีประสิทธิภาพ เข้าถึงได้ง่าย รวดเร็ว ไม่ซับซ้อน	ต.ค.66-ก.ย.67	อ.ทพ.ดร.วุฒพล สาแดง	-	-	-
62	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Intro to ImageJ, common plugins for beginner	/	-	-	2 1	16,650.00	6,360.00	1. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ 35 คน 2. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทำแบบทดสอบเรื่องหลักการของ Image analysis ได้ 42.86% 3. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ สามารถติดตั้งโปรแกรมและ plugin ด้วยตัวเองรวมทั้งใช้ plugin ที่ติดตั้งได้	ผลผลิต เพื่อให้ผู้ร่วมอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปผลิตงานวิจัยของตัวเอง ผลลัพธ์ 1. เพื่อให้ผู้ร่วมอบรมเข้าใจหลักการและขั้นตอนการวิเคราะห์ภาพด้วยโปรแกรม ImageJ 2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถใช้ Plugin ขึ้นพื้นฐานของโปรแกรม ImageJ และนำไปประยุกต์เพื่อสร้าง Macro สำหรับงานวิจัยของตนเอง	9 มกราคม 2567	1. อ.ทพญ.อรุรจา ภัทร์ วงศ์วิริยะ 2. อ.ทพ.ดร.วุฒพล สาแดง 3. อ.ทพ.ดร.พีรพงศ์ วามะสิงห์	1. ผู้เข้าร่วมติดตั้งโปรแกรมมาก่อน ทำให้ใส่ plugin ผิด Folder และใช้งานไม่ได้ 2. ผู้เข้าร่วมโครงการจะทำตามวิทยากรในช่วงที่ขอให้ดูก่อนซึ่งทำให้พลาด (หลุดและตามไม่ทัน) 3. ช่วงเช้าที่เป็นพาร์ทบรรยายเสร็จไวกว่ากำหนด แต่พาร์ทปฏิบัติจะช้าไม่ทัน	1. คราวถัดไป ควรแจ้งผู้เข้าร่วมโครงการว่า ไม่ต้องลงโปรแกรมมาล่วงหน้าเพราะจะทำให้สับสน 2. แจ้งผู้เข้าร่วมโครงการให้ชัดเจนว่าช่วงให้ดูก่อนและช่วงให้คือเวลาที่ปล่อยให้ทำ 3. คราวถัดไป หากบรรยายเสร็จแล้วควรให้ผู้เข้าร่วมโครงการเริ่มลงโปรแกรมตั้งแต่ช่วงเช้า	-
63	โครงการประชุมเชิงวิชาการ เรื่อง "Common Oral Lesions"	/	-	-	3 1	47,500.00	27,860.00	1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการมากกว่าร้อยละ 100 (151) 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในภาพรวมในระดับดีมาก/มากที่สุด (4.72) 3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ ด้านการวินิจฉัยและแนวทางการรักษาเบื้องต้นของรอยโรคภายในช่องปากที่พบได้บ่อยในทางทันตกรรม ร้อยละ	ผลผลิต มีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการอย่างน้อยร้อยละ 80 ของจำนวนบุคลากรที่ตั้งเป้าหมายไว้ ผลลัพธ์ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ ด้านการวินิจฉัยและแนวทางการรักษาเบื้องต้นของรอยโรคภายในช่องปากที่พบได้บ่อยในทางทันตกรรม เพิ่มมากขึ้นภายหลังการอบรม	11 มกราคม 2567	อ.ทพญ.ดร.ชลาธิป ชมพูนุท ณ อยุธยา	-	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปีที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์					
								100 ของจำนวนบุคลากรที่ตั้งเป้าหมายไว้						
64	โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรของภาควิชาทันตกรรมวินิจฉัย "การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนทันตแพทยศาสตรบัณฑิต"	-	/	-	5	-	-	-	ผลลัพธ์ หลักสูตรของภาควิชาทันตกรรมวินิจฉัยที่ผ่านการปรับปรุงหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและทันตแพทยสภา	ต.ค.66-ก.ย.67	อ.ทพญ.ดร.ชลธิชา ชมพูนุท ณ อยุธยา	-	-	-
65	โครงการอบรมระยะสั้น: รอยโรคในช่องปากแยกไม่ยาก ส่งต่อได้ (All things start at beginning)	-	-	/	3 5	60,000.00	-	-	ผลผลิต เพื่อเพิ่มทักษะของทันตบุคลากรในการตรวจคัดกรองรอยโรคในช่องปาก รวมถึงการส่งต่อการรักษา การติดตามผล และการบันทึกการติดตามผลอย่างเป็นระบบ ผลลัพธ์ - เป็นการเพิ่มศักยภาพและทักษะของทันตบุคลากรในการตรวจคัดกรองรอยโรคในช่องปาก รวมถึงการส่งต่อการรักษาอย่างเป็นระบบ - นำแนวคิดที่ได้จากการอบรมไปใช้พัฒนาระบบการส่งต่อการรักษาและติดตามผลการรักษาในกรณีผู้ป่วยไม่สามารถไปติดตามการรักษากับทันตแพทย์ได้ - เป็นการประชาสัมพันธ์คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในด้านการรับส่งต่อการรักษา รอยโรคในช่องปากจากผู้ป่วยที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง	ต.ค.66-ก.ย.67	อ.ทพญ.ดร.ทัศนีย์ เข็มวงษ์	-	-	-
66	โครงการสัมมนาภาควิชา เรื่อง การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร	/	-	-	5	-	-	-หลักสูตรมีการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและทันตแพทยสภา	ผลผลิต ได้ร่างหลักสูตรใหม่ของการเรียนการสอนของภาควิชา ศัลยศาสตร์ช่องปาก ผลลัพธ์ คณาจารย์ได้ระดมความคิดเห็น เกิดการพัฒนาการ	16-18 ตุลาคม 2566	หัวหน้าภาควิชา ศัลยศาสตร์ช่องปาก	-	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปีที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์					
									จัดการเรียนการสอนของภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก					
67	โครงการเตรียมความพร้อมด้านศัลยศาสตร์ช่องปาก สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4	/	-	-	1	19,048.00	11,185.00	นิสิตเข้าร่วมโครงการร้อยละ 98.51 นิสิตมีทักษะการปฏิบัติงานจริงด้านศัลยศาสตร์ช่องปาก ในหัวข้อ ดังนี้ - นิสิตสามารถล้างมือ และใส่ถุงมือสเตอร์ไรต์ได้อย่างถูกต้องตามหลักการทำให้ปราศจากเชื้อ - นิสิตได้ฝึกใช้อุปกรณ์ในการฉีดยาชาได้อย่างถูกต้อง - นิสิตได้ฝึกใช้เครื่องมือที่มีคมได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย - นิสิตได้ฝึกฉีดยาเฉพาะที่ในปาก ด้วยเทคนิค Local infiltration และ Inferior alveolar nerve block - นิสิตได้ฝึกปฏิบัติถอนฟันในขากรรไกรบน	จัดการเรียนการสอนของภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก ให้การรักษาทางทันตกรรมภายใต้หลักการปลอดภัย การเตรียมผู้ป่วยก่อนการผ่าตัด วิธีการฉีดยาชา และเทคนิคการถอนฟัน ให้กับนิสิตทันตแพทย์ ผลลัพธ์ นิสิตได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริง เกี่ยวกับ การรักษาทางทันตกรรมภายใต้หลักการปลอดภัย การเตรียมผู้ป่วย และการฉีดยาชา และได้ฝึกปฏิบัติถอนฟันในขากรรไกรบน	30-31 ตุลาคม 2566	อ.ทพญ.ชัยญ์รัชเกียรติตั้ง	-	-	-
68	โครงการเตรียมความพร้อมด้านศัลยศาสตร์ช่องปาก สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 5	/	-	-	1	-	-	นิสิตทันตแพทย์ชั้นปีที่ 5 จำนวน 51 คน สามารถเย็บแผลชนิด interrupted suture และ figure eight ได้ ผลลัพธ์ นิสิตสามารถเย็บแผลชนิด interrupted suture และ figure eight ได้	ผลิต นิสิตได้เรียนรู้ทฤษฎีพื้นฐานของเครื่องมือเย็บแผล และวิธีการเย็บแผล และได้ฝึกปฏิบัติเย็บแผล ผลลัพธ์ นิสิตสามารถเย็บแผลชนิด interrupted suture และ figure eight ได้	31 ตุลาคม 2566	หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก	-	-	-
69	โครงการสร้างเสริมความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความรู้ด้านศัลยศาสตร์ช่องปาก เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการสอบใบประกอบวิชาชีพทันตกรรม สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 6	/	-	-	1	-	-	นิสิตทันตแพทย์ที่จะจบการศึกษา สามารถมีความรู้ และสามารถรักษาผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องได้ มาตรฐานวิชาชีพ มีผลประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (4.58)	ผลิต นิสิตชั้นปีที่ 6 สามารถสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพทันตกรรมได้ ผลลัพธ์ - นิสิตทันตแพทย์ที่จะจบการศึกษาสามารถมีความรู้ และสามารถรักษาผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง ได้มาตรฐานวิชาชีพ	7,12,14,19,21, 26,28 ธันวาคม 2566	ทพญ.กรรณิกา รุ่งแสง	-	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์					
									- นิสิตมีความพร้อมในการสอบใบประกอบวิชาชีพมากขึ้น					
70	โครงการพัฒนาทักษะและศักยภาพทางคลินิกของนิสิตทันตแพทย์	/	-	-	1	1,520.00	-	นิสิตที่เข้ารับการอบรมร้อยละ 98.41 มีความรู้ที่สามารถดูแลผู้ป่วยที่มีความซับซ้อนได้ นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจมากขึ้น ในการดูแลผู้ป่วย มีผลประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก (4.43)	ผลผลิต - นิสิตที่เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความสามารถในการรักษาผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉินได้ - นิสิตที่เข้ารับการอบรม สามารถเขียนคำสั่ง Doctor order ได้อย่างถูกต้อง ผลลัพธ์ นิสิตมีความพร้อม ในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยที่มีความซับซ้อน	31 มกราคม 2567	ทพญ.กรรณิกา รุ่งแสง	-	-	-
71	โครงการหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นเพื่อเพิ่มทักษะทันตแพทย์ทั่วไป ด้านการผ่าฟันคุด คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	-	/	-	3	300,000.00	-	-	ผลผลิต ทันตแพทย์ที่ผ่านการอบรมได้รับการเพิ่มพูนประสบการณ์และพัฒนาทักษะด้านการผ่าฟันคุด ผลลัพธ์ ประชาชนในพื้นที่ที่ทันตแพทย์มาอบรมได้รับการบริการด้านการผ่าฟันคุดดีขึ้น	ต.ค.66-ก.ย.67	อ.ทพ.ดร.ธีรวัฒน์ สุขไผ่ตา	-	-	-
72	โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะศัลยศาสตร์ช่องปากสำหรับทันตแพทย์ทั่วไป คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	-	/	-	3	450,000.00	-	-	ผลผลิต ทันตแพทย์ที่ผ่านการอบรมได้รับการเพิ่มพูนประสบการณ์และพัฒนาทักษะด้านศัลยศาสตร์ช่องปาก ผลลัพธ์ ประชาชนในพื้นที่ที่ทันตแพทย์มาอบรมได้รับการบริการทางศัลยศาสตร์ช่องปากที่ดีขึ้น	ต.ค.66-ก.ย.67	อ.ทพ.พิชิต งามวรรณกุล	-	-	-
<b>รวม</b>						<b>4,371,623</b>	<b>751,753.20</b>							

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน คณะพยาบาลศาสตร์

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
1	โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีและทบทวนยุทธศาสตร์	-	/	-	5	27,000.00	12,320.00	1. แผนกลยุทธ์ที่ได้รับการทบทวนปรับปรุง จำนวน 1 เล่ม 2. ร่างแผนปฏิบัติการประจำปี 2568 (ส่วนโครงการ) 3. แผนกลยุทธ์มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมมากขึ้น มุ่งเป้าวิสัยทัศน์	คณะฯได้แนวทางการดำเนินงานเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์	16 พ.ย./20,22 ธ.ค.66	รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ บริหารทรัพยากรและหน่วยธุรกิจเพื่อสังคม	-	-
2	โครงการจัดทำรายงานประจำปี	-	/	-	5	10,000.00	-	มีการเผยแพร่รายงานประจำปีทางเว็บไซต์ และทางหนังสือราชการ ไม่น้อยกว่า 50 หน่วยงาน	มีการเผยแพร่ผลการดำเนินงานประจำปีของคณะพยาบาลศาสตร์ ให้แก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก (อยู่ระหว่างดำเนินงาน)	เม.ย.-ส.ค.67	รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ บริหารทรัพยากรและหน่วยธุรกิจเพื่อสังคม	-	-
3	โครงการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาเอก สาขาพยาบาลศาสตร์	-	/	-	1	350,000.00	107,800.00	1. การจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้เป็นไปตามแผนการจัดการศึกษาร้อยละ 100 2. ไม่มีนิสิตที่สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด(ไม่เกิน 3 ปี) (ร้อยละ 0) 3. หลักสูตรได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ในปีการศึกษา 2566 ได้คะแนน 3 คะแนน	-การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปตามแผน (ร้อยละ 100) และมีคุณภาพตามมาตรฐานตามเกณฑ์ AUN-QA ในระดับ 3 คะแนน (จากมาตรฐาน 4 คะแนน)	1 ตุลาคม 2566-30 กันยายน 2567	รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา	-	-
4	โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารทางพยาบาล	-	/	-	1	280,000.00	77,468.00	1. การจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้เป็นไปตามแผนการจัดการศึกษาร้อยละ 100 2. รอรับการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรในปีการศึกษา 2566 ประมาณเดือนสิงหาคม 2567 (เดิมได้คะแนน 3 คะแนน)	-การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปตามแผน (ร้อยละ 100) และผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานตามเกณฑ์ AUN-QA (ประมาณเดือนสิงหาคม 2567)	1 ตุลาคม 2566-30 กันยายน 2567	รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา	-	-



ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
5	โครงการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติ ชุมชน	-	/	-	1	280,000.00	61,980.00	1. การจัดการเรียนการสอนและ การวัดประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ เป็นไปตามแผนการจัดการศึกษา ร้อยละ 100 2. รอรับการประเมินคุณภาพ การศึกษา ระดับหลักสูตรในปี การศึกษา 2566 ประมาณเดือน สิงหาคม 2567 (เดิมได้คะแนน 3 คะแนน)	-การบริหารจัดการหลักสูตร เป็นไปตามแผน (ร้อยละ 100) และรอผลการประเมินคุณภาพ ตามมาตรฐานตามเกณฑ์ AUN- QA (ประมาณเดือนสิงหาคม 2567)	1 ตุลาคม 2566- 30 กันยายน 2567	รองคณบดีฝ่าย วิชาการและ บัณฑิตศึกษา	-	-
6	โครงการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และ ผู้สูงอายุ	-	/	-	1	250,000.00	84,680.00	1. การจัดการเรียนการสอนและ การวัดประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ เป็นไปตามแผนการจัดการศึกษา ร้อยละ 100 2. รอรับการประเมินคุณภาพ การศึกษา ระดับหลักสูตรในปี การศึกษา 2566 ประมาณเดือน สิงหาคม 2567 (เดิมได้คะแนน 3 คะแนน)	-การบริหารจัดการหลักสูตร เป็นไปตามแผน (ร้อยละ 100) และรอผลการประเมินคุณภาพ ตามมาตรฐานตามเกณฑ์ AUN- QA (ประมาณเดือนสิงหาคม 2567)	1 ตุลาคม 2566- 30 กันยายน 2567	รองคณบดีฝ่าย วิชาการและ บัณฑิตศึกษา	-	-
7	โครงการจัดการเรียนการสอน หลักสูตร ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์	-	/	-	1	2,900,000.00	1,715,879.17	1. ร้อยละ 100 ของรายวิชามี แผนการเรียนรู้รายวิชา สื่อการ สอน/เอกสารประกอบการสอน และมีการประเมินผลอาจารย์ ผู้สอนและประเมินผลรายวิชา 2. ผลการประเมินอาจารย์ผู้สอน และประเมินรายวิชาโดยเฉลี่ยมีค่า ไม่น้อยกว่า 3.50 จากเกณฑ์ 5 3. การจัดการเรียนการสอนดำเนิน ไปด้วยความเรียบร้อยและมี มาตรฐาน 4. มีการจัดการเรียนการสอนที่ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 5. นิสิตได้เรียนรู้จากการเรียนการ สอนทั้งในห้องเรียนและนอก ห้องเรียน 6. นิสิตได้รับความรู้ จากผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการ/	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ โครงการ	1 ตุลาคม 2566- 30 กันยายน 2567	หัวหน้าภาควิชา พยาบาลศาสตร์	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
								วิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชน ภายนอก					
8	โครงการบูรณาการจัดการเรียน การสอนกับบริการวิชาการแก่ สังคม เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพ เด็ก	/	-	-	1	40,000.00	34,611.00	1.จำนวนเด็ก/ผู้ปกครองเข้าร่วม โครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2. ผู้เรียนสามารถปฏิบัติการ พยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ การเจริญเติบโตและพัฒนาการ เด็กในชุมชนเป้าหมาย 3. ผู้เรียนมีทักษะประสานความ ร่วมมือและแลกเปลี่ยนความรู้ ระหว่างชุมชน 4. ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ตาม แนวคิดการจัดการเรียนการสอน ในศตวรรษที่ 21 และกรอบ มาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา ระดับอุดมศึกษา (TQF)	1. เด็กและครอบครัวในชุมชน เป้าหมายได้รับการสร้างเสริม สุขภาพ การเจริญเติบโตและ พัฒนาการ 2. เด็กและครอบครัวในชุมชนมี ความรู้และทักษะในการดูแล สุขภาพตนเอง ในยุคการแพร่ ระบาดของโรคโควิด-19 และ สังคมแห่งดิจิทัล 3. ผู้เรียนและชุมชน ทำกิจกรรม ร่วมกัน และได้แลกเปลี่ยน เรียนรู้	พฤศจิกายน 2566 ถึง มีนาคม 2567	ดร.กุลวราเพียรจริง	-	-
9	โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ เพื่อการสอนการเป็น ผู้ประกอบการ	-	-	/	1	50,000.00	-	1. ร้อยละ 100 ของอาจารย์ใน รายวิชาเข้าร่วมศึกษาดูงานครบทั้ง 4 สถานประกอบการ 2. อาจารย์ผู้สอน มีความรู้ ความ เข้าใจและเห็นตัวอย่างของการ ประกอบการในรูปแบบต่างๆ 3. อาจารย์ผู้สอน ทราบถึงปัญหา และอุปสรรคในการประกอบการ	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ โครงการ	พฤศจิกายน 2566-กรกฎาคม 2567	ผศ.ดร.กัญญาณัฐ สาธกรธินัย	-	-
10	โครงการบริหารจัดการและพัฒนา อาจารย์-นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา	-	/	-	1	60,000.00	17,240.00	1. ร้อยละ 80 ของอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้รับการ พัฒนาสมรรถนะให้สอดคล้องกับ การส่งเสริมผลลัพธ์การเรียนรู้ของ หลักสูตร 2. คณาจารย์บัณฑิตศึกษามีการ รับรู้สมรรถนะที่จำเป็นในการ สนับสนุนผู้เรียนมากกว่าหรือ เท่ากับ 3.5 ใน 5 คะแนน 3. ร้อยละ 80 ของนิสิต ได้รับการ พัฒนาทักษะที่จำเป็นและส่งเสริม สมรรถนะที่จำเป็นในการเรียนรู้	1. นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาได้ พัฒนาสมรรถนะและสร้าง ความผูกพันระหว่างนิสิต-นิสิต และ นิสิต-อาจารย์ในระดับ บัณฑิตศึกษา 2. คณาจารย์บัณฑิตศึกษาได้รับการ พัฒนาสมรรถนะที่จำเป็นในการ เป็นอาจารย์บัณฑิตศึกษา และ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์	ตุลาคม 2566- กันยายน 2567	รองคณบดีฝ่าย วิชาการและบัณฑิต ศึกษา	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
								4.นิสิตมีความพร้อมในการเรียนรู้ ในระดับบัณฑิตศึกษาและเกิด ความผูกพันระหว่างนิสิต-นิสิต และนิสิต-อาจารย์ในระดับ บัณฑิตศึกษา					
11	โครงการพัฒนาหลักสูตรและ ปรับปรุงหลักสูตรระดับ บัณฑิตศึกษา	-	/	-	1	100,000.00	6,000.00	1. ได้หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ที่พัฒนาขึ้นใหม่หรือปรับปรุงตาม แผนอย่างน้อย 2 หลักสูตร 2. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่ พัฒนาขึ้นมีคุณภาพ สอดคล้อง กับความต้องการของสังคม และ เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ บัณฑิตศึกษา	-อยู่ระหว่างการดำเนินการ -ยังไม่มีหลักสูตรที่พัฒนาขึ้น ได้รับการรับรองจาก คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องว่ามี มาตรฐานและสอดคล้องตาม เกณฑ์ประกันคุณภาพหลักสูตร	ตุลาคม 2566 กรกฎาคม 2567	รองคณบดีฝ่าย วิชาการและบัณฑิต ศึกษา	-	-
12	โครงการพัฒนาหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต	-	/	-	1	56,000.00	-	1. ได้หลักสูตรพยาบาลศาสตร บัณฑิตปรับปรุงตามแผนการ ปรับปรุงหลักสูตร 2. หลักสูตรพยาบาลศาสตร บัณฑิตที่ปรับปรุงมีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของ สังคม และเป็นไปตามมาตรฐาน คุณวุฒิระดับปริญญาตรี	-อยู่ระหว่างการดำเนินการ -ยังไม่มีหลักสูตรที่พัฒนาขึ้น ได้รับการรับรองจาก คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องว่ามี มาตรฐานและสอดคล้องตาม เกณฑ์ประกันคุณภาพหลักสูตร	ตุลาคม 2566- กรกฎาคม 2567	รองคณบดีฝ่าย วิชาการและบัณฑิต ศึกษา	-	-
13	โครงการจัดสอบประมวลความรู้ ความสามารถทางการพยาบาล	-	/	-	1	40,000.00	7,476.00	ผู้คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาผ่าน ตามเกณฑ์การสอบรวบยอด ร้อยละ 100	ผู้คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาทุก คน (ร้อยละ 100) มีความรู้ ความสามารถทางการพยาบาล ขั้นรวบยอดผ่านตามเกณฑ์ของ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยยโสธร	ตุลาคม 2566- พฤษภาคม 2567	รองคณบดีฝ่าย วิชาการและบัณฑิต ศึกษา	-	-
14	โครงการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อ จากการปฏิบัติงานสำหรับอาจารย์	-	/	-	1	8,900.00	5,060.00	1. อาจารย์ 20 คนได้รับการตรวจ ภูมิคุ้มกันและฉีดวัคซีน 2. อาจารย์ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรง ไม่เกิดความเจ็บป่วยด้วยโรคไวรัส ตัวอักษร B และโรคสุกใส	-อาจารย์ทุกคน ที่ตรวจพบว่ายังไม่ ภูมิคุ้มกันจำนวน 3 คน (ร้อยละ 100) ได้รับวัคซีน ป้องกันโรคไวรัสตัวอักษร B และโรคสุกใส	ตุลาคม 2566- สิงหาคม 2567	รองคณบดีฝ่าย วิชาการและบัณฑิต ศึกษา	-	-
16	โครงการปฐมนิเทศและต้อนรับ นิสิตใหม่	-	-	/	1	20,000.00	-	1. หลังเข้าร่วมกิจกรรมนิสิตและ ผู้ปกครองได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับ คณะพยาบาลศาสตร์มากขึ้น	1. ผู้ปกครองมีเจตคติที่ดีต่อคณะ พยาบาลศาสตร์ 2. นิสิตปรับตัวได้เมื่อเข้ามาเรียน	เดือนมิถุนายน 2567	รองคณบดีฝ่าย พัฒนานิสิตและ	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
								2. นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร การเรียนการสอน การประกันคุณภาพการศึกษา ระเบียบวินัยและการใช้ชีวิตในคณะพยาบาลศาสตร์มากขึ้น	ในคณะพยาบาลศาสตร์ 3. นิสิตใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในคณะพยาบาลศาสตร์				
17	โครงการต้อนรับดอกนกยูงช่อใหม่	-	-	/	1	20,000.00	-	1. ระดับความผูกพันที่เกิดจากการเข้าร่วมกิจกรรม > 3.5 2. ระดับความสุขจากการเข้าร่วมกิจกรรม > 3.5 3. นิสิตมีความสัมพันธ์อันดีระหว่างชั้นปี อาจารย์ และบุคลากรภายในคณะ 4. นิสิตทราบระเบียบวินัย และมารยาทอันดีต่อรุ่นพี่ อาจารย์ และบุคลากรในคณะ 5. นิสิตภูมิใจในเกียรติและศักดิ์ศรีของการเป็นนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร	1. นิสิตมีความสุขที่ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน 2. นิสิตมีความผูกพันซึ่งกันและกัน 3. ระดับความสุขจากการเข้าร่วมกิจกรรม > 3.5 3. นิสิตมีความสัมพันธ์อันดีระหว่างชั้นปี อาจารย์ และบุคลากรภายในคณะ 4. นิสิตทราบระเบียบวินัย และมารยาทอันดีต่อรุ่นพี่ อาจารย์ และบุคลากรในคณะ 5. นิสิตภูมิใจในเกียรติและศักดิ์ศรีของการเป็นนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรซึ่งไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากจะดำเนินกิจกรรมหลังจากเปิดปีการศึกษา 2567	เดือนกรกฎาคม 2567	รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและประกันคุณภาพการศึกษา	-	-
18	โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตพยาบาล	-	-	/	1	50,000.00	-	1. ระดับความรู้ของนิสิตเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพและการวางตนที่เหมาะสมกับวิชาชีพ >3.5 2. การรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานในอนาคต >3.5	1. ผู้สำเร็จการศึกษามีความรู้และมีความพร้อมกับการเริ่มต้นทำงานภายหลังสำเร็จการศึกษา 2. ผู้สำเร็จการศึกษามีบุคลิกภาพและมีการวางตนที่เหมาะสมกับวิชาชีพ	เดือน 26 - 28 กุมภาพันธ์ 2567	รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและประกันคุณภาพการศึกษา	-	การจัดกิจกรรมที่มีความหลากหลายทำให้นิสิตมีการพัฒนาอัตลักษณ์ของนิสิตในหลายด้าน
19	โครงการรับชัตหมวกและเข็มสถาบันนิสิตพยาบาล	-	-	/	1	50,000.00	-	1. ระดับความผูกพันที่เกิดจากการเข้าร่วมกิจกรรม > 3.5 2. นิสิตชั้นปีที่ 1 - 4 ได้มีการทำกิจกรรมร่วมกัน 3. ผู้สำเร็จการศึกษามีความมั่นใจและมีความภาคภูมิใจในวิชาชีพพยาบาล	1. นิสิตมีความภาคภูมิใจในวิชาชีพพยาบาล 2. นิสิตมีความสุขที่ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน 3. นิสิตมีความผูกพันซึ่งกันและกัน	เดือนกุมภาพันธ์ 2567	รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและประกันคุณภาพการศึกษา	นิสิตบางชั้นปีติดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ทำให้นิสิตไม่สามารถเข้าร่วมโครงการกับที่ปี 4 ได้	ประสานงานกับรายวิชาที่นิสิตติดการเรียนการสอนตั้งแต่ต้นภาคการศึกษา เพื่อขอความร่วมมือในการปรับเปลี่ยน

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
								4. ความรักและความผูกพันของนิสิต อาจารย์ และเจ้าหน้าที่					ตารางสอนในวันที่มีการจัดโครงการเพื่อให้นิสิตทุกชั้นปี ได้เข้าร่วมโครงการเพื่อเป็นการสร้าง Unity ของนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์
20	โครงการรับหมวกและเข็มเครื่องหมายชั้นปี และพิธีรับตะเกียงของนิสิตพยาบาล	-	-	/	1	20,000.00	-	1. ระดับความผูกพันของนิสิตพยาบาลที่เข้าร่วมกิจกรรม > 3.5 2. นิสิตชั้นปีที่ 1 – 4 ได้มีการทำกิจกรรมร่วมกัน 3. นิสิตชั้นปีที่ 2 มีความภาคภูมิใจในวิชาชีพ	- นิสิตมีความภาคภูมิใจในวิชาชีพพยาบาล - นิสิตมีความสุขที่ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน - นิสิตมีความผูกพันซึ่งกันและกัน (ยังไม่ได้ดำเนินการ)	เดือนมีนาคม 2567	รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและประกันคุณภาพการศึกษา	-	-
21	โครงการน้อมจิตบูชาครู	-	-	/	1	20,000.00	-	1. ระดับความผูกพันที่เกิดจากการทำกิจกรรม > 3.5 2. นิสิตมีความคิดสร้างสรรค์ และมีการทำงานเป็นทีม 3. นิสิตมีส่วนร่วมอนุรักษ์ และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย	- นิสิตมีความผูกพันกับอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ - นิสิตมีความผูกพันซึ่งกันและกัน - นิสิตตระหนักถึงความสำคัญของประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงานของไทย (ยังไม่ได้ดำเนินการ)	เดือนกรกฎาคม 2567	รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและประกันคุณภาพการศึกษา	-	-
22	โครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อการดูแลนิสิตที่มีประสิทธิภาพ	-	-	/	1	3,000.00	-	1. อาจารย์ที่ปรึกษามีความรู้เกี่ยวกับการดูแลนิสิต > 3.5 2. อาจารย์ที่ปรึกษามีแนวทางในการดูแลนิสิต	มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ในการดูแลและให้คำปรึกษานิสิต (ยังไม่ได้ดำเนินการ)	เดือนสิงหาคม 2567	รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและประกันคุณภาพการศึกษา	-	-
23	โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิต และมอบบัณฑิตในพิธีรับปริญญา	-	/	-	1	127,980.00	30,020.00	1. ระดับความสุขจากการเข้าร่วมกิจกรรม >3.5 2. ศิษย์เก่าเกิดความรักความผูกพันกับคณาจารย์ รุ่นน้อง และสถาบัน	1. ศิษย์เก่ามีความประทับใจและผูกพันกับอาจารย์ของคณะพยาบาลศาสตร์ 2. นิสิตและศิษย์เก่ามีความสุขที่ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน	เดือนกุมภาพันธ์ 2567	รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและประกันคุณภาพการศึกษา	เนื่องจากเวลาในการซ้อมรับปริญญาไม่เพียงพอตามกำหนดการ ทำให้บัณฑิตหลายคนไม่สามารถร่วมโครงการได้ เนื่องจากมีการนัดหมายกับสถานที่ทำงานเพื่อไปถ่ายรูป	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
24	โครงการค่ายอาสาพยาบาลเพื่อสุขภาพของประชาชน	/	-	-	1	50,000.00	48,860.00	1. ระดับความผูกพันที่เกิดจากการทำกิจกรรมร่วมกัน > 3.5 2. มีสัมพันธภาพที่ดีและเกิดความผูกพันระหว่างนิสิตภายในคณะพยาบาลศาสตร์ 3. นิสิตตระหนักถึงการการมีจิตอาสาในการช่วยเหลือผู้อื่น 4. นิสิตได้รับประสบการณ์การทำงานนอกสถานที่ 5. นิสิตได้ใช้ความรู้ของวิชาชีพพยาบาลในการดูแลสุขภาพของประชาชน	1. เกิดความผูกพันระหว่างการทำงานร่วมกันของนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ 2. นิสิตตระหนักถึงการการมีจิตอาสาในการช่วยเหลือผู้อื่น 3. นิสิตได้รับประสบการณ์การทำงานนอกสถานที่ 4. นิสิตได้ใช้ความรู้ของวิชาชีพพยาบาลในการดูแลสุขภาพของประชาชน	16 -17 ธันวาคม 2566	รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและประกันคุณภาพการศึกษา	- มีอาจารย์ไปร่วมกิจกรรมจำนวนน้อยเนื่องจากติดภารกิจอื่นๆ	-
25	โครงการส่งเสริมศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการของนิสิตพยาบาล	-	-	/	1	17,663.00	-	1. ระดับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ > 3.5 2. นิสิตสามารถนำความรู้ไปใช้ในการออกแบบและวางแผนการเงินของตนเองเพื่อการเป็นผู้ประกอบการได้	1. นิสิตเกิดแนวคิดและมีสมรรถนะของการเป็นผู้ประกอบการ (ยังไม่ได้ดำเนินการ)	เดือนมิถุนายน 2567	รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและประกันคุณภาพการศึกษา	-	-
26	โครงการ Student Well-being	-	/	-	1	150,000.00	73,248.00	1. ระดับความสุขของนิสิตจากการเข้าร่วมกิจกรรม > 3.5 2. นิสิตมีความสุขจากการเข้าร่วมกิจกรรม 3. นิสิตได้มีการทำงานเป็นทีม 4. เกิดความสามัคคีในนิสิตของคณะพยาบาลศาสตร์ 5. นิสิตแสดงความมีน้ำใจนักกีฬา 6. นิสิตมีนิสัยรักการเล่นกีฬาและการออกกำลังกาย 7. นิสิตได้มีการทำกิจกรรมร่วมกับนิสิตในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ 8. ได้เครือข่ายสถาบันการศึกษาทางการพยาบาลอย่างน้อย 2 สถาบัน 9. นิสิตได้ทำงานร่วมกับนิสิตสาขาพยาบาลศาสตร์ของ	1. นิสิตมีสุขภาพทางกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ 2. นิสิตมีการพัฒนาความสามารถทางด้านกีฬา 3. มีความรักและความผูกพันกันระหว่าง เพื่อน รุ่นพี่ รุ่นน้อง คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของคณะฯ 4. ได้ฝึกการทำงานเป็นทีม	ธันวาคม 2566 - สิงหาคม 2567	รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและประกันคุณภาพการศึกษา	1. การจัดกิจกรรมบางช่วงมีเวลาที่จำกัด 2. มีบางกิจกรรมที่จัดใกล้เคียงกับกิจกรรมของกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพหรือกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ทำให้นิสิตไม่ได้พักผ่อนจนเกิดการเจ็บป่วย	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
								สถาบันการศึกษาในเขตภาคเหนือ ตอนล่าง 10. นิสิตมีเครือข่ายการทำงาน ร่วมกับนิสิตสาขาพยาบาลศาสตร์ ของสถาบันการศึกษาในเขต ภาคเหนือตอนล่าง 11. นิสิตสามารถลดน้ำหนักลง จากเดิมได้ร้อยละ 80 12. นิสิตมีค่า BMI อยู่ในเกณฑ์ ปกติหลังจากเข้าร่วมโครงการร้อย ละ 80 13. นิสิตตระหนักถึงการดูแล สุขภาพของตนเองมากขึ้น 14. ระดับความสุขของนิสิตที่ได้ ทำงานจิตอาสา 15. นิสิตได้ใช้เวลาว่างให้เป็น ประโยชน์ 16. นิสิตได้ทำงานจิตอาสา 17. ระดับความภาคภูมิใจของการ เป็นนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ > 3.5 18. นิสิตเกิดความภาคภูมิใจใน การเป็นนิสิตของคณะพยาบาล ศาสตร์ 19. ระดับความรู้เกี่ยวกับการดูแล ด้านสุขภาพจิต > 3.5 20. นิสิตมีความเป็นผู้นำและ สามารถให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ สุขภาพจิตได้					
27	โครงการพัฒนาทิศทางและ ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมของ คณะ	-	/	-	2	80,000.00	47,090.00	1. มีกรอบการวิจัยหรือทิศทางทาง วิจัยของคณะฯ 2. จำนวนโครงการที่อยู่ในคลัง โครงการวิจัยไม่น้อยกว่า 2 โครงการ	มีทิศทางวิจัยที่นักวิจัยเข้าใจ และนำไปใช้ได้ มีโครงการวิจัยส่งขอทุนวิจัยทั้ง ภายในและภายนอกคณะฯ	ตุลาคม 2566- สิงหาคม 2567	รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและ วิเทศสัมพันธ์	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
28	โครงการการจัดการความรู้ด้าน การวิจัยและนวัตกรรม	-	-	/	2	5,000.00	-	1. คณะนแลยความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการอย่างน้อย 3.5 คะแนน 2. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ มากกว่าร้อยละ 60 ของที่กำหนด ไว้	1. มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2. มีการจัดเก็บผลการเรียนรู้ (ยังไม่ได้ดำเนินการ)	ตุลาคม 2566- สิงหาคม 2567	รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและ วิเทศสัมพันธ์	-	-
29	โครงการความร่วมมือการจัดการ เรียนการสอนและการวิจัยกับ ต่างประเทศ	-	-	/	1	205,000.00	30,230.00	1. คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต ได้รับฟังการบรรยาย อย่างน้อย 2 ครั้ง/ราย 2. อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตมี ความพึงพอใจในโครงการ ไม่น้อย กว่า 3.5	1. ได้ Manuscript ที่พร้อมจะ ตีพิมพ์อย่างน้อย 1 เรื่อง 2. ได้โครงการวิจัยร่วม (Collaborative research) ระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์ และมหาวิทยาลัยที่ศึกษาดูงาน จำนวน 1 โครงการวิจัย	ตุลาคม 2566- กันยายน 2567	รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและ วิเทศสัมพันธ์	-	-
30	โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตกับ มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ	-	/	-	-	305,000.00	31,000.00	1. นิสิตและบุคลากรของคณะฯ ที่ ร่วมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและ ประสบการณ์ด้านการพยาบาล มี ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า 3.5 2. นิสิตและบุคลากรของคณะฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีความ มั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษมาก ขึ้น	1. คณาจารย์และนิสิตคณะ พยาบาลศาสตร์มีเครือข่ายสังคม กับต่างประเทศ และได้ พัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษ 2. มี MOU กับต่างประเทศ เพิ่มขึ้น	ตุลาคม 2566- กันยายน 2567	รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและ วิเทศสัมพันธ์	แผนการจัดการเรียนการ สอนที่ไม่ตรงกันระหว่าง มหาวิทยาลัย ทำให้มี ปัญหาผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนน้อย	-
31	โครงการทุนอุดหนุนการวิจัย	-	/	-	5	550,000.00	162,000.00	1. โครงการวิจัยอย่างน้อย 6 เรื่อง ที่เสนอเพื่อขอรับทุนวิจัยของคณะ พยาบาลศาสตร์	1. มีโครงการวิจัย...5...เรื่อง ที่ได้รับทุนวิจัยของคณะฯ 2. จำนวนนักวิจัยเพิ่มขึ้น	ตุลาคม 2566- กันยายน 2567	รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและ วิเทศสัมพันธ์	-	-
32	โครงการสนับสนุนเงินรางวัล ตีพิมพ์บทความ	-	/	-	2	30,000.00	12,000.00	มีผลงานการตีพิมพ์ที่ขอรับการ สนับสนุนไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง	มีผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ จำนวน 4 เรื่อง	ตุลาคม 2566- กันยายน 2567	รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและ วิเทศสัมพันธ์	-	-
33	โครงการจัดทำวารสารการ พยาบาลและสุขภาพ	-	/	-	2	261,200.00	159,900.00	1. บทความวิชาการและงาน สร้างสรรค์ทางการพยาบาลและ สุขภาพได้รับการเผยแพร่ผ่าน วารสาร ปีละ 3 ฉบับ	1. มีการจัดทำวารสารปีละ 3 ฉบับ (ฉบับที่เผยแพร่แล้ว ก.ย- ธค. 2566 ฉบับเดือน มค-เมย. 2567 อยู่ระหว่างดำเนินการ) 2. องค์ความรู้ที่ผ่านการพิจารณา โดยผู้ทรงคุณวุฒิได้รับการ เผยแพร่	ตุลาคม 2566- กันยายน 2567	รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและ วิเทศสัมพันธ์	-	-
34	โครงการบริหารศูนย์พัฒนาเด็ก ปฐมวัยคณะพยาบาลศาสตร์	-	/	-	3	2,246,800.00	871,599.45	1. ศูนย์ได้รับการประเมิน คุณภาพการศึกษาภายในปี	1. ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยมี คุณภาพการบริการตาม	ตุลาคม 2566- กันยายน 2567	รองคณบดีฝ่าย ยุทธศาสตร์ บริหาร	-	-



ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
								การศึกษาระยะ 1 ครั้ง และระดับคะแนนประเมินมากกว่า ร้อยละ 90 2. หลักสูตรสถานศึกษาได้รับการประเมินคุณภาพปีการศึกษา 1 ครั้ง 3. ศูนย์ฯมีกิจกรรมส่งเสริมเด็กปฐมวัยครบ 4 ด้านคือ ด้านสุขภาพ พัฒนาการ โภชนาการ ความปลอดภัย 4. ศูนย์ฯมีกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างน้อย 1 กิจกรรม 5. ศูนย์ฯมีกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวในการดูแลบุตร อย่างน้อย 1 กิจกรรม	มาตรฐานระดับชาติ 2. เด็กปฐมวัยได้รับการดูแลรอบด้านสุขภาพ พัฒนาการ การเจริญเติบโต และความปลอดภัย 3. หลักสูตรสถานศึกษามีการปรับปรุง 4. บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนา Executive function ในเด็กปฐมวัย 5. ครอบครัวมีส่วนร่วมในการดูแลเด็กปฐมวัย		ทรัพย์สินและหน่วยธุรกิจเพื่อสังคม		
35	โครงการฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 16	-	/	-	3	2,130,000.00	280,193.00	1. ผู้เข้าอบรมสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 1 ปี ร้อยละ 100 2. ผู้เข้าอบรมประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับการเรียนการสอนในรายวิชาภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 3. ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจในโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 4. มีผู้สำเร็จการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ต่อปี	1. เพิ่มจำนวนผู้ช่วยพยาบาลที่ผ่านการอบรม 60 คน 2. ผู้ช่วยพยาบาลที่มีคุณภาพและมีทักษะในการดูแลผู้ป่วย	12 มิถุนายน 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2567	ผศ.ดร.ประทุม ฤทธิโพธิ์	-	-
36	โครงการฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 18	-	-	/	3	2,285,000.00	-	1. ผู้เข้าอบรมสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 1 ปี ร้อยละ 100 2. ผู้เข้าอบรมประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับการเรียนการสอนในรายวิชาภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 3. มีผู้สำเร็จการอบรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ต่อปี	1. เพิ่มจำนวนผู้ช่วยพยาบาลที่ผ่านการอบรม 60 คน 2. ผู้ช่วยพยาบาลที่มีคุณภาพและมีทักษะในการดูแลผู้ป่วย	3 มกราคม 2567- 31 พฤษภาคม 2568	ผศ.ดร.ประทุม ฤทธิโพธิ์	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
37	โครงการฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 15 ภายใต้โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง	-	/	-	3	1,020,000.00	201,431.00	1. ผู้เข้าอบรมสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 1 ปี ร้อยละ 100 2. ผู้ผ่านการอบรมมีงานทำภายหลังสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 1 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 85	เด็กด้อยโอกาส และขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล	1 ตุลาคม 2566-30 กันยายน 2567	รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์	-	-
38	โครงการฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 17 ภายใต้โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง	-	-	/	3	1,200,000.00	ผู้ไม่มีค่าใช้จ่าย	1. ผู้เข้าอบรมสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 1 ปี ร้อยละ 100 2. ผู้ผ่านการอบรมมีงานทำภายหลังสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 1 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	เด็กด้อยโอกาส และขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล	1 มีนาคม 2567-31 พฤษภาคม 2568	รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์	-	-
39	โครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการ เรื่องการรักษาโรคเบื้องต้นสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ	-	/	-	3	330,000.00	ยังไม่มีค่าใช้จ่าย	-ผู้เข้าอบรมไม่น้อยกว่า 80 คน -ร้อยละความพึงพอใจผู้รับการอบรมอยู่ในระดับมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 -เกิดกลุ่มไลน์รวบรวมสมาชิกเครือข่าย 1 กลุ่มไลน์ -กลุ่มไลน์มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างสมาชิกเครือข่ายระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์กับสถานบริการสุขภาพ	1) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานตามบทบาทและขอบเขตของพยาบาลเวชปฏิบัติได้ 2) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถให้การดูแลผู้ใช้บริการในระบบบริการปฐมภูมิได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น	29 เมษายน 2567-3 พฤษภาคม 2567	รศ.ดร.นงนุช โอบะ	-	-
40	โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ “หลักสูตรแรงงานวิชาชีพด้านการดูแลเด็กปฐมวัยรอบด้านในศตวรรษที่ 21”	/	-	-	3	1,200,000.00	1,200,000.00	1. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะในการสร้างเสริมการเจริญเติบโต พัฒนาการ และสุขภาพเด็กปฐมวัย การออกแบบการจัดประสบการณ์เรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะ 4C สำหรับเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 การสื่อสารเชิงบวกกับเด็กและครอบครัวเพื่อการดูแลเด็กปฐมวัย การออกแบบการจัด	1. ผู้ดูแลเด็กปฐมวัยมีสมรรถนะในการดูแลเด็กเพิ่มขึ้นด้านส่งเสริมสุขภาพ พัฒนาการ การเจริญเติบโต 4C การป้องกันช่วยเหลืออุบัติเหตุ วิจัยในชั้นเรียน	9 กันยายน 2566-วันที่ 18 พฤศจิกายน 2566	ผศ.ดร.รัตน ชฎาวรรณ อยู่นาค	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
								ประสบการณ์เรียนรู้เพื่อส่งเสริมป้องกันและสร้างสวัสดิภาพเด็กปฐมวัย 2. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะในการพัฒนาการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อเด็กปฐมวัยในยุคศตวรรษที่ 21					
41	โครงการพยาบาลเพื่อสังคม	-	/	-	3	35,000.00	12,915.00	- รายการวิทยุ 48 ครั้ง - ผู้ร่วมกิจกรรมวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 200 คน - มีกิจกรรมวันพยาบาลสากล 1 ครั้ง - มีกิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ 1 ครั้ง - มีกิจกรรมออกหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ 1 ครั้ง - มีกิจกรรมดูแลใจ by NU nurse 1 ครั้ง	ประชาชนได้รับการวิชาการด้านการดูแลสุขภาพโดยคณะพยาบาลศาสตร์	1 ตุลาคม 2566-30 กันยายน 2567	รองคณบดีฝ่ายวิจัยบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์	-	-
42	โครงการพัฒนาหลักสูตร Non-degree	-	/	-	3	20,000.00	-	มีหลักสูตรด้านการพยาบาล 1 หลักสูตร	ได้หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากสภาการพยาบาล	1 ตุลาคม 2566-30 กันยายน 2567	รองคณบดีฝ่ายวิจัยบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์	-	-
43	โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรื้อฟื้น) (หลักสูตร 2 เดือน หลังพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต)	-	/	-	3	278,300.00	-	1. ผู้อบรมผ่านเกณฑ์การอบรมทุกคน (ร้อยละ 100) 2. ผู้อบรมมีความพึงพอใจต่อหลักสูตร > 3.5 คะแนน	ผู้ผ่านการอบรมสามารถให้บริการเวชปฏิบัติชุมชน	14 มีนาคม-12 มิถุนายน 2567	รองคณบดีฝ่ายวิจัยบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์	-	-
44	โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น สาขาการสอนภาคปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทาง	-	-	/	3	108,000.00	-	1. ผู้เข้าอบรมไม่น้อยกว่า 20 คน 2. ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจในการจัดโครงการ	เพิ่มจำนวนพยาบาลที่มีความรู้และทักษะการสอนในภาคปฏิบัติในหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของสภาการพยาบาล	1 เมษายน -1 พฤษภาคม 2567	ผศ.ดร.นภัสนันท์ ปียะศิริกันท์	-	-
45	โครงการอบรมทักษะการดูแลทารกที่บ้านเพื่อการสร้างงานในชุมชน	-	-	/	3	68,525.00	68,525.00	-	เพื่อมีกลุ่มมารดาหลังคลอดที่ต้องการจ้างงานผู้ช่วยในการดูแลทารก และเป็นแหล่งฝึกให้กับผู้อบรมที่เพิ่มขึ้น	วันที่ 12 พฤษภาคม-16 มิถุนายน 2566	ผศ.กรกาญจน์ ปานสุวรรณ	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
46	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 : การพัฒนาทักษะสุขภาพและความฉลาดรู้ดิจิทัล	/	-	-	3	8,500.00	2,000.00	- ผู้เข้าร่วมอบรมร้อยละ 70 มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น - ผู้เข้าร่วมอบรมร้อยละ 70 มีทักษะเพิ่มขึ้น	ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ ความเข้าใจ และทักษะไปใช้ในการปฏิบัติงานตามบทบาท เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างรอบด้าน	วันที่ 13-14 ตุลาคม 2566	ดร. สุวีภรณ์ สุวรรณโอสถ	-	-
47	โครงการฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล รุ่นที่ 1	-	-	/	3	420,000.00	-	1. ผู้เข้าอบรมสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 6 เดือน ร้อยละ 100 2. ผู้เข้าอบรมประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดอบรมในภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 3. ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจในโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 85	1. เพิ่มจำนวนพนักงานให้การดูแลที่ผ่านการอบรม 2. พนักงานให้การดูแลที่มีคุณภาพและมีทักษะในการดูแลตามที่หลักสูตรกำหนด	ยังไม่สามารถกำหนดได้	ผศ.กรกาญจน์ ปานสุวรรณ	มีผู้สมัครจำนวนน้อยมาก	-
48	โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเนื่องในวันสงกรานต์	-	-	/	4	20,000.00	-	1. คณะกรรมการตระหนักถึงการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยมากกว่า 3.5 2. คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ และรดน้ำขอพรผู้อาวุโส	1. นิสิตและบุคลากรตระหนักถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น 2. ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ 3. มีความผูกพันระหว่างผู้สูงอายุกับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตของคณะพยาบาลศาสตร์	เดือนเมษายน 2567	รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต และประกันคุณภาพการศึกษา	-	-
49	โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและสืบสานประเพณีการลอยกระทง	/	-	-	4	10,000.00	7,400.00	1. ระดับการเห็นคุณค่าและความสำคัญของประเพณีไทย > 3.5 2. คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและสืบสานประเพณีการลอยกระทง	1. นิสิตและบุคลากรตระหนักถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น	เดือนพฤศจิกายน 2566	รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต และประกันคุณภาพการศึกษา	1. การจัดกิจกรรมเป็นช่วงที่นิสิตชั้นปีที่ 3 - 4 ชั้นฝึกปฏิบัติงาน ในต่างจังหวัด นิสิตชั้นปีที่ 1-2 ดัดการเรียนการสอน ทำให้จำนวนนิสิตและอาจารย์ที่เข้าร่วมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	-
50	โครงการสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา	-	-	/	4	15,000.00	-	1. ระดับการเห็นคุณค่าและความสำคัญของประเพณีไทย > 3.5 2. คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ร่วม	นิสิตและบุคลากรตระหนักถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น	เดือนกรกฎาคม 2567	รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต และประกันคุณภาพการศึกษา	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
								กิจกรรมสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษาร่วมกัน					
51	โครงการผู้บริหารพบบุคลากร	/	-	-	4	60,000.00	41,100.00	1. บุคลากรรับทราบแนวนโยบายและทิศทางการบริหารงาน 2. บุคลากรมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะการดำเนินงาน	บุคลากรรับทราบแนวนโยบายและทิศทางการบริหารงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะกับผู้บริหารในด้านต่าง ๆ	วันที่ 4 มกราคม 2566	หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะ	-	-
52	โครงการวันคล้ายวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์	-	-	/	4	40,000.00	-	1. มีกิจกรรมทำบุญ วันคล้ายวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ 1 ครั้ง	บุคลากรรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม	วันที่ 19 สิงหาคม 2567	หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะ	-	-
53	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ	/	-	-	5	510,000.00	229,322.00	1. บุคลากรสายสนับสนุนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกระบวนการงานสำคัญอย่างน้อย 1 งาน 2. บุคลากรสายสนับสนุนเกิดแรงจูงใจในการพัฒนากระบวนการของตนเอง 3. บุคลากรของคณะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนางานกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง 1 องค์กร 4. บุคลากรเกิดการเรียนรู้/เห็นตัวแบบการพัฒนา/องค์กร	1. ผู้ใช้บริการพึงพอใจการบุคลากรในกระบวนการสำคัญนั้น 2. บุคลากรนำความรู้/ประสบการณ์มาพัฒนางาน/องค์กร 3. ผลการประเมินที่ไปศึกษาดูงานความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด	1. วันที่ 13 , 18 ธันวาคม 2566 2. วันที่ 5, 7-9 มีนาคม 2567	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้	-	-
54	โครงการส่งเสริมความก้าวหน้าในสายงาน	-	-	/	5	25,000.00	-	1. บุคลากรอย่างน้อยร้อยละ 80 เข้าใจเรื่องการทำหนดตำแหน่งทางวิชาการ/ตำแหน่งงานที่สูงขึ้น 2. บุคลากรมีทักษะการผลิตผลงานวิชาการ/คู่มือปฏิบัติงาน	บุคลากรสายวิชาการดำรงตำแหน่งทางวิชาการ/ตำแหน่งงานสูงขึ้น 1 ระดับ	กุมภาพันธ์-มิถุนายน 2567	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้	-	-
55	โครงการฝึกอบรมป้องกันอัคคีภัยและฝึกซ้อมดับเพลิง	-	-	/	-	12,000.00	-	1. อย่างน้อยร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและจัดการป้องกันอัคคีภัย 2. บุคลากรมีทักษะการดับเพลิง	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	พฤษภาคม-มิถุนายน 2567	นายเกียรติพงษ์ โพธิ์พล	-	-
56	โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่	-	/	-	5	15,000.00	-	1. บุคลากรใหม่ร้อยละ 100 เข้าใจองค์กรและบริบท 2. บุคลากรใหม่ร้อยละ 100 รับรู้และตระหนักในสิทธิประโยชน์ตนในองค์กรและความก้าวหน้าในอาชีพ	1. บุคลากรใหม่สามารถปฏิบัติงานสอดคล้องความต้องการองค์กร 2. บุคลากรมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเพื่อองค์กร	ธันวาคม 2566-กุมภาพันธ์ 2567	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
								3. บุคลากรสามารถปรับตัวและ ร่วมเป็นผู้สร้างวัฒนธรรมองค์กร					
57	โครงการการจัดการความรู้องค์กร	-	-	/	5	37,000.00	-	1. บุคลากรสายวิชาการได้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้จาก การปฏิบัติงานอย่างน้อย 1 เรื่อง/ ประเด็น	มีแนวทาง/การพัฒนา/ ปรับปรุง กระบวนการงานสำคัญที่เกี่ยวข้อง กับองค์ความรู้	มีนาคม - พฤษภาคม 2567	รองคณบดีฝ่าย ยุทธศาสตร์ บริหาร ทรัพยากรและหน่วย ธุรกิจเพื่อสังคม	-	-
58	โครงการสื่อสารองค์กรสู่สังคมเพื่อ ตอบสนองความต้องการของสังคม	-	/	-	5	50,000.00	-	1. มีการจัดทำสื่อที่ตอบสนอง ความต้องการของสังคมอย่างน้อย 2 สื่อ 2. มีการจัดทำสื่อที่ตอบสนอง ความต้องการของสังคม 3. มีเผยแพร่สื่อที่ตอบสนองความ ต้องการของสังคมอย่างน้อย 2 ช่องทาง 4. สื่อที่ตอบสนองความต้องการ ของสังคมมีความนิยม	1.มีสื่อที่ตอบสนองความ ต้องการของสังคมจำนวน อย่าง น้อย 2 ชิ้น 2. มีเผยแพร่สื่อที่ตอบสนอง ความต้องการของสังคมอย่าง น้อย 2 ช่องทาง 3. มียอดการชมสื่อ 1K ภายใน 6 เดือน	ตุลาคม 2566- กันยายน 2567	ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย เทคโนโลยี สารสนเทศและ สื่อสารองค์กร	-	-
59	โครงการพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อการ ตัดสินใจของผู้บริหารอย่างมี ประสิทธิภาพ	-	/	-	5	250,000.00	-	1. มีฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ ของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ระบบ (งานบุคคล, การเงิน, กิจการนิสิต, ภาระงานสอน, การเรียนการสอน) 2. มีฐานข้อมูลที่ใช้เพื่อการ ตัดสินใจที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน	มีฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจของ ผู้บริหาร	มีนาคม - กันยายน 2567	ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย เทคโนโลยี สารสนเทศและ สื่อสารองค์กร	-	-
60	โครงการให้ความรู้การใช้ เทคโนโลยีและสารสนเทศอย่าง ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ	-	/	-	5	20,000.00	-	1. ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ เกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มี ความทันสมัยมากขึ้น 2. ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ เกี่ยวกับภัยทางไซเบอร์มากขึ้น 3. ผู้เข้าร่วมอบรมนำความรู้ไปใช้ ในการพัฒนางานให้มีคุณภาพมาก ขึ้น	ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ สารสนเทศของคณะพยาบาล ศาสตร์มีความทันสมัย และ ปลอดภัย	19กรกฎาคม 2567	ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย เทคโนโลยี สารสนเทศและ สื่อสารองค์กร	-	-
61	โครงการบริหารจัดการความเสี่ยง	-	/	-	5	15,000.00	-	1. มีการควบคุมภายในอย่างน้อย 1 ครั้ง 2. มีการกำกับติดตามและ ประเมินผลแผนบริหารความเสี่ยง อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี	1. มีการควบคุมภายใน 2. มีการติดตามและประเมินผล แผนบริหารความเสี่ยง	พฤศจิกายน 2566-กันยายน 2567	ผศ.ดร.กัญญา ณีภูรี สาธกรธัญย์	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
62	โครงการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร	-	/	-	5	140,000.00	48,150.00	1. หลังได้รับความรู้มีสติมีความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพมากขึ้น 2. นิสิตสามารถนำความรู้เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการวางแผนการดำเนินงานด้านกิจกรรมนิสิตได้ 3. ผลการประเมินหลักสูตรตาม AUN-QA มีคะแนนเพิ่มขึ้นจากการศึกษาที่ผ่านมา	1. นิสิตใช้แนวคิดของการประกันคุณภาพการศึกษาในการดำเนินงานด้านกิจกรรมนิสิต 2. หลักสูตรมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ AUN-QA	กุมภาพันธ์/กันยายน 2567	รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต และประกันคุณภาพการศึกษา	-	-
63	โครงการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ	-	/	-	5	70,000.00	49,060.00	1. ผลการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX) สูงขึ้นจากปีที่ผ่านมา 2. การบริหารจัดการองค์กรได้รับการประเมินด้วยเกณฑ์ EdPEX	1.การบริหารจัดการองค์กรเป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX) 2. ผลการประเมินสูงขึ้นจากปีที่ผ่านมา(ปีการศึกษา 2564 ได้ 112 คะแนน ปีการศึกษา 2565 ได้ 141 คะแนน)	เดือนตุลาคม 2566	รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต และประกันคุณภาพการศึกษา	-	-
64	โครงการการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา	-	-	/	5	10,000.00	-	1. ผู้เข้าร่วมได้รับความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการและการดำเนินการเกี่ยวกับประกันคุณภาพการศึกษามากขึ้น 2. ได้แนวคิดในการพัฒนาระบบและกลไกของการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์	มีระบบและกลไกในการบริหารจัดการองค์กรเป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX)	เมษายน-พฤษภาคม 2567	รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต และประกันคุณภาพการศึกษา	-	-
รวม						19,125,868	5,743,307.62						

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินการโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
1	โครงการCelebration of ST Legendary championship 2023	-	-	/	1	-	-	นิสิตแพทย์ที่เข้าร่วมโครงการ บรรลุความคาดหวังตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ได้ตั้งเอาไว้เกินกว่าร้อยละ 80	บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ต.ค.66-ก.ย.67	นิสิตแพทย์นรินทร์สิงขรณ์	-	-
2	โครงการกีฬาเข็มสัมพันธ์ ครั้งที่ 33 (The 33rd Syringe Games)	/	-	-	1	2,359,000.00	1,504,071.40	นิสิตนักศึกษาแพทย์แต่ละสถาบัน เกิดความสัมพันธ์อันดีมากกว่าร้อยละ 80	นิสิตนักศึกษาแพทย์แต่ละสถาบันเกิดความสัมพันธ์อันดี	1-7 มกราคม 2567	นิสิตแพทย์รพีพงศ์ เมืองพรหม	-	-
3	โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพ	/	-	-	1	31,000.00	18,725.00	เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตคณะแพทยศาสตร์ และนิสิตคณะอื่น ๆ ในสาย วิทยาศาสตร์สุขภาพ	ผู้ที่เข้าร่วมโครงการบรรลุ เป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	4-11 กุมภาพันธ์ 2567	นิสิตแพทย์กาลวิ ตะวัน หมายมัน	-	-
4	โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เสาเกมส์	-	-	/	1	18,000.00	-	ที่เข้าร่วมโครงการ บรรลุความคาดหวังตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ได้ตั้งเอาไว้เกินกว่าร้อยละ 80	ผู้ที่เข้าร่วมโครงการบรรลุ เป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ต.ค.66-ก.ย.67	นิสิตแพทย์กาลวิ ตะวัน หมายมัน	-	-
5	โครงการปฏิญาณจรรยาบรรณ นิสิตแพทย์ต่อร่างกายใหญ่	-	-	/	1	1,680.00	-	นิสิตแพทย์ที่เข้าร่วมโครงการ บรรลุความคาดหวังตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ได้ตั้งเอาไว้เกินกว่าร้อยละ 80	ผู้เข้าร่วมโครงการได้กล่าวคำปฏิญาณจรรยาบรรณนิสิตแพทย์แห่งประเทศไทย และได้ระลึกในคุณงามความดีของอาจารย์ใหญ่ผู้ซึ่งเสียสละตน ให้แก่นิสิตแพทย์ได้ศึกษา	ต.ค.66-ก.ย.67	นิสิตแพทย์ สกกรานต์ เขียวเล็ก	-	-
6	โครงการไหว้ครูคณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567	-	-	/	1	31,300.00	-	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความซาบซึ้งในพระคุณของอาจารย์มากกว่าร้อยละ 80	ผู้เข้าร่วม โครงการมีความซาบซึ้ง ในพระคุณ ของอาจารย์	ต.ค.66-ก.ย.67	นิสิตแพทย์ สกกรานต์ เขียวเล็ก	-	-
7	โครงการเปิดโลกกิจกรรมคณะ แพทยศาสตร์	-	-	/	1	9,870.00	-	นิสิตแพทย์ที่เข้าร่วมโครงการ บรรลุความคาดหวังตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ได้ตั้งเอาไว้เกินกว่าร้อยละ80	บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ต.ค.66-ก.ย.67	นิสิตแพทย์สุพิชญา สนวนุ่ม	-	-
8	โครงการประเพณีรับน้องนิสิต แพทย์ใหม่	-	-	/	1	183,950.00	-	ผู้เข้าร่วมโครงการรู้สึกภาคภูมิใจในความเป็น แพทย์พระนเรศวร มากกว่าร้อยละ 80	ผู้เข้าร่วมโครงการรู้สึก เป็นส่วนหนึ่งของแพทย์พระนเรศวร	ต.ค.66-ก.ย.67	นิสิตแพทย์สุพิชญา สนวนุ่ม	-	-



ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
9	โครงการเตรียมความพร้อมก่อน ขึ้นชั้นปีที่ 2	-	-	/	1	32,160.00	-	นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 2 ได้ทราบ รูปแบบการ จัดการเรียนการสอน ในระดับชั้นปีที่ 2 เกินกว่าร้อยละ 80	ได้ทราบรูปแบบ การจัดการ เรียนการสอนในระดับชั้นปีที่ 2 ก่อนเปิดภาคเรียน	ต.ค.66-ก.ย.67	นิสิตแพทย์ธนันท์ ชาณุชนะโยธิน	-	-
10	โครงการส่งต่อเพลงประจำคณะ แพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567	-	-	/	1	35,720.00	-	นิสิตแพทย์ที่เข้าร่วมโครงการ บรรลุความคาดหวังตาม วัตถุประสงค์ของโครงการที่ได้ตั้ง เอาไว้เกินกว่าร้อยละ 80	ผู้เข้าร่วมโครงการได้ร่วมขับร้อง เพลงประจำคณะแพทยศาสตร์ และเพลงสุนทราภรณ์ แล้ว สามารถนำไปใช้ประกอบ โครงการค่ายแรกพบน้องใหม่ คณะแพทยศาสตร์และค่าย เส้นทางสู่วันเป็นหมอได้	ต.ค.66-ก.ย.67	นิสิตแพทย์แพรวา แสงอินทร์	-	-
11	โครงการค่ายแรกพบน้องใหม่คณะ แพทยศาสตร์	-	-	/	1	80,560.00	-	ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความพึง พอใจโครงการในภาพรวม เกิน กว่าร้อยละ 80	ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความพึง พอใจโครงการในภาพรวมตรง ตามเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้	ต.ค.66-ก.ย.67	นิสิตแพทย์พงศภัค เลิศศักดิ์พนิชย์	-	-
12	โครงการค่ายเส้นทางสู่วันเป็น หมอ	/	-	-	1	57,360.00	57,196.00	ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความพึง พอใจโครงการในภาพรวม เกิน กว่าร้อยละ 80	ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความพึง พอใจโครงการในภาพรวมตาม เป้าหมายที่ตั้งเอาไว้	10-11 กุมภาพันธ์ 2567	นิสิตแพทย์พงศภัค เลิศศักดิ์พนิชย์	-	-
13	โครงการรับน้องส่งพี่ สานไมตรี NUH	/	-	-	1	68,880.00	68,004.00	ผู้เข้าร่วมโครงการรู้สึก ภาคภูมิใจในความเป็น แพทย์พระนคร มากกว่าร้อยละ 80	ผู้เข้าร่วมโครงการได้สร้าง ความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน	4 กุมภาพันธ์ 2567	นิสิตแพทย์ภูริพล เหลียวตระกูล	-	-
14	โครงการเพิ่มพูนทักษะด้านกีฬา วอลเลย์บอล	-	-	/	1	15,000.00	-	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ ในการเพิ่มพูนทักษะกีฬา วอลเลย์บอล มากกว่าร้อยละ 80	เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่าง นิสิตแพทย์ และรู้จักการทำงาน ร่วมกันเป็นทีม 4.ผู้เข้าร่วมได้ฝึกทักษะทางด้าน กีฬา วอลเลย์บอลและเสริมสร้าง ความแข็งแรงทางกาย	ต.ค.66-ก.ย.67	นิสิตแพทย์พิชฎุทธิ์ เหรา	-	-
15	โครงการเพิ่มพูนทักษะกีฬา บาสเกตบอล	/	-	-	1	15,000.00	15,000.00	นิสิตที่เข้าร่วมโครงการสามารถ บรรลุวัตถุประสงค์ของคณะ แพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนคร เกินกว่าร้อยละ 80	ผู้เข้าร่วมฝึกทักษะทางด้านกีฬา บาสเกตบอล และเสริมสร้าง ความแข็งแรงทางกาย	23 ธันวาคม 2566-17 กุมภาพันธ์ 2567	นิสิตแพทย์วิศรา มานัสฤดี	-	-
16	โครงการเพิ่มพูนทักษะด้านกีฬา บอร์ดเกมส์	/	-	-	1	12,500.00	12,500.00	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ ในการเพิ่มพูนทักษะกีฬาบอร์ด เกมส์ มากกว่าร้อยละ 80	เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่าง นิสิตแพทย์ และรู้จักการทำงาน ร่วมกันเป็นทีม 4.ผู้เข้าร่วมได้ฝึกทักษะทางด้าน	22 ธันวาคม 2566-14 กุมภาพันธ์ 2567	นิสิตแพทย์ธนวัฒน์ สมพงศ์พันธุ์	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
									กีฬาบอร์ดเกมส์และเสริมสร้างสติปัญญา				
17	โครงการเพิ่มพูนทักษะด้านกีฬาแบดมินตัน	/	-	-	1	15,000.00	15,000.00	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการเพิ่มพูนทักษะกีฬาแบดมินตัน มากกว่าร้อยละ 80	ผู้เข้าร่วมได้ฝึกทักษะทางด้านกีฬาแบดมินตัน และเสริมสร้างความแข็งแรงทางกาย	12-26 ธันวาคม 2566	นิสิตแพทย์ สกกรานต์ เขียวเล็ก	-	-
18	โครงการเพิ่มพูนทักษะด้านกีฬาเปตอง	/	-	-	1	3,500.00	3,500.00	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการเพิ่มพูนทักษะกีฬาเปตอง มากกว่าร้อยละ 80	ผู้เข้าร่วมได้ฝึกทักษะทางด้านกีฬาเปตอง และเสริมสร้างความแข็งแรงทางกาย	18-28 ธันวาคม 2566	นิสิตแพทย์เจมินทรา บูรณจากรุกร	-	-
19	โครงการเพิ่มพูนทักษะด้านกีฬากรีฑา	-	-	/	1	8,000.00	-	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการเพิ่มพูนทักษะกีฬากรีฑา มากกว่าร้อยละ 80	ผู้เข้าร่วมได้ฝึกทักษะทางด้านกีฬากรีฑาและเสริมสร้างความแข็งแรงทางกาย	ต.ค.66-ก.ย.67	นิสิตแพทย์ลภัสนันท์ ธนาณิศสุรางค์	-	-
20	โครงการเพิ่มพูนทักษะด้านกีฬาฟุตบอล	-	-	/	1	15,000.00	-	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการเพิ่มพูนทักษะฟุตบอล มากกว่าร้อยละ 80	ผู้เข้าร่วมได้ฝึกทักษะทางด้านกีฬาฟุตบอล และเสริมสร้างความแข็งแรงทางกาย	ต.ค.66-ก.ย.67	นิสิตแพทย์วันมาฆะ อินมาสม	-	-
21	โครงการเพิ่มพูนทักษะด้านกีฬาว่ายน้ำ	-	-	/	1	12,500.00	-	นิสิตแพทย์ที่เข้าร่วมโครงการบรรลุความคาดหวังตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ได้ตั้งเอาไว้เกินกว่าร้อยละ 80	ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความพึงพอใจโครงการในภาพรวม โดยคิดจากการตอบแบบประเมินในระดับดีมากและดีรวมกัน	ต.ค.66-ก.ย.67	นิสิตแพทย์ศุทธวีร์ จินดาพงษ์	-	-
22	โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตแพทย์เพื่อการศึกษาวิจัย	-	-	/	1	-	-	ผู้เข้าร่วมโครงการมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพแพทย์เกินกว่าร้อยละ 80	นิสิตเกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ มุมมอง และทัศนคติระหว่างนิสิตแพทย์ทั้งสองสถาบัน	ต.ค.66-ก.ย.67	นิสิตแพทย์เมธาสิทธิ์ ต้นศิริ	-	-
23	โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตแพทย์ทางด้านวิชาชีพระหว่างประเทศ	-	-	/	1	-	-	ผู้เข้าร่วมโครงการมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพแพทย์เกินกว่าร้อยละ 80	สามารถสร้างทักษะทางวิชาชีพแก่นิสิตที่เข้ามาแลกเปลี่ยนได้	ต.ค.66-ก.ย.67	นิสิตแพทย์สหรัฐชัย จันทร์ทิพย์	-	-
24	โครงการค่ายส่งเสริมจริยธรรมและพัฒนาจิตใจ ชมรมพระพุทธศาสนา	-	-	/	1	9,680.00	-	นิสิตแพทย์ที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในภาพรวมในการดำเนินกิจกรรม เกินกว่าร้อยละ 80	จำนวนนิสิตแพทย์เข้าร่วมโครงการถึงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้	ต.ค.66-ก.ย.67	นิสิตแพทย์รามิล เชื้อรามัญญ์	-	-
25	โครงการอบรมพัฒนาและฝึกทักษะการถ่ายภาพ	-	-	/	1	39,370.00	-	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจโครงการในภาพรวมเกินกว่าร้อยละ 80	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจโครงการในภาพรวม โดยคิดจากการตอบแบบประเมินออนไลน์ในระดับดีมากและดีรวมกัน	ต.ค.66-ก.ย.67	นิสิตแพทย์คนธรส ปทุมวรรณ	-	-
26	โครงการตอบปัญหาวิทยาศาสตร์การแพทย์	-	-	/	1	16,240.00	-	เพื่อให้นักเรียน คณะครูอาจารย์และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการบรรลุความคาดหวังตาม	นักเรียน คณะครูอาจารย์ และผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการบรรลุ	ต.ค.66-ก.ย.67	นิสิตแพทย์กัญญา ณัฐ ศรีพลากิจ	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
								วัตถุประสงค์ของโครงการที่ได้ตั้ง เอาไว้เกินกว่าร้อยละ 80	เป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของ โครงการ				
27	โครงการเพิ่มพูนทักษะการเต้น	-	-	/	1	12,000.00	-	ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความพึง พอใจโครงการในภาพรวม เกิน กว่าร้อยละ 80	บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของ โครงการ	ต.ค.66-ก.ย.67	นิตินแพทย์กมลนัถ์ ศรีอ่อน	-	-
28	โครงการเพิ่มพูนทักษะด้านการขับ ร้องประสานเสียง	-	/	-	1	36,000.00	-	นิตินแพทย์ที่เข้าร่วมโครงการ บรรลุความคาดหวังตาม วัตถุประสงค์ของโครงการที่ได้ตั้ง เอาไว้เกินกว่าร้อยละ 80	บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ	25 ก.พ.-18 ก.ย. 67	นิตินแพทย์ปัลลย์ พงษ์วัฒนาสุข	-	-
29	โครงการค่ายอาสาเพื่อพัฒนา ชุมชนครั้งที่ 8	/	-	-	1	42,960.00	29,241.00	นิตินแพทย์ มหาวิทยาลัยนครสวรรค์ ได้ทำงานที่ได้รับมอบหมายได้ เสร็จสมบูรณ์เกินกว่าร้อยละ 80	นิตินแพทย์ได้ทำงานที่ได้รับ มอบหมายเสร็จสมบูรณ์ตาม แผนที่วางไว้	28 มกราคม 2567	นิตินแพทย์ธีรพรณ ไทยแท้	-	-
30	โครงการ Teddy Bear Hospital	-	-	/	1	8,080.00	-	ผู้เข้าร่วม โครงการมีเจตคติที่ดีต่อ วิชาชีพแพทย์เกินกว่าร้อยละ 80	นิตินสามารถทำงานเป็นกลุ่ม เสริมสร้างความสัมพันธ์ สร้าง เสริมสุขภาพ ความสามัคคีใน หมู่คนรู้จักเสียสละและมีความ รับผิดชอบหน้าที่ตาม เป้าหมายที่ตั้งไว้	ต.ค.66-ก.ย.67	(นิตินแพทย์พรนภัส ศิริไทย)	-	-
31	โครงการเพิ่มพูนทักษะด้านดนตรี ไทย	-	/	-	1	36,000.00	-	คุณภาพผู้เข้าร่วม โครงการเกิดความพึง พอใจโครงการในภาพ รวม เกินกว่าร้อยละ 80	นิตินในชมรมมีความรู้ ความสามารถในการเล่นเครื่อง ดนตรีไทย มีเจตคติที่ดีต่อดนตรี ไทยและตระหนักถึงคุณค่าของ ดนตรีไทยและศิลปวัฒนธรรม ไทย	24 ก.พ.-17 ก.ย. 67	นิตินแพทย์พิมพ์ มาดา พันธุ์แสง	-	-
32	โครงการหมอลิลป์	-	-	/	1	14,000.00	-	คุณภาพผู้เข้าร่วม โครงการเกิดความพึง พอใจโครงการในภาพ รวม เกินกว่าร้อยละ 80	นิตินในชมรมมีความรู้ ความสามารถในการเล่นเครื่อง ดนตรีไทย มีเจตคติที่ดีต่อดนตรี ไทยและตระหนักถึงคุณค่าของ ดนตรีไทยและศิลปวัฒนธรรม ไทย	ต.ค.66-ก.ย.67	นิตินแพทย์พิมพ์ มาดา พันธุ์แสง	-	-
33	โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับ การสอบเพื่อประเมินความรู้ ความสามารถในการประกอบ วิชาชีพ เวชกรรมและการสอบ ประมวลความรู้ ชั้นตอนที่ 1	/	-	-	1	193,000.00	155,723.00	คุณภาพ ผู้เข้าร่วมโครงการ มี ระดับความพึงพอใจต่อการเข้า ร่วมโครงการในภาพรวมเกินกว่า ร้อยละ80	นิตินแพทย์ที่เข้าร่วมโครงการมี ความพร้อมมากยิ่งขึ้นใน การศึกษาและการสอบ	2 มกราคม - 10 มีนาคม 2567	นายฤทธิรงค์ แสน พรม	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
	สำหรับนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566												
34	โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพ เวชกรรมและการสอบประมวลความรู้ ชั้นตอนที่ 1 สำหรับนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2567	-	-	/	1	95,580.00	-	คุณภาพ ผู้เข้าร่วมโครงการ มีระดับความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการในภาพรวมเกินกว่าร้อยละ 80	..นิสิตแพทย์ที่เข้าร่วมโครงการมีความพร้อมมากยิ่งขึ้นในการศึกษาและการสอบ	ต.ค.66-ก.ย.67	นายฤทธิรงค์ แสนพรม	-	-
35	โครงการสัมมนาโมเดลและพัฒนาศักยภาพผู้นำสู่ความเป็นเลิศ	-	-	/	1	13,590.00	-	คุณภาพ ระดับความพึงพอใจในภาพรวมของผู้เข้าร่วมโครงการเกินกว่าร้อยละ 80	นิสิตแพทย์มีความเป็นผู้นำพร้อมสำหรับการทำงานในภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย	ต.ค.66-ก.ย.67	นายฤทธิรงค์ แสนพรม	-	-
36	โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 "เปิดประตูสู่การเป็นแพทย์ 7 ดาว"	-	/	-	1	33,000.00	-	คุณภาพ ผู้ที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และสามารถนำไปปฏิบัติสู่การเป็นแพทย์ที่มีความสุข โดยมีการตอบแบบประเมินในข้อนี้เกินกว่าร้อยละ 80	เป็นแพทย์ที่มีความสุขในการใช้ชีวิตและเป็นแพทย์ที่มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต	ต.ค.66-ก.ย.67	นายฤทธิรงค์ แสนพรม	-	-
37	โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 3 เพื่อก้าวสู่ชั้น Clinic "ครึ่งทางสู่แพทย์ 7ดาว"	/	-	-	1	47,500.00	47,500.00	กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80	ผู้ที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในภาพรวมของการจัดกิจกรรมเกินกว่าร้อยละ 80	27 กุมภาพันธ์ 2567	นายนันท์ชัย สุขคงมิตร	-	-
38	โครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนิสิตแพทย์ ครั้งที่ 4	-	-	/	1	5,000.00	-	กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 60	ระดับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ > 3.51	ต.ค.66-ก.ย.67	นายนันท์ชัย สุขคงมิตร	-	-
39	โครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนิสิตแพทย์ ครั้งที่ 1	-	-	/	1	5,000.00	-	กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 60	ระดับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ > 3.51	ต.ค.66-ก.ย.67	นายนันท์ชัย สุขคงมิตร	-	-
40	โครงการประชุมผู้ปกครองนิสิตแพทย์ชั้นคลินิก ประจำปีการศึกษา 2567	-	-	/	1	2,400.00	-	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80	ต.ค.66-ก.ย.67	นางสาวศุภางค์ ม่วงบ้านยาง	-	-
41	โครงการประชุมผู้ปกครองและนิสิตแพทย์ใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567	-	-	/	1	29,600.00	-	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80	ต.ค.66-ก.ย.67	นางสาวศุภางค์ ม่วงบ้านยาง	-	-
42	โครงการพัฒนาทักษะทางการแพทย์ที่มีหัวใจความเป็นมนุษย์	-	-	/	1	11,600.00	-	นิสิตและบุคลากรทางการแพทย์ได้แนวคิดเกี่ยวกับการเป็นแพทย์ที่มีหัวใจความเป็นมนุษย์ชัดเจนยิ่งขึ้น	ผู้เข้าร่วมโครงการได้แนวคิดนำไปสู่การทำงานที่มีความสุขมากขึ้นและติดต่อผู้ป่วยยิ่งขึ้น ไม่มากก็น้อย	ต.ค.66-ก.ย.67	นิสิตแพทย์วรินทร์ทิพย์ สุวรรณนามัย	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
43	โครงการ MediHack NU	-	-	/	1	12,260.00	-	นิสิตแพทย์ได้ร่วมกันคิดและสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์ บริหารจัดการและทำงานร่วมกัน	ผู้เข้าร่วมโครงการมีการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และสามารถนำนวัตกรรมที่นำไปต่อยอดสู่นวัตกรรมเพื่อผู้ป่วยที่ใช้งานจริงได้	ต.ค.66-ก.ย.67	นิสิตแพทย์ธณนัทธ์ ธีระนะ	-	-
44	โครงการ รู้เขา รู้เรา เรียนรู้สู่แพทย์ 7 ดาว	-	-	/	1	51,330.00	-	ระดับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจแพทย์มีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เข้าร่วมโครงการ > 3.51	นิสิตแพทย์มีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรม	ต.ค.66-ก.ย.67	นายณัฐวุฒิ ปั่นลี	-	-
45	โครงการเตรียมความพร้อมการเรียนรู้แพทย์ปี 1 “ก้าวแรกสู่แพทย์ 7 ดาว”	-	-	/	1	58,100.00	-	ระดับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ > 3.51	นิสิตแพทย์มีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการ	ต.ค.66-ก.ย.67	นายณัฐวุฒิ ปั่นลี	-	-
46	โครงการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรและแสดงความยินดีแก่บัณฑิต	/	-	-	1	74,600.00	59,525.00	ระดับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ > 3.51	นิสิตแพทย์มีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการ	18-20 กุมภาพันธ์ 2567	นายณัฐวุฒิ ปั่นลี	-	-
47	โครงการบัณฑิตแพทย์ 7 ดาว เน้นแนวการศึกษาต่อ ครั้งที่ 1	-	-	/	1	1,800.00	-	ระดับคะแนนเฉลี่ยคุณลักษณะของบัณฑิตแพทย์ที่พึงประสงค์ > 3.51	ผลลัพธ์จากแบบประเมินของผู้ร่วมโครงการ > 3.51 หรือเท่ากับ ร้อยละ 80	ต.ค.66-ก.ย.67	นางสาวทัศนีย์ พุ่มนุ่น	-	-
48	โครงการบัณฑิตแพทย์ 7 ดาว เน้นแนวการศึกษาต่อ ครั้งที่ 2	-	-	/	1	2,000.00	-	ระดับคะแนนเฉลี่ยคุณลักษณะของบัณฑิตแพทย์ที่พึงประสงค์ > 3.51	ผลลัพธ์จากแบบประเมินของผู้ร่วมโครงการ > 3.51 หรือเท่ากับ ร้อยละ 80	ต.ค.66-ก.ย.67	นางสาวทัศนีย์ พุ่มนุ่น	-	-
49	โครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนิสิตแพทย์ ครั้งที่ 3	-	-	/	1	5,000.00	-	กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ60	กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ60	ต.ค.66-ก.ย.67	นางสาวทัศนีย์ พุ่มนุ่น	-	-
50	โครงการรวมพลังมุ่งสู่แพทย์ 7 ดาว	-	-	/	1	107,400.00	-	ระดับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ > 3.51	ระดับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ > 3.51	ต.ค.66-ก.ย.67	นายชยุต วรรณิการ์	-	-
51	โครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนิสิตแพทย์ ครั้งที่ 2	/	-	-	1	5,000.00	-	ระดับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ > 3.51	ระดับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ > 3.51	23 กุมภาพันธ์ 2567	นายชยุต วรรณิการ์	-	-
52	โครงการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนขึ้นปฏิบัติงาน สำหรับแพทย์เพิ่มพูนทักษะ	-	-	/	5	78,000.00	-	- ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมากกว่าร้อยละ 80 - ร้อยละของความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการมากกว่า ร้อยละ 80	แพทย์ที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ และความเข้าใจถึงแนวทางการปฏิบัติงานแพทย์เพิ่มพูนทักษะ มีความพร้อมทางด้านวิชาการและทัศนคติที่จะนำไป	พฤษภาคม 2567	น.ส.พารุณี ยิ้มสบาย	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
									ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล ตาม เกณฑ์ที่แพทยสภากำหนด				
53	โครงการประกวดออกแบบตรา สัญลักษณ์ (Logo) ครบรอบ 30 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย นเรศวร	/	-	-	5	8,000.00	6,200.00	- ร้อยละของผู้เข้าร่วมมากกว่า หรือเท่ากับ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย - ร้อยละของผู้สนใจส่งผลงานเข้า ร่วมประกวดมากกว่าหรือเท่ากับ 20 ของกลุ่มเป้าหมาย	เกิดการรับรู้ถึง วิสัยทัศน์ พันธ กิจ ค่านิยมองค์กร ของคณะ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย นเรศวร และได้ตราสัญลักษณ์ (Logo) ที่ผ่านการพิจารณา คัดเลือกตามเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อนำมาใช้ในสื่อประชาสัมพันธ์ หรือกิจกรรม โครงการต่าง ๆ ภายในคณะแพทยศาสตร์	ตุลาคม 2566 - มกราคม 2567	น.ส.ศิริบงอร ต่อ วิเศษ	-	-
54	โครงการ PROUD to be Born	-	/	-	5	132,800.00	-	- ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการ มากกว่าหรือ เท่ากับ 80 - ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายเข้า ร่วมโครงการ มากกว่าหรือเท่ากับ 60	บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการได้ ทำบุญ ใส่บาตร ฟังธรรมเทศนา และฝึก ภาวนา และได้พบปะ พูดคุย และร่วมแสดงความคิดเห็นกับ ผู้บริหาร	ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567	น.ส.ศิริบงอร ต่อ วิเศษ	-	-
55	โครงการแข่งขันกีฬาบุคลากร สัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์	-	-	/	5	522,700.00	-	- ร้อยละผู้เข้าร่วม มากกว่าหรือ เท่ากับร้อยละ 80 ของ กลุ่มเป้าหมาย - ร้อยละคะแนนความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วม มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 80	บุคลากรมีความสามัคคี ความ เป็น น้ำหนึ่งใจเดียวสามารถทำงาน ร่วมกันเป็นทีมด้วยปฏิสัมพันธ์ที่ ดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อ เกิดประโยชน์สูงสุด	พฤศจิกายน 2566 - มกราคม 2567	น.ส.ศิริบงอร ต่อ วิเศษ	-	-
56	โครงการพัฒนาความก้าวหน้าใน อาชีพ	-	-	/	5	49,000.00	-	- ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการ มากกว่าหรือ เท่ากับร้อยละ 80 - ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถจัดทำเอกสารประเมินค่า งานได้ มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 70 - ร้อยละของหน่วยงานมีการ จัดส่งแผนความก้าวหน้าในอาชีพ career path ภายในระยะเวลา 1 เดือน หลังเข้าร่วมโครงการ เท่ากับร้อยละ 100 ของหน่วยงาน ที่เข้าร่วม	ทุกหน่วยงานสามารถจัดทำ career path ของบุคลากร ภายในหน่วยงาน	กุมภาพันธ์ 2567	น.ส.ศิริบงอร ต่อ วิเศษ	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
57	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำผลงานทางวิชาการ” (สายสนับสนุน)	-	-	/	5	77,000.00	-	กิจกรรมที่ 1 - ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการ มากกว่าหรือ เท่ากับร้อยละ 80 - ร้อยละการรายงาน ผลความคืบหน้าของการ ดำเนินการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน/ ผลงานเชิงวิเคราะห์/ ผลงานเชิง สังเคราะห์ ต่อทีมที่เลี้ยง (อย่าง น้อยเดือนละ 1 ครั้ง) - ร้อยละของการดำเนินการจัดทำ คู่มือปฏิบัติงาน/ ผลงานเชิง วิเคราะห์/ ผลงานเชิงสังเคราะห์ ได้มากกว่าหรือเท่ากับ 50 % - ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80 ของ กลุ่มเป้าหมาย กิจกรรมที่ 2 - ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วม มากกว่าหรือเท่ากับร้อย ละ 80 (กิจกรรมที่ 1) - ร้อยละของผู้ที่ได้ดำเนินการ จัดทำ คู่มือปฏิบัติงาน/ ผลงานเชิงวิเคราะห์/ ผลงานเชิง สังเคราะห์ คืบหน้ามากกว่าหรือ เท่ากับ 50% และมีการนำเสนอ ความคืบหน้า มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 25 - ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย (กิจกรรมที่ 1)	มีการรายงานความคืบหน้าของ ผลการดำเนินการจัดทำ คู่มือ ปฏิบัติงาน/ ผลงานเชิง วิเคราะห์/ ผลงานเชิงสังเคราะห์	มีนาคม/ กรกฎาคม 2567	น.ส.ศิริบงอร ต่อ วิเศษ	-	-
58	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร	-	-	/	5	132,500.00	-	- ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วม มากกว่าหรือเท่ากับร้อย ละ 80 ของผู้เข้าร่วม - ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80	มีสรรณะและทักษะด้านการ สื่อสาร ด้านการบริหารจัดการ รวมทั้ง ด้านการพัฒนาภาวะ ผู้นำ และสามารถถ่ายทอด ให้ คำปรึกษา สื่อสารร่วมกันภายใน	เมษายน 2567	น.ส.ศิริบงอร ต่อ วิเศษ	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
								มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย	หน่วยงาน ให้การกำกับ ติดตาม การดำเนินงานต่าง ๆ บรรลุตาม เป้าหมายขององค์กรได้อย่างมี ประสิทธิภาพ				
59	โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่	-	-	/	5	44,000.00	-	- ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วม โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย - ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วม มากกว่าหรือเท่ากับร้อย ละ 80 ของผู้เข้าร่วม - ร้อยละของบุคลากรที่มีความรู้ เพิ่มขึ้นหลังสิ้นสุดโครงการ มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 60 ของกลุ่มเป้าหมาย	บุคลากรใหม่มีความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับองค์กร บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ ใน ตำแหน่ง และมีความสัมพันธ์ที่ดี กับบุคลากรภายในคณะ แพทยศาสตร์	กรกฎาคม 2567	น.ส.ศิริบังอร ต่อ วิเศษ	-	-
60	โครงการปฐมนิเทศอาจารย์แพทย์	-	-	/	5	10,800.00	-	- ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วม มากกว่าหรือเท่ากับร้อย ละ 80 ของผู้เข้าร่วม - ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย	แพทย์ อาจารย์แพทย์ที่กลับจาก ลาศึกษาต่อความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติ นโยบายการบริหารจัดการ ของ คณะแพทยศาสตร์ สิทธิและ สวัสดิการ ต่าง ๆ การปรับเพิ่ม วุฒิ การเข้าสู่ตำแหน่งทาง วิชาการ การจัดการศึกษา การ วิจัยและการเขียนบทความทาง วิชาการ ตลอดจนบทบาทความ รับผิดชอบในตำแหน่ง	สิงหาคม 2567	น.ส.ศิริบังอร ต่อ วิเศษ	-	-
61	โครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ด้านแพทยศาสตรศึกษา	/	-	-	-	58,000.00	41,530.00	อาจารย์ใหม่เข้าร่วมโครงการ 100 % / ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการ > 80 / ร้อยละ ของผู้เข้าร่วมอบรมนำความรู้ไป ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการ สอน/การปฏิบัติงาน > 70	อาจารย์แพทย์ใหม่ได้รับการ พัฒนาความรู้ด้านแพทยศาสตร ศึกษา	6-9 พฤศจิกายน 2566	น.ส.พัชกาญจน์ เชื้อสกุล	-	-
62	โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับ การสอบเพื่อประเมินความรู้ ความสามารถในการประกอบ วิชาชีพเวชกรรมและการสอบ	/	-	-	-	11,700.00	7,400.00	จำนวนนิสิตแพทย์ที่เข้าร่วม โครงการ > 80 % ร้อยละความพึงพอใจของนิสิต แพทย์ที่เข้าร่วมโครงการ > 80	นิสิตแพทย์ที่เข้าร่วมโครงการฯ สอบผ่านCE, NLE ชั้นตอนที่ 3 OSCE ในรอบแรก	2-6 ธันวาคม 2566	น.ส.จาวรรณ รอด ทำหอย	-	-



ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
	ประมวลความรู้ ชั้นตอนที่ 3 (National License Examination and Comprehensive Examination III)							ร้อยละของนิสิตแพทย์ที่สอบผ่าน ชั้นตอนที่ 3 CE 100% ร้อยละของนิสิตแพทย์ที่สอบผ่าน ชั้นตอนที่ 3 NL 100%					
63	โครงการวิชาการ Clinico - Pathological conference (CPC)	-	/	-	1	24,000.00	6,450.00	1.ร้อยละของนิสิตแพทย์ อาจารย์ แพทย์ พยาบาล และบุคลากรสหสาขาวิชาชีพ เข้าร่วมโครงการ 2.ร้อยละของนิสิตแพทย์ชั้นคลินิก สามารถบูรณาการความรู้จากการเข้าร่วมโครงการไปประยุกต์ใช้ในดูแลรักษาผู้ป่วยได้ > 80%	นิสิตแพทย์ ได้รับความรู้ และมี ความพร้อมในการเรียนรู้ การวางแผนและปฏิบัติตัว เมื่อขึ้นเรียน	22 ธ.ค.66 / 23 ก.พ.67 / 17 พ.ค. 67 / 23 ส.ค.67	นายบุญเกิด เมืองแสน	-	-
64	โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรด้านแพทยศาสตรศึกษา	-	-	/	-	117,760.00	-	ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ 80 % ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ > 80 ร้อยละของผู้เข้าร่วมอบรมนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน/การปฏิบัติงาน > 70	อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษามีความรู้และทักษะด้านแพทยศาสตรศึกษา	กิจกรรม1 ม.ค.-ก.พ.67 กิจกรรม2 มี.ค.-เม.ย.67 กิจกรรม3 พ.ค.-มิ.ย.67 กิจกรรม4 ก.ค.-ส.ค.6	น.ส.พัชราภรณ์ เชื้อสกุล	-	-
65	โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมและการสอบประมวลความรู้ ชั้นตอนที่ 2 (National License Examination and Comprehensive Examination II)	-	/	-	-	66,900.00	-	จำนวนนิสิตแพทย์ที่เข้าร่วมโครงการ > 80 % ร้อยละความพึงพอใจของนิสิตแพทย์ที่เข้าร่วมโครงการ > 80 ร้อยละของนิสิตแพทย์ที่สอบผ่าน ชั้นตอนที่ 2 CE > 80 ร้อยละของนิสิตแพทย์ที่สอบผ่าน ชั้นตอนที่ 2 NL > 95	นิสิตแพทย์ที่เข้าร่วมโครงการฯ สอบผ่านCE, NLE ชั้นตอนที่ 2 ในการสอบครั้งแรก	10 ม.ค.-31 มี.ค. 67	น.ส.จารุวรรณ รอดทำหอย	-	-
66	โครงการสัมมนาหลักสูตรปี การศึกษา 2566	-	-	/	1	72,000.00	-	ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ > 80% ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ > 80%	เพื่อให้ได้แนวทางการจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการหลักสูตร ของคณะ แพทยศาสตร์ และสถาบันร่วมผลิตให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน	26 เม.ย.67	นางสาวปฐวีกันต์ ธรรมศักดิ์	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
67	โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตแพทย์ชั้นคลินิก ชั้นปี 4 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2566	-	-	/	1	41,400.00	-	ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ > 90% ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ > 80%	นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4 และชั้นปีที่ 6 มีความพร้อมในการสามารถเรียนรู้ การปฏิบัติตัว เมื่อขึ้นเรียน	29 เม.ย.-10 พ.ค. 67	นายพิชานัน รุ่งรัตนไชย	-	-
68	โครงการประกันคุณภาพการศึกษา	-	/	-	-	1,142,700.00	-	หลักสูตรผ่านการรับรอง	หลักสูตรผ่านการรับรอง	10-15 มี.ค.67 / 24 ก.ค.67	รศ.พญ.จิตติมา เงินมาก	-	-
69	โครงการปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตร ประจำปี 2567	-	-	/	1	16,800.00	-	- จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ≥ ร้อยละ 80 - ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ≥ ร้อยละ 75	ข้อมูลป้อนกลับมาพัฒนาการจัดโครงการปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้านฯ ในรุ่นต่อไป	13-19 มิถุนายน 2567	นางสาววัลลภา ศรีสง่า	-	-
70	โครงการอบรมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานสำหรับแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตร ประจำปี 2567	-	-	/	1	19,720.00	-	- จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ≥ ร้อยละ 80 - ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ≥ ร้อยละ 75	ข้อมูลป้อนกลับมาพัฒนาการจัดโครงการอบรมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานฯ ในรุ่นต่อไป	20-28 มิถุนายน 2567	นางสาววัลลภา ศรีสง่า	-	-
71	โครงการปัจฉิมนิเทศและมอบใบประกาศนียบัตรแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2566	-	-	/	1	19,550.00	-	- จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ≥ ร้อยละ 80 - ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ≥ ร้อยละ 90	ข้อมูลป้อนกลับมาพัฒนากระบวนการฝึกอบรมของแพทย์ประจำบ้านในรุ่นต่อไป	มิ.ย.2567	นางสาวภาวิณี เย็นใจ	-	-
72	โครงการบำรุงรักษาและพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้สำหรับเครือข่ายการศึกษา คณะแพทยศาสตร์	-	/	-	1	11,880.00	-	คุณภาพร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ ≥ ร้อยละ 80	1) ระบบการเรียนการสอนทางไกลมีความเสถียรภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา ทำให้แต่ละศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก สามารถขยายห้องเรียนและห้องประชุมที่มีการจัดสภาพแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม เพื่อรองรับการเรียนการสอน การประชุม และสัมมนา ให้ตอบสนองต่อพันธกิจของคณะแพทยศาสตร์ในวาระต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2) บุคลากรผู้ปฏิบัติงานได้รับการพัฒนาควบคู่กับการพัฒนาระบบฯ มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้ด้านการให้บริการระบบสื่อทางไกล	5 มี.ค.67- 4 เม.ย. 67	นายเกรียงศักดิ์ พลทอง	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
									(Tele - Education) เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและช่วยแก้ไขข้อจำกัดให้เกิดประสิทธิผลในการสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริการด้านระบบสุขภาพต่อไป				
73	โครงการพัฒนาผู้ป่วยมาตรฐานสำหรับการเรียนการสอนในห้อง Simulation Center	-	-	/	1	16,300.00	-	ร้อยละของความพึงพอใจต่อการอบรมฯ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ระดับคะแนนเฉลี่ยการได้รับความรู้หลังเข้ารับการอบรม > 4.00	1) อาจารย์แพทย์และบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจต่อการจัดการเรียนการสอนแบบ Simulation 2) อาจารย์แพทย์และบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ผู้ป่วยมาตรฐาน	เดือนตุลาคม 2566 - เดือนสิงหาคม 2567	นายนิติกรณ์ โปธิตา	-	-
74	โครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการเรียนการสอนในห้อง Simulation Center	-	-	/	1	40,680.00	-	ร้อยละของความพึงพอใจต่อการอบรมฯ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ระดับคะแนนเฉลี่ยการได้รับความรู้หลังเข้ารับการอบรม > 4.00	บุคคลที่สมัครเป็นอาสาสมัครผู้ป่วยมาตรฐาน (Standardized Patient : SP) สามารถแสดงบทบาทอาการของผู้ป่วยจริงบรรยายเกี่ยวกับผู้ป่วยจริง หรือเพื่อให้นิสิตแพทย์ได้มีโอกาสเพิ่มเติมประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยจริงได้	เดือนตุลาคม 2566 - เดือนสิงหาคม 2567	นายนิติกรณ์ โปธิตา	-	-
75	โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการทำวิจัยคลินิก	-	/	-	2	174,000.00	-	1) ผู้เข้าร่วมอบรมไม่ต่ำกว่าจำนวนที่ลงทะเบียน 80% 2) ผู้เข้าร่วมอบรมผลิตข้อเสนอโครงการได้ไม่ต่ำกว่าจำนวนที่ลงทะเบียน 80%	ผู้เข้าร่วมอบรมผลิตข้อเสนอโครงการได้ถูกต้อง	20 ต.ค.66 / 18 ธ.ค.66 / 16 ก.พ.67 / 22 เม.ย.67 / 17 มิ.ย.67 / 14 ส.ค.67	หน่วยระบาดวิทยาคลินิกและสถิติศาสตร์คลินิกงานวิจัย คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร	-	-
76	โครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิจัย (COURSE ON DEMAND)	-	/	-	2	165,000.00	-	ผู้ลงทะเบียนเข้าใช้งานไม่ต่ำกว่า 80% ของเป้าหมายที่ตั้งไว้	ผู้ลงทะเบียนเข้าใช้งานมีความรู้ทางด้านงานวิจัยและนำไปใช้ประโยชน์ได้	ต.ค.66-ส.ค.67	หน่วยระบาดวิทยาคลินิกและสถิติศาสตร์คลินิกงานวิจัย คณะแพทยศาสตร์	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
											มหาวิทยาลัยนเรศวร		
77	โครงการปฏิบัติการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านวิจัย (Workshop)	-	/	-	2	1,951,500.00	-	ผู้เข้าอบรมไม่ต่ำกว่าระยะเวลาที่กำหนด 80%	ผู้ลงทะเบียนเข้าใช้งานมีความรู้ทางด้านงานวิจัยและนำไปใช้ประโยชน์ได้ (จำนวนข้อเสนอโครงการ อย่างน้อย 10 โครงการ)	ต.ค.66-ก.ค.67	หน่วยระบบตติวิทยาคลินิกและสถิติศาสตร์คลินิกงานวิจัย คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร	-	-
78	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตัวชี้วัดในความร่วมมือระหว่าง 4 สถานพยาบาล	/	-	-	4	16,500.00	16,000.00	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ 80	ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตัวชี้วัดในความร่วมมือระหว่าง 4 สถานพยาบาล	16 กุมภาพันธ์ 2567	นางกนกวรรณ แพรขาว และนายสุทธิพงษ์ วงวิริยะ	-	-
79	โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ EdPEX 300	-	-	/	4	61,550.00	-	คณะแพทยศาสตร์ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ คุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน EdPEX 300	บุคลากรคณะแพทยศาสตร์มีความพร้อมและความก้าวหน้าในการปรับปรุงคุณภาพการดำเนินงานขององค์กร	ต.ต.66-ก.ย.67	นางสาวธรรณัทัทิมศรี	-	-
80	โครงการพัฒนาศักยภาพทีมกำกับดูแลทางคลินิก Clinical Governance Team	-	-	/	4	68,650.00	-	ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ >80%	ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ด้าน Clinical Governance Team เพื่อใช้การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย	ต.ต.66-ก.ย.67	นางกนกวรรณ แพรขาว และนายสุทธิพงษ์ วงวิริยะ	-	-
81	โครงการอบรมการจัดการบริหารความเสี่ยงประจำปี 2567	-	/	-	4	62,700.00	-	ความรู้หลังการอบรมของบุคลากรคณะแพทยศาสตร์เพิ่มขึ้น 20 %	บุคลากรคณะแพทยศาสตร์มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงมากขึ้น และหน่วยงานมี Risk Register ของหน่วยงานตนเอง	5 เมษายน 2567	นางสาวธรรณัทัทิมศรี	-	-
82	โครงการขอรับประเมินรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class : TQC)	-	-	/	4	330,200.00	-	ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการจัดโครงการ > 80% คณะแพทยศาสตร์ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ TQC	บุคลากรคณะแพทยศาสตร์มีความพร้อมและความก้าวหน้าในการปรับปรุงคุณภาพการดำเนินงานขององค์กร	ต.ต.66-ก.ย.67	นางสาวธรรณัทัทิมศรี	-	-
83	โครงการ KM : Nursing Quality Management	-	/	-	3	220,000.00	-	-ระดับคะแนนเฉลี่ยผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำแนวคิดสู่การปฏิบัติงานประจำ (> 4.00) -ระดับคะแนนเฉลี่ยผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำไปประยุกต์ใช้	1) ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำแนวคิดสู่การปฏิบัติงานประจำ 2) ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานได้อย่างเหมาะสม	13-14 พฤษภาคม 2567	นางมนชนันท์ ปาละ	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
								<p>ในงานได้อย่างเหมาะสม (&gt; 4.00)</p> <p>-ระดับคะแนนความพึงพอใจในภาพรวมของผู้เข้ารับการฝึกอบรม (&gt; 4.00)</p> <p>-จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (&gt; 200 คน)</p> <p>-ร้อยละของงานบริการวิชาการที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด (&gt; ร้อยละ 80)</p> <p>-ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการบริการวิชาการไม่เกินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร</p>					
84	โครงการบริการวิชาการคณะแพทยศาสตร์เนื่องในวันมหิดล 2567	-	-	/	3 และ 4	40,000.00	-	<p>-ร้อยละของกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน/วิจัย (&gt; ร้อยละ 60)</p> <p>-ร้อยละของกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม/ชุมชน/องค์กรภายนอก (&gt; ร้อยละ 60)</p> <p>-ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการในภาพรวม (&gt; ร้อยละ 80)</p> <p>-ระดับคะแนนเฉลี่ยการได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ (&gt; 4.00)</p> <p>-ระดับคะแนนเฉลี่ยความเหมาะสมที่ได้รับการคัดกรองสุขภาพ (&gt; 4.00)</p> <p>-ระดับคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการนำความรู้และประสบการณ์ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ (&gt; 4.00)</p> <p>-ร้อยละของที่นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหา (&gt;</p>	<p>1.ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ</p> <p>2.ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการคัดกรองสุขภาพ</p> <p>3.ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้</p> <p>4.ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์แก้ไขปัญหาได้</p>	ต.ค.66-ก.ย.67	นางมนขวัญ ภาละ	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
								ร้อยละ 80) -จำนวนกิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม (> 1 กิจกรรม) -จำนวนผู้เข้าผู้เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ (> 200 คน) -ร้อยละของงานบริการวิชาการที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด (> ร้อยละ 80) -ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการบริการวิชาการไม่เกินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร					
85	โครงการพัฒนาศักยภาพตามมาตรฐาน HA	-	-	/	3	97,400.00	-	-ระดับคะแนนเฉลี่ยองค์ความรู้เกี่ยวกับทักษะ แนวคิด ก่อน-หลังเข้าร่วมอบรม (4.00) -ระดับคะแนนเฉลี่ยการนำความรู้ไปส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพให้กับโรงพยาบาลของท่านได้ (4.00) -ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ (> ร้อยละ 80) -จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ (> 10 โรงพยาบาล) -ร้อยละของงานบริการวิชาการที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด (> ร้อยละ 80) -ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการบริการวิชาการไม่เกินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม	เมษายน 2567	นางทิวานันท์ บุญเรือง	-	-
86	โครงการพื้นฐานการพัฒนาคุณภาพสำหรับบุคลากรใหม่	-	-	/	3	80,000.00	-	-ระดับคะแนนเฉลี่ยผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำแนวคิดและปรัชญาคุณภาพสู่การปฏิบัติงานประจำ(> 4.00) -ระดับคะแนนเฉลี่ยผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถใช้เครื่องมือพื้นฐาน ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพได้อย่าง	1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำแนวคิดและปรัชญาคุณภาพสู่การปฏิบัติงานประจำได้ 2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถใช้เครื่องมือพื้นฐาน ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพได้อย่างเหมาะสม	มิถุนายน 2567	นายภวิล สุทธิชาติโยธิน	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
								คุณภาพได้อย่างเหมาะสม (> 4.00) -ระดับคะแนนเฉลี่ยการมีทัศนคติที่ดีต่องานพัฒนาคุณภาพ (> 4.00) -ระดับคะแนนความพึงพอใจในภาพรวมของผู้เข้ารับการฝึกอบรม (> 4.00) -ร้อยละของกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการที่มีการบูรณาบกับองค์กรภายนอก (สรพ.) (ร้อยละ 100) -จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (> 120 คน) -ร้อยละของงานบริการวิชาการที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด (> ร้อยละ 80) -ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการบริการวิชาการไม่เกินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ไม่เกิน 80,000 บาท)	3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีเจตคติที่ดีและรู้สึกสนุกกับงานพัฒนาคุณภาพ				
87	โครงการประชุมวิชาการการพัฒนาคุณภาพระดับภาค ของสาธารณสุขเขต 2, 3	/	-	-	3	126,543.00	126,543.00	-ร้อยละแนวคิดและหลักการสำคัญเกี่ยวกับพัฒนาคุณภาพจากเวทีการประชุมระดับชาติ (> ร้อยละ 80.00) -ร้อยละของนำความรู้ไปส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพให้กับโรงพยาบาลของท่านได้ (> ร้อยละ 80.00) -ร้อยละของการได้รับโอกาสและประสบการณ์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (> ร้อยละ 80.00) -ร้อยละของการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ (> ร้อยละ 80.00) -ร้อยละของผู้เข้าร่วมอบรมมี	1) ผู้เข้าร่วมโครงการทราบแนวคิดและหลักการสำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพจากเวทีการประชุมระดับชาติ 2) ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความตระหนักและจุดประกายทิศทางเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพให้กับโรงพยาบาลในเขตสาธารณสุขเขต 2,3 3) ผู้เข้าร่วมโครงการนำความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ 4) มีจำนวนผลงานเกี่ยวกับการทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพของ	25-26 ตุลาคม 2566	นางทิวานันท์ บุญเรือง	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
								ความรู้ ความเข้าใจ เรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ (> ร้อยละ 80.00) -ร้อยละความพึงพอใจภาพรวมต่อการจัดโครงการในครั้งนี้ (> ร้อยละ 80.00) -จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (> 150 คน) -ร้อยละของงานบริการวิชาการที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด (> ร้อยละ 80) -ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการบริการวิชาการไม่เกินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โรงพยาบาลสงฆ์เข้าประกวดเพิ่มขึ้น				
88	โครงการเครื่องมือการพัฒนาคุณภาพ	-	/	-	3	64,000.00	-	-ระดับคะแนนเฉลี่ยความรู้ ความเข้าใจเรื่องเครื่องมือการพัฒนาคุณภาพ (> 4.00) -ระดับคะแนนเฉลี่ยการเลือกและนำเครื่องมือไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก (> 4.00) -ร้อยละความพึงพอใจในภาพรวมของผู้รับการฝึกอบรม (> 4.00) -จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ (> 10 โรงพยาบาล) -ร้อยละของงานบริการวิชาการที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด (> ร้อยละ 80) -ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการบริการวิชาการไม่เกินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ไม่เกิน 64,000 บาท)	1. เกิดความรู้ ความเข้าใจเรื่องเครื่องมือการพัฒนาคุณภาพ 2. สามารถเลือกและนำเครื่องมือไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้	22 มีนาคม 2567	นายภวิธ สุทธิชาติ โยธิน	-	-
89	โครงการจัดทำแผนพัฒนาจากข้อเสนอแนะ	-	/	-	3	64,000.00	-	-ระดับคะแนนเฉลี่ยความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ (> 4.00) -ระดับคะแนนเฉลี่ยการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้	1. เกิดความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาคุณภาพ 2. สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้	26 มีนาคม 2567	นายสุทธิพงษ์ วงวิริยะ	-	-



ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
								การปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก (> 4.00) -ร้อยละความพึงพอใจในภาพรวมของผู้รับการฝึกอบรม (> 4.00) -จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ (> 10 โรงพยาบาล) -ร้อยละของงานบริการวิชาการที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด (> ร้อยละ 80) -ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการบริการวิชาการไม่เกินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร					
90	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนรายงานการประเมินตนเอง	-	-	/	3	104,000.00	-	-ระดับคะแนนเฉลี่ยองค์ความรู้เกี่ยวกับทักษะ แนวคิด ก่อน-หลังเข้าร่วมอบรม (4.00) -ระดับคะแนนเฉลี่ยผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการเขียนรายงานประเมินตนเองได้(> 4.00) -ระดับคะแนนเฉลี่ยผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถ ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพได้อย่างเหมาะสม (> 4.00) -ร้อยละความพึงพอใจในภาพรวมของผู้รับการฝึกอบรม (> 4.00) -จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ (> 10 โรงพยาบาล) -ร้อยละของงานบริการวิชาการที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด (> ร้อยละ 80) -ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการบริการวิชาการไม่เกินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	1. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพได้ 2. เกิดการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง	พฤษภาคม 2567	นางสาวอัศรินทร์ภักดี	-	-
91	โครงการพัฒนาโรงพยาบาลในชั้น 1 และ ชั้น 2	/	-	-	3	23,620.00	23,620.00	-ระดับคะแนนเฉลี่ยผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมายมาตรฐาน	1. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา	28-29 กุมภาพันธ์ 2567	นางทิวานันท์ บุญเรือง	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
								โรงพยาบาล (> 4.00) -ระดับคะแนนเฉลี่ยผู้ให้บริการ ฝึกอบรมสามารถนำมาตราฐานไป ประยุกต์ใช้ได้เหมาะสม (> 4.00) -ร้อยละความพึงพอใจในภาพรวม ของผู้รับบริการฝึกอบรม (> 4.00) -จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ โครงการ (> 8 โรงพยาบาล) -ร้อยละของงานบริการวิชาการที่ แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ กำหนด (> ร้อยละ 80) -ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการบริการ วิชาการไม่เกินงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	คุณภาพได้ 2. ทำให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง				
92	โครงการฝึกอบรมมาตรฐาน HA	-	-	/	3	104,000.00	-	-ระดับคะแนนเฉลี่ยผู้ให้บริการ ฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเป้าหมายมาตรฐาน โรงพยาบาล และบริการสุขภาพ ฉบับที่ 5 (> 4.00) -ระดับคะแนนเฉลี่ยผู้ให้บริการ ฝึกอบรมได้รับประโยชน์จากการ อบรมในครั้งนี้ -ระดับคะแนนเฉลี่ยผู้ให้บริการ ฝึกอบรมสามารถนำมาตราฐานไป ประยุกต์ใช้ได้เหมาะสม (> 4.00) -ร้อยละความพึงพอใจในภาพรวม ของผู้รับบริการฝึกอบรม (> 4.00) -จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ โครงการ (> 10 โรงพยาบาล) -ร้อยละของงานบริการวิชาการที่ แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ กำหนด (> ร้อยละ 80) -ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการบริการ	1. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำ ความรู้และทักษะที่ได้เรียนรู้ไป ประยุกต์ใช้ในการพัฒนา คุณภาพได้ 2. ทำให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง	เมษายน 2567	นางทิวานันท์ บุญ เรือง	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
								วิชาการไม่เกินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร					
93	โครงการประชุมวิชาการการพัฒนาคุณภาพระดับภาค ของสาธารณสุขเขต 2, 3 (Regional Forum)	-	-	/	3	250,000.00	-	-ร้อยละแนวคิดและหลักการสำคัญเกี่ยวกับพัฒนาคุณภาพจากเวทีการประชุมระดับชาติ (> ร้อยละ 80.00) -ร้อยละของนำความรู้ไปส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพให้กับโรงพยาบาลของท่านได้ (> ร้อยละ 80.00) -ร้อยละของการได้รับโอกาสและประสบการณ์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (>ร้อยละ 80.00) -ร้อยละของการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ (> ร้อยละ 80.00) -ร้อยละของผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ (> ร้อยละ 80.00) -ร้อยละความพึงพอใจภาพรวมต่อการจัดโครงการในครั้งนี้ (> ร้อยละ 80.00) -จำนวนผู้เข้ารับการศึกษา (> 150 คน) -ร้อยละของงานบริการวิชาการที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด (> ร้อยละ 80) -ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการบริการวิชาการไม่เกินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	1) ผู้เข้าร่วมโครงการทราบแนวคิดและหลักการสำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพจากเวทีการประชุมระดับชาติ 2) ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความตระหนักและจุดประกายทิศทางเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพให้กับโรงพยาบาลในเขตสาธารณสุขเขต 2,3 3) ผู้เข้าร่วมโครงการนำความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ 4) มีจำนวนผลงานเกี่ยวกับการทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลส่งเข้าประกวดเพิ่มขึ้น	กรกฎาคม 2567	นางทิวานันท์ บุญเรือง	-	-
94	โครงการสัมมนามาตรฐานภาคีเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพบริการสุขภาพ (AACI)	-	/	-	5	30,800.00	-	1.ผู้เข้าร่วมโครงการมีระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐาน GHA และ AACI ไม่น้อยกว่าระดับ 4 2.ร้อยละความพึงพอใจของ	1.ระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐาน GHA และ AACI ของผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าระดับ 4 2.ร้อยละความพึงพอใจของ	25 มีนาคม 2567	นางมนชนันท์ ภูฎีปาละ	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
								2.ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ 80	ผู้เข้าร่วมโครงการมากกว่าร้อยละ 80				
95	โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพในเด็ก	-	/	-	3	-	-	1.จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80 2. จำนวนความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม ร้อยละ 80 3.นิสิตแพทย์มีทักษะในการสื่อสารให้ความรู้แก่ผู้ป่วยและผู้ปกครอง ร้อยละ 80	1.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้เพิ่มมากขึ้น 2. นิสิตแพทย์มีทักษะในการสื่อสารมากขึ้น	ธันวาคม 2566 - กันยายน 2567	รศ.พญ.จิรนนท์ วีรกุล	-	-
96	โครงการภาวะผู้นำ	/	-	-	1	8,900.00	8,660.00	1.จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80 (100 %) 2.จำนวนความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 80 (94 %) 3.รายงานสรุปความรู้และประสบการณ์ในการเป็นผู้นำ ตลอด 1 เดือน จำนวน 1 ฉบับ	1.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้เพิ่มมากขึ้น 2.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีประสบการณ์ในการเป็นผู้นำเพิ่มมากขึ้น	1-31 ตุลาคม 2566	ผศ.พญ.ศรัญญา ศรีจันทร์ทองศิริ	-	-
97	โครงการ Special Lecture	/	-	-	1	4,000.00	-	1.จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80 (100 %) 2.จำนวนความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 80 (100 %)	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ด้านกุมารเวชศาสตร์เพิ่มมากขึ้น	14 ธันวาคม 2566	ผศ.พญ.ชุติมา เผือกสามัญญ์	-	-
98	โครงการสัมมนาหลักสูตรภาคศึกษากุมารเวชศาสตร์ ปีที่ 7	-	-	/	1	141,870.00	-	1.สรุปผลการสัมมนาหลักสูตรฯ 2.ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่อหลักสูตร มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 80 3.ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 80	1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้เพิ่มมากขึ้น 2. มีแผนการพัฒนาหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านฯ 3.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีการกระชับความสัมพันธ์กันเพิ่มมากขึ้น	8-9 มิถุนายน 2567	ผศ.พญ.ญาคินี อภิรักษ์นภานนท์	-	-
99	โครงการ Social Pediatrics	-	-	/	1	24,000.00	-	1.จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80 2.จำนวนความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 80 3.รายงานสรุปความรู้และ	1.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้เพิ่มมากขึ้น	1-31 สิงหาคม 2567	ผศ.พญ.ชุติมา เผือก สามัญญ์	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
								ประสบการณ์ในการศึกษาตุงาน ณ หน่วยงานต่างๆ					
100	โครงการการช่วยกู้ชีพขั้นพื้นฐาน และขั้นสูงในเด็ก (pediatric Basic and Advance life support)	-	-	/	3	9,400.00	-	1. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อย ละ 80 2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสอบทฤษฎี ผ่านได้คะแนนอย่างน้อย ร้อยละ 80 3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสอบปฏิบัติ ผ่านได้คะแนนอย่างน้อย ร้อยละ 80	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้และ ทักษะสามารถนำไปใช้ในการ ปฏิบัติงานได้	ต.ค.66-ก.ย.67	ผศ.พญ.วรวรรณ จิตต์ธรรม	-	-
101	โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยกู้ชีพทารกแรกเกิด (Neonatal resuscitation)	-	/	-	3	20,600.00	-	1.จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80 2.ผู้เข้าร่วมสอบผ่านทฤษฎีผ่านได้ อย่างน้อย ร้อยละ 80 3.ผู้เข้าร่วมสอบผ่านปฏิบัติผ่านได้ อย่างน้อย ร้อยละ 80	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้และ ทักษะสามารถนำไปใช้ในการ ปฏิบัติงานได้	3-4 เมษายน 2567	ผศ.พญ.ชมพูนุท บุญโสภาก	-	-
102	โครงการประชุมวิชาการภาควิชา กุมารเวชศาสตร์ ประจำปี 2567	-	/	-	3	140,500.00	-	1. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อย ละ 80 2. ผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจ ใน การจัดประชุม ร้อยละ 80	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้เพิ่ม มากขึ้น	16-17 พฤษภาคม 2567	ผศ.พญ.กาญจกรวี สังข์เปรม	-	-
103	โครงการดูแลผู้ป่วยเด็กโรคอ้วน และให้ความรู้แก่ผู้ป่วยเด็กโรค อ้วน ครั้งที่ 2	-	/	-	3	15,600.00	-	1.ผู้ป่วยมีความรู้เพิ่มขึ้นในการ ปฏิบัติตัวที่เหมาะสมกับโรคหลัง เข้าร่วมโครงการในด้านของอาหาร และ การดูแลตนเอง มากกว่าร้อยละ 50 2.ผู้ป่วยมีความรู้เพิ่มขึ้นในการ เลือกบริโภคอาหารที่เหมาะสมกับ โรคหลังเข้าร่วมโครงการ มากกว่า ร้อยละ 50 3.ผู้ป่วยมีความตั้งใจในการออก กำลังกาย และปรับกิจวัตร ประจำวันให้เหมาะสมและติดต่อ สุขภาพหลังเข้าร่วมโครงการ มากกว่าร้อยละ 50	1.ผู้ป่วยสามารถควบคุมน้ำหนัก ได้ โดยน้ำหนักไม่เพิ่มใน ระยะเวลา 3 เดือนหลังจบ กิจกรรม 2.ผู้ป่วยมีความตั้งใจในการออก กำลังกาย และปรับกิจวัตร ประจำวันให้เหมาะสมและติดต่อ สุขภาพหลังเข้าร่วมโครงการ	24 เมษายน 2567	พญ.จิตติมา มนต์วิ รัตน์กุล	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
104	โครงการหมอบเด็กสายใยรักสู่ชุมชน	-	-	/	1	17,550.00	-	1.ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่ รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อ ประโยชน์จากการบริการร้อยละ 80 2.ร้อยละ 85 ของเด็กมีพัฒนาการ สมวัย 3. ผู้ดูแลเด็ก มีความพึงพอใจ ร้อย ละ 80 ผู้ให้บริการมีการบริการวิชาการที่ บูรณาการกับการเรียนการสอน หรืองานวิจัย ร้อยละ 100 4.ครูที่เลี้ยงมีความรู้ และสามารถ คัดกรองพัฒนาการด้วยแบบ ประเมิน DSPM ร้อยละ 100	ผู้ดูแลรับผิดชอบเด็กรู้และเข้าใจ ว่าเด็กมีพัฒนาการสมตามวัย หรือไม่	เดือนสิงหาคม 2567	รศ.พญ.จิรนนท์ วีรกุล	-	-
105	โครงการกระดูกพรุน รู้เท่าทัน ป้องกันได้	/	-	-	3	-	-	มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ80 ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้เกี่ยวกับ โรคกระดูกพรุน≥80% จำนวนที่ได้รับการตรวจมวล กระดูกมากกว่า 80%ของ เป้าหมายที่วางไว้	ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ที่ถูกต้อง เกี่ยวกับโรคกระดูกพรุน และ ตระหนักถึงโรคกระดูกพรุน พจน รู้ทัน ป้องกันได้ สามารถ นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิต ประจำวันและในการทำงาน ได้มากยิ่งขึ้น ผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยง ได้รับการคัดกรองด้วยวิธี มาตรฐาน	10 พฤศจิกายน 2566	พญ.สุจิตรา ถิ่นนุช	-	-
106	โครงการประชุมวิชาการภาควิชา วิสัญญีวิทยา ประจำปี 2567	-	-	/	3	50,000.00	-	1.จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อย ละ 80 2.คุณภาพ เข้าร่วม มีความพึงพอใจ ในการจัดการ ประชุม ร้อยละ 80	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้เพิ่ม มากขึ้น	พค-สค 67	ผศ.พญ.อินทิพร โฆษิตานุกฤตี	-	-
107	โครงการตรวจประเมินสถาบัน ฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขา วิสัญญีวิทยา ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย นครสวรรค์	/	-	-	1	78,000.00	64,350.00	ได้รับการอนุมัติให้เปิดแผนงาน ฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขา วิสัญญีวิทยา จากแพทยสภา	ได้รับการอนุมัติให้เปิดแผนงาน ฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาวิสัญญีวิทยา จากแพทย สภา	9 – 10 พ.ย. 66	ผศ.พญ.อินทิพร โฆษิตานุกฤตี	-	-
108	โครงการประชุมวิชาการแพทย์ ประจำบ้านสาขาวิสัญญีวิทยา	-	-	/	1	49,600.00	-	หลักสูตรแพทย์ ประจำบ้านฯ ได้รับการปรับปรุง	หลักสูตรแพทย์ ประจำบ้านฯ ได้รับการปรับปรุง	กิจกรรมที่ 1 มีค - พค 67 กิจกรรมที่ 2	ผศ.พญ.อินทิพร โฆษิตานุกฤตี	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
										มีค - พค 67 กิจกรรมที่ 3 มีค - พค 67			
109	โครงการสัมมนาหลักสูตรฝึกอบรม แพทย์ประจำบ้าน สาขาวิสัญญี วิทยา	-	-	/	1	56,240.00	-	หลักสูตรแพทย์ ประจำบ้านฯ ได้รับการปรับปรุง	หลักสูตรแพทย์ ประจำบ้านฯ ได้รับการปรับปรุง	มค - มิย 67	ผศ.พญ.อินทิพร โฆษิตานุกุทธิ์	-	-
110	โครงการปฐมนิเทศแพทย์ประจำ บ้าน สาขาวิสัญญีวิทยา	-	-	/	1	3,080.00	-	แพทย์ประจำบ้าน มีความรู้ความ เข้าใจ และมีความมั่นใจในการ ปฏิบัติงาน	แพทย์ประจำบ้าน มีความรู้ ความเข้าใจ และมีความมั่นใจใน การปฏิบัติงาน	มิย 67	ผศ.พญ.อินทิพร โฆษิตานุกุทธิ์	-	-
111	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สำหรับแพทย์ประจำบ้าน	-	-	/	1	16,000.00	-	ร้อยละของคะแนนความพึงพอใจ ของแพทย์ประจำบ้าน มากกว่า หรือเท่ากับร้อยละ 70	บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ	พ.ย 66 - ส.ค 67	พญ.ศิวพร ผลดี นานา	-	-
112	โครงการตรวจคัดกรองต่อม ลูกหมาก	/	-	-	3	-	-	ผู้เข้าร่วมโครงการมีรู้และความ เข้าใจเกี่ยวกับมะเร็งต่อมลูกหมาก เพิ่มขึ้น ร้อยละ 70	บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ	8 ธันวาคม 2566	นพ.ธนสิทธิ์ ประกอบผล	-	-
113	โครงการสัมมนาหลักสูตรอบรม แพทย์ประจำบ้าน	-	-	/	1	107,240.00	-	หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านฯ ฉบับ ปรับปรุง	บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ	มกราคม - มิถุนายน 67	ผศ.นพ.สธน ธรรม อำนวยสุข	-	-
114	โครงการพัฒนาความรู้ด้าน หัตถการทางศัลยกรรมศาสตร์	-	-	/	1	11,700.00	-	ความรู้ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ภายหลังการอบรมเพิ่มขึ้น (> ร้อย ละ 70	บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ	ธันวาคม 66 - กรกฎาคม 67	ผศ.นพ.สธน ธรรม อำนวยสุข	-	-
115	โครงการปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ แพทย์ประจำบ้านสาขา ศัลยกรรมศาสตร์	-	-	/	1	6,300.00	-	ร้อยละของคะแนนความพึงพอใจ ของแพทย์ประจำบ้าน มากกว่า หรือเท่ากับร้อยละ 70	บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ	มิถุนายน 67	ผศ.นพ.สธน ธรรม อำนวยสุข	-	-
116	โครงการพัฒนาความรู้ทางด้าน ศัลยกรรมศาสตร์สำหรับแพทย์ประจำ บ้าน	-	-	/	1	10,300.00	-	ความรู้ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ภายหลังการอบรมเพิ่มขึ้น (> ร้อย ละ 70	บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ	ตุลาคม 66 - สิงหาคม 67	ผศ.นพ.สธน ธรรม อำนวยสุข	-	-
117	โครงการพัฒนาความรู้ทางด้าน วิจัยสำหรับแพทย์ประจำบ้าน	-	-	/	1	9,000.00	-	ความรู้ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ภายหลังการอบรมเพิ่มขึ้น (> ร้อย ละ 70	บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ	ธันวาคม 66 - พฤษภาคม 67	ผศ.นพ.สธน ธรรม อำนวยสุข	-	-
118	โครงการประชุมวิชาการพัฒนา ความรู้ทางด้านศัลยกรรมศาสตร์ ประจำปี	/	-		1	14,200.00	14,200.00	ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการพัฒนา ความรู้ทางด้านศัลยกรรมศาสตร์ ประจำปีมีความรู้เพิ่มขึ้น	ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ผู้เข้าร่วมประชุมมี ความรู้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 90	26 มกราคม 2567	ผศ.นพ.สธน ธรรม อำนวยสุข	-	-
119	โครงการถักนกรองข้อสอบและ สัมมนาภาควิชาศัลยกรรมศาสตร์	-	-	/	1	136,000.00	-	เชิงคุณภาพ (คลังข้อสอบ)	บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ	เม.ย. - พ.ค. 67	นพ.คันธชาติ ทัตคร	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
120	โครงการประชุมวิชาการภาควิชาอายุศาสตร์ ประจำปี 2566	/	-	-	3	105,530.00	98,100.00	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เพิ่มขึ้น ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 80 จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการมากกว่า 80% ของเป้าหมายที่วางไว้	9-10 พฤศจิกายน 2566	อ.พญ.นิธินา ยี่สิบแสน	มีระยะเวลาประชาสัมพันธ์โครงการน้อย เนื่องจากจัดโครงการต้นปีงบประมาณ	จัดกิจกรรมหลังต้นปีงบประมาณ และประชาสัมพันธ์ก่อนล่วงหน้า 3-4 เดือน
121	โครงการ World Stroke Day 2023	/	-	-	3	26,800.00	26,800.00	แพทย์ พยาบาล และบุคลากรสหสาขาวิชาชีพเข้าร่วมโครงการ ผู้เข้าร่วมอบรมมีความพึงพอใจในโครงการ	140/85 = 164.7% ระดับดีมาก 75.9% ระดับดี = 22.4%	21-22 ธันวาคม 2566	ผศ.พญ.ดวงภา รุ่งพิบูลโสภิษฐ์	-	-
122	โครงการจัดทำคลังข้อสอบรายวิชาทฤษฎีทางอายุศาสตร์ 1 และสมรรถนะทางอายุศาสตร์ 1	-	-	/	1	11,800.00	-	กลั่นกรองข้อสอบ , จัดทำคลังข้อสอบ และ ทำ MPL ข้อสอบ ได้ 100 %	ได้ข้อสอบสำหรับสอบในปีการศึกษา 2567	พ.ย.66/ก.พ.67/ พ.ค.67/ส.ค.67	ผศ.นพ.เอกวิทย์ ศรีปริวุฒิ	-	-
123	โครงการจัดทำคลังข้อสอบรายวิชาทฤษฎีทางอายุศาสตร์ 2 และสมรรถนะทางอายุศาสตร์ 2	-	-	/	1	9,100.00	-	กลั่นกรองข้อสอบ , จัดทำคลังข้อสอบ และ ทำ MPL ข้อสอบ ได้ 100 %	ได้ข้อสอบสำหรับสอบในปีการศึกษา 2567	ธ.ค.66/มี.ค.67/ มี.ย.67	ผศ.นพ.เอกวิทย์ ศรีปริวุฒิ	-	-
124	โครงการวันรณรงค์โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังโลกปี 2567 (World COPD Day 2024) (ระดับตำบล)	/	-	-	3	11,050.00	9,550.00	จำนวนผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่เข้าร่วมโครงการ (30 ) -ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักถึงพิษภัยสูบบุหรี่ -ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการใช้ยาสูดพ่นขยายหลอดลมชนิดต่างๆ ได้อย่างถูกวิธี ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการออกกำลังกาย บริหารปอดได้อย่างถูกต้อง	1. จำนวนผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่เข้าร่วมโครงการ ≥ 80% ของเป้าหมายที่วางไว้ 2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักถึงพิษภัยสูบบุหรี่ ≥ 80% 3. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการใช้ยาสูดพ่นขยายหลอดลมชนิดต่างๆ ได้อย่างถูกวิธี ≥ 80% 4. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการออกกำลังกาย บริหารปอดได้อย่างถูกต้อง ≥ 80%	12 มกราคม 2567	ผศ.พญ.สุภาวดี มากะนันต์	-	-
125	โครงการฟื้นฟูความรู้ผู้ดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง ปี 2567	-	-	/	3	41,500.00	-	แพทย์ พยาบาล และบุคลากรสหสาขาวิชาชีพเข้าร่วมโครงการ ≥70%,คุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ บริการวิชาการ ≥70%	บุคลากรทางการแพทย์และโรงพยาบาลเครือข่าย มีความรู้ในการดูแลรักษา ผู้ป่วยโรคมะเร็ง	กรกฎาคม 2567	ผศ.นพ.วิฑูรย์ จิตต์ผิวงาม	-	-
126	โครงการรณรงค์ให้ความรู้และตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบี	-	-	/	3	47,225.00	-	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการได้ตรวจคัดกรองโรค มากกว่า 80 % ของเป้าหมายที่วางไว้	-ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เพิ่มขึ้น	กรกฎาคม 2567	ผศ.นพ.เอกวิทย์ ศรีปริวุฒิ	-	-



ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
	และซีเนื่องในวันดับอัคเสปโลก ปี 2567 (ระดับตำบล)							ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80	-จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการได้ตรวจคัดกรองโรค				
127	โครงการจัดทำคลังข้อสอบแพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์ ประจำปี 2567	-	-	/	1	3,550.00	-	คลังข้อสอบ MCQ แพทย์ประจำบ้าน จำนวน 1 ชุด	คลังข้อสอบ MCQ แพทย์ประจำบ้าน สำหรับปี 2567 ที่มีคุณภาพสำหรับจัดสอบ	มี.ค. - เม.ย.67	ผศ.ดร.นพ.อภิรัตน์ หวังธีระประเสริฐ	-	-
128	โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไต ประจำปี 2567	-	/	-	3	18,850.00	-	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการได้ตรวจคัดกรองโรค มากกว่า 80 % ของเป้าหมายที่วางไว้ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เพิ่มมากขึ้น ร้อยละ 80	- ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เพิ่มขึ้น - ผู้เข้าร่วมโครงการได้ตรวจคัดกรองโรค	28 มีนาคม 2567	อ.นพ.นพเก้า คงตาล	-	-
129	โครงการป้องกันโรคแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2566 และปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2567 (สาขาอายุรศาสตร์)	-	-	/	1	89,080.00	-	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ≥ ร้อยละ 80	-จัดทำสรุปข้อมูลป้อนกลับจากแพทย์ประจำบ้าน เพื่อนำมาพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านในรุ่นต่อไป	มิถุนายน 2567	ผศ.ดร.นพ.อภิรัตน์ หวังธีระประเสริฐ	-	-
130	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Introduction to medicine ประจำปี 2567	-	-	/	1	6,600.00	-	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เพิ่มขึ้น	กรกฎาคม 2567	ผศ.ดร.นพ.อภิรัตน์ หวังธีระประเสริฐ	-	-
131	โครงการเสวนางานวิจัยอายุรศาสตร์นเรศวร ประจำปี 2567	-	-	/	2	4,850.00	-	- อาจารย์แพทย์ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการ ≥ 80 % -ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจในโครงการ ≥ 80 %	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจระบบการทำงานวิจัยเพิ่มขึ้น และต่อยอดไปสู่การสร้างผลงานวิจัยในอนาคต	กรกฎาคม 2567	ศ.ดร.พญ.สุรชาติพย์ พงษ์เจริญ	-	-
132	โครงการจัดทำคลังข้อสอบรายวิชาเวชปฏิบัติทางอายุรศาสตร์	-	-	/	1	9,100.00	-	คลังข้อสอบ , จัดทำคลังข้อสอบ และ ทำ MPL ข้อสอบ ได้ 100 %	ได้ข้อสอบสำหรับสอบในปีการศึกษา 2567	ม.ค./เม.ย./ก.ค.67	ผศ.นพ.เอกวีร์ ศรีปวิฑูมิ	-	-
133	โครงการให้ความรู้ร่วมกับการใช้ motivation interviewing technique เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเองในผู้ป่วยเบาหวาน	-	-	/	3	46,600.00	-	- ผู้ป่วยในคลินิกเบาหวานเข้าร่วมโครงการตามเป้าหมายที่กำหนดได้มากกว่าร้อยละ 80 - นิสิตเข้าร่วมโครงการอย่างน้อย 10 คน - ผู้ป่วยมีความรู้เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับความรู้ทั่วไป ความรู้ด้านยา โภชนาบำบัดเมื่อเป็นเบาหวาน มากกว่าร้อยละ 80 - ผู้ป่วยที่ร่วมโครงการมีระดับ HbA1C หลังทำโครงการ ลดลง	นิสิตสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการส่งเสริมการจัดการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานได้ - ผู้ป่วยสามารถปรับพฤติกรรม การดูแลตนเอง การรับประทาน อาหาร การรับประทานยา การใช้อายัด	17 มิถุนายน 2567	ผศ.พญ.ศรินยา สัทธานนท์	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
								จากเดิมมากกว่าร้อยละ 30 - ร้อยละของกลุ่มเป้าหมาย ที่เข้าร่วมโครงการมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ร้อยละ 80					
134	โครงการสัมมนาหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์ ประจำปี 2567	-	-	/	1	35,900.00	-	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ≥ ร้อยละ 80 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ จากหัวข้อบรรยาย ≥ ร้อยละ 80	แนวทางการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรบแพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์ ประจำปี 2567	สิงหาคม 2567	ผศ.ดร.นพ.อภิรัตน์ ทวีงธีระประเสริฐ	-	-
135	โครงการสัมมนาภาควิชาอายุรศาสตร์ ประจำปี 2567	-	/	-	1	74,400.00	-	ข้อมูลสรุป/ข้อเสนอแนะ จากการจัดกิจกรรม 1 ชุด	ข้อมูลสรุปการสัมมนาภาควิชาฯ ประจำปี 2567 จำนวน 1 ชุด	21-22 มี.ค.67	ผศ.ดร.นพ.อภิรัตน์ ทวีงธีระประเสริฐ	-	-
136	โครงการประชุมวิชาการโรคกล่องเสียง (Larynx) สัญจร ครั้งที่ 1	/	-	-	3	-	-	1.จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80 2.ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80 3.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 80	1.โสต ศอ นาสิกแพทย์ และทีมบุคลากรสาธารณสุข มีความรู้เกี่ยวกับโรคทางกล่องเสียงและหลอดลม รวมถึง การวินิจฉัยโรคและแนวทางการรักษาได้อย่างถูกต้อง 2.โสต ศอ นาสิกแพทย์ ได้เรียนรู้เทคนิคและฝึกทักษะการใช้เครื่องมือเฉพาะและทำหัตถการในสถานการณ์จำลอง รวมถึง ผู้ป่วยจริง เช่น การนำสิ่งแปลกปลอมออกจากช่องคอ และกล่องเสียง การตรวจกล่องเสียงด้วยสโตรโบสโคป (Laryngeal Stroboscope) การฉีดยาเข้าบริเวณกล่องเสียง	14 กุมภาพันธ์ 2567	แพทย์หญิงศุภกัศ ศรีณย์ ชิวสุขานนท์	-	-
137	โครงการสุขภาพดี วิถีเวชศาสตร์ครอบครัว	-	/	-	3	-	-	มีกิจกรรมบริการวิชาการสร้างเสริมสุขภาพสู่ประชาชนและผู้สูงอายุ	ประชาชนและผู้สูงอายุในพื้นที่มีความรู้ความเข้าใจในการสร้างเสริมและการดูแลสุขภาพเพิ่มขึ้น	เดือน ธันวาคม 2566 - กันยายน 2567	ผศ.พญ.พันธิดา สิงห์เขียว ผศ.นพ.นนท์ โสวัณณะ ผศ.พญ.วัชรารัตน์ ตาบุรี นพ.ธานินทร์ ฉัตรอภิบาล	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
138	โครงการสื่อวิชาการออนไลน์	-	/	-	3	-	-	มีจำนวนสื่อวิชาการคุณภาพ อิเล็กทรอนิกส์บนเว็บไซต์ของ ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ เพิ่มขึ้น	เกิดความรู้ ความเข้าใจ และ ความตระหนักในประเด็นปัญหา ทางสุขภาพที่น่าสนใจ แก่ ประชาชน	เดือน ธันวาคม 2566 - กันยายน 2567	นพ.ธานินทร์ ฉัตรภักดิ์ ผศ.พญ.พันธิตรา สิงห์เขียว ผศ.นพ.นนท์ โสวัฒน์ ผศ.พญ.รัชราภรณ์ ดาบุรี	-	-
139	โครงการอบรมเรื่องเวชปฏิบัติการ ดูแลสำหรับโรคไตเรื้อรังก่อนการ บำบัดทดแทนไต	/	-	-	1	1,800.00	1,800.00	ความรู้ของผู้เข้าร่วมโครงการ ภายหลังการเข้าร่วมโครงการ เพิ่มขึ้นมากกว่าหรือเท่ากับ ร้อย ละ 70	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ เกี่ยวกับแนวทางเวชปฏิบัติ สำหรับโรคไตเรื้อรัง เพิ่มมาก ขึ้น	29 พฤศจิกายน 2567	พญ.จินตจุฑา ธีระรังสิกุล พญ.พิชชาภา จันทิวาสัน ผศ.พญ.รัชราภรณ์ ดาบุรี	-	-
140	โครงการอบรมเรื่อง อาชีวเวช ศาสตร์ครอบครัว	/	-	-	1	3,000.00	3,000.00	ความรู้ของผู้เข้าร่วมโครงการ ภายหลังการเข้าร่วมโครงการ เพิ่มขึ้นมากกว่าหรือเท่ากับ ร้อย ละ 70	ความรู้ของผู้เข้าร่วมโครงการ อบรมเรื่อง อาชีวเวชศาสตร์ ครอบครัว เพิ่มมากขึ้น	15 กุมภาพันธ์ 2567	พญ.สมสกุล กิตติ รัตนวสิน ผศ.นพ.นนท์ โสวัฒน์	-	-
141	โครงการอบรมวิชาการ เรื่อง การ ดูแลสุขภาพบุคคลหลากหลาย แพทย์	-	-	/	1	3,000.00	-	ความรู้ของผู้เข้าร่วมโครงการ ภายหลังการเข้าร่วมโครงการ เพิ่มขึ้น มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อย ละ 70	ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ บุคคลที่มีความหลากหลายทาง เพศเพิ่มมากขึ้น	เดือน เมษายน 2567 (คาดว่าจะจัด 2 เม.ย. 67)	พญ.สะอี ออมสิน นพ.ทศพล ศิริวัฒน์ ผศ.นพ.นนท์ โสวัฒน์	-	-
142	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ ดูแลผู้ป่วยระยะท้าย ประจำปี 2567	-	-	/	5	22,316.00	-	ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถทำ เจตจำนงของการรักษาและ เสียชีวิต (Living will) ด้วยตนเอง ร้อยละ 80	ผู้ป่วยระยะเรื้อรังระยะท้ายของ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย นครสวรรค์ทำ Living will หรือ Advance care plan ร้อยละ 50 ภายในปีพ.ศ. 2567	5 เมษายน 2567	ผศ.นพ.นนท์ โส วัฒน์ ผศ.นพ.วิวัฒน์ จิตต์ผิงงาม นพ.วินัฐ แก้วตัน ผศ.พญ.พันธิตรา สิงห์เขียว	-	-
143	โครงการ การตรวจประเมิน มาตรฐานการรับรองคุณภาพ สถาบันการฝึกอบรมแพทย์ประจำ บ้าน สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ตามเกณฑ์ WFME (ประเมิน มคว. 3)	-	-	/	1	61,400.00	-	ผ่านการรับรองมาตรฐานการ ฝึกอบรม WFME มคว.3 (รายงาน การประเมินตนเองตามเกณฑ์ มาตรฐานสากลสำหรับ แพทยศาสตรศึกษา)	แผนงานฝึกอบรมแพทย์ประจำ บ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบ วิชาชีพ เวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ ครอบครัว (มคว.2) และรายงาน การประเมินตนเอง (มคว.3) ได้	กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2567	ผศ.นพ.นนท์ โสวัฒน์ นายธีรภัทร ลิ้มสกุล	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
									การรับรองคุณภาพสถาบันฝึกอบรมตามเกณฑ์ WFME จากแพทยสภาภายใน พ.ศ. 2567				
144	โครงการอบรมเรื่อง การดูแลผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate care)	-	-	/	1	3,000.00	-	ความรู้ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ภายหลังการเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นมากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 70	ความรู้ของผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง การดูแลผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate care) เพิ่มขึ้น	พฤษภาคม 2567	ศศ.นพ.นนท์ โสวันฉะ พญ.จินต์จุฑา ธีระรังสิกุล พญ.กรณิศ ป้อมบุญมี	-	-
145	โครงการพัฒนางานวิจัยสำหรับแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ประจำปีการฝึกอบรม 2566	-	-	/	2	19,340.00	-	ความรู้ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ภายหลังการเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 70	ความรู้ของผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนางานวิจัยสำหรับแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ประจำปีการฝึกอบรม 2566 เพิ่มขึ้น	เมษายน - มิถุนายน 2567	ศศ.นพ.นนท์ โสวันฉะ นายธีรภัทร ลิ้มสกุล	-	-
146	โครงการสัมมนาหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ประจำปีการฝึกอบรม 2566	-	-	/	1	95,560.00	-	ความรู้ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ภายหลังการเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นมากกว่า หรือเท่ากับ ร้อยละ 70	เพื่อพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น	กรกฎาคม - กันยายน 2567	ศศ.นพ.นนท์ โสวันฉะ นายธีรภัทร ลิ้มสกุล	-	-
147	โครงการอบรมเรื่อง การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน	-	-	/	1	3,000.00	-	ความรู้ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ภายหลังการเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นมากกว่า หรือเท่ากับ ร้อยละ 70	ความรู้ของผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน เพิ่มขึ้น	มิถุนายน 2567	ศศ.นพ.นนท์ โสวันฉะ พญ.สมสกุล กิตติรัตน์นาคิน พญ.วิมลทิพย์ ช่วงฉ่ำ	-	-
148	โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว พ.ศ.2566	-	/	-	1	6,850.00	-	หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านฯ สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ผ่านเกณฑ์การประเมินภายใน	หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านฯ สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ได้รับการรับรองตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน	29 มีนาคม 2567	ศศ.นพ.นนท์ โสวันฉะ	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
149	โครงการผลิตสื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิการทำหนังสือแสดงเจตนาเลือกการรักษาในวาระสุดท้ายด้วยตนเอง	-	-	/	3	-	-	1.จำนวนผู้ป่วยมะเร็งที่สนใจเรื่องทำหนังสือแสดงเจตนาเลือกการรักษาในวาระสุดท้ายด้วยตนเองร้อยละ 50 จากจำนวนผู้ป่วยมะเร็งที่มารับบริการในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร 2.จำนวนผู้ป่วยมะเร็งที่ตัดสินใจทำหนังสือแสดงเจตนาเลือกการรักษาในวาระสุดท้ายด้วยตนเองผ่านแบบฟอร์มหนังสือแสดงเจตนาเลือกการรักษาในวาระสุดท้ายด้วยตนเองในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Living will) ร้อยละ 50 จากจำนวนผู้ป่วยมะเร็งที่สนใจเรื่องทำหนังสือแสดงเจตนาเลือกการรักษาในวาระสุดท้ายด้วยตนเอง	1.จำนวนผู้ป่วยมะเร็งที่มารับบริการในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรสนใจเรื่องทำหนังสือแสดงเจตนาเลือกการรักษาในวาระสุดท้ายด้วยตนเองเพิ่มขึ้น 2.จำนวนผู้ป่วยมะเร็งที่สนใจเรื่องทำหนังสือแสดงเจตนาเลือกการรักษาในวาระสุดท้ายด้วยตนเองทำหนังสือแสดงเจตนาเลือกการรักษาในวาระสุดท้ายด้วยตนเองเพิ่มขึ้น	เม.ย.-มิ.ย. 67	นพ.ทศพล ศิริวัฒน์ ผศ.นพ.นนท์ โส วันฉะ	-	-
150	โครงการศึกษาดูงานศูนย์เทคโนโลยี 3 มิติ ทางกายภาพ โรงพยาบาลชลบุรี จังหวัดชลบุรี	/	-	-	5	22,760.00	17,314.00	1. จำนวนผู้เข้ารับบริการ/ผู้เข้าร่วมกิจกรรม >12 คน ผลลัพธ์ 17 คน 2. ระดับคะแนนความพึงพอใจในภาพรวมของผู้เข้าร่วมโครงการ >80% ผลลัพธ์ 100% 3.ผู้เข้าร่วมโครงการมีองค์ความรู้และทักษะ เพิ่มขึ้น >80% ผลลัพธ์ 87%	1. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำองค์ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม 2. มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนา 3. นำความรู้ที่ได้ใช้รักษาดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ	22 พฤศจิกายน 2566	ผศ.นพ.ศรัณย์ วารศักดิ์วุฒิพงษ์	-	-
151	โครงการประชุมวิชาการพัฒนาศักยภาพการพยาบาลและการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยภาวะปากแห้งเพดานโหว่	-	-	/	3	82,620.00	-	1. ผู้เข้ารับบริการที่มีความรู้เพิ่มขึ้นจากการรับบริการ >80% 2. ระดับคะแนนความพึงพอใจในภาพรวมของผู้เข้าร่วมโครงการ >80%	1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ และแนวทางในการดูแลรักษาผู้ป่วยเป็นไปตามมาตรฐานสากล 2. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำองค์ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ไปปรับใช้ตามความเหมาะสม	มิถุนายน - สิงหาคม 2567	ผศ.นพ.ศรัณย์ วารศักดิ์วุฒิพงษ์	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
									3. มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 4. เกิดความร่วมมือในการ ทำงานดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีด้าน ความพิการปากแหว่งเพดานโหว่ และความผิดปกติ ของศีรษะและใบหน้าระหว่าง บุคลากรทางการแพทย์				
152	โครงการช่วยเหลือผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และความพิการบน ใบหน้าและกะโหลกศีรษะ ในพื้นที่ เขตสุขภาพที่ 2 และ 3 (Cleft Family Tour)	-	/	-	3	40,200.00	-	1. ผู้เข้ารับบริการได้รับประเมิน การช่วยเหลือในการพัฒนา คุณภาพชีวิต >80% ผลลัพธ์ 2. ระดับคะแนนความพึงพอใจใน ภาพรวมของผู้เข้าร่วมโครงการ >80%	1. ผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ และความพิการบนใบหน้าและ กะโหลกศีรษะได้รับการรักษา อย่างเท่าเทียมถึงแม้จะอยู่ใน พื้นที่ห่างไกล 2. สหสาขาวิชาชีพได้รับองค์ ความรู้ในการรักษาพยาบาล ผู้ป่วยความพิการบนใบหน้าและ กะโหลกศีรษะ	ครั้งที่ 1 19 ม.ค. 67 ครั้งที่ 2 23 ก.พ. 67 ครั้งที่ 3 24 พ.ค. 67 ครั้งที่ 4 21 มิ.ย. 67 ครั้งที่ 5 23 ส.ค. 67	นางฐิตา ปิติมหาชานากะ	-	-
153	โครงการรณรงค์วันล้างมือโลก (Global Hand washing Day)	/	-	-	5	14,000.00	14,000.00	1.ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม กิจกรรม มากกว่าร้อยละ 80 2.อัตราการติดเชื้อมาร น้อยกว่า หรือเท่ากับ 1.57 ครั้ง/1000 วัน นอน	1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม กิจกรรม 90.8% 2. อัตราการ ติดเชื้อมาร เดือน ม.ค. 67 = 0.39 ครั้ง/ 1000 วันนอน	14 พฤศจิกายน 2566	นางพิมพ์ชนก พูล เพิ่ม	-	1.ขอบกิจกรรม ประกวดเด่นมากๆ วิชาการไม่หนัก มากครับ เน้น ใจความสำคัญ การจัดแต่งสถานที่ น่ารักดีครับ
154	โครงการพัฒนาสมรรถนะพยาบาล ผู้รับผิดชอบด้านการป้องกันและ ควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล	-	/	-	5	116,400.00	-	เชิงปริมาณ 1.จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม มากกว่า ร้อยละ 80 เชิงคุณภาพ 2. มีความรู้หลังการอบรมมากกว่า หรือเท่ากับ 80 %	บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ	20-21 มิถุนายน 2567	นางพิมพ์ชนก พูล เพิ่ม	-	-
155	โครงการตรวจสอบสุขภาพประจำปี บุคลากรคณะแพทยศาสตร์	-	/	-	5	-	-	1.ร้อยละของบุคลากรที่มีผลการ ตรวจสอบสุขภาพผิดปกติได้รับการ ติดตามพบแพทย์ มากกว่า เท่ากับ ร้อยละ 90 2.ร้อยละบุคลากรที่เข้ารับการ ตรวจสอบสุขภาพประจำปี รับรู้ภาวะ สุขภาพของตนเอง และ	บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ	เมษายน - กันยายน 2567	นางสาวปณณิศา สวนภักดิ์	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
								ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้อย่าง เหมาะสม มากกว่า เท่ากับ ร้อย ละ 90 3.ร้อยละบุคลากรเข้ารับการตรวจ สุขภาพประจำปี มากกว่า เท่ากับ ร้อยละ 90					
156	โครงการ อบรมด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อม ในการทำงาน	-	/	-	5	42,610.00	-	คุณภาพ - ร้อยละของผู้เข้าร่วมอบรมมี ความรู้เพิ่มขึ้น $\geq 80$ ปริมาณ - ร้อยละของผู้เข้าร่วมอบรม $\geq 90$	ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความ เข้าใจและปฏิบัติหน้าที่ตามที่ กฎหมายกำหนดไว้เพื่อ มาตรฐานความปลอดภัยของ องค์กร ตลอดจนสามารถ ป้องกันหรือลดความเสี่ยงต่อการ เป็นโรคจากการทำงานหรือโรค จากการประกอบอาชีพให้กับ บุคลากร	21-22 มีนาคม 2567	นางสาวปณณิศา สวนภักดิ์	-	-
157	โครงการตรวจประเมินความเสี่ยง ทางสิ่งแวดล้อมในการทำงาน	-	-	/	5	59,940.00	-	1.ร้อยละของหน่วยงานที่มีความ เสี่ยงการเกิดผลกระทบต่อสุขภาพ รับรู้ปัจจัยเสี่ยงและแก้ไขเบื้องต้น ได้อย่างเหมาะสม $\geq 80$ 2.ร้อยละบุคลากรในหน่วยงานที่มี ความเสี่ยงสูงหรือพื้นที่ที่มีการ ตรวจประเมินฯไม่ผ่านเกณฑ์ ได้รับคำแนะนำ สามารถป้องกัน และการดูแลสุขภาวะเบื้องต้น เพื่อไม่ให้เกิดโรคจากการทำงานได้ ถูกต้อง เหมาะสม $\geq 80$ 3.ร้อยละของหน่วยงานที่มีความ เสี่ยงสูงหรือพื้นที่ที่มีความเสี่ยง ได้รับการตรวจประเมินความเสี่ยง ทางสิ่งแวดล้อมในการทำงาน $\geq 80$	บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ	พฤษภาคม- มิถุนายน 2567	นางสาวปณณิศา สวนภักดิ์	-	-
158	โครงการตรวจสุขภาพตามความ เสี่ยงจากการทำงาน	-	-	/	5	30,840.00	-	กิจกรรมที่ 1 1.ร้อยละบุคลากรเข้ารับการตรวจ สุขภาพตามความเสี่ยงจากการ ทำงานรับรู้ภาวะสุขภาพและได้รับ คำแนะนำในการป้องกัน ดูแลใน	บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ	กรกฎาคม- สิงหาคม 2567	นางสาวปณณิศา สวนภักดิ์	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
								การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างเหมาะสม $\geq 90$ 2. ร้อยละบุคลากรที่มีผลการตรวจสุขภาพผิดปกติ ได้รับการติดตามพบแพทย์ $\geq 90$ 3. ร้อยละบุคลากรที่มีผลการตรวจเฝ้าระวัง เข้ารับการตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงจากการทำงาน $\geq 90$ กิจกรรมที่ 2 1. ร้อยละบุคลากรมีความรู้เพิ่มขึ้นหลังจากเข้าร่วมกิจกรรม $\geq 80$ 2. ร้อยละบุคลากรที่มีความเสี่ยงจากการทำงาน เข้าร่วมกิจกรรม $\geq 90$					
159	โครงการวินกายภาพบำบัดแห่งชาติ ปี 2567	/	-	-	3	-	-	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการตรวจประเมินที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวและการล้ม ร้อยละ 80	ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการตรวจประเมินและความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการล้ม	2 กุมภาพันธ์ 2567	น.ส.ตุลย์โสภา ชัยรัตน์	-	-
160	โครงการจัดตั้งศูนย์ยิมคิงกายอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการดูแลหรือฟื้นฟูสภาพจังหวัดพิษณุโลก	-	-	/	3	207,252.00	-	ปริมาณจำนวนผู้เข้ารับบริการ	จำนวนยอดผู้เข้ารับบริการยิมคิงกายอุปกรณ์ในแต่ละเดือน	ตุลาคม-ธันวาคม 2566	น.ส.จิรพรรณ พุทธิไพศา	-	-
161	โครงการกายอุปกรณ์เพื่อเด็กพิการทางด้านร่างกาย ที่มีความยากลำบากในการดำรงชีวิตในจังหวัดพิษณุโลก	-	-	/	3	498,600.00	-	จำนวนเด็กพิการที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 คุณภาพชีวิตของเด็กพิการดีขึ้น ร้อยละ 80	เด็กพิการทางด้านร่างกายในกลุ่มเป้าหมายได้รับกายอุปกรณ์อุปกรณ์ช่วยเหลือเฉพาะราย และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	ตุลาคม-ธันวาคม 2566	น.ส.จิรพรรณ พุทธิไพศา	-	-
162	โครงการตรวจสุขภาพผู้ผ่านสอบการคัดเลือกเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2567	-	/	-	1	612,340.00	-	กิจกรรมที่ 1/ -ร้อยละของผู้เข้ารับการตรวจร่างกายได้รับการตรวจครบทุกจุดบริการ มากกว่า ร้อยละ 90 -ร้อยละความพึงพอใจในการเข้ารับการตรวจสุขภาพของนักเรียนมากกว่า ร้อยละ 80 กิจกรรมที่ 2/ -ร้อยละของผู้เข้ารับการตรวจร่างกายได้รับการตรวจครบทุกจุด	กิจกรรมที่ 1 ผู้เข้ารับการตรวจร่างกาย 2,176 คน -ร้อยละของผู้เข้ารับการครบทุกจุดบริการ คิดเป็น 100 % -ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ คิดเป็น 90 %	กิจกรรมที่ 1 วันที่ 25 - 31 มกราคม 2567 กิจกรรมที่ 2 วันที่ 25 - 30 เมษายน 2567	นางสาวสมศรี คำพันธ์	-	-



ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
								บริการ มากกว่า ร้อยละ 90 -ร้อยละความพึงพอใจในการเข้ารับบริการตรวจสอบสุขภาพของนักเรียนมากกว่า ร้อยละ 80					
163	โครงการอบรมและตรวจเยี่ยมด้านมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์สำหรับบุคลากรหน่วยบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)	/	-	-	3	-	-	ร้อยละ > 80% ของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหลักด้านระบบคุณภาพและมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์สำหรับหน่วยบริการ รพ.สต. มีความรู้เพิ่มขึ้น	ผู้รับผิดชอบหลักด้านระบบคุณภาพและมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์สำหรับหน่วยบริการ รพ.สต. มีความรู้เพิ่มขึ้นจากการถ่ายทอดองค์ความรู้โดยนักเทคนิคการแพทย์	25 ธันวาคม 2566	น.ส.วรัญญา สารวิทย์	-	-
164	โครงการตรวจประเมินสภาพแวดล้อมในห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิก ปีงบประมาณ 2567	-	/	-	5	30,000.00	-	จำนวนจุดที่มีปฏิบัติงานได้รับการตรวจประเมินจากองค์กรภายนอกที่มีมาตรฐาน	จุดที่มีการปฏิบัติงานได้รับการตรวจประเมิน เท่ากับร้อยละ 100	20 มีนาคม 2567	น.ส.สุติรัตน์ จันทร์เม้า	-	-
165	โครงการการตรวจติดตามภายในทางห้องปฏิบัติการมาตรฐาน ISO15189 และ ISO15190 และมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์	-	/	-	5	5,000.00	-	หน่วยงานฝ่ายพยาธิวิทยาคลินิกได้เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาตามเกณฑ์ฯ 100 %	ฝ่ายพยาธิวิทยาคลินิก ผ่านเกณฑ์ตามข้อกำหนดและได้รับการต่ออายุใบรับรองฯ	31 พฤษภาคม 2567	น.ส.วรัญญา สารวิทย์	-	-
166	โครงการวันพยาบาลแห่งชาติ	/	-	-	1	30,700.00	30,700.00	ปริมาณ ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ $\geq$ 80 % คุณภาพ - ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม $\geq$ 80 % - ร้อยละระดับคะแนนการได้รับการพัฒนาความรู้และนำไปประยุกต์ใช้เพิ่มขึ้น ( $\geq 4$ ) $\geq$ 80 %	ผู้เข้าร่วมอบรม 150 คน คิดเป็น 100 %	20 ตุลาคม 2566	นางสาวกาญจนา กิรติบุรพัฒน์	-	-
167	โครงการเตรียมความพร้อมรับอุบัติภัยหมู่	/	-	-	5	24,255.00	16,215.00	ปริมาณ - ร้อยละบุคลากรผู้เข้าร่วมซ้อมแผนปฏิบัติตามหน้าที่ ได้ครบตำแหน่งตามที่กำหนด $\geq$ 80% คุณภาพ - ร้อยละของความถูกต้องในการปฏิบัติงาน	ร้อยละปริมาณ วันที่ 21 ธค จำนวน 189 คนคิดเป็น 236.25 %วันที่ 22 ธค จำนวน 194 คน คิดเป็น 242.5 % ร้อยละคุณภาพ 89.47 %	21-22 ธันวาคม 2566	นางสาวปนิธาน เดชรักษา	ความพร้อมไม่ใช้ของ ลำโพงเสียงตามสาย : เสียงลำโพงไม่ได้ยินชัดเจน	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
								ด้านการรักษาและสายสนับสนุน ≥ 80%					
168	โครงการการพัฒนางานประจำให้เป็นงานวิจัยและงานวิจัยทางการแพทย์ (Routine to Research & Nursing Research)	-	-	/	2	16,400.00	-	ปริมาณ ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ เข้า รับการอบรม อย่างน้อย 80 % คุณภาพ - ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการอบรม มีระดับคะแนนประเด็นการได้รับความ รู้และทักษะเกี่ยวกับการการ จัดทำข้อเสนอการวิจัย การสืบค้น ข้อมูลและทบทวนวรรณกรรม การเลือกใช้สถิติที่ใช้ในการวิจัย และการวิเคราะห์ข้อมูล และการ เขียนโครงร่างวิจัยเพิ่มขึ้น ≥ 4 คะแนน - ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ≥ 80 %	บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ	ในช่วงเดือน ธันวาคม 2566 - มีนาคม 2567	นางสาวชिरฎาณี ศรีพัฒน์วัฒน์	-	-
169	โครงการปฐมนิเทศบุคลากร พยาบาลใหม่ ฝ่ายการพยาบาล	-	/	-	1	48,000.00	-	ปริมาณ - บุคลากรทางการพยาบาลที่เข้า ปฏิบัติงานใหม่เข้ารับการ ปฐมนิเทศ 100% คุณภาพ - อัตราความพึงพอใจของผู้เข้ารับ การปฐมนิเทศ > 80% - ระดับคะแนนประเด็นการได้รับความ รู้เพิ่มขึ้น ≥ 3.5 คะแนน - ระดับคะแนนความรู้หลังรับการ อบรม ≥ 80%	บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ	ในวันที่ 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 17, 18 และ วันที่ 19 เมษายน 2567	นางสาวสุวรรณา ภู ทิม	-	-
170	โครงการพัฒนาสมรรถนะพยาบาล เฉพาะด้าน (Specific Professional Nurse Competency) สู่ความเป็นความ เป็นเลิศทางการพยาบาล	-	/	-	5	42,400.00	-	กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาสมรรถนะ พยาบาลที่เลี้ยง ปริมาณ - ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการเข้า รับการอบรมอย่างน้อย 80 % - ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ≥ 80 % คุณภาพ	บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ	มี.ค.-ก.ค.67(4 กิจกรรมย่อย) ก.1- 18-21มี.ค. 67	1. นางสาวรัชณี วรรณ แก้วทอง 2. นางสาวนิภาพร พรหมมีเนตร	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
								<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้เข้าอบรมมีระดับคะแนนประเด็นการได้รับความรู้เพิ่มขึ้น <math>\geq</math> 3.5 คะแนน</li> <li>- ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการอบรมผ่านเกณฑ์การประเมินทักษะทางการแพทย์ที่จำเป็นสำหรับพยาบาลที่เลี้ยง &gt; 80%</li> <li>กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาสมรรถนะพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยวิกฤตทางอายุรกรรม</li> <li>ปริมาณ</li> <li>ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม &gt; 80%</li> <li>คุณภาพ</li> <li>ระดับความรู้ความเข้าใจหลังการเข้าร่วมโครงการ &gt; 80%</li> <li>- ผู้เข้ารับการอบรมต้องผ่านการประเมินทักษะการดูแลผู้ป่วย sepsis ผู้ป่วย on ventilator, SOS &amp; EWS <math>\geq</math> 80%</li> <li>กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาสมรรถนะพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยด้านศัลยกรรม</li> <li>ปริมาณ</li> <li>ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ เข้ารับการอบรม &gt; 80 %</li> <li>คุณภาพ</li> <li>- ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้เรื่องกระบวนการดูแลผู้ป่วยด้านศัลยกรรมเพิ่มขึ้น &gt; 80 %</li> <li>- ผู้เข้ารับการอบรมต้องผ่านการประเมินทักษะการดูแลผู้ป่วยด้านศัลยกรรม <math>\geq</math> 80%</li> <li>กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาสมรรถนะพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด</li> </ul>					

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
								ปริมาณ - จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม $\geq$ 80% คุณภาพ - คะแนนความรู้ในการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบำบัด $\geq$ 80% - ผู้เข้ารับการอบรมต้องผ่านการประเมินทักษะการดูแลผู้ป่วยได้รับยาเคมีบำบัด $\geq$ 80% คุณภาพ - ผู้เข้ารับการอบรมผ่านการประเมินทักษะการฝึกปฏิบัติดูแลผู้ป่วยได้รับยาเคมีบำบัด $\geq$ 80%					
171	โครงการพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมทางการแพทย์	-	-	/	5	78,880.00	-	กิจกรรมที่ 1 การตัดสินใจทางจริยธรรมสำหรับพยาบาลและผู้บริหารทางการแพทย์ ปริมาณ 1. จำนวนบุคลากรผู้เข้าร่วมโครงการ > 80% 2. บุคลากรผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ > 80% คุณภาพ 1. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถวิเคราะห์ประเด็นกฎหมายและจริยธรรมวิชาชีพพยาบาลได้ > 80% 2. บุคลากรได้รับความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องประเด็นกฎหมายและจริยธรรมวิชาชีพพยาบาล > 80% กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมทางการแพทย์สำหรับผู้ปฏิบัติงานพยาบาลพนักงานช่วยเหลือคนไข้และเวรเปล	บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	กิจกรรมที่ 1 ในช่วงเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2567 กิจกรรมที่ 2 ในช่วงเดือน มีนาคม - กรกฎาคม 2567 กิจกรรมที่ 3 ในช่วงเดือน มีนาคม - กรกฎาคม 2567	นางวัลยา ภาคภูมิ	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
								ปริมาณ - ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ เข้ารับการอบรม > 80 % คุณภาพ - ผู้เข้าร่วมอบรมมีผลคะแนน ความรู้ > 80 % กิจกรรมที่ 3 ธนาคารความดี ปริมาณ - มีต้นแบบบุคลากรพยาบาลด้าน จริยธรรม อย่างน้อย 10 คน คุณภาพ - ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 80 %					
172	โครงการ พัฒนาสมรรถนะ ทางการพยาบาล Functional Common Competency ของ บุคลากรฝ่ายการพยาบาล	-	-	/	5	34,500.00	-	ปริมาณ ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการเข้า รับการให้ความรู้และฝึกทักษะ อย่างน้อย 80 % - ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ≥ 80 % คุณภาพ - ผู้เข้าร่วมโครงการมีระดับ คะแนนประเด็นการได้รับความรู้ เพิ่มขึ้น ≥ 80 % - ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการผ่าน เกณฑ์การประเมินทักษะทางการ พยาบาลที่จำเป็นของแต่ละ ตำแหน่งตามเกณฑ์ที่กำหนด > 80%	บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ	ในช่วงเดือน มกราคม - สิงหาคม 2567	นางสาวอรนุช ไกร กิจราษฎร์	-	-
173	โครงการพัฒนาจิต พิชิต Growth Mindset สำหรับผู้บริหารทางการ พยาบาล	-	/	-	5	96,440.00	-	คุณภาพ - ร้อยละความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับ Growth Mindset ของ ผู้เข้าร่วมโครงการ เพิ่มมากขึ้น > 80% - ระดับคะแนนเฉลี่ยผู้เข้าร่วม โครงการมีแรงบันดาลใจในการนำ แนวคิดสู่การปฏิบัติงานประจำ >	บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ	ในวันที่ 4 - 6 พฤษภาคม 2567	1. นางสาวธวิไล กันทะสอน 2. นางมนชนันท์ पालะ	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
								4.00 - ระดับคะแนนเฉลี่ยผู้เข้าร่วมโครงการที่มีทัศนคติในเชิงบวกในการทำงาน เพิ่มมากขึ้น > 4.00 - ระดับคะแนนความพึงพอใจในภาพรวมของผู้เข้ารับบริการฝึกอบรม > 4.00 ปริมาณ - จำนวนผู้เข้ารับบริการฝึกอบรม > 45 คน เวลา - ร้อยละของงานบริการวิชาการที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด > ร้อยละ 80					
174	โครงการประชุมวิชาการในหัวข้อเรื่อง... "Toward an Evidence-Based Approach for Aortic Valve Replacement in The Rural Area"	/	-	-	3	-	-	-	บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	15-16 ธันวาคม 2566	-	-	-
175	โครงการโปรแกรมฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยหลังผ่าตัดหัวใจระยะที่ 3 (Phase 3) ต่อเนื่อง	-	/	-	3	-	-	จำนวนผู้ป่วยหลังผ่าตัดหัวใจระยะที่ 3 เข้าร่วมโปรแกรมฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ3คนขึ้นไป ร้อยละความพึงพอใจของผู้ป่วยหลังผ่าตัดหัวใจระยะที่3รที่เข้าร่วม ระดับพึงพอใจมากขึ้นไป ร้อยละ80	ผู้ป่วยสามารถออกกำลังกายเองที่บ้านได้อย่างปลอดภัยและนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้สามารถกลับไปดำรงชีวิตใกล้เคียงปกติได้	ม.ค.-ก.ย.67	นพ.จรัญ สายะ สติภัย	-	-
176	โครงการประชุมวิชาการประจำปี 2567 ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร (Naresuan University - Cardiac Center Conference 2024: NU-CC 2024)	-	/	-	3	200,000.00	-	1) มีจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ >80% 2) ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ มากกว่า 80% 3) ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องภาวะหัวใจล้มเหลว ร้อยละ >80%	- สามารถนำความรู้ไปใช้ในเวชปฏิบัติได้ - ศูนย์โรคหัวใจ เป็นที่รู้จักจากบุคลากรภายนอกมากขึ้น	30-31 พฤษภาคม 2567	นพ.ไพสิฐ โกสุม	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
177	โครงการประชุมวิชาการธาลัสซีเมียภาคเหนือตอนล่างครั้งที่ 20	-	-	/	3	86,400.00	-	1.จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 2.ความพึงพอใจโดยรวมต่อการประชุมวิชาการธาลัสซีเมีย	ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปเพิ่มประสิทธิภาพในงานบริการด้านการควบคุมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย	1-30 สิงหาคม 2567	รศ.นพ.พีระพล ว่อง	-	-
178	โครงการตรวจประเมินสภาพแวดล้อมในห้องปฏิบัติการ	-	-	/	5	7,500.00	-	ได้รับการตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อมห้องปฏิบัติการจากองค์กรภายนอกที่มีมาตรฐาน	ห้องปฏิบัติการมีมาตรฐาน	พฤษภาคม - สิงหาคม 2567	น.ส.ปริศนา เจริญพร	-	-
179	โครงการ MED NU Health Expo	/	-	-	4	901,110.20	901,110.20	- จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 - ผู้เข้าร่วมงานได้รับความรู้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	- ผู้เข้าร่วมงานทุกช่วงวัย ได้รับความรู้ ได้รับการดูแลสุขภาพ ที่หลากหลายในทุกมิติ - สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร	18-20 มกราคม 2567	สำนักงานเลขาธิการ คณะ งานธุรการ งานนโยบายและแผน งานการเงิน งานพัสดุ	-	-
180	โครงการฝึกจิตเพื่อพัฒนาสมาธิและปัญญา	-	/	-	4	-	-	- ผู้เข้าร่วมโครงการมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80 ของเป้าหมายที่ตั้งไว้ - ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมในกระบวนการดำเนินงานโครงการ ร้อยละ 80	- ผู้เข้าร่วมโครงการมีผลการประเมินตามดัชนีชี้วัดความสุขของคนไทย Thai Happiness Indicators (THI-15) มีระดับความสุขเท่ากับคนทั่วไป (Fair) หลังเข้ารับอบรม	ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567	สำนักงานเลขาธิการ คณะ งานธุรการ งานนโยบายและแผน งานการเงิน งานพัสดุ	-	-
181	โครงการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร	/	-	-	4	3,000.00	2,750.00	ผู้เข้าร่วมโครงการอย่างน้อย 80 %	ได้แสดงความจงรักภักดีและส่งเสริมให้บุคลากรและนิสิตได้สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย	12 ตุลาคม 2566	สำนักงานเลขาธิการ คณะ งานธุรการ งานนโยบายและแผน งานการเงิน งานพัสดุ	-	-
182	โครงการเทิดพระเกียรติวันปิยมหาราช	/	-	-	4	3,000.00	2,750.00	ผู้เข้าร่วมโครงการอย่างน้อย 80 %	ได้แสดงความจงรักภักดีและส่งเสริมให้บุคลากรและนิสิตได้สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย	20 ตุลาคม 2566	สำนักงานเลขาธิการ คณะ งานธุรการ งานนโยบายและแผน งานการเงิน งานพัสดุ	-	-
183	โครงการเทิดพระเกียรติวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	-	/	-	4	2,000.00	-	ผู้เข้าร่วมโครงการอย่างน้อย 80 %	ได้แสดงความจงรักภักดีและส่งเสริมให้บุคลากรและนิสิตได้สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย	2 เมษายน 2567	สำนักงานเลขาธิการ คณะ งานธุรการ งานนโยบายและแผน งานการเงิน งานพัสดุ	-	-
184	โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์	-	-	/	4	20,000.00	-	ผู้เข้าร่วมโครงการอย่างน้อย 80 %	ส่งเสริมให้บุคลากรและนิสิตได้สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย	10 เมษายน 2567	สำนักงานเลขาธิการ คณะ งานธุรการ งานนโยบายและ	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
											แผน งานการเงินงานพัสดุ		
185	โครงการวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี	-	-	/	4	2,000.00	-	ผู้เข้าร่วมโครงการอย่างน้อย 80 %	ได้แสดงความจงรักภักดีและส่งเสริมให้บุคลากรและนิสิตได้สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย	มิถุนายน 2567	สำนักงานเลขานุการคณะ งานธุรการงานนโยบายและแผน งานการเงินงานพัสดุ	-	-
186	โครงการเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 10	-	-	/	4	2,000.00	-	ผู้เข้าร่วมโครงการอย่างน้อย 80 %	ได้แสดงความจงรักภักดีและส่งเสริมให้บุคลากรและนิสิตได้สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย	กรกฎาคม 2567	สำนักงานเลขานุการคณะ งานธุรการงานนโยบายและแผน งานการเงินงานพัสดุ	-	-
187	โครงการเทิดพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	-	-	/	4	2,000.00	-	ผู้เข้าร่วมโครงการอย่างน้อย 80 %	ได้แสดงความจงรักภักดีและส่งเสริมให้บุคลากรและนิสิตได้สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย	สิงหาคม 2567	สำนักงานเลขานุการคณะ งานธุรการงานนโยบายและแผน งานการเงินงานพัสดุ	-	-
188	โครงการวันมหิดล	-	-	/	4	10,000.00	-	ผู้เข้าร่วมโครงการอย่างน้อย 80 %	ได้แสดงความจงรักภักดีและส่งเสริมให้บุคลากรและนิสิตได้สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย	กันยายน 2567	สำนักงานเลขานุการคณะ งานธุรการงานนโยบายและแผน งานการเงินงานพัสดุ	-	-
189	โครงการทำบุญเนื่องในโอกาสวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์	/	-	-	4	13,000.00	9,742.00	ผู้เข้าร่วมโครงการอย่างน้อย 80 %	ผู้เข้าร่วมโครงการได้เข้าร่วมกิจกรรมการทำบุญบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมไทย	18 มกราคม 2567	สำนักงานเลขานุการคณะ งานธุรการงานนโยบายและแผน งานการเงินงานพัสดุ	-	-
190	โครงการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (BLS)	-	-	/	5	-	-	ผู้อบรมสอบผ่าน	ผู้อบรมสอบผ่าน	ช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม	นางสาวทิพวรรณ เรืองชูพงศ์	-	-
191	โครงการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (BLS Provider)	-	/	-	5	9,000.00	-	ผู้อบรมสอบผ่าน	ผู้อบรมสอบผ่าน	4-5/4/67,6/6/67	นางสาวทิพวรรณ เรืองชูพงศ์	-	-
192	โครงการช่วยชีวิตขั้นสูง (ACLS Provider Renewal)	-	/	-	5	74,130.00	-	ผู้อบรมสอบผ่าน	ผู้อบรมสอบผ่าน	17/5/67,7/6/67	นางสาวนิภาพร พรหมมีเนตร	-	-
193	โครงการช่วยชีวิตขั้นสูง (ACLS Provider)	-	/	-	5	81,920.00	-	ผู้อบรมสอบผ่าน	ผู้อบรมสอบผ่าน	11-12/1/67,7-8/3/67,28-29/5/67	นางสาวกฤษณภัค อินทศรี	-	-



ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
194	โครงการช่วยชีวิตขั้นสูง (ACLS)	-	-	/	5	11,040.00	-	ผู้อบรมสอบผ่าน	ผู้อบรมสอบผ่าน	ช่วงเดือน กรกฎาคม- สิงหาคม	นางวันดี เจริญยา	-	-
<b>รวม</b>						16,041,741.20	3,434,769.60						

หน่วยงาน คณะเภสัชศาสตร์

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
1	โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ		/		1	69,520.00	9,550.00	<b>ปริมาณ</b> 1. มีผู้เข้าร่วมร้อยละ 80 ของเป้าหมาย 2. มีการทำแผนการเรียนรู้และ ผลการเรียนรู้ครบทุกรายวิชา 3. รายงานสรุปแนวทางและข้อเสนอ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของรายวิชา 4. มีจำนวนรายวิชาที่จัดทำการพัฒนาการ ทำวิจัยในชั้นเรียน ร้อยละ 50 ของรายวิชาทั้งหมดในภาควิชา 5. มีจำนวนชุดข้อสอบที่ผ่านการกลั่น กรองและวิเคราะห์ข้อสอบ 8 ชุด <b>คุณภาพ</b> 1. ผู้เข้าร่วมในทุกกิจกรรม มีความพึงพอใจ/องค์ความรู้ หรือคุณภาพตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมไม่ต่ำกว่า 4 จาก 5 คะแนน 2. ลดความซ้ำซ้อนของหัวข้อ เพิ่มเนื้อหาที่ขาดหายเพิ่มความสอดคล้องของเนื้อหาภาค บรรยายปฏิบัติการ และข้อสอบ <b>เวลา</b> การดำเนินการ ของทุก กิจกรรม เป็นไปตามระยะ เวลาที่กำหนด <b>ต้นทุน</b> การเบิกค่าใช้จ่ายในทุกกิจกรรมเป็นไป ตามแผน	บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ต.ค.66-ก.ย.67	หัวหน้าภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ	-	-
2	โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม		/		1	11,500.00	2,549.00	<b>ปริมาณ</b> มีผู้เข้าร่วมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของเป้าหมายและมีการทำแผนการเรียนรู้ของรายวิชา และ ผลการเรียนรู้ของรายวิชา ครบทุกรายวิชา <b>คุณภาพ</b> มีผู้เข้าร่วมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของเป้าหมายและมีการทำแผนการเรียนรู้ของรายวิชา และ ผลการเรียนรู้ของรายวิชา ครบทุกรายวิชา <b>เวลา</b> การดำเนินการของทุกกิจกรรมเป็นไปตามระยะ เวลาที่กำหนด <b>ต้นทุน</b> การเบิกค่าใช้จ่าย ไม่เกินวงเงินที่ได้ อนุมัติ	บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ต.ค.66-ก.ย.67	หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม	-	-
3	โครงการการสัมมนาเพื่อการเรียนการสอนของภาควิชา		/		1	8,200.00	3,160.00	<b>ปริมาณ</b> มีผู้เข้าร่วมร้อยละ 70 ของเป้าหมาย และมีการทำแผนการเรียนรู้ และ ผลการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาที่ ภาควิชาจัดการเรียนการสอน	บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ต.ค.66-ก.ย.67	หัวหน้าภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
	เกาส์เคมีและเกาส์เวท คณะเภสัชศาสตร์							แต่ละภาคเรียน <b>คุณภาพ</b> รวบรวมไฟล์แผนการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้มากกว่า ร้อยละ 50 ของรายวิชาที่ เปิดสอนแต่ละภาคเรียน <b>เวลา</b> การดำเนินการของทุกกิจกรรมเป็นไปตามระยะ เวลาที่กำหนด <b>ต้นทุน</b> การเบิกค่าใช้จ่ายไม่ เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติ					
4	โครงการสร้างเสริม ประสบการณ์การเรียนรู้เชิง วิชาชีพโดยผู้เชี่ยวชาญหรือ จากสถานที่ทำงานจริง (ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ)		/		1	66,800.00	21,000.00	<b>ปริมาณ</b> นิสิตทุกคนที่มีคุณสมบัติ ตามเกณฑ์เข้าร่วม ไม่น้อยกว่า 90 % <b>คุณภาพ</b> ผู้เข้าร่วมในทุกกิจกรรมมีความพึงพอใจ/องค์ความรู้หรือคุณภาพ ตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมไม่ต่ำกว่า 4 จาก 5 คะแนน <b>เวลา</b> การดำเนินการของทุกกิจกรรมเป็นไปตามระยะ เวลาที่กำหนด <b>ต้นทุน</b> การเบิกค่าใช้จ่ายไม่ เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติ	บรรลุเป้าหมาย ตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ	ต.ค.66-มี.ค.67 มิ.ย.-ก.ย.67	หัวหน้าภาควิชาเภสัช กรรมปฏิบัติ	-	-
5	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ จากประสบการณ์การเรียนรู้ โดยผู้เชี่ยวชาญหรือจาก สถานที่ทำงานจริงภาควิชา เกาส์เคมีและเกาส์เวท		/		1	27,060.00	8,064.00	<b>ปริมาณ</b> มีนิสิตเข้าร่วมโครงการร้อยละ 70 <b>คุณภาพ</b> นิสิตได้รับความรู้ความเข้าใจ ในบทเรียนเพิ่มขึ้น โดยดูจาก ผล ประเมินรายวิชา (เขียนใน ผลการเรียนรู้ (มคอ.5-6)) <b>เวลา</b> การจัด โครงการเป็นไป ตามระยะเวลาที่กำหนด <b>ต้นทุน</b> การเบิกจ่ายไม่ เกินวงเงิน งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	บรรลุเป้าหมาย ตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ	มิ.ย.67 ,มี.ค.67ภาค เรียนต้น และภาค เรียนปลาย ปี การศึกษา 2567	หัวหน้าภาควิชาเภสัช เคมีและเกาส์เวท	-	-
6	โครงการสัมมนาหลักสูตร เภสัชศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทาง เภสัชกรรม		/		1	89,860.00	-	<b>ปริมาณ</b> มีผู้เข้าร่วมร้อยละ 80 ของ เป้าหมายรายงานสรุปแนวทางและ ข้อเสนอเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของรายวิชา <b>คุณภาพ</b> เนื้อหาการสอนภาคบรรยาย ภาคปฏิบัติการและการวัด ประเมินผล รายวิชาตามแผนการเรียนรู้ที่สอดคล้องตาม วัตถุประสงค์ของหลักสูตร <b>เวลา</b> การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด <b>ต้นทุน</b> การเบิกจ่ายไม่ เกิน วงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	บรรลุเป้าหมาย ตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ	พ.ย.66-มิ.ย.67	คณะทำงานหลักสูตร ภ.บ. และ รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
7	โครงการสัมมนาหลักสูตร วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ ธรรมชาติ		/		1	46,900.00	-	<b>ปริมาณ</b> จำนวนผู้เข้าร่วมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 <b>คุณภาพ</b> ผลการประเมินความพึงพอใจ คະแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.5 <b>เวลา</b> การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด <b>ต้นทุน</b> การเบิกจ่ายไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	บรรลุเป้าหมาย ตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ	พ.ค.-มิ.ย.67	ประธานหลักสูตร วท.บ.วิทยาศาสตร์ เครื่องสำอางฯ	-	-
8	โครงการสนับสนุนการ ดำเนินงานและพัฒนา หลักสูตร		/		1	77,900.00	950.00	<b>ปริมาณ</b> มีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของกลุ่ม เป้าหมาย <b>คุณภาพ</b> 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แนวทางการดำเนินงานที่สามารถนำไป พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรในระดับมาก คະแนนประเมินตั้งแต่ 3.5 จาก 5 คະแนน) 2. ทุกหลักสูตรมีการดำเนินงานตาม TOF และมีการบริหาร จัดการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร <b>เวลา</b> การดำเนินการของทุกกิจกรรมเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด <b>ต้นทุน</b> การเบิกค่าใช้จ่ายไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติ	บรรลุเป้าหมาย ตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ	ต.ค.66-ก.ย.67	รองคณบดีฝ่าย วิชาการ	-	-
9	โครงการส่งเสริมและพัฒนา นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา		/		1	13,200.00	-	<b>ปริมาณ</b> มีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย <b>คุณภาพ</b> ผู้เข้าร่วมในทุกกิจกรรมมีความพึงพอใจ/องค์ความรู้หรือคุณภาพ ตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมไม่ต่ำกว่า 3.5 จาก 5 คະแนน <b>เวลา</b> การดำเนินการของทุกกิจกรรมเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด <b>ต้นทุน</b> การเบิกค่าใช้จ่ายไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติ	บรรลุเป้าหมาย ตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ	ต.ค.66-ก.ย.67	รองคณบดีฝ่าย วิชาการ รศ.ดร.พัชราภรณ์ สุด ชาภา ผศ.ดร.วรวุฒิ เกียรติ ไกร	-	-
10	โครงการดูงานสถาน ประกอบการการดูแล สุขภาพทางเลือกและสปา		/		1	13,500.00	-	<b>ปริมาณ</b> ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย <b>คุณภาพ</b> ผู้เข้าร่วมในกิจกรรมเกิดองค์ความรู้ตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม ไม่ต่ำกว่า 3.5 จาก 5 คະแนน <b>เวลา</b> การดำเนินการของทุกกิจกรรมเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	บรรลุเป้าหมาย ตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ	ก.ค.-ส.ค.67	ผศ.ดร.ภญ. สุภาวดี พาหิระ	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
								<b>ต้นทุน</b> การเบิกค่าใช้จ่ายไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติ					
11	โครงการบอกกล่าวเล่าเรื่อง จากที่สู่น้องชาววิทยาศาสตร์ เครื่องสำอาง			/	1	17,880.00	-	<b>ปริมาณ</b> นิสิตชั้นปีที่ 1-4 อย่างน้อย ร้อยละ 80 เข้าร่วมฟัง การบรรยาย <b>คุณภาพ</b> 1. นิสิตมีความเข้าใจแนวทางการประกอบอาชีพตามวัตถุประสงค์ ของการจัดโครงการในระดับมาก (3.50 จากคะแนนเต็ม 5) 2. นิสิตมีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ ในระดับมาก (3.5 จาก คะแนนเต็ม 5) <b>เวลา</b> การดำเนินการโครงการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด <b>ต้นทุน</b> การเบิกค่าใช้จ่ายในทุกกิจกรรมเป็นไปตามแผน	บรรลุเป้าหมาย ตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ	ต.ค.66-ก.ย.67	ประธานหลักสูตร วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ เครื่องสำอางและ ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ	-	-
12	โครงการประชาสัมพันธ์ หลักสูตร คณะเภสัชศาสตร์ (Open House Pharmacy NU)		/		1	35,180.00	9,310.00	<b>ปริมาณ</b> มีผู้เข้าร่วมโครงการแต่ ละครั้ง เกิน 100 คน <b>คุณภาพ</b> 1. มีการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ หลักสูตร และคณะฯ รวม 4 ชุด สื่อ 2. ความพึงพอใจด้านการประชาสัมพันธ์จากนักเรียนคณะครูและ ผู้ปกครองในเขตพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3.5 จาก 5 <b>เวลา</b> การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด <b>ต้นทุน</b> การเบิกจ่ายไม่เกิน วงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	บรรลุเป้าหมาย ตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ	ครั้งที่ 1 ก่อน กำหนดการรับ เข้ารอบ 1 (Portfolio) ครั้งที่ 2 ก่อน กำหนดการรับ เข้ารอบ (Admissions)	รองคณบดีฝ่าย วิชาการ	-	-
13	โครงการเภสัชนำอยู่สู่เภสัช แข็งแรง		/		1	8,000.00	-	<b>ปริมาณ</b> มีสื่อสุขภาพหรือกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ อย่างน้อย 5 สื่อ/ กิจกรรม <b>คุณภาพ</b> ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีการปรับพฤติกรรมสุขภาพที่ดีขึ้น <b>เวลา</b> การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด <b>ต้นทุน</b> การเบิกจ่ายไม่เกิน วงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	บรรลุเป้าหมาย ตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ	พ.ย.-66-ก.ย.67	รศ. จันทรัตน์ สิทธิวรนนท์ ดร.วรรณณา ตั้งภักดี รัตน์	-	-
14	โครงการวิทยานิพนธ์สำหรับ นิสิตปริญญาตรี		/		1	490,000.00	21,590.00	<b>ปริมาณ</b> 1. จำนวนโครงการวิจัย ของนิสิตที่ดำเนินการเสร็จสิ้น ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 ของโครงการทั้งหมด	บรรลุเป้าหมาย ตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ	ต.ค.66-ก.ย.67	รองคณบดีฝ่ายวิจัย และถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
								2. จำนวนโครงการที่สามารถส่งเข้าประกวด/ แข่งขันกับ หน่วยงานภายนอกได้ ไม่น้อยกว่า 2 โครงการ <b>คุณภาพ</b> 1. นิสิตมีทักษะการทำวิจัย และการ นำเสนอผลงานวิจัยตาม วัตถุประสงค์ ของรายวิชา ประเมินโดยนิสิต และ คณาจารย์มี คะแนนไม่ต่ำกว่า 4 จากคะแนน 5 2. ความพึงพอใจของการดำเนิน โครงการประเมินโดยนิสิตและ คณาจารย์ มีคะแนนไม่ต่ำกว่า 4 จากคะแนน 5 <b>เวลา</b> การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด <b>ต้นทุน</b> การเบิกจ่ายไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ					
15	โครงการเผยแพร่ผลงาน ทางวิชาการสำหรับนิสิต คณะเภสัชศาสตร์		/		1	100,000.00	-	<b>ปริมาณ</b> มีจำนวนนิสิตได้เข้าร่วมนำเสนอ ผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 10 ผลงาน <b>คุณภาพ</b> นิสิตผู้เข้าร่วมโครงการมีทัศนคติที่ดี และมีความมั่นใจในทักษะ การ นำเสนอและแลกเปลี่ยนความรู้ และวิชาการ ใหม่ ๆ กับ นักวิชาการ จาก ต่างสถาบันอย่างสร้างสรรค์ ในระดับดีขึ้นไป(วัด จากแบบสอบถาม คะแนน 1-5 ได้คะแนน 3.5 ขึ้นไป) <b>เวลา</b> การดำเนินการโครงการ เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด <b>ต้นทุน</b> การเบิกค่าใช้จ่าย ในโครงการเป็นไปตามแผน	บรรลุเป้าหมาย ตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ	ต.ค.66-ก.ย.67	รองคณบดีฝ่าย วิชาการ	-	-
16	ทุนสนับสนุนการฝึก ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาใน ต่างประเทศ		/		1	113,200.00	2,500.00	<b>ปริมาณ</b> นิสิตที่มีคุณสมบัติตาม หลักสูตรสามารถเข้าร่วม สหกิจศึกษาคบ ทุกราย <b>คุณภาพ</b> 1. จำนวนนิสิตมากกว่าร้อยละ 90 มีผลประเมินการเรียนรู้ มากกว่า ร้อยละ 80 2. นิสิตสหกิจศึกษาได้รับรางวัลการ ประกวด สหกิจศึกษาดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 1 ราย 3. ผลการประเมินตามวัตถุประสงค์ไม่ต่ำกว่า 3.5 จาก 5 <b>เวลา</b> การจัดโครงการ เป็นไปตามระยะ เวลาที่กำหนด	บรรลุเป้าหมาย ตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ	มิ.ย.67-ก.ย.67	รองคณบดีฝ่าย วิชาการ	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
								<b>ต้นทุน</b> การเบิกจ่ายไม่เกิน วงเงินงบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ					
17	โครงการสหกิจศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เครื่องสำอาง		/		1	267,215.00	75,169.00	<b>ปริมาณ</b> นิสิตที่มีคุณสมบัติตามหลักสูตร สามารถเข้าร่วมสหกิจศึกษาครบ ทุกราย <b>คุณภาพ</b> 1. จำนวนนิสิตมากกว่าร้อยละ 90 มีผลประเมินการเรียนรู้ มากกว่า ร้อยละ 80 2. นิสิตสหกิจศึกษาได้รับรางวัลการ ประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 1 ราย 3. ผลการประเมินตามวัตถุประสงค์ ไม่ต่ำกว่า 3.5 จาก 5 <b>เวลา</b> การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด <b>ต้นทุน</b> การเบิกจ่ายไม่เกินวงเงิน งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	บรรลุเป้าหมาย ตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ	พ.ย.66-มิ.ย.67	ผศ.ดร.วรวิมล เกียรติ ไกร	-	-
18	โครงการศึกษาปัญหา สาธารณสุขในชุมชน			/	1	56,950.00	-	<b>ปริมาณ</b> จำนวนนิสิตเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100 ได้โครงการแก้ไขปัญหา สาธารณสุขในชุมชนครบทุก รพ.สต. <b>คุณภาพ</b> นิสิตได้รับคะแนนประเมินการนำเสนอร่างโครงการแก้ไข ปัญหา สาธารณสุขในชุมชน ร้อยละ 70 ขึ้นไป <b>เวลา</b> การจัดโครงการเป็น ไปตามระยะเวลา ที่กำหนด <b>ต้นทุน</b> การเบิกจ่ายไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	บรรลุเป้าหมาย ตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ	เม.ย.66-ก.ย.67	รศ.ดร.ธีรพล ทิพย์ พยอม รศ.ดร.จันทร์รัตน์ สิทธิวรนนท์	-	-
19	โครงการเสริมสร้างทักษะ การให้บริการทางเภสัช กรรมในสถานบริการ สาธารณสุข		/		1	468,500.00	158,137.00	<b>ปริมาณ</b> นิสิตเข้าร่วมโครงการ 100% (ไม่รวมที่ลาออกหรือลาพัก การศึกษา) และอาจารย์เข้าร่วมโครงการไม่ต่ำกว่า 28 คน (80%) <b>คุณภาพ</b> นิสิตได้รับความรู้และประสบการณ์ตาม วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ (พิจารณาจาก รายงานที่นิสิตได้รับมอบหมาย) <b>เวลา</b> การดำเนินการของทุก กิจกรรมเป็นไปตามระยะ เวลาที่กำหนด <b>ต้นทุน</b> การเบิกค่าใช้จ่าย ไม่เกินวงเงินที่ได้ รับอนุมัติ	บรรลุเป้าหมาย ตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ	ต.ค.66-ก.ย.67	รศ.ดร.จันทร์รัตน์ สิทธิวรนนท์	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
20	โครงการฝึกปฏิบัติงานเสริม ประสบการณ์สาธารณสุขใน ชุมชน	/			1	416,590.00	265,294.25	<b>ปริมาณ</b> นิสิตทุกคน (ร้อยละ 100) ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ เข้าร่วม กิจกรรม <b>คุณภาพ</b> ผลการประเมินการฝึกปฏิบัติงาน โดยอาจารย์แหล่งฝึกไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 <b>เวลา</b> การดำเนินการของทุก กิจกรรมเป็นไปตาม ระยะเวลาที่กำหนด <b>ต้นทุน</b> การเบิกจ่ายไม่เกินวงเงิน งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	บรรลุเป้าหมาย ตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ	ต.ค.66-เม.ย.67	รศ.ดร.ธีรพล ทัพย์ พยอม รศ.ดร.จันทร์รัตน์ สิทธิวรนนท์	-	-
21	โครงการศึกษาดูงานนอก สถานที่ของนิสิต บัณฑิตศึกษา		/		1	42,700.00	-	<b>ปริมาณ</b> มีผู้เข้าร่วมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของเป้าหมาย <b>คุณภาพ</b> ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการจัดโครงการ ไม่ต่ำกว่า 4 จาก 5 คะแนน <b>เวลา</b> การดำเนินการของทุก กิจกรรมเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด <b>ต้นทุน</b> การเบิกค่าใช้จ่าย ไม่เกินวงเงินที่ได้ อนุมัติ	บรรลุเป้าหมาย ตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ	ต.ค.66-ก.ย.67	ดร.จิรา จงเจริญกุล	-	-
22	โครงการฝึกปฏิบัติงาน บริหารทางเภสัชกรรม สำหรับนักศึกษาต่างชาติ		/		1	54,440.00	6,300.00	<b>ปริมาณ</b> จำนวนนักศึกษาต่างชาติมาฝึก ปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่า 2 คน หรือ สมมูลกับจำนวนนิสิตและ/ หรือบุคลากรของมหาวิทยาลัย นเรศวรที่ไปแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัย ในต่างประเทศ <b>คุณภาพ</b> นักศึกษาต่างชาติได้เรียนรู้ตาม วัตถุประสงค์ของการฝึกปฏิบัติงาน และได้รับประสบการณ์ที่ดี ในการฝึกปฏิบัติงาน ณ แหล่งฝึก ของ คณะฯ มีผลตอบรับหรือ ผลการประเมินที่ดีต่ออาจารย์ แหล่งฝึก และแหล่งฝึกปฏิบัติงานของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย นเรศวร <b>เวลา</b> สามารถดำเนินการได้ อย่างมีประสิทธิภาพภายในเวลาที่กำหนด <b>ต้นทุน</b> สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพภายในงบที่กำหนด	บรรลุเป้าหมาย ตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ	ต.ค.66-ก.ย.67	อ.ศุภชัย อินสุช ผศ.อิศราวรรณ ศกุน รักษ์ ผศ.ดร.อัฉนา เพ็ญ จันทร์	-	-
23	ฝึกปฏิบัติงานบริหารทาง เภสัชกรรมต่างประเทศ		/		1	377,000.00	160,000.00	<b>ปริมาณ</b> จำนวนนิสิตที่เข้าร่วมโครงการอย่างน้อย 1 คน <b>คุณภาพ</b>	บรรลุเป้าหมาย ตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ	ต.ค.66-ก.ย.67	อ.ศุภชัย อินสุช ผศ.อิศราวรรณ ศกุน รักษ์	-	-



ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
								<b>นิสิต</b> ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการฝึกปฏิบัติงานบริษัทเอกชน <b>กรรม</b> จากแหล่งฝึกของมหาวิทยาลัยใน ต่างประเทศ <b>เวลา</b> การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด <b>ต้นทุน</b> การเบิกจ่ายไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ					
24	โครงการฝึกปฏิบัติงาน บริษัททางเภสัชกรรม		/		1	1,988,840.00	585,710.00	<b>ปริมาณ</b> นิสิตทุกคนที่ลงทะเบียนเรียน รายวิชาผ่านการฝึกปฏิบัติงาน ตาม ช่วงเวลาที่กำหนด <b>คุณภาพ</b> นิสิตมีทักษะการดูแลผู้ป่วยให้ ใช้อย่างมีประสิทธิภาพและ ปลอดภัยมากที่สุด โดยมีคะแนนการนำเสนอ กรณีศึกษาเฉลี่ยสูง กว่าร้อยละ 75 <b>เวลา</b> การดำเนินการของทุกกิจกรรมเป็นไปตาม ระยะเวลาที่กำหนด <b>ต้นทุน</b> การเบิกค่าใช้จ่ายไม่ เกินวง เงินที่ได้รับอนุมัติ	บรรลุเป้าหมาย ตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ	ต.ค.66-ก.ย.67	ผศ.ปัทมวรรณ โกสุ มา	-	-
25	โครงการฝึกปฏิบัติงาน วิชาชีพเภสัชกรรม		/		1	547,760.00	-	<b>ปริมาณ</b> นิสิตทุกคนที่ลงทะเบียนเรียนราย วิชาผ่านการฝึกปฏิบัติงานตาม ช่วงเวลาที่กำหนด <b>คุณภาพ</b> นิสิตมีทักษะการดูแลผู้ป่วยให้ ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และ ปลอดภัย มากที่สุด โดยมีคะแนนการนำเสนอ กรณีศึกษาเฉลี่ยสูง กว่าร้อยละ 75 <b>เวลา</b> การดำเนินการของทุกกิจกรรมเป็นไปตามระยะ เวลาที่กำหนด <b>ต้นทุน</b> การเบิกค่าใช้จ่ายไม่เกินวง เงินที่ได้รับอนุมัติ	บรรลุเป้าหมาย ตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ	ต.ค.66-ก.ย.67	ผศ.ปัทมวรรณ โกสุ มา	-	-
26	โครงการศึกษาดูงานวิชาชีพ เภสัชศาสตร์		/		1	185,450.00	152,940.00	<b>ปริมาณ</b> นิสิตเข้าร่วมโครงการไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 <b>คุณภาพ</b> ผู้เข้าร่วมในทุกกิจกรรมมีความพึงพอใจ /องค์ความรู้หรือคุณภาพ ตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมไม่ต่ำกว่า 4 จาก 5 คะแนน <b>เวลา</b> การดำเนินการของ ทุกกิจกรรมเป็นไปตาม ระยะเวลาที่กำหนด	บรรลุเป้าหมาย ตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ	ต.ค.66-ส.ค.67	รองคณบดีฝ่ายพัฒนา วิชาชีพและบริการ วิชาการ	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
								<b>ต้นทุน</b> การเบิกค่าใช้จ่ายไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติ					
27	ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)		/		1	57,900.00	-	<b>ปริมาณ</b> การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับแหล่งฝึกไม่น้อยกว่า 8 แห่ง <b>คุณภาพ</b> แหล่งฝึกที่ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการตอบรับนิสิตไป ฝึกงานและดำเนินการ ฝึกงานตามข้อตกลง <b>เวลา</b> การจัดโครงการเป็นไป ตามระยะเวลาที่กำหนด <b>ต้นทุน</b> การเบิกจ่ายไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ และไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 50 ของงบประมาณที่ขออนุมัติ	บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ต.ค.66-ส.ค.67	รองคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาชีพและบริการวิชาการ	-	-
28	โครงการสนับสนุนเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นเภสัชกรมืออาชีพ		/		1	89,400.00	58,242.00	<b>ปริมาณ</b> ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของเป้าหมาย <b>คุณภาพ</b> 1. นิสิตชั้นปีที่ 5 ที่เข้าร่วมโครงการ เตรียมความพร้อม สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ CC1 และ CC2 ใน การสอบรอบแรกมากกว่า 80% 2. นิสิตชั้นปีที่ 6 ที่เข้าร่วมโครงการ เตรียมความพร้อมสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ PC1 และ PC2 ในการสอบรอบแรกมากกว่า 80% 3. ความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรม ทั้งโครงการพอใจในทุกด้าน ไม่ต่ำกว่า 4 จาก 5 <b>เวลา</b> การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด <b>ต้นทุน</b> การเบิกจ่ายไม่เกิน วงเงินงบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ต.ค.66-30 ก.ย.67	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ	-	-
29	โครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา		/		1	6,000.00	-	<b>ปริมาณ</b> มีจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย <b>คุณภาพ</b> เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจ ตามวัตถุประสงค์การอบรม มากขึ้นจากก่อนการอบรม ในระดับมาก (3.50 จากคะแนนเต็ม 5) ขึ้นไป <b>เวลา</b>	บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	พ.ย.66 และ มิ.ย.67	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
								การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด <b>ต้นทุน</b> การเบิกจ่ายไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ และไม่ต่ำกว่า 50% ของงบประมาณที่ขออนุมัติ					
30	โครงการค่ายกล้ำเมฆกอกฤดูร้อน		/		1	20,000.00	-	<b>ปริมาณ</b> มีจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ โครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมาย <b>คุณภาพ</b> ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมในระดับมาก (3.50 จากคะแนนเต็ม 5) ขึ้นไป <b>เวลา</b> การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด <b>ต้นทุน</b> การเบิกจ่ายไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ และไม่ต่ำกว่า 50% ของ งบประมาณที่ขออนุมัติ	บรรลุเป้าหมาย ตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ	เม.ย.-มิ.ย.67	รองคณบดีฝ่ายกิจการ นิสิตและศิษย์เก่า สัมพันธ์	-	-
31	โครงการเตรียมความพร้อม สำหรับการเรียนในคณะ เภสัชศาสตร์			/	1	39,436.00	-	<b>ปริมาณ</b> ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมาย <b>คุณภาพ</b> ประเมินตามวัตถุประสงค์โครงการทุกข้อไม่ต่ำกว่า 3.5 จาก 5 <b>เวลา</b> การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด <b>ต้นทุน</b> การเบิกจ่ายไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	บรรลุเป้าหมาย ตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ	เม.ย.-ก.ค.67	รองคณบดีฝ่ายกิจการ นิสิตและศิษย์เก่า สัมพันธ์	-	-
32	โครงการพัฒนานิสิตตาม คุณลักษณะบัณฑิตที่พึง ประสงค์ตามกรอบมาตรฐาน อุดมศึกษา		/		1	265,000.00	91,619.00	<b>ปริมาณ</b> ผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมาย <b>คุณภาพ</b> 1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งโครงการพอใจในทุกด้าน มากกว่า 3.5 จาก 5 2. ประเมินตามวัตถุประสงค์ โครงการทุกข้อไม่ต่ำกว่า 3.5 จาก 5 <b>เวลา</b> การจัดโครงการเป็น ไปตามระยะเวลาที่กำหนด <b>ต้นทุน</b> การเบิกจ่ายไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	บรรลุเป้าหมาย ตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ	พ.ย.66-30 ก.ย.67	รองคณบดีฝ่ายกิจการ นิสิตและศิษย์เก่า สัมพันธ์	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
33	โครงการพัฒนาผู้นำนิสิต และสร้างเสริมเครือข่ายนิสิต เภสัชศาสตร์ในประเทศ		/		1	81,500.00	50,751.00	<b>ปริมาณ</b> 1. มีผู้เข้าร่วมประชุมย่อย ครบองค์ประชุม ทุกครั้ง 2. คณะกรรมการสโมสรนิสิตเข้า ร่วมกิจกรรมสัมมนาสโมสรนิสิต ประจำปี มากกว่าร้อยละ 80 <b>คุณภาพ</b> 1. ความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรมทั้งโครงการพอใจในทุกด้าน มากกว่า 3.5 จาก 5 2. ประเมินตามวัตถุประสงค์โครงการ ทุกข้อไม่ต่ำกว่า 3.5 จาก 5 <b>เวลา</b> การจัดโครงการเป็น ไปตามระยะเวลาที่กำหนด <b>ต้นทุน</b> การเบิกจ่ายไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	บรรลุเป้าหมาย ตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ	ต.ค.66-30 ก.ย.67	รองคณบดีฝ่ายกิจการ นิสิตและศิษย์เก่า สัมพันธ์	-	-
34	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนิสิตคณะ เภสัชศาสตร์		/		1	81,550.00	-	<b>ปริมาณ</b> ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมาย <b>คุณภาพ</b> 1. ความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรมทั้ง โครงการพอใจในทุกด้าน มากกว่า 3.5 จาก 5 2. ประเมินตามวัตถุประสงค์โครงการ ทุกข้อไม่ต่ำกว่า 3.5 จาก 5 <b>เวลา</b> การจัดโครงการเป็น ไปตามระยะเวลาที่กำหนด <b>ต้นทุน</b> การเบิกจ่ายไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	บรรลุเป้าหมาย ตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ	มิ.ย.-ส.ค.67	รองคณบดีฝ่ายกิจการ นิสิตและศิษย์เก่า สัมพันธ์	-	-
35	โครงการเตรียมความพร้อม ก่อนสำเร็จการศึกษา		/		1	37,500.00	8,400.00	<b>ปริมาณ</b> มีจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ เป้าหมาย <b>คุณภาพ</b> ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความ เข้าใจ ตามวัตถุประสงค์ของ กิจกรรม ในระดับมาก (3.50 จากคะแนนเต็ม 5) ขึ้นไป <b>เวลา</b> การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาที่ กำหนด <b>ต้นทุน</b> การเบิกจ่ายไม่เกิน วงเงินงบประมาณที่ได้ รับอนุมัติ และไม่ต่ำ กว่า 50% ของงบประมาณ ที่ขออนุมัติ	บรรลุเป้าหมาย ตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ	ธ.ค.66- พ.ค.67	รองคณบดีฝ่ายกิจการ นิสิตและศิษย์เก่า สัมพันธ์	-	-
36	โครงการเตรียมความพร้อม และแสดงความยินดีกับ บัณฑิตใหม่		/		1	55,000.00	35,646.00	<b>ปริมาณ</b> มีจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 <b>คุณภาพ</b>	บรรลุเป้าหมาย ตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ	ก.พ.67	รองคณบดีฝ่ายกิจการ นิสิตและศิษย์เก่า สัมพันธ์	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
								ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจตามวัตถุประสงค์ ในระดับ มาก (3.50 จากคะแนนเต็ม 5) ขึ้นไป <b>เวลา</b> การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด <b>ต้นทุน</b> การเบิกจ่ายไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ และไม่ต่ำกว่า 50% ของงบประมาณที่ขออนุมัติ					
37	โครงการสานสัมพันธ์ศิษย์ เก่า			/	1	300,000.00	-	<b>ปริมาณ</b> มีจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ เป้าหมาย <b>คุณภาพ</b> ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจ ตามวัตถุประสงค์ ของ กิจกรรม ในระดับมาก (3.50 จากคะแนนเต็ม 5) ขึ้นไป <b>เวลา</b> การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด <b>ต้นทุน</b> การเบิกจ่ายไม่เกิน วงเงินงบประมาณที่ได้ รับอนุมัติ และไม่ต่ำ กว่า 50% ของงบประมาณ ที่ขออนุมัติ	บรรลุเป้าหมาย ตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ	ธ.ค.66- และ พ.ค. 67	รองคณบดีฝ่ายกิจการ นิสิตและศิษย์เก่า สัมพันธ์	-	-
38	โครงการหลักสูตรการ ฝึกอบรมระยะสั้นทางเภสัช กรรมสมุนไพร		/		1	200,000.00	-	<b>ปริมาณ</b> มีผู้เข้ารับการอบรมอย่างน้อย 5 คน <b>คุณภาพ</b> ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมมีค่าเฉลี่ยมากกว่า 3.5 คะแนน <b>เวลา</b> การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด <b>ต้นทุน</b> การเบิกจ่ายไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	บรรลุเป้าหมาย ตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ	ต.ค.66-30 ก.ย.67	ผศ.ดร.ณัฐกานต์วุฒิ คำภีระแพง	-	-
39	หลักสูตรการฝึกอบรมระยะ สั้นการบริหารทางเภสัช กรรม		/		1	200,000.00	-	<b>ปริมาณ</b> มีผู้เข้ารับการอบรมอย่างน้อย 4 คน <b>คุณภาพ</b> ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการ อบรมมีค่าเฉลี่ยมากกว่า 4 คะแนน <b>เวลา</b> การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด <b>ต้นทุน</b> การเบิกจ่ายไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	บรรลุเป้าหมาย ตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ	ต.ค.66-30 ก.ย.67	ผศ.ขวัญจิต ด่านวิไล ผศ.ไพทมวรรณ โกสุมา อ.วรินทร์ อันล้ำเลิศ อ.เสริมวุฒิ จันทร์นวล อ.สุภิญญา เดชานนท์ อ.โอฬาริก อະสุพล	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
40	การฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญในการ ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด		/		1	76,800.00	-	<b>ปริมาณ</b> มีผู้เข้ารับการอบรมอย่างน้อย 1 คน <b>คุณภาพ</b> ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมมีค่าเฉลี่ยมากกว่า 4 คะแนน <b>เวลา</b> การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด <b>ต้นทุน</b> การเบิกจ่ายไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	บรรลุเป้าหมาย ตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ	ต.ค.66-30 ก.ย.67	อ.วิรินทร์ อ้นล้ำเลิศ	-	-
41	Herbal Cosmetic Fair		/		1	112,800.00	1,190.00	<b>ปริมาณ</b> จำนวนนิสิตเข้าร่วมโครงการอย่างน้อยร้อยละ 100 <b>คุณภาพ</b> นิสิตมีประสบการณ์ในการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจาก ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ <b>เวลา</b> การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด <b>ต้นทุน</b> การเบิกจ่ายไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	บรรลุเป้าหมาย ตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ	ก.พ.-เม.ย.67	ผศ.ดร.ประภาพรพรณ เต็ม กิจถาวร ผศ.ดร.อัมพรพรณ ศรีวิไล ศ.ดร.จรรยา วิโยชน์ (ประธานหลักสูตรวิทยา ศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ)	-	-
42	โครงการเผยแพร่ ผลงานวิจัย และนวัตกรรม คณะเภสัช ศาสตร์		/		2	19,400.00	1,451.00	<b>ปริมาณ</b> - มีผู้เข้าชมนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการและงานวิจัยของ คณะเภสัชศาสตร์ มากกว่าร้อยละ 70 ของเป้าหมาย ที่ตั้งไว้ (เป้าหมาย 100 ท่าน) - มีหน่วยงาน/ผู้เข้าชมสนใจ เจรจากหรือเพื่อนำผลิตภัณฑ์ไปต่อ ยอดเชิงพาณิชย์ ไม่น้อยกว่า 1 – 2 ผลิตภัณฑ์ <b>คุณภาพ</b> ผลการประเมินจากผู้เข้าชม นิทรรศการแสดงผลงานทาง วิชาการ และงานวิจัยของคณะอยู่ในระดับดี (มากกว่า 4) <b>เวลา</b> การจัดโครงการเป็นไป ตามระยะเวลาที่ กำหนด <b>ต้นทุน</b> การเบิกจ่ายไม่เกิน วงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	บรรลุเป้าหมาย ตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ	ต.ค.66-30 ก.ย.67	องคมนตรีฝ่ายวิจัยและ ถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-
43	โครงการสนับสนุนการ ดำเนินงานภายใต้บันทึก ข้อตกลงความร่วมมือทาง วิชาการ		/		2	40,000.00	-	<b>ปริมาณ</b> มีการประชุมการดำเนินการภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ทางวิชาการ กับหน่วยงาน คู่สัญญา ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยงาน <b>คุณภาพ</b> ผลความพึงพอใจต่อการดำเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลงความ ร่วมมือ	บรรลุเป้าหมาย ตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ	ต.ค.66-30 ก.ย.67	รองคณบดีฝ่ายวิจัย และถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
								ทางวิชาการ ในระดับมาก (4 จากคะแนนเต็ม 5) ขึ้นไป <b>เวลา</b> การจัดโครงการเป็นไป ตามระยะเวลาที่กำหนด <b>ต้นทุน</b> การเบิกจ่ายไม่เกินวงเงิน งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ					
44	โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพ และความปลอดภัยในการทำปฏิบัติการและการวิจัย		/		2	80,000.00	2,880.00	<b>ปริมาณ</b> ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่าร้อยละ 80 <b>คุณภาพ</b> 1. นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับห้อง ปฏิบัติการ และมาตรฐาน ด้านความปลอดภัย โดยมีคะแนนเฉลี่ย โดยรวมไม่ต่ำกว่า 80 % (ประเมินจากทดสอบความรู้) 2. นิสิตมีความพึงพอใจต่อการจัดอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัย ไม่ต่ำกว่า 4 <b>เวลา</b> การจัดโครงการตามระยะเวลาที่กำหนด <b>ต้นทุน</b> การเบิกจ่ายไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ต.ค.66-30 ก.ย.67	รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-
45	โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจการวิจัยของอาจารย์ นักวิจัย และผู้ช่วยนักวิจัย		/		2	33,000.00	-	<b>ปริมาณ</b> มีผู้ร่วมโครงการไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 <b>คุณภาพ</b> ผลการประเมินจากผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจมากกว่า 4 จาก 5 2. การวิจัยของอาจารย์ นักวิจัย และผู้ช่วยนักวิจัยได้รับการเสริมสร้างความรู้ใหม่ๆในด้านการวิจัย และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน <b>เวลา</b> การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด <b>ต้นทุน</b> การเบิกจ่ายไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ต.ค.66-30 ก.ย.67	รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-
46	โครงการพัฒนางานวิจัยในโรงพยาบาล		/		3	33,760.00	-	<b>ปริมาณ</b> เภสัชกรแหล่งฝึกให้ความสนใจ ตอบแบบสำรวจหัวข้องานวิจัยที่สนใจ ไม่น้อยกว่า 2 เรื่อง <b>คุณภาพ</b> มีการดำเนินงานวิจัยในงาน ประจำของเภสัชกรแหล่งฝึกไม่น้อย	บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ต.ค.66-30 ก.ย.67	ผศ.ปัทมาวรรณ โกสุมา	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
								กว่า 2 เรื่อง <b>เวลา</b> การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด <b>ต้นทุน</b> การเบิกจ่ายไม่เกินวงเงิน งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ					
47	การพัฒนานักวิจัยเพื่อความเป็นเลิศของสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านนวัตกรรมทางเคมี		/		2	48,300.00	18,070.00	<b>ปริมาณ</b> 1. มีกิจกรรมทางวิชาการหรือเป็นวิทยากร อย่างน้อย 2 กิจกรรม 2. มีเครือข่ายวิจัยด้านวิทยาศาสตร์เคมีอย่างน้อย 3 หน่วยงาน <b>คุณภาพ</b> 1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมในระดับคะแนนเฉลี่ยมากกว่า 4 จาก 5 2. มีความก้าวหน้าทางการวิจัยหรือการบริการร่วมกัน <b>เวลา</b> การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด <b>ต้นทุน</b> การเบิกจ่ายไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ต.ค.66-30 ก.ย.67	ศ.ดร.จารุภา วิโยชน์ ผศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญสิทธิ์	-	-
48	โครงการประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะการให้บริหารทางเภสัชกรรม		/		3	90,270.00	-	<b>ปริมาณ</b> จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมายที่กำหนด <b>คุณภาพ</b> คะแนนความรู้ความเข้าใจหลังการเข้าร่วมประชุม ไม่น้อยกว่า 4 จาก 5 <b>เวลา</b> ดำเนินการได้ตามเวลาที่กำหนด <b>ต้นทุน</b> สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผน	บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	มิ.ย.67-ก.ค.67	ผศ.ดร.ปวีณา สนธิสมบัติ	-	-
49	โครงการประชุมวิชาการส่งเสริมสมรรถนะการทำงานเจ้าหน้าที่งานเภสัชกรรมโรงพยาบาล		/		3	480,000.00	-	<b>ปริมาณ</b> ผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมายที่กำหนดไว้ <b>คุณภาพ</b> 1. ผลประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมประชุมวิชาการไม่น้อยกว่า 3.5 จากผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้จากการอบรมและนำไปใช้ประโยชน์ในการทำงานได้ <b>เวลา</b> การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	มี.ค.-พ.ค.67	ผศ.ดร.ดารณี เชี่ยวชาญธนกิจ	-	-



ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
								<b>ต้นทุน</b> การเบิกจ่ายไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ					
50	โครงการสื่อการเรียนรู้เรื่องยา การให้บริการทางเภสัชกรรม สำหรับผู้ช่วยเภสัชกรในโรงพยาบาล		/		3	240,000.00	-	<b>ปริมาณ</b> มีผู้เข้ารับการอบรมอย่าง น้อยร้อยละ 80 <b>คุณภาพ</b> ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมมีค่าเฉลี่ยมากกว่า 4 คะแนน ผู้รับการอบรมสอบผ่านเกณฑ์ <b>เวลา</b> การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด <b>ต้นทุน</b> การเบิกจ่ายไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ต.ค.66-30 ก.ย.67	ผศ.ดร.ดารณี เชี่ยวชาญธนกิจ	-	-
51	โครงการประชุมวิชาการ การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์ห่อภิมาณ สำหรับบุคลากรทางการแพทย์		/		3	230,000.00	-	<b>ปริมาณ</b> 1. มีการจัดงานประชุมตามเป้าหมาย 2. ผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมไม่น้อย กว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมาย <b>คุณภาพ</b> 1. ผลประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมประชุมวิชาการ ไม่น้อยกว่า 4 จาก 5 2. ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้จากการอบรมและนำไปใช้ ประโยชน์ในการทำงานได้ <b>เวลา</b> การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด <b>ต้นทุน</b> การเบิกจ่ายไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	วันที่ 7 พ.ค.67 วันที่ 8-15 พ.ค.67 วันที่ 16-17 พ.ค.67	ผศ. อิศราวรรณ ศกุนรักษ์ รศ. อีรพล ทัพย์พยอม	-	-
52	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อผลิตงานวิจัยด้านการวิเคราะห์ห่อภิมาณ		/		3	60,000.00	20,350.00	<b>ปริมาณ</b> 1. มีการจัดงานประชุมตามเป้าหมาย 2. ผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของเป้าหมายที่กำหนดไว้ <b>คุณภาพ</b> 1. ผลประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมประชุมวิชาการ ไม่น้อยกว่า 4 จาก 5 2. ผู้เข้าร่วมประชุมได้ดำเนินการในแต่ละ module <b>เวลา</b> การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลา ที่กำหนด <b>ต้นทุน</b> การเบิกจ่ายไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ต.ค.66-30 ก.ย.67	รศ. อีรพล ทัพย์พยอม ผศ. อิศราวรรณ ศกุนรักษ์	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
53	โครงการบริการดูแลผู้ป่วย โรคเรื้อรังต่อเนื่องเชื่อมต่อ ระหว่างรายนยาและ โรงพยาบาล		/		3	16,900.00	-	<b>ปริมาณ</b> 1. ผู้เข้ารับบริการเข้าร่วมโครงการ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของ เป้าหมาย 2. เกสเซอร์รายนยาเข้าร่วมโครงการ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของ เป้าหมาย 3. บุคลากรจากโรงพยาบาล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ เข้า ร่วมโครงการไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของเป้าหมาย 4. นิสิตเข้าร่วมโครงการไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 ของเป้าหมาย <b>คุณภาพ</b> 1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม โครงการมีความพึงพอใจ ทุกด้าน ไม่ต่ำกว่า 4 จาก 5 2. เกสเซอร์รายนยาทุกรายมีการให้บริการ ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง อย่างน้อย 1 กิจกรรม 3. เกสเซอร์รายนยาและบุคลากรจาก โรงพยาบาลมีการจัดกิจกรรม และ ให้บริการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังร่วมกัน อย่างน้อย 1 กิจกรรม ควรมีรูปแบบ การบันทึกและประเมินกิจกรรม <b>เวลา</b> การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด <b>ต้นทุน</b> การเบิกจ่ายไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	บรรลุเป้าหมาย ตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ	ต.ค.66-ส.ค.67	ผศ.ดร.ภญ.ชวนชม ธนานิธิศักดิ์	-	-
54	โครงการบริการวิชาการสู่ ชุมชนในท้องถิ่น		/		3	169,000.00	-	<b>ปริมาณ</b> มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 80% <b>คุณภาพ</b> ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ ในระดับมาก (3.5 จากคะแนน เต็ม 5) และมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง ที่อบรมด้วยการประเมิน ด้วยตนเอง ผ่านการทำแบบสอบถาม <b>เวลา</b> การจัดโครงการเป็นไป ตามระยะเวลาที่กำหนด <b>ต้นทุน</b> การเบิกจ่ายไม่เกินวงเงิน งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	บรรลุเป้าหมาย ตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ	ต.ค.66-30 ก.ย.67	ผศ.ดร.ภญ.เป็ทมวรรณ โกสุมา	-	-
55	โครงการสัปดาห์เภสัช		/		3	3,000.00	-	<b>ปริมาณ</b> มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 <b>คุณภาพ</b> ร้อยละของความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่ต่ำกว่า 3.5 จาก <b>เวลา</b>	บรรลุเป้าหมาย ตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ	ต.ค.66-30 ก.ย.67	รองคณบดีฝ่ายพัฒนา วิชาชีพและบริการ วิชาการ รองคณบดีฝ่ายกิจการ นิสิตฯ ผู้จัดการสถาน	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
								การจัดโครงการเป็นไป ตามระยะเวลาที่กำหนด <b>ต้นทุน</b> การเบิกจ่ายไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ			ปฏิบัติการเภสัชกรรม ชุมชน		
56	โครงการบริการวิชาการ เพื่อส่งเสริมสุขภาพและ ป้องกันความเจ็บป่วยใน ชุมชน		/		3	27,800.00	6,817.10	<b>ปริมาณ</b> จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 <b>คุณภาพ</b> 1. ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้นหลัง ได้รับการอบรม (แบบสอบถาม) 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ โดยมีระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ น้อยกว่า 3.5 (จากระดับคะแนน 5) (แบบประเมินโครงการ) 3. นิสิตที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจและสามารถนำไป ประยุกต์ใช้ได้ (สัมภาษณ์) <b>เวลา</b> การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด <b>ต้นทุน</b> การเบิกจ่ายไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	บรรลุเป้าหมาย ตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ	ต.ค.66-ส.ค.67	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัมพวรรณ ศรีวิไล	-	-
57	โครงการจัดกิจกรรมเพื่อ จัดการปัญหายาเหลือใช้ใน ชุมชนอย่างเป็นระบบ ใน เขตจังหวัดพิษณุโลก		/		3	27,500.00	-	<b>ปริมาณ</b> 1. มีกิจกรรมปั่นจักรยาน การเก็บยาเหลือใช้ร่วมกับชุมชนอย่าง น้อย 2 ครั้ง 2. มีเครือข่ายบริการวิชาการ กับชุมชนอย่างน้อย 1 ชุมชน <b>คุณภาพ</b> 1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม กิจกรรมในการสัมภาษณ์ 2. มีเครือข่ายชุมชนต้นแบบ และเผยแพร่กิจกรรมเก็บ ยาเหลือใช้ ไปยังชุมชนอื่นต่อไป <b>เวลา</b> การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด <b>ต้นทุน</b> การเบิกจ่ายไม่เกิน งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	บรรลุเป้าหมาย ตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ	ต.ค.66- 30 ก.ย.67	ผศ.ดร. ดำรงค์ศักดิ์ เป็กทอง	-	-
58	โครงการประชุมวิชาการและ นำเสนอผลงานศูนย์ ประสานงานเครือข่าย บุคลากรสายสนับสนุนคณะ เภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศคภท.)		/		5	220,000.00	-	<b>ปริมาณ</b> จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของ กลุ่มเป้าหมาย <b>คุณภาพ</b> 1. ผลประเมินความพึงพอใจไม่ต่ำกว่า 3.5 2. มีผลงานส่งเข้าประกวดไม่น้อยกว่า 20 ผลงาน จากทุกสถาบัน 3. ได้แนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงาน <b>เวลา</b>	บรรลุเป้าหมาย ตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ	เม.ย.-มิ.ย.67	หัวหน้าสำนักงาน เลขานุการ	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
								การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด <b>ต้นทุน</b> การเบิกจ่ายไม่เกิน วงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติและไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50					
59	โครงการบริการวิชาการตามความต้องการของสังคม			/	3	40,800.00	-	<b>ปริมาณ</b> แต่ละกิจกรรมมีผู้เข้าร่วมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 <b>คุณภาพ</b> ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจและได้รับความรู้จากการจัดกิจกรรมอบรม เฉลี่ย ทุกกิจกรรมไม่น้อยกว่า 3.50 <b>เวลา</b> จัดกิจกรรมตามที่ระบุไว้ในแต่ละกิจกรรม <b>ต้นทุน</b> เบิกจ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณของแต่ละกิจกรรม	บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ต.ค.66-30 ก.ย.67	รองคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาชีพและบริการวิชาการ	-	-
60	โครงการบริการวิชาการเพื่อความเป็นเลิศของสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านกัญชาและกัญชง		/		3	199,600.00	-	<b>ปริมาณ</b> 1. มีกิจกรรมทางวิชาการหรือเป็นวิทยากร อย่างน้อย 5 กิจกรรม 2. มีเครือข่ายวิจัยด้านกัญชา/กัญชงอย่างน้อย 3 หน่วยงาน <b>คุณภาพ</b> 1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมในระดับคะแนนเฉลี่ยมากกว่า 4 จาก 5 2. มีความก้าวหน้าทางการวิจัยหรือการบริการร่วมกัน <b>เวลา</b> การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด <b>ต้นทุน</b> การเบิกจ่ายไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ต.ค.66- 30 ก.ย.67	ผศ.ดร.ประภาพรรมเต็มกิจถาวร ศ.ดร.กรรณก อิงคนินันท์	-	-
61	โครงการบริการด้านการสกัดและทดสอบในห้องปฏิบัติการ		/		3	3,000,000.00	260,000.00	<b>ปริมาณ</b> มีการทำข้อตกลงบริการวิชาการ และดำเนินการด้านการสกัด ไม่ต่ำกว่า 5 โครงการ และดำเนินการทดสอบทางห้องปฏิบัติการไม่ต่ำกว่า 5 โครงการ <b>คุณภาพ</b> มีความพึงพอใจในการ ให้บริการ จากผู้รับบริการ ไม่ต่ำกว่า 4 จาก 5 <b>เวลา</b> ดำเนินการภายในระยะ เวลาที่กำหนดในข้อตกลง บริการวิชาการ <b>ต้นทุน</b> การเบิกจ่ายไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ต.ค.66-30 ก.ย.67	ผศ.ดร.ประภาพรรมเต็มกิจถาวร	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
62	โครงการบริการด้านคลินิก		/		3	7,000,000.00	1,150,878.00	<b>ปริมาณ</b> มีการทำข้อตกลงบริการวิชาการ และดำเนินการทดสอบทาง คลินิกไม่ต่ำกว่า 8 โครงการ <b>คุณภาพ</b> มีความพึงพอใจในการให้บริการจากผู้รับบริการ ไม่ต่ำกว่า 4 จาก 5 <b>เวลา</b> ดำเนินการภายในระยะ เวลาที่กำหนดในข้อตกลงบริการวิชาการ <b>ต้นทุน</b> การเบิกจ่ายไม่เกินวงเงิน งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	บรรลุเป้าหมาย ตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ	ต.ค.66-30 ก.ย.67	รศ.ดร.ภก.เนติ วระนุช	-	-
63	โครงการบริการทดสอบใน ห้องปฏิบัติการ		/		3	1,600,000.00	316,849.20	<b>ปริมาณ</b> มีการทำข้อตกลงบริการวิชาการ และดำเนินการทดสอบทาง ห้องปฏิบัติการไม่ต่ำกว่า 25 โครงการ <b>คุณภาพ</b> มีความพึงพอใจในการให้บริการ จากผู้รับบริการ ไม่ต่ำกว่า 4 จาก 5 <b>เวลา</b> ดำเนินการภายในระยะ เวลาที่กำหนดในข้อตกลงบริการวิชาการ <b>ต้นทุน</b> การเบิกจ่ายไม่เกินวงเงิน งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	บรรลุเป้าหมาย ตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ	ต.ค.66-30 ก.ย.67	รศ.ดร.ภก.เนติ วระนุช	-	-
64	โยคะเพื่อสุขภาพ คณะเภสัช ศาสตร์		/		3	-	-	<b>ปริมาณ</b> มีจำนวนผู้เข้าร่วม โครงการ อย่างน้อย ร้อยละ 70 ของจำนวน ครั้ง กิจกรรมทั้งหมด ไม่น้อยกว่า 7 คน <b>คุณภาพ</b> 1. ผู้เข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่อง (ตามตัวชี้วัด เชิงปริมาณ) ร้อย ละ 70 รายงานว่าร่างกายมีความ ยืดหยุ่นเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับ ก่อน เข้าร่วมโครงการวัด จากแบบสอบถามเมื่อสิ้นสุดโครงการ ด้วย สเกลแบบ binary 2. ผู้เข้าร่วมโครงการอย่าง ต่อเนื่อง (ตามตัวชี้วัดเชิงปริมาณ) ร้อย ละ 70 รายงานว่าร่างกายมีความแข็งแรง เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบ กับ ก่อนเข้าร่วม โครงการวัดจากแบบสอบถามเมื่อสิ้นสุด โครงการ ด้วยสเกลแบบ binary 3. ผู้เข้าร่วมโครงการอย่าง ต่อเนื่อง (ตามตัวชี้วัดเชิงปริมาณ) ร้อย ละ 70 มีความสัมพันธ์ อันดีต่อกัน ทำความรู้จักกัน มีการพูดคุย กันมากขึ้นเมื่อเทียบกับก่อนเข้า ร่วมโครงการวัดจากการสังเกต ของผู้รับ ผลิตขอโครงการและแบบสอบถามเมื่อสิ้นสุดโครงการ	บรรลุเป้าหมาย ตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ	ทุกวันอังคารและ พฤหัสบดี ระหว่าง เวลา17.00-18.00 น. ต.ค.66-30 ก.ย.67	รศ.ดร.ภก.ศักดิ์ชัย วิทยาอารีย์กุล	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
								<p>ด้วยสเกลแบบ binary</p> <p>4. ผู้เข้าร่วมโครงการอย่าง ต่อเนื่อง (ตามตัวชี้วัดเชิงปริมาณ) ร้อยละ 70 มีความตั้งใจนำโยคะไปปฏิบัติอย่าง ต่อเนื่องวัดจากแบบสอบถามเมื่อสิ้นสุด โครงการด้วยสเกลแบบ binary</p> <p>5. ผู้เข้าร่วมโครงการอย่าง ต่อเนื่อง (ตามตัวชี้วัดเชิงปริมาณ) ร้อยละ 70 มีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการด้วย คะแนนเฉลี่ยอย่างน้อย 3.5 จากสเกล 1-5 วัดจากแบบสอบถามเมื่อสิ้นสุดโครงการด้วยสเกลแบบ Likert 5 ระดับ</p> <p><b>เวลา</b> การจัดโครงการเป็น ไปตามระยะเวลา ที่กำหนด</p> <p><b>ต้นทุน</b> ไม่มีใช้งบประมาณ</p>					
65	โครงการพัฒนาโรงงานต้นแบบสารสกัดและผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อให้ได้มาตรฐาน GMP		/		4	120,000.00	-	<p><b>ปริมาณ</b></p> <p>1. โรงงานต้นแบบสำหรับการผลิตสารสกัดสมุนไพรมาตรฐาน ที่ได้มาตรฐาน GMP 1 โรงงาน</p> <p>2. มีงานบริการวิชาการด้านการสกัดสมุนไพรแก่ภาครัฐ/เอกชน อย่างน้อย 2 รายการ</p> <p><b>คุณภาพ</b></p> <p>1. โรงงานต้นแบบสำหรับการผลิตสารสกัดสมุนไพรมาตรฐาน ที่ได้มาตรฐาน GMP</p> <p>2. สารสกัดสมุนไพรมีการควบคุมมาตรฐานอย่างน้อย 2 รายการ</p> <p><b>เวลา</b> การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด</p> <p><b>ต้นทุน</b> การเบิกจ่ายไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ</p>	บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ต.ค.66-30 ก.ย.67	ผศ.ดร. ประภาพรรมณ เต็มกิจถาวร รศ.ดร.กรกนก อิงคนินันท์	-	-
66	โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีและการใช้ระบบประกันคุณภาพเพื่อพัฒนาองค์กร			/	5	298,000.00	-	<p><b>ปริมาณ</b></p> <p>1. รายงานการประเมิน ตนเอง/ตรวจสอบ ของทุก หลักสูตร คณะเภสัชศาสตร์ ครอบคลุมหลักสูตรยกเว้น หลักสูตร ที่ประเมินโดยสภาวิชาชีพ</p> <p>2. รายงานการประเมิน ตน เอง/ตรวจสอบระดับ คณะวิชา คณะเภสัชศาสตร์</p> <p>3. คณะเภสัชศาสตร์มีแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2568</p> <p><b>คุณภาพ</b></p> <p>1. ความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้รับจากข้อมูลย้อนกลับเพื่อเป็นแนวทาง ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ของผู้เกี่ยวข้องทั้งระดับหลักสูตรและระดับคณะ ในระดับ</p>	บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	พ.ค.-ก.ย.67	รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
								มากขึ้นไป (3.5 จาก 5) 2. ผลประเมินความคิดเห็นของ บุคลากรต่อการมีส่วนร่วม/ความพึงพอใจ/คุณภาพของแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2568 ในระดับมาก (3.50 จากคะแนนเต็ม 5) ขึ้นไป <b>เวลา</b> การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด <b>ต้นทุน</b> การเบิกจ่ายไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติและไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50% ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติ					
67	โครงการผู้บริหารพบบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์			/	5	18,000.00	-	<b>ปริมาณ</b> 1. ผู้เข้าร่วมโครงการแต่ละครั้ง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 จากเป้าหมาย 2. ผู้เข้าร่วมประชุมต้องประกอบด้วยตัวแทนจากบุคลากร ทุกหน่วยงาน <b>คุณภาพ</b> 1. ผลประเมินความพึงพอใจผู้ร่วม โครงการไม่ต่ำกว่า 3.5 จากคะแนน 5 2. มีการแลกเปลี่ยน เสนอแนะ และข้อคิดเห็นจากทุกหน่วยงาน 3. ผู้บริหารมีการนำประเด็นที่ได้จาก กิจกรรมมาพิจารณาวางแผนการบริหารงานของคณะฯ <b>เวลา</b> การจัดโครงการ เป็นไปตามระยะ เวลาที่กำหนด <b>ต้นทุน</b> การเบิกจ่ายไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติและไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50	บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ต.ค.66-30 ก.ย.67	หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ	-	-
68	โครงการพัฒนาสำนักงานเลขานุการเพื่อความเป็นเลิศในการให้บริการ			/	5	256,400.00	10,800.00	<b>ปริมาณ</b> จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของกลุ่มเป้าหมาย <b>คุณภาพ</b> 1. มีการสร้างผลงาน งานวิจัยสถาบัน นวัตกรรม และการพัฒนา งาน ไม่น้อยกว่า 10 ผลงาน 2. มีผลงานส่งเข้าร่วมการนำเสนอไม่น้อยกว่า 4 ผลงาน 3. ผลการประเมินการให้บริการสำนักงาน เลขานุการเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 4 จาก 5 4. ได้แนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงานเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน	บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ต.ค.66-30 ก.ย.67	หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
								<b>เวลา</b> การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด <b>ต้นทุน</b> การเบิกจ่ายรวมทั้งโครงการไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติและไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50					
69	โครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร			/	5	50,000.00	-	<b>ปริมาณ</b> จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของกลุ่มเป้าหมาย <b>คุณภาพ</b> 1. มีการจัดสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริม การออก กำลังกายอย่างเป็นรูปธรรม 2. บรรลุตามวัตถุประสงค์เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า 3.5 จาก 5 <b>เวลา</b> การจัดโครงการเป็นไป ตามระยะเวลาที่กำหนด <b>ต้นทุน</b> การเบิกจ่ายไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ และไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50	บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ต.ค.66-30 ก.ย.67	หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ	-	-
70	โครงการพัฒนาผู้บริหารและอาจารย์ด้านบริหารจัดการองค์กร		/		5	20,000.00	3,900.00	<b>ปริมาณ</b> มีการจัดอบรม หรือ รับการอบรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผู้บริหารและอาจารย์ด้านที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กร อย่างน้อย 2 ครั้ง <b>คุณภาพ</b> ผลการประเมินองค์ความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรม ไม่น้อยกว่าระดับมาก หรือ 3.5 จาก 5 <b>เวลา</b> การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด <b>ต้นทุน</b> การเบิกจ่ายไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติและไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50% ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติ	บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	พ.ย.66-ก.ค.67	รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน	-	-
71	โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้		/		2	52,250.00	-	<b>ปริมาณ</b> จำนวนสถาบันที่มีความร่วมมือทางด้านการวิจัยเพิ่มขึ้น อย่างน้อย 1 สถาบัน <b>คุณภาพ</b> การร่วมมือทางงานวิจัย, การส่งนักวิจัยบัณฑิตร่วม ฝึกปฏิบัติการวิจัย <b>เวลา</b>	บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ต.ค.66-30 ก.ย.67	รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-



ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
								การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด <b>ต้นทุน</b> การเบิกจ่ายไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ					
72	โครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาในคณะเภสัชศาสตร์			/	5	3,000.00	-	<b>ปริมาณ</b> มีจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม /โครงการไม่น้อยกว่า 40 คน <b>คุณภาพ</b> ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ ความเข้าใจ ตามวัตถุประสงค์ การอบรม มากขึ้นจากก่อน การอบรม ในระดับมาก (3.50 จากคะแนนเต็ม 5) ขึ้นไป <b>เวลา</b> การจัดโครงการเป็น ไปตามระยะเวลา ที่กำหนด <b>ต้นทุน</b> การเบิกจ่ายไม่เกินวงเงิน งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ และไม่ต่ำกว่า 50% ของงบประมาณ ที่ขออนุมัติ	บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ต.ค.66-30 ก.ย.67	ผศ.ดร.วราวุฒิ เกรียงไกร	-	-
73	โครงการพัฒนาบทบาทการเป็นอาจารย์และส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษา		/		5	72,000.00	-	<b>ปริมาณ</b> คณาจารย์เข้าร่วมโครงการจำนวนอย่างน้อยร้อยละ 80 ของจำนวนคณาจารย์ที่อยู่ปฏิบัติงานในคณะฯ ตามรอบปีงบประมาณ <b>คุณภาพ</b> ความพึงพอใจของคณาจารย์ที่มีต่อกิจกรรม/โครงการพัฒนาฯ ระดับ 3.51 ขึ้นไปจากคะแนนเต็ม 5 <b>เวลา</b> การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด <b>ต้นทุน</b> การเบิกจ่ายรวมทั้งโครงการไม่เกิน วงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ และไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50	บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	พ.ค.67	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ	-	-
74	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนเพื่อความ เป็นเลิศในการเป็นร้านยาคุณภาพ		/		5	31,900.00	-	<b>ปริมาณ</b> จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของกลุ่มเป้าหมาย <b>คุณภาพ</b> 1. ได้แนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงาน เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า 4 จากคะแนนเต็ม 5 3. ผู้รับบริการร้านยาคณะฯ มีคะแนนความพึงพอใจต่อการทำงานของ บุคลากรร้านยาฯ ไม่น้อยกว่า 4 จาก คะแนนเต็ม 5	บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ต.ค.66-30 ก.ย.67	ผศ.ดร.ภญ.ชวนชมธนาธิริศศักดิ์	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
								4. เกิดนวัตกรรมในการทำงานอย่างน้อย 1 ชิ้นงาน <b>เวลา</b> การจัดโครงการ เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด <b>ต้นทุน</b> การเบิกจ่ายรวมทั้งโครงการไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ และไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50					
75	โครงการฝึกอบรมและ พัฒนาบุคลากร			/	5	200,000.00	-	<b>ปริมาณ</b> มีจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 <b>คุณภาพ</b> 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจ ตามวัตถุประสงค์ของการอบรมฯ มากขึ้นจากก่อนการอบรม ในระดับมาก (3.5 จากคะแนนเต็ม 5) โดยการประเมินจาก แบบสอบถามผู้ร่วมกิจกรรม 2. มีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการผ่าน การทดสอบไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 <b>เวลา</b> การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด <b>ต้นทุน</b> การเบิกจ่ายไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับ อนุมัติและไม่ต่ำกว่า 50% ของงบประมาณที่ ขออนุมัติ	บรรลุเป้าหมาย ตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ	พ.ย.66-ส.ค.67	รศ.ดร.ภก.เนติ วรรณุช ดร.ประภาพรพรรณ เต็ม กิจถาวร	-	-
76	โครงการสร้างเครือข่าย ความร่วมมือด้านการวิจัย และบริการวิชาการ		/		5	200,000.00	-	<b>ปริมาณ</b> จำนวนสถาบันการศึกษาหรือ หน่วยงานที่มีความร่วมมือทางด้านการวิจัยหรือบริการวิชาการ เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2566 อย่างน้อย 1 หน่วยงาน <b>คุณภาพ</b> ร้อยละของความพึงพอใจต่อ การจัดประชุมแลกเปลี่ยน ความรู้หรือต่อการสร้าง ความร่วมมือฯ ไม่ต่ำกว่า 3.5 จากคะแนน 5 <b>เวลา</b> - <b>ต้นทุน</b> การเบิกจ่ายไม่เกินวงเงิน	บรรลุเป้าหมาย ตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ	ต.ค.66-30 ก.ย.67	รศ.ดร.ภก.เนติ วรรณุช ดร.ประภาพรพรรณ เต็ม กิจถาวร	-	-
77	โครงการประชุมสัมมนา คณะกรรมการบริหารสถาน วิจัยเครื่องสำอางฯ เพื่อ กำหนดแผนยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัดการดำเนินงาน			/	5	200,000.00	-	<b>ปริมาณ</b> มีจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 <b>คุณภาพ</b> แผนยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของสถาน วิจัย เครื่องสำอางฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ที่สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยฯ และคณะ	บรรลุเป้าหมาย ตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ	พ.ย.66-มิ.ย.67	รศ.ดร.ภก.เนติ วรรณุช ดร.ประภาพรพรรณ เต็ม กิจถาวร	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
								<b>เวลา</b> การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด <b>ต้นทุน</b> การเบิกจ่ายไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ และไม่ต่ำกว่า 50% ของงบประมาณที่ขออนุมัติ					
78	โครงการออกบูธประชาสัมพันธ์		/		3	144,400.00	-	<b>ปริมาณ</b> มีประชาสัมพันธ์โดยการนำเสนอ บริการต่างๆ หรือการแจกแผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ให้กับบุคคลหรือ หน่วยงาน ภายนอกมากกว่า 100 ราย <b>คุณภาพ</b> มีการติดต่อเพื่อ ชี้แจงสอบถามข้อมูล <b>เวลา</b> ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด <b>ต้นทุน</b> เบิกจ่ายตามงบประมาณที่ได้รับ	บรรลุเป้าหมาย ตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ	ต.ค.66-30 ก.ย.67	รศ.ดร.ภก.เนติ วรรณช ผศ.ดร.ประภาพรธรรม เต็มกิจฉาวร	-	-
79	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการณ์เพื่อเตรียมความพร้อมรับมืออุบัติเหตุและอัคคีภัย			/	5	10,000.00	-	<b>ปริมาณ</b> ผู้เข้าร่วมโครงการแต่ละครั้งไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จากเป้าหมาย <b>คุณภาพ</b> 1. ผลประเมินความพึงพอใจผู้ร่วม โครงการไม่ต่ำกว่า 3.5 จากคะแนน 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ และ ทักษะในการรับมือเหตุการณ์ฉุกเฉิน อุบัติภัยและอัคคีภัยเพิ่มขึ้นจาก ก่อนการอบรมอย่างน้อย ร้อยละ 30 (ประเมินจากแบบวัดความรู้และประเมินทักษะก่อน และหลังการอบรม) <b>เวลา</b> การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด <b>ต้นทุน</b> การเบิกจ่ายไม่เกินวงเงิน งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	บรรลุเป้าหมาย ตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ	เม.ย.67	รองคณบดีฝ่ายบริหาร	-	-
80	โครงการส่งเสริมวันสำคัญ ประเพณี และ ศิลปวัฒนธรรม		/		4	324,500.00	80,596.00	<b>ปริมาณ</b> จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของกลุ่มเป้าหมาย <b>คุณภาพ</b> 1. ผลประเมินความพึงพอใจ เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.5 จาก 5 2. ความสัมพันธ์ของบุคลากรและ ดิฉัน โดยการสังเกตจาก พฤติกรรม <b>เวลา</b>	บรรลุเป้าหมาย ตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ	ต.ค.66-30 ก.ย.67	รองคณบดีฝ่ายบริหาร หัวหน้าสำนักงาน เลขานุการ ผู้อำนวยการสถานวิจัย เครื่องสำอางฯ	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
								การจัดโครงการ เป็นไปตามระยะ เวลาที่กำหนด ต้นทุน การเบิกจ่ายรวมทั้งโครงการ ไม่เกิน วงเงินงบประมาณที่ได้รับ อนุมัติและไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50					
						รวม	22,876,811	3,600,662.55					

หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนิน โครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
1	โครงการสร้างความผูกพันและการสื่อสารองค์กร กับบุคลากรและพันธมิตร	-	/	-	5	80,000	-	เชิงปริมาณ 1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 ของคณะ	ผลผลิต 1. บุคลากรมีความผูกพัน มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ก่อให้เกิดการสื่อสารที่ดีและความเชื่อมโยงกับการตัดสินใจในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณค่าและอย่างชอบธรรม	ต.ค.66-ก.ย.67	รศ.ดร.วรศักดิ์ แก้วก่อง	-	-
2	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร	-	/	-	5	200,000	8,317	เชิงปริมาณ 1. บุคลากรสายวิชาการได้รับการพัฒนาศักยภาพตามความถนัดของแต่ละบุคคลอย่างน้อยร้อยละ 100 ของบุคลากรทั้งหมด 2. บุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนาศักยภาพตามความถนัดของแต่ละบุคคลอย่างน้อยร้อยละ 50 ของบุคลากรทั้งหมด 3. จำนวนบุคลากรสายวิชาการมีตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นใน 5 ปี ดังนี้ - ผศ. = 10 คน - รศ. = 15 คน - ศ. = 5 คน 4. จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนมีการครองตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ใน 5 ปี ดังนี้ - ชำนาญการ = 5 คน - ชำนาญการพิเศษ = 1 คน เชิงคุณภาพ 1. มีแผนอัตรากำลังที่สอดคล้องกับสถานการณ์ของคณะ 2. บุคลากรมีการนำความรู้จากกรอบรรมาใช้เป็นแนวทางในการยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นหรือเพิ่มความชำนาญในการปฏิบัติงานและส่งเสริมการทำงานตามยุทธศาสตร์ ของคณะ 3. บุคลากรที่เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ ทั้งอาจารย์ เจ้าหน้าที่ ผู้ช่วยวิจัย และนิสิตฝึกงาน ได้รับความรู้ ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทั้งด้านโครงสร้างองค์กรและการบริหารงาน สิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับและสวัสดิการต่างๆ ด้านการวิจัยและระเบียบการใช้ห้องปฏิบัติการและเครื่องมือวิทยาศาสตร์ หลักสูตรและระบบการจัดการเรียนการสอนคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ และทำความเข้าใจระบบประกัน	ผลผลิต 1. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมีผลงานวิจัยสถาบัน/วิจัยในชั้นเรียน/ผลงานเชิงวิเคราะห์/คู่มือปฏิบัติงานหลัก 2. บุคลากรสายวิชาการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแนวทางในการยื่นขอตำแหน่งและความก้าวหน้าทางวิชาการ 3. บุคลากรสายวิชาการได้รับการพัฒนาศักยภาพตามความถนัดของแต่ละบุคคลและสนับสนุนยุทธศาสตร์ขององค์กร 4. บุคลากรที่เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ในทุกภาคส่วนรับรู้ ข้อมูล สวัสดิการ สิทธิประโยชน์ ของคณะและมหาวิทยาลัย รวมทั้งข้อมูลความก้าวหน้าทางวิชาการ ผลลัพธ์ 1. อย่างน้อยร้อยละ 100 ของบุคลากรสายวิชาการทั้งหมดได้รับการพัฒนาดตนเอง 2. บุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนาศักยภาพตามความถนัดของแต่ละบุคคล อย่างน้อยร้อยละ 100 ของบุคลากรทั้งหมด 3. บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนได้รับการเลื่อนระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น 4. บุคลากรใหม่ที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน มีวิสัยทัศน์และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร มีความตระหนักต่อภาระหน้าที่ ยึดมั่นในคุณธรรม มีจิตสำนึกในค่านิยมจริยธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม	ต.ค.66-ก.ย.67	รศ.ดร.วรศักดิ์ แก้วก่อง	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
								คุณภาพฯ ระดับสถาบัน และระดับหลักสูตรและรวมถึงการพัฒนาความก้าวหน้าในตำแหน่งทางวิชาการ					
3	โครงการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	-	/	-	5	275,000	36,738	เชิงปริมาณ 1. มีกิจกรรมการอบรมเกี่ยวกับการป้องกัน การระงับ อักเสบ การฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมหนีไฟ อย่างน้อย 1 ครั้ง 2. มีกิจกรรมการอบรมเกี่ยวกับมาตรฐานด้านความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety and Biosecurity) อย่างน้อย 1 ครั้ง 3. มีกิจกรรมการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนางานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และยกระดับมาตรฐานห้องปฏิบัติการ อาคารและสถานที่ของคณะ อย่างน้อย 1 ครั้ง 4. มีกิจกรรมการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยฯ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทุกเดือน	ผลผลิต 1. คณะมีแผนงาน การติดตามการปฏิบัติงาน การวิเคราะห์ ประเมินผลการดำเนินงานและปรับปรุงแผนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานและมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง 2. คณะมีกิจกรรมการอบรมเกี่ยวกับการป้องกัน การระงับ อักเสบ การฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมหนีไฟ 3. คณะมีกิจกรรมการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนางานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมทั้งยกระดับมาตรฐานห้องปฏิบัติการ รวมทั้งอาคารและสถานที่ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 4. มีการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยฯ เป็นระยะ	ต.ค.66-ก.ย.67	รศ.ดร.วรศักดิ์ แก้วก่อ	-	-
4	โครงการบริหารจัดการหลักสูตร	-	/	-	1	20,000	-	เชิงปริมาณ - เชิงคุณภาพ 1. ได้ผลการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของหลักสูตร 2. มีการติดตามการปรับปรุงหลักสูตรของคณะ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567) เชิงคุณภาพ 1. บุคลากรและนิสิตมีความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน การระงับอักเสบ การฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมหนีไฟ 2. บุคลากรและนิสิตที่เข้ารับการอบรมได้รับการรับรองด้านมาตรฐานด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ 3. ห้องปฏิบัติการ รวมทั้งอาคารและสถานที่ของคณะ วิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับการพัฒนาปรับปรุงเพื่อให้มีความปลอดภัยตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 4. คณะมีแผนงาน การติดตามการปฏิบัติงาน การวิเคราะห์ ประเมินผลการดำเนินงานและปรับปรุงแผนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานและมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง	ผลผลิต 1. ได้ผลการประเมิน ติดตาม และวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของหลักสูตร โดย ประเมินรายวิชา ประเมินหลักสูตรโดยนิสิตประเมินหลักสูตรโดยบัณฑิต ประเมินหลักสูตรโดยผู้ใช้บัณฑิต ประเมินคุณภาพหลักสูตรโดยผู้ประเมินอิสระ และสรุปภาวะการดำเนินงานทำของบัณฑิตผลลัพธ์ 1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานและมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 2. ห้องปฏิบัติการ รวมทั้งอาคารและสถานที่ของคณะ วิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับการพัฒนาปรับปรุงเพื่อไม่มีความปลอดภัยตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 3. มีแนวปฏิบัติหรือมาตรการที่จะเสริมสร้างให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตของบุคลากรและทรัพย์สินของคณะ วิทยาศาสตร์การแพทย์	ต.ค.66-ก.ย.67	รศ.ดร.รักษิณา พลลีลา	-	-
4	โครงการบริหารจัดการหลักสูตร	-	/	-	1	20,000	-	เชิงปริมาณ - เชิงคุณภาพ 1. ได้ผลการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของหลักสูตร	ผลผลิต 1. ได้ผลการประเมิน ติดตาม และวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของหลักสูตร โดย ประเมินรายวิชา ประเมินหลักสูตรโดยนิสิตประเมินหลักสูตรโดยบัณฑิต ประเมิน	ต.ค.66-ก.ย.67	รศ.ดร.รักษิณา พลลีลา	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
								<p>2. มีการติดตามการปรับปรุงหลักสูตรของคณะ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567)</p> <p>3. มีการพัฒนาหลักสูตรแบบ Higher Education Sandbox และประเภทประกาศนียบัตร (Non-degree)</p> <p>4. มีพัฒนาหลักสูตรควบ 2 ปริญญาหรือหลักสูตรปริญญา ร่วมกับมหาวิทยาลัยในหรือต่างประเทศ</p>	<p>หลักสูตรโดยผู้ใช้บัณฑิต ประเมินคุณภาพหลักสูตรโดยผู้ประเมินอิสระ และสรุปภาวะการดำเนินงานทำของบัณฑิต</p> <p>2. ได้ติดตามการปรับปรุงหลักสูตรของคณะ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567)</p> <p>3. ได้ข้อมูลความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มอายุต่างๆ เพื่อกำหนดรูปแบบการจัดการเรียนรู้และการจัดการศึกษาแบบ Higher Education Sandbox และหลักสูตรประเภทประกาศนียบัตร (Non-degree)</p> <p>4. ได้เครือข่ายกับสถาบันอุดมศึกษาในหรือต่างประเทศ เพื่อพัฒนาหลักสูตรควบ 2 ปริญญาหรือหลักสูตรปริญญา ร่วมกับมหาวิทยาลัยในหรือต่างประเทศ</p> <p>ผลลัพธ์</p> <p>1. มีการประเมิน ติดตาม และวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของหลักสูตร โดย ประเมินรายวิชา ประเมินหลักสูตรโดยนิสิตประเมินหลักสูตรโดยบัณฑิต ประเมินหลักสูตรโดยผู้ใช้บัณฑิต ประเมินคุณภาพหลักสูตรโดยผู้ประเมินอิสระ และสรุปภาวะการดำเนินงานทำของบัณฑิต และนำผลมาพัฒนาปรับปรุงการจัดทำหลักสูตรของคณะต่อไป</p> <p>2. มีการติดตามการปรับปรุงหลักสูตรของคณะ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567)</p> <p>3. มีข้อมูลความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มอายุต่างๆ เพื่อกำหนดรูปแบบการจัดการเรียนรู้และการจัดการศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรแบบ Higher Education Sandbox และประเภทประกาศนียบัตร (Non-degree)</p> <p>4. มีเครือข่ายกับสถาบันอุดมศึกษาในหรือต่างประเทศเพื่อพัฒนาหลักสูตรควบ 2 ปริญญาหรือหลักสูตรปริญญา ร่วมกับมหาวิทยาลัยในหรือต่างประเทศ</p>				
5	โครงการพัฒนาและบริการจัดการด้านการเรียนการสอน	-	/	-	1	28,000	-	<p>เชิงปริมาณ</p> <p>1. มีการติดตาม แจ้งเตือน และรวบรวมรายละเอียดของรายวิชาและแผนการจัดการเรียนการสอน ผลการเรียนรู้ของรายวิชา และรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรทุกรายวิชาและทุกหลักสูตร (ทุกภาคการศึกษา)</p> <p>2. มีการอัปโหลดไฟล์ข้อมูลรายละเอียดของรายวิชาและแผนการจัดการเรียนการสอน ผลการเรียนรู้ของรายวิชา และรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ลงฐานข้อมูลระบบบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรมหาวิทยาลัยนเรศวร</p> <p>3. มีการประเมินผลการเรียนรู้ นิสิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติฯ 5 ด้าน ในหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์</p>	<p>ผลผลิต</p> <p>1. ได้ติดตาม แจ้งเตือน และรวบรวมรายละเอียดของรายวิชาและแผนการจัดการเรียนการสอนและผลการเรียนรู้ของรายวิชา ผลการเรียนรู้ของรายวิชา และรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรทุกรายวิชาและทุกหลักสูตร</p> <p>2. ได้อัปโหลดไฟล์ ข้อมูลลงฐานข้อมูลระบบบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร มหาวิทยาลัยนเรศวร</p> <p>3. ได้ผลประเมินผลการเรียนรู้ นิสิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติฯ 5 ด้าน ในหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์</p>	ต.ศ.66-ก.ย.67	รศ.ดร.รักษิณา พลลีลา	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
								<p>กลางของคณะ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์</p> <p>4. มีการประเมินผลการเรียนรู้ที่ติดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติฯ 5 ด้าน ในหลักสูตรกลางของคณะ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์</p> <p>5. มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ ศูนย์พิษณุโลก</p> <p>6 พิษณุโลก/ วิสาหกิจชุมชนวังส้มซ่า ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก</p> <p>6. มีการเข้าศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการในหน่วยงานอื่น</p> <p>7. เก็บตัวอย่างการวิจัยในระดับปริญญาตรี หรือเก็บตัวอย่างในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาต่าง ๆ ในจังหวัดพิษณุโลก หรือต่างจังหวัด</p> <p>เชิงคุณภาพ</p> <p>1. นิสิตเกิดการพัฒนาตนเองในการสร้างทักษะการใช้ชีวิต มีแนวคิดเชิงธุรกิจ ผู้ประกอบการ และการสร้างนวัตกรรม</p> <p>2. นิสิตมีการพัฒนาทักษะและความสามารถที่จำเป็นในการประกอบอาชีพ</p>	<p>4. ได้ผลการวิเคราะห์ผลการประเมินการเรียนรู้ (จากผลประเมินรายวิชาและผลการเรียนรู้ของรายวิชา) ทุกภาคการศึกษา</p> <p>5. ได้สรุปรายงานการประชุม หรือ แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน</p> <p>6. ได้พานิสิตศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ ศูนย์พิษณุโลก</p> <p>6 พิษณุโลก/วิสาหกิจชุมชนวังส้มซ่า ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก(การจัดการเรียนการสอนรายวิชาสัตววิทยาศาสตร์เบื้องต้น/วิชาการเริ่มต้นธุรกิจด้านอุตสาหกรรมชีวการแพทย์ขั้นพื้นฐาน) หรือเข้าศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการในหน่วยงานอื่น</p> <p>7. ได้พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี โดยมีการสนับสนุนงบประมาณให้ผลิตเดินทางไปราชการเพื่อเก็บตัวอย่างการวิจัยในระดับปริญญาตรี หรือเก็บตัวอย่างในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาต่าง ๆ</p> <p>8. ได้พัฒนานิสิตให้เกิดการพัฒนาตนเองในการสร้างทักษะการใช้ชีวิต มีแนวคิดเชิงธุรกิจ ผู้ประกอบการ และการสร้างนวัตกรรม</p> <p>9. ได้พัฒนาทักษะและความสามารถที่จำเป็นในการประกอบอาชีพให้กับนิสิต</p> <p>ผลลัพธ์</p> <p>1. มีการติดตาม แจ้งเตือน และรวบรวมรายละเอียดของรายวิชาและแผนการจัดการเรียนการสอน ผลการเรียนรู้ของรายวิชา และรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรทุกรายวิชาและทุกหลักสูตร 100%</p> <p>2. มีการดำเนินการอัปโหลดไฟล์ ข้อมูลฐานข้อมูลระบบบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรมหาวิทยาลัยนเรศวร 100%</p> <p>3. มีการประเมินผลการเรียนรู้ที่ติดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติฯ 5 ด้าน ในหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 100%</p> <p>4. มีการวิเคราะห์ผลการประเมินการเรียนรู้ (จากผลประเมินรายวิชาและผลการเรียนรู้ของรายวิชา) ทุกภาคการศึกษา 100%</p> <p>5. มีการประชุม หรือ แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง</p> <p>6. มีการพานิสิตศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ ศูนย์พิษณุโลก</p> <p>6 พิษณุโลก/วิสาหกิจชุมชนวังส้มซ่า ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก (การจัดการเรียนการสอนรายวิชาสัตว</p>				



ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนิน โครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
									วิทยาศาสตร์เบื้องต้น/ วิชาการเริ่มต้นธุรกิจด้าน อุตสาหกรรมชีวการแพทย์ขั้นพื้นฐาน) 1-2 ครั้ง หรือเข้า ศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการในหน่วยงานอื่น 7. มีการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนระดับ ปริญญาตรี โดยมีการสนับสนุนงบประมาณให้นิสิตเดินทาง ไปราชการเพื่อเก็บตัวอย่างการวิจัยในระดับปริญญาตรี หรือเก็บตัวอย่างในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาต่าง ๆ 8. นิสิตเกิดการพัฒนาตนเองในการสร้างทักษะการใช้ชีวิต มีแนวคิดเชิงธุรกิจ ผู้ประกอบการ และการสร้างนวัตกรรม 9. นิสิตมีการพัฒนาทักษะและความสามารถที่จำเป็นใน การประกอบอาชีพ				
6	โครงการฝึกงาน/สหกิจศึกษา และสหกิจศึกษาต่างประเทศ	-	/	-	1	500,000	-	เชิงปริมาณ 1. นิสิตอย่างน้อยร้อยละ 100 เข้าร่วมเตรียมความ พร้อมสำหรับการฝึกงาน/ สหกิจศึกษาในและ ต่างประเทศ 2. นิสิตอย่างน้อยร้อยละ 100 ได้รับการนิเทศฝึกงาน 3. มีการนำเสนอผลการฝึกประสบการณ์การฝึกงาน/ สหกิจศึกษา /สหกิจศึกษาต่างประเทศ ของนิสิตทุกราย 4. ผลประเมินหลักสูตรโดยผู้ใช้บัณฑิต มีค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.515. ผลประเมินหลักสูตรโดย ผู้ใช้บัณฑิต มีค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 6. ผลประเมินหลักสูตรโดยผู้ใช้ปริญญาบัญชบัณฑิต มี ค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 เชิงคุณภาพ -	ผลผลิต 1. การเตรียมความพร้อมสำหรับการฝึกงาน และสหกิจ ศึกษาในและต่างประเทศ 2. การนิเทศนิสิตฝึกงาน/สหกิจศึกษา ทั้งในและ ต่างประเทศ 3. นิสิตได้นำเสนอผลการฝึกประสบการณ์การฝึกงาน/ สหกิจศึกษา ทั้งในและต่างประเทศ 4. สรุปผลการ ประเมิน ติดตาม และวิเคราะห์ผลการ ดำเนินงานของหลักสูตร โดยผู้ใช้บัณฑิต มหาบัณฑิต และ ปริญญาบัญชบัณฑิต ผลลัพธ์ 1. มีการเตรียมความพร้อมสำหรับการฝึกงาน และสหกิจ ศึกษาในและต่างประเทศ 2. มีการนิเทศนิสิตฝึกงาน/สหกิจศึกษา ทั้งในและ ต่างประเทศ 3. นิสิตได้นำเสนอผลการฝึกประสบการณ์การฝึกงาน/ สหกิจศึกษา ทั้งในและต่างประเทศ 4. มีสรุปผลการ ประเมิน ติดตาม และวิเคราะห์ผลการ ดำเนินงานของหลักสูตร โดยผู้ใช้บัณฑิต มหาบัณฑิต และ ปริญญาบัญชบัณฑิต	ต.ค.66-ก.ย.67	รศ.ดร.รักษิณา พลลีลา	-	-
7	โครงการพัฒนาอาจารย์ผู้สอน และพัฒนาสื่อการสอน/วิจัยใน ชั้นเรียน	-	/	-	1	50,000	-	เชิงปริมาณ 1. คณาจารย์เข้าร่วมอบรมอย่างน้อยร้อยละ 80 ของ จำนวนที่ตั้งไว้ในโครงการ 2. มีสื่อการสอน หรือผลงานวิจัยในชั้นเรียน อย่างน้อย 4 เรื่อง	ผลผลิต 1. ได้การจัดอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ และทักษะ บทบาท การเป็นอาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา/ อาจารย์ใหม่ 2. ได้การดำเนินการจัดทำวิจัยในชั้นเรียน และสื่อการสอน ผลลัพธ์ 1. มีการจัดอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ และทักษะ บทบาท การเป็นอาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา/ อาจารย์ใหม่ 2. มีการจัดทำวิจัยในชั้นเรียน และสื่อการสอน	ต.ค.66-ก.ย.67	รศ.ดร.รักษิณา พลลีลา	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
8	โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการบัณฑิตศึกษา	-	/	-	1	20,000	4,000	เชิงปริมาณ 1. ร้อยละ 80 ของจำนวนนิสิตบัณฑิตศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการ 2. มีการเชิญอาจารย์พิเศษสอนในรายวิชาการแบบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ อย่างน้อย 1 ท่าน 3. มีการพานิสิตระดับบัณฑิตศึกษาไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ 1 ครั้ง เชิงคุณภาพ 1. นิสิตมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมมากกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5	ผลผลิต 1. นิสิตใหม่เข้าใจและรับทราบประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศของคณะที่สำคัญ แผนการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา และทุนการศึกษาทั้งของคณะและมหาวิทยาลัย การแนะนำภาควิชา จรรยาบรรณนักวิจัย การประกันคุณภาพการศึกษา ตลอดจนการแนะนำสถานบริการวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2. เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตใหม่ นิสิตรุ่นพี่ คิษย์เก่า ผู้บริหาร และคณาจารย์บัณฑิตศึกษา 3. การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีการสนับสนุนงบประมาณให้นิสิตไปนำเสนอผลงานทางวิชาการ เก็บตัวอย่างงานวิจัยนอกสถานที่ เชิญอาจารย์พิเศษร่วมสอน และมีการพานิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เข้าศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการในหน่วยงานอื่น ผลลัพธ์ 1. มีการปฐมนิเทศนิสิตใหม่และให้ข้อมูลกับนิสิต เกี่ยวกับประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศของคณะที่สำคัญ แผนการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา และทุนการศึกษาทั้งของคณะและมหาวิทยาลัย การแนะนำภาควิชา จรรยาบรรณนักวิจัย การประกันคุณภาพการศึกษา ตลอดจนการแนะนำสถานบริการวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2. มีการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตใหม่ นิสิตรุ่นพี่ คิษย์เก่า ผู้บริหาร และคณาจารย์บัณฑิตศึกษา 3. มีการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีการสนับสนุนงบประมาณให้นิสิตไปนำเสนอผลงานทางวิชาการ เก็บตัวอย่างงานวิจัยนอกสถานที่ เชิญอาจารย์พิเศษร่วมสอน และมีการพานิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เข้าศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการในหน่วยงานอื่น	ต.ค.66-ก.ย.67	รศ.ดร.รักขิณา พลสีลา	-	-
9	โครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยประจำปี	-	/	-	1	200,000	-	เชิงปริมาณ 1. จำนวนนิสิตปริญญาตรีที่ทำโครงการศึกษาอิสระ หรือ การฝึกงานเข้าร่วมนำเสนอผลงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของจำนวนนิสิตทั้งหมดในปีเดียวกัน 2. จำนวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมนำเสนอ	ผลผลิต 1. การนำเสนอผลงานวิจัยทั้งในรูปแบบ oral และ poster presentation จากการศึกษาในและต่างประเทศของนิสิต ระดับปริญญาตรีและผลงานวิจัย ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ของนิสิต	ต.ค.66-ก.ย.67	รศ.ดร.รักขิณา พลสีลา	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
								ผลงานวิจัย/progress report ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนนิสิตทั้งหมด 3. มีผลงานจากนิสิตต่างสถาบันมาร่วมนำเสนอ อย่างน้อย 3 สถาบัน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมมากกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 เชิงคุณภาพ -	คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ม.นเรศวร ม.พะเยา ม.รังสิต และมหาวิทยาลัยในเครือข่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ผลลัพธ์ 1. มีการนำเสนอผลงานวิจัยทั้งในรูปแบบ oral และ poster presentation จากการศึกษา/สหกิจศึกษาในและต่างประเทศของนิสิต ระดับปริญญาตรีและผลงานวิจัย ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยประจำปี (MSAAM) ครั้งที่ 9 ของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยรังสิต และมหาวิทยาลัยในเครือข่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง				
10	โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร	-	/	-	1	30,000	-	เชิงปริมาณ 1. มีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรอย่างน้อยปีการศึกษาละ 2 ครั้ง	ผลผลิต 1. การประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผลลัพธ์ 1. มีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	ต.ค.66-ก.ย.67	รศ.ดร.รักชิตา พลลีลา	-	-
11	โครงการปรับปรุงแผนกลยุทธ์ และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี	-	/	-	5	25,000	-	เชิงปริมาณ 1. ได้ผลการวิเคราะห์ การปรับปรุงแผนกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2. ได้แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2568	ผลผลิต 1. ได้ผลการวิเคราะห์ผลดำเนินการปรับปรุงแผนกลยุทธ์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2. ได้แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2568 ผลลัพธ์ 1. มีการวิเคราะห์และดำเนินการปรับปรุงแผนกลยุทธ์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานของคณะ 2. มีแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2568 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินกิจกรรม/โครงการของคณะ	ต.ค.66-ก.ย.67	รศ.ดร.สุชกิจ ยะโสธรศรีกุล	-	-
12	โครงการ Med Sci Redesign	-	/	-	5	400,000	-	เชิงปริมาณ 1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ อย่างน้อยร้อยละ 50 2. องค์ความรู้ในการบริหารงาน 1 เรื่อง 3. มีคนรุ่นใหม่ในคณะกรรมการบริหารระดับภาควิชา คณะ หรือสำนักงาน อย่างน้อยระดับละ 1 คน 4. มีการสร้างความร่วมมือ/เครือข่ายทาง วิชาการ/วิจัย กับหน่วยงานในภาครัฐ/ ภาคเอกชน ทั้งใน หรือ ต่างประเทศ อย่างน้อย 1 หน่วยงาน เชิงคุณภาพ 1. ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ได้รับความรู้ในการ	ผลผลิต 1. บุคลากรมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานร่วมกัน หรือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันระหว่างผู้เชี่ยวชาญและบุคลากร 2. คณะมีการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ/วิจัยกับหน่วยงานในภาครัฐ หรือภาคเอกชนอย่างน้อย 1 หน่วยงาน 3. คนรุ่นใหม่เข้าใจในบทบาทหน้าที่ในการบริหารงาน ผลลัพธ์ 1. บรรยากาศแห่งการทำงานภายในองค์กรไปในทางที่สร้างสรรค์บนพื้นฐานของความเข้าใจ	ต.ค.66-ก.ย.67	รศ.ดร.สุชกิจ ยะโสธรศรีกุล	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
								<p>บริหารงานด้านต่างๆ และสามารถนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>2. คนรุ่นใหม่เข้าใจในบทบาทหน้าที่ในการบริหารงาน</p>	<p>2. การบริหารงานด้านต่างๆของคณะ ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>3. เกิดเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการและวิจัยระหว่างผู้เข้าร่วมประชุม</p> <p>4. มีคนรุ่นใหม่ในคณะกรรมการบริหารระดับภาควิชา คณะ หรือสำนักงาน</p>				
13	โครงการสร้างเครือข่ายกิจกรรมนิสิตและสัมพันธ์สโมสรนิสิต	-	/	-	1	80,000	-	<p>เชิงปริมาณ</p> <p>1. มีการจัดกิจกรรมวิเคราะห์และจัดทำแผนงานสโมสรนิสิต/ชมรมนิสิต อย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง</p> <p>2. มีกิจกรรมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และแนวทางในการดำเนินงานกิจกรรมของสโมสรนิสิต อย่างน้อย 1 ครั้ง</p> <p>3. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ในเกณฑ์ดี (ค่าเฉลี่ย<math>\geq</math>3.51)</p> <p>เชิงคุณภาพ</p> <p>1. ได้มีการวิเคราะห์และจัดทำแผนงานสโมสรนิสิต/ชมรมนิสิต</p> <p>2. ได้ Explicit knowledge ด้านการดำเนินงานกิจกรรมของสโมสรจากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้</p> <p>3. ได้แนวคิดและความรู้ไปปรับใช้กับการจัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด</p> <p>4. ได้ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นและกล้าแสดงความคิดเห็น</p>	<p>ผลผลิต</p> <p>1. ได้แผนปฏิบัติการ สโมสรนิสิต/ชมรมนิสิต</p> <p>2. คณาจารย์ได้ทราบและเข้าใจทิศทางการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต</p> <p>3. นิสิตได้เรียนรู้กระบวนการทำงานจากตัวอย่าง และนำความรู้ไปปรับใช้กับการจัดกิจกรรม</p> <p>4. นิสิตได้ฝึกทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น</p> <p>ผลลัพธ์</p> <p>1. มีแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนานิสิต</p> <p>2. คณาจารย์มีความเข้าใจและทราบทิศทางการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต</p> <p>3. นิสิตมีแนวคิดและความรู้ไปปรับใช้กับการจัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด</p> <p>4. นิสิตมีทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นและกล้าแสดงความคิดเห็น</p>	เม.ย.-ก.ค.67	ดร.หทัยชนก อิ่มเพ็ญ	-	-
14	โครงการสร้างกระบวนการทัศน์พัฒนานิสิต	-	/	-	1	45,000	-	<p>เชิงปริมาณ</p> <p>1. มีการจัดกิจกรรมวิเคราะห์และจัดทำแผนงานด้านการพัฒนานิสิต อย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง</p> <p>2. มีการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง</p> <p>3. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ในเกณฑ์ดี (ค่าเฉลี่ย<math>\geq</math>3.51)</p> <p>เชิงคุณภาพ</p> <p>1. มีการวิเคราะห์และปรับปรุงแผนการดำเนินงานและงบประมาณ ของฝ่ายพัฒนานิสิต</p> <p>2. อาจารย์ที่ปรึกษามีทักษะในการให้คำปรึกษากับนิสิต ทั้งด้านวิชาการและทักษะชีวิต</p>	<p>ผลผลิต</p> <p>1. ได้วิเคราะห์แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนานิสิต</p> <p>2. คณาจารย์ได้ร่วมวางแผน กำหนดทิศทาง และออกแบบกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต</p> <p>3. ได้พัฒนาศักยภาพของอาจารย์ที่ปรึกษา</p> <p>ผลลัพธ์</p> <p>1. มีแผนปฏิบัติงานด้านการพัฒนานิสิต รูปแบบการจัดโครงการ/กิจกรรม</p> <p>2. คณาจารย์มีความเข้าใจและทราบทิศทางการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต</p> <p>3. อาจารย์ที่ปรึกษามีความพร้อมในการให้คำปรึกษากับนิสิตทั้งด้านวิชาการและทักษะชีวิต</p>	เม.ย.-ส.ค.67	ดร.หทัยชนก อิ่มเพ็ญ	-	-
15	โครงการต้อนรับน้องใหม่	-	/	-	1	100,000	-	<p>เชิงปริมาณ</p> <p>1. ร้อยละ 80 ของนิสิตชั้นปีที่</p>	<p>ผลผลิต</p> <p>1. นิสิตใหม่ได้ความประทับใจและภาคภูมิใจในคณะและ</p>	มี.ย.-ส.ค.67	ดร.หทัยชนก อิ่มเพ็ญ	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
								<p>1 ที่ตอบรับการเข้าร่วมโครงการ มาเข้าร่วมโครงการ</p> <p>2. นิสิตชั้นปีที่ 1 ของทั้ง 5 หลักสูตร เข้าร่วมโครงการ</p> <p>3. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ในเกณฑ์ดี (ค่าเฉลี่ย≥3.51)</p> <p>เชิงคุณภาพ</p> <p>1. นิสิตชั้นปีที่ 1 ที่เข้าร่วมโครงการได้เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ บุคลากร นิสิต และศิษย์เก่า</p>	<p>มหาวิทยาลัย</p> <p>2. นิสิตใหม่ได้รับทราบแนวทางการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย</p> <p>3. นิสิตใหม่ได้รับทราบการถ่ายทอดอัตลักษณ์ของนิสิตมหาวิทยาลัยและของคณะ</p> <p>4. นิสิตใหม่ได้เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ รุ่นพี่ และศิษย์เก่า</p> <p>ผลลัพธ์</p> <p>1. นิสิตมีความรักและผูกพันในคณะและมหาวิทยาลัย</p> <p>2. นิสิตสามารถปรับตัวกับการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข</p> <p>3. นิสิตใหม่ทราบและตระหนักในอัตลักษณ์ของนิสิตมหาวิทยาลัยและของคณะ</p> <p>4. นิสิตใหม่มีความผูกพันและกับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ รุ่นพี่ และศิษย์เก่า</p>				
16	โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่	-	/	-	1	85,000	-	<p>เชิงปริมาณ</p> <p>1. นิสิตชั้นปีที่ 1 ของทั้ง 5 หลักสูตร เข้าร่วมโครงการ</p> <p>2. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ในเกณฑ์ดี (ค่าเฉลี่ย≥3.51)</p> <p>เชิงคุณภาพ</p> <p>1. นิสิตชั้นปีที่ 1 รับทราบระบบการศึกษา และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยตลอดจนการแนะแนวทางในการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อเมื่อนิสิตจบการศึกษา รวมถึงอัตลักษณ์ของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร และอัตลักษณ์นิสิต คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่คณะต้องการส่งเสริม</p> <p>2. ผู้ปกครองของนิสิตมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนข้อมูล และมีข้อคำถามในระหว่างการจัดกิจกรรม</p>	<p>ผลผลิต</p> <p>1. นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในระบบการเรียนการสอน กิจกรรมเสริมทักษะและการใช้ชีวิต</p> <p>2. นิสิตใหม่และผู้ปกครองมีความผูกพันและกับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ รุ่นพี่ และศิษย์เก่า</p> <p>3. นิสิตมีแนวทางปฏิบัติตนเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและของคณะ</p> <p>ผลลัพธ์</p> <p>1. นิสิตใหม่และผู้ปกครองได้รับทราบข้อมูลระบบการเรียนการสอน กิจกรรมเสริมทักษะและการใช้ชีวิต</p> <p>2. นิสิตใหม่และผู้ปกครองได้เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ รุ่นพี่ และศิษย์เก่า</p> <p>3. นิสิตใหม่ทราบแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและของคณะ</p>	พ.ค.-ก.ค.67	ดร.หทัยชนก อิ่มเพ็ง	-	-
17	โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์การแพทย์	-	/	-	1	60,000	-	<p>เชิงปริมาณ</p> <p>1. มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมกิจกรรม อย่างน้อย 5 โรงเรียน</p> <p>2. มีการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ทั้ง 5 หลักสูตร ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์</p> <p>3. ระดับความคิดเห็นผู้เข้าร่วมโครงการ เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมอยู่ในเกณฑ์ดี(ค่าเฉลี่ย≥3.51)</p> <p>เชิงคุณภาพ</p> <p>1. นิสิตได้บูรณาการความรู้เรียนมาไปประยุกต์ใช้ในการ</p>	<p>ผลผลิต</p> <p>1. ได้ประชาสัมพันธ์หลักสูตร องค์ความรู้และการจัดการเรียนการสอนสู่กลุ่มเป้าหมายนักเรียนมัธยมปลาย</p> <p>2. นิสิตได้ฝึกฝนการใช้ทักษะความรู้จากเนื้อหาที่เรียนและทักษะชีวิตในการจัดกิจกรรม</p> <p>3. นิสิตได้รับมือและเรียนรู้การจัดการและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่ท้าทายและสถานการณ์ใหม่ๆ</p> <p>ผลลัพธ์</p> <p>1. หลักสูตรของคณะ องค์ความรู้และการจัดการเรียนการ</p>	ต.ค.-ม.ค.67	ดร.หทัยชนก อิ่มเพ็ง	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
								จัดกิจกรรมบริการวิชาการในการให้ข้อมูลและสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีพสายวิทยาศาสตร์ การแพทย์ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2. นักเรียนได้ข้อมูลและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีพสายวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา	สอนได้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในวงกว้าง 2. นิสิตได้ฝึกฝนการถ่ายทอดองค์ความรู้จากการเรียนและประสบการณ์จากห้องเรียนสู่ชีวิตจริง 3. นิสิตมีการพัฒนาตนเองให้มีทักษะชีวิต ทักษะระหว่างบุคคลและการจัดการใช้ความรู้ในสถานการณ์จริง				
18	โครงการดอกไม้อกรักษ์วัฒนธรรม	-	/	-	1,4	70,000	-	เชิงปริมาณ 1. นิสิตได้จัดหรือเข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จำนวนไม่น้อยกว่า 1 โครงการ และมีระดับความพึงพอใจของกิจกรรมอยู่ในเกณฑ์ดี (ค่าเฉลี่ย $\geq 3.51$ ) 2. นิสิต ของทั้ง 5 หลักสูตร เข้าร่วมกิจกรรมลอยกระทง และมีระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ในเกณฑ์ดี (ค่าเฉลี่ย $\geq 3.51$ ) 3. นิสิต ของทั้ง 5 หลักสูตร เข้าร่วมกิจกรรมไหว้ครู และมีระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ในเกณฑ์ดี (ค่าเฉลี่ย $\geq 3.51$ ) เชิงคุณภาพ 1. นิสิตได้มีส่วนร่วมการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 2. นิสิตได้มีส่วนร่วมการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 3. นิสิตได้มีส่วนร่วมการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม	ผลผลิต 1. นิสิตเกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมผ่านกิจกรรมประเพณีลอยกระทงและกิจกรรมไหว้ครู 2. นิสิตเกิดความตระหนักและภูมิใจในการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย 3. นิสิตเกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนิสิต คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ รุ่นพี่ และศิษย์เก่า ผลลัพธ์ 1. นิสิตมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามของไทยและอยากรักษาไว้ 2. นิสิตมีความตระหนักและภูมิใจในการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย 3. นิสิตมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนิสิต คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ รุ่นพี่ และศิษย์เก่า	ต.ค.66-ส.ค.67	ดร.หทัยชนก อิ่มเพ็ง	-	-
19	โครงการสร้างสรรค์พลังจิตอาสา	-	/	-	1	60,000	60,000	เชิงปริมาณ 1. มีกิจกรรมที่ส่งเสริมการทำจิตอาสา ไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม 2. มีกิจกรรมนันทนาการ/บำเพ็ญประโยชน์ไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม 3. มีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการอยู่ในเกณฑ์ดี (ค่าเฉลี่ย $\geq 3.51$ ) เชิงคุณภาพ 1. คณาจารย์ นิสิต บุคลากรของคณะได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือและพัฒนาสังคมอันเป็นหน้าที่ของมนุษย์ที่พึงปฏิบัติต่อกัน ตลอดจนทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น	ผลผลิต 1. ได้ประชาสัมพันธ์หลักสูตร องค์ความรู้และการจัดการเรียนการสอนสู่โรงเรียน คุณครู นักเรียนในพื้นที่ 2. นิสิตได้ฝึกฝนการใช้ทักษะความรู้จากเนื้อหาที่เรียนสู่การบริการวิชาการเพื่อชุมชนและการพัฒนาสังคม 3. นิสิตได้รับมือและเรียนรู้การจัดการและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่ท้าทายและสถานการณ์ใหม่ๆ 4. นิสิตได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม และการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ผลลัพธ์ 1. หลักสูตรของคณะ องค์ความรู้และการจัดการเรียนการสอนได้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในวงกว้าง	ต.ค.-ธ.ค.66	ดร.หทัยชนก อิ่มเพ็ง	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
									2. นิสิตผ่านการฝึกฝนการถ่ายทอดองค์ความรู้จากการเรียนและประสบการณ์จากห้องเรียนสู่ชุมชนและสังคม 3. นิสิตมีการพัฒนาตนเองให้มีทักษะชีวิต ทักษะระหว่างบุคคลและการจำลองการใช้ความรู้ในสถานการณ์จริง 4. นิสิตมีประสบการณ์จริงในการแสดงความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม และการอยู่ร่วมกับผู้อื่น				
20	โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ดอกไม้ก (งบกองกิจ 200,000)	-	/	-	1	176,496	45,000	เชิงปริมาณ 1. มีการกิจกรรมเพิ่มทักษะต่าง ๆ ให้กับนิสิต อย่างน้อย 2 กิจกรรม 2. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ในเกณฑ์เกณฑ์ดี (ค่าเฉลี่ย≥3.51) 3. ร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยสุภาพ 1 ครั้งหรือจัดกิจกรรมกีฬาภายในคณะ/นอกคณะ 1 ครั้ง 4. ระดับความคิดเห็นนิสิตเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมอยู่ในเกณฑ์ดี (ค่าเฉลี่ย≥3.51) 5. มีนิสิตเข้าร่วมโครงการอย่างน้อย 4 คน เชิงคุณภาพ 1. ส่งเสริมศักยภาพของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ การแพทย์ทางด้านภาษา ด้านวิชาการเชิงวิชาชีพ และเทคโนโลยีเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดีและแนวคิดที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ส่งเสริมคุณลักษณะและจริยธรรมอันพึงประสงค์ของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของนิสิตในด้านต่างๆ 2. ได้ส่งเสริมการรักษาสุขภาพเพื่อป้องกันปัญหาสุขภาพ โดยการเล่นกีฬา สร้างสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิต และอาจารย์ รวมถึงสร้างความสมบูรณ์ทั้งทางด้านความรู้ ความสามารถ สังคม อารมณ์ ร่างกาย และจิตใจ 3. ส่งเสริมและฝึกทักษะกระบวนการทำงานและการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์	ผลผลิต 1. นิสิตได้พัฒนาตนเองที่สัมพันธ์กับประเด็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตของแต่ละหลักสูตร 2. นิสิตได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะปัญญา และทักษะระหว่างบุคคล 3. นิสิตได้รับการพัฒนาทักษะภาษา การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 4. นิสิตได้รับการพัฒนาบุคลิกภาพและแนวคิดที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน 5. นิสิตได้รับทราบการถ่ายทอดอัตลักษณ์ของนิสิตมหาวิทยาลัยและของคณะ 6. นิสิตได้รับการส่งเสริมศักยภาพและฝึกฝนทักษะความสามารถด้านต่างๆที่ตนเองสนใจ 7. นิสิตได้แสดงออกถึงความสามารถพิเศษอย่างสร้างสรรค์ 8. นิสิตได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาภายในและภายนอกคณะ เพื่อฝึกฝนสมรรถนะร่างกาย จิตใจและอารมณ์ 9. นิสิตเกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนิสิต คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ รุ่นพี่ และศิษย์เก่า 10. นิสิตได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ฝึกฝนทักษะการทำงาน และการหารายได้พิเศษ ผลลัพธ์ 1. นิสิตผ่านการพัฒนาตนเองที่ตรงกับความต้องการด้านประเด็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตของแต่ละหลักสูตร 2. นิสิตมีการพัฒนาความรู้ ทักษะปัญญา และทักษะระหว่างบุคคล 3. นิสิตมีการพัฒนาทักษะภาษา การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 4. นิสิตมีการพัฒนาบุคลิกภาพและแนวคิดที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน 5. นิสิตทราบและตระหนักในอัตลักษณ์ของนิสิตมหาวิทยาลัยและของคณะ	พ.ย.66-ส.ค.67	ดร.ทพยชนก อิ่มเที่ยง	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
									6. นิสิตมีการเพิ่มพูนศักยภาพและทักษะความสามารถในด้านที่ตนเองสนใจ 7. นิสิตมีการแสดงความสามารถพิเศษของตนเองได้อย่างสร้างสรรค์ 8. นิสิตมีสมรรถนะร่างกาย จิตใจและอารมณ์ที่ดีขึ้นจากการเข้าร่วมแข่งขันกีฬากายในและภายนอกคณะ 9. นิสิตมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนิสิต คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ รุ่นพี่ และศิษย์เก่า 10. นิสิตมีการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีการเพิ่มพูนทักษะการทำงาน ตลอดจนได้รับรายได้พิเศษ				
21	โครงการเส้นทางวิทยาศาสตร์การแพทย์สัมพันธ์	-	/	-	1	50,000	-	เชิงปริมาณ 1. มีการจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนิสิตอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปีการศึกษา 2. ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 3. สร้างเครือข่ายกับองค์กรที่ศิษย์เก่าประกอบอาชีพ ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 4. ระดับความคิดเห็นนิสิตและผู้ปกครองเกี่ยวกับกิจกรรมเยี่ยมบ้านอยู่ในเกณฑ์ดี (ค่าเฉลี่ย≥3.51) เชิงคุณภาพ 1. ได้รับทราบข้อมูลจากผู้ปกครองและทำความเข้าใจปัญหาของนิสิตในสภาพพื้นที่จริง รวมถึงวางแผนและแก้ไขปัญหาของนิสิต และความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะและผู้ปกครอง 2. ได้สร้างเครือข่ายกับองค์กรที่ศิษย์เก่าประกอบอาชีพ 3. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะให้กับสถานศึกษาและผู้เรียนโดยตรง	ผลผลิต 1. ได้สร้างความเข้าใจและสายสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะต่อศิษย์เก่า นิสิต และผู้ปกครอง 2. ได้รับทราบข้อมูลของนิสิตจากผู้ปกครองและเข้าใจปัญหาของนิสิตในสภาพพื้นที่จริง 3. นิสิตได้รับคำแนะนำ แนวทางการช่วยเหลือเพื่อการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 4. ผู้ปกครองได้รับทราบข้อมูลของนิสิตและความเข้าใจที่ถูกต้อง 5. สร้างเครือข่ายสถานประกอบการ แหล่งงาน แหล่งฝึกงาน แหล่งสหกิจศึกษากับศิษย์เก่า 6. ได้ประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะให้กับสถานศึกษาและผู้เรียนโดยตรง ผลลัพธ์ 1. มีการสร้างความเข้าใจและสายสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะต่อศิษย์เก่า นิสิต และผู้ปกครอง 2. มีฐานข้อมูลของนิสิตในสภาพพื้นที่จริงที่นำไปสู่แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต 3. มีแนวทางและตัวอย่างการช่วยเหลือเพื่อการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 4. ผู้ปกครองมีข้อมูลของนิสิตและความเข้าใจที่ถูกต้อง 5. มีเครือข่ายสถานประกอบการ แหล่งงาน แหล่งฝึกงาน แหล่งสหกิจศึกษาจากศิษย์เก่า 6. หลักสูตรของคณะ องค์กรความรู้และการจัดการเรียนการสอนได้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในวงกว้าง	ต.ค.66-ส.ค.67	ดร.หทัยชนก อิ่มเพ็ง	-	-
22	โครงการพิธีมอบปริญญาบัตรคืนรัง และศิษย์เก่าสัมพันธ์	-	/	-	1	80,000	-	เชิงปริมาณ 1. มีกิจกรรมเตรียมความพร้อมการเข้าร่วมพิธีรับปริญญาบัตร จำนวน 1 ครั้ง	ผลผลิต 1. นิสิตเกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างบัณฑิต นิสิตปัจจุบัน อาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	ธ.ค.66-มี.ค.67	ดร.หทัยชนก อิ่มเพ็ง	-	-



ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
								<p>2. มีการจัดกิจกรรมแสดงความยินดีกับบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ อย่างน้อย 1 กิจกรรม</p> <p>3. บัณฑิตทั้ง 5 หลักสูตร ให้ข้อมูลการได้งานทำ/ศึกษาต่อและความต้องการในการพัฒนาด้านวิชาการและวิชาชีพ</p> <p>4. บัณฑิตทั้ง 5 หลักสูตร ได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับชมรมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์</p> <p>5. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ในเกณฑ์ดี (ค่าเฉลี่ย<math>\geq</math>3.51)</p>	<p>2. นิสิตปัจจุบันได้ทราบประสบการณ์การทำงานและศึกษาต่อของบัณฑิต</p> <p>3. คณะได้รับข้อมูลและความต้องการในการพัฒนาด้านวิชาการและวิชาชีพของบัณฑิต เพื่อใช้ในการวางแผนในการพัฒนาศิษย์เก่าต่อไป</p> <p>4. บัณฑิตและศิษย์ปัจจุบันได้ทราบข้อมูลหรือเข้าร่วมเป็นสมาชิก ชมรมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์</p> <p>ผลลัพธ์</p> <p>1. นิสิตมีความสัมพันธ์อันดีระหว่างบัณฑิต นิสิตปัจจุบัน อาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์</p> <p>2. นิสิตปัจจุบันทราบถึงประสบการณ์การทำงานและศึกษาต่อของบัณฑิต</p> <p>3. คณะมีข้อมูลและความต้องการในการพัฒนาด้านวิชาการและวิชาชีพของบัณฑิต เพื่อใช้ในการวางแผนในการพัฒนาศิษย์เก่าต่อไป</p> <p>4. บัณฑิตและศิษย์ปัจจุบันได้ข้อมูลและเข้าร่วมเป็นสมาชิก ชมรมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์</p>				
23	โครงการอาจารย์ที่ปรึกษาบนิสิต	-	/	-	1	120,000	-	<p>เชิงปริมาณ</p> <p>1. มีการจัดกิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษาบนิสิตอย่างน้อย 1 ครั้งต่อภาคการศึกษา</p> <p>2. อาจารย์ที่ปรึกษา ทั้ง 5 หลักสูตร ได้พัฒนาศักยภาพการให้คำปรึกษา</p> <p>3. ระดับความคิดเห็นนิสิตเกี่ยวกับระบบการให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาอยู่ในเกณฑ์ดี (ค่าเฉลี่ย<math>\geq</math>3.51)</p> <p>4. ระดับความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ในเกณฑ์ดี (ค่าเฉลี่ย<math>\geq</math>3.51)</p> <p>เชิงคุณภาพ</p> <p>1. ได้ความสัมพันธ์อันดีและความคุ้นเคยระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาและนิสิต รวมถึงรับทราบและให้คำปรึกษาแนะนำนิสิตให้สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ และเสริมสร้างอัตลักษณ์ของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรและอัตลักษณ์นิสิต คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่คณะต้องการส่งเสริม</p> <p>2. ได้พัฒนาศักยภาพอาจารย์ที่ปรึกษาด้านการแนะแนวและการให้คำปรึกษา</p>	<p>ผลผลิต</p> <p>1. อาจารย์ที่ปรึกษาได้พบปะพูดคุยกับนิสิตในที่ปรึกษาเพื่อติดตามข้อมูลนิสิต ภาคเรียนศึกษาละ 1 ครั้ง</p> <p>2. นิสิตได้รับคำแนะนำและเกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษา</p> <p>3. นิสิตได้รับทราบการถ่ายทอดอัตลักษณ์ของนิสิตมหาวิทยาลัยและของคณะ</p> <p>4. นิสิตได้รับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ตนเองทั้งด้านการวางแผนการเรียนและการใช้ชีวิตประจำวัน</p> <p>ผลลัพธ์</p> <p>1. มีความต่อเนื่องและใกล้ชิดกันระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษากับนิสิตในที่ปรึกษา</p> <p>2. มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตในที่ปรึกษาเดียวกันและอาจารย์ที่ปรึกษา</p> <p>3. นิสิตใหม่ทราบและตระหนักในอัตลักษณ์ของนิสิตมหาวิทยาลัยและของคณะ</p> <p>4. นิสิตมีการวางแผนการเรียนและการใช้ชีวิตประจำวันตลอดจนข้อมูลที่เป็นประโยชน์เมื่อเกิดสถานการณ์ต่างๆ</p>	พ.ย.66-ส.ค.67	ดร.หทัยชนก อิ่มเพ็ง	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
24	โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและการสร้างเครือข่ายงานวิจัย	-	/	-	2,5	200,000	-	เชิงปริมาณ 1. มีการจัดโครงการไม่น้อยกว่า 4 ครั้ง/ปี 2. มีผลงานตีพิมพ์ในระดับนานาชาติในสัดส่วนไม่น้อยกว่า 0.5 paper/คน/ปี 3. มีค่าเฉลี่ยทุนวิจัย $\geq$ 200,000 บาท/คน/ปี 4. มีเครือข่ายการวิจัยไม่น้อยกว่า 4 เครือข่ายต่อปี 5. มีผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ Q1 Q2 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของผลงานที่ตีพิมพ์ในระดับนานาชาติทั้งหมด	ผลผลิต จัดการประชุม หรือ ให้ความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันระหว่างผู้เชี่ยวชาญ บุคลากร นักวิจัย นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา นักวิทยาศาสตร์ และผู้ประสานงานวิจัย ในคณะ ในด้านต่อไปนี้ ได้แก่ ใจที่ยวิจัย การจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนสนับสนุนอย่างสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของแต่ละแหล่งทุนวิจัย การเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ 1. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านงานวิจัยระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 2. การลดภาระงบประมาณของชาติในการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ที่มีมูลค่าสูงจากการที่นักวิจัยในเครือข่ายสามารถแบ่งปันเครื่องมือเพื่อใช้ในการทำงานวิจัย 3. การแก้ปัญหาเชิงพื้นที่ด้วยงานวิจัยและองค์ความรู้จากเครือข่าย 4. สร้างงานวิจัยเชิงบูรณาการที่มีหลายภาคส่วนร่วมดำเนินการเพื่อพัฒนาชาติ 5. สร้างผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการในอนาคต	ต.ค.66-ก.ย.67	ผศ.ดร.ภาควงมีทรัพย์สุนทร	-	-
25	โครงการวิจัยสถาบันเพื่อการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	-	/	-	2,5	20,000	-	เชิงปริมาณ 1. มีโครงการวิจัยสถาบันอย่างน้อย 2 โครงการ/ปี 2. มีการนำเสนอโครงการวิจัยสถาบันต่อที่ประชุมระดับชาติอย่างน้อย 1 ผลงาน	ผลผลิต 1. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยสถาบันจากสำนักงานเลขาธิการและหน่วยห้องปฏิบัติการ จำนวน 4 โครงการ 2. คัดเลือกและดำเนินโครงการวิจัยสถาบัน	ต.ค.66-ก.ย.67	ผศ.ดร.ภาควงมีทรัพย์สุนทร	-	-
26	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การพัฒนา (KM for change)	-	/	-	1	50,000	-	เชิงปริมาณ 1. มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย หรือด้านอื่นๆ อย่างน้อย 2 กิจกรรม 2. มี KA อย่างน้อย 2 องค์ความรู้ 3. มีการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่างสถาบันหรือหน่วยงาน 1 ครั้ง	ผลผลิต 1. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต/วิชาการ 2. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ตามพันธกิจด้านการวิจัยและด้านประกันคุณภาพการศึกษา 3. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การพัฒนาด้านอื่น ๆ ผลลัพธ์ 1. มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับสถาบัน 2 ครั้ง 2. มีการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่างหน่วยงานหรือสถาบัน อย่างน้อย 1 ครั้ง 3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไปจากคะแนนเต็ม 5	ต.ค.66-ก.ย.67	รศ.ดร.รักนิษาพลสีลา	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
27	โครงการอบรม ทบทวนเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา AUN-QA และ EdPEX	-	/	-	1,5	50,000	-	เชิงปริมาณ 1. มีการจัดอบรมและทบทวนเกณฑ์การพัฒนาคูณภาพภายในตามเกณฑ์มาตรฐาน AUN-QA 2. มีการจัดอบรมและทบทวนเกณฑ์การพัฒนาคูณภาพภายในตามการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEX) เชิงคุณภาพ 1. มีการจัดอบรมทบทวนผู้ประเมิน AUNQA	ผลผลิต 1. จัดอบรมและทบทวนเกณฑ์และผู้ประเมินการพัฒนาคูณภาพภายในตามเกณฑ์มาตรฐาน AUN-QA 2. จัดอบรมและทบทวนเกณฑ์การพัฒนาคูณภาพภายในตามการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEX) ผลลัพธ์ 1. มีการจัดอบรมและทบทวนเกณฑ์การพัฒนาคูณภาพภายในตามเกณฑ์มาตรฐาน AUN-QA 2. มีการจัดอบรมและทบทวนเกณฑ์การพัฒนาคูณภาพภายในตามการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEX)	ต.ค.66-ก.ย.67	รศ.ดร.รักษิณา พลสีลา	-	-
28	โครงการติดตามและประเมินคุณภาพ AUN-QA TQA และ EdPEX	-	/	-	1,5	285,000	39,100	เชิงปริมาณ 1. หลักสูตรทุกระดับได้รับการประเมิน 2. มีรายงานผลการดำเนินงานประจำปีทุกระดับตามกำหนด 3. ทุกหลักสูตรผ่านเกณฑ์การประเมินตัววงชี้มาตรฐาน 4. ทุกหลักสูตรมีผลการประเมินตัวบ่งชี้พัฒนา $\geq 3.51$	ผลผลิต 1. ติดตาม และตรวจสอบการประเมินระดับหลักสูตร (AUN-QA), ระดับคณะ (EdPEX) และ TQA ประจำปีการศึกษา 2566 2. จัดประเมินระดับหลักสูตร (AUN-QA) 3. จัดประเมินระดับคณะ (EdPEX) 4. จัดประเมินตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) ผลลัพธ์ 1. มีการประเมินผลการดำเนินงานในระดับหลักสูตรทั้งหมดของคณะ 100% 2. มีการประเมินผลการดำเนินงานในระดับคณะตามระยะเวลาที่กำหนด 100% 3. มีการประเมินผลการดำเนินงานตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ 100%	ต.ค.66-ก.ย.67	รศ.ดร.รักษิณา พลสีลา	-	-
29	โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์	-	/	-	2	60,000	-	เชิงปริมาณ 1. มีนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมโครงการ อย่างน้อย 300 คน 2. มีคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ร่วมดำเนินโครงการ อย่างน้อย 100 คน 3. มีการบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอน อย่างน้อย 4 รายวิชา เชิงคุณภาพ 1. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ โดยภาพรวม อยู่ในเกณฑ์ดี (ค่าเฉลี่ย $\geq 3.51$ ) 2. ผู้เข้าร่วมโครงการ มีทัศนคติที่ต่อการเรียนรู้อด้านวิทยาศาสตร์ ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี (ค่าเฉลี่ย $\geq 3.51$ ) 3. คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ร่วมดำเนินโครงการมี	ผลผลิต 1. มีกิจกรรมให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยา ผลิตวิทยา ชีวเคมี และสรีรวิทยาแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่เข้าร่วมโครงการ อย่างน้อย 4 กิจกรรม 2. มีการบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอน อย่างน้อย 4 รายวิชา ผลลัพธ์ 1. นักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ที่เข้าร่วมโครงการมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนด้านวิทยาศาสตร์ และสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 2. คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ที่เข้าร่วมดำเนินโครงการ มีทักษะการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิชาการทั้งจากการเรียนการสอนและการวิจัยเพิ่มขึ้น	ต.ค.66-ก.ย.67	ผศ.ดร.ภาคภูมิ ทรัพย์สุนทร	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
								ทักษะการถ่ายทอดองค์ความรู้ในรูปแบบงานบริการวิชาการเพิ่มขึ้น					
30	โครงการพัฒนางานบริการวิชาการเชิงพาณิชย์	-	/	-	2,3,4,5	100,000	9,399	เชิงปริมาณ 1. มีบุคลากรและนิสิตเข้าร่วมโครงการ อย่างน้อย 50 คน 2. มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน อย่างน้อย 1 หลักสูตร 3. มี Business Model Canvas การบริการเชิงพาณิชย์ อย่างน้อย 1 หน่วยธุรกิจ 4. มีผู้ที่สนใจ ผู้ประกอบ และ/หรือศิษย์เก่า เข้าร่วมโครงการ อย่างน้อย 15 คน 5. มีเครือข่ายการบริการเชิงพาณิชย์ อย่างน้อย 1 หน่วยงาน 6. มีบุคลากรและนิสิตเข้าร่วมโครงการ อย่างน้อย 40 คน 7. มีศิษย์เก่าเข้าร่วมโครงการ อย่างน้อย 5 คน เชิงคุณภาพ 1. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ อยู่ในเกณฑ์ดี (ค่าเฉลี่ย $\geq 3.51$ ) 2. มีคณะกรรมการโครงการหน่วยธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3. ได้ข้อมูลเชิงพาณิชย์เพื่อไปประกอบการสร้างหน่วยธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 4. ได้แนวปฏิบัติที่ดีในการบริการวิชาการเชิงพาณิชย์ จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	ผลผลิต 1. มีกิจกรรมอบรมให้ความรู้พัฒนาแนวคิดเชิงธุรกิจ การเป็นผู้ประกอบการแก่บุคลากรและนิสิต อย่างน้อย 2 กิจกรรม 2. มีกิจกรรมส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการให้กับบุคลากรและนิสิต อย่างน้อย 1 กิจกรรม 3. มีกิจกรรมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ประกอบการภาคธุรกิจหรือหน่วยธุรกิจต่างสถาบัน อย่างน้อย 1 ครั้ง 4. มีหน่วยธุรกิจต้นแบบ อย่างน้อย 1 หน่วย ผลลัพธ์ 1. บุคลากรสายวิชาการ/สายสนับสนุน มีแนวความคิดเป็นผู้ประกอบการ และ/หรือสามารถนำผลงานทางวิชาการไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 2. บุคลากรได้รับการยอมรับให้เป็นที่ยอมรับในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เหมาะสมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 3. มีความร่วมมือพันธมิตรในการพัฒนางานบริการวิชาการเชิงพาณิชย์	ต.ค.66-ก.ย.67	ผศ.ดร.ภาคภูมิ ทรัพย์สุนทร	-	-
31	โครงการบริการวิชาการเพื่อชุมชน	-	/	-	2,3,4,5	100,000	10,510	เชิงปริมาณ 1. มีกิจกรรมให้ความรู้ในการพัฒนางานบริการด้านสุขภาพ /คุณภาพผลิตภัณฑ์ / ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน อย่างน้อย 2 กิจกรรม 2. มีชุมชนที่มีบุคลากรของคณะร่วมเป็นที่เลี้ยงให้คำปรึกษาในการพัฒนางานบริการด้านสุขภาพ /คุณภาพผลิตภัณฑ์ / ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน อย่างน้อย 2 ชุมชน 3. มีกิจกรรมงานบูรณาการบริการวิชาการกับงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อย่างน้อย 1 กิจกรรม	ผลผลิต 1. มีการนำองค์ความรู้ทางด้านวิชาการทั้งจากการเรียนการสอนและการวิจัยไปเผยแพร่ให้บริการวิชาการ พัฒนางานบริการด้านสุขภาพ /คุณภาพผลิตภัณฑ์ / ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน อย่างน้อย 2 กิจกรรม 2. มีชุมชนนำองค์ความรู้ทางวิชาการไปพัฒนางานบริการด้านสุขภาพ/คุณภาพผลิตภัณฑ์/ ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน อย่างน้อย 1 ชุมชน 3. มีการนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และงานวิจัยไปบูรณาการร่วมกับงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอย่างน้อย 1 ผลงาน	ต.ค.66-ก.ย.67	ผศ.ดร.ภาคภูมิ ทรัพย์สุนทร	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
								4. มีบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการของชุมชน อย่างน้อย 2 คน เชิงคุณภาพ 1. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ อยู่ในเกณฑ์ดี (ค่าเฉลี่ย $\geq 3.51$ )	ผลลัพธ์ 1. ได้เครือข่ายชุมชนที่มีบุคลากรคณะร่วมเป็นที่เลี้ยงให้คำปรึกษา แนะนำ การพัฒนางานบริการด้านสุขภาพ / คุณภาพผลิตภัณฑ์ / ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน 2. ชุมชนมีงานบริการด้านสุขภาพมีศักยภาพที่ดีขึ้น/ คุณภาพผลิตภัณฑ์ได้รับการยกระดับ/ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนได้รับการต่อยอดหรือเผยแพร่				
32	โครงการความปลอดภัยใน ห้องปฏิบัติการ	-	/	-	2,5	60,000	-	เชิงปริมาณ 1. มีการฝึกอบรมด้านกฎหมายและข้อกำหนดอื่นที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ อย่างน้อย 1 กิจกรรม 2. มีคณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม อย่างน้อย 15 คน 3. มีการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ทั้งทางเคมีและชีวภาพ กฎหมาย/ข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 2 กิจกรรม 4. มีบุคลากรและนิสิตเข้าร่วมกิจกรรม อย่างน้อย 210 คน 5. มีการฝึกอบรมการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ในการปฏิบัติงาน อย่างน้อย 1 กิจกรรม 6. มีพนักงานทำความสะอาดเข้าร่วมกิจกรรม อย่างน้อย 10 คน เชิงคุณภาพ 1. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ โดยภาพรวม อยู่ในเกณฑ์ดี (ค่าเฉลี่ย $\geq 3.51$ ) 2. ผู้เข้าร่วมโครงการ มีทัศนคติที่ดีต่อการบริหารจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี (ค่าเฉลี่ย $\geq 3.51$ )	ผลผลิต 1. มีกิจกรรมฝึกอบรมเกี่ยวกับการบริหารจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการทั้งทางด้านเคมีและชีวภาพ และกฎหมาย/ข้อกำหนดอื่นที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ แก่คณะผู้บริหารและบุคลากร อย่างน้อย 1 กิจกรรม 2. มีกิจกรรมฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการทั้งทางด้านเคมีและชีวภาพ กฎหมาย/ข้อกำหนดอื่นที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ และการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ในการปฏิบัติงาน แก่นิสิตระดับปริญญาตรีบัณฑิตศึกษา และพนักงานทำความสะอาด อย่างน้อย 3 กิจกรรม 3. นิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ผ่านการฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ จำนวน 100 คน 4. นิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ผ่านการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ในการปฏิบัติงาน จำนวน 100 คน 5. พนักงานทำความสะอาดห้องปฏิบัติการ ผ่านการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ในการปฏิบัติงาน จำนวน 10 คน ผลลัพธ์ 1. คณะผู้บริหารและบุคลากร รับทราบการบริหารจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการทั้งด้านเคมีและชีวภาพ และกฎหมาย/ข้อกำหนดอื่นที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 2. นิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา มีความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารเคมีหรือสารชีวภาพ 3. นิสิตระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา และพนักงานทำ	มี.ค.-ส.ค.67	ผศ.ดร.ภาคภูมิ ทรัพย์สุนทร	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
									ความสะอาดห้องปฏิบัติการ ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม				
33	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเครื่องมือวิทยาศาสตร์	-	/	-	2,5	20,000	3,060	เชิงปริมาณ 1. มีกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานเครื่องมือวิทยาศาสตร์ อย่างน้อย 6 กิจกรรม 2. มีวิดีโอสาธิตการใช้งานเครื่องมือวิทยาศาสตร์ประจำเครื่อง อย่างน้อย 5 ผลงาน เชิงคุณภาพ 1. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ในเกณฑ์ดี (ค่าเฉลี่ย $\geq 3.51$ ) 2. ผู้ให้บริการสามารถใช้งานเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ที่มีวิดีโอสาธิตได้อย่างถูกต้อง	ผลผลิต 1. มีกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานเครื่องมือวิทยาศาสตร์ อย่างน้อย 6 กิจกรรม 2. มีวิดีโอสาธิตการใช้งานเครื่องมือวิทยาศาสตร์ประจำเครื่อง อย่างน้อย 5 ผลงาน ผลลัพธ์ 1. ผู้ให้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ สามารถใช้งานเครื่องมือวิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และเกิดความปลอดภัย 2. ผู้ให้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ สามารถศึกษาวิธีการใช้งานได้ทุกครั้ง จากวิดีโอสาธิตการใช้งานประจำเครื่อง	ต.ค.66-ก.ย.67	ผศ.ดร.ภาคภูมิ ทรัพย์สุนทร	-	-
34	โครงการพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการและเพิ่มศักยภาพนักวิทยาศาสตร์	-	/	-	5	150,000	16,450	เชิงปริมาณ 1. ห้องปฏิบัติการระดับภาควิชา มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการตามมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย (ESPREL) หรือห้องปฏิบัติการความปลอดภัยทางชีวภาพ (BSL2) อย่างน้อย 2 ห้อง 2. ห้องปฏิบัติการสถานบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับการตรวจประเมินเพื่อรักษาระบบตามมาตรฐาน มอก.2677 เล่ม 1-2558 อย่างน้อย 1 ครั้ง 3. มีระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ อย่างน้อย 1 ระบบ 4. บุคลากรสายสนับสนุน ในกลุ่มงานนักวิทยาศาสตร์ ได้รับการพัฒนาศักยภาพจากการฝึกอบรมหรือการศึกษาดูงาน อย่างน้อยร้อยละ 80 เชิงคุณภาพ 1. มีการจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการที่ดี 2. ห้องปฏิบัติการระดับภาควิชา ได้รับการตรวจประเมินระบบการบริหารจัดการตามมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย (ESPREL) หรือห้องปฏิบัติการความปลอดภัยทางชีวภาพ (BSL2) 3. ห้องปฏิบัติการสถานบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์	ผลผลิต 1. ห้องปฏิบัติการระดับภาควิชา ได้รับการพัฒนาคุณภาพ/ยกระดับตามมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย (ESPREL) หรือ ห้องปฏิบัติการความปลอดภัยทางชีวภาพ (BSL2) อย่างน้อย 2 ห้อง 2. มีระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ เพื่อการใช้งานในระดับคณะ อย่างน้อย 1 ระบบ 3. ห้องปฏิบัติการสถานบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับการตรวจประเมินตามมาตรฐาน มอก. 2677-2558 4. บุคลากรสายสนับสนุน ในกลุ่มงานห้องปฏิบัติการได้รับการพัฒนาศักยภาพจากการฝึกอบรมหรือการศึกษาดูงาน อย่างน้อยร้อยละ 80 ผลลัพธ์ 1. ห้องปฏิบัติการระดับภาควิชา มีการบริหารจัดการตามมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย (ESPREL) 2. การจัดการข้อมูลด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการระดับ ด้วยระบบสารสนเทศ (Smart Laboratory) 3. ห้องปฏิบัติการสถานบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับการรับรองระบบการจัดการด้านความ	ต.ค.66-ก.ย.67	ผศ.ดร.ภาคภูมิ ทรัพย์สุนทร	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
								การแพทย์ ได้รับการรับรองระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับสารเคมี (มอก. 2677-2558) 4. บุคลากรสายสนับสนุน ในกลุ่มงานนักวิทยาศาสตร์มีทักษะหรือความรู้เพิ่มมากขึ้นจากการฝึกอบรมหรือศึกษาดูงาน	ปลอดภัยของห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับสารเคมี (มอก. 2677-2558) ปีที่ 2 4. บุคลากรสายสนับสนุน ในกลุ่มงานห้องปฏิบัติการมีศักยภาพในงานด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการหรือเครื่องมือวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น				
35	โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร	-	/	-	4	80,000	30,546	เชิงปริมาณ 1. จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมต่อปีงบประมาณ เชิงคุณภาพ 1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตสำนึกรักสถาบันหลักของชาติ 2. ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้ตระหนัก อนุรักษ์ และสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย เกิดความรักสามัคคีในหมู่คณะ 3. ผู้เข้าร่วมโครงการได้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ทำให้มีจิตใจที่สงบ และสติปัญญาที่ดี และมีความรักคณะมากขึ้น และร่วมกันพัฒนาองค์กรให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 4. มีผู้เข้าร่วมโครงการได้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ทำให้มีจิตใจที่สงบ และสติปัญญาที่ดี และมีความผูกพันกับคณะมากขึ้น และร่วมกันพัฒนาองค์กรให้ดียิ่งขึ้นต่อไป	ผลผลิต 1. บุคลากรและนิสิตภายในคณะ ได้ร่วมกันทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและเคารพในสถาบันหลักของชาติ ทำให้เกิดจิตสำนึกรักคณะและสถาบันหลักของชาติมี เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ 2. คณะฯ มีแผนบูรณาการการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ผลลัพธ์ 1. มีการบูรณาการการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นและกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง	ต.ค.66-ก.ย.67	รศ.ดร.วรศักดิ์ แก้วก้อง	-	-
36	โครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร	-	/	-	5	80,000	16,585	เชิงปริมาณ 1. มีการพัฒนาเว็บไซต์ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทั้ง ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 2. มีการปรับปรุง Line OA เพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็ว ถูกต้องเกี่ยวกับดำเนินงานด้านต่างๆ ของคณะ อย่างน้อย 2 บัญชี 3. มีการผลิตสื่อสำหรับประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรมต่างๆ อย่างน้อยจำนวน 5 เรื่องต่อปี และมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรมต่างๆ จำนวน 25 ครั้ง ต่อปี 4. มีการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์ และการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ให้กับบุคลากรและนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์อย่างน้อย 1 กิจกรรมต่อปี เชิงคุณภาพ 1. ผลการประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์ ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ อยู่ในเกณฑ์ดี (ค่าเฉลี่ย $\geq 3.51$ )	ผลผลิต 1. มีการปรับปรุงเว็บไซต์และสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2. มีการปรับปรุง Line OA สำหรับบุคลากรและนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3. มีการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 4. มีการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์และการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ให้กับบุคลากรและนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผลลัพธ์ 1. คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์มีภาพลักษณ์ที่ดีและเป็นที่รู้จักในวงกว้าง 2. บุคลากร นิสิต และบุคคลทั่วไปได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน 3. บุคลากรได้รับการพัฒนาศึกษาดูงานด้านการ	ต.ค.66-ก.ย.67	รศ.ดร.วรศักดิ์ แก้วก้อง	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
								2. ผลการประเมินความพึงพอใจต่อ Line OA ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ อยู่ในเกณฑ์ดี (ค่าเฉลี่ย $\geq 3.51$ ) 3. สื่อประชาสัมพันธ์ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีคุณภาพตรงกลุ่มเป้าหมาย และมีภาพลักษณ์ที่ดีเป็นที่รู้จักในวงกว้าง 4. บุคลากร นิสิต และบุคคลทั่วไปได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน 5. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ในเกณฑ์ดี (ค่าเฉลี่ย $\geq 3.51$ ) 6. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ได้อย่างมีคุณภาพ	ประชาสัมพันธ์และการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม				
37	โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	-	/	-	1,5	50,000	-	เชิงปริมาณ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เข้าร่วมอบรม สัมมนา วิชาการ ร่วมประชุมวิชาการ และพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	ผลผลิต 1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้เข้าร่วมอบรม สัมมนา วิชาการ ร่วมประชุมวิชาการ และพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพ ฯลฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งต่อคน ผลลัพธ์ 1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีความรู้ ความเข้าใจ ในบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 2. มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เข้าร่วมอบรม สัมมนา วิชาการ ร่วมประชุมวิชาการ และพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพ ฯลฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งต่อคน	ต.ค.66-ก.ย.67	รศ.ดร.รักศิณา พลลีลา	-	-
38	โครงการเส้นทางวิทยาศาสตร์การแพทย์	-	/	-	1,2,3	290,000	-	เชิงปริมาณ 1. มีบุคลากรและนิสิตไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 เข้าร่วมกิจกรรม 2. มีศิษย์เก่าเข้าร่วมอย่างน้อย 50 คน เชิงคุณภาพ 1. นิสิตตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 2. นิสิตมีความพึงพอใจต่อข้อมูลและแนวทางการประกอบอาชีพที่ได้รับ 3. เกิดเครือข่ายความสัมพันธ์ของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของหลักสูตรวิทยาศาสตร์การแพทย์	กิจกรรมที่ 1 ผลผลิต 1. นิสิตได้รับความรู้ และทราบข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรระบบการศึกษา การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย และแนวทางในการประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา 2. เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตใหม่ รุ่นพี่ ผู้ปกครอง คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ผลลัพธ์ 1. นิสิตทราบข้อมูลกลุ่มงานวิจัยของอาจารย์แต่ละท่านในแต่ละภาควิชา 2. นิสิตเห็นภาพบรรยากาศการเรียนการสอน อุปกรณ์ และเครื่องมือในห้องปฏิบัติการต่าง ๆ	ต.ค.66-ก.ย.67	รศ.ดร.รักศิณา พลลีลา	-	-



ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
								<p>4. บัณฑิตมีความภาคภูมิใจในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต การแพทย์</p>	<p>3. นิสิตสามารถใช้เป็นส่วนหนึ่งในการประกอบการตัดสินใจการเลือกที่ปรึกษาในการทำวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี</p> <p>กิจกรรมที่ 2</p> <p>ผลผลิต</p> <p>1. นิสิตมีความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนตลอดหลักสูตร และแนวทางการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อตามศักยภาพของตน</p> <p>2. สร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างนิสิตในชั้นปี คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่</p> <p>3. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการเรียนการสอนระหว่างอาจารย์และนิสิต และให้คำปรึกษาทางการเรียนกับนิสิต</p> <p>ผลลัพธ์</p> <p>1. นิสิตมีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร ระบบการศึกษา การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย และอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา</p> <p>2. นิสิตมีความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตใหม่ รุ่นพี่ ผู้ปกครอง คณาจารย์และเจ้าหน้าที่</p> <p>กิจกรรมที่ 3</p> <p>ผลผลิต</p> <p>1. เปิดโอกาสให้นิสิตทราบข้อมูลกลุ่มงานวิจัยของอาจารย์แต่ละท่านในแต่ละภาควิชา</p> <p>2. ให้นิสิตเห็นภาพบรรยากาศการเรียนการสอน อุปกรณ์ และเครื่องมือในห้องปฏิบัติการต่าง ๆ</p> <p>3. เป็นส่วนหนึ่งให้นิสิตประกอบการตัดสินใจการเลือกที่ปรึกษาในการทำวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี</p> <p>ผลลัพธ์</p> <p>1. นิสิตสามารถวางแผนการเรียนของตนเองได้ตลอดหลักสูตร และทราบแนวทางการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อตามศักยภาพของตน</p> <p>2. นิสิตมีสัมพันธภาพอันดีระหว่างนิสิตในชั้นปี คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่</p> <p>3. นิสิตได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการเรียนการสอนกับอาจารย์และอาจารย์ได้ให้คำปรึกษาทางการเรียนกับนิสิต</p> <p>กิจกรรมที่ 4</p> <p>ผลผลิต</p> <p>1. นิสิตมีความพร้อมเพื่อการสมัครงาน และบุคลิกภาพ</p>				

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
									<p>การเป็นผู้นำที่ต้นแบบ</p> <p>2. นิสิตมีความพร้อมในการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา และการประกอบอาชีพ</p> <p>ผลลัพธ์</p> <p>1. นิสิตมีความพึงพอใจต่อข้อมูลข่าวสารการศึกษาศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา และการประกอบอาชีพ</p> <p>2. นิสิตมีความตระหนักคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ เมื่อสำเร็จการศึกษา</p> <p>3. นิสิตมีขวัญกำลังใจก่อนสำเร็จการศึกษา</p> <p>กิจกรรมที่ 5</p> <p>ผลผลิต</p> <p>1. นิสิตมีความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์ นิสิต ศิษย์เก่า และเจ้าหน้าที่</p> <p>2. นิสิตได้มีเป้าหมายอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา</p> <p>3. ได้ฐานข้อมูลอาชีพที่เป็นปัจจุบันของศิษย์เก่าหลักสูตรวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่เข้าร่วมโครงการ</p> <p>ผลลัพธ์</p> <p>1. นิสิตมีความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์ นิสิต ศิษย์เก่า และเจ้าหน้าที่</p> <p>2. เกิดเครือข่ายความสัมพันธ์ของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของหลักสูตรวิทยาศาสตร์การแพทย์</p> <p>กิจกรรมที่ 6</p> <p>ผลผลิต</p> <p>1. บัณฑิตมีความภาคภูมิใจในหลักสูตรวิทยาศาสตร์การแพทย์</p> <p>2. ได้ทราบภาวะการมีงานทำของบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์</p> <p>ผลลัพธ์</p> <p>1. บัณฑิตมีความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมการให้ข้อมูลอาชีพกับรุ่นน้องสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์</p> <p>2. ได้ข้อมูลการปรับปรุงหลักสูตรจากผู้ใช้หลักสูตรโดยตรง</p> <p>3. เกิดสัมพันธ์ที่ดีของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของหลักสูตรวิทยาศาสตร์การแพทย์</p>				
39	โครงการบริหารจัดการหลักสูตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์	-	/	-	1,2,5	314,000	43,092	<p>กิจกรรมที่ 1</p> <p>เชิงปริมาณ</p> <p>1. มีการเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา</p> <p>2. มีการนิเทศงานนิสิตปฏิบัติงานสหกิจศึกษา</p>	<p>กิจกรรมที่ 1</p> <p>ผลผลิต</p> <p>1. นิสิตได้ทักษะการพัฒนาด้านการสื่อสาร (Communication Skill)</p> <p>2. นิสิตได้พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ</p>	ต.ค.66-ก.ย.67	รศ.ดร.รักษิณา พลสีลา	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
								<p>3. มีสรุปผลการ ประเมิน ติดตาม และวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของหลักสูตร โดยผู้ใช้บัณฑิตเชิงคุณภาพ</p> <p>1. ระดับความพึงพอใจที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมในเกณฑ์ดี (ค่าเฉลี่ย≥3.51)</p> <p>กิจกรรมที่ 2</p> <p>เชิงปริมาณ</p> <p>1. นิสิตชั้นปีที่ 4 ร้อยละ 100 เข้าร่วมเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในประเทศและต่างประเทศ</p> <p>2. นิสิตร้อยละ 100 เข้ารับการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา</p> <p>3. นิสิตร้อยละ 100 ได้รับการนิเทศฝึกงาน</p> <p>4. นิสิตที่เข้ารับการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ร้อยละ 100 ได้นำเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา</p> <p>5. ผลประเมินหลักสูตรโดยผู้ใช้บัณฑิต มีค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51</p> <p>เชิงคุณภาพ</p> <p>1. นิสิตมีความรู้และความพร้อมในการเข้ารับการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา</p> <p>2. นิสิตได้ผ่านการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา</p>	<p>(Information Technology Skill)</p> <p>3. นิสิตได้เรียนรู้ Basic Life Support (BLS)</p> <p>4. นิสิตมีความรู้ความคิดเชิงวิทยาศาสตร์ (Scientific Thinking)</p> <p>ผลลัพธ์</p> <p>1. นิสิตได้ทักษะการพัฒนาด้านการสื่อสาร (Communication Skill)</p> <p>2. นิสิตได้พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Skill)</p> <p>3. นิสิตได้เรียนรู้ Basic Life Support (BLS)</p> <p>4. นิสิตมีความรู้ความคิดเชิงวิทยาศาสตร์ (Scientific Thinking)</p> <p>5. นิสิตมีทักษะรอบด้านที่จำเป็นต่อการทำงานในอนาคต</p> <p>กิจกรรมที่ 2</p> <p>ผลผลิต</p> <p>1. การเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา</p> <p>2. การนิเทศงานนิสิตปฏิบัติงานสหกิจศึกษา</p> <p>3. สรุปผลการ ประเมิน ติดตาม และวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของหลักสูตร โดยผู้ใช้บัณฑิต</p> <p>ผลลัพธ์</p> <p>1. มีการเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา</p> <p>2. มีการนิเทศงานนิสิตปฏิบัติงานสหกิจศึกษา</p> <p>3. มีสรุปผลการ ประเมิน ติดตาม และวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของหลักสูตร โดยผู้ใช้บัณฑิต</p>				
40	โครงการประเมินหลักสูตรเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา AUN-QA หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (3 หลักสูตร)	-	/	-	1,2,5	20,000	-	<p>เชิงปริมาณ</p> <p>1. ได้เลมรายงานการประเมินตนเอง/ตรวจสอบ (SAR/CAR) ประจำปีการศึกษา 2566 ของหลักสูตรวิทยาศาสตร์การแพทย์ (3 หลักสูตร)</p> <p>2. ได้แลกเปลี่ยนการเรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษา โดยการให้ความรู้ ทักษะ รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างอาจารย์ นิสิต และเจ้าหน้าที่</p> <p>เชิงคุณภาพ</p> <p>1. หลักสูตรวิทยาศาสตร์การแพทย์ (3 หลักสูตร) ได้มาตรฐานตามเกณฑ์การประเมิน</p>	<p>ผลผลิต</p> <p>1. ได้รายงานการประเมินตนเอง/ตรวจสอบ (SAR/CAR) ประจำปีการศึกษา 2566 ของหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (3 หลักสูตร)</p> <p>2. ได้แลกเปลี่ยนการเรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษา โดย การให้ความรู้ ทักษะ รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างอาจารย์ นิสิต และเจ้าหน้าที่</p> <p>ผลลัพธ์</p> <p>1. ได้รายงานการประเมินตนเอง/ตรวจสอบ (SAR/CAR) ประจำปีการศึกษา 2566</p>	ต.ค.66-ก.ย.67	รศ.ดร.รัชชิตา พลลีลา	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
									ของหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (3 หลักสูตร) 2. ได้แลกเปลี่ยนการเรียนรู้การประกันคุณภาพศึกษา โดยการให้ความรู้ ทักษะ รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา ระหว่างอาจารย์ นิสิต และเจ้าหน้าที่ 3. หลักสูตรวิทยาศาสตร์การแพทย์ (3 หลักสูตร) ได้มาตรฐานตามเกณฑ์การประเมิน				
41	โครงการประชุม/สัมมนา วิชาการสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์	-	/	-	1,2,3	100,000	1,500	เชิงปริมาณ 1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และนิสิตชั้นปีที่ 4 (ตรีปกติ) นิสิตชั้นปีที่ 3 (ตรีต่อเนื่องโท) ทุกคนได้เข้าร่วมโครงการ เชิงคุณภาพ 1. นิสิตทุกคนที่เข้าร่วมโครงการผ่านเกณฑ์การประเมินผลการนำเสนอผลงาน	ผลผลิต 1. นิสิตสามารถ เตรียมการนำเสนอ อภิปราย วิเคราะห์ งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2. นิสิตสามารถอธิบายความเชื่อมโยงระหว่างความรู้ พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 3. นิสิตสามารถนำเสนอด้วยวาจาในรูปแบบภาษาอังกฤษ งานวิจัยที่นำเสนอทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ 4. นิสิตสามารถใช้เทคโนโลยี สารสนเทศที่ทันสมัยในการนำเสนองานวิจัยที่นำเสนอทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผลลัพธ์ 1. นิสิตได้รับความรู้ ความเข้าใจและได้ฝึกการเตรียม นำเสนอผลงานวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ด้วย วาจา โดยใช้ภาษาอังกฤษ 2. นิสิตได้นำเทคโนโลยี สารสนเทศที่ทันสมัยมา เตรียมพร้อมการนำเสนองานวิจัยที่นำเสนอทาง วิทยาศาสตร์การแพทย์	ต.ค.66-ก.ย.67	รศ.ดร.รัชชิตา พลสีลา	-	-
42	โครงการติดตาม วิเคราะห์ ประเมินและปรับปรุงแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการ	-	/	-	5	60,000	11,000	เชิงปริมาณ 1. ได้ผลการวิเคราะห์ผลดำเนินการปรับปรุงแผนกลยุทธ์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ปีงบประมาณ 2567 2. ได้แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2568 3. ได้แนวทางการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอน และการวิจัยสำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษาภาควิชากายวิภาค ศาสตร์ เชิงคุณภาพ 1. แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2567 ดำเนิน ไปได้ตามวัตถุประสงค์อย่างมีคุณภาพ 2. ภาควิชาสามารถบริหารจัดการด้านการเรียนการสอน และการวิจัยสำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษาภาควิชากายวิภาค	ผลผลิต 1. ได้ผลการวิเคราะห์ผลดำเนินการปรับปรุงแผนกลยุทธ์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ปีงบประมาณ 2567 2. ได้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2568 3. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย ระหว่างบุคลากรและนิสิต บัณฑิตศึกษาภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ผลลัพธ์ 1. มีการวิเคราะห์และดำเนินการปรับปรุงแผนกลยุทธ์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ปีงบประมาณ 2567 เพื่อใช้ เป็นแนวทางในการบริหารงานของภาควิชา ประจำปี งบประมาณ 2568	ต.ค.66-ก.ย.67	ผศ.ดร.กรรณิการ์ อรรถปิ่นยวนิช	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
								ศาสตร์ได้อย่างมีคุณภาพและได้ตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์	2. มีแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2568 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินกิจกรรม/โครงการของภาควิชา 3. ได้แนวทางการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอนและการวิจัยสำหรับบัณฑิตศึกษาศาสตรบัณฑิตศึกษาศาสตร์				
43	โครงการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร	-	/	-	5	30,000	-	เชิงปริมาณ 1. ผลการประเมินตนเอง/ตรวจสอบการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566 เชิงคุณภาพ 1. มีการนำผลการประเมินตรวจสอบการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร (CAR) ไปพัฒนางานของภาควิชาต่อไป	ผลผลิต หลักสูตรของภาควิชาได้รับการประเมินครบทั้ง 3 หลักสูตร โดยมีผลการประเมินตนเอง/ตรวจสอบการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร (AUN-QA) ประจำปีการศึกษา 2566 ผลลัพธ์ นำผลการประเมินคุณภาพการศึกษามาใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของภาควิชาในปีการศึกษาต่อไป	ต.ค.66-ก.ย.67	ดร.ชนิษฐา ศรีเมืองวงศ์	-	-
44	โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการ	-	/	-	1,5	20,000	-	เชิงปริมาณ 1. ปรับปรุงลักษณะทางกายภาพของห้องปฏิบัติการวิจัยให้ตรงตามมาตรฐาน 2. บุคลากรและนิสิตที่ใช้ห้องปฏิบัติการวิจัยเข้าร่วมอบรมการยกระดับมาตรฐานห้องปฏิบัติการวิจัยและการใช้อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์อย่างถูกต้อง เชิงคุณภาพ 1. ห้องปฏิบัติการวิจัยได้รับการปรับปรุงและเป็นไปตามมาตรฐาน 2. บุคลากรและนิสิตที่ใช้ห้องปฏิบัติการวิจัยทราบเกี่ยวกับการยกระดับมาตรฐานห้องปฏิบัติการวิจัยและการใช้อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์อย่างถูกต้อง	ผลผลิต 1. สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยกระดับมาตรฐานคุณภาพความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการวิจัยให้กับบุคลากรทั้งสายวิชาการ สายสนับสนุน และนิสิตที่ใช้ห้องปฏิบัติการวิจัยด้านเซลล์เพาะเลี้ยงของภาควิชาวิทยาศาสตร์ 2. จัดทำรายงานการประเมินคุณภาพภายในของห้องปฏิบัติการวิจัย ประจำปีการศึกษา 2566 ของภาควิชากายวิภาคศาสตร์ 3. รักษาระบบการจัดการความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการวิจัยของภาควิชาให้ยั่งยืน โดยมุ่งหวังในการนำผลการประเมินตรวจสอบประเมินคุณภาพมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาและวางแผนการดำเนินงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง ผลลัพธ์ 1. บุคลากรและนิสิตภาควิชาวิทยาศาสตร์มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยกระดับมาตรฐานคุณภาพความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการวิจัย 2. ห้องปฏิบัติการวิจัยด้านเซลล์เพาะเลี้ยงถูกยกระดับมาตรฐานคุณภาพความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการวิจัย ปีการศึกษา 2566 3. นำผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาและวางแผนการดำเนินงานด้านการยกระดับมาตรฐานคุณภาพความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการวิจัยในปีถัดไป	ต.ค.66-ก.ย.67	ผศ.ดร.พิเชย จันท์ประโคน	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
45	โครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณลักษณะนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา	-	/	-	1	50,000	4,000	เชิงปริมาณ 1. นิสิตได้มีประสบการณ์ในการเป็นผู้ช่วยสอน อย่างน้อย 1 รายวิชา และ/หรือเป็นผู้ช่วยแนะนำการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือในการห้องปฏิบัติการของภาควิชาอย่างน้อย 1 ครั้ง 2. นิสิตได้มีประสบการณ์ในการนำเสนอผลงานในที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของภาควิชา 3. นิสิตได้มีส่วนร่วมในการบริการวิชาการสู่สังคมหรือกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะนิสิตอย่างน้อย 1 ครั้ง 4. นิสิตทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมการติดตามผลการเรียนและความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง เชิงคุณภาพ 1. นิสิตได้รับประสบการณ์ และความรู้จากการเป็นนิสิตผู้ช่วยสอน อยู่ในเกณฑ์ดี (ไม่น้อยกว่า 3.51) 2. นิสิตปริญญาตรีมีความพึงพอใจต่อการช่วยสอนของนิสิตบัณฑิตศึกษา อยู่ในเกณฑ์ดี (ไม่น้อยกว่า 3.51) 3. นิสิตได้รับความรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านวิชาการและวิจัย อยู่ในเกณฑ์ดี (ไม่น้อยกว่า 3.51) 4. ผู้เข้ารับบริการวิชาการมีความพึงพอใจต่อการบริการ อยู่ในเกณฑ์ดี (ไม่น้อยกว่า 3.51) 5. นิสิตมีความก้าวหน้าในการเรียนตามแผนการเรียน และการทำวิทยานิพนธ์ตามกรอบระยะเวลาของหลักสูตร	ผลผลิต 1. มีการส่งเสริมให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเป็นผู้ช่วยสอนในรายวิชาต่าง ๆ และ/หรือผู้ช่วยแนะนำการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือในการห้องปฏิบัติการของภาควิชา ให้แก่นิสิตที่เข้ามาใช้งานห้องปฏิบัติการ 2. มีการสนับสนุนให้นิสิตระดับปริญญาโทและปริญญาเอกไปนำเสนอผลงานวิชาการ 3. สนับสนุนให้นิสิตดำเนินการจัดกิจกรรมบูรณาการวิชาการกับการบริการวิชาการ และกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะของนิสิต 4. มีการจัดกิจกรรมติดตามผลการเรียนและความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ผลลัพธ์ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาได้มีประสบการณ์ในการเป็นผู้ช่วยสอน 2. นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาได้มีประสบการณ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการหรือนำเสนอผลงานในที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ 3. นิสิตได้ฝึกประสบการณ์และพัฒนาตนเองจากการมีส่วนร่วมในการจัดการและดำเนินการจัดกิจกรรม 4. นิสิตมีความก้าวหน้าในการเรียนและการทำวิทยานิพนธ์	ต.ค.66-ก.ย.67	ดร.ศศิประภา ขุนชัย	-	-
46	โครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณลักษณะนิสิตระดับปริญญาตรี	-	/	-	1	40,000	-	เชิงปริมาณ 1. นิสิตได้เข้าร่วมกิจกรรมพบปะและให้คำปรึกษาทางวิชาการไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 เชิงคุณภาพ 1. นิสิตได้รับคำแนะนำและนำผลจากการเข้าร่วมกิจกรรมพบปะและให้คำปรึกษาทางวิชาการไปปรับใช้ในการเรียนในชั้นปีที่สูงขึ้นไป และมีผลประเมินความพึงพอใจจากการเข้าร่วมกิจกรรม 3.51 ขึ้นไป 2. นิสิตได้รับคำแนะนำและนำผลจากการเข้าร่วมกิจกรรมไปปรับใช้ในการเรียนชั้นปีที่ / และมีผลประเมินความพึงพอใจจากการเข้าร่วมกิจกรรม 3.51 ขึ้นไป	ผลผลิต 1. นิสิตในหลักสูตรพยาบาลวิทยาการได้เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมของนิสิตและกิจกรรมพบปะระหว่างนิสิตในทุกชั้นปี ผลลัพธ์ 1. นิสิตได้แนวทางการการศึกษาและการทำงานร่วมกันของแต่ละชั้นปี รวมถึงทราบแนวทางการประกอบอาชีพในอนาคต	ต.ค.66-ก.ย.67	ดร.ศศิธร วรรณอุดม	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนิน โครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
								3. นิสิตสาขาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาล ชั้นปีที่ 2 เข้าใจ หลักสูตรพยาบาลวิทยาลัยพยาบาล มากขึ้น และสามารถ ตัดสินใจเลือกสาขาที่ตนเองต้องการ 4. นิสิตได้รับคำแนะนำและนำผลจากการเข้าร่วม กิจกรรมพบปะและให้คำปรึกษาทางวิชาการไปปรับใช้ ในการเรียนรู้ในชั้นปีที่สูงขึ้นไป และมีผลประเมินความพึง พอใจจากการเข้าร่วมกิจกรรม 3.51 ขึ้นไป 5. นิสิตได้รับคำแนะนำและนำผลจากการเข้าร่วม กิจกรรมไปปรับใช้ในการเรียนชั้นปีที่ 3 และมีผล ประเมินความพึงพอใจจากการเข้าร่วมกิจกรรม 3.51 ขึ้นไป 6. นิสิตได้รับเลือกวารสาร สำหรับการเตรียมพร้อมเพื่อ การฝึกงาน 7. สโมสรนิสิตสาขาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลและนิสิตสาขา พยาบาลวิทยาลัยพยาบาลมีความรัก ความสามัคคี ระหว่างนิสิตใน หลักสูตร					
47	โครงการบริหารจัดการการทำ วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี	-	/	-	1,5	72,000	-	เชิงปริมาณ 1. นิสิตได้รับคู่มือที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับการทำ วิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาตรี จำนวน 1 เล่ม 2. นิสิตจัดทำโครงร่างวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี จำนวน 1 เล่มต่อ 1 โครงการวิจัย 3. นิสิตทุกคนได้ปฏิบัติงานวิจัยตามแผนงานในโครงร่าง วิจัย 4. นิสิตจัดทำเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ จำนวน 1 เล่มต่อ 1 โครงการวิจัย 5. โครงการวิจัยทุกโครงการ ได้นำเสนอในที่ประชุม วิชาการที่จัดโดยคณะฯ เชิงคุณภาพ 1. นิสิตได้มีความเข้าใจในขั้นตอนการทำวิทยานิพนธ์ และสามารถดำเนินการทำวิทยานิพนธ์ได้จนสำเร็จ 2. นิสิตมีแผนงานในการดำเนินงานวิจัยตามรายละเอียด ที่ระบุในโครงร่างวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี 3. นิสิตผ่านการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ระดับปริญญา ตรี 4. นิสิตมีผลงานวิจัยที่สามารถนำไปเป็นข้อมูลในการ เขียนเล่มวิทยานิพนธ์ 5. นิสิตได้รับประสบการณ์ในการปฏิบัติงานวิจัยและ สามารถปฏิบัติงานวิจัยจนลุล่วงตามกรอบระยะเวลาของ	ผลผลิต 1. มีการส่งเสริมให้นิสิตได้ปฏิบัติงานทำวิจัย 2. มีการสนับสนุนให้นิสิตนำผลงานวิจัยไปนำเสนอในที่ ประชุมวิชาการของคณะฯ 3. มีการสนับสนุนให้นิสิตดำเนินการทำวิจัยที่มีการบูรณา การกับการเรียนการสอน ผลลัพธ์ 1. นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการและ/หรือ นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการทั้งภายใน และ/หรือ นอกสถาบัน 2. นิสิตมีรูปเล่มโครงร่างวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี 3. นิสิตมีรูปเล่มวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี ฉบับ สมบูรณ์	ต.ค.66-ส.ค.67	ผศ.ดร.ณัฐธิดา สกุลศักดิ์	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
								รายวิชา 6. นิสิตผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี 7. โครงการวิจัยของนิสิตผ่านการนำเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สนใจในที่ประชุมวิชาการที่จัดโดยคณะฯ 8. มีงานวิจัยของนิสิต ได้รับรางวัลจากการนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ					
48	โครงการบริหารจัดการการฝึกงานและสหกิจศึกษาระดับปริญญาตรี	-	/	-	1,4	50,000	3,500	เชิงปริมาณ 1. นิสิตทุกคน ได้เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติในการฝึกงาน 2. นิสิตทุกคน ได้รับการประเมินจากกรณีศึกษาของอาจารย์ ในรายวิชาฝึกงาน 3. นิสิตทุกคน ได้นำเสนอเกี่ยวกับผลการฝึกงาน 4. นิสิตทุกคน ได้เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติในการฝึกสหกิจศึกษา 5. นิสิตทุกคน ได้รับการประเมินจากกรณีศึกษาของอาจารย์ ในรายวิชาสหกิจศึกษา 6. นิสิตทุกคน ได้นำเสนอเกี่ยวกับผลการฝึกสหกิจศึกษา 7. นิสิตทุกคน ได้นำเสนอผลงานจากโครงการสหกิจศึกษา เชิงคุณภาพ 1. นิสิตทุกคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติในการฝึกงาน 2. หลักสูตรได้ข้อมูลในการปรับปรุงหรือจัดทำแผนการฝึกงานให้กับนิสิต 3. หลักสูตรมีเครือข่ายในการขอสนับสนุนข้อมูลความรู้ต่างๆ หรือทรัพยากรที่ใช้ในการเรียนการสอน กับแหล่งฝึกงานภายนอก 4. หลักสูตรได้ข้อมูลในการปรับปรุงหรือจัดทำแผนการฝึกงานให้กับนิสิต 5. นิสิตทุกคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติในการฝึกสหกิจศึกษา 6. หลักสูตรได้ข้อมูลในการปรับปรุงหรือจัดทำแผนการฝึกสหกิจศึกษาให้กับนิสิต 7. หลักสูตรมีเครือข่ายในการขอสนับสนุนข้อมูลความรู้ต่างๆ หรือทรัพยากรที่ใช้ในการเรียนการสอน กับแหล่งฝึกงานภายนอก	ผลผลิต 1. มีการจัดกิจกรรมชี้แจงและเตรียมความพร้อมการฝึกงานและสหกิจศึกษาแก่นิสิต 2. มีการจัดกิจกรรมการนำเสนอผลการฝึกงานและสหกิจศึกษาของนิสิต 3. มีการจัดทำโครงการงานสหกิจศึกษา เพื่อเข้าร่วมนำเสนอในที่ประชุมระดับคณะหรือมหาวิทยาลัย 4. มีการจัดโครงการนิเทศการฝึกงานและสหกิจศึกษาให้แก่ นิสิต ผลลัพธ์ 1. นิสิตมีความรู้ความเข้าใจ รับทราบถึงแนวปฏิบัติ กฎระเบียบ ข้อบังคับ ในการฝึกปฏิบัติงานและสหกิจศึกษา 2. นิสิตได้รับประสบการณ์การปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพ รวมทั้งมีความรู้ ทักษะ และความ สามารถ รวมทั้งมีคุณธรรมและจริยธรรม ความรับผิดชอบ ความสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ 3. นิสิตมีผลงานจากโครงการงานสหกิจศึกษา รวมทั้งได้เข้าร่วมนำเสนองานวิจัยในที่ประชุมระดับคณะหรือมหาวิทยาลัย 4. มีเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอก	ต.ค.66-ส.ค.67	ผศ.ดร.ชาคริยาพรหมสุบรรณ	-	-



ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
								8. หลักสูตรได้ข้อมูลในการปรับปรุงหรือจัดทำแผนการฝึกสหกิจศึกษาให้กับนิสิต 9. หลักสูตรมีเครือข่ายในการทำงานวิจัยกับแหล่งฝึกงานภายนอก					
49	โครงการปัจฉิมนิเทศ	-	/	-	1	10,000	-	เชิงปริมาณ 1. มีผู้เข้าร่วมโครงการอย่างน้อยร้อยละ 85 ของจำนวนนิสิต 2. มีผู้เข้าร่วมโครงการอย่างน้อยร้อยละ 85 ของจำนวนนิสิตทั้งหมด เชิงคุณภาพ 1. นิสิตที่จบการศึกษามีความพร้อมและสามารถ เตรียมตัว สำหรับการสมัครงาน 2. นิสิตที่จบการศึกษาเข้าใจแนวทางการประกอบอาชีพ ให้ประสบผลสำเร็จ และการศึกษาต่อ 3. นิสิตที่จบการศึกษามีระดับพึงพอใจต่อกิจกรรมอยู่ในเกณฑ์ดี (ไม่น้อยกว่า 3.51) 4. นิสิตที่จบการศึกษาได้รับการแสดงความยินดีจาก คณาจารย์และนิสิตรุ่นน้องในสาขาพยาบาลวิทยาลัย ทำให้มีความรู้สึกรักและผูกพันกับนิสิตรุ่นน้อง 5. ผู้เข้าร่วมโครงการมีระดับพึงพอใจต่อกิจกรรมอยู่ในเกณฑ์ดี (ไม่น้อยกว่า 3.51)	ผลผลิต 1. เตรียมความพร้อมให้กับนิสิตก่อนที่จบการศึกษา ในการเตรียมตัวก่อนสมัครงาน ทั้งในองค์กรภาครัฐและเอกชน 2. นิสิตได้รับความรู้และคำแนะนำแนวทางการประกอบอาชีพให้ประสบผลสำเร็จ รวมทั้งคำแนะนำเกี่ยวกับการศึกษาต่อ 3. นิสิตได้รับความรู้และแนวคิดสำหรับเป็นแนวทางในการทำงานร่วมกับผู้อื่นในสังคม 4. มีความผูกพันระหว่างนิสิต คณาจารย์ เพื่อน และนิสิตรุ่นน้อง ผลลัพธ์ 1. มีความความพร้อมเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ เมื่อความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสมัครงาน 2. ความมีรู้นในแนวทางการประกอบอาชีพให้ประสบผลสำเร็จ รวมทั้งการศึกษาต่อ 3. มีความรู้และแนวคิดสำหรับเป็นแนวทางในการทำงานร่วมกับผู้อื่นในสังคม 4. มีความผูกพันระหว่างนิสิต คณาจารย์ เพื่อน และนิสิตรุ่นน้อง	เม.ย.-พ.ค.67	ผศ.ดร.กรรณิการ์ อรรถปณิยวนิช	-	-
50	โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่	-	/	-	1	10,000	4,120	เชิงปริมาณ 1. นิสิตใหม่ทุกหลักสูตรของภาควิชามากกว่าร้อยละ 80 ได้เข้าร่วมโครงการ เชิงคุณภาพ 1. นิสิตใหม่มากกว่าร้อยละ 80 ได้รับความรู้ความเข้าใจ ในการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร	ผลผลิต 1. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและแนะนำหลักสูตรให้กับนิสิตและผู้ปกครองนิสิตให้มีความเข้าใจในทุกหลักสูตรมากยิ่งขึ้น ผลลัพธ์ 1. นิสิตใหม่ของภาควิชาทุกหลักสูตรมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถที่จะวางแผนการศึกษาสำหรับการเรียนการสอนในหลักสูตรได้อย่างเหมาะสม	พ.ย.66-ก.ค.67	นพ.กฤษพล การอำนวยการ	-	-
51	โครงการพัฒนาและบูรณาการงานวิจัยกับพันธกิจหลัก	-	/	-	4	12,000	-	เชิงปริมาณ 1. อย่างน้อย 50% ของอาจารย์ประจำภาควิชาได้เข้าร่วมโครงการ เชิงคุณภาพ 1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในกิจกรรมที่จัดขึ้น 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เกี่ยวกับการทำงานวิจัย เช่น การคิดโครงการ การเขียนโครงการ การหาแหล่ง	ผลผลิต 1. มีบุคลากรภาควิชา และ/หรือคณาจารย์ในคณะ เข้าร่วมโครงการพัฒนาและบูรณาการงานวิจัยกับพันธกิจหลัก ผลลัพธ์ 1. บุคลากรและคณาจารย์ และ/หรือคณาจารย์ในคณะ ได้รับทุนวิจัย และ/หรือมีนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หรือ	ต.ค.66-ก.ย.67	ผศ.ดร.กรรณิการ์ อรรถปณิยวนิช	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
								ทุนวิจัย การวางแผนทำงานวิจัย การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน การนำเสนอผลการวิจัยในที่ประชุมวิชาการ เป็นต้น	ระดับปริญญาตรีได้นำเสนอผลงานด้านงานวิจัยในที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ				
52	โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร	-	/	-	1,3	5,000	-	เชิงปริมาณ 1. นิสิตในหลักสูตรและอาจารย์ในภาควิชาเข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ 4-6 เข้าร่วมโครงการมากกว่า 200 คน 3. จำนวนนิสิตที่เข้าศึกษาในหลักสูตรได้ตรงตามเป้าหมายที่วางไว้ 4. นิสิตฝ่ายประชาสัมพันธ์ในหลักสูตรและอาจารย์ในภาควิชาเข้าร่วมประชุมวางแผน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 5. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประชาชนทั่วไป และผู้ที่มีความสนใจในหลักสูตร เข้ามามีส่วนร่วมในการรับชม แชนร์ หรือส่งความคิดเห็นต่าง ๆ กับสื่อวีดิทัศน์หรือสื่อประชาสัมพันธ์อื่น ๆ ที่นำเสนอออกไป เชิงคุณภาพ 1. นิสิตฝ่ายประชาสัมพันธ์ในหลักสูตรและอาจารย์ในภาควิชาเข้าร่วมประชุมวางแผน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีคะแนนระดับความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดี (ไม่น้อยกว่า 3.51)	ผลผลิต 1. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ การแพทย์ และมหาวิทยาลัยอื่นเรศวร 2. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร เช่น โปสเตอร์ หรือ วีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ผลลัพธ์ 1. อาจารย์และนิสิตในภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ทั้งหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาได้มีส่วนร่วมในการช่วยประชาสัมพันธ์หลักสูตร พัฒนากิจกรรมการทำงานเป็นทีม การเสียดสเพื่อส่วนรวมและได้พัฒนาตนเองจากการดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร 3. นิสิตในภาควิชากายวิภาคศาสตร์ทั้งหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาได้มีการพัฒนากิจกรรมสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ 4. สร้างจิตสำนึก คุณธรรมจริยธรรม ให้เกิดในตัวนิสิต ใน การมีทัศนคติที่ดีต่อหลักสูตร มีความรักและภาคภูมิใจในการเป็นนิสิตในหลักสูตรของภาควิชากายวิภาคศาสตร์ 5. รักษาไว้ซึ่งความสมัคสมานสามัคคีของอาจารย์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน นิสิตปัจจุบันและศิษย์เก่าในการช่วยผลักดันให้หลักสูตรเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย	ต.ค.66-ก.ย.67	ดร.จรีพร รอนุญ	-	-
53	โครงการบริการวิชาการ	-	/	-	4	20,000	-	เชิงปริมาณ 1. มีการบูรณาการกับการเรียนการสอนอย่างน้อย จำนวน 1 รายวิชา 2. มีนิติตอย่างน้อย 1 หลักสูตรเข้าร่วมกิจกรรม 3 มีจำนวนผู้เข้าร่วมความรู้วิชาการทางกายวิภาคอย่างน้อย 100 คน 3. มีหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนรวมทั้งสถาบันการศึกษา ต่าง ๆ เข้าศึกษาความรู้ทางกายวิภาคอย่างน้อย 2 สถาบัน (100 คน) 4. มีการออกหน่วยบริการวิชาการในชุมชนอย่างน้อย 1 แห่ง (100 คน)	ผลผลิต 1. ภาควิชาได้มีการจัดโครงการ/กิจกรรมให้นิสิต และบุคลากรภาควิชาเข้าร่วมในการให้บริการวิชาการกับชุมชน และได้จัดกิจกรรมสำหรับให้นักเรียน และประชาชน หรือหน่วยงานต่าง ๆ เข้าศึกษาเรียนรู้โครงสร้างร่างกายของมนุษย์ ผลลัพธ์ 1. โครงการบริการวิชาการของภาควิชาฯ ได้มีการบูรณาการกับการเรียนการสอนให้นิสิตบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และได้เผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน หรือได้ช่วยแก้ปัญหาให้กับชุมชนด้วยกระบวนการวิจัย	ต.ค.66-ก.ย.67	ผศ.ดร.พิเชย จำนวน์ประโคน	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
								<p>5. มีการบูรณาการกับการเรียนการสอนอย่างน้อย 3 รายวิชา และงานวิจัย 1 ชิ้น</p> <p>6. มีจำนวนโรงเรียน อย่างน้อย 5 โรงเรียน และมีนักเรียน รวมทั้งบุคคลทั่วไปเข้าชมกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ onsite มากกว่า 200 คน (หรือมีผู้เข้าชม Online ไม่น้อยกว่า 100 คน)</p> <p>เชิงคุณภาพ</p> <p>1. นิสิตมีระดับพึงพอใจต่อกิจกรรมอยู่ในเกณฑ์ดี (ไม่น้อยกว่า 3.51)</p> <p>2. ผู้เข้ารับบริการวิชาการมีระดับพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ดี (ไม่น้อยกว่า 3.51)</p> <p>3. บุคลากร และนิสิตมีจิตสาธารณะต่อชุมชน ในฐานะเป็นผู้ให้บริการความรู้สู่ชุมชน และมีสัมพันธภาพที่ดี</p> <p>4. ผู้ให้ และผู้รับบริการวิชาการมีระดับความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ดี (ไม่น้อยกว่า 3.51)</p> <p>5. บุคลากรและนิสิตมีจิตสาธารณะต่อชุมชน ในฐานะเป็นผู้ให้บริการความรู้สู่ชุมชน และมีสัมพันธภาพที่ดี</p> <p>6. ผู้ให้ และผู้รับบริการ มีระดับความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ดี (ไม่น้อยกว่า 3.51)</p> <p>7. บุคลากรและนิสิตมีจิตสาธารณะต่อชุมชน ในฐานะเป็นผู้ให้บริการความรู้สู่ชุมชน และมีสัมพันธภาพที่ดี</p>	<p>2. ผู้รับบริการได้รับความรู้ และมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการของภาควิชาฯ ในระดับดี เพื่อนำไปช่วยส่งเสริมสุขภาพ และเกิดสัมพันธภาพที่ดีกับภาควิชา</p> <p>3. นิสิต และบุคลากรได้รับการส่งเสริมให้มีจิตสาธารณะ</p>				
54	โครงการแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา	-	/	-	1	20,000	-	<p>เชิงปริมาณ</p> <p>1. มีผู้เข้าร่วมโครงการอย่างน้อยร้อยละ 85 ของจำนวนบัณฑิต นิสิตและบุคลากรทั้งหมด</p> <p>เชิงคุณภาพ</p> <p>1.บัณฑิตที่จบการศึกษาได้มีโอกาสมาพบปะกับคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตรุ่นน้อง เพื่อบอกเล่าประสบการณ์ในการทำงาน</p> <p>2. ได้ทราบถึงภาวะการดำเนินงานของบัณฑิต มหาบัณฑิต และคณาจารย์บัณฑิต</p> <p>3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีระดับพึงพอใจต่อการจัดโครงการอยู่ในเกณฑ์ดี (ไม่น้อยกว่า 3.51)</p>	<p>ผลผลิต</p> <p>สร้างความผูกพันระหว่างบัณฑิต มหาบัณฑิต และคณาจารย์ นิสิต คณาจารย์ และนิสิตรุ่นน้อง</p> <p>ผลลัพธ์</p> <p>ได้ทราบถึงภาวะการดำเนินงานของบัณฑิต มหาบัณฑิต และคณาจารย์บัณฑิต</p>	ธ.ค.66-เม.ย.67	ผศ.พงษ์พิทักษ์ ภูติวัตร	-	-
55	โครงการพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ร่างอาจารย์ใหญ่	-	/	-	1,4	20,000	-	<p>เชิงปริมาณ</p> <p>1. นิสิตสายวิทยาศาสตร์สุขภาพเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80</p>	<p>ผลผลิต</p> <p>1. จัดกิจกรรมทำบุญอุทิศส่วนกุศลต่ออาจารย์ใหญ่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา</p>	ต.ค.66-ก.ค.67	ผศ.ชนสรณ์ ภูเตนแดน	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
								<p>2. ญาติอาจารย์ใหญ่ตอบรับเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของโต๊ะปฏิบัติการ</p> <p>3. นิสิตเข้าร่วมงานตรงต่อเวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ของผู้เข้าร่วมโครงการ)</p> <p>4. นิสิตไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ของผู้เข้าร่วมโครงการ) ได้เข้าร่วมประกอบพิธีกรรมทางศาสนา</p> <p>5. นิสิตไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ของผู้เข้าร่วมโครงการ) ได้เข้าร่วมปฏิญาณตนเพื่อตระหนักถึงการมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น</p> <p>เชิงคุณภาพ</p> <p>1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีคะแนนระดับความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดี (ไม่น้อยกว่า 3.51)</p> <p>2. นิสิตมีสัมมาคารวะและสำนึกในพระคุณของครูบาอาจารย์อยู่ในเกณฑ์ดี (ไม่น้อยกว่า 3.51)</p>	<p>ผลลัพธ์</p> <p>1. มีความรักองค์กร มีความสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียว</p> <p>2. มีทักษะการทำงานเป็นทีม เสียสละเพื่อส่วนรวม และได้พัฒนาตนเองจากการดำเนินการจัดกิจกรรม</p> <p>3. สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม ให้เกิดในตัวนิสิต ในการแสดงความเคารพและความกตัญญูต่อเจ้าหน้าที่ของนิสิตสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ</p> <p>4. รักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม</p>				
56	โครงการพิธีพระราชทานเพลิงร่างอาจารย์ใหญ่	-	/	-	1,4	340,000	1,716	<p>เชิงปริมาณ</p> <p>1. นิสิตสายวิทยาศาสตร์สุขภาพเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80</p> <p>2. ญาติอาจารย์ใหญ่ตอบรับเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของโต๊ะปฏิบัติการ</p> <p>3. นิสิตเข้าร่วมงานตรงต่อเวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ของผู้เข้าร่วมโครงการ)</p> <p>4. นิสิตไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ของผู้เข้าร่วมโครงการ) ได้เข้าร่วมประกอบพิธีกรรมทางศาสนา</p> <p>5. นิสิตไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ของผู้เข้าร่วมโครงการ) ได้เข้าร่วมประกอบพิธีกรรมทางศาสนา</p> <p>6. ญาติอาจารย์ใหญ่ตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของโต๊ะปฏิบัติการ</p> <p>เชิงคุณภาพ</p> <p>1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีคะแนนระดับความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดี (ไม่น้อยกว่า 3.51)</p> <p>2. นิสิตมีสัมมาคารวะและสำนึกในพระคุณของครูบาอาจารย์อยู่ในเกณฑ์ดี (ไม่น้อยกว่า 3.51)</p> <p>3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีคะแนนระดับความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดี (ไม่น้อยกว่า 3.51)</p>	<p>ผลผลิต</p> <p>1. จัดพิธีพระราชทานเพลิงร่างอาจารย์ใหญ่ร่วมกันระหว่างภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ และนิสิตในกลุ่มคณะทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ</p> <p>ผลลัพธ์</p> <p>1. มีความรักองค์กร มีความสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียว</p> <p>2. มีทักษะการทำงานเป็นทีม เสียสละเพื่อส่วนรวม และได้พัฒนาตนเองจากการดำเนินการจัดกิจกรรม</p> <p>3. สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม ให้เกิดในตัวนิสิต ในการแสดงความเคารพและความกตัญญูต่อเจ้าหน้าที่ของนิสิตสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ</p> <p>4. รักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม</p>	ต.ค.66-ส.ค.67	ผศ.ดร.อิทธิพล พวงเพชร	-	-
57	โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรและนิสิต	-	/	-	5	20,000	-	<p>เชิงปริมาณ</p> <p>1. มีผู้เข้าร่วมโครงการอย่างน้อยร้อยละ 80 ของจำนวนนิสิตและบุคลากรทั้งหมด</p>	<p>ผลผลิต</p> <p>1. จัดกิจกรรมเปิดทำเนียบเขียน สร้างความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนิสิตทุกชั้นปี</p>	ต.ค.66-เม.ย. 67	ผศ.ดร.กรณิการ์ อรรถปณณินิช	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
								2. นิสิตและบุคลากรมีความพึงพอใจต่อโครงการ อยู่ในเกณฑ์ดี (ไม่น้อยกว่า 3.5)	2. บุคลากรภายในภาควิชาพบปะนิสิตทุกหลักสูตรและทุกชั้นปี ผลลัพธ์ 1. มีความรักองค์กร รักในวิชาชีพ มีความสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียว 2. มีทักษะการทำงานเป็นทีม เสียสละเพื่อส่วนรวม และได้พัฒนาตนเองจากการดำเนินการจัดกิจกรรม				
58	โครงการสัมมนาเพื่อวิเคราะห์และปรับแผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติการประจำปี	-	/	-	5	20,000	-	เชิงปริมาณ 1. ได้ผลวิเคราะห์การดำเนินการปรับปรุงแผนกลยุทธ์ของภาควิชา และแผนกลยุทธ์ 5 ปี (พ.ศ.2565-2569) ที่มีการปรับปรุงโดยคำนึงถึงปัจจัยภายนอกและภายใน ที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของภาควิชา 2. มีแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ที่เป็นแผนที่และเข้มทิศในเชิงบริหารจัดการ ซึ่งได้รับการประเมินทุกไตรมาสให้มีศักยภาพ เพื่อนำสู่การปฏิบัติงานของคณาจารย์และบุคลากร ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด และมีพัฒนาการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง คุณภาพ	ผลผลิต 1. ได้ผลวิเคราะห์การดำเนินการปรับปรุงแผนกลยุทธ์ของภาควิชา และแผนกลยุทธ์ 5 ปี (พ.ศ.2565-2569) ที่มีการปรับปรุงโดยคำนึงถึงปัจจัยภายนอกและภายใน ที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของภาควิชา 2. ได้ร่างโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ผลลัพธ์ 1. มีแผนกลยุทธ์ของภาควิชา และแผนกลยุทธ์ 5 ปี (พ.ศ.2565-2569) ที่มีการปรับปรุงโดยคำนึงถึงปัจจัยภายนอกและภายใน ที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของภาควิชา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานของภาควิชาที่มีเป้าหมายคือ องค์กรคุณภาพดีเยี่ยม 2. มีแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ที่เป็นแผนที่และเข้มทิศในเชิงบริหารจัดการ ซึ่งได้รับการประเมินทุกไตรมาสให้มีศักยภาพ เพื่อนำสู่การปฏิบัติงานของคณาจารย์และบุคลากร ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด และมีพัฒนาการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	ม.ค.-ก.ย.67	ผศ.ดร.รัชชชัย สุ่มประดิษฐ์	-	-
59	โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ภาควิชาและหลักสูตรของภาควิชา	-	/	-	1,2,5	15,000	-	เชิงปริมาณ 1. มีการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรทั้งในหรือนอกมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี 2. มีสื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร เช่น แผ่นพับ โปสเตอร์ วีดีโอ ไลน์ครบทุกหลักสูตร 3. มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และหลักสูตรของภาควิชา ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และช่องทางต่างๆ 4. มีจำนวนการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ อย่างน้อย 10 ครั้ง/ปี 5. มีจำนวนผู้เข้าถึงเฟซบุ๊กเพจอย่างน้อย 100 ครั้ง/ปี	ผลผลิต 1. มีกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของภาควิชา ผ่านทางเว็บไซต์ เฟซบุ๊กเพจ และช่องทางต่าง ๆ 2. มีสำเนาภาพ เช่น แผ่นพับ โปสเตอร์ ทุกหลักสูตรของภาควิชา เพื่อประชาสัมพันธ์หรือส่งไปยังสถานศึกษา โรงเรียน หรือหน่วยงานต่าง ๆ 3. มีสื่อประชาสัมพันธ์ของภาควิชา ผลลัพธ์ 1. ภาควิชาเป็นที่รู้จักเพิ่มขึ้น 2. หลักสูตรเป็นที่รู้จักเพิ่มขึ้น	ต.ค.66-ก.ย.67	ผศ.ดร.นารีลักษณ์ นานแก้ว	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
								เชิงคุณภาพ 1. มีจำนวนผู้ติดตาม/กวดแสดงความรู้สึกในเฟซบุ๊กเพจเพิ่มขึ้น					
60	โครงการพัฒนาบุคลากรหรือการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ วิจัยทางด้านจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา	-	/	-	2,3	140,000	35,422	เชิงปริมาณ 1. จัดบรรยายพิเศษหรือจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อที่น่าสนใจเกี่ยวกับการทำวิจัยอย่างน้อย 5 ครั้ง 2. เข้าพบ/พูดคุยกับผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ในสถานประกอบการอย่างน้อย 5 แห่ง 3. มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการอย่างน้อย 3 แห่ง 4. จัดตั้งกลุ่มวิจัยอย่างเป็นทางการอย่างน้อย 3 กลุ่ม เชิงคุณภาพ 1. บุคลากรในภาควิชาได้รับความรู้เกี่ยวกับงานวิจัย 2. บุคลากรในสถานประกอบการให้มุมมองที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหลักสูตรของภาควิชา 3. กลุ่มวิจัยมีเป้าหมายและแผนดำเนินงานอย่างคร่าว ๆ 4. ภาควิชาให้สนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มวิจัย 5. ช่วยผลักดันให้บุคลากรในภาควิชามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาโจทย์วิจัยจากสถานประกอบการ	ผลผลิต 1. มีการบรรยายพิเศษหรือจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อที่น่าสนใจเกี่ยวกับการทำวิจัย อย่างน้อย 5 ครั้ง 2. บุคลากรในภาควิชาได้รับความรู้เกี่ยวกับงานวิจัย 3. มีการเข้าพบ/พูดคุยกับผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ในสถานประกอบการอย่างน้อย 5 แห่ง 4. มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการอย่างน้อย 3 แห่ง 5. มีการจัดตั้งกลุ่มวิจัยอย่างเป็นทางการอย่างน้อย 3 กลุ่ม เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้าน การวิจัยเชิงพาณิชย์ของภาควิชา 6. มีเป้าหมายและแผนดำเนินงานอย่างคร่าว ๆ ของกลุ่มวิจัย 7. มีการสนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มวิจัยโดยภาควิชา ผลลัพธ์ 1. บุคลากรได้แนวคิด/มุมมองหรือแรงบันดาลใจจากวิทยากรในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัย 2. มีเครือข่ายทางวิชาการและงานวิจัยกับวิทยากร 3. มีเครือข่ายทางวิชาการหรืองานวิจัยกับสถานประกอบการ เพื่อมีส่วนช่วยในการพัฒนาหลักสูตรของภาควิชา 4. ช่วยผลักดันให้เกิดการทำงานวิจัยของบุคลากรในภาควิชา เพื่อแก้ไขปัญหาโจทย์วิจัยจากสถานประกอบการ 5. เป็นการสร้างความสามัคคีของบุคลากรที่มีความสนใจในงานวิจัยที่คล้ายคลึงกัน 6. เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มวิจัย เพื่อช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของภาควิชา 7. เป็นการประชาสัมพันธ์จุดแข็งของภาควิชาให้สถานประกอบการ/บุคคลภายนอกได้รับทราบ	ต.ค.66-ก.ย.67	ดร.สงกรานต์ เชื้อครุฑ	-	-
61	โครงการสัมมนาทางวิชาการด้านจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา	-	/	-	2,3	40,000	-	เชิงปริมาณ 1. เกิดกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของคณาจารย์ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัย	ผลผลิต 1. เกิดกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของคณาจารย์ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์มหาวิทยาลัยนครสวรรค์	ธ.ค.66-ก.ย.67	ผศ.ดร.ธวัชชัย สุ่มประดิษฐ์	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
								<p>นครหลวง ในทุกไตรมาส หรือ อย่างน้อย 4 ครั้ง ของปีงบประมาณ 2567</p> <p>2. เกิดเครือข่ายทางวิชาการ 1 เครือข่าย ผ่านการวิจัยร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆของประเทศไทยและต่างประเทศ</p> <p>เชิงคุณภาพ</p> <p>1. ได้ความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยระหว่างคณาจารย์ ของภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ International Center for Biotechnology, Osaka University นำสู่การจัดทำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ร่วมกันในอนาคต ภายใต้โครงการ Microbial Technologies for Commerce</p>	<p>ในทุกไตรมาส หรือ อย่างน้อย 4 ครั้ง ของปีงบประมาณ 2567</p> <p>ผลลัพธ์</p> <p>1. ได้ความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยระหว่างคณาจารย์ ของภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ International Center for Biotechnology, Osaka University นำสู่การจัดทำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ร่วมกันในอนาคต ภายใต้โครงการ Microbial Technologies for Commerce</p> <p>2. เกิดเครือข่ายทางวิชาการ ผ่านการวิจัยร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆของประเทศไทย</p>				
62	โครงการประกันคุณภาพ การศึกษาระดับหลักสูตร ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา	-	/	-	1	30,000	-	<p>เชิงปริมาณ</p> <p>1. มีเล่มรายงาน SAR/CAR และ YAR ประจำปี การศึกษา 2566</p> <p>เชิงคุณภาพ</p> <p>1. การดำเนินงานของหลักสูตร ทุกหลักสูตรได้รับการติดตามและตรวจสอบ</p>	<p>ผลผลิต</p> <p>1. อาจารย์ในหลักสูตรของภาควิชาได้จัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) และเข้ารับการประเมินจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร</p> <p>2. มีเล่มรายงาน SAR/CAR และ YAR ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับหลักสูตร ของภาควิชา จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา (AUN-QA) ครบทุกหลักสูตร</p> <p>ผลลัพธ์</p> <p>หลักสูตรของภาควิชาได้รับการประเมินฯ และทราบผลการประเมินเพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรในปี การศึกษาต่อไป</p>	ร.ศ.66-ก.ย.67	ดร.สุวรัตน์ อ่อนสุระทุม	-	-
63	โครงการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม และ บำเพ็ญประโยชน์	-	/	-	4	30,000	-	<p>เชิงปริมาณ</p> <p>จำนวนผู้ร่วมโครงการอย่างน้อยร้อยละ 50 จากที่ตั้งไว้</p>	<p>ผลผลิต</p> <p>1. มีแผนงานเพื่อจัดกิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมใน ชุมชน ภายใต้หลักการบูรณา การ ทุกพันธกิจของภาควิชา</p>	ร.ศ.66-ก.ย.67	ดร.จาวรรณ ทองสนิท โอคุม ระ	-	-
64	โครงการบูรณาการวิชาการแก่ สังคม	-	/	-	3	155,000	-	<p>เชิงปริมาณ</p> <p>1. คณาจารย์และนิสิตของภาควิชา มีกิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชนหรือนักเรียนในชุมชน และผู้ประกอบการ ในชุมชน อย่างน้อย 5 กิจกรรม และเป็นการ บูรณาการ ในรายวิชาอย่างน้อย 1 รายวิชา</p> <p>2. มีกิจกรรมที่พัฒนาประชาชนในชุมชนเห็นผลในเชิง ประจักษ์อย่างน้อย 1 กิจกรรม</p> <p>3. คณาจารย์และนิสิตของภาควิชา มีกิจกรรมให้ความรู้</p>	<p>ผลผลิต</p> <p>1. คณาจารย์และนิสิตภาควิชาจุลชีววิทยาได้เข้าร่วม โครงการ บูรณาการวิชาการแก่สังคมของคณะวิทยาศาสตร์ การแพทย์ หรือมีกิจกรรมจัดอบรมบรรยาย ให้ความรู้ เกี่ยวกับจุลินทรีย์ทางอาหาร การแพทย์ เกษตรและ สิ่งแวดล้อม และปรสิตวิทยา การให้ความรู้แก่ประชาชน หรือนักเรียนในชุมชน และผู้ประกอบการในชุมชน อย่าง น้อย 5 กิจกรรม และเป็นการบูรณาการในรายวิชาอย่าง</p>	ร.ศ.66-ก.ย.67	ดร.จาวรรณ ทองสนิท โอคุม ระ	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
								แก่ประชาชนหรือนักเรียน อย่างน้อย 5 กิจกรรม และเป็นการบูรณาการในรายวิชาอย่างน้อย 1 รายวิชา 4. กิจกรรมให้บริการแก่ผู้สนใจเข้าอบรม ให้แก่ศิษย์เก่าประชาชนทั่วไป และบูรณาการในรายวิชา อย่างน้อย 1 ครั้ง 5. มีนักวิจัยได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้ประกอบการอย่างน้อย 10 คน เชิงคุณภาพ ผลการประเมินความพึงพอใจของโครงการโดยภาพรวมอยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย $\geq 3.51$ )	น้อย 1 รายวิชา 2. คณาจารย์และนิสิตภาคอุตสาหกรรมได้เข้าร่วม โครงการ สืบตาทวีทยาศาสตร์ประจำปี การศึกษา 2566 ซึ่งมีกิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชนหรือนักเรียนในชุมชน อย่างน้อย 5 กิจกรรม และเป็นการบูรณาการในรายวิชา อย่างน้อย 1 รายวิชา 3. คณาจารย์และนิสิตภาคอุตสาหกรรม ให้บริการแก่หน่วยงานที่ขอความอนุเคราะห์จัดกิจกรรมหรือไปให้ความรู้ทางจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา แก่ ครูอาจารย์ นักวิทยาศาสตร์ และนักเรียนจากทางโรงเรียนที่ขอความอนุเคราะห์ในปีงบประมาณ 2567 4. มีนักวิจัยได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้ประกอบการอย่างน้อย 10 คน ผลลัพธ์ 1. คณาจารย์และนิสิตภาควิชา นำความรู้ทางจุลชีววิทยา และปรสิตวิทยา ไปบูรณาการในเชิงการบริการการให้ความรู้ให้แก่ประชาชน และมีกิจกรรมที่พัฒนาประชาชนในชุมชนเห็นผลในเชิงประจักษ์อย่างน้อย 1 กิจกรรม 2. ภาควิชามีชื่อเสียงในการจัดฝึกอบรมด้านการทดสอบทางจุลชีววิทยาตามมาตรฐานสากล 3. มีเครือข่ายนักทดสอบทางด้านจุลชีววิทยาเพิ่มมากขึ้น 4. เกิดการพัฒนาเพื่อจัดตั้งบริษัทอย่างน้อย 1 บริษัท				
65	โครงการอบรมพัฒนาอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE)	-	/	-	1,5	370,000	-	เชิงปริมาณ 1. สร้างคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา และ CWIE ของภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้มีคุณภาพ มีคุณสมบัติตามประกาศของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ในปีงบประมาณ 2567 จำนวน 33 คน 2. สร้างคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา และ CWIE ของสถาบันอุดมศึกษาอื่น ที่เข้าร่วมอบรม ให้มีคุณภาพ มีคุณสมบัติตามประกาศของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 60 คน เชิงคุณภาพ 1. เกิดเครือข่ายคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา และ CWIE ร่วมกับภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	ผลผลิต 1. สร้างคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา และ CWIE ของภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้มีคุณภาพ มีคุณสมบัติตามประกาศของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ในปีงบประมาณ 2567 จำนวน 33 คน 2. สร้างคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา และ CWIE ของสถาบันอุดมศึกษาอื่น ที่เข้าร่วมอบรม ให้มีคุณภาพ มีคุณสมบัติตามประกาศของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 60 คน ผลลัพธ์ 1. คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา และ CWIE ของภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ผ่านการประเมินคุณภาพ ตามเกณฑ์	เม.ย.-ก.ย.67	ผศ.ดร.รัชชัย สุ่มประดิษฐ์	-	-



ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
									<p>มาตรฐานของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม</p> <p>2. คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา และ CWIE ของสถาบันอุดมศึกษาอื่น ที่เข้าร่วมอบรม ผ่านการประเมินคุณภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม</p> <p>3. เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา และ CWIE ของภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา และ CWIE ของสถาบันอุดมศึกษาอื่น ที่เข้าร่วมอบรม</p>				
66	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับปริญญาตรี	-	/	-	1	260,000	111,966	<p>เชิงปริมาณ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>จำนวนนิสิตเข้าร่วมกิจกรรม อย่างน้อยร้อยละ 80 ของจำนวนนิสิตชั้นปีที่ 1 ของจำนวนนิสิตที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมงาน</li> <li>มีการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ</li> <li>จำนวนนิสิตเข้าร่วมกิจกรรม อย่างน้อยร้อยละ 80 ของจำนวนนิสิตชั้นปีที่ 4 ของจำนวนนิสิตที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมงาน</li> <li>มีการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ</li> <li>จำนวนบัณฑิตเข้าร่วมกิจกรรมจริง อย่างน้อยร้อยละ 80 ของจำนวนบัณฑิตที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมงาน</li> <li>มีการจัดกิจกรรมแสดงความยินดีกับบัณฑิต</li> <li>มีนิสิตเข้าร่วมการแข่งขันวิชาการด้านการทดสอบความชำนาญทางจุลชีววิทยาและเคมี อย่างน้อย 1 ทีม หรือ มีนิสิตเข้าร่วมการแข่งขัน Microbio Contest อย่างน้อย 3 ทีม</li> <li>จำนวนนิสิตเข้าร่วมกิจกรรม อย่างน้อยร้อยละ 80 ของจำนวนนิสิตที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมงาน</li> <li>มีการจัดกิจกรรมเพื่อเชิดชูนิสิตดีเด่น</li> <li>มีนิสิตเข้าร่วมแข่งขันด้านวิชาการ</li> <li>มีนิสิตเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา</li> </ol> <p>เชิงคุณภาพ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ผลการประเมินความพึงพอใจของโครงการโดยภาพรวมอยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย <math>\geq 3.51</math>)</li> <li>นิสิตและผู้ปกครองที่เข้าร่วมโครงการได้รับทราบข้อมูลด้านต่างๆ ของภาควิชาและหลักสูตรมากขึ้น</li> <li>ผลการประเมินความพึงพอใจของโครงการโดยภาพ</li> </ol>	<p>ผลผลิต</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>นิสิตชั้นปีที่ 1 ถึง ชั้นปีที่ 4 ได้เข้าร่วมกิจกรรมของแต่ละชั้นปี</li> <li>มีการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิตอย่างน้อย 4 กิจกรรม</li> <li>นิสิตได้เข้าร่วมแข่งขันวิชาการ / กีฬา</li> <li>มีกิจกรรมสำหรับให้นิสิตทุกชั้นปี ศิษย์เก่า และบุคลากร ได้ทำร่วมกัน</li> </ol> <p>ผลลัพธ์</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>นิสิตชั้นปีที่ 1 ได้รับทราบข้อมูลของหลักสูตร / มีอาจารย์ที่ปรึกษา</li> <li>นิสิตชั้นปีที่ 4 ได้รับการพัฒนาทักษะ soft skill ก่อนจบการศึกษา</li> <li>มีข้อมูลการดำเนินงานของนิสิตหลังจบการศึกษา</li> <li>นิสิตได้พัฒนาตนเองด้านทักษะปฏิบัติการและทักษะอื่นที่เกี่ยวข้อง</li> <li>นิสิตในทุกชั้นปีได้รู้จักกันมากขึ้น</li> <li>นิสิตได้พัฒนาตนเองด้านทักษะทางวิชาการ ทักษะปฏิบัติการและทักษะอื่นที่เกี่ยวข้อง</li> </ol>	ต.ค.66-ก.ย.67	ดร.ศิริวัฒน์ คูเจริญไพบุลย์	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
								<p>รวมอยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย <math>\geq 3.51</math>)</p> <p>4. นิสิตที่เข้าร่วมโครงการได้รับประสบการณ์เพิ่มเติมก่อนจบการศึกษา</p> <p>5. ผลการประเมินความพึงพอใจของโครงการโดยภาพรวมอยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย <math>\geq 3.51</math>)</p> <p>6. นิสิตเข้าร่วมการแข่งขันมีผลประเมินความชำนาญผ่านตามเกณฑ์ (Z score <math>\leq 2</math>) หรือมีผลการประเมินความพึงพอใจของโครงการโดยภาพรวมอยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย <math>\geq 3.51</math>)</p> <p>7. ผลการประเมินความพึงพอใจของโครงการโดยภาพรวมอยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย <math>\geq 3.51</math>)</p> <p>8. ผลการประเมินความพึงพอใจของโครงการโดยภาพรวมอยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย <math>\geq 3.51</math>)</p> <p>9. นิสิตมีความภาคภูมิใจในรางวัลที่ได้รับ</p>					
67	โครงการบริหารจัดการงานสหกิจศึกษา/ฝึกงาน การศึกษาคุณงาน วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี และสัมมนาทางวิชาการระดับปริญญาตรี	-	/	-	1,3	310,000	69,878	<p>เชิงปริมาณ</p> <p>1. นิสิตชั้นปี 3 เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 100</p> <p>2. อาจารย์ของภาควิชาเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อยร้อยละ 50</p> <p>3. นิสิตที่ลง ทะเบียนเรียนรายวิชา วิทยานิพนธ์ปริญญาตรีทุกคน ได้ทำ งานวิจัย มีผล งานวิจัย และเผยแพร่ งานวิจัย</p> <p>2. อาจารย์ของภาควิชาเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อยร้อยละ 50</p> <p>3. นิสิตที่ ลงทะเบียนเรียนรายวิชา สหกิจศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 100</p> <p>4. สถานที่ปฏิบัติสหกิจศึกษาของนิสิตสาขาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับการนิเทศครบตามแผนที่กำหนด</p> <p>5. อาจารย์ของภาควิชาเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อยร้อยละ 80</p> <p>6. นิสิตปฏิบัติสหกิจศึกษา และนิสิตชั้นปีที่ 3 ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการปฏิบัติสหกิจศึกษาครบทุกหน่วยงาน</p> <p>7. อาจารย์ของภาควิชาได้รับการอบรม CWIE อย่างน้อยร้อยละ 25</p> <p>8. นิสิตสาขาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้นปีที่ 4 ทุกคน ได้นำเสนอการค้นคว้าบทความวิจัยผ่านการสัมมนาทางวิชาการ</p>	<p>ผลผลิต</p> <p>1. นิสิตสาขาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้นปีที่ 2, 3 และ 4 เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ร้อยละ 80</p> <p>2. อาจารย์ของภาควิชาเข้าร่วมโครงการอย่างน้อยร้อยละ 50</p> <p>3. นิสิตได้รับความรู้ ความเข้าใจและมีประสบการณ์จริงจากการศึกษาคุณงานนอกสถานที่</p> <p>4. นิสิตสาขาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้นปีที่ 4 ทุกคน ได้ทำงานวิจัย มีผลงานวิจัย และเผยแพร่ผลงานวิจัย</p> <p>5. นิสิตสาขาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้นปีที่ 4 ทุกคน ได้นำเสนอการค้นคว้าบทความวิจัยผ่านการสัมมนาทางวิชาการ</p> <p>6. สถานที่ปฏิบัติสหกิจศึกษาของนิสิตสาขาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับการนิเทศครบตามแผนที่กำหนด</p> <p>7. นิสิตสาขาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้นปีที่ 2, 3 และ 4 ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการปฏิบัติสหกิจศึกษา ครบทุกหน่วยงาน</p> <p>8. อาจารย์ของภาควิชาได้รับการอบรม CWIE อย่างน้อยร้อยละ 25</p> <p>9. ติดต่อขอความร่วมมือจากสถานประกอบการที่ประสงค์เข้าร่วม CWIE อย่างน้อย 1 สถานประกอบการ</p> <p>ผลลัพธ์</p> <p>1. นิสิตได้รับความรู้จากการศึกษาคุณงานที่ส่งเสริมการเรียนรู้ในรายวิชา และเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคตได้</p>	ต.ค.66-ก.ย.67	อ.รัตติยา ชิวาพัฒน์	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
								9. อาจารย์ของภาควิชาเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อยร้อยละ 50 10. นิสิตได้เข้าศึกษาดูงานในสถานประกอบการ อย่างน้อย 1 รายวิชา เชิงคุณภาพ 1. นิสิตมีความพร้อมในการทำวิจัยในรายวิชาวิทยานิพนธ์ปริญญาตรี 2. นิสิตได้ประสบการณ์การนำเสนอผลงานวิจัย 3. นิสิตมีความพร้อมในการปฏิบัติสหกิจศึกษา 4. ได้ความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน 5. นิสิตได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การปฏิบัติสหกิจศึกษา และได้ข้อมูลแหล่งปฏิบัติสหกิจศึกษาให้กับนิสิตรุ่นต่อไป 6. อาจารย์ของภาควิชามีความรู้ ความเข้าใจใน CWIE และปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐาน 7. นิสิตได้นำเสนอผลการค้นคว้าบทความวิจัยจากวารสารระดับนานาชาติ 8. นิสิตได้รับความรู้ และมีความเข้าใจเกี่ยวกับการนำความรู้จากรายวิชาเพื่อไปปฏิบัติงานจริง	2. นิสิตมีความพร้อมในการทำวิจัยในรายวิชาวิทยานิพนธ์ปริญญาตรี 3. นิสิตได้ประสบการณ์การนำเสนอผลงานวิจัย 4. นิสิตได้นำเสนอผลการค้นคว้าบทความวิจัย 5. นิสิตมีความพร้อมในการปฏิบัติสหกิจศึกษา 6. ได้ความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน 7. นิสิตได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การปฏิบัติสหกิจศึกษา และได้ข้อมูลแหล่งฝึกงานให้กับนิสิตรุ่นต่อไป 8. อาจารย์ได้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการดำเนินงาน CWIE 9. มีสถานประกอบการเข้าร่วม CWIE อย่างน้อย 1 สถานประกอบการ				
68	โครงการพัฒนาและบริหารจัดการหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา	-	/	-	1,5	10,000	-	เชิงปริมาณ -	ผลผลิต ได้ติดตามผลการดำเนินงานของหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา	ต.ค.66-ก.ย.67	ผศ.ดร.บุญเรือง คำศรี	-	-
69	โครงการพัฒนาและบริหารจัดการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา	-	/	-	1,5	20,000	3,920	เชิงปริมาณ 1. มีการประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานของหลักสูตร อย่างน้อย 1 ครั้ง 2. กิจกรรมการเตรียมความพร้อมสำหรับนิสิตที่เข้ามาเรียนในหลักสูตรหรือสัมมนาเพื่อพัฒนาคุณลักษณะของนิสิต ให้มีทักษะที่จำเป็นในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อย่างน้อย 1 ครั้ง 3. กิจกรรมติดตามความก้าวหน้าของการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษาอย่างน้อย 1 ครั้ง/ภาคการศึกษา 4. มีกิจกรรม lunch seminar/special seminar อย่างน้อย 1 ครั้ง 5. มีกิจกรรมศึกษาดูงาน/การเข้าร่วมประชุมวิชาการของนิสิตของนิสิตอย่างน้อย 1 ครั้ง เชิงคุณภาพ 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 มีการดำเนินงาน	ผลผลิต 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ได้มีการดำเนินงานและมีการติดตามผลการดำเนินงานตามวงรอบที่กำหนดและเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TOF) พ.ศ. 2552 และการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ในรูปแบบของการประกันคุณภาพเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN-QA) 2. นิสิตหรือคณาจารย์ได้รับความรู้ในการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าเรียนในหลักสูตรหรือทักษะที่จำเป็นในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 3. นิสิตได้นำเสนอความก้าวหน้าในการเรียนระดับบัณฑิตศึกษาและการทำวิทยานิพนธ์ และสามารถวางแผนการเรียนการสอนและงานวิจัยในวิทยานิพนธ์ในปีการศึกษาถัดไป	ต.ค.66-ก.ย.67	ดร.ระพี ธรรมมีภักดิ์	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
								<p>เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา แห่งชาติ พ.ศ. 2552</p> <p>2. ได้แนวทางการปรับปรุงหลักสูตรตามวงรอบ</p>	<p>4. นิสิตและคณาจารย์ได้รับความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย และได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยในวิทยานิพนธ์</p> <p>5. นิสิตและคณาจารย์ได้รับความรู้และประสบการณ์จริง จากการศึกษาดูงานนอกสถานที่ในจากสถาบันวิจัย ผลลัพธ์</p> <p>1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 มีผลการดำเนินงานตามวงรอบที่กำหนดและเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TOF) พ.ศ. 2552 และการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ในรูปแบบของการประกันคุณภาพเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN-QA)</p> <p>2. นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยามีคุณสมบัติตามลักษณะนิสิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตรและมีทักษะที่จำเป็นในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21</p> <p>3. นิสิตได้นำแผนการเรียนการสอนและงานวิจัยมาใช้ในการเรียนและทำวิจัยในวิทยานิพนธ์ในปีการศึกษาถัดไป</p>				
70	โครงการพัฒนาและบริหารจัดการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรสิตวิทยา	-	/	-	1,5	15,000	8,000	<p>เชิงปริมาณ</p> <p>1. มีการประชุมเพื่อติดตามและพัฒนาคำเนินงานของหลักสูตรอย่างน้อย 1 ครั้ง</p> <p>2. มีกิจกรรมเตรียมความพร้อมปฐมนิเทศหรือ มัชฌิมนิเทศสำหรับนิสิต อย่างน้อย 1 ครั้ง</p> <p>3. มีกิจกรรมอบรม สัมมนาเพื่อพัฒนาคุณลักษณะของนิสิตอย่างน้อย 1 ครั้ง</p> <p>4. มีกิจกรรมพบนิสิตเพื่อติดตามความก้าวหน้าของการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา อย่างน้อย 1 ครั้ง/ภาคการศึกษา</p> <p>5. มีกิจกรรม lunch seminar/special seminar อย่างน้อย 1 ครั้ง</p> <p>6. มีกิจกรรมศึกษาดูงาน/การเข้าร่วมประชุมวิชาการของนิสิตอย่างน้อย 1 ครั้ง</p> <p>7. มีกิจกรรมศึกษาดูงาน/การเข้าร่วมประชุมวิชาการของอาจารย์อย่างน้อย 1 ครั้ง</p> <p>เชิงคุณภาพ</p> <p>1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรสิตวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 มีผลการดำเนินงาน</p>	<p>ผลผลิต</p> <p>1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรสิตวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 ได้มีการดำเนินงานและมีการติดตามผลการดำเนินงานตามวงรอบที่กำหนดและเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TOF) พ.ศ. 2552</p> <p>2. เพื่อติดตามและดำเนินการตามขั้นตอนของการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรสิตวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565</p> <p>3. นิสิตได้รับทราบข้อมูล และมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรและการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ ของสาขาวิชา</p> <p>4. นิสิตได้รับการส่งเสริมให้มีความพร้อมด้านวิชาการ การวิจัย และมีแนวทางในการเรียนและการปรับตัว การใช้ชีวิต รวมถึงได้มีความพร้อมด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องสำหรับการเข้าศึกษาในหลักสูตร</p> <p>5. นิสิตได้รับการพัฒนาศักยภาพตามลักษณะนิสิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตรและมีทักษะที่จำเป็นในการเรียนรู้</p>	ต.ค.66-ก.ย.67	รศ.ดร.รักษิณา พลสีลา	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
								<p>เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา แห่งชาติ พ.ศ.2552</p> <p>2. หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาปรสิตวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566 ได้รับการปรับปรุง เป็นไปตามกระบวนการและรอบระยะเวลา</p>	<p>ตลอดชีวิตรวมทั้งทักษะที่จำเป็นที่จะส่งเสริมให้นิสิตบรรลุ ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรได้</p> <p>6. นิสิตและอาจารย์ได้รับความรู้และประสบการณ์จริงจาก การศึกษาดูงานนอกสถานที่</p> <p>7. นิสิตได้รับการติดตามความก้าวหน้าเกี่ยวกับการเรียน การทำวิทยานิพนธ์ รวมทั้งได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร</p> <p>8. นิสิตได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น ร่วมกันระหว่างผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการ หรือการ สัมมนาในด้านงานวิจัยและนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ ประโยชน์ ในการทำวิจัยหรือวิทยานิพนธ์</p> <p>9. นิสิตได้รับการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิต ใหม่ รุ่นพี่ รวมถึงคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของภาควิชาฯ ผลลัพธ์</p> <p>1. หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาปรสิตวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 มีผลการดำเนินงานตาม วรอบที่กำหนดและเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TOF) พ.ศ. 2552</p> <p>2. หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาปรสิตวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 ได้รับการปรับปรุงตาม วรอบที่กำหนดและเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565</p> <p>3. นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาปรสิต วิทยา มีคุณสมบัติตามลักษณะนิสิตที่พึงประสงค์ของ หลักสูตรและมีการพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการเรียนรู้ ตลอดชีวิต รวมทั้งทักษะที่จำเป็นที่จะส่งเสริมให้นิสิตบรรลุ ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรได้</p>				
71	โครงการพัฒนาและบริหารจัดการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา	-	/	-	1,5	15,000	-	<p>เชิงปริมาณ</p> <p>1. มีการประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานของหลักสูตร อย่างน้อย 1 ครั้ง</p> <p>2. กิจกรรมการเตรียมความพร้อมสำหรับนิสิตที่เข้ามา เรียนในหลักสูตรหรือสัมมนาเพื่อพัฒนาคุณลักษณะของ นิสิต ให้มีทักษะที่จำเป็นในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อย่างน้อย 1 ครั้ง</p> <p>3. มีกิจกรรม เตรียมความพร้อมสำหรับนิสิต อย่างน้อย 1 ครั้ง</p> <p>4. มีกิจกรรมอบรม สัมมนาเพื่อพัฒนาคุณลักษณะของ นิสิตอย่างน้อย 1 ครั้ง</p>	<p>ผลผลิต</p> <p>1. หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ได้มีการดำเนินงานและมีการติดตามผลการดำเนินงานตามกรอบที่กำหนดและเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา แห่งชาติ (TOF) พ.ศ. 2552 และการประกันคุณภาพ การศึกษาระดับอุดมศึกษา ในรูปแบบของการประกัน คุณภาพเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN-QA)</p> <p>2. นิสิตหรือคณาจารย์ได้รับความรู้ในการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าเรียนในหลักสูตรหรือทักษะที่จำเป็นในการ เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21</p>	ต.ค.66-ก.ย.67	ผศ.ดร.สุภาพร ล้ำเลิศชน	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
								5. มีกิจกรรมพบนิสิตเพื่อติดตามความก้าวหน้าของการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา อย่างน้อย 1 ครั้ง/ภาคการศึกษา 6. มีกิจกรรม Lunch seminar/special seminar อย่างน้อย 1 ครั้ง 7. มีกิจกรรมศึกษาดูงาน/การเข้าร่วมประชุมวิชาการของนิสิตของนิสิตอย่างน้อย 1 ครั้ง เชิงคุณภาพ 1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 มีการดำเนินงานเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552	3. นิสิตได้นำเสนอความก้าวหน้าในการเรียนระดับบัณฑิตศึกษาและการทำวิทยานิพนธ์ และสามารถวางแผนการเรียนการสอนและงานวิจัยในวิทยานิพนธ์ในการศึกษาลัดไป 4. นิสิตและคณาจารย์ได้รับความรู้ที่เกี่ยวกับงานวิจัย และได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานวิจัย ที่เกี่ยวกับงานวิจัยในวิทยานิพนธ์ 5. นิสิตและคณาจารย์ได้รับความรู้และประสบการณ์จริงจากการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ผลลัพธ์ 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 มีผลการดำเนินงานตามวงรอบที่กำหนดและเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TOF) พ.ศ. 2552 และการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ในรูปแบบของการประกันคุณภาพเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN-OA) 2. นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยามีคุณสมบัติตามลักษณะนิสิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตรและมีทักษะที่จำเป็นในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 3. นิสิตได้นำแผนการเรียนการสอนและงานวิจัยมาใช้ในการเรียนและทำวิจัยในวิทยานิพนธ์ในการศึกษาลัดไป				
72	โครงการพัฒนาและบริหารจัดการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรสิตวิทยา	-	/	-	1,5	15,000	-	เชิงปริมาณ 1. มีการประชุมเพื่อติดตามและพัฒนาการดำเนินงานของหลักสูตรอย่างน้อย 1 ครั้ง 2. มีกิจกรรม มัชฌิมนิเทศสำหรับนิสิต อย่างน้อย 1 ครั้ง 3. มีกิจกรรมอบรม สัมมนาเพื่อพัฒนาคุณลักษณะของนิสิตอย่างน้อย 1 ครั้ง 4. มีกิจกรรมพบนิสิตเพื่อติดตามความก้าวหน้าของการทำวิทยานิพนธ์ อย่างน้อย 1 ครั้ง/ภาคการศึกษา 5. มีกิจกรรม Lunch seminar/special seminar อย่างน้อย 1 ครั้ง 6. มีกิจกรรมศึกษาดูงาน/การเข้าร่วมประชุมวิชาการของนิสิตอย่างน้อย 1 ครั้ง 7. มีกิจกรรมศึกษาดูงาน/การเข้าร่วมประชุมวิชาการของอาจารย์อย่างน้อย 1 ครั้ง	ผลผลิต 1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรสิตวิทยา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 ได้มีการดำเนินงานและการติดตามผลการดำเนินงานตามวงรอบที่กำหนดและเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TOF) พ.ศ. 2552 2. นิสิตได้รับทราบข้อมูล และมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรและการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ ของสาขาวิชา ผลลัพธ์ 3. นิสิตได้รับการส่งเสริมให้มีความพร้อมด้านวิชาการ การวิจัย และมีแนวทางในการเรียนและการปรับตัว การใช้ชีวิต รวมถึงได้มีความพร้อมด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องสำหรับ	ต.ค.66-ก.ย.67	รศ.ดร.อภิชาติ วิดัยตะ	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนิน โครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์					
								เชิงคุณภาพ 1. หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาปรสิตรวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552	การเข้าศึกษาในหลักสูตร 4. นิสิตได้รับการพัฒนาศึภภาพตามลักษณะนิสิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตรและมีทักษะที่จำเป็นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อส่งเสริมให้นิสิตบรรลุผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับหลักสูตร 5. นิสิตได้รับความรู้และประสบการณ์จริงจากการศึกษาคุณงานนอกสถานที่ 6. นิสิตได้รับการติดตามความก้าวหน้าเกี่ยวกับการเรียน การทำวิทยานิพนธ์ รวมทั้งได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร 7. นิสิตได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้มีโอกาสความคิดเห็นร่วมกันระหว่างผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการ การสัมมนา ในด้านงานวิจัยและนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ ในการทำวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ 8. นิสิตได้รับการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิต รวมถึงคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของภาควิชาฯ					
73	โครงการบริหารจัดการและจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี	-	/	-	5	10,000	-	เชิงปริมาณ 1. ได้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2568 2. อาจารย์ในภาควิชามีการยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นอย่างน้อย 1 คน เชิงคุณภาพ 1. แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2567 ได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ และระยะเวลาที่กำหนดไว้ 2. บุคลากรของภาควิชามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน 3. อาจารย์ในภาควิชามีความเข้าใจระเบียบและขั้นตอนการขอตำแหน่งทางวิชาการอย่างถูกต้อง	ผลผลิต 1. ได้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2568 2. แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2567 ดำเนินตามวัตถุประสงค์ และระยะเวลาที่กำหนดไว้ 3. มีบุคลากรของภาควิชาที่ยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น ผลลัพธ์ 1. มีแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2568 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินกิจกรรม/โครงการของภาควิชา 2. บุคลากรของภาควิชามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน 3. บุคลากรของภาควิชามีความเข้าใจและมีความพร้อมในการขอตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น	ต.ค.66-ก.ย.67	ผศ.ดร.ชยพล ศรีพนาม	-	-	
74	โครงการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ	-	/	-	5	20,000	10,795	เชิงปริมาณ 1. มีการจัดอบรมเกี่ยวกับการชี้แจงระเบียบ ข้อ กำหนดการใช้ห้องเตรียมปฏิบัติการ / ห้องปฏิบัติการ ภาควิชาชีวเคมีและแนะนำเครื่องมือภายในห้องปฏิบัติการ อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 2. ภาควิชามีฐานข้อมูลครุภัณฑ์และเวปไซต์สำหรับให้บริการจองใช้เครื่องมือของภาควิชาชีวเคมี 3. ห้องปฏิบัติการของภาควิชาชีวเคมีได้รับการตรวจ	ผลผลิต 1. มีการจัดอบรมเกี่ยวกับการชี้แจงระเบียบ ข้อ กำหนดการใช้ห้องเตรียมปฏิบัติการ / ห้องปฏิบัติการ ภาควิชาชีวเคมีและแนะนำเครื่องมือภายในห้องปฏิบัติการ ให้กับอาจารย์ใหม่ นิสิตระดับปริญญาตรี และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา รวมถึงนักวิจัย หรือผู้ขอเข้าใช้เครื่องมือของภาควิชาชีวเคมี ที่ยังไม่เคยผ่านการอบรมฯ จากภาควิชา มาก่อน อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง	ต.ค.66-ก.ย.67	ผศ.ดร.อำนาจ เพชรรุ่งนภา	-	-	

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
								ประเมินความปลอดภัยห้องปฏิบัติการตามเกณฑ์ ESPReL Checklistอย่างน้อย 1 ห้องปฏิบัติการเชิงคุณภาพ 1. ผู้ผ่านการอบรมใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ 2. เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงาน และเก็บข้อมูลครุภัณฑ์ได้เป็นระบบ 3. ห้องปฏิบัติการของภาควิชาชีวเคมีได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เพื่อให้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น	2. มีฐานข้อมูลครุภัณฑ์และเวปไซต์สำหรับให้บริการจองเครื่องมือของภาควิชาชีวเคมี ผลลัพธ์ 1. การเข้าใช้เครื่องมือของภาควิชาเป็นไปด้วยความถูกต้อง ลดความผิดพลาด มีความรวดเร็วและปลอดภัยในการทำงาน 2. ห้องปฏิบัติการของภาควิชาชีวเคมีได้เข้ารับการตรวจประเมินความปลอดภัยห้องปฏิบัติการตามเกณฑ์ ESPReL Checklist				
75	โครงการบริหารจัดการหลักสูตร	-	/	-	1	100,000	-	เชิงปริมาณ 1. หลักสูตรมีการดำเนินงานเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TOF) 2. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือศึกษาดูงาน เกี่ยวกับหลักสูตรกับหน่วยงานภายนอกอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 3. รายวิชาในหลักสูตรได้มีการพัฒนาการเรียนการสอน 4. มีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี อย่างน้อย 5 สถาบัน 5. มีช่องทางการประชาสัมพันธ์หลักสูตรในรูปแบบออนไลน์ และสื่อต่าง ๆ เชิงคุณภาพ 1. นำข้อมูลที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือศึกษาดูงานจากหน่วยงานอื่น มาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 2. รายวิชาของภาควิชาได้มีการพัฒนาให้มีความทันสมัย 3. บุคคลทั่วไป นักเรียน นักศึกษา นิสิต เข้าถึงข้อมูลหลักสูตรได้หลายช่องทาง อย่างรวดเร็ว ชัดเจน ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ	ผลผลิต 1. มีการประเมิน ติดตาม วิเคราะห์ ผลการดำเนินงานของหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TOF) และนำผลที่ได้มาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรของภาควิชาชีวเคมี 2. รายวิชาในหลักสูตรได้มีการพัฒนาการเรียนการสอน 3. มีช่องทางการประชาสัมพันธ์หลักสูตรในรูปแบบออนไลน์ และสื่อต่าง ๆ ผลลัพธ์ 1. หลักสูตรของภาควิชาชีวเคมีได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 2. รายวิชาของภาควิชาได้มีการพัฒนาให้มีความทันสมัย 3. บุคคลทั่วไป นักเรียน นักศึกษา นิสิต เข้าถึงข้อมูลหลักสูตรได้หลายช่องทาง อย่างรวดเร็ว ชัดเจน ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ	ต.ค.66-ก.ย.67	ผศ.ดร.ชยพล ศรีพนาม	-	-
76	โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต	-	/	-	1	150,000	24,958	เชิงปริมาณ 1. นิสิตผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 80% 2. นิสิตระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 80% มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเพิ่มขึ้น 3. นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาไม่น้อยกว่า 50% มีแนวทางหรือวางแผนร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาในการฝึกประสบการณ์วิจัยในต่างประเทศและ	ผลผลิต 1. นิสิตมีความพร้อมในการเรียนในชั้นปีที่สูงขึ้น 2. นิสิตมีผลคะแนนและผลการเรียนในระดับที่น่าพอใจ 3. นิสิตมีความพร้อมในการทำวิทยานิพนธ์ การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ และงานวิจัย 4. นิสิตใหม่ได้รับทราบแนวทางการศึกษา แผนการเรียน และรายวิชาเลือก	ต.ค.66-ก.ย.67	ผศ.ดร.ชยพล ศรีพนาม	-	-



ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
								<p>ต่างประเทศ</p> <p>4. นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาไม่น้อยกว่า 50% ผ่านการสอบภาษาอังกฤษ</p> <p>5. นิสิตในหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี และชีววิทยาโมเลกุลที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรีได้ นำเสนอผลงาน Undergrad thesis ครบทุกคน</p> <p>6. ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาชีวเคมี ทุกชั้นปี ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง</p> <p>7. นิสิตผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 80%</p> <p>8. นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาได้เข้าร่วมอบรมประชุมสัมมนา และนำเสนอผลงานเชิงวิชาการและปฏิบัติการทั้งระดับชาติและนานาชาติ</p> <p>เชิงคุณภาพ</p> <p>1. นิสิตมีความพร้อมในการเรียนในชั้นปีที่สูงขึ้น</p> <p>2. นิสิตมีผลคะแนนและผลการเรียนในระดับที่น่าพอใจ</p> <p>3. นิสิตมีความพร้อมในการทำงานวิจัย</p> <p>4. นิสิตมีความพร้อมในการทำวิทยานิพนธ์ การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ</p> <p>5. ได้แนวคิดและ/หรือแนวทางปฏิบัติที่ดีในการเรียนรู้ประสบการณ์วิจัย และกระตุ้นให้หาช่องทางในการมีประสบการณ์วิจัยเป็นของตนเอง</p> <p>6. นิสิตได้รับคำปรึกษา คำแนะนำ และ แนวทาง ในการแก้ปัญหาที่อยู่ระหว่างการดำเนินการการทำวิทยานิพนธ์</p> <p>7. นิสิตใหม่ได้รับทราบแนวทางการศึกษา แผนการเรียน และรายวิชาเลือก เพื่อนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง</p> <p>8. นิสิตได้มีโอกาสได้เดินทางไปศึกษาดูงาน / แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในห้องเรียน</p>	<p>ผลลัพธ์</p> <p>1. นิสิตได้มีการเรียนรู้ประสบการณ์วิจัย และกระตุ้นให้นิสิตหาช่องทางในการมีประสบการณ์วิจัยเป็นของตนเอง</p> <p>2. นิสิตได้เพิ่มพูนความรู้ทางชีวเคมีและสาขาที่เกี่ยวข้อง</p> <p>3. นิสิตได้มีโอกาสได้เดินทางไปอบรมประชุม สัมมนา และนำเสนอผลงานเชิงวิชาการและปฏิบัติการทั้งระดับชาติและนานาชาติศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในห้องเรียน รวมถึงได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางการเรียนการสอนและงานวิจัยกับหน่วยงานอื่น</p>				
77	โครงการการฝึกงาน/ การศึกษาอิสระ และสหกิจศึกษาของนิสิต	-	/	-	1	100,000	858	<p>เชิงปริมาณ</p> <p>1. นิสิตผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 80%</p> <p>2. 1. หลักสูตรสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกที่นิสิตไปฝึกปฏิบัติงานอย่างน้อย 1 แห่ง</p> <p>เชิงคุณภาพ</p> <p>1. นิสิตได้รับความรู้ คำแนะนำ แนวคิด จาก</p>	<p>ผลผลิต</p> <p>1. นิสิตในหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลที่จะออกไปฝึกงาน ได้สถานที่ฝึกงานที่เหมาะสม</p> <p>ผลลัพธ์</p> <p>1. นิสิตมีความพร้อมสำหรับการฝึกงานทั้งทางด้านทักษะการใช้ชีวิต การเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงาน</p>	ต.ค.66-ก.ย.67	ดร.สุชาดา พิมพ์เสน	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
								ผู้ประกอบการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน วิทยากร หรือรุ่นพี่ เพื่อเตรียมตัวสุดลาดแรงงาน 2. นิสิตมีความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ฝึกงาน/สหกิจศึกษา 3. หน่วยงานมีความพึงพอใจ ต่อการนิเทศฝึกงาน และสหกิจศึกษา ของหลักสูตร 4. นิสิตทุกคนที่ลงทะเบียนตามแผนการเรียนสามารถนำเสนอการฝึกงาน การศึกษาอิสระและสหกิจศึกษา ของนิสิตภายหลังเสร็จสิ้นการฝึกงาน การศึกษาอิสระ และสหกิจศึกษา	ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ รวมทั้งทักษะทางห้องปฏิบัติการชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล 2. ได้รับผลตอบรับที่ดีจากแหล่งฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 3. นิสิตสามารถแก้ปัญหาการทำงานในแหล่งฝึกประสบการณ์ภาคสนามได้ 4. เกิดความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 5. นิสิตได้มีโอกาสถ่ายทอดความรู้จากการฝึกประสบการณ์ ฝึกงาน สหกิจศึกษา				
78	โครงการปัจฉิมนิเทศ	-	/	-	1	15,000	-	เชิงปริมาณ 1. มีนิสิตไม่น้อยกว่าร้อยละ 80เข้าร่วมกิจกรรมเชิงคุณภาพ 1. นิสิตตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 2. นิสิตมีความพึงพอใจต่อข้อมูลการศึกษาต่อและแนวทางการประกอบอาชีพที่ได้รับ	ผลผลิต นิสิตมีความพร้อมเพื่อการสมัครงาน และมีบุคลิกภาพทางกาย และบุคลิกภาพการเป็นผู้นำที่ดี ผลลัพธ์ นิสิตมีความพึงพอใจต่อข้อมูลการศึกษาต่อและแนวทางการประกอบอาชีพที่ได้รับ	ต.ค.66-ก.ย.67	รศ.ดร.อภินิษฐ์ ลิ้มมงคล	-	-
79	โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่	-	/	-	1	15,000	-	เชิงปริมาณ 1. ร้อยละ 80 ของจำนวนศิษย์เก่า นิสิตและอาจารย์ของภาควิชาเข้าร่วมโครงการสร้างเสริมและพัฒนาศิษย์เก่า เชิงคุณภาพ 1. บัณฑิตใหม่เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2. ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และคณาจารย์มีความรักและผูกพัน ต่อการสร้างความสัมพันธ์และการทำกิจกรรมร่วมกับภาควิชา	ผลผลิต 1. ร้อยละความพึงพอใจที่มีต่อความรักและความผูกพันของศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และคณาจารย์ที่มีต่อการสร้างความสัมพันธ์และการทำกิจกรรมร่วมกับภาควิชา 2. ร้อยละการมีงานทำของนิสิตจากการแนะนำช่วยเหลือจากเครือข่ายศิษย์เก่า ผลลัพธ์ 1. ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันและอาจารย์มีความรัก และความผูกพันต่อการสร้างความสัมพันธ์และการทำกิจกรรมร่วมกับภาควิชา 2. ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของบัณฑิต มหาบัณฑิต และคณาจารย์บัณฑิต	พ.ย.66-เม.ย. 67	รศ.ดร.อภินิษฐ์ ลิ้มมงคล	-	-
80	โครงการพัฒนาศักยภาพและเครือข่ายงานวิจัย	-	/	-	2	20,000	-	เชิงปริมาณ 1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 80% เชิงคุณภาพ 1. คณาจารย์ นิสิต และบุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านงานวิจัยกับผู้เชี่ยวชาญภายนอก ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์จากต่างสาขาวิชาและนิสิตบัณฑิตศึกษาต่างหลักสูตร	ผลผลิต คณาจารย์ นิสิต และบุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านงานวิจัย ผลลัพธ์ มีเครือข่ายความร่วมมือของอาจารย์ในภาควิชา ร่วมกับอาจารย์จากสาขาวิชาที่สามารถบูรณาการองค์ความรู้และต่อยอดงานวิจัยร่วมกับสาขาวิชาชีวเคมี	ต.ค.66-ก.ย.67	ผศ.ดร.ภาคภูมิ ทรัพย์สุนทร	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
81	โครงการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร	-	/	-	5	60,000	-	เชิงปริมาณ 1. ผลการประเมินตนเอง/ตรวจสอบการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566 เชิงคุณภาพ 1. มีการนำผลการประเมินตรวจสอบการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร (CAR) ไปพัฒนางานของภาควิชาต่อไป	ผลผลิต หลักสูตรของภาควิชาได้รับการประเมินครบทั้ง 3 หลักสูตร โดยมีผลการประเมินตนเอง/ตรวจสอบการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร (AUN-QA) ประจำปีการศึกษา 2566 ผลลัพธ์ นำผลการประเมินคุณภาพการศึกษามาใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของภาควิชาในปีการศึกษาต่อไป	ต.ค.66-ก.ย.67	ผศ.ดร.ชยพล ศรีพันนาม	-	-
82	โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและบำเพ็ญประโยชน์	-	/	-	4	20,000	-	เชิงปริมาณ 1. มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 80% 2. มีนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานิสิตที่เสริมสร้างให้นิสิตมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมความเป็นไทย และบำเพ็ญประโยชน์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80% 3. ผลประเมินความพึงพอใจต่อโครงการ ไม่น้อยกว่า 3.50 4. มีนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานิสิตที่เสริมสร้างให้นิสิตมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมความเป็นไทย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80% 5. ผลประเมินความพึงพอใจต่อโครงการ ไม่น้อยกว่า 3.50 เชิงคุณภาพ 1. ระดับความรู้สึกรู้สึกในการอนุรักษ์ ห่วงแหนและอยากสืบสานต่อศิลปวัฒนธรรมไทย 2. นิสิตมีความเข้าใจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ด้านคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีงาม 3. ระดับความรู้สึกรู้สึกในการอนุรักษ์ ห่วงแหนและอยากสืบสานต่อศิลปวัฒนธรรมไทย 4. นิสิตมีความเข้าใจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ด้านคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีงาม	ผลผลิต 1. อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต ได้ร่วมทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ และบำเพ็ญประโยชน์ 2. นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัวอาจารย์เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ (ปีใหม่ไทย) ผลลัพธ์ 1. เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ ห่วงแหน และเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาของไทยและเป็นการอนุรักษ์ประเพณีของไทยที่ตั้งมั่นที่สืบทอดปฏิบัติกันมา	ธ.ค.66-พ.ค.67	ผศ.ดร.ชยพล ศรีพันนาม	-	-
83	โครงการชีวเคมีจิตอาสา	-	/	-	4	50,000	-	เชิงปริมาณ 1. มีบุคลากรและนิสิตไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 เข้าร่วมกิจกรรม เชิงคุณภาพ 1. นิสิตมีจิตสำนึก มีคุณธรรมจริยธรรม และมีจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม	ผลผลิต นิสิตมีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถพัฒนาทักษะการทำงานเพื่อส่วนรวมโดยร่วมกันสร้างโครงการจิตอาสา 1 ชิ้นงาน ผลลัพธ์ นิสิตมีทัศนคติเชิงบวกในการใช้ชีวิต มีจิตอาสา	ต.ค.66-ก.ย.67	รศ.ดร.อภินิษฐ์ ลิ้มมงคล	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
84	โครงการติดตาม/จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี และปรับปรุงแผนกลยุทธ์	-	/	-	5	5,000	-	เชิงปริมาณ 1. บุคลากรของภาควิชามีส่วนร่วมในการดำเนินงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2. มีการทบทวนแผนกลยุทธ์ภาควิชา พ.ศ. 2566-2570 3. มีแผนปฏิบัติการประจำปี 2568 ของภาควิชา	ผลผลิต 1. ได้ปรับปรุงแผนกลยุทธ์ภาควิชา พ.ศ. 2566-2570 2. ได้ผลการติดตามและผลประเมินการดำเนินงานในแผนปฏิบัติการประจำปี 2567 3. ได้โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2568 ผลลัพธ์ 1. มีการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2567 ตามที่วางแผนไว้ 2. มีโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2568 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการของภาควิชา	ต.ค.66-ก.ย.67	ผศ.ดร.สุภาพร พันธุ์ธัญรักษ์	-	-
85	โครงการประกันคุณภาพการศึกษา	-	/	-	1	15,000	-	เชิงปริมาณ 1. มีการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษา 1 ครั้ง และมีผู้เข้าร่วมประชุมอย่างน้อยร้อยละ 80 (ผ่านที่ประชุมภาควิชา/หลักสูตร) 2. มีการรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 3. มีการตรวจประเมิน (CAR) 4. หลักสูตรได้รับการประเมินผลตนเอง ตรวจสอบการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 และ 2566 5. มีรายงานประจำปี (YAR) ของภาควิชา 5 เล่ม/การประเมิน 1 ครั้ง เชิงคุณภาพ 1. การกิจหลักทั้ง 4 ด้าน ของภาควิชาได้รับการติดตามและตรวจสอบ 2. มีการนำผลการประเมินตรวจสอบการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร (CAR) ไปพัฒนางานของภาควิชาต่อไป	ผลผลิต 1. ติดตามและตรวจสอบการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 และ 2566 2. มีการวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชา สรีรวิทยา 3. มีกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้แก่บัณฑิตคณะได้รู้จักหลักสูตรสรีรวิทยา 4. สื่อออนไลน์ที่มีข้อมูลที่ครบถ้วนและทันสมัย เช่น ข้อมูลด้านการเรียนการสอนงานวิจัย และกิจกรรมต่าง ๆ ผลลัพธ์ 1. หลักสูตรระดับปริญญาโท 1 หลักสูตรที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ สกอ. 2. หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยาได้รับการปรับปรุงและพัฒนาให้เกิดการบูรณาการกับศาสตร์อื่นๆ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของนโยบายของประเทศ 3. มีนิสิตสนใจเรียนต่อในระดับบัณฑิตศึกษาระดับ สรีรวิทยา 4. หลักสูตรสรีรวิทยาเป็นที่รู้จักมากขึ้น	ต.ค.66-ก.ย.67	ผศ.ดร.ทิพย์ภาพร บัวเล็ง	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
86	โครงการพัฒนาและบริหารการจัดหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชา สรีรวิทยา	-	/	-	1	15,000	3,995	เชิงปริมาณ 1. มีการประชุมติดตามการดำเนินการของหลักสูตร 2 ครั้ง 2. ร้อยละ 80 ของผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้าร่วมประชุม 3. มีกิจกรรมปฐมนิเทศ 1 ครั้ง 4. มีกิจกรรมเตรียมความพร้อมอย่างน้อย 1 ครั้ง 5. มีการติดตามความก้าวหน้าเกี่ยวกับการเรียนและการทำวิทยานิพนธ์ 2 ครั้ง 6. มีการประเมินความพึงพอใจสนับสนุนการเรียนรู้ อย่างน้อย 1 ครั้ง เชิงคุณภาพ 1. หลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2. นิสิตมีความพร้อมสำหรับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 3. นิสิตบรรลุผลการเรียนรู้ตามความคาดหวังของหลักสูตร	ผลผลิต 1. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาสรีรวิทยาได้มีการดำเนินงานและมีการติดตามผลการดำเนินงานตามวงรอบที่กำหนดและเป็นไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565 2. นิสิตได้รับทราบข้อมูล และมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรและการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ ของสาขาวิชา 3. นิสิตได้รับการส่งเสริมให้มีความพร้อมด้านวิชาการ การวิจัย และมีแนวทางในการเรียน รวมถึงได้มีความพร้อมด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องสำหรับการเข้าศึกษาในหลักสูตร 4. นิสิตได้รับการติดตามความก้าวหน้าเกี่ยวกับการเรียนการทำวิทยานิพนธ์ การประเมินความพึงพอใจสนับสนุนการเรียนรู้ และการบรรลุผลการเรียนรู้ตามความคาดหวังของหลักสูตร ผลลัพธ์ 1. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาสรีรวิทยา มีผลการดำเนินงานตามวงรอบที่กำหนดและเป็นไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 2. หลักสูตรดำเนินการให้นิสิตบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร	ต.ค.66-ก.ย.67	รศ.ดร.อระวี คงสมบัติ	-	-
87	โครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษา	-	/	-	1	25,000	4,080	เชิงปริมาณ 1. มีนิสิตบัณฑิตศึกษาและบุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างน้อยร้อยละ 80 ของจำนวนผู้ร่วมกิจกรรมที่กำหนดไว้ 2. มีนิสิตบัณฑิตศึกษาเข้าพบ counselor อย่างน้อยร้อยละ 80 จำนวนนิสิตในหลักสูตร 3. มีนิสิตบัณฑิตศึกษาและบุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างน้อยร้อยละ 80 ของจำนวนผู้ร่วมกิจกรรมที่กำหนดไว้ เชิงคุณภาพ 1. นิสิตบัณฑิตศึกษามีความพึงพอใจในกิจกรรมที่จัดตั้งแต่ 3 คะแนนจาก 5 คะแนน	ผลผลิต 1. มีโครงการพัฒนาด้านทักษะที่จำเป็นในการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 อย่างน้อย 1 โครงการ 2. มีระบบการให้คำปรึกษาแก่นิสิตบัณฑิตศึกษาทุกคน 3. มีโครงการพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพ อย่างน้อย 1 โครงการ ผลลัพธ์ 1. นิสิตบัณฑิตศึกษาได้รับการปลูกฝังทัศนคติที่ดีและทักษะที่สำคัญในสังคมปัจจุบัน 2. นิสิตบัณฑิตศึกษามีสุขภาพกาย และจิตใจที่ดี มีความสุขระหว่างการเรียนรู้ในชั้นบัณฑิตศึกษา 3. นิสิตบัณฑิตศึกษามีทักษะที่จำเป็นในการประกอบวิชาชีพเพิ่มมากขึ้น	ต.ค.66-ก.ย.67	ผศ.ดร.นสพ.เกริกเกียรติจินดา	-	-
88	โครงการสนับสนุนทุนนำเสนอผลงานวิจัย นิสิตบัณฑิตศึกษา	-	/	-	1,2	47,500	-	เชิงปริมาณ 1. มีจำนวนนิสิตไปนำเสนอผลงานวิจัย แบบ poster	ผลผลิต 1. มีจำนวนนิสิตไปนำเสนอผลงานวิจัย แบบ poster	ต.ค.66-ก.ย.67	ผศ.ดร.สุภาพร พันธุ์ธัญรักษ์	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
									presentation หรือ oral presentation อย่างน้อย 50% ของนิสิตบัณฑิต ผลลัพธ์ 1. คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและเป้าหมายของหลักสูตร 2. พัฒนาคุณสมบัติอันพึงประสงค์ทางด้านวิชาการ วิจัย และทักษะชีวิตให้กับบัณฑิต				
89	โครงการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตใหม่	-	/	-	1	3,000	-	เชิงปริมาณ จัดกิจกรรมแสดงความยินดีกับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา 1 ครั้ง	ผลผลิต 1. จัดกิจกรรมแสดงความยินดีกับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา	ต.ค.66-ก.ย.67	นายธรรศพิศย์กุลเกษม	-	-
90	โครงการติดตามการพัฒนาบุคลากร และส่งเสริมงานวิจัย	-	/	-	1,2,5	9,000	-	เชิงปริมาณ 1. มีการจัดกิจกรรม 2 ครั้ง 2. จำนวนคณาจารย์ นิสิตระดับ บัณฑิตศึกษาของภาควิชา และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมายโครงการที่ตั้งไว้ 3. มีการจัดกิจกรรมอย่างน้อย 3 ครั้ง 5. จำนวนคณาจารย์ เข้าร่วมกิจกรรม ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมายโครงการที่ตั้งไว้ 6. 1. อาจารย์ประจำหลักสูตร/บุคลากรมีการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาด้านวิชาการ/งานวิจัย อย่างน้อย 1 กิจกรรม เชิงคุณภาพ 1. นิสิต คณาจารย์ บุคลากร และผู้สนใจนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ ใช้ในด้านการวิจัยและการเรียนการสอน 2. สามารถจัดตั้งโครงการวิชาการและการวิจัยเพื่อให้บริการวิชาการแก่สังคม 3. มีการติดตามการเข้าร่วมกิจกรรมของบุคลากรเกี่ยวกับการเพิ่มพูน/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการและวิจัยกับหน่วยงานภายใน/ภายนอกภาควิชา อย่างน้อย 1 ครั้ง	ผลผลิต 1. Research talk โดย ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนอย่างน้อย 2 ครั้ง 2. ประชุมเพื่อปรึกษาหารือจัดตั้งโครงการวิชาการและการวิจัยเพื่อให้บริการวิชาการแก่สังคมในเชิงบูรณาการ 2 ครั้ง 3. ได้ผลสรุปการติดตามการพัฒนาตนเองของบุคลากรภาควิชา ผลลัพธ์ 1. แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางพัฒนาโครงการวิจัยระหว่างหน่วยงาน 2. โครงการวิชาการและการวิจัยเพื่อให้บริการวิชาการแก่สังคม 3. บุคลากรมีการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาด้านวิชาการ/งานวิจัย	ต.ค.66-ก.ย.67	ผศ.ดร.สุภาพร พันธุ์ธีรานุกรักษ์	-	-
91	โครงการประชาสัมพันธ์	-	/	-	1,5	3,000	3,000	เชิงปริมาณ มีนิสิต อาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย ร้อยละ 80 (ของเป้าหมายที่ตั้งไว้) เชิงคุณภาพ 1. มีนิสิตสนใจเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการย่อย (Unit cells) และ/หรือ เลือกศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาสรีรวิทยา	ผลผลิต 1. กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้แก่บัณฑิตภายในคณะ ได้รู้จักหลักสูตรสรีรวิทยา 2. อีพเดทสื่อออนไลน์ที่มีข้อมูลที่ครบถ้วนและทันสมัย เช่น รูปและประวัติบุคลากรภาควิชาที่อีพเดท ข้อมูลด้านการเรียนการสอน งานวิจัย และกิจกรรมต่าง ๆ 3. การประชาสัมพันธ์หลักสูตรและกิจกรรมต่างๆที่	ต.ค.66-ก.ย.67	ดร.หทัยชนก อิ่มเพ็ง	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
								<p>2. มีการร่วมมือ วางแผนและดำเนินงานร่วมกัน ของนิสิตบัณฑิตศึกษาและบุคลากรภาควิชาสรีรวิทยาตามอัตลักษณ์ คนดี และคนเก่งของมหาวิทยาลัยนครสวรรค์</p> <p>3. ผู้ต้องการใช้ข้อมูลบุคลากรของภาควิชา สามารถเข้าถึงข้อมูลการติดต่อได้ที่ถูกต้องได้</p> <p>4. ผู้เยี่ยมชม Facebook page และ website ของภาควิชา ได้ทราบถึงความเคลื่อนไหวและกิจกรรมประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของภาควิชา</p> <p>5. ผู้ที่ได้เห็นสื่อประชาสัมพันธ์ของภาควิชาสรีรวิทยา มีความเข้าใจ และ/หรือสนใจในหลักสูตร งานวิจัย งานบริการวิชาการหรือกิจกรรมต่างๆ</p> <p>6. ผู้ที่ได้เห็นสื่อประชาสัมพันธ์ของภาควิชาสรีรวิทยามีการแสดงคามพึงพอใจบนสื่อออนไลน์</p>	<p>เกี่ยวข้องกับภาระเรียนการสอน การวิจัย การทำนุบำรุงและการบริการวิชาการ ของภาควิชาสรีรวิทยาทางสื่อออนไลน์ผ่านทางแพลตฟอร์มต่างๆ</p> <p>ผลลัพธ์</p> <p>1. มีนิสิตสนใจเรียนต่อในระดับบัณฑิตศึกษาสาขา สรีรวิทยา</p> <p>2. มีข้อมูลที่อัปเดตและเข้าถึงง่ายของบุคลากรภาควิชา สรีรวิทยา</p> <p>3. ภาควิชาและหลักสูตรสรีรวิทยาเป็นที่รู้จักมากขึ้น</p>				
92	โครงการบริการวิชาการสู่สังคม ภาควิชาสรีรวิทยา	-	/	-	3	2,000	-	<p>เชิงปริมาณ</p> <p>1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการบริการวิชาการอย่างน้อย 20 คน</p> <p>เชิงคุณภาพ</p> <p>1. คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตในหลักสูตรของภาควิชาสรีรวิทยา ได้ใช้ความรู้ ความสามารถในการส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้กับชุมชน/นิสิต/นักเรียน/นักศึกษาให้กับสถาบันต่างๆ ที่เข้ามาศึกษาดูงาน</p> <p>2. นักเรียน/นักศึกษาและประชากรในชุมชนหรือนักเรียนในเขตพื้นที่โรงเรียนที่ได้รับบริการวิชาการได้รับความรู้ด้านสุขภาพ มีความพึงพอใจ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น</p>	<p>ผลผลิต</p> <p>1. กิจกรรมที่ 1 วัตถุประสงค์สภาพ สอนออกกำลังกาย และให้ความรู้ด้านสุขภาพกายและใจแก่คนในชุมชนใกล้เคียงและสถานศึกษาที่เข้ามาดูงานในคณะฯ พร้อมทั้งสนับสนุนการบริการสังคมโดยคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตในภาควิชา</p> <p>2. กิจกรรมที่ 2 การตรวจระดับสารในเลือด เช่น น้ำตาล ไขมัน เพื่อป้องกันสุขภาพเบื้องต้นและให้คำปรึกษาสุขภาพให้กับชุมชนที่มีปัญหาด้านสุขภาพ โดยคณาจารย์จากสหวิชาชีพ บุคลากร และนิสิตในภาควิชา</p> <p>3. กิจกรรมที่ 3 การให้ความรู้เชิงปฏิบัติการเรื่องสัญญาณชีพ และการฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) แก่คนในชุมชนใกล้เคียง และสถานศึกษาที่เข้ามาดูงานในคณะฯ โดยคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตในภาควิชา</p> <p>ผลลัพธ์</p> <p>1. คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตในภาควิชาฯ ได้นำองค์ความรู้ ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกิดจากผลงานวิจัยรวมทั้งความรู้ทางสรีรวิทยา เผยแพร่และแก้ปัญหาด้านสุขภาพกายและใจแก่คนในชุมชน</p> <p>2. ได้นำผลการดำเนินงานไปปรับปรุงการเรียนการสอนทางสรีรวิทยา</p> <p>3. ได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง ภาควิชา คณะมหาวิทยาลัย กับ ชุมชน</p> <p>4. ได้สร้างจิตสำนึกในด้านจิตอาสาให้แก่คณาจารย์</p>	ต.ค.66-ก.ย.67	นายกิตติณัฐ รอดทองดี	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
									บุคลากร และนิสิต ในภาควิชาฯ ในการสร้างสรรค้งานบริการวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุมชนและสังคม 5. ได้สนับสนุนการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอนหรือการวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ได้จริง ของคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ในภาควิชาฯ 6. ได้สร้างเครือข่ายระหว่างภาควิชาและชุมชนที่สามารถนำไปต่อยอดเชิงพาณิชย์เพื่อหารายได้				
93	โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	/	-	4,5	8,000	-	เชิงปริมาณ 1. มีนิสิต อาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย ร้อยละ 80 (ของเป้าหมายที่ตั้งไว้) เชิงคุณภาพ 1. เกิดขวัญกำลังใจและสายสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต 2. เกิดความรักความสามัคคีในองค์กร 3. คณาจารย์ และนิสิตตระหนักถึงคุณค่าของชีวิต สัต์ว์ทดลองที่ถุณำมาใช้ ในการเรียนการสอนและการวิจัย 4. คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตเกิดพลังใจจากการทำบุญอุทิศส่วนกุศล และการพึงธรรมะ 5. คณาจารย์ บุคลากรและนิสิตเกิดความรู้ความเข้าใจหลักธรรมะและนำไปปรับใช้ในการทำงานและการเรียน 6. คณาจารย์ บุคลากรและนิสิตตระหนักและเห็นความสำคัญของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย	ผลผลิต มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 3 กิจกรรม กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมประเพณีวันขึ้นปีใหม่ กิจกรรมที่ 2 ร่วมกิจกรรมทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ สัต์ว์ทดลอง กิจกรรมที่ 3 ทำบุญภาควิชา ผลลัพธ์ 1. มีการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเนื่องในประเพณีขึ้นปีใหม่ 2. สร้างขวัญกำลังใจ ตลอดจนความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างระหว่างคณาจารย์ บุคลากรและนิสิตในภาควิชา 3. ตระหนักถึงคุณค่าของชีวิตสัต์ว์ทดลองที่ถุณำมาใช้ในการเรียนการสอนและการวิจัย 4. เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ภาควิชา และอุทิศส่วนกุศลให้แก่ ผศ.ดร.นิวัติ เทพาวราพฤกษ์ 5. มีความรู้ ความเข้าใจในหลักศาสนาพุทธที่สามารถนำมาปรับใช้การทำงานและการเรียนได้	ต.ค.66-ก.ย.67	ดร.ทักษณิ มหาศิริพันธุ์	-	-
<b>รวม</b>						<b>7,699,996</b>	<b>625,505</b>						



แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน คณะสหเวชศาสตร์

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
1	โครงการอาจารย์ที่ปรึกษาทาง วิชาการพบนิสิต	-	/	-	1	77,000	11,160	- จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80 - ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมิน ความพึงพอใจภาพรวมของ โครงการมากกว่าหรือเท่ากับ 3.51	อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ รับทราบปัญหาในการเรียนของ นิสิต หรือปัญหาอื่นๆและให้ คำแนะนำแนวทางในการ แก้ปัญหาอย่างเหมาะสม	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	รองคณบดีฝ่าย วิชาการและประกัน คุณภาพหลักสูตร	-	-
2	โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์	-	/	-	1	30,000	-	- จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80 - ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมิน ความพึงพอใจภาพรวมของ โครงการมากกว่าหรือเท่ากับ 3.51	อาจารย์ได้รับความรู้ ความ เข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการ จัดการเรียนการสอนที่มี ประสิทธิภาพ เทคนิคการสอน รูปแบบต่างๆ เทคนิคการวัดและ ประเมินผล	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	รองคณบดีฝ่าย วิชาการและประกัน คุณภาพหลักสูตร	-	-
3	โครงการพัฒนาห้องสมุดเพื่อ สนับสนุนการเรียนรู้	-	/	-	1	60,000	-	- ซื้อหนังสือได้ตามงบประมาณ อย่างน้อยร้อยละ 80 - ค่าเฉลี่ยของคะแนน ประเมินความพึงพอใจในการ จัดสรรทรัพยากรมากกว่าหรือ เท่ากับ 3.51	ได้หนังสือที่ทันสมัยไว้สืบค้น ข้อมูลและเรียนรู้	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	รองคณบดีฝ่าย วิชาการและประกัน คุณภาพหลักสูตร	-	-
4	โครงการผลิตสื่อ online education	-	/	-	1	100,000	-	- สื่อ Online education 5 สื่อ - ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมิน ความพึงพอใจในการจัดสรร ทรัพยากรมากกว่าหรือเท่ากับ 3.51 - ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมิน ความพึงพอใจในการให้บริการการ ผลิตสื่อ Online education มากกว่าหรือเท่ากับ 3.51	นิสิตสามารถเข้าถึงและเรียนรู้ ผ่านสื่อออนไลน์ได้ตลอดเวลา	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	รองคณบดีฝ่าย วิชาการและประกัน คุณภาพหลักสูตร	-	-
5	โครงการ AHS Students Hall of Frame	-	/	-	1	30,000	-	- นิสิตได้รับประกาศเกียรติยศ AHS Students Hall of Frame ครบตามจำนวนที่ระบุ - ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมิน ความพึงพอใจภาพรวมของ โครงการมากกว่าหรือเท่ากับ 3.51	นิสิตที่ได้รับประกาศเกียรติยศ AHS Students Hall of Frame และได้รับขวัญกำลังใจ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่น	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	รองคณบดีฝ่าย วิชาการและประกัน คุณภาพหลักสูตร	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
6	โครงการ AHS Research and Innovation Day	-	/	-	1	110,000	27,728	กิจกรรมการนำเสนอผลงานวิจัยฯ วิทยาลัยของนิสิต ป.ตรี - จำนวนโปสเตอร์ของนิสิตที่ทำวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี ได้นำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบโปสเตอร์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ของงานวิจัยทั้งหมดที่ผ่านการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์- นิสิตได้รับรางวัลครบตามจำนวนที่ระบุ - ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม (คณาจารย์ นิสิต) ต่อการจัดกิจกรรม โดยมีคะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ 4 จากระดับคะแนน 5 - ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินความพึงพอใจภาพรวมของโครงการมากกว่าหรือเท่ากับ 3.51 กิจกรรมการอบรมส่งเสริมการพัฒนาวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาตรี - มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า ร้อยละ 80 ของจำนวนเป้าหมาย - ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจเฉลี่ย $\geq 3.51$ <b>กิจกรรม I &amp; E Boot Camp-</b> มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า ร้อยละ 80 ของจำนวนเป้าหมาย - ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจเฉลี่ย $\geq 3.51$	1. นิสิตของคณะฯ มีทักษะการนำเสนอผลงานวิจัยในที่สาธารณะ 2. ได้ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและเป็นตัวแทนของคณะ เพื่อนำไปเผยแพร่ในระดับมหาวิทยาลัย และระดับชาติต่อไป	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพหลักสูตร	-	-
7	โครงการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร	-	/	-	1	118,000	-	- มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า ร้อยละ 80 ของจำนวนเป้าหมาย - ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจเฉลี่ย $\geq 3.51$	หลักสูตร และคณะฯ สามารถพัฒนาการดำเนินงานสอดคล้องตามพันธกิจ	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพหลักสูตร	-	-
8	โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย	-	/	-	1	70,000	-	- มีผู้เข้าร่วมโครงการมากกว่า ร้อยละ 80 ของจำนวนที่ตั้งเป้าหมาย	คณาจารย์ บุคลากรและนิสิต คณะสหเวชศาสตร์ได้ ร่วมสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและกิจกรรมเพื่อสังคม	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
								- ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อการจัดโครงการในภาพรวมเฉลี่ยมากกว่า 3.51 จากระบบ 5 คะแนน	และ เกิดความรัก ความสามัคคี ความผูกพันกับคณะ				
9	โครงการสร้างความผูกพันองค์กร	-	/	-	1	200,000	-	- มีผู้เข้าร่วมโครงการมากกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนที่ตั้งเป้าหมาย - ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อการจัดโครงการในภาพรวมเฉลี่ยมากกว่า 3.51 จากระบบ 5 คะแนน	นิสิต คณาจารย์ และบุคลากร คณะสหเวชศาสตร์ได้ 1.เกิดความรัก ความสามัคคี ความผูกพันในคณะ 2. มีสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและกิจกรรมเพื่อสังคม	-	-
10	โครงการพัฒนาทักษะชีวิตตามอัตลักษณ์นิสิตคณะสหเวชศาสตร์ (ALLIED)	-	/	-	1	250,480	5,400	- มีผู้เข้าร่วมโครงการมากกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนที่ตั้งเป้าหมาย - ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อการจัดโครงการในภาพรวมเฉลี่ยมากกว่า 3.51 จากระบบ 5 คะแนน	1. นิสิตปรับตัวและมีทักษะรองรับการเปลี่ยนแปลงในโลกอนาคต 2. นิสิตมีทักษะชีวิตตามอัตลักษณ์ของนิสิตคณะสหเวชศาสตร์ ALLIED	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและกิจกรรมเพื่อสังคม	-	-
11	โครงการสหเวชฯ เพื่อสังคม	-	/	-	1	60,000	-	- มีผู้เข้าร่วมโครงการมากกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนที่ตั้งเป้าหมาย - ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อการจัดโครงการในภาพรวมเฉลี่ยมากกว่า 3.51 จากระบบ 5 คะแนน	1. นิสิต และบุคลากรคณะสหเวชศาสตร์มีจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม 2. นิสิตมีทักษะวิชาชีพในการให้บริการวิชาการสู่สังคม 3. คณะสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นที่รู้จักมากขึ้น	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและกิจกรรมเพื่อสังคม	-	-
12	โครงการกีฬาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Health Science)	-	/	-	1	40,000	-	- มีผู้เข้าร่วมโครงการมากกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนที่ตั้งเป้าหมาย - มีคณะในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพจาก 7 คณะเข้าร่วมโครงการมากกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนที่ตั้งเป้าหมาย	นิสิตคณะสหเวชศาสตร์ได้ 1. ร่วมสร้างเครือข่ายระหว่างนิสิตคณะต่างๆในกลุ่มคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2. มีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ 3. มีความสัมพันธ์อันดี ความ	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและกิจกรรมเพื่อสังคม	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
								- ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อการจัดโครงการในภาพรวมเฉลี่ยมากกว่า 3.51 จากระบบ 5 คะแนน	สามัคคีกับนิสิตคณะต่างๆในกลุ่มคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ				
13	โครงการเทคนิคการแพทย์-สหเวชฯ สัมพันธ์	/	-	-	1	76,000	48,800	- มีผู้เข้าร่วมโครงการมากกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนที่ตั้งเป้าหมาย - ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อการจัดโครงการในภาพรวมเฉลี่ยมากกว่า 3.51 จากระบบ 5 คะแนน	นิสิตคณะสหเวชศาสตร์ได้ 1.ร่วมสร้างเครือข่ายระหว่างนิสิตนักศึกษาในสถาบันที่ผลิตเทคนิคการแพทย์และสหเวชศาสตร์ในประเทศไทย 2. มีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ 3. มีความสัมพันธ์อันดี ความสามัคคีกับนิสิตนักศึกษาในสถาบันที่ผลิตเทคนิคการแพทย์และสหเวชศาสตร์ในประเทศไทย	6-7 ม.ค.67	รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและกิจการเพื่อสังคม	-	-
14	โครงการทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับนิสิตปริญญาตรี	-	/	-	1	100,000	-	- มีนิสิตได้รับทุนการศึกษา มากกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนที่ตั้งเป้าหมาย - ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อการจัดโครงการในภาพรวมเฉลี่ยมากกว่า 3.51 จากระบบ 5 คะแนน	นิสิตคณะสหเวชศาสตร์ได้รับทุนการศึกษา	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและกิจการเพื่อสังคม	-	-
15	โครงการทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานสำหรับนิสิตปริญญาตรี	-	/	-	1	100,000	-	- มีนิสิตได้รับทุนการศึกษา มากกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนที่ตั้งเป้าหมาย - ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อการจัดโครงการในภาพรวมเฉลี่ยมากกว่า 3.51 จากระบบ 5 คะแนน	นิสิตคณะสหเวชศาสตร์ได้รับทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานระดับชาติ	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและกิจการเพื่อสังคม	-	-
16	โครงการบัณฑิตมหาวิทยาลัยนครสวรรค์	-	/	-	1	10,000	-	- มีนิสิตได้รับทุนการศึกษา มากกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนที่ตั้งเป้าหมาย	นิสิตสาขาวิชากายภาพบำบัดได้รับทุนการศึกษาโครงการ	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและกิจการเพื่อสังคม	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
								- ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อการจัดโครงการในภาพรวมเฉลี่ยมากกว่า 3.51 จากระบบ 5 คะแนน	บัณฑิตมหาวิทยาลัยนครศรีนครินทร์				
17	โครงการ Sappha Sparks Science inspired by AHS NU	-	/	-	1	40,000	-	- มีผู้เข้าร่วมโครงการมากกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนที่ตั้งเป้าหมาย - ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อการจัดโครงการในภาพรวมเฉลี่ยมากกว่า 3.51 จากระบบ 5 คะแนน	นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการไปปรับใช้ในการเรียนที่โรงเรียนและต่อยอดไปสู่การทำโครงการด้านวิทยาศาสตร์ต่อไป	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและกิจกรรมเพื่อสังคม	-	-
18	โครงการส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	-	/	-	2	1,210,000	193,000	- จำนวนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างน้อย 6 โครงการ - ทุกข้อเสนอโครงการวิจัยดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด - จำนวนผลงานวิจัยด้านนวัตกรรมอย่างน้อย 10 ผลงาน - ผลงานวิจัยด้านนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดผลงานวิจัย/นวัตกรรม ตั้งแต่ระดับมหาวิทยาลัยขึ้นไป	- เกิดผลงานวิจัยและ/หรือนวัตกรรมเพื่อพัฒนาต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ - สนับสนุนและส่งเสริมให้นิสิตระดับปริญญาตรีทำงานวิจัยผลิตผลงานวิจัยนวัตกรรม รวมถึงการนำเสนอและเผยแพร่ผลงาน เพื่อการพัฒนานิสิตสู่นักวิจัย	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา	-	-
19	โครงการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรม	-	/	-	2	120,000	-	- จำนวนผลงานวิจัยอย่างน้อย 5 ผลงานได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ลงในวารสารวิชาการระดับนานาชาติหรือจำนวนผลงานนวัตกรรมอย่างน้อย 1 ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตรหรือนุสิทธิบัตร - มีผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ลงในวารสารวิชาการระดับนานาชาติและผลงานนวัตกรรมได้จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา - จำนวนบทความวิชาการอย่าง	- เกิดผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ลงในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติและ/หรือนวัตกรรมได้จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา - เกิดผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ลงในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ - ผลงานวิจัยและนวัตกรรมของบุคลากรถูกเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักต่อสาธารณะในวงกว้างเพื่อนำไปขยายผลในการใช้	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
								<p>น้อย 5 บทความได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ลงในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีบทความวิชาการได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ลงในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ</li> <li>- จำนวนอาจารย์หรือบุคลากรอย่างน้อย 10 คนที่ขอรับทุนสนับสนุน</li> <li>- มีการนำเสนอและ/หรือไปร่วมประกวดผลงานวิจัยและนวัตกรรมในงานประชุมระดับชาติขึ้นไป</li> <li>- จำนวนของต้นฉบับบทความของผลงานวิจัยที่มีความเชื่อมโยงกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาตรีที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษตามรูปแบบของวารสารวิชาการระดับนานาชาติอย่างน้อย 5 ผลงาน</li> <li>- มีบทความวิชาการได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ลงในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ</li> </ul>	<p>ประโยชน์ในด้านต่างๆได้อย่างเป็นรูปธรรม</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เกิดผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ลงในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ</li> </ul>				
20	โครงการสนับสนุนพันธกิจเพื่อยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย	-	/	-	5	50,000	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จำนวนของผู้เข้ารับการอบรม สอบผ่านและได้รับใบประกาศนียบัตรจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มากกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนเป้าหมายที่กำหนดไว้</li> <li>- จำนวนครั้งของการจัดการอบรมอย่างน้อย 4 ครั้งต่อปีงบประมาณ</li> <li>- จำนวนของผู้เข้ารับการอบรม สอบผ่านและได้รับใบประกาศนียบัตรหลักสูตรความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety) และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity) มากกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนเป้าหมายที่</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- นิสิตและบุคลากรสามารถดำเนินงานวิจัยที่เกี่ยวกับมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามหลักการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์</li> <li>- การบริหารจัดการใช้เครื่องมือและครุภัณฑ์วิจัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ</li> <li>- นิสิต และบุคลากรสามารถดำเนินงานวิจัยที่เกี่ยวกับชีวภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามหลักการความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety) และการรักษาความ</li> </ul>	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
								กำหนดไว้ - จำนวนผู้ปฏิบัติงานภายในห้องปฏิบัติการวิจัยกลาง มากกว่าร้อยละ 80 ได้ผ่านการอบรมความปลอดภัยและพัฒนาทักษะในห้องปฏิบัติการวิจัยกลางและความปลอดภัยทางชีวภาพ - จำนวนผู้ปฏิบัติงานภายในห้องปฏิบัติการวิจัยกลาง มากกว่าร้อยละ 80 ได้ผ่านการอบรมความปลอดภัยและพัฒนาทักษะในห้องปฏิบัติการวิจัยกลางที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี (ESPREL) - ระดับความพึงพอใจจากผู้เข้าร่วมอบรม มีคะแนนเฉลี่ยมากกว่า 4 จาก 5 คะแนน	ปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity) - ผู้ปฏิบัติงานภายในห้องปฏิบัติการวิจัยกลางตระหนักถึงความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ และปฏิบัติงานวิจัยอย่างปลอดภัย ทั้งต่อตนเองผู้อื่น และสิ่งแวดล้อม และห้องปฏิบัติการวิจัยกลางมีมาตรฐาน ความปลอดภัย พร้อมให้บริการแก่นักวิจัย				
21	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยวิจัยคณะ	-	/	-	2	90,000	-	- หน่วยวิจัยที่ได้รับคะแนนประเมินมากกว่า 100 คะแนน จำนวน 1 หน่วยขึ้นไป - ทุกหน่วยวิจัยได้รับคะแนนการประเมิน 25 คะแนนขึ้นไป	สนับสนุน ส่งเสริม สร้างแรงจูงใจ และสร้างระบบนิเวศการวิจัยของคณะสหเวชศาสตร์ให้สามารถสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมในระดับสูง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายขับเคลื่อนกลยุทธ์ด้านการวิจัย	-	-
22	โครงการขับเคลื่อนกลยุทธ์ด้านการวิจัย	-	/	-	1	175,000	-	- จำนวนนิสิตและนักวิจัยของคณะสหเวชศาสตร์ 20 คน - มีเครือข่ายอย่างน้อย 4 เครือข่าย และแผนพัฒนาวิจัยและ/หรือนวัตกรรมอย่างน้อย 4 แผนงาน - ผลการประเมินกิจกรรมเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 70%	- สร้าง ปลุกฝัง และพัฒนาแนวคิดนักวิจัยและนวัตกรรมให้นักวิจัยรุ่นเยาว์ เพื่อบ่มเพาะสู่การเป็นนักวิจัยและนวัตกรรมในอนาคต - นักวิจัยและนวัตกรรมของคณะสหเวชศาสตร์มีเครือข่ายที่ร่วมมือพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นสหสาขา และมีโอกาสสร้างผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่มีคุณภาพสูง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายขับเคลื่อนกลยุทธ์ด้านการวิจัย	-	-
23	โครงการทุนแก้วเจ้าจอม	-	/	-	1	270,000	-	- จำนวนของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาอย่างน้อย 3 คน ได้รับทุน - นิสิตที่ได้รับทุนแก้วเจ้าจอมมีผล	เกิดผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ และ/หรือผลงานนวัตกรรม/ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ เพื่อพัฒนา	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
								การเรียนเฉลี่ยต่อภาคการศึกษา $\geq$ 3.50 และมีผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติหรือ มีผลงานนวัตกรรม/ ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ได้รับการจดทรัพย์สินทางปัญญา หรือนำไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการให้ทุน	ต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ				
24	โครงการพัฒนาหลักสูตรเกี่ยวกับการวิจัยและนวัตกรรม	-	/	-	1	120,000	-	- จำนวนของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาอย่างน้อย 3 คน ได้รับรางวัล - เกิดผลงานวิจัยเชิงนวัตกรรม/ ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ เพื่อพัฒนาต่อยอดได้ในเชิงพาณิชย์	เกิดผลงานวิจัยเชิงนวัตกรรม/ ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ เพื่อพัฒนาต่อยอดสู่ได้ในเชิงพาณิชย์	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา	-	-
25	โครงการบริหารและพัฒนาหลักสูตร	-	/	-	1	10,000	-	- จำนวนของนิสิตผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนนิสิตชั้นปีที่ 1 ทั้งหมด - ระดับความพึงพอใจจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีคะแนนเฉลี่ยมากกว่า 4 จาก 5 คะแนน	- นิสิตใหม่ได้ทราบถึงข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านบุคลากร อาจารย์ เจ้าหน้าที่สายสนับสนุนงานด้านวิชาการและการเรียนการสอน ด้านกายภาพ สิ่งแวดล้อม และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - คณะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาบัณฑิตและคณาจารย์บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา โดยการจัดทำเป็นฐานข้อมูลศิษย์เก่าในระดับบัณฑิตศึกษา	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา	-	-
26	โครงการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา	-	/	-	1	55,000	-	- จำนวนของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาอย่างน้อย 3 คน ได้รับทุน - มีผลงานตีพิมพ์ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ หรือ มีผลงานนวัตกรรม/ ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ได้รับการจดทรัพย์สินทางปัญญา หรือนำไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการให้ทุน	เกิดผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ และ/หรือผลงานนวัตกรรม/ ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ได้รับการจดทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อพัฒนาต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา	-	-



ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
27	โครงการบริการตรวจสุขภาพ	-	/	-	5	400,000	74,671	- จำนวนผู้มารับบริการ ไม่น้อยกว่า 200 รายต่อเดือน - ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจเฉลี่ย $\geq 3.51$ จากระดับ 5 คะแนน - รายรับมากกว่าปีที่ผ่านมา 15% - มีคลินิกจำนวน 2 แห่งที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานสภาวิชาชีพ - คลินิกกายภาพบำบัดและคลินิกเทคนิคการแพทย์มีมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานสภาวิชาชีพ	- นิสิต บุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และประชาชนทั่วไปมีสุขภาพที่ดี และได้ความรู้ในการดูแลตนเองมากขึ้น - นิสิตมีทักษะทางด้านวิชาชีพเพิ่มมากขึ้น - คณะสหเวชศาสตร์มีรายได้เพื่อนำมาบำรุงคณะมากขึ้น - คณะสหเวชศาสตร์มีคลินิกในการให้บริการแก่สังคมที่มีมาตรฐาน	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนารายได้และบริการสุขภาพ	-	-
28	โครงการบริการวิชาการด้านสหเวชศาสตร์	-	/	-	3	50,000	-	- ใช้จ่ายไม่เกินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร - ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจเฉลี่ย $\geq 3.51$ จากระดับ 5 คะแนน	กิจกรรมด้านบริการวิชาการสามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนารายได้และบริการสุขภาพ	-	-
29	โครงการตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับบุคลากรคณะสหเวชศาสตร์	-	/	-	5	40,000	-	- มีจำนวนบุคลากรเข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนเป้าหมาย - ระดับความสุขโดยเฉลี่ยของบุคลากร (คะแนนเฉลี่ย) $>3.51$	- บุคลากรมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร และสามารถทำงานได้อย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จ - บุคลากรมีความพร้อมทั้งคุณภาพและปริมาณในการทำงาน - เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพให้แข็งแรง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนารายได้และบริการสุขภาพ	-	-
30	โครงการวันสถาปนาคณะ	-	/	-	3	500,000	-	- มีจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจำนวนเป้าหมาย - ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจเฉลี่ย $\geq 3.51$ จากระดับ 5 คะแนน	- บุคลากรของคณะฯ ได้พัฒนาทักษะการเผยแพร่ผลงานและการให้ความรู้และทักษะทางวิชาชีพ - เกิดการพัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากรด้านสหเวชศาสตร์ รวมถึงศิษย์เก่าของคณะฯ - บริการสุขภาพของคณะฯ เป็น	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากร	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
									ที่รับรู้รับทราบของสาธารณชนมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ผู้รับบริการทางสุขภาพของคณะมากยิ่งขึ้น - บุคลากรของคณะฯ มีทักษะในการให้บริการวิชาการด้านวิชาชีพมากขึ้น - เกิดรายได้จากการจัดกิจกรรมชมรมชมสุขภาพ				
31	โครงการขับเคลื่อนกลยุทธ์คณะสหเวชศาสตร์	-	/	-	5	120,000	-	จำนวนผู้ร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ระดับความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 3.51	ปัญหาจากการปฏิบัติงานได้รับการพิจารณาแก้ไขจากผู้บริหาร	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากร	-	-
32	โครงการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือ		/		3	100,000	71,622	มีเครือข่ายความร่วมมือในด้านวิชาการ วิจัย หรือ บริการวิชาการไม่น้อยกว่า 2 แห่ง	เกิดความร่วมมือกับเครือข่ายที่ตกลงกันทางด้านวิชาการทั้งองค์ภายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากร	-	-
33	โครงการสนองนโยบายเร่งด่วน	-	/	-	5	400,000	-	เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการงบประมาณของคณะ	สามารถบริหารจัดการการดำเนินงานและงบประมาณให้บรรลุตามนโยบายเร่งด่วนของมหาวิทยาลัยและคณะฯ	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากร	-	-
34	โครงการเตรียมความพร้อมรับมือเหตุฉุกเฉินและอัคคีภัย	-	/	-	5	25,000	-	- ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 - ระดับความพึงพอใจต่อบรรยากาศการทำงานไม่น้อยกว่า 3.51	- บุคลากรและนิสิตคณะสหเวชศาสตร์ได้รับการอบรมแผนอัคคีภัยและเหตุฉุกเฉิน - บุคลากรและนิสิตคณะสหเวชศาสตร์ได้รับการอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพ	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากร	-	-
35	โครงการพัฒนาบุคลากร	-	/	-	5	800,000	6,100	- มีจำนวนบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจำนวนเป้าหมาย - ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจเฉลี่ย $\geq 3.51$ จากระดับ 5 คะแนน	1) บุคลากรมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร และรับทราบบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบตามตำแหน่งหน้าที่ สามารถทำงานได้อย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จ 2) บุคลากรมีความก้าวหน้าตามสายอาชีพและได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในโอกาสต่าง ๆ 3) บุคลากรมีความพร้อมทั้งคุณภาพและปริมาณในการ	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากร	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
									ทำงาน 4) บุคลากรสายวิชาการได้รับการสนับสนุนศึกษาต่อ 5) บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนได้รับการพัฒนาทางด้านภาษาต่างประเทศ 6) บุคลากรมีผลงานเพื่อใช้ในการยื่นขอตำแหน่งที่สูงขึ้นตามสายอาชีพ				
36	โครงการประกันคุณภาพองค์กร	-	/	-	5	100,000	966	- มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนเป้าหมาย - ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจเฉลี่ย $\geq 3.51$	1) บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา 2) บุคลากรมีแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน มีการวางแผนที่ดี รวมทั้งมีความมั่นใจในการเตรียมความพร้อมรับการประเมินการประกันคุณภาพในปีต่อไป 3) หลักสูตรและคณะมีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานสำหรับในปีการศึกษาต่อไป	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากร	-	-
37	โครงการสนับสนุนการผลิตตำราและหนังสือ	-	/	-	5	75,000	-	มีจำนวนบุคลากรสายวิชาการได้รับทุนสนับสนุนการศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจำนวนเป้าหมาย	บุคลากรสายวิชาการมีผลงานไว้เพื่อยื่นขอพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น และคณะฯ มีตำราและหนังสือที่มีคุณภาพเพื่อให้บัณฑิตได้ใช้ประกอบการเรียนตามหลักสูตรของคณะ	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากร	-	-
38	โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล	-	/	-	5	480,000	66,000	ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอกคณะต่อระบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับ e-learning มากกว่า 3.51	เกิดการเรียนรู้แบบยั่งยืนทั้งบุคลากรภายในและภายนอกคณะ และเป็นอีกช่องทางในการ Upskills และ Reskills	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมและสื่อสารองค์กร	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
39	โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์	-	/	-	5	385,000	304,200	- มีสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ภารกิจด้านบริการและจัดหารายได้ - ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอกคณะต่อสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ภารกิจด้านบริการและจัดหารายได้มากกว่า 3.51	บุคลากรภายในและภายนอกคณะ รับผิดชอบต่อข้อมูล การประชาสัมพันธ์และการรับรู้ข้อมูล ตลอดจนภารกิจหลักของคณะอย่างทั่วถึง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมและสื่อสารองค์กร	-	-
40	โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร วิสัยทัศน์และค่านิยมร่วม	-	/	-	5	135,000	-	- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่าร้อยละ 80 - ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม มากกว่า 3.51	- เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะและศิษย์เก่าและเกิดการเรียนรู้ร่วมกันอย่างยั่งยืน - เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะและมีส่วนได้ส่วนเสีย อีกทั้งกลุ่มเป้าหมายที่สำคัญของคณะ อย่างยั่งยืน	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมและสื่อสารองค์กร	-	-
41	โครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพนิสิต	-	/	-	1	22,000	-	- จำนวนนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อยร้อยละ 80 ของจำนวนนิสิตทั้งหมดในหลักสูตร - ระดับความพึงพอใจจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีคะแนนเฉลี่ยมากกว่า 4 จาก 5 คะแนน	นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรมีทักษะชีวิตที่สำคัญ จำเป็นต่อการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ รวมถึงมีการเตรียมพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษา	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา	-	-
42	โครงการทุนสนับสนุนการทำวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์	-	/	-	1	65,000	30,000	- จำนวนนิสิตที่ได้รับทุนอย่างน้อย 4 คน - ระดับความพึงพอใจจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีคะแนนเฉลี่ยมากกว่า 4 จาก 5 คะแนน	นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตร วท.ม.และปร.ด.ชีวเวชศาสตร์ได้รับทุนสนับสนุนการทำวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ของนิสิตเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดผลงานวิจัยและ/หรือผลงานนวัตกรรม/ ผลิตภัณฑ์ต้นแบบเพื่อพัฒนาต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา	-	-
43	โครงการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพแก่นิสิตสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์	-	/	-	1	130,000	9,250	- นิสิตผ่านการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครบทุกสาขา มีจำนวนงานที่ปฏิบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่วิชาชีพกำหนดในรายการที่เปิดตรวจ - นิสิตมีประสบการณ์	นิสิตมีประสบการณ์ ความสามารถ และทักษะมากเพียงพอที่จะเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพในสาขาวิชาชีพ	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	หัวหน้าภาควิชาเทคนิคการแพทย์	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
								ความสามารถ และทักษะมากเพียงพอที่จะเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ โดยหลังจบการฝึกงานสามารถผ่านการสอบหลังฝึกงานวิชาชีพด้วยคะแนนไม่น้อยกว่า 60	ของตนได้หลังสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร				
44	โครงการเสริมสร้างประสบการณ์จริงสำหรับนิสิตสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์	-	/	-	1	5,000	1,800	- จำนวนนิสิตที่เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 90% ของจำนวนนิสิตทั้งหมด - คุณภาพ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 3.5 จาก 5	นิสิตมีประสบการณ์ความสามารถ และทักษะมากเพียงพอที่จะเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพในสาขาวิชาชีพของตนได้หลังสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	หัวหน้าภาควิชาเทคนิคการแพทย์	-	-
45	โครงการเสริมสร้างทักษะนิสิตในศตวรรษที่ 21	-	/	-	1	5,000	-	- จำนวนนิสิตที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 - นิสิตมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า 3.5 จากระดับคะแนน 5	นิสิตมีความเข้าใจในทักษะนิสิตในศตวรรษที่ 21 และนำไปใช้ได้	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	หัวหน้าภาควิชาเทคนิคการแพทย์	-	-
46	โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการการตรวจวินิจฉัยโรคทางโลหิตวิทยาจากสเมียร์เลือด	-	-	/	3	140,000	-	- จำนวนนิสิตที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 - นิสิตมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า 3.5 จากระดับคะแนน 5	ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้เรื่อง การตรวจวิเคราะห์สเมียร์เลือดและความสัมพันธ์ของโรคที่เกี่ยวข้อง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	หัวหน้าภาควิชาเทคนิคการแพทย์	-	-
47	โครงการบริการวิชาการเทคนิคการแพทย์ชุมชน	/	-	-	3	25,000	16,050	- จำนวนนิสิตที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 - นิสิตมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า 3.5 จากระดับคะแนน 5	งานด้านบริการวิชาการ สามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ	27 ต.ค.66	หัวหน้าภาควิชาเทคนิคการแพทย์	-	เป็นการใช้พื้นที่ครั้งแรก ควรมีแผนที่การเดินทางให้กับคณาจารย์/เจ้าหน้าที่
48	โครงการเตรียมความพร้อมการดำเนินงาน AUN-QA	-	/	-	1	10,000	-	- จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 80% - ผู้เข้าร่วมมีความเข้าใจ AUNQA เพิ่มขึ้น	ผู้เข้าร่วมอบรมนำแนวทางไปใช้ในการดำเนินงานได้ - มีแนวทางการพัฒนาหลักสูตร	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	หัวหน้าภาควิชาเทคนิคการแพทย์	-	-
49	โครงการพัฒนาหลักสูตร	-	/	-	1	50,000	-	- มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 80% - ได้ข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาประกอบการจัดทำหลักสูตร - ได้ร่างหลักสูตรปรับปรุง	1) ได้ความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดทำร่างหลักสูตร 2) ได้ร่างหลักสูตร	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	หัวหน้าภาควิชาเทคนิคการแพทย์	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
50	โครงการพัฒนา soft skill และการเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานในอนาคต	-	/	-	1	3,000	-	- จำนวนนิสิตผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 80% - นิสิตมีความรู้ความเข้าใจทักษะ soft skill เพิ่มขึ้น - ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 3.5	- นิสิตได้ความรู้ที่นำไปใช้ในการเรียนและการเตรียมตัวเพื่ออนาคตได้ - นิสิตได้ทักษะนำไปใช้ในการเรียนและชีวิตประจำวันได้	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	หัวหน้าภาควิชาเทคนิคการแพทย์	-	-
51	โครงการวันเทคนิคการแพทย์ไทย	-	/	-	3	5,000	-	- มีผู้เข้าร่วมโครงการรวมไม่น้อยกว่า 80% จากเป้าหมาย - ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจเฉลี่ย $\geq$ 3.51 จากระดับ 5 คะแนน	1. ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้ได้รับความรู้เรื่อง R2R การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย และการใช้สถิติในงานวิจัย 2. ผู้เข้าร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าร่วมประชุมและวิทยากร อันจะนำไปสู่ความร่วมมือระหว่างกันต่อไป 3. ได้ประชาสัมพันธ์วิชาชีพเทคนิคการแพทย์	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	หัวหน้าภาควิชาเทคนิคการแพทย์	-	-
52	โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่	-	/	-	1	5,000	1,175	- มีผู้เข้าร่วมโครงการรวมไม่น้อยกว่า 80% จากเป้าหมาย - ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจเฉลี่ย $\geq$ 3.51 จากระดับ 5 คะแนน	นิสิตได้รับการชี้แจงการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิทยา ศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ประธานหลักสูตรวท.ม.เทคนิคการแพทย์	-	-
53	โครงการทุนสนับสนุนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา	-	/	-	1	90,000	-	จำนวนนิสิตที่ได้รับทุนการทำวิจัยอย่างน้อย 1 คน	นิสิตได้ทุนในการสนับสนุนการทำวิจัย	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ประธานหลักสูตรวท.ม.เทคนิคการแพทย์	-	-
54	โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับอาจารย์บัณฑิตศึกษา	-	/	-	5	10,000	-	- มีผู้เข้าร่วมโครงการรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80% ของเป้าหมาย - ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน	อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาได้รับความรู้และทักษะที่ทันสมัย เพื่อนำมาพัฒนาการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ประธานหลักสูตรวท.ม.เทคนิคการแพทย์	-	-
55	โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา	-	/	-	1	5,000	-	- จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 - ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 3.50	นิสิตได้ความรู้ในวิธีการเขียนตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยที่ถูกต้อง และได้รับคำแนะนำกรณีนิสิตที่เตรียม manuscript	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ประธานหลักสูตรวท.ม.เทคนิคการแพทย์	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
									ที่เป็นภาษาอังกฤษที่เตรียมมาด้วย				
56	โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการและเตรียมความพร้อม AUN-QA สำหรับการตรวจรับรองหลักสูตร	-	/	-	1	25,000	-	- มีผู้เข้าร่วมโครงการรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80% ของเป้าหมาย - ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน	- ได้แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2568 - ได้เล่ม SAR สำหรับการตรวจรับรองหลักสูตร AUN-QA ปีการศึกษา 2566	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ประธานหลักสูตรวทม.เทคนิคการแพทย์	-	-
57	โครงการฝึกงานวิชาชีพแก่นิสิตเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก	-	/	-	1	420,000	60,000	- จำนวนนิสิตที่เข้าร่วมโครงการมีไม่น้อยกว่า 90% - ผลประเมินโครงการจากแหล่งฝึกมีค่าเฉลี่ยมากกว่า 3.5/5	นิสิตมีความรู้ทางทฤษฎีและปฏิบัติทางวิชาชีพเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก รวมถึงจรรยาบรรณวิชาชีพ	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก	-	-
58	โครงการเสริมสร้างประสบการณ์จริงนิสิต เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก	-	/	-	1	6,000.00	-	- มีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 80% ของเป้าหมาย - ผลประเมินความพึงพอใจและผลสัมฤทธิ์ > 3.5/5	1. ชุมชนได้รับความรู้และบริการด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก และนำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลตนเอง 2. นิสิตเรียนรู้และตระหนักถึงปัญหาทางสุขภาพของชุมชน เสนอแนวคิดหรือดำเนินการในการแก้ปัญหาดังกล่าว	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก	-	-
59	โครงการเตรียมความพร้อมของนิสิตเพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก	-	/	-	1	10,000	-	- นิสิตชั้นปีที่ 4 อย่างน้อยร้อยละ 80 เข้าร่วมกิจกรรม - ผลความพึงพอใจรวมถึงผลสัมฤทธิ์มีค่ามากกว่า 3.5/5	1) นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ 2) นิสิตมีความรู้ทางเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก กฎ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก	-	-
60	โครงการเพิ่มพูนความรู้และทักษะวิชาชีพของบุคลากรในภาควิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก	-	/	-	5	30,000	-	- บุคลากรร้อยละ 10 ได้มีการฝึกอบรมฟื้นฟูทักษะปฏิบัติด้านวิชาชีพ - บุคลากรเข้าร่วมโครงการอย่างน้อยร้อยละ 80 - ผลการประเมินความพึงพอใจในกิจกรรมได้คะแนนมากกว่า 3.5/5	- บุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะปฏิบัติด้านวิชาชีพ - บุคลากรมีความพร้อมสำหรับการขออนุญาตไปประกาศทางวิชาชีพทั้งในและต่างประเทศ	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
61	โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตสู่การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	-	/	-	1	15,000	-	- จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่าร้อยละ 80 - ผลประเมินความพร้อมในการฝึกปฏิบัติงานทางวิชาชีพไม่ต่ำกว่าระดับ 3.5 จาก 5	นิสิตได้รับความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ มีทักษะในการปฏิบัติทางวิชาชีพ มีความรู้ที่เป็นปัจจุบันเกี่ยวกับวิทยาการที่ทันสมัยทางเทคโนโลยีหัวใจและทรงวงอก	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรงวงอก	-	-
62	โครงการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ	-	/	-	5	10,000	-	- มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมาย - ระดับความพึงพอใจในกิจกรรมอยู่ในเกณฑ์ ระดับดีขึ้น (> 3.5/5) - ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องปฏิบัติการดีขึ้น	- ห้องปฏิบัติการมีระบบบริหารจัดการที่เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนปลอดภัย และมีมาตรฐาน - ห้องปฏิบัติการมีบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรงวงอก	-	-
63	โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร	-	/	-		5,000	-	- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในงานประชุมวิชาการ หรือในสถานศึกษา หรือ เผยแพร่ผ่านสื่อสังคม อย่างน้อย 1 ครั้ง - ผลประเมินความพึงพอใจของโครงการโดยผู้บริหารหลักสูตร > 3.5/5	หลักสูตรเป็นที่รู้จักและมีผู้สนใจเข้าศึกษา	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ประธานหลักสูตรวท.ม.เทคโนโลยีหัวใจและทรงวงอก	-	-
64	โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา	-	/	-	1	15,000	-	- นิสิตร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ - ผลประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับมากกว่า 3.5/5	- นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง - นิสิตมีความรู้และแนวคิดในการพัฒนานวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ประธานหลักสูตรวท.ม.เทคโนโลยีหัวใจและทรงวงอก	-	-
65	โครงการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพแก่นิสิตสาขาวิชารังสีเทคนิค	-	/	-	1	350,100	63,000	จำนวนนิสิตมากกว่าร้อยละ 90 ได้เข้าร่วมในการฝึกปฏิบัติงาน	นิสิตที่ฝึกปฏิบัติงานมากกว่าร้อยละ 90 ผ่านตามเกณฑ์ที่มีผลการฝึกปฏิบัติงาน	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	หัวหน้าภาควิชารังสีเทคนิค	-	-
66	โครงการเสริมสร้างประสบการณ์จริงและพัฒนาทักษะตามอัตลักษณ์สำหรับนิสิตสาขาวิชารังสีเทคนิค	-	/	-	1	36,200	-	จำนวนนิสิตมากกว่าร้อยละ 80 ได้เข้าร่วมกิจกรรม	นิสิตได้มีการเตรียมความพร้อมของตนเองก่อนที่จะฝึกทักษะในการปฏิบัติงานวิชาชีพ และประกอบอาชีพหลังจากการสำเร็จการศึกษา	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	หัวหน้าภาควิชารังสีเทคนิค	-	-



ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
67	โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี	-	/	-	1	10,000	-	- จำนวนนิสิตมากกว่าร้อยละ 90 ได้เข้าร่วมโครงการ - ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 3.51 จากระบบ 5 ระดับคะแนน	ผลการสอบขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่กำหนดในหลักสูตร	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	หัวหน้าภาควิชารังสีเทคนิค	-	-
68	โครงการสัมมนาสถาบันผู้ผลิตบัณฑิตสาขาวิชารังสีเทคนิค	-	/	-	1	30,000	-	- จำนวนบุคลากรภาควิชารังสีเทคนิคมากกว่าร้อยละ 50 ได้เข้าร่วมโครงการ - ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 3.51 จากระบบ 5 ระดับคะแนน	บุคลากรภาควิชารังสีเทคนิคได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ และความคิดเห็นร่วมกันระหว่างสถาบันผู้ผลิตบัณฑิตสาขาวิชารังสีเทคนิค	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	หัวหน้าภาควิชารังสีเทคนิค	-	-
69	โครงการพัฒนาบุคลากร	-	/	-	5	105,700	-	- จำนวนบุคลากรภาควิชารังสีเทคนิคมากกว่าร้อยละ 50 ได้เข้าร่วมโครงการ - ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 3.51 จากระบบ 5 ระดับคะแนน	บุคลากรภาควิชารังสีเทคนิคได้เพิ่มพูนทักษะเชิงวิชาการ วิชาชีพ และวิจัย	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	หัวหน้าภาควิชารังสีเทคนิค	-	-
70	โครงการปรับปรุงหลักสูตร	-	/	-	1	40,000	-	- มีผู้เข้าร่วมโครงการมากกว่าร้อยละ 80 - ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 3.51 จากระบบ 5 ระดับคะแนน	หลักสูตร วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568 ที่ทันสมัย ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และตอบสนองต่อนโยบายของ คณะ สหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	หัวหน้าภาควิชารังสีเทคนิค	-	-
71	โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา	-	/	-	1	37,000	13,294	- มีผู้เข้าร่วมโครงการรวม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมาย - ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 3.51 จากระบบ 5 ระดับคะแนน	- นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบ ข้อบังคับ ของ การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้งมีความสัมพันธ์อันดีกับ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ รุ่นพี่ และเพื่อน - นิสิตได้รับความรู้ ประสบการณ์ และทักษะที่ เกี่ยวข้องกับวิชาชีพฟิสิกส์ การแพทย์	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ประธานหลักสูตร วท.ม. ฟิสิกส์ การแพทย์	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
72	โครงการ Journal club ทางฟิสิกส์การแพทย์		/		1	6,000	-	- ผู้เข้าร่วมโครงการรวม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมาย - ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 3.51 จากระบบ 5 ระดับคะแนน	นิสิตได้ทักษะการอ่าน การสรุป การนำเสนอ และการวิเคราะห์วิจารณ์วารสาร ทางวิชาการ เพื่อต่อยอดความรู้ทางฟิสิกส์การแพทย์	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ประธานหลักสูตร วท.ม. ฟิสิกส์การแพทย์	-	-
73	โครงการสนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัย /ทุนวิจัย		/		2	10,000	-	- ปริมาณ มีผู้เข้าร่วมโครงการรวม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมาย - ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 3.51 จากระบบ 5 ระดับคะแนน	นิสิตมีผลงานวิจัย ที่ได้เผยแพร่ ในงานประชุมวิชาการ หรือการเผยแพร่ ในวารสารทางวิชาการ ที่เป็นประโยชน์ต่อ การพัฒนาความรู้ ทางวิชาการของฟิสิกส์การแพทย์	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ประธานหลักสูตร วท.ม. ฟิสิกส์การแพทย์	-	-
74	โครงการรับรองสถาบันการศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์		/		1	50,000	-	- มีผู้เข้าร่วมโครงการรวม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมาย - ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 3.51 จากระบบ 5 ระดับคะแนน - หลักสูตรใหม่ได้รับการรับรองสถาบัน	หลักสูตรวิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 ที่ทันสมัยตอบสนอง ต่อ ความต้องการของผู้เรียน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผ่านการรับรองสถาบันจาก คณะกรรมการ การประกอบโรคศิลปะ	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ประธานหลักสูตร วท.ม. ฟิสิกส์การแพทย์	-	-
75	โครงการประชาสัมพันธ์รับสมัครงานนักรังสีเทคนิค (RT JOB FAIR)		/		1	-	-	- มีผู้เข้าร่วมโครงการมากกว่า ร้อยละ 80 - ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 3.51 จากระบบ 5 ระดับคะแนน	ผู้เข้าร่วมโครงการได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการรับสมัครงาน	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	หัวหน้าภาควิชารังสีเทคนิค	-	-
76	โครงการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพแก่นิสิตสาขาวิชากายภาพบำบัด		/		1	507,800	4,472	- นิสิตกายภาพบำบัดผ่านการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของจำนวนนิสิตทั้งหมดที่เข้าฝึกปฏิบัติงาน - นิสิตมีประสบการณ์ ความสามารถ และทักษะมากเพียงพอที่จะเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพในสาขาวิชาชีพของตนได้หลังสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร	นิสิตได้รับประสบการณ์ตรงและฝึกทักษะการปฏิบัติงานในวิชาชีพ สามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้จากการเรียนภาคทฤษฎีไปสู่ภาคปฏิบัติ	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	หัวหน้าภาควิชากายภาพบำบัด	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
77	โครงการเสริมสร้างประสบการณ์จริงสำหรับนิสิตสาขาวิชาถ่ายภาพบำบัด	-	/	-	1	17,000	1,800	- นิสิตถ่ายภาพบำบัดเข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของจำนวนนิสิตทั้งหมดที่เข้าร่วม - นิสิตมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาที่ได้การเสริมสร้างประสบการณ์จริงสูงขึ้น	นิสิตสามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้จากการเรียนภาคทฤษฎีไปสู่ภาคปฏิบัติได้	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	หัวหน้าภาควิชาถ่ายภาพบำบัด	-	-
78	โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ	-	/	-	1	15,000	-	- นิสิตสาขาวิชาเข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนเป้าหมายที่ตั้งไว้ - นิสิตสอบผ่านการขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาวิชาถ่ายภาพบำบัด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของการสอบรอบแรก - นิสิตมีความพึงพอใจต่อโครงการในระดับมาก หรือ > 3.51	ผลการสอบขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของแต่ละเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	หัวหน้าภาควิชาถ่ายภาพบำบัด	-	-
79	โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาควิชาถ่ายภาพบำบัด	-	/	-	5	15,000	-	- ผู้เข้าร่วมโครงการอย่างน้อยร้อยละ 80 ของจำนวนเป้าหมายที่ตั้งไว้ - ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อโครงการในระดับมาก หรือ > 3.51 - คณาจารย์ ผู้ช่วยสอน และอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก เข้าใจหลักการและแนวทางการดูแล นิสิตที่มีความเสี่ยงหรือมีปัญหาทางด้านสุขภาพจิต รวมถึงการพัฒนานิสิตในแง่ของการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพ	คณาจารย์ ผู้ช่วยสอนภาควิชาและอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติทางคลินิก สามารถสร้างแบบประเมินการเรียนการสอนตามผลลัพธ์การเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	หัวหน้าภาควิชาถ่ายภาพบำบัด	-	-
80	โครงการเสริมสร้างและพัฒนาทักษะงานวิจัยทางถ่ายภาพบำบัดและทักษะวิชาชีพ	-	/	-	5	42,000	-	จำนวนบุคลากรในภาควิชามีการเข้าร่วมอบรมหรือประชุมวิชาการเกี่ยวกับงานวิจัยหรือทักษะวิชาชีพอย่างน้อย 1 งานประชุม	บุคลากรในภาควิชามีการเข้าร่วมอบรมหรือประชุมวิชาการเกี่ยวกับงานวิจัยหรือทักษะวิชาชีพ	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	หัวหน้าภาควิชาถ่ายภาพบำบัด	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
81	โครงการสัปดาห์กายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย	-	/	-	3	10,000	-	- มีผู้เข้าร่วมโครงการรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80% ของเป้าหมาย - ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อโครงการในระดับมาก หรือ > 3.51 - ประชาชนได้รับความรู้ คำแนะนำ รวมถึงได้รับบริการทางกายภาพบำบัด	ประชาชนได้รับความรู้ และส่งเสริมสุขภาพทางด้านกายภาพบำบัด	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	หัวหน้าภาควิชากายภาพบำบัด	-	-
82	โครงการสัมมนาประจำปีนิสิต	-	/	-	1	75,000	-	- นิสิตสาขาวิชาเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนเป้าหมายที่ตั้งไว้ - นิสิตมีความพึงพอใจต่อโครงการในระดับมาก หรือ > 3.51	- นิสิตมีทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคล และกลุ่มย่อย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และแสดงออกซึ่งพฤติกรรมอย่างเหมาะสม - นิสิตมีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น มีความรักและความเมตตาต่อผู้อื่น เคารพในความแตกต่าง สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และสามารถรับมือกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได้	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	หัวหน้าภาควิชากายภาพบำบัด	-	-
83	โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อตรวจประเมินเพื่อรับรองหลักสูตร	-	/	-	1	50,000	-	- ผู้เข้าร่วมโครงการอย่างน้อยร้อยละ 80 ของจำนวนเป้าหมายที่ตั้งไว้ - ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อโครงการในระดับมาก หรือ > 3.51	ได้รับการรับรองหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด จากสภากายภาพบำบัด	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	หัวหน้าภาควิชากายภาพบำบัด	-	-
84	โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา	-	/	-		5,000	1,481	- ได้สื่อวิถีทัศน์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาวิชากายภาพบำบัด) จำนวน 1 สื่อ - ปริมาณมีผู้เข้าร่วมโครงการรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80% ของเป้าหมาย	- ได้สื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ ที่มีคุณภาพ - นิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชากายภาพบำบัด มีความสนใจศึกษาต่อในหลักสูตรบัณฑิตศึกษา คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรมากขึ้น	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ประธานหลักสูตรวท.ม. กายภาพบำบัด	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
85	โครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา	-	/	-	1	8,000	-	- มีผู้เข้าร่วมโครงการรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80% ของเป้าหมาย - ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน - นิสิตชั้นปีที่ 1 ร้อยละ 65 สอบผ่านคะแนนภาษาอังกฤษในช่วงชั้นปีที่ 1	- นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มีความพร้อมในด้านภาษาอังกฤษและรายวิชาวิทยานิพนธ์	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ประธานหลักสูตรวท.ม. ภายภาพบำบัด	-	-
86	โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา	-	/	-	1	25,000	-	- มีผู้เข้าร่วมโครงการรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80% ของเป้าหมาย - ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน	- นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาได้รู้แนวทางและเทคนิคการนำเสนอ การเขียนบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย - อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาได้รู้แนวทางและเทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ประธานหลักสูตรวท.ม. ภายภาพบำบัด	-	-
87	โครงการเสริมสร้างประสบการณ์จริงสำหรับนิสิตสาขาวิชาทัศนมาตรศาสตร์	-	/	-	1	10,000	-	- ปริมาณ มีผู้เข้าร่วมโครงการมากกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนที่ตั้งเป้าหมาย	- นิสิตได้เพิ่มพูนความรู้ด้านวิชาการ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานกับผู้ที่มีปัญหาทางด้านสายตาและประชาชนทั่วไป - นิสิตได้รับความรู้และฝึกทักษะการปฏิบัติงานและสามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้จากการเรียนภาคทฤษฎีไปสู่ภาคปฏิบัติจริง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	หัวหน้าภาควิชาทัศนมาตรศาสตร์	-	-
88	โครงการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพแก่นิสิตสาขาวิชาทัศนมาตรศาสตร์	-	/	-	1	146,000	40,000	- มีผู้เข้าร่วมโครงการมากกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนที่ตั้งเป้าหมาย	นิสิตได้รับองค์ความรู้ทางวิชาชีพ	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	หัวหน้าภาควิชาทัศนมาตรศาสตร์	-	-
89	โครงการสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์ของนิสิตนักศึกษาสาขาวิชาทัศนมาตรศาสตร์ระหว่างสถาบัน	/	-	-	1	40,000	17,977	- มีผู้เข้าร่วมโครงการมากกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนที่ตั้งเป้าหมาย - ได้เครือข่ายด้านทัศนมาตรศาสตร์ ระหว่างสถาบันภายในประเทศไทย - ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อการจัด	- นิสิตได้รู้จักกับเพื่อนร่วมวิชาชีพ ต่างสถาบัน - นิสิตเรียนรู้การจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ - ความสัมพันธ์ของนิสิตนักศึกษา สาขาวิชาทัศนมาตรศาสตร์ ระหว่างสถาบันภายในประเทศไทย	9 - 10 พ.ย. 66	หัวหน้าภาควิชาทัศนมาตรศาสตร์	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
								โครงการในภาพรวมเฉลี่ย $\geq 3.51$ จากระบบ 5 คะแนน					
90	โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อ การสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ	-	/	-	1	10,000	-	- มีผู้เข้าร่วมโครงการมากกว่า ร้อยละ 80 ของจำนวนที่ ตั้งเป้าหมาย - ระดับความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการต่อการจัด โครงการในภาพรวมเฉลี่ย $\geq 3.51$ จากระบบ 5 คะแนน	นิสิตสอบผ่านใบอนุญาต ประกอบอาชีพ	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	หัวหน้าภาควิชา ทัศนมาตรศาสตร์	-	-
91	โครงการพัฒนาบุคลากร	-	/	-	5	10,000	-	บุคลากรได้รับการพัฒนา อย่าง น้อย 1 คน	บุคลากรได้รับความรู้ที่เป็น ประโยชน์ต่อการพัฒนาการ เรียนการสอน	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	หัวหน้าภาควิชา ทัศนมาตรศาสตร์	-	-
92	โครงการพัฒนาทักษะชีวิตนิสิต สาขาวิชาทัศนมาตรศาสตร์	-	/	-	1	10,000	921	- มีผู้เข้าร่วมโครงการมากกว่า ร้อยละ 80 ของจำนวนที่ ตั้งเป้าหมาย - ระดับความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการต่อการจัด โครงการในภาพรวมเฉลี่ย $\geq 3.51$ จากระบบ 5 คะแนน	นิสิตได้รับการพัฒนาทักษะทาง ชีวิตได้ในด้าน ต่าง ๆ	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	หัวหน้าภาควิชา ทัศนมาตรศาสตร์	-	-
93	โครงการปรับปรุงหลักสูตร ทัศนมาตรศาสตร์บัณฑิต	-	/	-	1	15,000	-	- มีผู้เข้าร่วมโครงการมากกว่า ร้อยละ 80 ของจำนวนที่ ตั้งเป้าหมาย	- ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถเตรียม ความพร้อมสำหรับการ ปรับปรุงหลักสูตร - ได้ข้อมูลที่สามารถนำมาใช้ใน การร่างหลักสูตร	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	หัวหน้าภาควิชา ทัศนมาตรศาสตร์	-	-
94	โครงการบริการวิชาการ ภาควิชา ทัศนมาตรศาสตร์	-	/	-	3	30,000	-	- มีผู้เข้าร่วมโครงการมากกว่า ร้อยละ 80 ของจำนวนที่ ตั้งเป้าหมาย - ระดับความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการต่อการจัด โครงการในภาพรวมเฉลี่ย $\geq 3.51$ จากระบบ 5 คะแนน	- ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน อย่างน้อย 1 ครั้ง - จัดประชุมวิชาการหรือจัด อบรม อย่างน้อย 1 ครั้ง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	หัวหน้าภาควิชา ทัศนมาตรศาสตร์	-	-
รวม						10,003,280	1,070,867						

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน คณะสาธารณสุขศาสตร์

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
1	โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์	-	-	/	5	10,000.00	-	-	บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	1 ต.ค.66 – 30 ก.ย.67	หน่วยนโยบายฯ	-	-
2	โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี	-	-	/	5	65,000.00	-	-	บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	1 ต.ค.66 – 30 ก.ย.67	หน่วยนโยบายฯ	-	-
3	โครงการติดตามแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์คณะฯ	-	-	/	5	-	-	-	บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	1 ต.ค.66 – 30 ก.ย.67	หน่วยนโยบายฯ	-	-
4	โครงการปรับแผนปฏิบัติการ	-	-	/	5	-	-	-	บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	1 ต.ค.66 – 30 ก.ย.67	หน่วยนโยบายฯ	-	-
5	โครงการจัดทำรายงานประจำปี	-	-	/	5	-	-	-	บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	1 ต.ค.66 – 30 ก.ย.67	หน่วยนโยบายฯ	-	-
6	โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข	-	/	-	1	1,537,330.00	122,448.00	-	บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ต.ค66,8-9พ.ย 66,13พ.ย66-8 มี.ค67,21มี.ค67	ผศ.ดร.ภัทรพล, ผศ.ดร.รุ่ง	-	-
7	โครงการฝึกปฏิบัติงานดูแลสุขภาพปฐมภูมิในโรงพยาบาลชุมชน	-	/	-	1	1,215,460.00	-	-	บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	มี.ค-ก.ค67	ผศ.ดร.อมรศักดิ์	-	-
8	โครงการพัฒนาอัตลักษณ์นักสาธารณสุขชุมชน	-	-	/	1	79,000.00	-	-	บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	1 ต.ค.66 – 30 ก.ย.67	ผศ.ดร.ธนิช	-	-
9	โครงการประกวดนวัตกรรมและวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี	-	/	-	1	50,000.00	-	-	บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ก.ค.-ก.ย. 67	ผศ.ดร.อวรรณ	-	-
10	โครงการเตรียมความพร้อมก้าวสู่การประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน	-	-	/	1	53,540.00	-	-	บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	1 ต.ค.66 – 30 ก.ย.67	ผศ.ดร.ภัทรพล	-	-
11	โครงการหมอนามัยน้อยอาสาพัฒนาชุมชน	-	-	/	1	72,500.00	-	-	บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ก.ค.-ก.ย. 67	อ.สมเกียรติ	-	-
12	โครงการเดินป่าศึกษาสมุนไพร	/	-	-	1	45,000.00	45,000.00	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 1. รายงานสรุปความรู้ที่ได้จากการศึกษางานจำนวน 1 เล่ม 2. ตัวอย่างพันธุ์พืชแบบอัดแห้ง (herbarium specimens) จำนวน 10 แผ่น ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 1. นิสิตสามารถบอกชื่อของ	1. นิสิตมีจิตสำนึกอันดีงาม มีใจรัก ความห่วงหาและตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอนุรักษ์สมุนไพรและภูมิปัญญาพื้นบ้าน 2. นิสิตมีจิตสาธารณะร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ให้กับพื้นที่ป่า เช่น	18-19พ.ย66	ดร.อนุสร	เจ้าหน้าที่อุทยานฯที่มีความรู้ด้านสมุนไพรได้เชิญณอุทยานฯไป จึงทำให้ต้องมีการเปลี่ยนผู้ที่มาดูแลใหม่ แต่เจ้าหน้าที่ยังมีความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรไม่มากนัก ทำให้นิสิตได้รับข้อมูล	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
								สมุนไพรที่พบได้ 2.นิสิตสามารถบอกวิธีการปลูกพืชดูแลรักษา และเก็บเกี่ยวสมุนไพรได้ 3. นิสิตสามารถอธิบายวิธีใช้และสรรพคุณของสมุนไพรได้ 4. นิสิตสามารถจัดทำตัวอย่างพันธุ์พืชแบบอัดแห้ง (herbarium specimens) ได้ 5. โครงการนี้ช่วยในการผลักดันการบรรลุ PLO 5 ของหลักสูตรฯ	ปลูกต้นไม้ ดูแลและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับอุทยานฯ				
13	โครงการศึกษาโรงงานยาต้นแบบในการพัฒนาสมุนไพรไทยสู่อาเซียน	-	/	-	1	16,000.00	-	ตัวอย่างพันธุ์พืชแบบอัดแห้ง (herbarium specimens) จำนวน 10 แผ่น	โครงการได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการไปตามแผนและวัตถุประสงค์ที่กำหนด	26 มี.ค.67	ดร.นันทิกา	-	-
14	โครงการฝึกปฏิบัติงานแพทย์แผนไทยประยุกต์	/	-	-	1	48,060.00	48,060.00	-	บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	2-9 ต.ค.2-12 ต.ค.,ต.ค.-พ.ย66	อ.ปวีริศา	-	-
15	โครงการฝึกปฏิบัติงานแพทย์แผนไทยประยุกต์ ระยะที่ 1	-	/	-	1	173,590.00	41,560.00	-	บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ก.พ-พ.ค.67,ก.พ-ก.ย.67	อ.ปวีริศา	-	-
16	โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพแพทย์แผนไทยประยุกต์	-	/	-	1	229,450.00	12,090.00	-	บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ต.ค,พ.ย.66-มี.ค.67,มี.ค.67	อ.ปวีริศา	-	-
17	โครงการทบทวนความรู้เพื่อสอบใบประกอบวิชาชีพฯ	-	-	/	1	8,000.00	-	-	บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	1 ต.ค.66-30 ก.ย.67	อ.ปวีริศา	-	-
18	โครงการไหว้ครูแพทย์แผนไทย	-	-	/	1	35,000.00	-	-	บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	1 ต.ค.66-30 ก.ย.67	อ.สิทธิศักดิ์	-	-
19	โครงการกีฬาสามพันต้น นิสิตนักศึกษาแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนไทยประยุกต์แห่งประเทศไทย	-	-	/	1	40,000.00	-	-	บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	1 ต.ค.66-30 ก.ย.67	พพ.ป.นพวรรณ	-	-
20	โครงการ ATTM innovation: Think to Better	/	-	-	1	7,000.00	7,000.00	ด้านปริมาณ: จำนวนนวัตกรรมสุขภาพจากองค์ความรู้ทางการแพทย์แผนไทย ทั้งหมด 7 ชิ้น ด้านคุณภาพ: ผลักดันการบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLO6, 9, 13, 15, 18, 19, 20)	ด้านปริมาณ: จำนวนนวัตกรรมสุขภาพจากองค์ความรู้ทางการแพทย์แผนไทย ทั้งหมด 7 ชิ้น ด้านคุณภาพ: ผลักดันการบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLO6, 9, 13, 15, 18, 19, 20)	17 มี.ค.67	ดร.สรินทร์	-	ควรมีงบประมาณสำหรับสนับสนุนแนวคิดการพัฒนานวัตกรรมของนิสิตที่เหมาะสม เพื่อให้ได้ชิ้นงานนวัตกรรม (prototype) ที่มีคุณภาพและสามารถต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้



ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
21	โครงการเพิ่มพูนทักษะด้านเวชกรรมไทยและการแพทย์พื้นบ้าน	-	/	-	1	10,000.00	-	-	บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	15 ก.พ,28 มี.ค.,เม.ย.-ก.ค.67	ผศ.สายจิต	-	-
22	โครงการเพิ่มพูนทักษะด้านเวชกรรมไทยและการแพทย์พื้นบ้าน	-	/	-	1	10,000.00	-	-	บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	15 ก.พ, 28 มี.ค.,เม.ย.-ก.ค.67	ผศ.สายจิต	-	-
23	โครงการสำรวจสมุนไพรรและเรียนรู้สมุนไพรรด้วยระบบดิจิทัล	-	-	/	1	7,000.00	-	-	บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ผศ.ดร.ภญ.วรัฐ	-	-
24	โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตแพทย์แผนไทยประยุกต์และเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต	-	/	-	1	7,000.00	-	-	บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	มิ.ย - ก.ย 67	พท.ป.นพวรรณ	-	-
25	โครงการสร้างเสริมประสบการณ์ด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม	-	/	-	1	193,260.00	-	-	บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	20-22มี.ค.67	ดร.กนกทิพย์	-	-
26	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 2015 และ การจัดการความปลอดภัย ISO 45001	/	-	-	1	30,230.00	27,648.00	-	บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	7-8 ต.ค,26-27 ต.ค.66	ดร.มนัสวี	-	-
27	โครงการสร้างเสริมประสบการณ์การนำเสนอผลงานวิจัย	-	/	-	1	3,000.00	3,000.00	-	บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	5ต.ค.66	ดร.สุดาวดี	-	-
28	โครงการฝึกงานวิชาชีพด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม	-	/	-	1	199,300.00	46,260.00	-	บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	20ต.ค.66, พ.ย. 66-ก.พ.67,มี.ค-เม.ย.67	อ.ณัฐพงศ์	-	-
29	โครงการศึกษาดูงานการจัดการขยะและของเสียอันตราย	/	-	-	1	25,000.00	-	-	บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	7 มี.ค.67	ผศ.ดร.วรวิทย์	-	-
30	โครงการศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีการบำบัดและจัดการน้ำเสีย	/	-	-	1	34,020.00	-	-	บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	13 ก.พ.67	ดร.กนกทิพย์	-	-
31	โครงการพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21	-	-	/	1	8,000.00	-	-	บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดร.สุดาวดี	-	-
32	โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม	-	/	-	1	13,400.00	-	-	บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	19 มี.ค, เม.ย-พ.ค.,ก.ค-ส.ค.67	ดร.สุดาวดี	-	-
33	โครงการอบรมหลักสูตรดับเพลิงขั้นรุนแรงและหลักสูตรการควบคุมอุบัติเหตุสารเคมี ร่วมกับอาสาสมัครและความปลอดภัย	-	-	/	1	158,200.00	-	-	บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ผศ.ดร.พีรญา	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
34	โครงการพัฒนานิสิตและทักษะการทำงานเป็นทีมนิสิตสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม	-	-	/	1	5,300.00	-	-	บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	1 ต.ค.66 – 30 ก.ย.67	ผศ.ดร.พันธ์ทิพย์	-	-
35	โครงการสร้างเสริมประสบการณ์ด้านระบบมาตรฐานสำหรับห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม	-	-	/	1	17,350.00	-	-	บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	1 ต.ค.66 – 30 ก.ย.67	อ.ณัฐพงศ์	-	-
36	โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบมาตรฐานเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบมลพิษน้ำ	-	-	/	1	2,000.00	-	-	บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	1 ต.ค.66 – 30 ก.ย.67	อ.ณัฐพงศ์	-	-
37	โครงการฝึกงานวิชาชีพสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	-	/	-	1	136,500.00	20,046.00	-	บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	13 พ.ย.ร.ค.66- มี.ค 67,ม.ค-ก.พ 67,เม.ย.67	ผศ.ดร.กานต์พิชชา	-	-
38	โครงการฝึกประสบการณ์ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	-	-	/	1	104,500.00	-	-	บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	1 ต.ค.66 – 30 ก.ย.67	ดร.ณภาพร	-	-
39	โครงการศึกษาดูงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม	-	-	/	1	411,800.00	-	-	บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ต.ค.-67	ผศ.ดร.ทศพล	-	-
40	โครงการต้อนรับน้องใหม่และเตรียมความพร้อมนิสิตเข้าสู่รายวิชาเฉพาะของหลักสูตร	-	-	/	1	24,000.00	-	-	บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	มิ.ย.-ก.ค. 67	ดร.ฤติรัตน์	-	-
41	โครงการนำเสนอผลงานวิจัยระดับปริญญาตรีของสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	-	-	/	1	9,300.00	9,300.00	-	บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ต.ค.-67	ผศ.ดร.ทศพล	-	-
42	โครงการนำเสนอผลงานการแก้ไขปัญหาคารยศาสตร์จากการทำงานและกระบวนการผลิต	/	-	-	1	9,300.00	-	-	บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	11ต.ค.66	ผศ.ดร.ทศพล	-	-
43	โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21	/	-	-	1	21,500.00	5,160.00	-	บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	25ธ.ค.66,	ดร.ฤติรัตน์	-	-
44	โครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ	-	-	/	1	3,500.00	-	-	บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	1 ต.ค.66 – 30 ก.ย.67	ผศ.ดร.กานต์พิชชา	-	-
45	โครงการอบรมพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านอาชีวเวชศาสตร์	-	-	/	1	16,200.00	-	-	บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	มิ.ย.-ก.ย.67	ผศ.ดร.ทศพล	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
46	โครงการอบรมพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	-	/	-	1	107,380.00	-	-	บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	2,3,5 มี.ค.67, มี.ค.-พ.ค.,ก.ค.-ก.ย.67	ดร.ฤทธิรัตน์	-	-
47	โครงการอบรมประยุกต์ใช้กฎหมายด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม	-	-	/	1	72,460.00	-	-	บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	1 ต.ค.66 – 30 ก.ย.67	ผศ.ดร.กานต์พิชชา	-	-
48	โครงการสร้างเครือข่าย OCC Health NU	-	-	/	1	37,500.00	-	-	บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	1 ต.ค.66 – 30 ก.ย.67	ดร.จุฑารัตน์	-	-
49	โครงการเปิดมุมมองเส้นทางอาชีพพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตและความฉลาดทางอารมณ์	-	/	-	1	20,000.00	-	-	บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	21มี.ค.67	อ.จริญา	-	-
50	โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์สาขา การดูแลและการจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ	-	/	-	1	30,000.00	-	-	บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ส.ค.-ก.ย.67	อ.จริญา	-	-
51	โครงการแนวคิดชีวิตและความตาย	/	-	-	1	50,000.00	-	-	บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	24-25 ก.พ.67	ดร.รมย์นลิน	-	-
52	โครงการฝึกปฏิบัติดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ	-	-	/	1	180,000.00	-	-	บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	29 ม.ค.67	ผศ.ดร.อาทิตย์ยา	-	-
53	โครงการฝึกปฏิบัติส่งเสริมสุขภาพในชุมชน	-	-	/	1	116,000.00	-	-	บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการ		รศ.ดร.จักรพันธ์+ ผศ.ดร.เสน่ห์	-	-
54	โครงการใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ	-	/	-	1	50,000.00	-	-	บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ก.ค.-ส.ค.67	ดร.วราภรณ์	-	-
55	โครงการส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยในผู้สูงอายุ	/	-	-	1	10,000.00	10,000.00	นิสิตเข้าร่วมกิจกรรม 49 คน	นิสิตออกแบบการจัดสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยในผู้สูงอายุที่มีคุณภาพที่เป็นเหตุเป็นผลเชิงวิชาการได้	7 มี.ค.67	ผศ.ดร.เสน่ห์	-	-
56	โครงการส่งเสริมทักษะนิสิตในการดูแลผู้สูงอายุที่มีปัญหาซับซ้อน	-	/	-	1	109,000.00	23,656.00	นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมครบทุกคนสามารถฝึกทักษะประเมิน เขียน care plan และนำเสนอผลการวางแผนดูแลได้	นิสิตมีทักษะประเมินภาวะสุขภาพและเขียน Care plan ได้	ธ.ค.66-ก.พ.67, ก.พ.67,มี.ค.67	ผศ.ดร.อาทิตย์ยา	-	-
57	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการผลิตบัณฑิต	-	/	-	1	165,000.00	88,656.00	-	บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	8 ต.ค.66,8-9 ม.ค.67	หน่วยวิชาการ	-	-
58	โครงการเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการ	-	/	-	1	15,000.00	3,000.00	-	บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	14-15ต.ค.66, ก.พ.-มี.ค.67	หน่วยวิชาการ	-	-
59	โครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา	-	-	/	1	10,000.00	-	-	บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	22-มี.ย.-67	ผศ.ดร.พันธ์ทิพย์	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
60	โครงการพัฒนาศักยภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้บัณฑิตปริญญาเอก	-	-	/	1	15,000.00	-	-	บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	1 ต.ค.66-30ก.ย.67	หน่วยบัณฑิตศึกษา	-	-
61	โครงการฝึกประสบการณ์ด้านการจัดการระบบสุขภาพ	-	-	/	1	20,000.00	-	-	บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	1 ต.ค.66-30ก.ย.67	ผศ.ดร.ศิริโชค	-	-
62	โครงการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในระบบสุขภาพ	-	-	/	1	40,000.00	-	-	บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	1-3 พ.ค.67	รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์	-	-
63	โครงการสัมมนาศักยภาพนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา	-	-	/	1	15,000.00	-	-	บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	25-ส.ค.-67	ผศ.ดร.วุฒิชัย	-	-
64	โครงการศึกษาดูงานศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ	-	-	/	1	10,000.00	-	-	บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	17-มี.ค.-67	ผศ.ดร.อาทิตย์ยา	-	-
65	โครงการศึกษาดูงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการกระจายอำนาจด้านสุขภาพ	/	-	-	1	15,000.00	-	-	บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	23-ก.พ.-67	ผศ.ดร.วุฒิชัย	-	-
66	โครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่	-	-	/	1	3,000.00	-	-	บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	1-ก.ค.-67	ผศ.ดร.วุฒิชัย	-	-
67	โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับปริญญาโท	-	-	/	1	20,000.00	-	-	บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	26-ส.ค.-67	ผศ.ดร.วุฒิชัย	-	-
68	โครงการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตสู่สากล	/	-	-	1	46,000.00	-	-	บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	5-10 ก.พ.67	หน่วยวิเทศสัมพันธ์, ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ	1) นิสิตบัณฑิตไทยเกิดเหตุฉุกเฉินกะทันหันทำให้ไม่สามารถร่วมกิจกรรมได้ตลอดโครงการ 2) นิสิตไทยจำนวนหนึ่งยังไม่มีประสบการณ์ในการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ ทำให้เกิดอุปสรรคในการสื่อสารระหว่างบัณฑิตต่างชาติ 3) นิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์หลายคนไม่มีผลสอบภาษาอังกฤษ หรือมีผลสอบอยู่ในระดับไม่ผ่านเกณฑ์ทำให้ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ 4) คณะสาธารณสุขศาสตร์ไม่มีห้องประชุมที่สามารถ	1) แก้ไขปัญหาโดยเตรียมนิสิตบัณฑิตไทยไว้เกินจำนวนนิสิตต่างชาติ 2) แก้ไขปัญหาโดยจับคู่นิสิตที่ไม่เชี่ยวชาญด้านภาษาคู่กับนิสิตที่เชี่ยวชาญด้านภาษามากกว่า 3) แก้ไขปัญหาโดยการให้สถานที่ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย 4) แก้ไขโดยการขอใช้รถของมหาวิทยาลัย ใช้รถราง และใช้รถ

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
												รองรับกิจกรรมขนาดกลาง (บรรจุคนประมาณ 50 คน) 5) การเดินทางขนส่ง นิสิตมีอุปสรรคเนื่องจากไม่มีรถรับส่งเพียงพอ	ส่วนตัวของนิสิตและบุคลากร
69	ทุนสนับสนุนนิสิตเข้าร่วมแข่งขันหรือประชุมทางวิชาการ	-	-	/	1	75,600.00	-	-	บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	1 ต.ค.66-30 ก.ย. 67	หน่วยกิจการนิสิต	-	-
70	โครงการสาธารณสุขศาสตร์สัมพันธ์	/	-	-	1	50,000.00	-	-	บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	2-4 ก.พ67	หน่วยกิจการนิสิต	-	-
71	โครงการกีฬาวินัยศาสตร์สุขภาพ	/	-	-	1	140,000.00	-	-	บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	4-11 ก.พ67	หน่วยกิจการนิสิต	-	-
72	โครงการปัจฉิมนิเทศ	-	/	-	1	45,000.00	-	-	บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	14,22 มี.ค67	หน่วยกิจการนิสิต	-	-
73	โครงการสาธารณสุขสร้างสรรค์สังคม	/	-	-	1	50,000.00	-	-	บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	19-21มี.ค67	หน่วยกิจการนิสิต	-	-
74	โครงการ SMART CAMP	-	-	/	1	50,000.00	-	-	บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	1 ต.ค.66-30ก.ย. 67	หน่วยกิจการนิสิต	-	-
75	โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่	-	-	/	1	40,000.00	-	-	บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	1 ต.ค.66-30ก.ย. 67	หน่วยกิจการนิสิต	-	-
76	โครงการก้าวแรก	-	-	/	1	50,000.00	-	-	บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	1 ต.ค.66-30ก.ย. 67	หน่วยกิจการนิสิต	-	-
77	โครงการพบผู้ปกครองนิสิตใหม่	-	-	/	1	30,000.00	-	-	บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	1 ต.ค.66-30ก.ย. 67	หน่วยกิจการนิสิต	-	-
78	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำสโมสรนิสิต	-	/	-	1	51,309.00	-	-	บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	22-24มี.ค67	หน่วยกิจการนิสิต	-	-
79	โครงการพัฒนาทักษะรอง (soft skill) แห่งศตวรรษที่ 21	-	-	/	1	75,000.00	-	-	บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	1 ต.ค.66-30ก.ย. 67	หน่วยกิจการนิสิต	-	-
80	โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่	/	-	-	1	50,000.00	-	-	บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	19ก.พ67	หน่วยกิจการนิสิต	-	-
81	โครงการสาธารณสุขสัมพันธ์อาจารย์ศิษย์	-	-	/	1	50,000.00	-	-	บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	1 ต.ค.66-30ก.ย. 67	หน่วยกิจการนิสิต	-	-
82	โครงการพัฒนาความรู้และประสบการณ์ แก่นิสิตและศิษย์เก่า	-	-	/	1	35,000.00	-	-	บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	1 ต.ค.66-30ก.ย. 67	หน่วยกิจการนิสิต	-	-
83	โครงการพัฒนาทักษะการรับฟังอย่างลึกซึ้ง	-	-	/	1	10,000.00	-	-	บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	1 ต.ค.66-30ก.ย. 67	หน่วยกิจการนิสิต	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
84	ทุนอุดหนุนการเผยแพร่ ผลงานวิจัย		/		2	115,000.00	20,000.00	ตีพิมพ์ TCI 1	บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ	ต.ค66-ส.ค67	หน่วยวิจัย	-	-
85	ทุนอุดหนุนการวิจัย		/		2	100,000.00	-	ผลงานได้รับการตีพิมพ์ในเล่ม proceedings และวารสารระดับ นานาชาติ	ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์	ต.ค66-ส.ค67	หน่วยวิจัย	-	-
86	ทุนอุดหนุนการเผยแพร่ ผลงานวิจัย		/		2	115,000.00	20,000.00	ตีพิมพ์ TCI 1	บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ	ต.ค66-ส.ค67	หน่วยวิจัย	-	-
87	ทุนอุดหนุนการวิจัย		/		2	100,000.00	-	ผลงานได้รับการตีพิมพ์ในเล่ม proceedings และวารสารระดับ นานาชาติ	ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์	ต.ค66-ส.ค67	หน่วยวิจัย	-	-
88	ทุนสนับสนุนการทำวิจัยสถาบัน		/		2	50,000.00	-	ผลงานได้รับการนำเสนอในงาน ประชุมวิชาการ	บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ	ต.ค66-ส.ค67	หน่วยวิจัย	-	-
89	ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ ผลงานวิจัย		/		2	350,000.00	117,026.22	ผลงานที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่	บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ	ต.ค66-ส.ค67	หน่วยวิจัย	-	-
90	ทุนสนับสนุนการวิจัยพัฒนา สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม		/		2	230,000.00	60,000.00	ต้นแบบผลิตภัณฑ์	บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ	ต.ค66-ส.ค67	หน่วยวิจัย	-	-
91	โครงการวารสารสาธารณสุข ศาสตร์		/		2	126,000.00	30,375.00	-	บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ	ต.ค66-ก.ย67, ม.ค-เม.ย67	หน่วยวิจัย	-	-
92	โครงการพัฒนาศักยภาพในการ วิจัย			/	2	47,000.00	-	อาจารย์มีความรู้เบื้องต้นด้าน ทรัพย์สินทางปัญญา และ กระบวนการจดสิทธิบัตร / อนุ สิทธิบัตร	บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ	พ.ค.-67	หน่วยวิจัย	-	-
93	โครงการบริการวิชาการแก่สังคม		/		3	158,000.00	-	-	บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ	ม.ค-ก.ย67	ดร.นันทิกา	-	-
94	โครงการสร้างเสริมการเรียนรู้ ตลอดชีวิตในการเป็น ผู้ประกอบการ			/	1	50,000.00	-	-	บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ	1 ต.ค66-30 ก.ย. 67	ผศ.ดร.ภัทรพล, ผศ. ดร.รุ่ง	-	-
95	โครงการบริการวิชาการตรวจ ติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม			/	3	24,300.00	-	-	บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ	1 ต.ค66-30 ก.ย. 67	ดร.กนกทิพย์	-	-
96	โครงการอาหารปลอดภัย ใส่ใจ ผู้บริโภค			/	3	4,000.00	-	-	บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ	1 ต.ค66-30 ก.ย. 67	ดร.สุดาวดี	-	-
97	โครงการบริการวิชาการด้าน อนามัยสิ่งแวดล้อม			/	3	-	-	-	บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ	1 ต.ค66-30 ก.ย. 67	หน่วยนโยบายฯ	-	-
98	โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมเพื่อการจัดการ สิ่งแวดล้อมสำหรับชุมชน			/	3	50,000.00	-	-	บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ	1 ต.ค66-30 ก.ย. 67	อ.ณัฐพงศ์	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
100	โครงการอาชีพอนามัยและความปลอดภัยเพื่อชุมชน	-	-	/	3	6,300.00	-	-	บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	1 ต.ค66-30 ก.ย. 67	ดร.ณภาพร	-	-
101	โครงการบริการวิชาการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน	-	-	/	3	48,480.00	-	-	บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ส.ค.-ก.ย. 67	ดร.ฤทธิรัตน์	-	-
102	โครงการจัดนิทรรศการงานความปลอดภัย และอาชีพอนามัยแห่งชาติ	-	-	/	3	49,840.00	-	-	บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	1 ต.ค66-30 ก.ย. 67	ดร.จุฑารัตน์	-	-
103	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินด้านการยศาสตร์	-	-	/	5	27,000.00	-	-	บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	เม.ย.-พ.ค.67	ผศ.ดร.ทศพล	-	-
104	โครงการบริการวิชาการฝึกซ่อมอพยพหนีไฟ	/	-	-	5	17,620.00	17,620.00	-	บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	9พ.ย66	ผศ.ดร.กานต์พิชชา	-	-
106	โครงการบริการวิชาการเพื่อสร้างสุขภาวะที่ดีแก่ชุมชน	-	-	/	3	100,000.00	-	-	บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	1 ต.ค66-30 ก.ย. 67	ดร.รมย์นลิน	-	-
107	โครงการจัดการขยะและของเสียอันตราย	-	-	/	3	25,000.00	-	-	บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	1 ต.ค66-30 ก.ย. 67	ผศ.ดร.วรวิทย์	-	-
108	โครงการพัฒนาทักษะประชาชนเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร	-	-	/	3	25,000.00	-	-	บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	1 ต.ค66-30 ก.ย. 67	ดร.อนุสรรา	-	-
109	โครงการทำบุญครบรอบวันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์	/	-	-	5	10,000.00	10,000.00	-	บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	15พ.ย66	หน่วยทำนุฯ	-	-
110	โครงการรักษาสืบสานสงกรานต์ไทย	-	/	-	4	10,000.00	-	-	บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	9เม.ย67	หน่วยทำนุฯ	-	-
111	โครงการลอยกระทง	-	-	/	4	-	-	-	บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	1 ต.ค66-30 ก.ย. 67	หน่วยทำนุฯ	-	-
112	โครงการน้อมนบบูชาคุณครูบาอาจารย์	-	-	/	4	40,000.00	-	-	บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	1 ต.ค66-30 ก.ย. 67	หน่วยทำนุฯ	-	-
113	โครงการเข้าพรรษามหากุศล	-	-	/	4	10,000.00	-	-	บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	1 ต.ค66-30 ก.ย. 67	หน่วยทำนุฯ	-	-
114	โครงการภูมิปัญญาไทยร้อยดวงใจของแผ่นดิน	/	-	-	4	5,000.00	5,000.00	-	บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	30ต.ค66	อ.สิทธิศักดิ์	-	-
115	ทุนพัฒนาบุคลากร	-	-	/	5	540,000.00	29,960.00	-	บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	1 ต.ค66-30 ก.ย. 67	หน่วยบุคคล	-	-
116	โครงการพัฒนาบุคลากร	-	/	-	5	80,000.00	6,000.00	-	บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	พ.ย66,ม.ค.-ส.ค67	หน่วยบุคคล	-	-
117	กองทุนสวัสดิการและประโยชน์แก่ผู้ดูแล	-	-	/	5	2,000,000.00	-	-	บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	1 ต.ค66-30 ก.ย. 67	หน่วยนโยบายฯ	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
118	โครงการอบรมความรู้ในการใช้ระบบสารสนเทศกับการทำงาน	-	-	/	5	-	-	-	บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	1 ต.ค66-30 ก.ย. 67	หน่วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฯ	-	-
119	โครงการบริหารจัดการความเสี่ยง	-	-	/	5	5,000.00	-	-	บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	1 ต.ค66-30 ก.ย. 67	หน่วยตรวจสอบภายใน	-	-
120	โครงการแลกเปลี่ยนรัฐสู่การพัฒนา	-	-	/	5	5,000.00	-	-	บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	1 ต.ค66-30 ก.ย. 67	หน่วยนโยบายฯ	-	-
121	โครงการสัมมนาการปฏิบัติงานคณะฯ	-	/	-	5	550,000.00	63,778.00	-	บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	22ธ.ค66,ม.ค-มี.ค 67,พ.ค-มิ.ย67	หน่วยบุคคล	-	-
122	โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์	/	-	-	5	100,000.00	42,516.00	1.รายงานผลการดำเนินงาน และทิศทางการพัฒนาคณะฯ 2.ประกาศเขตชูเกียรติบุคลากร	1. บุคลากรรับทราบผลการดำเนินงาน และแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกัน มุ่งสร้างสรรค์พัฒนางานให้สามารถทำงานได้ผลสำเร็จ ให้แก่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ 2. สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตคณะฯ	15พ.ย66,ธ.ค66,ม.ค67	รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ	-	-
123	เงินอุดหนุนกองทุนสำรอง	-	-	/	5	1,200,000.00	-	-	บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	1 ต.ค66-30 ก.ย. 67	หน่วยนโยบายฯ	-	-
124	โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์	-	/	-	5	200,000.00	20,112.00	-	บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ต.ค66-ก.ย67	หน่วยประชาสัมพันธ์	-	-
125	ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ	-	-	/	5	-	-	-	บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	1 ต.ค66-30 ก.ย. 67	หน่วยนโยบายแผน,หน่วยการเงิน	-	-
126	โครงการประเมินคุณภาพการศึกษายามในคณะสาธารณสุขศาสตร์ ระดับคณะ	-	-	/	5	34,500.00	32,808.00	คะแนนประเมิน 200	บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ก.ย.-67	หน่วย OA	-	-
127	โครงการประเมินคุณภาพการศึกษายามในคณะสาธารณสุขศาสตร์ ระดับหลักสูตร	-	-	/	1	145,500.00	-	คะแนนประเมินระดับ 3 ทุกหลักสูตร	บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ก.ค. - ส.ค. 67	หน่วย OA	-	-
128	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการบริหารหลักสูตรให้เข้าสู่ AUN	-	-	/	1	23,500.00	-	รายงาน SAR ตามเกณฑ์ AUN-QA	บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	พ.ค. - ส.ค. 67	หน่วย OA	-	-



ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
129	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ EdPEX กับการพัฒนากระบวนการทำงานสู่ความเป็นเลิศ	-	-	/	5	23,500.00	-	รายงาน SAR ตามเกณฑ์ EdPEX	บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	พ.ค. - ส.ค. 67	หน่วย OA	-	-
130	โครงการยกระดับมาตรฐานบริการสุขภาพ สถานปฏิบัติการแพทย์แผนไทยประยุกต์	-	-	/	5	100,000.00	-	-	บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	1 ต.ค66-30 ก.ย. 67	อ.สิทธิศักดิ์, ดร. นันทิกา	-	-
131	โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานชาวไทยและการสอบมาตรฐานการวัดสำหรับพนักงานชาวไทย	-	-	/	1	-	-	-	บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	1 ต.ค66-30 ก.ย. 67	อ.สิทธิศักดิ์	-	-
รวม						14,038,579	978,279.22						

แผนและความก้าวหน้าแผนปฏิบัติการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน คณะนิติศาสตร์

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
1	โครงการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต		/		1	100,000	1,188	มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการผลิตบัณฑิตอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับแก่สังคม	1. ทำให้บุคลากรได้รับความรู้และประสบการณ์จากผู้ทรงคุณวุฒิ 2. ทำให้การบริหารจัดการการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น ศึกษาต่อศึกษา TQF	ต.ค.66 - ก.ย.67	นางวิภา อินทรสุข	-	-
2	โครงการพัฒนาทักษะเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตในศตวรรษที่ 21		/		1	150,000	19,467	มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้แก่นิสิตไม่น้อยกว่า 10 กิจกรรม	1. เพื่อเสริมสร้างให้นิสิตมีความเข้มแข็งทางวิชาการและจริยธรรมทางวิชาชีพ โดยเรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิ	ต.ค.66 - ก.ย.67	นางวิภา อินทรสุข	-	-
3	โครงการกฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต		/		1	151,240	39,400	การบริหารจัดการเรียนการสอนในรายวิชา 001232 กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต	เพื่อให้ นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจำวัน	ต.ค.66 - ก.ย.67	นางวิภา อินทรสุข	-	-
4	โครงการยกระดับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้		/		5	225,000	11,090	มีจำนวนหนังสือที่เพียงพอและครอบคลุมด้านกฎหมายและวิจัย	1. เพื่อให้มีจัดหาหนังสือตำราวารสารให้เพียงพอต่อผู้ใช้บริการในห้องอ่านหนังสือและค้นคว้าวิจัยรวมทั้งครอบคลุมในสาขาวิชาทางด้านกฎหมาย 2. เพื่อค้นคว้าเอกสารทางวิชาการหรืองานวิจัยที่เป็นประโยชน์โดยตรงต่อนิสิตและอาจารย์	ต.ค.66 - ก.ย.67	นส.นาเรจจุติ ศรีแสงฉาย	-	-
5	โครงการศึกษาดูงานการดำเนินการตามกฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	/			1	3,000	2,900	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับดี	ผลประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการมีค่าเฉลี่ย 4.75 คะแนน อยู่ในระดับดีมาก	13 ก.พ. 67	ผศ.ดร.ยอดพล เทพสิทธิ์ธา	-	1. เป็นกิจกรรมที่ดีมากได้ค้นหาความรู้ในห้องเรียน 2. ควรเพิ่มระยะเวลาและทำนายเทศมนตรีหรืออัยยาเข้าใจดีมาก 3. อยากให้มีกิจกรรมเยี่ยมชมสถานที่จริงในการศึกษาระบบการจัดทำบริการสาธารณะ

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
6	โครงการศึกษาดูงานภาคปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมในจังหวัดพิษณุโลก	/			1	3,000	2,899	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับดี	ผลประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการมีค่าเฉลี่ย 4.94 คะแนน อยู่ในระดับดีมาก	28-ก.พ.-67	ผศ.พงศิกานต์ คงศรี	-	1. เป็นกิจกรรมดีและได้ความรู้เปิดโลกทัศน์นอกห้องเรียน 2. ท่านผู้พิพากษาบรรยายและแนะนำแนวทางการใช้ชีวิตดีมาก 3. ท่านผู้พิพากษานำแนวทางการศึกษาต่ออย่างสายงานต่างๆ ได้ชัดเจน
7	โครงการพระราชทานปริญญาบัตร	/			1	100,000	49,622	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับดี	ผลประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการมีค่าเฉลี่ย 4.17 คะแนน อยู่ในระดับดี	18-20 ก.พ. 67	นายทศพล จูม่น	-	1. ควรมีที่คถมให้ระหว่างรอเข้าห้องพระราชทานปริญญาบัตร 2. ขอบคุณคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ดูแลดีมาก ๆ ทำให้งานราบรื่นไปได้ด้วยดี
8	โครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ		/		1	120,000	11,393	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับดี	นิสิตได้พัฒนาทักษะวิชาการผ่านการแข่งขันทางวิชาการและสร้างชื่อเสียงให้คณะและมหาวิทยาลัย	ต.ค.66 - ก.ย.67	นายทศพล จูม่น	-	-
9	โครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ	/			1	110,000	103,470	นิสิตชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80%	1. มีนิสิตชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมพีธีเทียน 275 คน จากจำนวนนิสิต 331 คน คิดเป็น 83.80% 2. คณะได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาลูกกรรกีเกมส์ ครั้งที่ 13 ณ สำนักกีฬานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงราย โดยได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬา ดังนี้ 2.1 แชรบอลหญิง รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 2.2 วอลเลย์บอลผสมรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 2.3 บาสเกตบอลชาย รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2	26-28 ม.ค. 67	นายทศพล จูม่น	-	1. เป็นกิจกรรมที่ดี ทำให้ได้รู้จักกับเพื่อนต่างสถาบัน 2. ขอบคุณผู้บริหารที่สนับสนุนงบประมาณในการเข้าร่วมการแข่งขัน เพื่อไปสร้างชื่อเสียงให้กับคณะนิติศาสตร์

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปีที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
10	โครงการพัฒนาอัตลักษณ์นิสิต		/		1	22,000	4,024	ความพึงพอใจของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่อผลการฝึกงานของนิสิตอยู่ในระดับดี	1. นิสิตคณะนิติศาสตร์ได้พัฒนาทักษะองค์ความรู้ใหม่จากการฝึกงาน 2. คณะนิติศาสตร์ได้สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการช่วยพัฒนาความรู้ นิสิตจากการฝึกงาน	เดือนมีนาคม-มิถุนายน 2567	นายทศพล จูม่น	-	-
11	โครงการนิติสัมพันธ์และศิษย์เก่าสัมพันธ์	/			1	90,000	61,861	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับดี	ผลประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการมีค่าเฉลี่ย 4.27 คะแนน อยู่ในระดับดี	3 ก.พ. 67	นายทศพล จูม่น	-	1. เห็นควรจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี 2. กิจกรรมมอบอุ่นมากขอบคุณที่ผู้บริหารให้ความสำคัญ
12	โครงการปัจฉิมนิเทศ		/		1	33,000	-	ร้อยละ 80% ของนิสิตชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมโครงการ	1. นิสิตสามารถนำข้อคิดจากวิทยากรกลับไปปฏิบัติตนให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพ 2. นิสิตได้ข้อคิดจากวิทยากรในการพัฒนาด้านเองบนฐานของนักกฎหมายที่ดีและช่วยเหลือสังคม	เดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2567	นายทศพล จูม่น	-	-
13	โครงการพัฒนาผู้นำ		/		1	50,000	-	จำนวนผู้นำนิสิตเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80%	1. ผู้นำนิสิตมีความเข้าใจในกระบวนการประกันคุณภาพและนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง 2. ผู้นำนิสิตทราบการเขียนหนังสือราชการ การเงินและพัสดุ 3. ผู้นำนิสิตมีความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่และเข้าใจถึงกระบวนการทำงานเป็นทีม	เดือนเมษายน - พฤษภาคม 2567	นายทศพล จูม่น	-	-
14	โครงการนิติอาสา	/			1	41,301	36,078	ความพึงพอใจนิสิตต่อการมีส่วนร่วมในการทำประโยชน์ต่อสังคมและรักษาสีงแวดล้อมอยู่ในระดับดี	ผลประเมินความพึงพอใจนิสิตต่อการมีส่วนร่วมในการทำประโยชน์ต่อสังคมและรักษาสีงแวดล้อมมีค่าเฉลี่ย 4.54 คะแนน อยู่ในระดับดีมาก	15-16 ธ.ค. 66	นายทศพล จูม่น	-	1. เป็นกิจกรรมที่ดีและสนุกมาก 2. ควรเพิ่มระยะเวลาและกิจกรรม

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
15	โครงการปฐมนิเทศและพบ ผู้ปกครอง		/		1	33,000	-	ร้อยละ 80% ของนิสิตชั้น ปีที่ 1 ที่เข้าร่วมโครงการ	1. นิสิตและผู้ปกครองทราบถึง นโยบายด้านต่างๆ และความรู้ ทางวิชาการของคณะ 2. นิสิตทราบถึงกฎระเบียบ และวินัยในการปฏิบัติตัวใน มหาวิทยาลัย	เดือน พฤษภาคม- มิถุนายน 2567	นายทศพล จูมัน	-	-
16	โครงการทดสอบทักษะไอซีที		/		1	55,000	-	ความพึงพอใจของนิสิตที่เข้าร่วม โครงการอยู่ในระดับดี	1. สโมสรนิสิตคณะนิติศาสตร์ สร้างสรรค์กิจกรรมอันเป็น ประโยชน์ให้แก่นิสิตภายในคณะ นิติศาสตร์ 2. จัดกิจกรรมพัฒนาทาง ความคิด อย่างนักกฎหมาย ให้ นิสิตชั้นปีที่ 1 และชั้นปีอื่นๆ ผ่านการไอซีที	เดือน พฤษภาคม- มิถุนายน 2567	นายทศพล จูมัน	-	-
17	โครงการเผยแพร่งานวิจัย		/		2	50,000	10,636	จำนวนผลงานวิจัยที่เผยแพร่ไม่ น้อยกว่า 2 เรื่อง	เพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ ผลงานวิจัยของนิสิตและ บุคลากรคณะนิติศาสตร์	ต.ค.66 - ก.ย.67	นางสาวโพธิกา โพธิ์ ทอง	-	-
18	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน วิจัย		/		2	30,000	-	ความพึงพอใจของนิสิตที่เข้าร่วม โครงการอยู่ในระดับดี	บุคลากรมีโอกาสได้แลกเปลี่ยน เรียนรู้และถ่ายทอด ประสบการณ์ด้านการวิจัย	ต.ค.66 - ก.ย.67	นางสาวโพธิกา โพธิ์ ทอง	-	-
19	โครงการส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพในการวิจัย		/		2	610,000	225,000	บุคลากรได้รับทุนสนับสนุนด้าน วิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัยหรือ ผลงานวิชาการในวารสารที่ได้ มาตรฐาน	เพื่อพัฒนาศักยภาพในการวิจัย ของบุคลากรและพัฒนางานด้าน วิจัยของคณะนิติศาสตร์	ต.ค.66 - ก.ย.67	นางสาวโพธิกา โพธิ์ ทอง	-	-
20	โครงการกฎหมายเพื่อสังคมและ ผู้ประกอบการ		/		3	50,000	-	1. การบูรณาการงานบริการวิชาการ กับการเรียนการสอน อย่างน้อย 2 รายวิชา 2. โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แบบให้เปล่าอย่างน้อย 2 กิจกรรม 3. กิจกรรมบริการวิชาการร่วมกับ หน่วยงานภายนอก อย่างน้อย 2 กิจกรรม	1. เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย ในรายการกฎหมายน่ารู้ทาง สถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยนเรศวรให้แก่ ประชาชนทั่วไป 2. สามารถนำข้อมูลจากการ เผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายไป พัฒนาในการจัดการเรียนการ สอนและการวิจัยเพื่อให้เกิด ประโยชน์	ต.ค.66 - ก.ย.67	นางอภิญา ชูณะ ทิพากร	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
21	โครงการคลินิกกฎหมายนครสวรรค์เพื่อสิทธิมนุษยชน		/		3	50,000	16,920	ความพึงพอใจของนิสิตที่เข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับดี	สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการปัญหาสถานะบุคคลเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง	5 ต.ค. 66	นางวรวรรณ กาละภักดี	-	-
22	โครงการสร้างเครือข่ายศิลปะและวัฒนธรรมกับหน่วยงานภายนอก		/		4	50,000	-	มีกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับหน่วยงานภายนอก	1. เพื่อสร้างเครือข่ายทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมกับหน่วยงานภายนอก 2. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรตระหนักถึงประเพณีอันดีงามของไทย	ต.ค.66 - ก.ย.67	นางวรวรรณ กาละภักดี	-	-
23	โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- กิจกรรมลอยกระทง	/			4	15,000	981	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมอยู่ในระดับดี	ผลประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการมีค่าเฉลี่ย 4.45 คะแนน อยู่ในระดับดี	23 พ.ย. 66	นางวรวรรณ กาละภักดี	-	-
	- กิจกรรมทำบุญคณะ	/			4	85,000	73,955	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมอยู่ในระดับดี	ผลประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการมีค่าเฉลี่ย 4.45 คะแนน อยู่ในระดับดี	2 ก.พ. 67	นางวรวรรณ กาละภักดี	-	1. ควรมีการประชาสัมพันธ์ทุกช่องทาง เพื่อสร้างความมีส่วนร่วมและความผูกพันกับองค์กร 2. อยากให้จัดบรรยายให้หัวข้อเส้นทางอาชีพผู้พิพากษาว่าต้องวางแผนอย่างไรและมีอุปสรรคอะไรบ้าง 3. ขอบคุนที่จัดกิจกรรมดีๆ ทำให้มีโอกาสได้รับฟังประสบการณ์ที่ดีๆ
	- กิจกรรมวันสงกรานต์		/		4	20,000	-	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมอยู่ในระดับดี	บุคลากรและนิสิตของคณะนิติศาสตร์ได้เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์	เดือนเมษายน 67	นางวรวรรณ กาละภักดี	-	-
	- กิจกรรมพิธีไหว้ครู		/		4	35,000	-	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมอยู่ในระดับดี	นิสิตแสดงความเคารพต่อคณาจารย์และสืบสานประเพณีที่ดั้งเดิมสืบต่อไป	เดือนมิ.ย.-ก.ค. 67	นางวรวรรณ กาละภักดี	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปีที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
24	โครงการวันรพี		/		4	95,000	-	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมอยู่ในระดับดี	นิสิตและบุคลากรรำลึกถึงเกียรติประวัติและรำลึกถึงพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทยให้นิสิต และบุคคลทั่วไปทราบ	เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2567	นางวรวรรณ กาละภักดี	-	-
25	โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อองค์กรที่ยั่งยืน		/		5	400,000	-	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมอยู่ในระดับดี	บุคลากรในคณะนิติศาสตร์ได้มีโอกาสนในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ร่วมกันในการกำหนดแผนกลยุทธ์การปฏิบัติงาน	ต.ค.66 - ก.ย.67	นางชมภารณี อินชำนาญ	-	-
26	โครงการเสริมสร้างสุขภาพบุคลากร		/		5	40,000	6,300	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมอยู่ในระดับดี	นิสิตและบุคลากรมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง	ต.ค.66 - ก.ย.67	นางวรวรรณ กาละภักดี	-	-
27	โครงการปรับภูมิทัศน์งานพระราชทานปริญญาบัตร	/			5	50,000	47,810	ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารคณะนิติศาสตร์ให้มีความสวยงาม	มีการตกแต่งภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบอาคารคณะนิติศาสตร์ให้มีความสวยงาม เพื่อแสดงความยินดีแก่บัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร	2-21 ก.พ. 67	นางจิรวดี ตรีกิ่ง	-	-
28	โครงการประชาสัมพันธ์คณะ		/		5	135,000	16,500	มีการประชาสัมพันธ์แนะนำหลักสูตรนิติศาสตร์	ประชาสัมพันธ์นักเรียนที่สนใจเข้ามาสมัครเรียนศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีหลักสูตรนิติศาสตร์	ต.ค.66 - ก.ย.67	นางจิรวดี ตรีกิ่ง	-	-
29	โครงการวารสารนิติศาสตร์		/		4	220,000	86,918	ตีพิมพ์วารสารนิติศาสตร์ปีละ 2 ฉบับ	วารสารได้รับการยอมรับให้เป็นวารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCI	ต.ค.66 - ก.ย.67	นางสาวโพธิกา โพธิ์ทอง	-	-
30	โครงการประกันคุณภาพการศึกษา		/		5	220,000	3,310	ผลการประเมิน/ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาผ่านการรับรองคุณภาพตามเกณฑ์ AUN-QA และ EdPEX	1. บุคลากรได้รับความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงประโยชน์ของการมีระบบการประกันคุณภาพการ ศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA และเกณฑ์ EdPEX 2. มีการรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และมาตรฐานการดำเนินงานของหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิตและคณะที่เกี่ยวข้องและเพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบ	ต.ค.66 - ก.ย.67	นางสาวโพธิกา โพธิ์ทอง	-	-
รวม						3,441,541	831,722						



แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
1	โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ทุนอุดหนุนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ		/		5	1,500,000	331,010.12	- มีผู้ได้รับทุน จำนวน 3 คน - สาขาวิชาที่ศึกษาต่อระดับปริญญา เอกตรง หรือ สัมพันธ์กับสาขา/ หลักสูตรที่ปฏิบัติงานและตรงตาม กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	นางสาวพศุภภัทร เจริญทรัพย์	ไม่มี	ไม่มี
2	โครงการพัฒนาคุณภาพผลงานวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ กิจกรรมที่ 1 อบรมให้ความรู้ เทคนิค วิธีการ การขอ กำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ตามหลักเกณฑ์การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ตามประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ. 2564 (ส่งเสริมคณาจารย์รุ่นใหม่ และกลุ่มไม่มีผลงาน)		/		5	30,000.00	-	- ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ เกี่ยวกับการจัดทำเอกสาร ประกอบการ อยู่ในระดับมาก (ไม่ต่ำกว่า 3.51)	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	เม.ย.-มิ.ย. 67	นางโสภภาพรณ คุปตะนาวิน	ไม่มี	ไม่มี
3	โครงการพัฒนาคุณภาพผลงานวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ค่ายพัฒนาตำรา หนังสือเพื่อขอ กำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ติดตามผลจากกลุ่มเข้าค่าย)		/		5	135,000.00	-	-	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ก.ค.-ก.ย. 67	นางโสภภาพรณ คุปตะนาวิน	ไม่มี	ไม่มี
4	โครงการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน HUKM สรรหาและให้รางวัลการจัดการความรู้ทั้งสายสนับสนุนและสายวิชาการ		/		5	50,000.00	-	- มีการจัดกิจกรรมอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี - มีผลงานเข้าร่วมแสดง 10 ผลงาน - มีการจัดกิจกรรมอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี - มีผลงานที่ได้รับการคัดเลือก/ได้รับรางวัล 5 รางวัลขึ้นไป	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ต.ค. - ธ.ค. 66	นางสาวจเรช แก้วพฤกษ์ นางโสภภาพรณ คุปตะนาวิน	ไม่มี	ไม่มี
5	โครงการถ่ายทอดความรู้ผู้เกษียณอายุราชการ		/		5	30,000.00	-	- มีการจัดการความรู้ในองค์กรคน มนุษยศาสตร์ - ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ เกี่ยวกับการปฏิบัติตนเอง การ	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ก.ย.-67	นางโสภภาพรณ คุปตะนาวิน	ไม่มี	ไม่มี

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
								ทำงาน อยู่ในระดับมาก ไม่ต่ำกว่า 3.51					
6	โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนประจำปี			/	5	400,000.00	-	- ระดับความเห็นของผู้เข้าโครงการและบุคลากรมีความเข้าใจในเป้าหมายและทิศทางการดำเนินงานของคณะ เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง และเห็นความสำคัญของการทำงานเป็นทีมในระดับดีมาก (3.51)	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	เม.ย.-มิ.ย. 67	นางสาวพศุภภัทร เจริญทรัพย์	- ไม่มี	- ไม่มี
7	โครงการประชุมบุคลากรประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1	/			5	35,000.00	24,640.00	- ระดับความเห็นของผู้เข้าโครงการในระดับดี ค่าเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.51	- ระดับความเห็นของผู้เข้าโครงการ ในระดับดี ค่าเฉลี่ย 4.66	23-พ.ย.-66	นางสาววิมลมาศ พงมานทอง	- ไม่มี	- ไม่มี
8	โครงการประชุมบุคลากรประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2			/	5	35,000.00	-	- ระดับความเห็นของผู้เข้าโครงการในระดับดี ค่าเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.51	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	มิ.ย.-67	นางสาววิมลมาศ พงมานทอง	- ไม่มี	- ไม่มี
9	โครงการสำนักงานสีเขียว กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติด้านความปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน “หนีซ่อน สู้”	/			5	9,000.00	9,000.00	- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้และทักษะในการเอาตัวรอดเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้และทักษะในการเอาตัวรอดเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ร้อยละ 88.88	14-ธ.ค.-67	นายมานพ แดงตุ้ม	- ไม่มี	- ไม่มี
10	โครงการสำนักงานสีเขียว ครั้งที่ 2			/	5	3,000.00	-	- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจเรื่องสิ่งแวดล้อมกับก๊าซเรือนกระจก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	พ.ค.-67	นายมานพ แดงตุ้ม	- ไม่มี	- ไม่มี
11	โครงการทำบุญคณะ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะ			/	4	30,000.00	-	- บุคลากร นิสิตและศิษย์เก่าได้มีโอกาสร่วมทำบุญด้วยกัน สร้างความสัมพันธ์อันดี และมีความรักความผูกพันซึ่งกันและกัน	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ก.ค.-67	นางสาวสุรีย์พร ชุมแสง	- ไม่มี	- ไม่มี
12	โครงการส่งเสริมความผูกพันของลูกค้ำและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ครั้งที่ 1	/			5	83,000.00	83,000.00	- มีการจัดกิจกรรมครอบคลุมลูกค้าของทุกพันธกิจและบริการของคณะ - ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจ/มีความผูกพันกับคณะฯ	- มีการจัดกิจกรรมครอบคลุมลูกค้าของทุกพันธกิจและบริการของคณะ - ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจ/มีความผูกพันกับคณะฯ	1 ธ.ค. 66- 29 ก.พ. 67	นางสาวจเรช แก้วพฤกษ์	- ไม่มี	- ไม่มี
13	โครงการส่งเสริมความผูกพันของลูกค้ำและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ครั้งที่ 2			/	5	17,000.00	-	- มีข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญมาปรับปรุงการดำเนินงาน - มีแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานตามพันธกิจ	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	พ.ย. - ธ.ค. 66	นางสาวจเรช แก้วพฤกษ์	- ไม่มี	- ไม่มี
14	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสื่อประชาสัมพันธ์		/		5	95,000.00	95,000.00	1. คณะมีช่องทางสื่อสารออนไลน์เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	5 ก.พ.- 30 มิ.ย. 67	นายณัฐวุฒิ นลินรัตน์กุล	- ไม่มี	- ไม่มี

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
								2. จำนวนผู้รับรู้ข่าวสาร จำนวน 1,000 คน					
15	โครงการบริหารจัดการหลักสูตรปริญญาโท/เอก		/		1	506,800.00	-	- มีงบประมาณเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ - การดำเนินงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ และ แบบ 3 ภาคการศึกษา เป็นไปอย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ (ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในภาพรวม ร้อยละ 80 ขึ้นไป)	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	นางสาววรรณพัชร ไชยศักดิ์นเรศ	- ไม่มี	- ไม่มี
16	โครงการบริหารจัดการหลักสูตรปริญญาโท/เอก กิจกรรม จัดการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตรปริญญาโท-เอก (ภาคเรียนที่ 1/2566)		/		1	166,600.00	68,220.00	- มีงบประมาณเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ - การดำเนินงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ และ แบบ 3 ภาคการศึกษา เป็นไปอย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ (ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในภาพรวม ร้อยละ 80 ขึ้นไป)	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	1 ต.ค. - 19 พ.ย. 66	นางสาววรรณพัชร ไชยศักดิ์นเรศ	- ไม่มี	- ไม่มี
17	โครงการบริหารจัดการหลักสูตรปริญญาโท/เอก กิจกรรม จัดการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตรปริญญาโท-เอก (ภาคเรียนที่ 2/2566)		/		1	333,200.00	145,850.00	- มีงบประมาณเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ - การดำเนินงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ และ แบบ 3 ภาคการศึกษา เป็นไปอย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ (ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในภาพรวม ร้อยละ 80 ขึ้นไป)	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	20 พ.ย.66 - 31 มี.ค. 67	นางสาววรรณพัชร ไชยศักดิ์นเรศ	- ไม่มี	- ไม่มี

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
18	โครงการพัฒนาอาจารย์ชาวไทย ครั้งที่ 1	/			5	15,000.00	10,400.00	- บุคลากรสายวิชาการมีความรู้และการเขียน มคอ.3 และ มคอ.5 แบบใหม่ ได้ถูกต้องและสอดคล้องกับการประเมิน AUNQA มากขึ้นร้อยละ 80 ขึ้นไป	- บุคลากรสายวิชาการมีความรู้และการเขียน มคอ.3 และ มคอ.5 แบบใหม่ ได้ถูกต้องและสอดคล้องกับการประเมิน AUNQA ร้อยละ 100	6-พ.ย.-66	นางสุภาภรณ์ แสงอบ	- ไม่มี	- ไม่มี
19	โครงการพัฒนาอาจารย์ชาวไทย ครั้งที่ 2			/	5	15,000.00	-	-บุคลากรสายวิชาการมีความรู้ด้านการจัดการเรียน/การสอนหรือการวัดและประเมินผลมากขึ้นร้อยละ 80 ขึ้นไป - ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีผลประเมินการสอนจากนิสิตในภาพรวมเฉลี่ยในทางที่ดีขึ้น	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ก.ค.-67	นางสุภาภรณ์ แสงอบ	- ไม่มี	- ไม่มี
20	โครงการพัฒนาอาจารย์ชาวต่างประเทศ			/	5	30,000.00	-	- ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	พ.ย. 66- มิ.ย. 67	นางอัจฉรวรรณ จันทร์ขาว	- ไม่มี	- ไม่มี
21	โครงการพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษา			/	5	10,000.00	-	- อาจารย์ที่ปรึกษามีความเข้าใจในการให้คำปรึกษาแก่นิสิตในที่ปรึกษา มากขึ้นร้อยละ 80 ขึ้นไป - ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีผลประเมินจากนิสิตในที่ปรึกษาภาพรวมเฉลี่ยในทางที่ดีขึ้น	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ต.ค. 66/พ.ค. 67	นางสุภาภรณ์ แสงอบ	- ไม่มี	- ไม่มี
22	โครงการพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา			/	5	20,000.00	-	- อาจารย์ที่ปรึกษามีความเข้าใจในการให้คำปรึกษาแก่นิสิตในที่ปรึกษา มากขึ้นร้อยละ 80 ขึ้นไป - ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีผลประเมินจากนิสิตในที่ปรึกษาภาพรวมเฉลี่ยในทางที่ดีขึ้น	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	พ.ย.-66	นางสาววรรณพัชร ไชยศักดิ์นคร	- ไม่มี	- ไม่มี
23	โครงการอบรมคณาจารย์ที่ 21 ครั้งที่ 1			/	1	20,000	-	- นิสิตชั้นปีที่ 1 ได้ความรู้ทางด้านวิชาการและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่มีความจำเป็นเพิ่มขึ้น ร้อยละ 80	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ก.พ.-ส.ค. 67	นางสาวศวิสมน ยาคาลัย	- ไม่มี	- ไม่มี
24	โครงการอบรมคณาจารย์ที่ 21 ครั้งที่ 2			/	1	20,000	-	- นิสิตชั้นปีที่ 2 ได้ความรู้ทางด้านวิชาการและทักษะการเรียนรู้ใน	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ก.พ.-ส.ค. 67	นางสาวศวิสมน ยาคาลัย	- ไม่มี	- ไม่มี

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
								ศตวรรษที่ 21 ที่มีความจำเป็นเพิ่มขึ้น ร้อยละ 80					
25	โครงการอบรมศตวรรษที่ 21 ครั้งที่ 3			/	1	20,000	-	- นิสิตชั้นปีที่ 3 ได้รับความรู้เกี่ยวกับสถานประกอบการเพิ่มขึ้น ร้อยละ 80	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ก.พ.-ส.ค. 67	นางสาวศรัสมณ ยาศัลย์	- ไม่มี	- ไม่มี
26	โครงการอบรมศตวรรษที่ 21 ครั้งที่ 4			/	1	40,000	-	- นิสิตชั้นปีที่ 4 ได้รับความรู้ทางด้านวิชาการและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่มีความจำเป็นเพิ่มขึ้น ร้อยละ 80	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ก.พ.-ส.ค. 67	นางสาวศรัสมณ ยาศัลย์	- ไม่มี	- ไม่มี
27	โครงการพระราชทานปริญญาบัตร			/	1	120,000	-	- มีบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรร้อยละ 80 ขึ้นไป - บัณฑิตให้ความร่วมมือโดยการปฏิบัติตามข้อกำหนดในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ร้อยละ 80 ขึ้นไป	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	18-21 ก.พ. 67	นางสุภาภรณ์ แสงอบ	- ไม่มี	- ไม่มี
28	โครงการส่งเสริมศักยภาพทางด้านภาษาและวัฒนธรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	กิจกรรม ตะลุยอาเซียน			/	1	90,000.00	-	- นิสิตที่เข้าร่วมโครงการมีทักษะการออกแบบแผนที่ท่องเที่ยวและทักษะการนำเสนอผลงาน เพิ่มขึ้นร้อยละ 80	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	1 ก.พ. 2567 - 31 ก.ค. 2567	นางสุภาภรณ์ แสงอบ	- ไม่มี	- ไม่มี
	กิจกรรม แลกเปลี่ยนนิสิตต่างประเทศ			/	-	100,000.00	-	- มีนิสิตเข้าร่วม อย่างน้อย 3 คน	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ต.ค.66-ก.ย.67	นางสุภาภรณ์ แสงอบ	- ไม่มี	- ไม่มี
	กิจกรรม ประกวดแข่งขันทางวิชาการ			/	-	80,000.00	17,616.00	- นิสิตได้รับรางวัล อย่างน้อย 1 รางวัล - นิสิตมีความพึงพอใจในระดับดี (3.51)	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	1 ต.ค. 2566 - 31 ส.ค. 2567	นางสุภาภรณ์ แสงอบ	- ไม่มี	- ไม่มี
	กิจกรรม สหกิจศึกษาต่างประเทศ			/	-	290,000.00	-	- นิสิตมีความพึงพอใจในระดับดี (3.51)	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	1 ต.ค. 2566 - 30 เม.ย. 2567	นางสุภาภรณ์ แสงอบ	- ไม่มี	- ไม่มี
29	โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตก่อนฝึกสหกิจศึกษา/การฝึกงาน กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ	/			1	45,500.00	45,443.00	- นิสิตได้รับความรู้เกี่ยวกับมุมมองความคิดที่เป็นประโยชน์ในการทำงาน ศึกษาต่อ และการดำเนินชีวิตหลังสำเร็จการศึกษาเพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ขึ้นไป	นิสิตได้รับความรู้เกี่ยวกับมุมมองความคิดที่เป็นประโยชน์ในการทำงาน ศึกษาต่อ และการดำเนินชีวิตต่อ และการดำเนิน	27 ต.ค. 2566	นางสาวศรัสมณ ยาศัลย์	- ไม่มี	- ไม่มี

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
									ชีวิตหลังสำเร็จการศึกษาเพิ่มขึ้น ร้อยละ 100				
30	โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตก่อนฝึกสหกิจศึกษา/การฝึกงาน กิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อมแก่นิสิตก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษา และการฝึกงาน	/			1	54,500.00	44,272.00	1. นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการและบทบาทหน้าที่ของนิสิตสหกิจศึกษาและนิสิตฝึกงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 80 ขึ้นไป 2. นิสิตมีความรู้ความเข้าใจการจัดทำโครงการคุณภาพ/นวัตกรรมสร้างสรรค์ การพัฒนาบุคลากรและการสื่อสารเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 80 ขึ้นไป	1. นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการและบทบาทหน้าที่ของนิสิตสหกิจศึกษาและนิสิตฝึกงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 100 2. นิสิตมีความรู้ความเข้าใจการจัดทำโครงการคุณภาพ/นวัตกรรมสร้างสรรค์ การพัฒนาบุคลากรและการสื่อสารเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 100	20-ม.ค.-67	นางสาวศรีสมน ยาคาลัย	- ไม่มี	- ไม่มี
31	โครงการวันมนุษยศาสตร์			/	4	120,000.00	-	1. นิสิตได้พัฒนาศักยภาพ นำความรู้ทักษะทางวิชาการของตนมาประยุกต์ใช้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2. คณะฯ และมหาวิทยาลัยมีชื่อเสียง	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ต.ค. 66-ส.ค. 67	นางสาวศรีสมน ยาคาลัย	- ไม่มี	- ไม่มี
32	โครงการพัฒนานิสิตด้านวิชาการและทักษะการเรียนรู้ระดับบัณฑิตศึกษา			/	1	50,000.00	-	- นิสิตที่เข้าร่วมได้รับความรู้ไปพัฒนาทักษะการดำเนินการทำวิจัยได้ อยู่ในระดับดี (3.51)	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ม.ค.-มี.ค.67	นางสาววรรณพัชร ไชยศักดิ์นเรศ	- ไม่มี	- ไม่มี
33	โครงการนำเสนอผลงานวิจัยและความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1	/			1	25,000.00	15,400.00	- นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาได้มีประสบการณ์การนำเสนอผลงานทางวิชาการ ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80	- นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาได้มีประสบการณ์การนำเสนอผลงานทางวิชาการ ร้อยละ 100	2-พ.ย.-66	นางสาววรรณพัชร ไชยศักดิ์นเรศ	- ไม่มี	- ไม่มี
34	โครงการนำเสนอผลงานวิจัยและความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2			/	1	25,000.00	-	- นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาได้มีประสบการณ์การนำเสนอผลงานทางวิชาการ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	30-มี.ค.-67	นางสาววรรณพัชร ไชยศักดิ์นเรศ	- ไม่มี	- ไม่มี
35	ทุนการศึกษาสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา			/	1	270,000.00	-	- มีนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาได้รับทุนจำนวน 3 คน	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ต.ค.66-ก.ย.67	นางสาววรรณพัชร ไชยศักดิ์นเรศ	- ไม่มี	- ไม่มี
36	โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ	/			5	40,000.00	40,000.00	1. คณะฯ ได้รับการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX)	1. คณะฯ ได้รับการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX)	5 ต.ค. 2566 - 6 ต.ค. 2566	นางสาวสุชชี ลิ้มศรีตระกูล	- ไม่มี	- ไม่มี

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
37	โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพ			/	5	20,000.00	-	1. ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์คุณภาพตามแนวทาง AUN-QA ในระดับหลักสูตร ในระดับดี 2. ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับความรู้แนวทางการเขียน SAR ที่ดี ในระดับดี	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	เม.ย./มิ.ย.67	นางสาวสุชี ลิมศรีตระกูล	- ไม่มี	- ไม่มี
38	โครงการทบทวนแผนพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	/			5	142,000.00	135,430.00	1. มีร่างแผนพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2567-2570 2. ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนเข้าใจ ทิศทางการพัฒนาคณะอย่างชัดเจน และสามารถนำไปสู่การปฏิบัติ ตามแต่ละฝ่ายที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 3. ผู้เข้าร่วมโครงการรับทราบ วิสัยทัศน์และทิศทางในการพัฒนาคณะฯ ช่วงปีพ.ศ. 2567-2570	1. มีร่างแผนพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2567-2570 2. ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนเข้าใจ ทิศทางการพัฒนาคณะอย่างชัดเจน และสามารถนำไปสู่การปฏิบัติ ตามแต่ละฝ่ายที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 3. ผู้เข้าร่วมโครงการรับทราบ วิสัยทัศน์และทิศทางในการพัฒนาคณะฯ ช่วงปีพ.ศ. 2567-2570	8 พ.ย. 2566 - 10 พ.ย. 2566	นางสาวรเรข แก้วพฤกษ์	- ไม่มี	- ไม่มี
39	โครงการทุนอุดหนุนการวิจัย		/		2	500,000.00	315,000.00	1. มีผู้ขอรับทุนสนับสนุนวิจัยไม่น้อยกว่า 20 ทุน 2. มีอาจารย์ขอสนับสนุนทุนวิจัยเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 20 ขึ้นไป 2. ผลงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน ได้รับการตอบรับการตีพิมพ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	2 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	นางสาวพรภุชรี โพธิ์ทอง	- ไม่มี	- ไม่มี
40	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการนำเสนอผลงานและการตีพิมพ์ผลงานวิจัย		/		2	430,000.00	16,000.00	1. มีบุคลากรได้รับทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการนำเสนอผลงาน ไม่น้อยกว่า 10 ผลงาน 2. มีนิสิตได้รับทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการนำเสนอผลงาน ไม่น้อยกว่า 5 ผลงาน 3. มีบุคลากรได้รับเงินรางวัลในการตีพิมพ์ผลงานวิจัย/วิชาการ ในระดับชาติ ไม่น้อยกว่า 10 ผลงาน ใน	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	6 พ.ย. 2566 - 30 ก.ย. 2567	นางสาวพรภุชรี โพธิ์ทอง	- ไม่มี	- ไม่มี

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
								ระดับนานาชาติ ไม่น้อยกว่า 5 ผลงาน 4. มีบุคลากรได้รับเงินค่าแปลบทความ ไม่น้อยกว่า 5 ผลงาน 5. บุคลากรได้รับเงินค่าตรวจสอบภาษา ไม่น้อยกว่า 5 ผลงาน					
41	โครงการเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ - วิจัย สาขามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์		/		2,3	70,000.00	10,000.00	1. มีการจัดงานประชุมวิชาการ อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี 2. บุคลากรได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการ จำนวน 3 คน 3. มีอาจารย์ภายในคณะส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอและได้รับตีพิมพ์ผลงานไม่น้อยกว่า 3 ผลงาน	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	21 มี.ค. 2567 - 23 มี.ค. 2567	นางสาวพรภุชชิ โพธิ์ทอง	- ไม่มี	- ไม่มี
42	โครงการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ครั้งที่ 1	/			2	-	-	- มีบุคลากรได้รับรางวัล อย่างน้อย 3 ท่าน - บุคลากรมีขวัญและกำลังใจในการทำผลงานวิจัยเพิ่มขึ้น	- มีบุคลากรได้รับรางวัล จำนวน 5 ท่าน - บุคลากรมีขวัญและกำลังใจในการทำผลงานวิจัยเพิ่มขึ้น	23-พ.ย.-66	นางสาวณัชชา แก้วเจริญเนตร	- ไม่มี	- ไม่มี
43	โครงการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ครั้งที่ 2	/			2	10,000.00	4,815.00	- มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 - ผู้เข้าร่วมสามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อได้ ไม่น้อยกว่า 3.51	- มีผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 100 - ผู้เข้าร่วมสามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อได้เฉลี่ย 4.61	25-ม.ค.-67	นางสาวณัชชา แก้วเจริญเนตร	- ไม่มี	- ไม่มี
44	โครงการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ครั้งที่ 3			/	2	10,000.00	-	1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เพิ่มขึ้นจากองค์ความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดอยู่ในระดับดี (3.51)	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	มี.ค.-67	นางสาวณัชชา แก้วเจริญเนตร	- ไม่มี	- ไม่มี
45	โครงการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ครั้งที่ 4			/	2	105,000.00	-	1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านวิจัยเพิ่มขึ้น อยู่ในระดับดี (3.51)	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	มี.ย.-67	นางสาวณัชชา แก้วเจริญเนตร	- ไม่มี	- ไม่มี
46	โครงการบริการวิชาการเพื่อชุมชนและสังคม		/		3	50,000.00	-	- มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมายที่ตั้งไว้ - ชุมชนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	2 ต.ค. 2566 - 13 ก.ย. 2567	นางสาวณิษฐา ประกรรชวัต	- ไม่มี	- ไม่มี
47	โครงการบริการวิชาการเพื่อส่งเสริมการหารายได้		/		3	30,000.00	-	1. สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	2 ต.ค. 2566 - 13 ก.ย. 2567	นางสาวณิษฐา ประกรรชวัต	- ไม่มี	- ไม่มี



ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
								2. ผลงานจากการให้บริการแปลถูกต้องตามเอกสารต้นฉบับ 3. มีการดำเนินโครงการอย่างน้อย 2 ครั้ง 4. ผู้เข้าร่วมได้รับความรู้จากการเข้าร่วมโครงการ ในระดับดี 5. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 3.51 ขึ้นไป					
48	โครงการบริการวิชาการเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ทางวิชาการ		/		3	40,000.00	-	- มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมายที่ตั้งไว้ - ได้รับความรู้และทักษะทางวิชาการและวิชาชีพเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 - มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	2 ต.ค. 2566 - 13 ก.ย. 2567	นางสาวณิษฐา ประกรรชวัต	- ไม่มี	- ไม่มี
49	โครงการวารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร		/		5	115,500.00	12,500.00	1. รวบรวมผลงานของอาจารย์และนิสิตที่ผลิตผลงานวิชาการตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ไม่น้อยกว่า 20 ผลงานต่อปี 2. มีการเผยแพร่ผลงานวิชาการของอาจารย์และนิสิตที่ตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์ โดยกำหนดตีพิมพ์ ปีละ 3 ฉบับ 2.วารสารได้รับการรับรองคุณภาพมีชื่ออยู่ในฐานข้อมูล TCI 1	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	2 ต.ค. 2566 - 13 ก.ย. 2567	นางสาวณิษฐา แก้วเจริญเนตร	- ไม่มี	- ไม่มี
50	โครงการวารสารดอกแก้วปริทัศน์ มหาวิทยาลัยนเรศวร		/		5	70,000.00	-	1. รวบรวมผลงานของนิสิตที่ผลิตผลงานวิชาการตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ไม่น้อยกว่า 20 ผลงานต่อปี 2. มีการเผยแพร่ผลงานวิชาการของอาจารย์และนิสิตที่ตีพิมพ์ในวารสารดอกแก้วปริทัศน์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยกำหนดตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ต.ค.66-ก.ย. 67	นางสาวณิษฐา แก้วเจริญเนตร	- ไม่มี	- ไม่มี
51	โครงการตำรามนุษยศาสตร์		/		5	5,000.00	-	- มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 - ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ใน	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	พ.ค.-67	นางสาวณิษฐา แก้วเจริญเนตร	- ไม่มี	- ไม่มี

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
								การจัดทำตำราและหนังสือวิชาการที่มีคุณภาพ อยู่ในระดับดี (3.51) - ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ อยู่ในระดับดี (3.51)					
52	โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ และนำความรู้สู่ผู้ปกครอง			/	1	55,000.00	-	1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้แนวคิด รู้จักหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การบริการสวัสดิการและการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	มิ.ย.-67	นายณัฐพัชร วรรณะ	- ไม่มี	- ไม่มี
53	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนิสิต			/	1	80,000.00	-	1. นิสิตได้เรียนรู้ มีทักษะประสบการณ์เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	พ.ค.-มิ.ย. 67	นายธีรชัย รัตนภูมิ	- ไม่มี	- ไม่มี
54	โครงการวันเกียรติยศ มนุษยศาสตร์			/	4	40,000.00	-	1. จำนวนนิสิตและ ศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนที่ตั้งไว้ 2. นิสิตมีขวัญกำลังใจและภาคภูมิใจในการทำกิจกรรม หรือสร้างสรรค์ผลงาน	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ก.ค.-67	นางวรรณภา แดงคุ้ม	- ไม่มี	- ไม่มี
55	โครงการจิตสาธารณะ			/	1	5,000.00	-	- มีการจัดกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ ต่อสาธารณชน	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	2 มี.ค. 2567 - 25 มี.ค. 2567	นายธีรชัย รัตนภูมิ	- ไม่มี	- ไม่มี
56	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศิษย์เก่า กิจกรรมที่ 1 "สานสัมพันธ์ศิษย์เก่า"	/			1	28,800.00	28,800.00	- จำนวนศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันที่เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 - มีกิจกรรมที่ได้ทำร่วมกันระหว่างศิษย์เก่ากับศิษย์ปัจจุบัน อย่างน้อย 1 กิจกรรม - ความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	- จำนวนศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 100 - มีกิจกรรมที่ได้ทำร่วมกันระหว่างศิษย์เก่ากับศิษย์ปัจจุบัน จำนวน 2 กิจกรรม - ความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 92.94	13 มี.ค. 2567 - 14 มี.ค. 2567	นายณัฐพัชร วรรณะ	- ไม่มี	- ไม่มี
57	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศิษย์เก่า กิจกรรมที่ 2 "ศิษย์เก่าสัมพันธ์"			/	1	21,200.00	-	- ร้อยละผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 - ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ม.ค.-67	นายธีรชัย รัตนภูมิ/ สโมสรมินิต	- ไม่มี	- ไม่มี
58	โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์	/			5	33,237.00	33,237.00	- พี่บัณฑิตและมหาบัณฑิตใหม่ เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจำนวนบัณฑิตที่เข้ารับ	- พี่บัณฑิตและมหาบัณฑิตใหม่ เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 100 ของจำนวนบัณฑิต	19 ก.พ. 2567 - 20 ก.พ. 2567	นายธีรชัย รัตนภูมิ	- ไม่มี	- ไม่มี

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
								พระราชทาน - ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความเข้าใจในบริบทของศิษย์เก่า รู้สึกผูกพันและมีความประสงค์ร่วมกิจกรรมกับคณะฯต่อไปในระดับ 3.51	ที่เข้ารับพระราชทาน - ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความเข้าใจในบริบทของศิษย์เก่า รู้สึกผูกพันและมีความประสงค์ร่วมกิจกรรมกับคณะฯต่อไปอยู่ในระดับดี (4.44)				
59	โครงการค่ายคณะมนุษยศาสตร์ (กล้าดอกแก้ว)			/	1	40,000.00	-	- นิสิตได้รับการพัฒนาศักยภาพการทำงานของผู้นำแต่ละฝ่ายในการจัดกิจกรรม อยู่ในระดับดี (3.51)	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	มิ.ย.-ก.ค.67	นายธีรชัย รัตนภูมิ	- ไม่มี	- ไม่มี
60	โครงการต้อนรับนิสิตใหม่			/	1	40,000.00	-	- นิสิตมีความสนใจเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของจำนวนที่ตั้งไว้ - นิสิตมีทัศนคติที่ดีต่อคณะฯ รุ่นพี่เพื่อนและสังคมโดยรวมของคณะฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ก.ค.-67	นายธีรชัย รัตนภูมิ	- ไม่มี	- ไม่มี
61	โครงการดอกแก้วเกม	/			1	25,000.00	25,000.00	1. นิสิตได้ทำกิจกรรมร่วมกันในด้านกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ	1. นิสิตได้ทำกิจกรรมร่วมกันในด้านกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ	2-ต.ค.-66	นายธีรชัย รัตนภูมิ	ระยะเวลาในการประกาศจัดกิจกรรมน้อยไป นิสิตเข้าร่วมค่อนข้างไม่ไปไปตามเป้าหมาย การประสานงานควรมีมากกว่าที่ตั้งไว้	ควรประชาสัมพันธ์ล่วงหน้า จัดรูปแบบกีฬาให้สอดคล้องกับความต้องการและอัตลักษณ์ของนิสิต และส่งเสริมการเล่นกีฬาร่วมกัน
62	โครงการไหว้ครูมหาวิทยาลัย และไหว้ครูคณะมนุษยศาสตร์			/	4	20,000.00	-	1. นิสิตได้ทำกิจกรรมในด้านทำบุญ ศิลปวัฒนธรรมร่วมกัน และได้รับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่ถูกต้อง	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	มิ.ย.-ก.ค.67	นายธีรชัย รัตนภูมิ/ สโมสรมนิต	- ไม่มี	- ไม่มี
63	โครงการถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวร			/	4	67,000.00	-	1. นิสิตใหม่ได้ถวายราชสักการะแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราช	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ก.ค.-ก.ย.67	นายธีรชัย รัตนภูมิ/ สโมสรมนิต	- ไม่มี	- ไม่มี
64	โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีไทย			/	4	40,000.00	-	1. ร้อยละ 80 ของบุคลากรและนักศึกษาของคณะมีส่วนร่วมอนุรักษ์สืบสาน และทำบุญทำกุศล ศิลปวัฒนธรรม	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	เม.ย.-67	นายธีรชัย รัตนภูมิ	- ไม่มี	- ไม่มี
65	โครงการ Chilling Day	/			1	25,000.00	25,000.00	1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการ ในระดับดี (3.51)	1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการ ในระดับดี (3.51)	9-ก.พ.-67	นายธีรชัย รัตนภูมิ	- ไม่มี	- ไม่มี

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
								2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในลักษณะการจัดกิจกรรมเวทีแสดงความสามารถพิเศษและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม(3.51)	2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในลักษณะการจัดกิจกรรมเวทีแสดงความสามารถพิเศษและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (3.51)				
66	โครงการเชิดชูเกียรติศิลปินท้องถิ่น			/	4	100,000.00	-	1.มีการนำเสนอผลงาน และมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ ศิลปินท้องถิ่น ที่มีผลงานได้รับการพิจารณาให้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “ศรีสุพรรณกิงคาร” 2. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการ ในระดับดี (3.51)	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ก.ค.-67	นางวรรณภา แดงตุ้ม	- ไม่มี	- ไม่มี
67	โครงการฐานข้อมูลด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น		/		4	45,000.00	26,240.00	- มีการรวบรวมข้อมูลเพื่อการศึกษา ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ในเขตพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	16 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	นางวรรณภา แดงตุ้ม	- ไม่มี	- ไม่มี
68	โครงการเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 1	/			4	26,240.00	-	1.จำนวนกิจกรรมที่มีส่วนร่วมกับหน่วยงานภายนอกไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม/ปี 2. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วม ในระดับดี (3.51)	1.จำนวนกิจกรรมที่มีส่วนร่วมกับหน่วยงานภายนอก จำนวน 1 กิจกรรม/ปี 2. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วม ในระดับดีมาก(4.86)	12-13 พ.ย. 66	นายณัฐพัชร วรรณนะ	- ไม่มี	- ไม่มี
69	โครงการเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 2	/			4	23,760.00	23,760.00	1.จำนวนกิจกรรมที่มีส่วนร่วมกับหน่วยงานภายนอกไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม/ปี 2. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วม ในระดับดี (3.51)	1.จำนวนกิจกรรมที่มีส่วนร่วมกับหน่วยงานภายนอก จำนวน 1 กิจกรรม/ปี 2. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วม ในระดับดีมาก(4.75)	5-7 ธ.ค. 66	นายณัฐพัชร วรรณนะ	- ไม่มี	- ไม่มี
70	โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร			/	5	50,000.00	-	- 1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เกี่ยวกับการพัฒนางานด้านการจัดการเรียนการสอนเพิ่มมากขึ้นในระดับดี 2. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาบูรณาการสู่การจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานได้ อยู่ในระดับดี	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	24-เม.ย.-67	ดร.สุวรรณี ทองรอด	- ไม่มี	- ไม่มี

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
									3. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้มาบูรณาการสู่การจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานได้อยู่ในระดับดี				
71	โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร			/	1	54,000.00	-	- หลักสูตรฯ มีรายงานผลการบริการจัดการของคณะตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา - หลักสูตรมีผลประเมินผ่านในองค์ประกอบที่ 1 และการดำเนินงานของหลักสูตรโดยเฉลี่ยอยู่ระดับ 3	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	มิ.ย.-ส.ค.67	ดร.สุวรรณี ทองรอด	- ไม่มี	- ไม่มี
72	โครงการ KM ประกันคุณภาพการศึกษาและปัญหาการเรียนการสอนระดับหลักสูตร			/	5	3,000.00	-	- ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้การพัฒนาการเรียนการสอนและการวัดผล และด้านการประกันหลักสูตรเพิ่มมากขึ้น ในระดับดี	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	พ.ค.-ก.ค.67	ดร.สุวรรณี ทองรอด	- ไม่มี	- ไม่มี
73	โครงการ KM พัฒนาแบบทดสอบความสามารถทางภาษาไทย			/	5	7,000.00	-	- สามารถดำเนินการจัดทำข้อสอบวัดความสามารถทางภาษาไทยสำเร็จ - ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ หลักการในการจัดทำแบบทดสอบ เทคนิคการสร้างแบบทดสอบความสามารถทางภาษาไทย อยู่ในระดับดี	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	เม.ย.-มิ.ย.67	อ.เพ็ญทิชญา เฟื่องศรีมุขานัน/ ดร.สายหยุด บัวทุม	- ไม่มี	- ไม่มี
74	โครงการบริการวิชาการสืบสานภาษาและวรรณคดี (ปันความรู้สู่น้อง)	/			3	30,000	29,750.00	- ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้จากการบริการวิชาการเพิ่มมากขึ้น ในระดับดี	- ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้จากการบริการวิชาการเพิ่มมากขึ้น ในระดับดีมาก	16-ก.พ.-67	ดร.ธัช มั่นต่อการ	1. การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ 2. รวบรวมส่งผู้เข้าร่วมโครงการ	ขยายระยะเวลาในการจัดโครงการ
75	โครงการอบรมให้ความรู้ทางภาษาไทย (จัดหารายได้)			/	3	10,000	-	- ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้จากการบริการวิชาการเพิ่มมากขึ้น ในระดับดี	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ก.พ.-มี.ค.67	ดร.ธัช มั่นต่อการ/ ดร.สุวรรณี ทองรอด/ มณีนุช ประกรรชวัต	- ไม่มี	- ไม่มี
76	โครงการบริการวิชาการที่สูงน้ออักษร			/	3	10,000	-	- มีจำนวนคำศัพท์ที่ตรวจแก้ไขไม่น้อยกว่า 200 คำ - นิสิตได้รับความรู้และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการทางวิชาการได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	มิ.ย.-ส.ค.67	ผศ.วราภรณ์ มหามนต์รี/ อ.เพ็ญทิชญา เฟื่องศรี มุขานัน	- ไม่มี	- ไม่มี
77	โครงการวันภาษาไทย			/	3	30,000	-	- ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้จากการบริการวิชาการเพิ่มมากขึ้น ใน	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	พ.ค.-ส.ค.67	ผศ.วราภรณ์ มหามนต์รี/ ผศ.ดร.ภาคภูมิ สุข	- ไม่มี	- ไม่มี

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
								ระดับดี - ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ความเข้าใจเรื่องภาษาไทย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 - มีผลสรุปนำไป บูรณาการกับการเรียนการสอนตั้งแต่ 3 รายวิชาขึ้นไป			เจริญ/ อ.เพ็ญพิชญา เพ็งศรี มูฮานัน		
78	โครงการภาษาสื่อ-ภาษาศิลป์ (วิชาศึกษาทั่วไป)	/			1	54,000.00	49,700.00	- มีกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ - ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจระดับดี - ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจระดับดี	- มีกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ 3 หัวข้อ - ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจระดับดี (4.42) - ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจระดับดี(4.43)	5-10 ก.พ. 67	ดร.สายหยุด บัวหมื่น / ผศ.ดร.ประภาส เพ็งฟุ้ง	- ไม่มี	- ไม่มี
79	โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นและการเรียนรู้วิถีธรรม	/			4	4,500.00	4,500.00	- นิสิตได้รับความรู้ มีมุมมองโลกทัศน์กว้างขึ้นในการพัฒนาความรู้ด้านภาษา วรรณกรรมวัฒนธรรม และ ศาสนา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	- นิสิตได้รับความรู้ มีมุมมองโลกทัศน์กว้างขึ้นในการพัฒนาความรู้ด้านภาษา วรรณกรรมวัฒนธรรม และ ศาสนา ร้อยละ 89.20	3-ก.พ.-67	รศ.ดร.สุภาพร คงศิริรัตน์/ รศ.วราวิชุด มหามานตรี	มีอาคารเรียน	ปรับรูปแบบหรือสถานที่ในการจัดกิจกรรม
80	โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาและวรรณกรรมไทย ครั้งที่ 1	/			1	12,000.00	12,000.00	- ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เกี่ยวกับองค์ความรู้ด้านภาษาไทยเพิ่มมากขึ้น ในระดับดี	ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เกี่ยวกับองค์ความรู้ด้านภาษาไทยเพิ่มมากขึ้น ในระดับดี (4.38)	24-ธ.ค.-66	ผศ.ดร.ณรงค์กรณ รอดทรัพย์ / ดร.อรจิรา อัจฉริยะ ไทบูลย์	ผู้ฟังต้องการฟังย้อนหลัง	วิทยากรมีเหตุผล บางประการเกี่ยวกับจริยธรรม การเผยแพร่ จึงไม่อาจจัดเป็นวิดีโอได้
81	โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาและวรรณกรรมไทย ครั้งที่ 2	/			1	6,000.00	6,000.00	- ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เกี่ยวกับองค์ความรู้ด้านภาษาไทยเพิ่มมากขึ้น ในระดับดี	- ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เกี่ยวกับองค์ความรู้ด้านภาษาไทยเพิ่มมากขึ้น ในระดับดี(4.42)	21-ม.ค.-67	ผศ.ดร.ณรงค์กรณ รอดทรัพย์ / ดร.อรจิรา อัจฉริยะ ไทบูลย์	ผู้ฟังต้องการฟังย้อนหลัง	วิทยากรมีเหตุผล บางประการเกี่ยวกับจริยธรรม การเผยแพร่ จึงไม่อาจจัดเป็นวิดีโอได้
82	โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาและวรรณกรรมไทย ครั้งที่ 3	/			1	10,000.00	10,000.00	- ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เกี่ยวกับองค์ความรู้ด้านภาษาไทยเพิ่มมากขึ้น ในระดับดี	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	24-ก.พ.-67	ผศ.ดร.ณรงค์กรณ รอดทรัพย์ / ดร.อรจิรา อัจฉริยะ ไทบูลย์	ผู้ฟังต้องการฟังย้อนหลัง	วิทยากรมีเหตุผล บางประการเกี่ยวกับจริยธรรม การเผยแพร่ จึงไม่อาจจัดเป็นวิดีโอได้

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
83	โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาและวรรณกรรมไทย ครั้งที่ 4			/	1	12,000.00	-	- ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เกี่ยวกับองค์ความรู้ด้านภาษาไทยเพิ่มมากขึ้น ในระดับดี	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	27-ก.ค.-67	ผศ.ดร.ณรงค์วรรณ รอดทรัพย์ / ดร.อรจิรา อัจฉริยะ ไทบูลย์	- ไม่มี	- ไม่มี
84	โครงการสัมมนา ก่อน-หลังการฝึกงานกิจกรรม ก่อนฝึกงาน	/			1	10,000.00	9,825.00	- ผู้เข้าร่วมโครงการได้รู้ของหน่วยงานและการออกเอกสารต่าง ๆ ในระดับดี	- ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับทราบข้อมูลของหน่วยงานและการออกเอกสารต่าง ๆ ในระดับดี	31-ต.ค.-67	ดร.สุวรรณี ทองรอด/ ผศ.ดร.ภาคภูมิ สุขเจริญ/ ดร.อรจิรา อัจฉริยะ ไทบูลย์	มีเวลาในการจัดจำกัดในการนำเสนอของนิสิตแต่ละคน	จัดรูปแบบเดิมและได้งบประมาณในการจัดเหมือนเดิม
85	โครงการสัมมนา ก่อน-หลังการฝึกงานกิจกรรม หลังฝึกงาน			/	1	15,000.00	-	- ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ศึกษาร่วมกันระหว่างนิสิตและอาจารย์	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	25-มี.ค.-67	ดร.สุวรรณี ทองรอด/ ผศ.ดร.ภาคภูมิ สุขเจริญ/ ดร.อรจิรา อัจฉริยะ ไทบูลย์	- ไม่มี	- ไม่มี
86	โครงการวิพากษ์โครงร่างวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี			/	1	20,000.00	-	- คะแนนเฉลี่ย การนำเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 80 - นิสิตมีความเข้าใจ ได้แนวคิดและข้อเสนอแนะในการพัฒนางานวิจัยร้อยละ 80	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	28-มี.ค.-67	รศ. ดร. กาญจนา วิชญากรณ์	- ไม่มี	- ไม่มี
87	โครงการนำเสนอวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี	/			-	20,000.00	19,997.00	- คะแนนเฉลี่ยการนำเสนอวิทยานิพนธ์มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80	- คะแนนเฉลี่ยการนำเสนอวิทยานิพนธ์มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 91.00	30-ต.ค.-66	ดร.อรจิรา อัจฉริยะ ไทบูลย์	เวลาในการบรรยายค่อนข้างจำกัดและมีนิสิตบางส่วนไม่เข้าร่วมสัมมนา	เพิ่มเวลาในการบรรยายและกำหนดให้นิสิตที่ไม่เข้าร่วมจะไม่อนุญาตให้ออกฝึกงาน
88	โครงการเตรียมความพร้อมนิสิต			/	1	25,000.00	-	- ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ด้านภาษาและวรรณกรรมเพิ่มมากขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	พ.ค.-ก.ค.67	ดร.สุวรรณี ทองรอด/ อาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 67)	- ไม่มี	- ไม่มี
89	โครงการเข้าร่วม/แข่งขันทางวิชาการ (5 ครั้ง)			/	1	30,000.00	-	- ผู้เข้าร่วมโครงการได้ประสบการณ์ในการแข่งขัน และการทำงานร่วมกับผู้อื่น และได้สร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างกันกับต่างมหาวิทยาลัย ในระดับดี	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ต.ค.66-ก.ย.67	รศ.น.ดร.วิมลชัย หนั่นอึ้ง/ ผศ. ดร.ประภาส เพ็งพุ่ม / ผศ.ดร.ภาคภูมิ สุขเจริญ	- ไม่มี	- ไม่มี
90	โครงการศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการ			/	1	108,300.00	-	- ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานยังสถานประกอบการ อยู่ในระดับดี - ผู้เข้าร่วมโครงการมีมุมมองในการ	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ต.ค.66-ก.ย.67	รศ.น.ดร.วิมลชัย หนั่นอึ้ง / ดร.สายหยุด บัวพุ่ม	- ไม่มี	- ไม่มี

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
								เลือกประกอบอาชีพและเชื่อมโยงความรู้ที่ได้จากการเรียนมาใช้ได้ดี อยู่ในระดับดี					
91	โครงการอักษรภาษาสาร		/		1	10,000.00	-	- มีการจัดทำวารสารเผยแพร่สู่หน่วยงานภายนอก 1 ฉบับ /ปี การศึกษา ในรูปแบบสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ - ได้ใช้ทักษะด้านภาษาในการจัดทำวารสารในระดับดี (3.51)	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	12 ก.พ. 2567 - 30 เม.ย. 2567	ผศ.ดร.ภาคภูมิ สุขเจริญ/ ผศ.วราวิชต์ มหามนต์รี / ดร.อรจิรา อัจฉริยไพบุลย์	- ไม่มี	- ไม่มี
92	โครงการภูมิภาคศึกษา		/		1	30,000.00	-	- นิสิตได้รับความรู้ มีมุมมองโลกทัศน์กว้างขึ้นในการพัฒนาความรู้ด้านภาษา วรรณกรรมและวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	เม.ย.-ส.ค.67	รศ.ดร.สุภาพร คงศิริรัตน์/ ดร.สุวรรณี ทองรอด	- ไม่มี	- ไม่มี
93	โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนารายวิชาปรัชญาและศาสนา	/			1	5,000.00	5,000.00	- นิสิตสามารถผลิตสื่อวีดิโอคลิป (Video clip) สำหรับการศึกษาเรียนรู้ทางด้านปรัชญาและศาสนาผ่านภูมิปัญญา วัฒนธรรมความเชื่อ และวิถีปฏิบัติของคนไทยออกเผยแพร่ลงในยูทูป (Youtube) ให้แก่นิสิตและคนทั่วไปที่สนใจศึกษาเรียนรู้อย่างน้อย 2 ชิ้น - นิสิตมีความรู้และทักษะทางวิชาการทางด้านปรัชญาและศาสนา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	- นิสิตสามารถผลิตสื่อวีดิโอคลิป (Video clip) สำหรับการศึกษาเรียนรู้ทางด้านปรัชญาและศาสนาผ่านภูมิปัญญา วัฒนธรรมความเชื่อ และวิถีปฏิบัติของคนไทยออกเผยแพร่ลงในยูทูป (Youtube) ให้แก่นิสิตและคนทั่วไปที่สนใจศึกษาเรียนรู้จำนวน 4 ชิ้น - นิสิตมีความรู้และทักษะทางวิชาการทางด้านปรัชญาและศาสนา ร้อยละ 90.53	5-7 พ.ย. 66	ดร.พรหมพิสิฐ พันธุ์จันทร์/ อ. อธิรพณิชา พลายนาค	-ไม่มี	-ไม่มี
94	โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร		/		1	23,000.00	-	- หลักสูตรฯ มีรายงานผลการบริหารจัดการของคณะตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา - หลักสูตรมีผลประเมินผ่านในองค์ประกอบที่ 1 และการดำเนินงานของหลักสูตรโดยเฉลี่ยอยู่ระดับ 3	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	มิ.ย.-ก.ค.67	ผศ. ดร.อรอุษา สุวรรณประเทศ	- ไม่มี	- ไม่มี
95	โครงการศึกษาดูงาน		/		1	12,700.00	-	- 1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสเยี่ยมชมคณาจารย์จากสถานการศึกษาต่างๆ 2. ผู้เข้าร่วมโครงการได้ประสบการณ์	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	เม.ย.-พ.ค.67	ผศ. ดร.ชนมาต อินทจามรรักษ์	- ไม่มี	- ไม่มี



ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
								และแนวทางการในการทำงานเพิ่มขึ้นอยู่ในระดับดี					
96	ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร			/	1	23,000.00	-	- หลักสูตรฯ มีรายงานผลการบริการจัดการของคณะตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา - หลักสูตรมีผลประเมินผ่านในองค์ประกอบที่ 1 และการดำเนินงานของหลักสูตรโดยเฉลี่ยอยู่ระดับ 3	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	มิ.ย.-ก.ค.67	ผศ. ดร.อรุณฯ สุวรรณประเทศ	- ไม่มี	- ไม่มี
97	โครงการศึกษาดูงาน			/	-	22,200.00	-	1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสเยี่ยมเยียนคณาจารย์จากสถานการศึกษาต่างๆ 2. ผู้เข้าร่วมโครงการได้ประสบการณ์และแนวทางการทำงานเพิ่มขึ้น	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	พ.ค.-ก.ค.67	ผศ.ดร.แคทริยา อังทอง กำนิต	- ไม่มี	- ไม่มี
98	โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนารายวิชาภาษาสเปน หัวข้อ การเดินทางของพืชลาตินอเมริกาสำหรับอาหารไทย	/			-	7,500.00	6,500.00	- ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้และเข้าใจวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ไม่ว่าจะเป็วิถีการค้าในชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรมอาหารที่เป็นสิ่งสำคัญของประชาชนผู้อาศัยในกลุ่มประเทศผู้ใช้ภาษาสเปนในระดับดี	- ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้และเข้าใจวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ไม่ว่าจะเป็วิถีการค้าในชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรมอาหารที่เป็นสิ่งสำคัญของประชาชนผู้ที่อาศัยในกลุ่มประเทศผู้ใช้ภาษาสเปนในระดับดีมาก (4.95)	7-ต.ค.-66	อาจารย์ ดร.วรัญญา มอโท/ อาจารย์ธนพร นลรรพร	1. เนื่องจากจัดโครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนารายวิชาภาษาสเปนครั้งนี้กำหนดจัดในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ จึงส่งผลให้นิสิตบางคนที่มีความจำเป็นต้องทำงานพาร์ทไทม์ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้	1. ในการจัดโครงการครั้งต่อ ๆ ไปควรสำรวจข้อมูลหัวข้อที่นิสิตมีความสนใจเป็นพิเศษเพื่อเพิ่มความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรม
99	โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศสสำหรับครูผู้สอนและนักเรียนฝรั่งเศสในไทยหรืออาเซียน ครั้งที่ 1 กิจกรรม อบรมภาษาฝรั่งเศสให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา		/		3	10,000.00	5,545.00	- ได้ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ - บูรณาการการบริการวิชาการสู่สังคมและการเรียนการสอน - ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ และพัฒนาทักษะด้านภาษาฝรั่งเศส ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	29 ก.พ. 2567	ดร.นิภารัตน์ อิมศิลป์	- ไม่มี	- ไม่มี
100	โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศสสำหรับครูผู้สอนและนักเรียนฝรั่งเศสในไทยหรืออาเซียน ครั้งที่ 2 กิจกรรม อบรมภาษาฝรั่งเศสให้แก่ครูสอนภาษาฝรั่งเศส		/		3	-	-	- ได้ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ - บูรณาการการบริการวิชาการสู่สังคมและการเรียนการสอน - ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ และพัฒนาทักษะด้านภาษาฝรั่งเศส ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	มิ.ย.-ก.ย.67	ดร.นิภารัตน์ อิมศิลป์	- ไม่มี	- ไม่มี

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
101	โครงการอบรมภาษาสเปนเฉพาะทางด้าน การแปลซิปโตเดิลและบทพากษ์จากภาษาสเปนเป็นภาษาไทย			/	3	-	-	- ได้ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ - บูรณาการการบริการวิชาการสู่สังคมและการเรียนการสอน - ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้และทักษะเฉพาะทางด้าน การแปลซิปโตเดิลและบทพากษ์จากภาษาสเปนเป็นภาษาไทย ในระดับดี	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	พ.ค.-67	อาจารย์ ดร.วรัญญา มอโท/ อาจารย์นพรัตน์ นลวรพร	- ไม่มี	- ไม่มี
102	โครงการศึกษาดูงาน			/	1	18,000.00	-	1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสเยี่ยมชมคณาจารย์จากสถานการศึกษาต่างๆ 2. ผู้เข้าร่วมโครงการได้ประสบการณ์และแนวทางในการทำงานเพิ่มขึ้นอยู่ในระดับดี	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	พ.ค.-มิ.ย.67	ดร. นิการ์ตัน อิมศิลป์	- ไม่มี	- ไม่มี
103	โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร			/	1	18,000.00	-	- หลักสูตรมีผลประเมินผ่านการกำกับมาตรฐานและมีผลประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA อยู่ในระดับ 3 ขึ้นไป	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	มิ.ย.-ก.ค.67	ดร.นิการ์ตัน อิมศิลป์	- ไม่มี	- ไม่มี
104	โครงการเข้าร่วม/แข่งขันทางวิชาการ	/			1	30,000.00	19,340.00	- นิสิต หลักสูตร คณษา และมหาวิทยาลัยมีชื่อเสียง - นิสิตได้พัฒนาศักยภาพ นำความรู้ทักษะทางวิชาการของตนมาประยุกต์ใช้ในการแข่งขันทางวิชาการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	- นิสิตได้รับรางวัล สร้างชื่อเสียงให้คณะและมหาวิทยาลัย - นิสิตได้พัฒนาศักยภาพ นำความรู้ ทักษะทางวิชาการของตนมาประยุกต์ใช้ในการแข่งขันทางวิชาการ ร้อยละ 82.04	6 ต.ค. 2566 - 19 พ.ย. 2566	ผศ.ดร.ชอทอง บรรจงสวัสดิ์	1. นิสิตที่เข้าร่วมคัดตัวเพื่อแข่งขันมีจำนวนน้อยกว่าที่คาดไว้ 2. นิสิตบางรายหรือบางกลุ่มยังมีศักยภาพไม่เพียงพอที่จะเข้าร่วมแข่งขัน 3. เกณฑ์การแข่งขันบางรายการไม่ชัดเจน ทำให้การตีความคลาดเคลื่อน บางรายการต้องปรับเปลี่ยนกะทันหัน ส่งผลต่อการฝึกซ้อม 4. มีความท้าทายจากการที่มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการแข่งขันมากขึ้น โดยอาจสืบเนื่องจากเป็นวาระครบรอบ 100 ปีวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทำให้มีผู้เข้า	1. ประชาสัมพันธ์ถึงความสำคัญของการเข้าร่วมการแข่งขัน เพื่อให้มีนิสิตที่มีผลการเรียนดี หรือมีศักยภาพสูงเข้าร่วมคัดตัวมากขึ้น 2. อาจคัดเลือกผู้มีความสามารถและศักยภาพอย่างเข้มข้น เพื่อให้ได้ผู้เข้าแข่งขันที่มีแนวโน้มจะชนะรางวัล

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
												แข่งขันที่มีความสามารถสูงในหลายการแข่งขัน	
105	โครงการศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการ		/		1	78,000.00	-	1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้ทัศนศึกษา ณ สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมต่างๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2. ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสเยี่ยมชมสถานประกอบการต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจการทำงานในภาคธุรกิจเอกชน/ภาครัฐ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	26-28 มี.ค. 67	อ.ศรีสุดา พุ่มชม	- ไม่มี	- ไม่มี
106	โครงการพัฒนาทักษะนิสิตสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	กิจกรรม คริสต์มาส และปีใหม่	/			1	25,000.00	-	- มีการจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส และปีใหม่	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	4-ม.ค.-67	อ.ธนพงศ์ ปิ่นอินทร์/ นางสาวสิริกาญจน์ ยอดบุรี	1. การกำหนดเวลาและสถานที่ทำกิจกรรมจัดขึ้นหลังจากวันหยุดยาวสิ้นปี ก่อนสัปดาห์สอบปลายภาค นิสิตจึงเกิดความกังวลในการจัดการเวลาของสัปดาห์ก่อนสอบ โดยเฉพาะ นิสิตชั้นปี 1 ในปีถัดไป อาจพิจารณาจัดโครงการก่อนวันหยุดยาวปีใหม่ได้ในกรณีที่คณาจารย์ นิสิต เจ้าหน้าที่ ไม่สามารถจัดการเวลาให้ลงตัวพร้อมกับสถานที่ที่เหมาะสมของคณะได้ 2. การบริหารความเสี่ยงเรื่องเวลา อาทิ นัดหมายส่งอาหาร การจัดเตรียมสถานที่ทั้งก่อนและหลังกิจกรรม การจัดสรรเวลาสำหรับการแสดงตลอดจนทุกกิจกรรมให้ใช้เวลา	1. ในปีต่อไปเห็นสมควรให้จัดโครงการเช่นเดียวกันนี้อีก เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ในสาขาวิชาภาษาตะวันตกได้พบปะสานสร้าง ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน นิสิตที่เป็นตัวแทนการแข่งขันจะได้แสดงความสามารถและชี้แนะแนวทางการฝึกฝนทักษะทางภาษาเพื่อการแข่งขันแก่รุ่นน้องและเพื่อน ๆ สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้นิสิตสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสเกิดความมุ่งมั่นที่จะฝึกฝนทักษะภาษาของตนเองได้

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
												พอประมาณอย่างรัดกุม เป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องพิจารณาโดยละเอียดให้สามารถควบคุมได้อย่างเรียบร้อยในครั้งหน้า 3. การกำหนดตัวบ่งชี้ผลของโครงการที่ระบุจำนวนผู้เข้าร่วมเป็นนิสิตทุกชั้นปี อาจทำให้เป็นอุปสรรคต่อการสรุปผลการดำเนินงานของโครงการในกรณีที่นิสิตไม่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากจากการมีคาบเรียนชดเชย ในครั้งหน้าควรกำหนดตัวบ่งชี้ด้านจำนวนผู้เข้าร่วมให้น้อยลง	2. ควรบรรจุโครงการนี้โดยกำหนดภารกิจรองเป็นการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและเพิ่มเติมกิจกรรมที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเทศกาลคริสต์มาส และวันขึ้นปีใหม่ในสังคมฝรั่งเศส
	กิจกรรม อบรมคอมพิวเตอร์		/		1	8,200.00	-	- นิสิตสาขาวิชาเอกภาษาฝรั่งเศสชั้นปีที่ 3 จำนวน 33 คน เข้าร่วมกิจกรรม - นิสิตที่เข้ารับการอบรมได้รับความรู้และเพิ่มพูนทักษะการใช้คอมพิวเตอร์มากขึ้น ร้อยละ 80	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	18 ม.ค.-1 ก.พ. 67	อ.รณพงศ์ ปิ่นอินทร์/ นางสาวสิริกาญจน์ ยอดบุรี	- ไม่มี	- ไม่มี
	กิจกรรม อบรมภาษาต่างประเทศ		/		1	6,500.00	-	1. นิสิตได้รับความรู้ด้านภาษาต่างประเทศเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	พ.ย.66-ก.ย.67	อ.รณพงศ์ ปิ่นอินทร์/ นางสาวสิริกาญจน์ ยอดบุรี	- ไม่มี	- ไม่มี
	กิจกรรม เชิญศิษย์เก่าหรือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิถ่ายทอดความรู้		/		1	12,000.00	-	1. นิสิตได้รับความรู้ หรือประสบการณ์จากวิทยากร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	พ.ย.66-ก.ย.67	อ.รณพงศ์ ปิ่นอินทร์/ นางสาวสิริกาญจน์ ยอดบุรี	- ไม่มี	- ไม่มี
	กิจกรรม วันชาติฝรั่งเศส		/		1	5,000.00	-	- มีการจัดกิจกรรมวันชาติฝรั่งเศส	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	พ.ย.66-ก.ย.67	อ.รณพงศ์ ปิ่นอินทร์/ นางสาวสิริกาญจน์ ยอดบุรี	- ไม่มี	- ไม่มี
107	โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและอารมณ์		/		1	4,000.00	-	1. นิสิตได้รับความรู้ หรือประสบการณ์จากวิทยากร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2. นิสิตคิดว่าการอบรมเป็นประโยชน์ต่อการปรับบุคลิกภาพ อารมณ์ และทัศนคติของตน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ม.ค.-มี.ค.66	ผศ.ดร.ชอทอง บรรจงสวัสดิ์	- ไม่มี	- ไม่มี

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
108	โครงการสัมมนาก่อน-หลังสทกิจ/ฝึกงาน		/		1	2,500.00	-	1. นิสิตได้นำเสนอผลการฝึกงาน / ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 2. นิสิตได้รับทราบประสบการณ์ และข้อมูลสถานประกอบการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	25-มี.ค.-67	ดร. นิภารัตน์ อัมศิลป์	- ไม่มี	- ไม่มี
109	โครงการนำเสนอวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี	/			1	5,000.00	-	1. นิสิตได้นำเสนองานวิจัย 2. นิสิตได้รับความรู้ด้านการพัฒนา งานศึกษาค้นคว้าวิจัย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้านการวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	1. นิสิตได้นำเสนองานวิจัย 2. นิสิตได้รับความรู้ด้านการพัฒนางานศึกษาค้นคว้าวิจัย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้านการวิจัย ร้อยละ 93.13	30-ต.ค.-66	ดร. นิภารัตน์ อัมศิลป์	- ไม่มี	- ไม่มี
110	โครงการเจรจาความร่วมมือ/ศึกษาดูงาน/ทัศนศึกษา กิจกรรม ในต่างประเทศ	/			1	11,000.00	11,000.00	1. มีการเจรจาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย	1. มีการเจรจาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย	16-17 ต.ค. 66	ผศ.ดร.สุตสรวง ยุทธนา/ ผศ.ดร.ทพพล สุรนัครินทร์	- ไม่มี	- ไม่มี
111	โครงการเจรจาความร่วมมือ/ศึกษาดูงาน/ทัศนศึกษา กิจกรรม ต่างประเทศ			/	1	289,000.00	-	1. มีการเจรจาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย 2. ผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนในต่างประเทศได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการ	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	เม.ย.-67	ผศ.ดร.สุตสรวง ยุทธนา	- ไม่มี	- ไม่มี
112	โครงการพัฒนาตำรา/เอกสารประกอบการสอน			/	1	20,000.00	-	1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ในการเขียนเอกสารประกอบการสอน และ/ตำราเพิ่มมากขึ้นในระดับดี	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	มี.ย.-ก.ค.67	ผศ.ดร.สุตสรวง ยุทธนา	- ไม่มี	- ไม่มี
113	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อการจัดทำและการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Course Learning Outcomes Formulation and Assessment)		/		1	10,000.00	-	1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ในการออกแบบผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังในระดับรายวิชา (CLOS) ที่สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังในระดับหลักสูตร (PLOS) มากขึ้นในระดับดี 2. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ในการออกแบบกระบวนการจัดการเรียนการสอนและวิธีในการวัดประเมินผลเพื่อนำไปสู่ผลลัพธ์การเรียนรู้โดยการวัดประเมินผลอย่างถูกต้อง เชื่อถือได้ สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังในระดับรายวิชา (CLOS) มากขึ้นในระดับดี	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	25 มี.ค., 1 เม.ย. 67	ผศ.ดร.ทพพล สุรนัครินทร์	- ไม่มี	- ไม่มี

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
114	โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร			/	1	35,000.00	-	- หลักสูตรมีผลประเมินผ่านการกำกับมาตรฐานและมีผลประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA อยู่ในระดับ 3 ขึ้นไป	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	มี.ย.-ก.ค.67	ผศ.ดร.ทพพล สุรnick รินทร์/ ผศ.ดร.สุดสรวง ยุทธนา	- ไม่มี	- ไม่มี
115	โครงการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรศษุภักดิ์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา			/	1	40,000.00	-	- ได้พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาเอก ตามวงรอบการผลิตบัณฑิต - ได้พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาเอก ตามวงรอบการผลิตบัณฑิตผ่านกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตรและหลักสูตรมีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ม.ค.-มี.ค.67	ผศ.ดร.สุดสรวง ยุทธนา	- ไม่มี	- ไม่มี
116	โครงการติดตามและประเมินความสำเร็จของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ			/	1	15,000.00	-	- ได้ข้อมูลสะท้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ก.พ.-67	ผศ.ดร.สุดสรวง ยุทธนา	- ไม่มี	- ไม่มี
117	โครงการติดตามและประเมินความสำเร็จของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา			/	5	15,000.00	-	- ได้ข้อมูลสะท้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ก.พ.-มี.ค. 66	ผศ.ดร.สุดสรวง ยุทธนา	- ไม่มี	- ไม่มี
118	โครงการบริการวิชาการทางด้านภาษาอังกฤษสู่ชุมชน		/		3	76,260.00	-	- มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมายที่ตั้งไว้ - ชุมชนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	1 ต.ค.66- 30 ก.ย.67	ผศ.ดร.สุดสรวง ยุทธนา/ อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาอังกฤษ	- ไม่มี	- ไม่มี
119	โครงการบริการวิชาการทางด้านภาษาอังกฤษสู่ชุมชน ครั้งที่ 1 กิจกรรม พัฒนาองค์ความรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับการอ่าน-เขียนเชิงวิชาการ	/			3	6,000.00	6,000.00	- ผู้เข้าร่วมการอบรมมีคะแนนสอบหลังอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	- ผู้เข้าร่วมการอบรมมีคะแนนสอบหลังอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	7-ม.ค.-67	อ.สุวนันท์ อินมณี	การประชาสัมพันธ์ ผ้าอ้อมไม่มี ล่าช้า	สร้างกลุ่ม Line เฉพาะเพื่อกระจายข่าว
120	โครงการบริการวิชาการทางด้านภาษาอังกฤษสู่ชุมชน กิจกรรม การอบรมภาษาอังกฤษ ออนไลน์สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ		/		3	9,080.00	-	- มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมายที่ตั้งไว้ - ชุมชนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	3 เม.ย. 2567 - 13 ก.ค. 2567	ผศ.ดร.เสาวภาคย์ กัลยาณมิตร	- ไม่มี	- ไม่มี
121	โครงการบริการวิชาการทางด้านภาษาอังกฤษสู่ชุมชน กิจกรรม		/		3	3,000.00	-	- ผู้เข้าร่วมการอบรมมีคะแนนสอบหลังอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	25-พ.ค.-67	ผศ.นริศร์ กานต์ประชา	- ไม่มี	- ไม่มี

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
	คำศัพท์ด้านกฎหมายที่พบในข่าวภาษาอังกฤษ												
122	โครงการบริการวิชาการทางด้านภาษาอังกฤษสู่ชุมชน กิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้ภาษาอังกฤษทางสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ		/		3	5,660.00	-	- ผู้เข้าร่วมการอบรมมีคะแนนสอบหลังอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	18-ก.ค.-67	รศ.ดร.พัชชนก กิตติกานันท์	- ไม่มี	- ไม่มี
123	โครงการเทศกาล Christmas Celebration	/			1	5,000.00	4,630.00	- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีความพึงพอใจในกิจกรรมในระดับมาก	- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก(4.42)	21-ธ.ค.-66	ผศ.มานะ เต็มใจ	- ไม่มี	- ไม่มี
124	โครงการศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการ			/	1	150,000.00	-	- นิสิตผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจระบบการทำงาน ณ สถานประกอบการที่ใช้ภาษาอังกฤษ ในที่ทำงานมากขึ้นไม่น้อยกว่า 3.51	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	มิ.ย.-ส.ค.67	ดร. อิศรา คงมี	- ไม่มี	- ไม่มี
125	โครงการเตรียมความพร้อมนิสิต			/	1	20,000.00	-	- นิสิตผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างและรายวิชาในหลักสูตรมากขึ้น อยู่ในระดับดี - นิสิตผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีคะแนนในการทำแบบทดสอบหลังเรียนมากกว่าก่อนเรียน	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	มิ.ย.-67	ผศ.ดร.ทศพล สุรณรงค์รินทร์	- ไม่มี	- ไม่มี
126	โครงการเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกงาน (2 ครั้ง)			/	1	10,000.00	-	- นิสิตผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ในเรื่องที่วิทยากรบรรยายมากกว่าก่อนเข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ก.ค.67/ส.ค.67	ผศ.ดร. ทศพล สุรณรงค์รินทร์	- ไม่มี	- ไม่มี
127	โครงการพัฒนานิสิตสู่อาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ			/	1	20,000.00	-	- นิสิตผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	มี.ค.-67	นางสาวนิชฎารีย์ รักษาสิทธิ์/ นางสาวดวงพร ทองน้อย	- ไม่มี	- ไม่มี
128	โครงการถ่ายทอดประสบการณ์จากศิษย์เก่าสู่ศิษย์ปัจจุบัน			/	1	10,000.00	-	- นิสิตผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	มี.ค.-67	นางสาวนิชฎารีย์ รักษาสิทธิ์	- ไม่มี	- ไม่มี
129	โครงการฝึกทักษะภาษาอังกฤษ		/		1	17,000.00	-	- ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษและมีทักษะดีขึ้นในระดับมาก - ผู้เข้าร่วมโครงการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมในระดับ	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ผศ.ดร.สุดสรวล ยุทธนา	- ไม่มี	- ไม่มี

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
								มาก					
130	โครงการฝึกทักษะภาษาอังกฤษ กิจกรรม การกล่าวสุนทรพจน์ ภาษาอังกฤษในที่สาธารณะ (Nerd Nite) ประจำปีการศึกษา 2566	/			1	3,000.00	2,610.00	ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกทักษะพูดในที่สาธารณะ มีทักษะดีขึ้นในระดับมาก	ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกทักษะพูดในที่สาธารณะ มีทักษะดีขึ้นในระดับมาก	ก.พ.-67	ผศ.ดร.สุตสรวง ยุทธนา	- ไม่มี	- ไม่มี
131	โครงการฝึกทักษะภาษาอังกฤษ กิจกรรม English Tutorials		/		1	-	-	- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้เพิ่มขึ้น หลังเข้ารับการศึกษา	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	25 เม.ย. -21 พ.ค. 67	ผศ.ดร.เสาวภาคี กัลยาณมิตร	- ไม่มี	- ไม่มี
132	โครงการส่งเสริมศักยภาพนิสิต สำหรับการแข่งขันทักษะและประกวดทางด้านภาษาอังกฤษ			/	1	10,000.00	-	- นิสิตมีความมั่นใจ ปฏิภาณไหวพริบ การตัดสินใจ และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ในระดับมาก - นิสิตมีโอกาสนในการได้แลกเปลี่ยน ความรู้และทัศนคติระหว่างสถาบันการศึกษา ในระดับมาก	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ก.พ.-ส.ค.67	ผศ.ดร.สุตสรวง ยุทธนา	- ไม่มี	- ไม่มี
133	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง นิสิตและนิสิตต่างชาติ			/	1	50,000.00	-	1. มีนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนความรู้และวัฒนธรรม	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	เม.ย.-67	ผศ.ดร.สุตสรวง ยุทธนา	- ไม่มี	- ไม่มี
134	โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ			/	1	10,000.00	-	- ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ในการเขียนบทความเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ก.ค.-67	ผศ.ดร.สุตสรวง ยุทธนา	- ไม่มี	- ไม่มี
135	โครงการเปิดโลกวัฒนธรรม ตะวันออก			/	1	35,000.00	-	- มีความเข้าใจวัฒนธรรมของประเทศอื่นหลากหลายของในประเทศโลกตะวันออกไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 - มีความเข้าใจวัฒนธรรมของไทยผ่านภาษาตะวันออกไม่น้อยกว่าร้อยละ 70	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ส.ค.-67	นายศิริสวัสดิ์ สุรกิจบวร	- ไม่มี	- ไม่มี
136	โครงการอบรมภาษาตะวันออก เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ (หารายได้)			/	3	-	-	-สามารถนำภาษาตะวันออกไปใช้ประโยชน์ได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ต.ค.66-ก.ย.67	นายศิริสวัสดิ์ สุรกิจบวร	- ไม่มี	- ไม่มี
137	โครงการประเมินคุณภาพ การศึกษาภายในระดับหลักสูตร			/	1	20,000.00	-	- มีการประเมินตรวจสอบหลักสูตร - หลักสูตรมีผลประเมินผ่านสู่อีกกับมาตรฐานและมีผลประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA ไม่น้อยกว่าระดับ 3	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ก.ค.-ส.ค.67	อาจารย์ศิริสุข ตูเจริญ ไทบุลย์	- ไม่มี	- ไม่มี
138	โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนภาษาญี่ปุ่น			/	3	-	-	- มีการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างครูอาจารย์ - ผู้เข้าร่วมสามารถพัฒนาต่อยอดให้กับนักเรียน นักศึกษาได้ อยู่ในระดับดี	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	16-มี.ค.-67	อาจารย์กัลยา แสนใจ มุศ/ Ms.Kaori Motimoto	- ไม่มี	- ไม่มี



ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
139	โครงการอบรมศิลปวัฒนธรรมญี่ปุ่น			/	3	20,000.00	-	- มีการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างครูอาจารย์ นิสิต และบุคคลทั่วไป - ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุ่นมากขึ้น อยู่ในระดับดี (3.51)	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ส.ค.-67	อาจารย์สายทิพย์ เชื้อปุย/ อาจารย์สุพรรณ ครุฑเมือง	- ไม่มี	- ไม่มี
140	โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยสำหรับนิสิตแลกเปลี่ยน (2 ครั้ง)		/		1	22,500.00	7,400.00	1. นิสิตที่เข้าร่วมได้ฝึกฝนทักษะทางภาษาไทยเพิ่มมากขึ้น โดยผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 มีผลคะแนน post- test สูงขึ้นกว่า pre-test 2. มีการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาในพื้นที่ จำนวน 1 ครั้ง 3. มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยในด้านอาหารและศิลปหัตถกรรมไทย 4. ความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ธ.ค.66/พ.ค.67	ดร.ศิริบุษ คุงเจริญ ไพบูลย์/ อาจารย์สุพรรณ ครุฑเมือง	- ไม่มี	- ไม่มี
141	โครงการพัฒนาศักยภาพทักษะการสนทนาภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 1	/			1	4,500.00	1,400.00	- นิสิตได้ฝึกฝนทักษะทางภาษาญี่ปุ่นเพื่อวัดขีดความสามารถเพิ่มขึ้น อยู่ในระดับดี (3.51)	- นิสิตได้ฝึกฝนทักษะทางภาษาญี่ปุ่นเพื่อวัดขีดความสามารถเพิ่มขึ้น อยู่ในระดับดี (4.15))	25 ม.ค.-8 ก.พ. 67	Ms. Kaori Morimoto/ นางสาวกัลยา แสนใจมูล	- ไม่มี	- ไม่มี
142	โครงการพัฒนาศักยภาพทักษะการสนทนาภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 2			/	1	4,500.00	-	- นิสิตได้ฝึกฝนทักษะทางภาษาญี่ปุ่นเพื่อวัดขีดความสามารถเพิ่มขึ้น อยู่ในระดับดี (3.51)	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ส.ค.-67	Ms. Kaori Morimoto/ นางสาวกัลยา แสนใจมูล	- ไม่มี	- ไม่มี
143	โครงการเตรียมความพร้อมการเขียนวิทยานิพนธ์ปริญญาตรี		/		1	12,000.00	-	- นิสิตเข้าใจและเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์ได้ อยู่ในระดับดี (3.51) - นิสิตสามารถเขียนวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรีได้ทันตามกำหนดเวลาของหลักสูตรได้วางไว้	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	18 ม.ค. 2567 - 2 มี.ค. 2567	Ms. Mihoko Yamamoto/ ดร.ศิริบุษ คุงเจริญ ไพบูลย์	- ไม่มี	- ไม่มี
144	โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาญี่ปุ่นชั้นกลาง ครั้งที่ 1	/			1	-	-	1. นิสิตได้ฝึกฝนทักษะทางภาษาญี่ปุ่นเพื่อวัดขีดความสามารถเพิ่มขึ้น อยู่ในระดับดี (3.51) 2. นิสิตเข้าใจภาษาญี่ปุ่นชั้นกลางเพิ่มมากขึ้น อยู่ในระดับดี (3.51)	1. นิสิตได้ฝึกฝนทักษะทางภาษาญี่ปุ่นเพื่อวัดขีดความสามารถเพิ่มขึ้น อยู่ในระดับดี (4.24) 2. นิสิตเข้าใจภาษาญี่ปุ่นชั้นกลางเพิ่มมากขึ้น อยู่ในระดับดี (4.41)	20 พ.ย. 2566 - 29 พ.ย. 2566	นางสาวกัลยา แสนใจมูล	1. จัดกิจกรรมหลังเลิกเรียนทำให้ผู้เข้าร่วมมีอาการอ่อนล้า 2. ห้องจัดกิจกรรมอยู่ใกล้กับลิฟต์ทำกิจกรรมสนทนาการ	วางแผนการจัดกิจกรรมในช่วงเวลาอื่น

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
												ทำให้เกิดเสียงดังรบกวน	
145	โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาญี่ปุ่น ชั้นกลาง ครั้งที่ 2			/	1	6,000.00	-	1. นิสิตได้ฝึกฝนทักษะทางภาษาญี่ปุ่นเพื่อวัดขีดความสามารถเพิ่มขึ้น อยู่ในระดับดี (3.51) 2. นิสิตเข้าใจภาษาญี่ปุ่นชั้นกลางเพิ่มมากขึ้น อยู่ในระดับดี (3.51)	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	มิ.ย.-67	Mr. Masashi Okumura / นางสาวกัลยา แสนใจมูล	- ไม่มี	- ไม่มี
146	โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาญี่ปุ่น ขั้นต้น			/	1	8,000.00	-	- นิสิตมีความรู้เพิ่มขึ้นหลังเข้าร่วมอบรม อยู่ในระดับดี (3.51)	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	มิ.ย.-67	Mr. Hiroaki Miyazaki/ ดร. ศิริบุษ คุเจริญ ไพบุลย์	- ไม่มี	- ไม่มี
147	โครงการเตรียมความพร้อมนิสิต			/	1	17,000.00	-	1. นิสิตที่เข้าร่วมได้ฝึกฝนทักษะทางภาษาเพิ่มมากขึ้น โดยผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 มีผลคะแนน post-test สูงขึ้นกว่า pre-test	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	มิ.ย.-67	อาจารย์สายทิพย์ เชื้อปุย/ Mr. Hiroaki Miyazaki	- ไม่มี	- ไม่มี
148	โครงการศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการ			/	1	20,000.00	-	1. นิสิตเข้าใจระบบการทำงานในสถานประกอบการของญี่ปุ่น อยู่ในระดับดี (3.51)	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ก.ค.-67	Ms. Mihoko Yamamoto/ ดร.ศิริบุษ คุเจริญ ไพบุลย์	- ไม่มี	- ไม่มี
149	โครงการนำเสนอวิทยานิพนธ์ปริญญาตรี			/	1	12,000.00	-	1. นิสิตมีความพร้อมในการนำเสนอผลงาน อยู่ในระดับดี (3.51) 2. นิสิตสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำผลงานได้ อยู่ในระดับดี	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ก.ย.-66	Ms. Mihoko Yamamoto/ ดร.ศิริบุษ คุเจริญ ไพบุลย์	- ไม่มี	- ไม่มี
150	โครงการการล่ามภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์			/	1	18,000.00	-	1. ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความเห็นว่าได้นำความรู้ภาษาญี่ปุ่นจากรายวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยวมาใช้ในการล่ามสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ส.ค.-67	ผศ.ดร.โสภะ มะสินริ/ Miss Mihoko Yamamoto	- ไม่มี	- ไม่มี
151	โครงการสัมมนา นิสิตหลังฝึกงาน			/	1	13,000.00	-	- นิสิตที่เข้าร่วมสหกิจศึกษา/ฝึกงานสามารถถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของผู้ออกปฏิบัติสหกิจศึกษา/ฝึกงาน - ผู้เข้าร่วมได้รับความรู้เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตนในการปฏิบัติสหกิจศึกษา/ฝึกงาน อยู่ในระดับมาก	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	25-มี.ค.-67	อาจารย์สายทิพย์ เชื้อปุย/ อาจารย์กัลยา ใจมูล/ Mr. Hiroaki Miyazaki	- ไม่มี	- ไม่มี
152	โครงการเข้าร่วม/แข่งขันทางวิชาการ(ภาษาญี่ปุ่น) ครั้งที่ 1	/			1	24,300.00	23,530.00	- นิสิตได้ฝึกฝนทักษะทางภาษาญี่ปุ่นเพื่อใช้ในการแข่งขันเพิ่มขึ้น อยู่ใน	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	16-ก.พ.-67	อ.สุวรรณ ครุฑเมือง	- ไม่มี	- ไม่มี

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
								ระดับดี (3.51) - นิสิตมีความพึงพอใจใน ระดับดี (3.51)					
153	โครงการเข้าร่วม/แข่งขันทางวิชาการ(ภาษาญี่ปุ่น) ครั้งที่ 2			/	1	10,700.00	-	- นิสิตได้ฝึกฝนทักษะทางภาษาญี่ปุ่นเพื่อใช้ในการแข่งขันเพิ่มขึ้น อยู่ใน ระดับดี (3.51) - นิสิตมีความพึงพอใจในระดับดี (3.51)	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	มี.ค.-67	สุพรรณม ครุฑเมือง	- ไม่มี	- ไม่มี
154	โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตต่างประเทศ ภาคเรียนที่ 2/2566(ภาษาญี่ปุ่น)		/		1	43,200.00	36,600.00	1. มีนิสิตเข้าร่วม จำนวน 1 คน	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	10 พ.ย.66-30 เม.ย.67	สุพรรณม ครุฑเมือง	- ไม่มี	- ไม่มี
155	โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร			/	1	20,000.00	-	- หลักสูตรฯ มีรายงานผลการบริหารจัดการของคณะตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา - หลักสูตรมีผลประเมินผ่านในองค์ประกอบที่ 1 และการทำงาน ของหลักสูตรโดยเฉลี่ยอยู่ระดับ 3	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	มี.ย.-ส.ค.67	อาจารย์วิจิตร ศรีเสถียร	- ไม่มี	- ไม่มี
156	โครงการการเผยแพร่ความรู้สู่สังคมเกี่ยวกับภาษาและสังคมเมียนมาในสถานการณ์ปัจจุบัน (2 ครั้ง)			/	3	-	-	- มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมพม่าอย่างน้อย จำนวน 2 รายการ	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ต.ค.66/พ.ย.66-พ.ค.67	นางสาวขวัญข้าว สังข์พันธานนท์	- ไม่มี	- ไม่มี
157	โครงการบริการวิชาการด้านภาษาพม่า ครั้งที่ 1	/			3	-	-	- ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ และพัฒนาต่อยอดได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70	- ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ และพัฒนาต่อยอดได้ ร้อยละ 86.40	8-11 พ.ย. 66	นายทัญญู พักทอง	ความไม่เสถียรของสัญญาณอินเทอร์เน็ต	ปรับปรุงแบบการจัดกิจกรรม
158	โครงการบริการวิชาการด้านภาษาพม่า ครั้งที่ 2		-		3	-	-	1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และทักษะภาษาพม่าเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2. ความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	15 ม.ค. - 4 เม.ย. 67	นางสาวขวัญข้าว สังข์พันธานนท์	- ไม่มี	- ไม่มี
159	โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านชาติพันธุ์จากพื้นที่ชายแดนสู่สาธารณะ	/			3	-	-	- มีชิ้นงานเผยแพร่ความรู้สู่สังคม จำนวน 3 ชิ้น - นิสิตได้รับความรู้ในการผลิตสื่อความรู้เพื่อการบริการวิชาการสู่สังคม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	- มีชิ้นงานเผยแพร่ความรู้สู่สังคมจำนวน 3 ชิ้น - นิสิตได้รับความรู้ในการผลิตสื่อความรู้เพื่อการบริการวิชาการสู่สังคม ร้อยละ 96.60	22 ก.พ. 2567 - 26 ก.พ. 2567	อาจารย์กฤษณะ โชติสุทธิ	อยู่ในห้วงเวลาที่ภายในประเทศพม่ามีปัญหาการสู้รบระหว่าง SAC กับ ผู้ต่อต้าน ทำให้ นิสิตไม่สามารถลงพื้นที่ในฝั่งประเทศพม่าได้	โครงการควรมีการเพิ่มการลงพื้นที่ในฝั่งประเทศพม่าเพื่อให้นิสิตสามารถเห็นถึงความแตกต่างของกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ประเทศพม่า

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
												หากมีสถานการณ์ผู้รับที่ลดลง	
160	โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาพม่าด้านการล่ามและการแปล	/			1	12,300.00	12,191.00	1.นิสิตมีทักษะความรู้ด้านการล่ามภาษาพม่าเพิ่มมากขึ้น ในระดับดี (3.5) 2.นิสิตมีทักษะความรู้ด้านการแปลภาษาพม่าเพิ่มมากขึ้น ในระดับดี (3.5)	1.นิสิตมีทักษะความรู้ด้านการล่ามภาษาพม่าเพิ่มมากขึ้น ในระดับดี (4.50) 2.นิสิตมีทักษะความรู้ด้านการแปลภาษาพม่าเพิ่มมากขึ้น ในระดับดี (4.50)	3-ก.พ.-67	อาจารย์สุนันทา เทศสุข	ไม่มี	ไม่มี
161	โครงการศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการ			/	1	45,000.00	-	- นิสิตได้รับการพัฒนาประสบการณ์และความรู้จากการไปศึกษาดูงาน ในระดับดี (3.51)	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ก.ค.-67	อาจารย์กฤษณะ โชติสุทธิ์ / อาจารย์วิจิตร ศรีเสถียร	- ไม่มี	- ไม่มี
162	โครงการสัมมนาหลังฝึกงาน/สหกิจศึกษา			/	1	3,000.00	-	- นิสิตได้รับความรู้เรื่องแนวทางการฝึกปฏิบัติ สหกิจเพิ่มมากขึ้นในระดับดี (3.51)	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	26-มี.ค.-67	อ.วิจิตร ศรีเสถียร	- ไม่มี	- ไม่มี
163	โครงการเตรียมความพร้อมนิสิต			/	1	2,700.00	-	1. นิสิตได้รับความรู้ภาษาพม่าพื้นฐานเพิ่มมากขึ้น ในระดับดี (3.51) 2. นิสิตเข้าใจในเส้นทางอาชีพของหลักสูตรพม่าศึกษาและเกิดแรงจูงใจในการเรียนมากขึ้น ในระดับดี (3.51) 3.นิสิตได้รับแนวทางการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น อยู่ในระดับดี (3.51)	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	มิ.ย.-67	อาจารย์สุนันทา เทศสุข	- ไม่มี	- ไม่มี
164	โครงการ Burmese Camp Tour	/			1	20,000.00	19,560.00	- นิสิตจัดทำโปรเจกต์เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว อย่างน้อย 3 ชิ้น - นิสิตได้พัฒนาทักษะภาษาอยู่ในระดับดี	- นิสิตจัดทำโปรเจกต์เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว จำนวน 5 ชิ้น - นิสิตได้พัฒนาทักษะภาษาอยู่ในระดับดีมาก(4.50)	15-17 ธ.ค. 66	อาจารย์วิจิตร ศรีเสถียร/ Mr.Hsoung Oo	- ไม่มี	- ไม่มี
165	โครงการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงาน			/	1	-	-	1) นิสิตสามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel พื้นฐานสำหรับการทำงานเบื้องต้นได้ ร้อยละ 80 ขึ้นไป 2) นิสิตมีความรู้มีความรู้เกี่ยวกับงานสำนักงานและฝ่ายบุคคล ร้อยละ 80 ขึ้นไป	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ส.ค.-67	อาจารย์สุนันทา เทศสุข	- ไม่มี	- ไม่มี
166	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมเมียนมา			/	1	50,000.00	-	- นิสิตจัดทำชิ้นงานจากการทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมระหว่างกัน อย่างน้อย 3	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	มิ.ย.-67	อาจารย์วิจิตร ศรีเสถียร/ Mr.Hsoung Oo	- ไม่มี	- ไม่มี

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
								ขึ้น - นิสิตได้พัฒนาทักษะภาษาอยู่ในระดับดี					
167	โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร			/	1	18,000.00	-	- หลักสูตรฯ มีรายงานผลการบริการจัดการของคณะตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา - หลักสูตรมีผลประเมินผ่านในองค์ประกอบที่ 1 และการดำเนินงานของหลักสูตรโดยเฉลี่ยอยู่ระดับ 3	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	มิ.ย.-ก.ย.67	อาจารย์ศิริสวัสดิ์ สุรกิจบวร	- ไม่มี	- ไม่มี
168	โครงการสอบวัดระดับภาษาเกาหลี (TOPIK) ครั้งที่ 1	/			3	-	-	- มีการสอบวัดระดับภาษาเกาหลี	- มีการจัดสอบวัดระดับภาษาเกาหลี ตามเกณฑ์ที่กำหนด	15-ต.ค.-66	ดร.จุฑามาศ บุญชู	1. สถานที่ในการจัดสอบไม่พร้อมตามกำหนดเวลาที่ตั้งไว้	1. วางแผนการจัดสรรห้องให้สามารถสอบได้
169	โครงการสอบวัดระดับภาษาเกาหลี (TOPIK) ครั้งที่ 2			/	3	-	-	- มีการสอบวัดระดับภาษาเกาหลี	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ก.ค.-67	ดร.จุฑามาศ บุญชู	- ไม่มี	- ไม่มี
170	โครงการอบรมภาษาเกาหลีเพื่อการสอบวัดระดับภาษาเกาหลี (TOPIK I) สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา ครั้งที่ 1	/			3	-	-	- ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เกี่ยวกับการสอบวัดระดับภาษาเกาหลี (TOPIK I) อยู่ในระดับดี - นิสิตมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ อยู่ในระดับดี	- ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เกี่ยวกับการสอบวัดระดับภาษาเกาหลี (TOPIK I) อยู่ในระดับดี(4.10) - นิสิตมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ อยู่ในระดับดีมาก(4.80)	19-ม.ค.-67	นางสาวอนันพร ปริกัมศีล/ นางสาวอุธิตา สิงหนเดช	- ไม่มี	- ไม่มี
171	โครงการอบรมภาษาเกาหลีเพื่อการสอบวัดระดับภาษาเกาหลี (TOPIK I) สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา ครั้งที่ 2			/	3	5,100.00	-	- ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เกี่ยวกับการสอบวัดระดับภาษาเกาหลี (TOPIK I) อยู่ในระดับดี - นิสิตมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ อยู่ในระดับดี	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	มิ.ย.-67	นางสาวอนันพร ปริกัมศีล/ นางสาวอุธิตา สิงหนเดช	- ไม่มี	- ไม่มี
172	โครงการเตรียมความพร้อมนิสิต			/	1	10,000.00	-	- นิสิตที่เข้าร่วมมีทักษะทางภาษาเกาหลีดีขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ก.ค.-67	อาจารย์ศิริสวัสดิ์ สุรกิจบวร/ อาจารย์ศศิธรณ นาคคง	- ไม่มี	- ไม่มี
173	โครงการเข้าร่วม/แข่งขันทางวิชาการ ครั้งที่ 1	/			1	23,000.00	23,000.00	- นิสิตได้มีประสบการณ์ทดสอบความรู้ภาษาเกาหลีกับสถาบันอื่น ๆ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง - มีเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการภาษาเกาหลีกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ	- นิสิตได้มีประสบการณ์ทดสอบความรู้ภาษาเกาหลีกับสถาบันอื่น ๆ จำนวน 1 ครั้ง - มีเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการภาษาเกาหลีกับ	8-10 ก.พ. 67	นางสาวอนันพร ปริกัมศีล/ นางสาวอุธิตา สิงหนเดช	- ไม่มี	- ไม่มี

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
								- นิสิตได้เสริมสร้างความมั่นใจ ปฏิภาณไหวพริบ การตัดสินใจ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และได้เปิดโลกทัศน์จากการเข้าร่วมกิจกรรม อยู่ในระดับดี - นิสิตมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ อยู่ในระดับดี	มรภ. เชียงใหม่ และ ม.บูรพา - นิสิตได้เสริมสร้างความมั่นใจ ปฏิภาณไหวพริบ การตัดสินใจ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และได้เปิดโลกทัศน์จากการเข้าร่วมกิจกรรม อยู่ในระดับดี (4.00) - นิสิตมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ อยู่ในระดับปานกลาง(3.00)				
174	โครงการเข้าร่วม/แข่งขันทางวิชาการ ครั้งที่ 2			/	1	27,000.00	-	- นิสิตได้มีประสบการณ์ทดสอบความรู้ภาษาเกาหลีกับสถาบันอื่น ๆ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง - มีเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการภาษาเกาหลีกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ - นิสิตได้เสริมสร้างความมั่นใจ ปฏิภาณไหวพริบ การตัดสินใจ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และได้เปิดโลกทัศน์จากการเข้าร่วมกิจกรรม อยู่ในระดับดี - นิสิตมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ อยู่ในระดับดี	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ก.ค.-67	นางสาวธนพร ปริกัมศิล/ นางสาวพุดิตา สิงหเดช	- ไม่มี	- ไม่มี
175	โครงการศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการ			/	1	39,550.00	-	- นิสิตที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ทางด้านทักษะเกี่ยวกับประกอบอาชีพเพิ่มมากขึ้น ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 - นิสิตที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจโดยรวม ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80 - นิสิตได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับดี	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	มิ.ย.-67	ดร.จัทมาศ บุญชู	- ไม่มี	- ไม่มี
176	โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ ครั้งที่ 1	/			1	25,000.00	-	1. นิสิตที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้เพิ่มมากขึ้นหลังจากการบรรยาย ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	29 ก.พ. 67	อาจารย์ศิวสิริ สุรกิจบวร	- ไม่มี	- ไม่มี

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
177	โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ ครั้งที่ 2			/	1	25,000.00	-	1. นิสิตที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้เพิ่มมากขึ้นหลังจากการบรรยาย ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ส.ค.-67	อาจารย์ศิวีสร์ สุรกิจบวร	- ไม่มี	- ไม่มี
178	โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร			/	1	20,000.00	-	- หลักสูตรฯ มีรายงานผลการบริการจัดการของคณะตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา - หลักสูตรมีผลประเมินผ่านในองค์ประกอบที่ 1 และการดำเนินงานของหลักสูตรโดยเฉลี่ยอยู่ระดับ 3	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	มิ.ย.-ส.ค.67	ผศ.จุไรรัตน์ จันทร์โสภา	- ไม่มี	- ไม่มี
179	โครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน	/			3	20,000.00	20,000.00	- มีผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 - ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกการทำงานร่วมกันและมีความเป็นผู้นำ อยู่ในระดับดี - ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมจีนดีขึ้น อยู่ในระดับดี	- มีผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 100 - ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกการทำงานร่วมกันและมีความเป็นผู้นำ อยู่ในระดับดี (4.43) - ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมจีนดีขึ้น อยู่ในระดับดีมาก(4.64)	26-ม.ค.-67	ผศ.ดร.อุไรวรรณ วรานุสาสน์	สถานที่จัดกิจกรรมฐานค่อนข้างไกลทำให้เหนื่อยล้า	เพิ่มจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
180	โครงการจัดสอบวัดระดับภาษาจีน (HSK)			/	3	-	-	- ผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ก.ค.-67	ผศ.ดร.ชวนพิศ เทียมทัน	- ไม่มี	- ไม่มี
181	โครงการอบรมการเรียนการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ			/	3	6,000.00	-	- ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ และมีทักษะเรื่องการเรียนการสอนภาษาจีนยุคใหม่ในเกณฑ์ดี (ค่าเฉลี่ย 3.51)	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ม.ค.-67	ดร.จิราวัฒน์ สวัสดิ์พิชญกุล	- ไม่มี	- ไม่มี
182	โครงการประกวดคลิปวิดีโอสั้นเผยแพร่วัฒนธรรมไทยผ่านภาษาจีน			/	1	15,500.00	-	1.นิสิตได้มีประสบการณ์ทดสอบความรู้ภาษาจีน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 2.นิสิตได้เสริมสร้างความมั่นใจ ปฏิภาณไหวพริบ การตัดสินใจ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และได้เปิดโลกทัศน์จากการเข้าร่วมกิจกรรม อยู่ในระดับดี	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ส.ค.-67	ดร.อมรรัตน์ เนตรธัญญกรวงศ์/ ดร.ศิริรัตน์ กิตติจารุขจร	- ไม่มี	- ไม่มี
183	โครงการศึกษาฐาน ณ สถานประกอบการ			/	1	40,090.00	-	- ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาทักษะภาษาจีนสำหรับการทำงานในระดับดี (3.51)	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	มิ.ย.-67	นางสาวอำไพพิชญ์ จิราพงษ์/ ดร.ชนัญญา พวงทอง	- ไม่มี	- ไม่มี

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
184	โครงการเตรียมความพร้อมด้านภาษาจีนสำหรับนิสิตใหม่สำหรับนิสิตใหม่			/	1	20,000.00	-	- ผู้เข้าร่วมโครงการมีแนวทางในการใช้เทคโนโลยีที่ใช้ในการเรียนภาษาจีนอยู่ในเกณฑ์ดี (ค่าเฉลี่ย 3.51)	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ม.ค.-67	ผศ.จุไรรัตน์ โสภา/ ดร.จิราภรณ์ สวัสดิ์พิชญ์กุล	- ไม่มี	- ไม่มี
185	โครงการอบรมความรู้เพื่อสอบวัดระดับภาษาจีน (HSK)			/	1	15,000.00	-	- ผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 - ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ในระดับดี (3.51) ขึ้นไป	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ก.ค.-67	ผศ.ดร.ชวนพิศ เทียมทัน	- ไม่มี	- ไม่มี
186	โครงการเข้าร่วม/แข่งขันทางวิชาการ (2 ครั้ง)			/	1	30,000.00	-	-1. นิสิตได้มีประสบการณ์ทดสอบความรู้ภาษาจีนกับสถาบันอื่น ๆ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 2. นิสิตได้เสริมสร้างความมั่นใจ ปฏิภาณไหวพริบ การตัดสินใจ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และได้เปิดโลกทัศน์จากการเข้าร่วมกิจกรรม อยู่ในระดับดี 3.51	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ธ.ค.66/มิ.ย.67	Mr. Yang Bo / Mr. Tan Zhengrong	- ไม่มี	- ไม่มี
187	โครงการเตรียมความพร้อมสู่อาชีพสำหรับนิสิตก่อนฝึกงาน	/			1	10,000.00	9,960.00	- ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ทักษะ และแนวทางที่จำเป็นสำหรับการทำงาน ในระดับดี (3.51)	- ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ทักษะ และแนวทางที่จำเป็นสำหรับการทำงาน ในระดับดีมาก (4.62)	31-ต.ค.-66	ดร.ชนัญญา พวงทอง / ผศ.ดร.อุไรวรรณ วรรณสาสน์	1. ระยะเวลาจัดโครงการไม่เหมาะสม(ใกล้สอบปลายภาค) 2. เป็นระยะเวลาที่นิสิตได้เลือกฝึกงานแล้วทำให้บางคนต้องย้ายของออกจากหอพัก	- ไม่มี
188	โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น			/	5	25,000.00	-	- ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เกี่ยวกับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการอยู่ในระดับมาก (ไม่ต่ำกว่า 3.51)	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	เม.ย.-ก.ย.67	อาจารย์รัชดาพร สุดโต	- ไม่มี	- ไม่มี
189	โครงการบริหารจัดการหลักสูตร			/	1	5,000.00	-	- ภาควิชาฯ มีรายงานผลการบริการจัดการของหลักสูตร ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	มิ.ย.-ก.ย.67	อาจารย์รัชดาพร สุดโต	- ไม่มี	- ไม่มี
190	โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร			/	1	24,000.00	-	- หลักสูตรฯ มีรายงานผลการบริการจัดการของคณะตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา - หลักสูตรมีผลประเมินผ่านใน	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	มิ.ย.-ส.ค.67	อาจารย์รัชดาพร สุดโต	- ไม่มี	- ไม่มี



ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
								องค์ประกอบที่ 1 และการทำงาน ของหลักสูตรโดยเฉลี่ยอยู่ระดับ 3					
191	โครงการส่งเสริมการวิจัยสร้างสรรค์และนวัตกรรมทางด้านศิลปะการแสดง		/		1	10,000.00	-	1. นิสิตสามารถนำความรู้มาใช้ในการเรียนได้ อยู่ในระดับดี 2. นิสิตได้ฝึกทักษะและเพิ่มพูนความรู้ทางด้านนาฏศิลป์ร่วมสมัยและการออกแบบนาฏศิลป์ อยู่ในระดับดี 3. นิสิตได้ฝึกทักษะและเพิ่มพูนความรู้ทางด้านนาฏศิลป์พื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อนำมาบูรณาการและการออกแบบนาฏศิลป์ อยู่ในระดับดี	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	มิ.ย.-ก.ย.67	อาจารย์รัชดาพร สุกโด/รศ.ประกาศศรี ศรีประดิษฐ์	- ไม่มี	- ไม่มี
192	โครงการส่งเสริมวิจัยสร้างสรรค์และการบูรณาการข้ามศาสตร์เพื่อสร้างนวัตกรรมทางด้านศิลปะการแสดง		/		1	19,500.00	-	1. นิสิตสามารถนำความรู้มาใช้ในการเรียนได้ อยู่ในระดับดี 2. นิสิตได้ฝึกทักษะและเพิ่มพูนความรู้ทางด้านนาฏศิลป์ร่วมสมัยและการออกแบบนาฏศิลป์ ที่บูรณาการกับศาสตร์แขนงต่าง ๆ อยู่ในระดับดี 3. นิสิตสามารถบูรณาการองค์ความรู้แบบข้ามศาสตร์เพื่อสร้างงานทางด้านศิลปะการแสดงได้ในระดับดี	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	1 เม.ย. 2567 - 5 เม.ย. 2567	อาจารย์ณัฐวัฒน์ ลิทธิ	- ไม่มี	- ไม่มี
193	โครงการบริการวิชาการและเผยแพร่ศิลปะการแสดงไทยในต่างประเทศ ครั้งที่ 1		/		3	-	-	1. ได้เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ 2. อาจารย์และนิสิตได้เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ 3. อาจารย์และนิสิตได้รับประสบการณ์ตรงด้านการสอนและการแสดงในต่างประเทศ อยู่ในระดับดี 4. อาจารย์และนิสิตได้พัฒนาความรู้ทางวิชาการจากการสัมมนาวิชาการในต่างประเทศอยู่ในระดับดี	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	9-22 เม.ย. 67	ดร.รุ่งนภา อิมพ/อาจารย์รัชดาพร สุกโด	- ไม่มี	- ไม่มี
194	โครงการบริการวิชาการและเผยแพร่ศิลปะการแสดงไทยในต่างประเทศ ครั้งที่ 2		/		3	20,000.00	-	1. ได้เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ 2. อาจารย์และนิสิตได้เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ 3. อาจารย์และนิสิตได้รับ	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	พ.ค.-ก.ย.67	ดร.อุบลวรรณ โตอวยพร	- ไม่มี	- ไม่มี

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
								ประสบการณ์ตรงด้านการสอนและการแสดงในต่างประเทศ อยู่ในระดับดี					
195	โครงการบริการวิชาการทางด้านนาฏศิลป์ไทยแก่หน่วยงานภายในและภายนอก ครั้งที่ 1	/			3	-	-	- ได้เครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 2 หน่วยงาน - หน่วยงานที่ขอรับบริการ มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับดี	- ได้เครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย มี 1 หน่วยงาน - หน่วยงานที่ขอรับบริการ มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับดี	27-พ.ย.-66	อาจารย์รัชดาพร สุกโต	ไม่รายงานผลการดำเนินงาน	- ไม่มี
196	โครงการบริการวิชาการทางด้านนาฏศิลป์ไทยแก่หน่วยงานภายในและภายนอก ครั้งที่ 2	/			3	-	-	- ได้เครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 2 หน่วยงาน - หน่วยงานที่ขอรับบริการ มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับดี	- ได้เครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย มี 2 หน่วยงาน - หน่วยงานที่ขอรับบริการ มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับดี	14-ม.ค.-67	อาจารย์รัชดาพร สุกโต	การประสานงานการแสดงกับหน่วยงานทางวัฒนธรรม จังหวัด โดยผ่านผู้ประสานงานของมหาวิทยาลัย นครสวรรค์ (กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย นครสวรรค์) กล่าวคือ คณะกรรมการดำเนินการจัดงานได้ มีการประชุมระหว่างวัฒนธรรมจังหวัด และกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย นครสวรรค์ โดยที่ ภาควิชาศิลปะการแสดง ไม่ได้ถูกเชิญให้เข้าร่วมประชุมหารือ	ในการขอให้ภาควิชาฯ ดำเนินการจัดการแสดงให้แก่หน่วยงานภายในและภายนอกนั้น มีความจำเป็นที่จะต้องมีส่วนแทนของภาควิชาฯ เข้าร่วมประชุมหารือในการบริหารจัดการการแสดงและตรวจสอบดูแลองค์ประกอบอื่นๆ ในการจัดการแสดง เพื่อความปลอดภัยของนักแสดง และเพื่อความเรียบร้อยและสมบูรณ์ของการจัดการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมในโอกาสต่อไป

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
												<p>เพื่อดำเนินการวางแผนในการจัดการแสดงด้วย จึงทำให้เกิดการประสานงานเป็นทอดๆ เมื่อจังหวัดมีความต้องการให้จัดการแสดงรูปแบบเฉพาะอย่างเร่งด่วนคือ ขบวนรำมังละเพื่อต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมในวันดังกล่าวเพิ่มขึ้นมาจากการแสดงที่ได้จัดไว้ในกำหนดการ โดยประสานงานมาในช่วงเวลาประมาณ 11.30 น. เพื่อให้จัดการแสดงได้ทันในเวลา 18.00 น. ทำให้ ภาควิชาฯ ต้องดำเนินการหานักแสดงเพิ่มเติมอย่างกระชั้นชิดเพื่อดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จสมบูรณ์เพื่อประโยชน์ของทุกหน่วยงาน</p> <p>อุปสรรคที่พบคือพื้นที่ที่พักสำหรับนักแสดงด้านหลังเวที ไม่มีความปลอดภัย เนื่องจากมีการติดตั้งฐานพลุ</p>	

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
												เพลงเพื่อจุดเฉลิมฉลองอยู่ไม่ห่างจากที่พักนั่งแสดงในระยะปลอดภัย ทั้งนี้อยู่ห่างเดินที่พักนั่งแสดงไม่เกิน 3 เมตร และได้มีการจุดพลุในระหว่างที่ยังมีการดำเนินการแสดงอยู่บนเวทีอีกด้วย	
197	โครงการบริการทางด้านศิลปะการแสดงแก่บุคคลที่สนใจ		/		3	-	-	1. ได้รับความรู้และทักษะถูกต้องตามจารีตการแสดง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2. สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	4 มี.ค. 2567 - 29 มี.ค. 2567	อาจารย์รัชดาพร สุกโค	- ไม่มี	- ไม่มี
198	โครงการละครคุณธรรม	/			3	-	-	1. ผู้เข้าร่วมรับชมมีความพึงพอใจในภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2. ผู้เข้าชมการแสดงละครได้รับข้อคิดคุณธรรมจากการชมละคร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	15-ก.พ.-67	รศ.ประภาศรี ศรีประดิษฐ์	ไม่รายงานผลการดำเนินงาน	- ไม่มี
199	โครงการไหว้ครูและครอบครุนาฏศิลป์ไทย			/	4	40,400.00	-	- ได้จัดพิธีไหว้ครู ครอบครุ และรับมอบทางนาฏศิลป์ไทยได้อย่างเต็มรูปแบบ	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ก.ค.-ก.ย.67	ดร.อุไรดา เรืองจรรย์ศ	- ไม่มี	- ไม่มี
200	โครงการเผยแพร่วัฒนธรรมการสร้างสรรคผลงานทางด้านนาฏยประดิษฐ์ (Senior Project)	/			1	10,000.00	10,000.00	- มีผลงานประเมิงานนาฏยประดิษฐ์ผ่านเกณฑ์การประเมิน	- มีผลงานประเมิงานนาฏยประดิษฐ์ผ่านเกณฑ์การประเมิน 7 ชุดการแสดงคะแนนสูงสุด 86 คะแนน จาก 100 คะแนน	12-ต.ค.-66	ดร.อุไรดา เรืองจรรย์ศ/ อาจารย์วรวิทย์ ทองเนื้ออ่อน	- ไม่มี	- ไม่มี
201	โครงการสัมมนานิสิตก่อน-หลังฝึกงาน/ การอบรมหรือฝึกงานในต่างประเทศ กิจกรรม โครงการสัมมนานิสิตก่อนฝึกงาน การฝึกอบรมหรือฝึกงานในต่างประเทศ	/			1	3,000.00	3,000.00	- นิสิตมีความรู้เกี่ยวกับการฝึกงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	- นิสิตมีความรู้เกี่ยวกับการฝึกงาน ร้อยละ 93.33	18-ต.ค.-66	ดร.อุไรดา เรืองจรรย์ศ	- ไม่มี	- ไม่มี
202	โครงการสัมมนานิสิตก่อน-หลังฝึกงาน/ การอบรมหรือฝึกงานในต่างประเทศ กิจกรรม โครงการ		/		1	-	-	- นิสิตมีความรู้และได้รับประสบการณ์เกี่ยวกับการฝึกงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	11-มี.ค.-67	ดร.อุไรดา เรืองจรรย์ศ	- ไม่มี	- ไม่มี

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
	สัมมนานิสิตหลังฝึกงาน การฝึกอบรมหรือฝึกงานในต่างประเทศ												
203	โครงการถ่ายทอดความรู้จากศิษย์เก่า/ผู้ประกอบการ		/		1	3,000.00	-	นิสิตได้รับทราบข้อมูลและเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพและศึกษาต่อ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	11-มี.ค.-67	ดร.สุริดา เรืองจิรัชช	- ไม่มี	- ไม่มี
204	โครงการปรับพื้นฐานทางด้านนาฏศิลป์ไทย			/	1	3,000.00	-	- นิสิตชั้นปีที่ 1 ได้ปรับพื้นฐานความรู้ด้านนาฏศิลป์ไทย และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	มี.ย.-ก.ค.67	อาจารย์รัชดาพร สุดโต/อาจารย์วรวิทย์ ทองเนื้ออ่อน	- ไม่มี	- ไม่มี
205	โครงการศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการ			/	1	25,000.00	-	- มีเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบัน/องค์กร อาจารย์และนิสิตได้นำความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมทางด้านศิลปะการแสดง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ก.ค.-ก.ย.67	อาจารย์อุบลวรรณ โตอวยพร/อาจารย์รัชดาพร สุดโต	- ไม่มี	- ไม่มี
206	โครงการแสดงรำเดี่ยวมาตรฐานทางด้านนาฏศิลป์ไทย (Solo Dance)			/	1	10,000.00	-	- - นิสิตได้รับความรู้ด้านการนำเสนอ ผลงานเพิ่มขึ้นอยู่ในระดับดี	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ส.ค.-ก.ย.67	ดร.สุริดา เรืองจิรัชช/ดร.จิตติมา นาคินาท	- ไม่มี	- ไม่มี
207	โครงการเผยแพร่งานวิจัยสร้างสรรค์ หรือการประกวดแข่งขันของนิสิต	/			1	20,000.00	20,000.00	- นิสิตได้รับความรู้ด้านการนำเสนอ ผลงานเพิ่มขึ้นอยู่ในระดับดี - นิสิตได้มีประสบการณ์การนำเสนอ ผลงาน หรือการประกวดแข่งขัน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	- นิสิตได้รับความรู้ด้านการนำเสนอผลงานเพิ่มขึ้นอยู่ในระดับดี มาก (4.56) - นิสิตมีประสบการณ์การนำเสนอผลงาน หรือการประกวดแข่งขัน	15-16 ธ.ค.66	ดร.รุ่งนภา อิมพทม/รศ.ประกาศศรี ศรีประดิษฐ์	- ไม่มี	- ไม่มี
208	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การแต่งหน้า และการแต่งกายทางด้านศิลปะการแสดง			/	1	5,000.00	-	- จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมดไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนที่ตั้งไว้ - ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 - ผู้เข้าร่วมโครงการนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ประโยชน์ในการบูรณาการกับการเรียนการสอน และใช้ในกิจกรรมอื่น ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	พ.ย.66-มี.ค.67	ดร.สุริดา เรืองจิรัชช	- ไม่มี	- ไม่มี
209	โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการแก่นิสิต (เชิญวิทยากร) ครั้งที่ 1	/			1	16,800.00	16,800.00	- นิสิตได้รับความรู้เพิ่มขึ้นในระดับดี	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	17 มี.ค.-11 มี.ค. 67	อาจารย์รัชดาพร สุดโต	- ไม่มี	- ไม่มี

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
208	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การแต่งหน้า และการแต่งกายทางด้านศิลปะการแสดง			/	1	5,000.00	-	- จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมดไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนที่ตั้งไว้ - ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 - ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ประโยชน์ในการบูรณาการกับการเรียนการสอน และใช้ในกิจกรรมอื่น ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	พ.ย.66-มี.ค.67	ดร.ภูริดา เรืองจิรัช	- ไม่มี	- ไม่มี
209	โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการแก่นิสิต (เชิงวิทยากร) ครั้งที่ 1	/			1	16,800.00	16,800.00	- นิสิตได้รับความรู้เพิ่มขึ้นอยู่ในระดับดี	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	17 ม.ค.-11 มี.ค. 67	อาจารย์รัชตพร สุดโต	- ไม่มี	- ไม่มี
210	โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการแก่นิสิต (เชิงวิทยากร) ครั้งที่ 2			/	1	13,200.00	-	- นิสิตได้รับความรู้เพิ่มขึ้นอยู่ในระดับดี	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ม.ค.-ก.ย.67	อาจารย์รัชตพร สุดโต	- ไม่มี	- ไม่มี
211	โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรศรียางคศาสตร์บัณฑิต			/	1	18,000.00	-	สาขาวิชา มีรายงานผลการบริการจัดการของคณะตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา AUN-QA Version 4.0 ครบทั้ง 8 หมวด	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	มิ.ย.-ส.ค.67	อ.วรารักษ์ ยุงหนู	- ไม่มี	- ไม่มี
212	โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรศรียางคศาสตร์มหาบัณฑิต			/	1	18,000.00	-	- หลักสูตรฯ มีรายงานผลการบริการจัดการของคณะตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา - หลักสูตรมีผลประเมินผ่านในองค์ประกอบที่ 1 และการดำเนินงานของหลักสูตรโดยเฉลี่ยอยู่ระดับ 3	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ก.ค.-ก.ย.67	ผศ.ดร.วิชญ์ บุญรอด	- ไม่มี	- ไม่มี
213	โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต			/	1	18,000.00	-	- หลักสูตรฯ มีรายงานผลการบริการจัดการของคณะตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา - หลักสูตรมีผลประเมินผ่านในองค์ประกอบที่ 1 และการดำเนินงานของหลักสูตรโดยเฉลี่ยอยู่ระดับ 3	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ก.ค.-ก.ย.67	ผศ.ดร.วิชญ์ บุญรอด	- ไม่มี	- ไม่มี
214	โครงการบริหารจัดการหลักสูตร			/	1	5,000.00	-	- ได้พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร ระดับปริญญาตรี - ได้พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ตามวงรอบการผลิตบัณฑิตผ่านกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	มิ.ย.-ก.ย.67	อาจารย์วรารักษ์ ยุงหนู	- ไม่มี	- ไม่มี

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
								วิพากษ์หลักสูตรและหลักสูตรมีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร					
215	โครงการบริหารจัดการหลักสูตรระดับปริญญาโท-เอก			/	1	5,000.00	-	- ได้พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก - ได้พัฒนาปรับปรุงระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก ตามวงรอบการผลิตบัณฑิตผ่านกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตรและหลักสูตรมีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	มิ.ย.-ก.ย.67	ผศ.ดร.วิชัย บุญรอด	- ไม่มี	- ไม่มี
216	โครงการประชุมวิชาการระดับชาติด้านดนตรีสำหรับนิสิตนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ACTION ครั้งที่ 3 กิจกรรมที่ 1			/	1	20,000.00	-	- มีเวทีแสดงผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ด้านดนตรี - ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้จากการแสดงปาฐกถาพิเศษ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	24-เม.ย.-67	ผศ.ดร.วราภรณ์ เชิดชู	- ไม่มี	- ไม่มี
217	โครงการประชุมวิชาการระดับชาติด้านดนตรีสำหรับนิสิตนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ACTION ครั้งที่ 3 กิจกรรมที่ 2			/	1	5,000.00	-	- มีเวทีแสดงผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ด้านดนตรี - ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้จากการแสดงปาฐกถาพิเศษ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	พ.ค.-67	ผศ.ดร.วราภรณ์ เชิดชู	- ไม่มี	- ไม่มี
218	โครงการดุริยางคศาสตร์สัญจร	/			3	10,000.00	7,740.00	- ได้ประชาสัมพันธ์ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร - ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ทางด้านดนตรี ทั้งทางด้านทักษะการปฏิบัติและทฤษฎี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	- ได้ประชาสัมพันธ์ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร - ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ทางด้านดนตรี ทั้งทางด้านทักษะการปฏิบัติและทฤษฎี ร้อยละ 81.57	25-ธ.ค.-66	ผศ.ว่าที่ ร.ต.ดร.โสภณ ลาวรรณ/อ.ภากร สิริทิพา	- มีปัญหาเรื่องเสียงจากลำโพงไม่ค่อยดังถึงข้างหลังห้องเนื่องจากใช้เครื่องเสียงของทางภาควิชาซึ่งไม่ได้เชื่อมต่อกับเครื่องเสียงของห้องประชุม	- เพิ่มจำนวนระยะเวลาในการดำเนินโครงการให้มากขึ้น
219	โครงการบริการวิชาการทางดนตรี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	กิจกรรมที่ 1 อบรมความรู้ทางดนตรีตะวันตก สำหรับบุคคลทั่วไป	/			3	15,000.00	15,000.00	- ได้นำความรู้ด้านดนตรีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม - ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ทางด้านดนตรี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	- ได้นำความรู้ด้านดนตรีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม - ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ทางด้านดนตรี ร้อยละ 90.00	30-ม.ค.-67	อาจารย์ณัฐพร ภูมิรัตน์ ผศ.ดร.วิชัย บุญรอด ผศ.ประชากร ศรีสาคร ผศ.ดร.ณัฐธนัช	- ไม่มี	- ไม่มี

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
											นักปี ดร.พิริยาภรณ์ เลขธรากร ดร.วรชาติ กิจเรณู ผศ.บุตรี สุขปาน		
	กิจกรรมที่ 2 อบรมความรู้ทางดนตรีไทย สำหรับบุคคลทั่วไป			/	3	10,000.00	-	- ได้นำความรู้ด้านดนตรีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม - ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ทางด้านดนตรี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	มี.ค.-ส.ค.67	อาจารย์ภูมิพันธ์ ภูมิรัตน์ ผศ. ดร.วิษณุ บุญรอด ผศ.ประชากร ศรีสาคร ผศ.ดร.ณัฐรุณิชา นักปี ดร.พิริยาภรณ์ เลขธรากร ดร.วรชาติ กิจเรณู ผศ.บุตรี สุขปาน	- ไม่มี	- ไม่มี
	กิจกรรมที่ 3 ดนตรีสำหรับเด็ก ครั้งที่ 1			/	3	2,500.00	-	- ได้นำความรู้ด้านดนตรีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม - เด็กได้รับความบันเทิงและพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	มี.ค.-ส.ค.67	อาจารย์ภูมิพันธ์ ภูมิรัตน์ ผศ. ดร.วิษณุ บุญรอด ผศ.ประชากร ศรีสาคร ผศ.ดร.ณัฐรุณิชา นักปี ดร.พิริยาภรณ์ เลขธรากร ดร.วรชาติ กิจเรณู ผศ.บุตรี สุขปาน	- ไม่มี	- ไม่มี
	กิจกรรมที่ 4 ดนตรีสำหรับเด็ก ครั้งที่ 2			/	3	1,000.00	-	- ได้นำความรู้ด้านดนตรีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม - เด็กได้รับความบันเทิงและพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	มี.ค.-ส.ค.67	อาจารย์ภูมิพันธ์ ภูมิรัตน์ ผศ. ดร.วิษณุ บุญรอด ผศ.ประชากร ศรีสาคร ผศ.ดร.ณัฐรุณิชา นักปี ดร.พิริยาภรณ์ เลขธรากร ดร.วรชาติ กิจเรณู ผศ.บุตรี สุขปาน	- ไม่มี	- ไม่มี
	กิจกรรมที่ 5 ดนตรีเพื่อผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ ครั้งที่ 1			/	3	1,000.00	-	- ได้นำความรู้ด้านดนตรีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ส.ค.-67	อาจารย์ภูมิพันธ์ ภูมิรัตน์ ผศ. ดร.วิษณุ	- ไม่มี	- ไม่มี



ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
								- ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม ร้อยละ 80			บุญรอด ผศ.ประชากร ศรีสาคร ผศ.ดร.ณัฐรุณ นักปี ดร.พิริยาภรณ์ เลขธรากร ดร.วรชาติ กิจเจริญ ผศ.บุตรี สุขปาน		
	กิจกรรมที่ 6 ดนตรีเพื่อผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ ครั้งที่ 2			/	3	1,000.00	-	- ได้นำความรู้ด้านดนตรีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม - ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม ร้อยละ 80	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ส.ค.-67	อาจารย์ภูมิพันธ์ ภูมิรัตน์ ผศ. ดร.วิชญ์ บุญรอด ผศ.ประชากร ศรีสาคร ผศ.ดร.ณัฐรุณ นักปี ดร.พิริยาภรณ์ เลขธรากร ดร.วรชาติ กิจเจริญ ผศ.บุตรี สุขปาน	- ไม่มี	- ไม่มี
220	โครงการจัดหารายได้			/	3	-	-	1. ได้รับความรู้และทักษะทางวิชาการและวิชาชีพเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2. สามารถนำความรู้ความสามารถไปใช้ประโยชน์ในการใช้ soft power เพื่อการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ม.ค.-ก.ย.67	อาจารย์วรภรณ์ ชูงหนู/ นางสาวมณีบุษ ประกรรชวีต์	- ไม่มี	- ไม่มี
222	โครงการบริการวิชาการ NU MUSIC SERIES กิจกรรมที่ 1 เสวนาวิชาการทางด้านดนตรีไทยและดนตรีตะวันตก		/		3	-	-	ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ ความรู้จากการเสวนาทางด้านดนตรี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	23-ก.พ.-67	ผศ.ดร.วิชญ์ บุญรอด	- ไม่มี	- ไม่มี
223	โครงการบริการวิชาการ NU MUSIC SERIES กิจกรรมที่ 2 เสวนาวิชาการการเรียนการสอนทางด้านดนตรี		/		3	-	-	ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ ความรู้จากการเสวนาทางด้านดนตรี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	เม.ย.-ก.ย.67	ผศ.ดร.วิชญ์ บุญรอด	- ไม่มี	- ไม่มี
224	โครงการบริการวิชาการ NU MUSIC SERIES กิจกรรมที่ 3 เสวนาวิชาการการวิจัยและบูรณาการทางด้านดนตรี		/		3	-	-	ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ ความรู้จากการเสวนาทางด้านดนตรี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	เม.ย.-ก.ย.67	ผศ.ดร.วิชญ์ บุญรอด	- ไม่มี	- ไม่มี
225	โครงการบริการวิชาการ NU MUSIC SERIES กิจกรรมที่ 4 เสวนาวิชาการ		/		3	-	-	ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ ความรู้จากการเสวนาทางด้านดนตรี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	เม.ย.-ก.ย.67	ผศ.ดร.วิชญ์ บุญรอด	- ไม่มี	- ไม่มี

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
	การสร้างสรรค์และนวัตกรรมทางด้านดนตรี												
226	โครงการไหว้ครูและครอบครูดนตรี			/	4	30,000.00	-	- ได้จัดพิธีไหว้ครู ครอบครูดนตรี และรับมอบทางดนตรีไทยได้อย่างเต็มรูปแบบ	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ก.ค.-ส.ค.67	ผศ.ว่าที่ ร.ต.ดร.โสภณ ลาวารรณ์/ ผศ.ดร.ศศิณัฐ พงษ์นิล	- ไม่มี	- ไม่มี
227	โครงการคิริยางคศาสตร์คอนเสิร์ต	/			1	20,000.00	20,000.00	- กิจกรรมเครือข่ายทางด้านศิลปวัฒนธรรมดนตรีและศิลปะแขนงอื่นๆ ในภูมิภาคภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบน ไม่ต่ำกว่า 2 เครือข่าย - กิจกรรมการสืบสานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมทางด้านดนตรี จากคณาจารย์ ศิลปินนักร้องนักดนตรีและผู้เชี่ยวชาญทางด้านศิลปวัฒนธรรม และนำเสนอผ่านการแสดงคอนเสิร์ตอย่างถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพ	- กิจกรรมเครือข่ายทางด้านศิลปวัฒนธรรมดนตรีและศิลปะแขนงอื่นๆ ในภูมิภาคภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบน จำนวน 2 เครือข่าย - กิจกรรมการสืบสานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมทางด้านดนตรี จากคณาจารย์ ศิลปินนักร้องนักดนตรี และผู้เชี่ยวชาญทางด้านศิลปวัฒนธรรม และนำเสนอผ่านการแสดงคอนเสิร์ตอย่างถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพ มี 4 ชุดที่ถูกต้องตามมาตรฐาน	4-5 ต.ค. 66	ดร.พิริยาภรณ์ เลขธรรมากร/ ผศ.ประชากร ศรีสาคร	- ไม่มี	- ไม่มี
228	โครงการดนตรีในสวน	/			1	2,000.00	2,000.00	- ผู้เข้าร่วมโครงการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับดี - นิสิตได้รับประสบการณ์ในการแสดงดนตรีต่อหน้าสาธารณชนและการเรียนรู้ใหม่ ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	- ผู้เข้าร่วมโครงการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับดี - นิสิตได้รับประสบการณ์ในการแสดงดนตรีต่อหน้าสาธารณชนและการเรียนรู้ใหม่ ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	14-ก.พ.-67	อาจารย์วรภรณ์ ยุงหนู/ ผศ.พรชัย ผลนิโครธ	- ไม่มี	- ไม่มี
229	โครงการเข้าร่วม/แข่งขันทางวิชาการ ครั้งที่ 1	/			1	7,000.00	7,000.00	- นิสิตได้มีประสบการณ์การแข่งขันด้านดนตรีกับสถาบันอื่น ๆ - นิสิตได้เสริมสร้างความมั่นใจ ปฏิภาณไหวพริบ การตัดสินใจ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และได้เปิดโลกทัศน์จากการเข้าร่วมกิจกรรม อยู่ในระดับดี	- นิสิตได้มีประสบการณ์การแข่งขันด้านดนตรีกับสถาบันอื่น ๆ - นิสิตได้เสริมสร้างความมั่นใจ ปฏิภาณไหวพริบ การตัดสินใจ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และได้เปิดโลก	27-ม.ค.-67	อาจารย์ภูมินทร์ ภูมิรัตน์/ ผศ.บุศรี สุขปาน	ในการแข่งขันประเภทเปียโนท่วงไม่สามารรถนำเครื่องดนตรีไปใช้ในการฝึกซ้อมและแข่งขันในวันจริงได้ เนื่องจากใช้รถยนต์	จะส่งเสริมให้นิสิตได้พัฒนาทักษะเพลงเดี่ยวพื้นฐานก่อนตั้งแต่เนิ่นๆ โดยสอดแทรกอยู่ในรายวิชาทักษะปฏิบัติ เพื่อเป็น

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
									ทัศน์จากการเข้าร่วมกิจกรรม อยู่ในระดับดี (4.40)			ส่วนตัวไป ไม่สามารถใส่เครื่องดนตรีชิ้นใหญ่ไปได้	การเตรียมความพร้อมให้แก่นิสิต
230	โครงการเข้าร่วม/แข่งขันทางวิชาการ ครั้งที่ 2			/	1	8,000.00	-	- นิสิตได้มีประสบการณ์การแข่งขันด้านดนตรีกับสถาบันอื่น ๆ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง - นิสิตได้เสริมสร้างความมั่นใจ ปฏิภาณไหวพริบ การตัดสินใจ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และได้เปิดโลกทัศน์จากการเข้าร่วมกิจกรรม อยู่ในระดับดี	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	เม.ย.-มิ.ย.67/ ก.ค.-ก.ย.67	อาจารย์ภูมิทร์ ภูมิรัตน์/ ผศ.บุตรี สุขปาน	- ไม่มี	- ไม่มี
231	โครงการพัฒนาทักษะและความรู้ทางด้านดนตรี	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
	กิจกรรม ปรับพื้นฐานทางด้านดนตรี			/	1	4,000.00	-	- นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมในการเรียนรายวิชาทฤษฎีดนตรีขั้นพื้นฐานและการปฏิบัติทักษะทางดนตรีแต่ละประเภท ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	มิ.ย.-ก.ค.67	ผศ.พรชัย ผลนิโครต ดร.วรชาติ กิจเรณู ผศ.ประชากร ศรีสาคร ดร.วรชาติ กิจเรณู อาจารย์วราภรณ์ ยุงหนู ผศ.บุตรี สุขปาน	- ไม่มี	- ไม่มี
	กิจกรรม เพิ่มพูนทักษะทางด้านดนตรี			/	1	-	-	- นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมในการเรียนรายวิชาทฤษฎีดนตรีขั้นพื้นฐานและการปฏิบัติทักษะทางดนตรีแต่ละประเภท ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	มิ.ย.-ก.ค.67	ผศ.พรชัย ผลนิโครต ดร.วรชาติ กิจเรณู ผศ.ประชากร ศรีสาคร ดร.วรชาติ กิจเรณู อาจารย์วราภรณ์ ยุงหนู ผศ.บุตรี สุขปาน	- ไม่มี	- ไม่มี
	กิจกรรม พัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีดนตรี			/	1	3,000.00	-	- นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมในการเรียนรายวิชาทฤษฎีดนตรีขั้นพื้นฐานและการปฏิบัติทักษะทางดนตรีแต่ละประเภท ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	มิ.ย.-ก.ค.67	ผศ.พรชัย ผลนิโครต ดร.วรชาติ กิจเรณู ผศ.ประชากร ศรีสาคร ดร.วรชาติ กิจเรณู อาจารย์วราภรณ์ ยุงหนู	- ไม่มี	- ไม่มี

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์					
											หนู ผศ.บุตรี สุขปาน			
232	โครงการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์การทำงานจากศิษย์เก่า		/		1	3,000.00	-	-	นิสิตได้รับการชี้แนะแนวทางเกี่ยวกับการประกอบอาชีพและศึกษาต่อ ร้อยละ 80	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	22-มี.ค.-67	ผศ.ประชากร ศรีสาคร/ อาจารย์ภากร สิริทิพา	- ไม่มี	- ไม่มี
233	โครงการประกาศเกียรติคุณและบัณฑิตต้นแบบ		/		1	-	-	- มีนิสิตระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา และศิษย์เก่า - นิสิตและศิษย์เก่ามีขวัญและกำลังใจในการพัฒนาดนเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ส.ค.-ก.ย.67	ผศ.ดร.เคชา ศรีคงเมือง	- ไม่มี	- ไม่มี	
234	โครงการภาษาอังกฤษสำหรับนักดนตรี		/		1	-	-	1. นิสิตมีทักษะทางภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับสายวิชาชีพดนตรีเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2. นิสิตสามารถนำความรู้มาใช้ประโยชน์ได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	21 ธ.ค. 66-22 ส.ค.67	อาจารย์วราภรณ์ พุง หนู/ ผศ.ดร. ธรรศ อัมโร	- ไม่มี	- ไม่มี	
235	โครงการสัมมนานิสิตก่อน-หลังฝึกงาน/ สหกิจศึกษา	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	กิจกรรมที่ 1 โครงการสัมมนานิสิตก่อน ฝึกงาน/ สหกิจศึกษา	/			-	-	-	-	- นิสิตมีความรู้ ความพร้อมในการเข้าร่วมฝึกงาน/สหกิจศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	- นิสิตมีความรู้ ความพร้อมในการเข้าร่วมฝึกงาน/สหกิจศึกษา ร้อยละ 93.68	16-ต.ค.-66	รศ.ธรรศ อัมโร/ ผศ.ประชากร ศรีสาคร	- ไม่มี	- ไม่มี
	กิจกรรมที่ 2 โครงการสัมมนานิสิตหลัง ฝึกงาน/ สหกิจศึกษา	/			-	-	-	-	- นิสิตนิสิตมีความรู้จากประสบการณ์การเข้าร่วมฝึกงาน/สหกิจศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	22-มี.ค.-67	รศ.ธรรศ อัมโร/ ผศ.ประชากร ศรีสาคร	- ไม่มี	- ไม่มี
236	โครงการสัมมนาด้านดุริยางคศิลป์ระดับบัณฑิตศึกษา		/		1	25,000.00	-	-	- นิสิตสามารถสังเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้จากการฟัง เสริมสร้างมุมมองต่างๆ อยู่ในระดับดี - นิสิตได้มีโอกาสรับฟังการบรรยาย/เสวนา/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ อยู่ในระดับดี	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	มิ.ย.-ก.ย.67	ผศ.ดร.วิษณุ บุญรอด/ ดร.วราภรณ์ เชิดชู	- ไม่มี	- ไม่มี
237	โครงการเสวนาวิชาการดนตรี ครั้งที่ 1	/			1	7,500.00	7,500.00	-	- ได้ประชาสัมพันธ์ภาคีวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร - ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ทางด้านดนตรี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	- ได้ประชาสัมพันธ์ภาคีวิชาการดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร - ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ทางด้านดนตรี ร้อยละ 98.10	24-ต.ค.-67	รศ.ดร.ธรรศ อัมโร/ ผศ.ดร.ณัฐนิช นักปี	- ไม่มี	- ไม่มี

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
238	โครงการเสวนาวิชาการดนตรี ครั้งที่ 2		/		1	7,500.00	-	- ได้ประชาสัมพันธ์ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร - ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ทางด้านดนตรี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	8-มิ.ค.-67	รศ.ดร.ธรรศ อัมโร/ ผศ.ดร.ณัฐนิช นักปี	- ไม่มี	- ไม่มี
239	โครงการศึกษาดูงานระดับบัณฑิตศึกษา		/		-	50,000.00	-	- บัณฑิตได้พัฒนาทักษะการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลทางภาษาและวัฒนธรรมซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งของระเบียบวิธีวิจัยที่เป็นทักษะที่บัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาต้องมี ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 - บัณฑิตได้พัฒนาด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ก.พ.-67	ผศ. ดร.ศศิณัฐ พงษ์นิล/ ผศ.ดร.เดชา ศรีคงเมือง	- ไม่มี	- ไม่มี
240	โครงการเสวนาดนตรีคู่ขลุ่ยบัณฑิต		/		1	15,000.00	-	- ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้จากการเสวนาทางด้านดนตรี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ส.ค.-ก.ย.67	ผศ. ดร.ศศิณัฐ พงษ์นิล/ ผศ.ดร.เดชา ศรีคงเมือง	- ไม่มี	- ไม่มี
รวม						10,345,077	2,050,711.12						

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
1	โครงการปรับแผนกลยุทธ์การพัฒนาคณะ		/		5	400,000	-	ได้แผนกลยุทธ์การพัฒนาคณะที่ได้รับ การปรับปรุงในปีงบประมาณ 2567	หน่วยงานภายในคณะนำแผนกลยุทธ์ไป เป็นแนวทางการดำเนินงานและทำให้ บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่คณะ กำหนด	29,30 เม.ย. - 1 พ.ค 67	รองคณบดีฝ่ายแผนฯ	-	-
2	โครงการประเมินหลักสูตร		/		1	10,000	-	ผลการประเมินอยู่ในระดับอย่างน้อย 3.5	มีหลักสูตรมีคุณภาพมากขึ้น	ต.ค.66-ก.ย.67	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ	-	-
3	โครงการพัฒนาเทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอน		/		1	20,000	-	จำนวนผู้ร่วมโครงการอย่างน้อยร้อยละ 80	นิสิตมีความสนใจเรียนและมีผลการเรียนดี ขึ้น	ต.ค.66-ก.ย.67	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ	-	-
4	โครงการประเมินความพึงพอใจนายจ้าง		/		1	6,000	-	ได้รับผลประเมินอย่างน้อยร้อยละ 80 ของนิสิตทั้งหมดของสาขาวิชา	ปรับปรุงคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตาม ความต้องการของตลาดแรงงาน	ต.ค.66-ก.ย.67	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ	-	-
5	โครงการสนับสนุนสหกิจศึกษา		/		1	45,000	-	นิสิตมีความเข้าใจในการฝึกสหกิจศึกษา และการนำเสนอผลการฝึกสหกิจศึกษา	นิสิตสำเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษา	ต.ค.66-ก.ย.67	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ	-	-
6	โครงการจัดทำคู่มือแนะนำ การเรียนสำหรับนิสิตปริญญาตรี		/		1	70,000	-	จำนวนคู่มือแนะนำการเรียน	นิสิตสำเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษา	ต.ค.66-ก.ย.67	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ	-	-
7	โครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ	/			4	100,000	-	จำนวนผลงานทางวิชาการที่นำเสนอ	ได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการใน ระดับชาติ	29 มี.ค. 67	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ	-	-
8	โครงการเครือข่ายความร่วมมือทั้ง ภายในประเทศและต่างประเทศ		/		1	3,000,000	-	มีกิจกรรม/โครงการที่ทำร่วมกันระหว่าง คณะและเครือข่าย	มีการแลกเปลี่ยนนิสิต/คณาจารย์ จากการ ทำ MOU	ต.ค.66-ก.ย.67	รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการฯ	-	-
9	โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตภายใต้การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (WIL)		/		1	1,010,000	-	จำนวนนิสิตที่ร่วมโครงการเป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด	นิสิตมีประสบการณ์จากการทำงานกับ สถานประกอบการและนำไปปรับใช้ในการ ทำงานทำ	ต.ค.66-ก.ย.67	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ	-	-
10	โครงการสนับสนุนการฝึกซ้อมและ รับพระราชทานปริญญาบัตร	/			1	80,000	-	บัณฑิตมีความพึงพอใจ เฉลี่ยมากกว่า 3.50	บัณฑิตได้รับปริญญาบัตรและนำไปใช้ใน การสมัครงานต่อไป	18-21 ก.พ 67	น.ส.พรพรรณ เกิดดี	-	-
11	โครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับ บัณฑิตศึกษา		/		1	20,000	-	นิสิตได้รับความรู้เพิ่มขึ้น	นิสิตนำความรู้ไปปรับใช้ในการเรียนและ การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย	ต.ค.66-ก.ย.67	งานบัณฑิตศึกษา	-	-
12	โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับ ปริญญาตรี		/		1	50,000	-	นิสิตได้รับความรู้เพิ่มขึ้น	นิสิตนำความรู้ไปปรับใช้ในการเรียนและ การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย	ต.ค.66-ก.ย.67	รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตฯ	-	-
13	โครงการปัจฉิมนิเทศ		/		1	65,000	-	นิสิตได้รับความรู้ในการสมัครงาน	นิสิตนำความรู้ไปปรับใช้ในการทำงานทำ และการทำงานในอนาคต	1 เม.ย. 67	รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตฯ	-	-
14	โครงการวันคณาจารย์พบผู้ปกครอง		/		1	28,700	-	ความพึงพอใจของผู้ปกครอง	ผู้ปกครองรับทราบแนวทางการจัดเรียน การสอนของแต่ละหลักสูตร	ต.ค.66-ก.ย.67	รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตฯ	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
15	โครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรนิสิต			/	1	100,000	-	จำนวนกิจกรรมที่สโมสรนิสิตดำเนินการ	นิสิตมีภาวะผู้นำ มีความเสียสละและมีความสามัคคีในการทำงาน	ต.ค.66-ก.ย.67	รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตฯ	-	-
16	โครงการอบรมผู้นำสโมสรนิสิต		/		1	40,000	-	1) ผู้ร่วมโครงการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 3.5 2) ผู้ร่วมโครงการมีความเข้าใจในการเป็นผู้นำสโมสรนิสิต อย่างน้อยร้อยละ 80	ผู้นำสโมสรนิสิตปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และกระบวนการการทำงานของคณะได้อย่างถูกต้อง	29-31 พ.ค 67	นายณรงค์ศักดิ์ สมจรรย์	-	-
17	โครงการสร้างความผูกพันองค์กร	/			1	24,000	23,800	จำนวนผู้ร่วมโครงการ	สโมสรนิสิตมีความผูกพันกับคณะ	1 ก.พ - 31 มี.ค. 67	นายณรงค์ศักดิ์ สมจรรย์	-	-
18	โครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์ : BEC Alumni			/	1	200,000	-	1. จำนวนผู้ร่วมโครงการ 2. ความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ	ศิษย์เก่ารับทราบความก้าวหน้าของคณะ และมีความผูกพันกับคณะมากขึ้น	22 ก.ค 67	รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตฯ	-	-
19	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิจัย 1) หัวข้อ เคล็ดลับสร้างทีมวิจัยตอบโจทย์ประเทศ		/		2	60,000	18,715	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจแนวทางในการสร้างและบูรณาการการวิจัยให้ตอบโจทย์ประเทศ	มีงานวิจัยที่ตอบโจทย์ประเทศ	12 มี.ค 67	รองคณบดีฝ่ายวิจัย	-	-
20	โครงการเขียนบทความวิจัยให้ได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ			/	2	15,000	-	ผู้เข้าร่วมโครงการมีวิธีการดำเนินงานให้ได้รับการตีพิมพ์ระดับนานาชาติเพิ่มขึ้น	ผู้ร่วมโครงการมีบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ	ต.ค.66-ก.ย.67	รองคณบดีฝ่ายวิจัย	-	-
21	โครงการเตรียมความพร้อมการจัดโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ			/	2	80,000	-	เตรียมงานครบตามวัตถุประสงค์	การจัดโครงการประชุมวิชาการนานาชาติที่มีประสิทธิภาพ	ต.ค.66-ก.ย.67	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ	-	-
22	โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์			/	2	10,000	-	ผู้ร่วมโครงการมีความเข้าใจเรื่องจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์	ผู้ร่วมโครงการบันทึกข้อมูลในแบบฟอร์มจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ได้ถูกต้อง	ต.ค.66-ก.ย.67	รองคณบดีฝ่ายวิจัย	-	-
23	โครงการถ่ายทอดประสบการณ์ทางธุรกิจ (BEC in Focus/ Biz Giant talk) - ครั้งที่ 1 - โครงการ BEC in Focus หัวข้อ SMEs and Sustainability ธุรกิจขนาดเล็กกับการสร้างผลลัพธ์ที่ยั่งยืนไปสู่ความยั่งยืน		/		3	100,000	18,000	จำนวนผู้ร่วมโครงการ	ผู้ร่วมโครงการสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริง	27 มี.ค. 67	ดร.ภคจิรา นักรบรรเลง	-	-
24	โครงการวารสารวิชาการ		/		3	200,000	-	จำนวนวารสาร	เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการขอสาธารณชน	ต.ค 66-ก.ย.67	ผศ.ดร.กนกกาญจน์ เสน่ห์ นมะหุต	-	-
25	โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน (ติดตามผลการดำเนินงานจากการให้บริการวิชาการแก่โรงเรียน/การ			/	3	100,000	-	ผลการดำเนินงานดีขึ้นจากปีที่แล้ว	ชุมชนมีความเป็นอยู่ดีขึ้น	ต.ค.66-ก.ย.67	รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการฯ	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
	บริการวิชาการแก่ชุมชนตามเกณฑ์ AACSB												
26	โครงการทำบุญตักบาตรสงฆ์ท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่	/			4	12,000	12,000	ผู้เข้าร่วมโครงการได้ทำบุญตักบาตร และสวดมนต์ ไหว้พระพุทธรูป	บุคลากรได้ปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชน ที่ดี	5 ม.ค 67	น.ส.พรพรรณ เกิดดี	-	-
27	โครงการวันสถาปนาคณะ			/	4	100,000	-	จำนวนผู้ร่วมโครงการ	บุคลากรมีความผูกพันกับองค์กรและมี ความสามัคคีในการทำงาน	ต.ค.66-ก.ย.67	รองคณบดีฝ่ายบริหาร	-	-
28	โครงการพัฒนาบุคลากรคณะ บริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์ และการ สื่อสาร			/	5	90,000	-	ผู้ร่วมโครงการมีความรู้เพิ่มขึ้นอย่างน้อย ร้อยละ 80	บุคลากรสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ใน การพัฒนางานได้	ต.ค.66-ก.ย.67	รองคณบดีฝ่ายบริหาร	-	-
29	โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่/ อาจารย์ที่กลับจากลาศึกษาต่อ			/	5	15,000	-	ผู้ร่วมโครงการมีความรู้เพิ่มขึ้นอย่างน้อย ร้อยละ 80	บุคลากรสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ใน การทำงานได้	ต.ค.66-ก.ย.67	รองคณบดีฝ่ายบริหาร	-	-
30	โครงการก้าวสู่ตำแหน่ง ทางวิชาการ			/	5	20,000	-	อาจารย์มีความรู้เพิ่มขึ้นอย่างน้อย ร้อยละ 80	อาจารย์มีตำแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น	ต.ค.66-ก.ย.67	รองคณบดีฝ่ายบริหาร	-	-
31	โครงการพัฒนาคณาจารย์ บัณฑิตศึกษา			/	5	20,000	-	อาจารย์มีความรู้เพิ่มขึ้นอย่างน้อย ร้อยละ 80	อาจารย์สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้	ต.ค.66-ก.ย.67	รองคณบดีฝ่ายแผนฯ	-	-
32	โครงการศึกษาดูงานสำหรับบุคลากร (โครงการศึกษาดูงานการประกัน คุณภาพการศึกษา)			/	11	30,000	-	ได้ประเด็นที่สามารถนำมาปรับใช้อย่าง น้อย 5 เรื่อง	งานประกันคุณภาพการศึกษา มีการ ดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น	ต.ค.66-ก.ย.67	รองคณบดีฝ่ายแผนฯ	-	-
33	โครงการฝึกอบรมป้องกันอัคคีภัย และฝึกซ้อมดับเพลิง			/	5	30,000	-	ผู้ร่วมโครงการมีความรู้เพิ่มขึ้นอย่างน้อย ร้อยละ 80	สามารถป้องกันอัคคีภัยได้ตามที่อบรม	ต.ค.66-ก.ย.67	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัสดุ	-	-
34	โครงการสนับสนุนด้านการ ประชาสัมพันธ์	/			5	110,000	-	-	-	-	-	-	-
	1) โครงการจัดทำวิดีโอแนะนำ คณะฯ ภาษาอังกฤษ				-	-	18,000	มีวิดีโอแนะนำคณะฉบับภาษาอังกฤษ	กิจกรรม/โครงการบรรลุผลสำเร็จตาม เป้าหมายที่ตั้งไว้	22 ธ.ค 66 - 12 ม.ค 67	รองคณบดีฝ่าย วิชาการ	-	-
	2) โครงการจ้างถ่ายภาพคณะฯ				-	-	10,000	ได้รูปภาพภายในและภายนอกคณะ เป็นไปตามวัตถุประสงค์	กิจกรรม/โครงการบรรลุผลสำเร็จตาม เป้าหมายที่ตั้งไว้	1-15 ธ.ค 66	รองคณบดีฝ่าย วิชาการ	-	-
35	โครงการตรวจสอบ/ประเมิน คุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ			/	1	50,000	-	ได้คะแนนการประเมินตามที่ประเมิน ตนเอง	คณะมีการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ การดำเนินงานดีขึ้น	ต.ค.66-ก.ย.67	รองคณบดีฝ่ายแผนฯ	-	-
36	โครงการอบรมให้ความรู้การประกัน คุณภาพการศึกษา 1) โครงการอบรมการจัดทำ Rubric Score ระดับหลักสูตร	/			1	100,000	5,000	ได้แนวทางกรวัดและประเมินผล หลักสูตรและกระบวนการที่แสดงให้เห็น ว่านิสิตได้เรียนรู้ตามเป้าหมายที่ หลักสูตรตั้งไว้ (AOL)	การดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพ การศึกษาของคณะ บรรลุผลสำเร็จตามที่ กำหนดไว้	14 ธ.ค 66	ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายยุทธศาสตร์	-	-



ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
37	โครงการจัดการความรู้ (KM)	/			1	100,000	-	-	-	-	-	-	-
	1) โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการจัดทำรายงานการ ประเมินตนเองตามเกณฑ์มาตรฐาน AUN-QA ระดับนานาชาติ				-	-	11,702	หลักสูตรได้รับข้อเสนอแนะในการจัดทำ รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตาม เกณฑ์ AUN-QA ระดับนานาชาติ	ผู้ร่วมโครงการได้องค์ความรู้ใหม่	17 พ.ย 66	นายธำปนา เจริมแท้	-	-
	2) โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกณฑ์การประเมินคุณภาพ การศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน AUN-QA ระดับอาเซียน Ver4.0				-	-	32,500	หลักสูตรได้รับข้อเสนอแนะในการจัดทำ รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตาม เกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน	ผู้ร่วมโครงการได้องค์ความรู้ใหม่	18-19 ม.ค 67	รองคณบดีฝ่ายแผนฯ	-	-
38	โครงการรายงานความก้าวหน้าการ ประกันคุณภาพการศึกษาเกณฑ์ AACSB	/			1	500,000	-	-	-	-	-	-	-
	1) โครงการรายงานความก้าวหน้า การประกันคุณภาพการศึกษาตาม เกณฑ์ AACSB				-	-	108,658	ได้รับข้อเสนอแนะในการจัดทำรายงาน การประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับนานาชาติ ครบทุก หลักสูตร	การปรับปรุงการดำเนินงานให้มีคุณภาพ มากขึ้น	8 - 16 ต.ค 2566	ดร.กฤษษา ยาวีเศษ	-	-
	2) โครงการตรวจงานแปลรายงาน ความก้าวหน้าครั้งที่ 1 (Progress Report1)				-	-	21,000	ได้รับข้อเสนอแนะในการจัดทำรายงาน การประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน	การปรับปรุงการดำเนินงานให้มีคุณภาพ มากขึ้น	1-30 พ.ย 66	ดร.กฤษษา ยาวีเศษ	-	-
39	โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา - โครงการวิเคราะห์และพัฒนา ระบบการประกันคุณภาพของการ เรียน Assurance of Learning (AOL)	/			1	480,000	480,000	ระบบการประกันคุณภาพของการเรียน Assurance of Learning	ข้อมูลของคณะมีความสมบูรณ์มากขึ้น	ต.ค 66 - ก.ย 67	ดร.กฤษษา ยาวีเศษ	-	-
40	โครงการประเมินคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน AUN-QA		/		1	420,000	-	หลักสูตรผ่านการประเมินจาก คณะกรรมการ	หลักสูตรได้รับการรับรองคุณภาพจาก AUN-QA	ต.ค.66-ก.ย.67	ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายยุทธศาสตร์	-	-
41	โครงการทบทวนและปรับแผน ยุทธศาสตร์ภาควิชา		/		5	230,000	-	ยุทธศาสตร์ของภาควิชาที่ได้รับการ ปรับปรุง	ภาควิชามีผลการดำเนินงาน เป็นตามแผน กลยุทธ์ที่กำหนดไว้	ต.ค.66-ก.ย.67	หัวหน้าภาควิชา บริหารธุรกิจ	-	-
42	โครงการบริการวิชาการเพื่อการ พัฒนาสังคม		/		3	140,000	-	จำนวนผู้ร่วมโครงการ	นิสิตมีส่วนร่วมในการให้บริการวิชาการกับ ชุมชน / จำนวนกิจกรรมบริการวิชาการสู่ ชุมชนมากขึ้น	ต.ค.66-ก.ย.67	สาขาวิชาบริหารธุรกิจ	-	-
43	โครงการสนับสนุนการ บูรณาการด้านการบริการวิชาการ แก่สังคมทั้งหน่วยงาน ภายในและภายนอกคณะ		/		3	70,000	-	จำนวนผู้ร่วมโครงการ	อาจารย์มีบทบาทในการให้บริการวิชาการ แก่ชุมชน / จำนวนกิจกรรมที่ส่งผล กระทบต่อชุมชนในด้านดีมีมากขึ้น	ต.ค.66-ก.ย.67	สาขาวิชาบริหารธุรกิจ	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
44	โครงการ NU Brown Bag Seminar	/			3	25,000	-	ผู้ร่วมโครงการมีความรู้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 80	คณาจารย์ผลิตผลงานวิจัยเพิ่มมากขึ้น	9 พ.ย 66	ผศ.ดร.สัมพันธ์ เนตยานันท์	-	-
45	โครงการความร่วมมือการบริหารธุรกิจกับชุมชน			/	3	63,000	-	จำนวนความร่วมมือกับชุมชน	จำนวนกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนในด้านดีมีมากขึ้น	ต.ค.66-ก.ย.67	สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล	-	-
46	โครงการอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน			/	3	50,000	-	ผู้ร่วมโครงการมีความรู้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 80	ชุมชนนำเทคโนโลยีไปใช้ในการพัฒนาชุมชนได้	ต.ค.66-ก.ย.67	สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล	-	-
47	โครงการ วันนักการตลาด Marketing Day 2024			/	3	270,000	-	ความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ ของผู้ร่วมโครงการ	ได้เผยแพร่ความรู้ด้านการตลาดและสร้างชุมชนให้แข็งแกร่งด้านการตลาด	ต.ค.66-ก.ย.67	สาขาวิชานวัตกรรม	-	-
48	โครงการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ			/	3	31,000	-	ผู้ร่วมโครงการมีความรู้เกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ	ได้ผู้ประกอบการที่สามารถแข่งขันได้	ต.ค.66-ก.ย.67	สาขาวิชานวัตกรรม	-	-
49	โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านงานวิจัยและนวัตกรรมของอาจารย์			/	2	100,000	-	อาจารย์มีแนวทางในการทำวิจัยมากขึ้น	อาจารย์เพิ่มทักษะด้านวิจัย / ผลงานวิจัยตีพิมพ์เพิ่มมากขึ้น	ต.ค.66-ก.ย.67	สาขาวิชาบริหารธุรกิจ	-	-
50	โครงการส่งเสริมด้านการวิจัยและนวัตกรรม			/	2	50,000	-	อาจารย์มีแนวทางในการทำวิจัยมากขึ้น	อาจารย์เพิ่มทักษะด้านวิจัย / ผลงานวิจัยตีพิมพ์เพิ่มมากขึ้น	ต.ค.66-ก.ย.67	หลักสูตรธุรกิจดิจิทัล	-	-
51	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยสำหรับอาจารย์และนิสิต			/	2	20,000	-	อาจารย์และนิสิต มีแนวทางในการทำวิจัยมากขึ้น	อาจารย์เพิ่มทักษะด้านวิจัย / ผลงานวิจัยตีพิมพ์เพิ่มมากขึ้น	ต.ค.66-ก.ย.67	หลักสูตรธุรกิจดิจิทัล	-	-
52	โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์			/	5	165,000	-	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	มียุทธศาสตร์ที่ใช้ขับเคลื่อนสาขาวิชา	ต.ค.66-ก.ย.67	ดร.ชาติรี ปริดา อนันท์สุข	-	-
53	โครงการศึกษาดูงาน	/			1	495,000	-	-	-	-	-	-	-
	1) โครงการศึกษาดูงานของนิสิต (ชั้นปี 2)				-	-	68,940	ผู้ร่วมโครงการ มีความพึงพอใจในโครงการไม่น้อยกว่า 3.50	นิสิตนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ได้	7 ก.พ. 67	ดร.ชาติรี ปริดา อนันท์สุข	-	-
	2) โครงการศึกษาดูงานของนิสิต (ชั้นปี 3)				-	-	341,000	1) นิสิตเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 2) ร้อยละ 80 ของนิสิตที่ร่วมโครงการได้รับประโยชน์จากการศึกษาดูงาน 3) นิสิตมีความพึงพอใจในโครงการไม่น้อยกว่า 3.50	นิสิตนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ได้	2-4 เม.ย. 67	ผศ.ดร.ศิริวรรณ กิจโชติ	-	-
54	โครงการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน	/			1	120,000	-	-	-	-	-	-	-
	1) โครงการนำเสนอวิทยานิพนธ์ นิสิตระดับปริญญาตรีฉบับสมบูรณ์				-	-	19,750	นิสิตมีวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์	นิสิตมีความสามารถในการนำเสนอผลงาน	24 ต.ค 66	ดร.ณิณี เหมาะประสิทธิ์	-	-
	2) โครงการนำเสนอวิทยานิพนธ์				-	-	17,660	วิทยานิพนธ์ (บทที่ 1-3) ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการอย่างน้อย ร้อยละ 80	นิสิตมีความสามารถในการนำเสนอผลงาน	27 มี.ค 67	ดร.ภาวิณี สดาร์เจด	-	-
	3) โครงการนำเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา				-	-	19,880	นิสิตได้นำเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาต่อคณะกรรมการ	นิสิตมีความสามารถในการนำเสนอผลงาน	28 มี.ค 67 , 2 เม.ย 67	ดร.ชลัท บุญปาน	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
55	โครงการอบรมเพื่อการเขียนแผนธุรกิจ			/	1	49,000	-	นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในการเขียนแผนธุรกิจ	จำนวนนิสิตเข้าร่วมโครงการตามเป้าหมาย / นิสิตเข้าใจการเขียนแผนธุรกิจและนำไปใช้งานได้	ต.ค.66-ก.ย.67	สาขาวิชาบริหารธุรกิจ	-	-
56	โครงการเรียนอย่างไรให้ประสบความสำเร็จในรั้ว ม.น.			/	1	17,000	-	จำนวนผู้ร่วมโครงการ	จำนวนนิสิตเข้าร่วมโครงการตามเป้าหมาย / นิสิตเข้าใจแนวทางในการเรียนให้ประสบผลสำเร็จ	ต.ค.66-ก.ย.67	สาขาวิชาบริหารธุรกิจ	-	-
57	โครงการเตรียมความพร้อมสู่โลกธุรกิจ			/	1	20,000	-	นิสิตมีความพร้อมสู่โลกธุรกิจ	จำนวนนิสิตเข้าร่วมโครงการตามเป้าหมาย / นิสิตมีความพร้อมสู่โลกธุรกิจ	ต.ค.66-ก.ย.67	สาขาวิชาบริหารธุรกิจ	-	-
58	โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงาน			/	1	55,000	-	นิสิตมีความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ	จำนวนนิสิตเข้าร่วมโครงการตามเป้าหมาย / นิสิตเตรียมพร้อมด้านทักษะภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา	ต.ค.66-ก.ย.67	สาขาวิชาบริหารธุรกิจ	-	-
59	โครงการเตรียมความพร้อมด้านภาษาและคณิตศาสตร์ - ครั้งที่ 1 ชั้นปี 1 ปีการศึกษา 2566	/			1	50,000	24,370	มีนิสิตเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	- นิสิตมีความพร้อมด้านภาษาและคณิตศาสตร์ - จำนวนนิสิตเข้าร่วมโครงการตามเป้าหมาย / นิสิตเตรียมพร้อมด้านทักษะภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา	17 ก.พ 67	ผศ.ดร.วราวุธ ฤกษ์วารักษ์	-	-
60	โครงการพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีม			/	1	30,000	-	จำนวนผู้ร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	จำนวนนิสิตเข้าร่วมโครงการตามเป้าหมาย / นิสิตสามารถประยุกต์ใช้งานกับสิ่งที่ทำได้	ต.ค.66-ก.ย.67	สาขาวิชาบริหารธุรกิจ	-	-
61	โครงการบรรยายพิเศษสำหรับนิสิต	/			1	100,000	-	-	-	-	-	-	-
	1) บรรยายพิเศษ หัวข้อ ความสำคัญของ ESG ที่ทำให้แบรนด์และภาพลักษณ์ขององค์กรประสบความสำเร็จ				-	-	36,480	นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในหัวข้อที่บรรยายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	นิสิตมีความรู้เพิ่มขึ้นจากในห้องเรียน	3 ก.พ 67	ดร.ชาติรี ปรีดานันท์ สุข	-	-
	2) บรรยายพิเศษรายวิชา 213306 การศึกษาความเป็นไปได้และการประเมินโครงการ				-	-	16,930	นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในหัวข้อที่บรรยายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	นิสิตมีความรู้เพิ่มขึ้นจากในห้องเรียน	17 ก.พ 67	ดร.ชาติรี ปรีดานันท์ สุข	-	-
62	โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ 1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้โปรแกรม Microsoft Excel	/			1	73,000	29,810	นิสิตมีทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft Excel มากขึ้น ร้อยละ 80	นิสิตมีทักษะวิชาชีพสามารถประยุกต์ใช้ได้	30-31 ต.ค 66	ดร.ชาติรี ปรีดานันท์ สุข	-	-
63	โครงการอบรมพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตและจริยธรรม			/	1	78,000	-	จำนวนผู้ร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	จำนวนนิสิตเข้าร่วมโครงการตามเป้าหมาย / นิสิตได้ข้อคิดในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง	ต.ค.66-ก.ย.67	สาขาวิชาบริหารธุรกิจ	-	-
64	โครงการรณรงค์ร่วมแบ่งปันประสบการณ์			/	1	30,000	-	1) นิสิตได้รู้ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์จากรุ่นพี่	นิสิตเห็นความสำคัญและเข้าใจในกิจกรรมที่รุ่นพี่เคยทำในอดีต	ต.ค.66-ก.ย.67	สาขาวิชาบริหารธุรกิจ	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
				/				2) นิสิตที่ร่วมโครงการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 3.5					
65	โครงการส่งเสริมศักยภาพนิสิตเพื่อการแข่งขัน			/	1	80,000	-	จำนวนผู้ร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ความสำเร็จในการแข่งขันของนิสิต	ต.ค.66-ก.ย.67	สาขาวิชาบริหารธุรกิจ	-	-
66	โครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนิสิต			/	1	90,400	-	นิสิตมีความเข้าใจแนวทางในการเรียนของหลักสูตร	นิสิตมีแนวทางในการเรียนและจบการศึกษาตามแผนการศึกษา	ต.ค.66-ก.ย.67	สาขาวิชาบริหารธุรกิจ	-	-
67	โครงการพบผู้ปกครองนิสิตใหม่			/	1	20,000	-	ความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ	ผู้ปกครองทราบแนวทางการจัดการเรียนการสอน และสามารถติดตามผลการเรียนของบุตรได้	ต.ค.66-ก.ย.67	สาขาวิชาบริหารธุรกิจ	-	-
68	โครงการจัดทำ/ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร/แผนยุทธศาสตร์และแผนดำเนินงาน			/	5	175,000	-	ได้แผนกลยุทธ์ที่ได้รับการปรับปรุง	สาขาวิชามีแนวทางการดำเนินงานและส่งผลให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ภาควิชาและคณะกำหนด	ต.ค.66-ก.ย.67	สาขาวิชาการเงิน	-	-
69	โครงการศึกษาดูงานสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี	/			1	250,000	237,040	นิสิตได้รับความรู้จากสถานที่ศึกษาดูงาน	นิสิตสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้	16-18 ม.ค 67	ผศ.ดร.สุพรรณิ บัวสุข	-	-
70	โครงการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน	/			1	50,000	-	-	-	-	-	-	-
	1) โครงการนำเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์				-	-	8,100	หัวข้อวิทยานิพนธ์ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการอย่างน้อยร้อยละ 80	นิสิตสำเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษา	4 ม.ค 67	ผศ.ดร.กนกกาญจน์ เสน่ห์ หมด	-	-
	2) โครงการนำเสนอวิทยานิพนธ์				-	-	8,200	หัวข้อวิทยานิพนธ์ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการอย่างน้อยร้อยละ 80	นิสิตสำเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษา	29 ก.พ 67	ดร.อดิศักดิ์ โชติธรรมธารา	-	-
	3) โครงการนำเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา				-	-	12,420	นิสิตได้นำเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาต่อคณะกรรมการ	นิสิตสำเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษา	2 เม.ย. 67	ผศ.ดร.ปาริชาติ ราชประดิษฐ์	-	-
71	โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา			/	1	50,000	-	จำนวนผู้ร่วมโครงการ	นิสิตสามารถปรับตัวขณะศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยได้	ต.ค.66-ก.ย.67	สาขาวิชาการเงิน	-	-
72	โครงการบรรยายพิเศษโดยบูรณาการองค์ความรู้ในรายวิชา/หลักสูตร	/			1	200,000	-	-	-	-	-	-	-
	1) บรรยายพิเศษในรายวิชา 808xxx บรรรชท์ภิบาล				-	-	3,000	นิสิตได้รับความรู้ในหัวข้อที่บรรยายเพิ่มขึ้น	นิสิตมีความรู้และความเชี่ยวชาญเพิ่มขึ้น	3 ต.ค 66	ผศ.ดร.อดิศักดิ์ โชติธรรมธารา	-	-
	2) บรรยายพิเศษในรายวิชา 808491 สัมมนาทางการเงิน				-	-	10,250	นิสิตได้รับความรู้ในหัวข้อที่บรรยายเพิ่มขึ้น	นิสิตมีความรู้และความเชี่ยวชาญเพิ่มขึ้น	12 ต.ค 66	ผศ.ดร.ปาริชาติ ราชประดิษฐ์	-	-
	3) บรรยายพิเศษในรายวิชา 808313 เทคโนโลยีทางการเงิน				-	-	4,800	นิสิตได้รับความรู้ในหัวข้อที่บรรยายเพิ่มขึ้น	นิสิตมีความรู้และความเชี่ยวชาญเพิ่มขึ้น	22,23,30 ม.ค 67	ผศ.ดร.อดิศักดิ์ โชติธรรมธารา	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
	4) บรรยายพิเศษในรายวิชา 808101 การเงินธุรกิจ				-	-	4,000	นิสิตได้รับความรู้ในหัวข้อที่บรรยายเพิ่มขึ้น	นิสิตมีความรู้และความเชี่ยวชาญเพิ่มขึ้น	17,18 ม.ค 67	ผศ.ดร.อดิศักดิ์ โชติธรรมธารา	-	-
73	โครงการอบรมเพื่อสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการเงิน	/			1	60,000	53,320	ผู้ร่วมโครงการได้รับความรู้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ผู้ร่วมโครงการได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการเงิน	28-29 ต.ค 66 / 2,4 พ.ย 66	ผศ.ดร.กนกกาญจน์ เสน่ห์ หมะหุด	-	-
74	โครงการส่งเสริมศักยภาพนิสิตเพื่อการแข่งขัน - ครั้งที่ 1	/			1	30,000	14,120	นิสิตได้รับรางวัลจากการส่งเสริมศักยภาพนิสิตเพื่อการแข่งขัน	นิสิตมีความรู้และความเชี่ยวชาญเพิ่มขึ้น	1 พ.ย 66	ผศ.ดร.สัมพันธ์ เนตยานันท์	-	-
75	โครงการสานสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ บัณฑิตและนิสิต	/			1	175,000	-	-	-	-	-	-	-
	1) นิสิตชั้นปี 4				-	-	11,820	มีนิสิตเข้าร่วมโครงการ 75% ขึ้นไป	อาจารย์ บัณฑิตและนิสิต มีความสัมพันธ์กัน	25 ต.ค 66	ผศ.ดร.อดิศักดิ์ โชติธรรมธารา	-	-
	2) นิสิตชั้นปี 3 ปีการศึกษา 2566				-	-	12,300	มีนิสิตเข้าร่วมโครงการ 75% ขึ้นไป	อาจารย์ บัณฑิตและนิสิต มีความสัมพันธ์กัน	28 ม.ค 67	ผศ.ดร.สุพรรณิ บัวสุข	-	-
	3) สานสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์และนิสิต ชั้นปี 1-4				-	-	6,720	มีนิสิตเข้าร่วมโครงการ 75% ขึ้นไป	อาจารย์ บัณฑิตและนิสิต มีความสัมพันธ์กัน	2 เม.ย. 67	ผศ.ดร.อดิศักดิ์ โชติธรรมธารา	-	-
76	โครงการตรวจสอบ/ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร			/	1	30,000	-	ได้คะแนนการประเมินตามที่ประเมินตนเอง	หลักสูตรมีการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานดีขึ้น	ต.ค.66-ก.ย.67	สาขาวิชาการเงิน	-	-
77	โครงการเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับนานาชาติ			/	1	30,000	-	มีข้อมูลครบตามเกณฑ์การประเมิน	หลักสูตรมีคุณภาพและมีความพร้อมในการตรวจประเมิน	ต.ค.66-ก.ย.67	สาขาวิชาการเงิน	-	-
78	โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์			/	5	50,000	-	ได้แผนกลยุทธ์ที่ได้รับการปรับปรุง	สาขาวิชามีแนวทางการดำเนินงานและส่งผลให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด	ต.ค.66-ก.ย.67	สาขาวิชาการเงิน	-	-
79	โครงการศึกษาดูงานสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี - ครั้งที่ 1	/			1	500,000	338,980	1) ความพึงพอใจต่อการจัดโครงการอย่างน้อยร้อยละ 80 2) นิสิตเข้าใจแนวทางในการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการดำเนินธุรกิจ	นิสิตนำความรู้ไปปรับใช้ได้	25-27 มี.ค.67	ดร.ศรียา เครือยิ้ม	-	-
80	โครงการสนับสนุนสหกิจศึกษา - ครั้งที่ 1 นำเสนอผลการฝึกสหกิจศึกษา		/		1	90,000	-	จำนวนนิสิตที่ร่วมโครงการ	นิสิตสำเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษา	ต.ค.66-ก.ย.67	สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
81	โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน			/	1	30,000	-	ความพึงพอใจของนิสิต	การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น	ต.ค.66-ก.ย.67	สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล	-	-
82	โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา			/	1	50,000	-	นิสิตมีความพร้อมในการศึกษา	นิสิตนำความรู้ไปปรับใช้ในการเรียนได้	ต.ค.66-ก.ย.67	สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล	-	-
83	โครงการอบรม Microsoft office Certificate			/	1	100,000	-	นิสิตมีความรู้ในหัวข้อที่อบรมมากขึ้น	นิสิตมีทักษะและเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์	ต.ค.66-ก.ย.67	สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล	-	-
84	โครงการอบรมการใช้ระบบบริหารองค์กร			/	1	30,000	-	นิสิตมีความรู้ในหัวข้อที่อบรมมากขึ้น	นิสิตมีทักษะและเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์	ต.ค.66-ก.ย.67	สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล	-	-
85	โครงการอบรม Mininal Viable Product (MVP) ด้านธุรกิจดิจิทัล			/	1	30,000	-	นิสิตมีความรู้ในหัวข้อที่อบรมมากขึ้น	นิสิตมีทักษะและเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์	ต.ค.66-ก.ย.67	สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล	-	-
86	โครงการอบรม Technology Trends			/	1	30,000	-	นิสิตมีความรู้ในหัวข้อที่อบรมมากขึ้น	นิสิตมีทักษะและเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์	ต.ค.66-ก.ย.67	สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล	-	-
87	โครงการอบรม Programming Development			/	1	30,000	-	นิสิตมีความรู้ในหัวข้อที่อบรมมากขึ้น	นิสิตมีทักษะและเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์	ต.ค.66-ก.ย.67	สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล	-	-
88	โครงการอบรมและพัฒนาภาษาต่างประเทศ			/	1	50,000	-	นิสิตมีความรู้มากขึ้น	นิสิตมีทักษะและเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์	ต.ค.66-ก.ย.67	สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล	-	-
89	โครงการบรรยายพิเศษโดยบูรณาการองค์ความรู้ในรายวิชา/หลักสูตร			/	1	50,000	-	นิสิตมีความรู้มากขึ้น	นิสิตมีทักษะและเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์	ต.ค.66-ก.ย.67	สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล	-	-
90	โครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนิสิต			/	1	20,000	-	นิสิตมีความเข้าใจแนวทางในการเรียนของหลักสูตร	นิสิตมีแนวทางในการเรียนและจบการศึกษาตามแผนการศึกษา	ต.ค.66-ก.ย.67	สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล	-	-
91	โครงการสานสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์และนิสิต			/	1	50,000	-	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	อาจารย์และนิสิต มีความผูกพันกัน	ต.ค.66-ก.ย.67	สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล	-	-
92	โครงการให้ความรู้ศิษย์เก่า			/	1	20,000	-	ผู้ร่วมโครงการได้รับความรู้เพิ่มขึ้น	ศิษย์เก่านำความรู้ไปปรับใช้กับการพัฒนา งานได้	ต.ค.66-ก.ย.67	สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล	-	-
93	โครงการเตรียมความพร้อมก่อนการประเมินคุณภาพการศึกษา			/	1	15,000	-	มีข้อมูลครบถ้วนตามเกณฑ์ประเมิน	ได้คะแนนการประเมินตามที่ประเมินตนเอง	ต.ค.66-ก.ย.67	สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล	-	-
94	โครงการตรวจสอบ/ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร			/	1	15,000	-	ผลการประเมินอยู่ในระดับที่ประเมินตนเอง	หลักสูตรมีการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานดีขึ้น	ต.ค.66-ก.ย.67	สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล	-	-
95	โครงการทบทวนและปรับแผนกลยุทธ์			/	5	5,000	-	แผนกลยุทธ์ที่ได้รับการปรับปรุง	ได้ผลการดำเนินงานตามแผนฯ ที่กำหนด	ต.ค.66-ก.ย.67	สาขาวิชานวัตกรรม	-	-
96	โครงการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร		/		1	50,000	-	หลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุง	หลักสูตรที่ทันสมัยและตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน/การได้รับการรับรองการเป็นมาตรฐานของหลักสูตร	ต.ค.66-ก.ย.67	สาขาวิชานวัตกรรม	-	-
97	โครงการศึกษาดูงานสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี			/	1	200,000	-	นิสิตได้รับความรู้จากสถานที่ศึกษาดูงาน	นิสิตสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้	ต.ค.66-ก.ย.67	สาขาวิชานวัตกรรม	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
98	โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน	/			1	235,000	-	-	-	-	-	-	-
	- ครั้งที่ 1 โครงการเสวนาการวางแผนกลยุทธ์การตลาดจากนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ต้นแบบด้านความยั่งยืนเพื่อความสำเร็จเชิงพาณิชย์				-	-	59,560	มีแผนกลยุทธ์การตลาดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ของนิสิตที่นำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ อย่างน้อย 1 แผน	การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น	28 ต.ค. 66	ผศ.ดร.ร.อ.หญิงวชิรา พันธุ์ไพโรจน์	-	-
	- ครั้งที่ 2 รายงานความก้าวหน้าโปรเจก ในหัวข้อ ผลิตภัณฑ์และบริการเชิงสร้างสรรค์ที่ตอบโจทย์ตลาดด้านสุขภาพที่ดี				-	-	15,000	นิสิตมีโปรเจกที่สอดคล้องกับนวัตกรรมผลิตภัณฑ์หรือบริการเพื่อสุขภาพที่ดีและสุขภาพะที่ดี	การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น	31 ม.ค 67-1 ก.พ 67	ดร.พิมพ์สพรา ยาคล้ำ	-	-
	- ครั้งที่ 3 โครงการเสวนาอบรมพัฒนาความรู้การพัฒนาแนวคิดผลิตภัณฑ์และบริการเชิงสร้างสรรค์ที่ตอบโจทย์ตลาดด้านสุขภาพที่ดีและสุขภาพะที่ดี (Good Halth and Well-being)				-	-	43,160	นิสิตนำความรู้ที่ได้ไปปรับกับโครงการงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับธุรกิจ และพัฒนานวัตกรรมให้เป็นไปในทิศทางของสุขภาพที่ดีและสุขภาพะที่ดี	การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น	2 มี.ค. 67	รศ.ดร.อรธกร ไกรพันธุ์ภัคดี	-	-
	- ครั้งที่ 4 โครงการเสวนาความเป็นไปได้ทางการตลาดในการพัฒนาออกแบบนวัตกรรมผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ตอบโจทย์ภายใต้แนวคิดสุขภาพที่ดีและสุขภาพะที่ดี (Good Health and Well-being)				-	-	36,020	นิสิตได้แนวคิดในการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการตลาดภายใต้แนวคิดสุขภาพที่ดี	การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น	26 มี.ค. 67	ผศ.ดร.ร.อ.หญิงวชิรา พันธุ์ไพโรจน์	-	-
	- ครั้งที่ 5 โครงการเสวนาเทคนิคสู่ความสำเร็จในการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์และกระบวนการภายใต้แนวคิดสุขภาพที่ดีและสุขภาพะที่ดี				-	-	35,800	นิสิตได้แนวคิดในการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์และกระบวนการที่ตอบโจทย์ความต้องการตลาดภายใต้แนวคิดสุขภาพที่ดี	การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น	4 เม.ย. 67	ผศ.ดร.ร.อ.หญิงวชิรา พันธุ์ไพโรจน์	-	-
99	โครงการบรรยายพิเศษเพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิต	/			1	200,000	-	-	-	-	-	-	-
	- ครั้งที่ 1 โครงการบรรยายพิเศษในรายวิชา 815213 การตลาดเชิงเนื้อหาดิจิทัลเชิงโต้ตอบ				-	-	12,532	นิสิตมีโอกาสเรียนรู้กระบวนการทางการตลาดที่เกี่ยวข้องกับ Content Marketing ผ่านการใช้สื่อออนไลน์	นิสิตมีความรู้และความเชี่ยวชาญเพิ่มขึ้น	13 ธ.ค 66, 17 ม.ค 67	ดร.สุภรวัตติ์ ตรงต่อธรรม	-	-
	- ครั้งที่ 2 โครงการเสวนาในการสร้างนวัตกรรมทางด้านสุขภาพ				-	-	4,000	นิสิตเข้าใจภาพรวมของธุรกิจสุขภาพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมสุขภาพ	นิสิตมีความรู้และความเชี่ยวชาญเพิ่มขึ้น	16 ม.ค 67	ดร.พิมพ์สพรา ยาคล้ำ	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
	- ครั้งที่ 3 โครงการเสวนาในการสร้างแรงบันดาลใจทางนวัตกรรมกับอุตสาหกรรมความบันเทิง					-	30,640	นิสิตเห็นและเข้าใจภาพรวมของอุตสาหกรรมการบินและเกิดแรงบันดาลใจสู่การสร้างสรรค่นวัตกรรมความบันเทิง	นิสิตมีความรู้และความเชี่ยวชาญเพิ่มขึ้น	10 ก.พ 67	ดร.พิมสหรา ยาคาลัย	-	-
100	โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านภาษา			/	1	60,000	-	นิสิตมีความรู้ด้านภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น	นิสิตสอบผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย/ศักยภาพของนิสิตในหลักสูตรด้านภาษาอังกฤษอยู่ในระดับ ดี	ต.ค.66-ก.ย.67	สาขาวิชานวัตกรรมฯ	-	-
101	โครงการเสริมสร้างทักษะนิสิตในศตวรรษที่ 21	/			1	100,000	-	-	-	-	-	-	-
	- ครั้งที่ 1 โครงการเสริมสร้างทักษะนิสิตในศตวรรษที่ 21				-	-	55,960	นิสิตที่ร่วมกิจกรรมได้รับประสบการณ์ด้านการตลาดเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 80	นิสิตได้รับการพัฒนาและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน	21-23 ต.ค 66	ผศ.ดร.ร.อ.หญิงวชิราพันธุ์ไพโรจน์	-	-
	- ครั้งที่ 2 โครงการ Marbling Art				-	-	9,450	นิสิตที่ร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับดีมาก	นิสิตได้รับการพัฒนาและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน	28 มี.ค. 67	ดร.พิมสหรา ยาคาลัย	-	-
102	โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนฝึกงาน			/	1	50,000	-	นิสิตมีความพร้อมในการศึกษา	นิสิตนำความรู้ไปปรับใช้ในการเรียนได้	ต.ค.66-ก.ย.67	สาขาวิชานวัตกรรมฯ	-	-
103	โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา			/	1	30,000	-	นิสิตมีความเข้าใจในพื้นฐานของหลักสูตร	นิสิตนำความรู้ไปปรับใช้ในการเรียนได้	ต.ค.66-ก.ย.67	สาขาวิชานวัตกรรมฯ	-	-
104	โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต (อบรมหลักสูตรระยะสั้น ณ ต่างประเทศ)				1	-	-	-	นิสิตได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษและองค์ความรู้ด้านนวัตกรรม/การตลาด ในต่างประเทศ	ต.ค.66-ก.ย.67	สาขาวิชานวัตกรรมฯ	-	-
105	โครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนิสิต	/			1	12,800	12,730	นิสิตมีความเข้าใจแนวทางในการเรียนของหลักสูตร	นิสิตมีแนวทางในการเรียนและจบการศึกษาตามแผนการศึกษา	7 ธ.ค 66	ดร.พิมสหรา ยาคาลัย	-	-
106	โครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบผู้ปกครอง			/	1	7,000	-	ความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ	ผู้ปกครองทราบแนวทางการจัดการเรียนการสอน และสามารถติดตามผลการเรียนของบุตรได้	ต.ค.66-ก.ย.67	สาขาวิชานวัตกรรมฯ	-	-
107	โครงการปัจฉิมนิเทศ			/	1	22,800	-	นิสิตได้รับความรู้เกี่ยวกับการหางานทำและทำงานในอนาคต	นิสิตนำความรู้ไปปรับใช้ในการหางานทำและการทำงานในอนาคต	ต.ค.66-ก.ย.67	สาขาวิชานวัตกรรมฯ	-	-
106	โครงการ Sport Day			/	1	40,000	-	ความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ	นิสิตมีความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ และมีสุขภาพดี	ต.ค.66-ก.ย.67	สาขาวิชานวัตกรรมฯ	-	-
107	โครงการ ICM สานสัมพันธ์	/			1	21,000	-	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	ความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง นำไปสู่ศิษย์เก่าสัมพันธ์	ต.ค.66-ก.ย.67	สาขาวิชานวัตกรรมฯ	-	-
108	โครงการตรวจสอบ/ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร			/	1	20,000	-	ผลการประเมินอยู่ในระดับที่ประเมินตนเอง	หลักสูตรมีการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานดีขึ้น	ต.ค.66-ก.ย.67	สาขาวิชานวัตกรรมฯ	-	-



ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
109	โครงการบริการวิชาการแก่สังคม (โครงการ Travel Mart)			/	3	30,000	-	ความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ	นิสิตได้ประสบการณ์จากการถ่ายทอดความรู้ด้านการท่องเที่ยวผ่านการจัดนิทรรศการ	ต.ค.66-ก.ย.67	สาขาการท่องเที่ยว	-	-
110	โครงการทบทวนปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงานภาควิชา		/		5	30,000	-	แผนยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงานที่ได้รับการปรับปรุง	ได้ผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนด	ต.ค.66-ก.ย.67	สาขาการท่องเที่ยว	-	-
111	โครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย			/	1	3,000	-	จำนวนการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย	เกิดองค์ความรู้ใหม่และนำไปปรับใช้ในการเรียนการสอน	ต.ค.66-ก.ย.67	สาขาการท่องเที่ยว	-	-
112	โครงการศึกษาดูงานสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี	/			1	383,000	-	-	-	-	-	-	-
	1) โครงการศึกษาดูงานของนิสิตรายวิชา 224216 ความยั่งยืนเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ				-	-	72,980	1) นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 100 2) นิสิตสามารถอธิบายลักษณะของรูปแบบการท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยวและแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนได้อย่างถูกต้อง	นิสิตสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้	25-27 ม.ค 67	ผศ.ดร.เพชรศรี นนท์ศิริ	-	-
	2) โครงการศึกษาดูงานปฐมทัศน์การท่องเที่ยวและปริทัศน์วัฒนธรรม				-	-	80,000	และนำไปต่อยอดความรู้ในหลักสูตรและการประกอบอาชีพในอนาคต	นิสิตสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้	10-13 ก.พ 67	อ.ธนวัฒน์ ขวัญบุญ	-	-
113	โครงการเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษสำหรับนิสิต			/	1	20,000	-	นิสิตมีความรู้ภาษาอังกฤษมากขึ้น	เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของตลาดแรงงาน	ต.ค.66-ก.ย.67	สาขาการท่องเที่ยว	-	-
114	โครงการเตรียมความพร้อมนิสิต (ด้านเทคโนโลยี)			/	1	10,000	-	นิสิตมีความรู้ด้านเทคโนโลยีมากขึ้น	เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของตลาดแรงงาน	ต.ค.66-ก.ย.67	สาขาการท่องเที่ยว	-	-
115	โครงการบรรยายพิเศษในรายวิชา	/			1	100,000	-	-	-	-	-	-	-
	- ครั้งที่ 1 วิชา 224444 การจัดการการจัดประชุมและการจัดประชุมวิชาชีพ และวิชา 224241 การจัดการและการวางแผนการประชุมอย่างยั่งยืนในยุคดิจิทัล				-	-	5,660	นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการประชุมวิชาชีพภายใต้แนวคิดไม่ซ์ชุมชน และสามารถทำตามที่ภาคธุรกิจ MICE ต้องการได้	นิสิตมีความรู้และความเชี่ยวชาญเพิ่มขึ้น	6 มี.ค. 67	ดร.ปรเมษฐ์ คำชู	-	-
	- ครั้งที่ 2 วิชา 224242 การจัดการกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์				-	-	9,616	นิสิตสามารถใช้โปรแกรม Sketch Up และ Adobe illustrator เบื้องต้นเพื่อการออกแบบงานในธุรกิจกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ได้	นิสิตมีความรู้และความเชี่ยวชาญเพิ่มขึ้น	4-5 มี.ค. 67	อ.จันทร์ระพี เข็มทอง	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
	- ครั้งที่ 3 วิชา 224221 และ 224335 งานบริการอาหารและเครื่องดื่ม				-	-	11,556	นิสิตเข้าใจและสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้มีทักษะและความสามารถตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการได้	นิสิตมีความรู้และความเชี่ยวชาญเพิ่มขึ้น	7 มี.ค. 67	ผศ.ดร.เพชรศรี นนท์ศิริ	-	-
	- ครั้งที่ 4 วิชา 224328 การวิเคราะห์ธุรกิจและความเป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและจัดบริการ				-	-	5,000	นิสิตมีทักษะความรู้ความสามารถสอดคล้องกับสมรรถนะที่ผู้ประกอบการต้องการ	นิสิตมีความรู้และความเชี่ยวชาญเพิ่มขึ้น	6 มี.ค. 67	ดร.จรรवरณ แดงบุปผา	-	-
	- ครั้งที่ 5 วิชา 224103 การจัดการสมัยใหม่ในยุคดิจิทัลสำหรับธุรกิจท่องเที่ยวและจัดบริการ				-	-	3,000	นิสิตเข้าใจและสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้มีทักษะและความสามารถตามที่ธุรกิจใ่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวต้องการ	นิสิตมีความรู้และความเชี่ยวชาญเพิ่มขึ้น	7 มี.ค. 67	ดร.ปรเมษฐ์ คำชู	-	-
116	โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนิสิตใหม่			/	1	20,000	-	ผู้ปกครองได้รับทราบแนวทางการเรียนของนิสิต	ผู้ปกครองสามารถติดตามผลการเรียนของบุตรได้	ต.ค.66-ก.ย.67	สาขาการท่องเที่ยว	-	-
117	โครงการปัจฉิมนิเทศ			/	1	15,000	-	นิสิตได้รับความรู้เกี่ยวกับการหางานทำและทำงานในอนาคต	นิสิตนำความรู้ไปปรับใช้ในการหางานทำและการทำงานในอนาคต	ต.ค.66-ก.ย.67	สาขาการท่องเที่ยว	-	-
118	โครงการ Young Tourism Hop Day			/	1	60,000	-	นิสิตได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย	นิสิตนำความรู้ไปปรับใช้ในการเรียนและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย	ต.ค.66-ก.ย.67	สาขาการท่องเที่ยว	-	-
119	โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต	/			1	15,000	-	-	-	-	-	-	-
	- ครั้งที่ 1 โครงการพัฒนาอัตลักษณ์นิสิตภาควิชาการท่องเที่ยว				-	-	7,500	เกิดการรับรู้อัตลักษณ์ของนิสิตภาควิชาการท่องเที่ยว	นิสิตเป็นไปอัตลักษณ์ที่หลักสูตรกำหนด	16 พ.ย - 15 ธ.ค 66	ผศ.ดร.เพชรศรี นนท์ศิริ	-	-
	- ครั้งที่ 2 โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต: กล้า MICE รุ่นที่ 5				-	-	7,500	นิสิตได้รับการคัดเลือกร้อยละ 72.72	นิสิตเป็นไปอัตลักษณ์ที่หลักสูตรกำหนด	22 ม.ค 67	ดร.มนต์จิรา อินธิะสอน	-	-
120	โครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนิสิต			/	1	40,000	-	นิสิตมีความเข้าใจแนวทางในการเรียนของหลักสูตร	นิสิตมีแนวทางในการเรียนและจบการศึกษาตามแผนการศึกษา	ต.ค.66-ก.ย.67	สาขาการท่องเที่ยว	-	-
121	โครงการสร้างเสริมและพัฒนาศิษย์เก่า (โครงการ 25 Anniversary : Tourism HOPE Day)			/	1	150,000	-	ความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ	ศิษย์เก่ารับทราบความก้าวหน้าของสาขาวิชา	ต.ค.66-ก.ย.67	สาขาการท่องเที่ยว	-	-
122	โครงการเตรียมความพร้อมประเมินคุณภาพการศึกษา/การประเมินคุณภาพการศึกษา			/	1	10,000	-	มีข้อมูลครบถ้วนตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพ	ได้คะแนนการประเมินตามที่ประเมินตนเอง	ต.ค.66-ก.ย.67	ผศ.ดร.เพชรศรี นนท์ศิริ	-	-
123	โครงการพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพการสื่อสารการศึกษา	/			1	24,000	24,000	ผู้ร่วมโครงการมากกว่าร้อยละ 80 มีความรู้เกี่ยวกับ brabd communication และมีทักษะในการผลิตสื่อเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น	สื่อเทคโนโลยี มีประสิทธิภาพมากขึ้น	15 , 29 ก.พ 67	ดร.เกษวดี พุทธิภูมิพิทักษ์	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
124	โครงการส่งเสริมการดำเนินการวิจัย			/	2	20,000	-	ผู้ร่วมโครงการมีแนวทางในการทำวิจัยมากขึ้น	อาจารย์เพิ่มทักษะด้านวิจัย / ผลงานวิจัยตีพิมพ์ของอาจารย์เพิ่มมากขึ้น	ต.ค.66-ก.ย.67	สาขาเศรษฐศาสตร์	-	-
125	โครงการส่งเสริมการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการกับสังคม (Service Learning)			/	1	45,000	-	จำนวนผู้ร่วมโครงการ	นิสิตมีส่วนร่วมในการให้บริการวิชาการกับชุมชน / จำนวนกิจกรรมบริการวิชาการสู่ชุมชนมากขึ้น	ต.ค.66-ก.ย.67	สาขาเศรษฐศาสตร์	-	-
126	โครงการทบทวนปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงานภาควิชา		/		5	50,000	-	แผนยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงานที่ได้รับการปรับปรุง	ได้ผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนด	ต.ค.66-ก.ย.67	สาขาเศรษฐศาสตร์	-	-
127	โครงการพัฒนาการเรียนการสอน (พัฒนาบทเรียนออนไลน์ e-learning เพื่อการเรียนการสอน)			/	1	50,000	-	จำนวนบทเรียนออนไลน์	นิสิตสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา	ต.ค.66-ก.ย.67	สาขาเศรษฐศาสตร์	-	-
128	โครงการศึกษาดูงานสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี - ครั้งที่ 1 โครงการศึกษาดูงานนิสิต ชั้นปี 2	/			1	200,000	89,680	นิสิตนำความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์มาพัฒนาผลงานในรายวิชาได้และมีความพึงพอใจต่อการมากกว่า 3.5	นิสิตสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้	28-29 ก.พ. 67	ดร.ครรชิต สุขนาค	-	-
129	โครงการพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์	/			1	68,000	-	-	-	-	-	-	-
	- ครั้งที่ 1 โครงการพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์ด้วย Microsoft Office				-	-	19,595	นิสิตทราบถึงรายละเอียดข้อมูลที่เป็นเกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft Office	นิสิตมีความรู้และความเชี่ยวชาญเพิ่มขึ้น	16 ธ.ค. 66	ผศ.ดร.อรรชยา เข็นเครือ	-	-
	- ครั้งที่ 2 โครงการพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์ : การออกแบบ Infographic จาก Story Telling				-	-	29,082	นิสิตนำข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์มาวิเคราะห์ เล่าเรื่องและจัดทำสื่อ Infographic และมีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ 4.71	นิสิตมีความรู้และความเชี่ยวชาญเพิ่มขึ้น	27-28 ม.ค. 67	อ.กิตติพัฒน์ แสนทวีสุข	-	-
130	โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ			/	1	40,000	-	นิสิตมีความรู้ภาษาอังกฤษมากขึ้น	เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของตลาดแรงงาน	ต.ค.66-ก.ย.67	สาขาเศรษฐศาสตร์	-	-
131	โครงการอบรมใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ			/	1	41,000	-	นิสิตมีความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวกับการสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ	นิสิตได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ	ต.ค.66-ก.ย.67	สาขาเศรษฐศาสตร์	-	-
132	โครงการ refresher courses			/	1	7,000	-	นิสิตมีความพร้อมในการเรียนมากขึ้น	นิสิตนำความรู้ไปปรับใช้ในการเรียนได้	ต.ค.66-ก.ย.67	สาขาเศรษฐศาสตร์	-	-
133	โครงการเตรียมความพร้อมและส่งเสริมสหกิจศึกษา	/			1	28,500	-	-	-	-	-	-	-
	- ครั้งที่ 1หัวข้อ พลังบุคลิกภาพสร้างความประทับใจ				-	-	6,000	นิสิตได้รับความรู้เรื่องเทคนิคการพัฒนาตนเอง	นิสิตสำเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษา	28 พ.ย. 66	ดร.ณัฐภูมิ คงลำพันธ์	-	-
	ครั้งที่ 2 โครงการเตรียมความพร้อมและส่งเสริมสหกิจศึกษา สำหรับนิสิตที่				-	-	8,710	ผลคะแนนการนำเสนอของนิสิตผ่านเกณฑ์การประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	นิสิตสำเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษา	2 เม.ย. 67	ดร.ณัฐภูมิ คงลำพันธ์	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
	ลงทะเบียนในรายวิชา 214492 สห กิจศึกษา												
134	โครงการบรรยายพิเศษในรายวิชา	/			1	97,000	-	-	-	-	-	-	-
	- ครั้งที่ 1 วิชา 214371 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ				-	-	6,000	นิสิตสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ การค้าระหว่างประเทศอย่างมีหลักการ และเป็นเหตุเป็นผล	นิสิตมีความรู้และความเชี่ยวชาญเพิ่มขึ้น	23 ม.ค 67	รศ.ดร.สุจินดา เจียมศรีพงษ์	-	-
	- ครั้งที่ 2 วิชา 214325 เศรษฐศาสตร์ภาษีอากร				-	-	3,000	นิสิตมีความรู้เกี่ยวกับการวางแผนภาษี เงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติ บุคคล	นิสิตมีความรู้และความเชี่ยวชาญเพิ่มขึ้น	27 ม.ค 67	ดร.ครรชิต สุขนาถ	-	-
	- ครั้งที่ 3 วิชา 214366 เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมและการ เติบโตสีเขียว				-	-	4,000	นิสิตสามารถเข้าใจถึงสถานการณ์การ ดำเนินธุรกิจและกิจกรรมสาธารณะที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวทาง เศรษฐกิจสีเขียวอย่างมีหลักการและ เหตุผล	นิสิตมีความรู้และความเชี่ยวชาญเพิ่มขึ้น	4 มี.ค 67	ผศ.ดร.ชัยรัตน์ เขยสวรรค	-	-
	- ครั้งที่ 4 วิชา 214345 การเงิน ส่วนบุคคล				-	-	10,000	นิสิตสามารถวิเคราะห์ความต้องการใน การทำประกันและความจำเป็นในการ ทำประกันได้	นิสิตมีความรู้และความเชี่ยวชาญเพิ่มขึ้น	12 ก.พ 67	ดร.ภักดิรา นักรบรอง	-	-
	- ครั้งที่ 5 วิชา 214117 ทฤษฎี เศรษฐศาสตร์จุลภาค และวิชา 214211 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2				-	-	5,000	นิสิตเข้าใจเรื่อง online market	นิสิตมีความรู้และความเชี่ยวชาญเพิ่มขึ้น	23-23 ก.พ 67	ผศ.ดร.ทุดตาน	-	-
135	โครงการเตรียมความพร้อมการ ประกันคุณภาพการศึกษาระดับ นานาชาติ	/			1	140,000	-	มีข้อมูลครบถ้วนตามเกณฑ์ประเมิน คุณภาพ	ได้คะแนนการประเมินตามที่ประเมิน ตนเอง	ต.ค.66-ก.ย.67	สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์	-	-
136	โครงการส่งเสริมศักยภาพนิสิตเพื่อ การแข่งขัน - ครั้งที่ 1 แข่งขันตอบปัญหา และ นำเสนอบทความวิจัยทาง เศรษฐศาสตร์ ป.ตรี ประจำปี การศึกษา 2566	/			1	60,000	34,910	นิสิตได้ฝึกการนำทฤษฎีจากการเรียนมา ใช้ในการแข่งขัน	นิสิตมีความรู้และความเชี่ยวชาญเพิ่มขึ้น	23 ม.ค - 16 ก.พ 67	ผศ.ดร.ชัยรัตน์ เขยสวรรค	-	-
137	โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่และพบ ผู้ปกครองนิสิต		/		1	15,000	-	1. นิสิตได้มีแนวทางในการเรียน 2. ผู้ปกครองรับทราบแนวทางการศึกษา ของนิสิต	นิสิตนำแนวทางไปปรับใช้ในการเรียนได้ และจบการศึกษาตามเวลาที่กำหนด	ต.ค.66-ก.ย.67	สาขาเศรษฐศาสตร์	-	-
138	โครงการก้าวแรกสู่เศรษฐศาสตร์		/		1	25,000	-	นิสิตได้มีแนวทางในการเรียน	นิสิตนำแนวทางไปปรับใช้ในการเรียนได้	ต.ค.66-ก.ย.67	สาขาเศรษฐศาสตร์	-	-
139	โครงการกีฬาสัมพันธ์เศรษฐศาสตร์		/		1	45,000	-	ความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ	นิสิตมีความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ และมี สุขภาพดี	ต.ค.66-ก.ย.67	สาขาเศรษฐศาสตร์	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
140	โครงการอาจารย์ที่ปรึกษา พบนิสิต	/			1	9,000	9,000	นิสิตเข้าใจแผนการเรียนและกฎระเบียบ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง	นิสิตมีแนวทางในการเรียนและจบ การศึกษาตามแผนการศึกษา	22 ก.พ. 67	ดร.โอลตา สุขนาท	-	-
141	โครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์			/	1	35,000	-	ความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ	ศิษย์เก่ารับทราบความก้าวหน้าของ สาขาวิชา	ต.ค.66-ก.ย.67	สาขาเศรษฐศาสตร์	-	-
142	โครงการพัฒนาเว็บไซต์ ของภาควิชา			/	5	20,000	-	เว็บไซต์ที่ได้รับการพัฒนา	เว็บไซต์มีความทันสมัยและข้อมูลเป็น ปัจจุบัน	ต.ค.66-ก.ย.67	สาขาเศรษฐศาสตร์	-	-
143	โครงการส่งเสริมการ บูรณาการเรียนการสอนกับการ บริการวิชาการกับสังคม(Service Learning)	/			1	60,000	-	-	-	-	-	-	-
	- ครั้งที่ 1				-	-	11,400	ได้ข้อมูลที่นำมาใช้ในการจัดทำ งบประมาณวางแผนกำไร	นิสิตมีส่วนร่วมในการให้บริการวิชาการกับ ชุมชน / จำนวนกิจกรรมบริการวิชาการสู่ ชุมชนมากขึ้น	16 , 18 ม.ค 67	รศ.กนกพร สุรณ์รุกุล	-	-
	- ครั้งที่ 2				-	-	14,450	ได้ข้อมูลที่นำมาใช้ในการจัดทำ งบประมาณวางแผนกำไร	นิสิตมีส่วนร่วมในการให้บริการวิชาการกับ ชุมชน / จำนวนกิจกรรมบริการวิชาการสู่ ชุมชนมากขึ้น	27 ก.พ , 7 มี.ค 67	รศ.กนกพร สุรณ์รุกุล	-	-
144	โครงการบริหารจัดการหลักสูตร			/	1	100,000	-	จำนวนการบริหาร จัดการหลักสูตร	หลักสูตรมีคุณภาพมากขึ้น	ต.ค.66-ก.ย.67	สาขาวิชาการบัญชี	-	-
145	โครงการศึกษาดูงานสำหรับนิสิต ระดับปริญญาตรี	/			1	250,000	249,060	นิสิตได้เปิดโลกทัศน์และได้รับความรู้ จากสถานที่ศึกษาดูงาน	นิสิตสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้	2-4 พ.ย 66	ผศ.เรือนขวัญ อินทนนท์	-	-
146	โครงการนำเสนอผลการฝึกงานนิสิต		/		1	45,000	-	จำนวนนิสิตที่ผ่านการประเมินผลการ นำเสนอ	นิสิตสำเร็จการศึกษาดำเนินการศึกษา	ต.ค.66-ก.ย.67	สาขาวิชาการบัญชี	-	-
147	โครงการสร้างทักษะทางวิชาชีพให้ นิสิตบัญชี			/	1	310,000	-	นิสิตมีความรู้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 80	นิสิตมีความรู้และความเชี่ยวชาญเพิ่มขึ้น	ต.ค.66-ก.ย.67	สาขาวิชาการบัญชี	-	-
148	โครงการถ่ายทอดประสบการณ์ตรง สู่นิสิตบัญชี	/			1	210,000	-	นิสิตมีความรู้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 80	นิสิตมีความรู้และความเชี่ยวชาญเพิ่มขึ้น	-	-	-	-
	- ครั้งที่ 1 รายวิชา 222334 การ บัญชีธุรกิจการเกษตร				-	-	31,440			23 ธ.ค 66	ผศ.เรือนขวัญ อินทนนท์	-	-
	- ครั้งที่ 2 รายวิชา 222204 การ ภาษีอากร 2				-	-	18,400			27 ม.ค 67	ผศ.ดร.-ภัทรพร พงศ์ชาปรมัตต์	-	-
	- ครั้งที่ 3 วิชา 222305 การสอบ บัญชี)				-	-	21,456			2 มี.ค. 67	ดร.ศิริรัตน์ สอนชัย	-	-
149	โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตก่อน เข้าศึกษา			/	1	30,000	-	นิสิตมีความพร้อมในการศึกษา	นิสิตนำความรู้ไปปรับใช้ในการเรียนได้	ต.ค.66-ก.ย.67	สาขาวิชาการบัญชี	-	-
150	โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตก่อน ฝึกงาน	/			1	75,000	-	นิสิตได้รับความรู้ในการเตรียมความ พร้อมก่อนฝึกงาน อย่างน้อย ร้อยละ 80	นิสิตนำความรู้ไปปรับใช้ในการฝึกงานได้	28-29 ต.ค 66	รศ.กนกพร สุรณ์รุกุล	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
	- ครั้งที่ 1 หัวข้อ เส้นทางและบุคลิกภาพสู่การเป็นนักบัญชีมืออาชีพ												
151	โครงการกิจกรรมชมรม Accounting Club - ครั้งที่ 1 อาสาพัฒนาเพื่อน้อง	/			1	150,000	38,390	1) ผู้ร่วมโครงการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2) ผู้ร่วมโครงการได้ทำกิจกรรมร่วมกันและได้รู้จักกันมากขึ้น 3) ผู้ร่วมโครงการได้ใช้ความรู้ทางบัญชีไปสร้างประโยชน์แก่ชุมชน	นิสิตได้ประสบการณ์การถ่ายทอดความรู้ทางบัญชี	13 ม.ค 67 / 10 ก.พ 67	อ.กมลเนตร สุภาพ	-	-
152	โครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนิสิต			/	1	50,000	-	นิสิตเข้าใจแผนการเรียนและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง	นิสิตมีแนวทางในการเรียนและจบการศึกษาตามแผนการศึกษา	ต.ค.66-ก.ย.67	สาขาวิชาการบัญชี	-	-
153	โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต - ครั้งที่ 1 โครงการแข่งขันตอบคำถามทางบัญชี ประจำปี 2567	/			1	80,000	28,950	นิสิตได้แสดงความรู้ความสามารถทางด้านบัญชี	นิสิตมีความรู้และความเชี่ยวชาญเพิ่มขึ้น	26-27 ม.ค 67	รศ.กนกพร สุรมัญกุล	-	-
154	โครงการตรวจสอบ/ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร			/	1	25,000	-	ผลการประเมินอยู่ในระดับที่ประเมินตนเอง	หลักสูตรมีการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานดีขึ้น	ต.ค.66-ก.ย.67	สาขาวิชาการบัญชี	-	-
155	โครงการเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับนานาชาติ			/	1	120,000	-	มีข้อมูลครบถ้วนตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพ	ได้คะแนนการประเมินตามที่ประเมินตนเอง	ต.ค.66-ก.ย.67	สาขาวิชาการบัญชี	-	-
156	โครงการเครือข่ายความร่วมมือด้านนิเทศศาสตร์	/			1	30,000	-	-	-	-	-	-	-
	- ครั้งที่ 1 โครงการการสร้างสรรค์สื่อดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการ				-	-	10,400	1) มีผู้ประกอบการร่วมโครงการ 4 แห่งและมีความพอใจในผลงาน 2) มีนิสิตร่วมโครงการไม่ต่ำกว่า 80% 3) นิสิตสร้างสรรค์ผลงาน Digital Content ไม่ต่ำกว่า 10 ชิ้น	นิสิตได้รับประสบการณ์จากถ่ายทอดความรู้ด้านวิชาการแก่สังคม	2,4,5 พ.ย 66	ผศ.สรรเสริญ เจริญทอง	-	-
	- ครั้งที่ 2 โครงการเครือข่ายความร่วมมือด้านนิเทศศาสตร์ : การประกวดภาพถ่ายเชิงวัฒนธรรม				-	-	19,840	นำความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในรายวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง	นิสิตได้รับประสบการณ์จากถ่ายทอดความรู้ด้านวิชาการแก่สังคม	17-18 ก.พ 67	ดร.รัฐพล ไชยรัตน์	-	-
157	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ค่ายนิเทศศาสตร์" (Nitade Camp)			/	1	100,000	-	ผู้ร่วมโครงการได้รับความรู้เพิ่มขึ้น	ผู้ร่วมโครงการนำความรู้ไปปรับใช้ได้	ต.ค.66-ก.ย.67	ภาควิชานิเทศศาสตร์	-	-
158	โครงการบริการวิชาการ อบรมนักสื่อสารชุมชน (Thai PBS)			/	1	40,000	-	ผู้ร่วมโครงการได้รับความรู้เพิ่มขึ้น	ผู้ร่วมโครงการนำความรู้ไปปรับใช้ได้	ต.ค.66-ก.ย.67	ภาควิชานิเทศศาสตร์	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
159	โครงการการสื่อสารแบรนด์ ให้ชุมชน			/	1	30,000	-	ผู้ร่วมโครงการได้รับความรู้เพิ่มขึ้น	ผู้ร่วมโครงการนำความรู้ไปปรับใช้ได้	ต.ค.66-ก.ย.67	ภาควิชานิเทศศาสตร์	-	-
160	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "นิเทศ ทัวร์" (Nitade Tour)			/	1	30,000	-	ผู้ร่วมโครงการได้รับความรู้เพิ่มขึ้น	ผู้ร่วมโครงการนำความรู้ไปปรับใช้ได้	ต.ค.66-ก.ย.67	ภาควิชานิเทศศาสตร์	-	-
161	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางนิเทศ ศาสตร์			/	1	20,000	-	ผู้ร่วมโครงการได้รับความรู้เพิ่มขึ้น	ผู้ร่วมโครงการนำความรู้ไปปรับใช้ได้	ต.ค.66-ก.ย.67	ภาควิชานิเทศศาสตร์	-	-
162	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน การบันทึกเสียงเพื่อชุมชน (เสียงนี้ เพื่อน้อง)	/			1	40,000	40,000	นิสิตสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปผลิตสื่อ เสียง และนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง	นิสิตได้รับประสบการณ์จากถ่ายทอด ความรู้ด้านวิชาการแก่สังคม	25 ม.ค 67 , 1-2 ก.พ 67	รศ.กาญจนา เชี่ยวชาญการ	-	-
163	โครงการทบทวนปรับปรุง แผนยุทธศาสตร์และแผน การดำเนินงานภาควิชา	/			5	150,000	-	แผนยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงาน ที่ได้รับการปรับปรุง	ได้ผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนด ที่ได้รับการปรับปรุง	7-20 พ.ย 66	ดร.รัฐพล ไชยรัตน์	-	-
164	โครงการศึกษาดูงานสำหรับนิสิต ระดับปริญญาตรี			/	1	200,000	-	นิสิตได้เปิดโลกทัศน์และได้รับความรู้ จากสถานที่ศึกษาดูงาน	นิสิตสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้	ต.ค.66-ก.ย.67	หลักสูตร นศ.บ.	-	-
165	โครงการนำเสนอสหกิจศึกษา			/	1	20,000	-	จำนวนนิสิตที่ผ่านการประเมินผลการ นำเสนอ	นิสิตสำเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษา	ต.ค.66-ก.ย.67	หลักสูตร นศ.บ.	-	-
167	โครงการบรรยายพิเศษ โนรายวิชา	/			1	705,000	-	-	-	-	-	-	-
	1) รายวิชา 814104 และ 814105 ทักษะภาพสำหรับงานด้าน การสื่อสาร				-	-	23,268	นิสิตนำความรู้มาพัฒนาผลงานใน รายวิชา	นิสิตมีความรู้และความเชี่ยวชาญเพิ่มขึ้น	2 ธ.ค 66 , 20 ม.ค / 11 ก.พ 67	ผศ.สรรเสริญ เหรียญทอง	-	-
	2) รายวิชา 814313 กระบวนการ หลังการผลิต ขั้นสูง				-	-	20,000	นิสิตนำความรู้มาพัฒนาผลงานใน รายวิชา	นิสิตมีความรู้และความเชี่ยวชาญเพิ่มขึ้น	10 ธ.ค 66 / 3,4,10 ก.พ 67	ผศ.สรรเสริญ เหรียญ ทอง	-	-
	3) รายวิชา 814323 การผลิตสื่อ ขั้นสูงเพื่อการสื่อสารองค์กร				-	-	8,700	นิสิตนำความรู้มาพัฒนาผลงานใน รายวิชา	นิสิตมีความรู้และความเชี่ยวชาญเพิ่มขึ้น	12,15 ธ.ค 66	ดร.พิทักษ์ ปานเปรม	-	-
	4) รายวิชา 814200 และ วิชา 814240				-	-	44,600	นิสิตนำความรู้มาพัฒนาผลงานใน รายวิชา	นิสิตมีความรู้และความเชี่ยวชาญเพิ่มขึ้น	19 ธ.ค 66 / 30 ม.ค 67 / 7,14 ก.พ 67	ดร.อรรถพร ศิริสวัสดิ์ อภิขยกุล	-	-
	5) รายวิชา 814216 และวิชา 814214				-	-	38,000	นิสิตนำความรู้ไปใช้ในการทำงานในวิชา 814216 และวิชา 814214 ตามโจทย์ที่ ได้รับมอบหมาย	นิสิตมีความรู้และความเชี่ยวชาญเพิ่มขึ้น	24 ม.ค 67	รศ.พัทธนันท์ เต็ดแก้ว	-	-
	6) รายวิชา 814215 การสื่อสารโน้มน้าวใจ				-	-	25,000	นิสิตนำความรู้มาพัฒนาผลงานใน รายวิชา	นิสิตมีความรู้และความเชี่ยวชาญเพิ่มขึ้น	20-21 ธ.ค 66 / 22-23 ม.ค 67	รศ.ดร.พนิดา จงสุขสมสกุล	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
	7) รายวิชา 814324 การบริหารชื่อเสียงองค์กร				-	-	17,600	นิสิตได้เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับงานบริหารชื่อเสียงองค์กร	นิสิตมีความรู้และความเชี่ยวชาญเพิ่มขึ้น	26 ม.ค.67	รศ.ดร.กิตติมา ชาญวิชัย	-	-
	8) รายวิชา 814316 การวิจัยเพื่อ สร้างสรรค์และการสื่อสาร และวิชา 814326 การวิจัยเพื่อการสื่อสาร องค์กร				-	-	4,000	มีนิสิตเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 80%	นิสิตมีความรู้และความเชี่ยวชาญเพิ่มขึ้น	31 ม.ค 67 , 7 ก.พ 67	ผศ.ดร.พนมสิทธิ์ สอนประจักษ์	-	-
	9) รายวิชา 814334 การสื่อสาร ทางการเมือง และวิชา 814338 การ รณรงค์การสื่อสารแบบบูรณาการ)				-	-	24,352	นิสิตนำความรู้ที่ได้จากโครงการมา พัฒนาผลงานในรายวิชา	นิสิตมีความรู้และความเชี่ยวชาญเพิ่มขึ้น	3 , 4 , 7 ก.พ 67	ผศ.ดร.พนมสิทธิ์ สอนประจักษ์	-	-
	10) รายวิชา 814220 แนวคิดและ ทฤษฎีการสื่อสารองค์กร				-	-	10,300	นิสิตได้นำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาการ ทำงานที่ได้รับมอบหมายและการทำ รายงาน	นิสิตมีความรู้และความเชี่ยวชาญเพิ่มขึ้น	23 ม.ค 67	ดร.เมสิริณ ชวัญใจ	-	-
	11) รายวิชา 814230 การเขียนบทบันเทิงคดี				-	-	12,050	นิสิตนำความรู้มาพัฒนาผลงานใน รายวิชา	นิสิตมีความรู้และความเชี่ยวชาญเพิ่มขึ้น	3 ก.พ 67	ดร.เมสิริณ ชวัญใจ	-	-
	12) รายวิชา 814230 การผลิตเพื่องานเชิงบันเทิงคดี				-	-	28,000	นิสิตนำความรู้มาพัฒนาผลงานใน รายวิชา	นิสิตมีความรู้และความเชี่ยวชาญเพิ่มขึ้น	15,22,24,29,31 ม.ค 67 / 14 ก.พ 67	ดร.พิทักษ์ ปานเปรม	-	-
	13) รายวิชา 814325 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารองค์กร				-	-	14,000	นิสิตมีความรู้ความเข้าใจและผลิต ภาพยนตร์โฆษณาที่มีเนื้อหาและ บทบาทสนทนาที่เป็นภาษาอังกฤษได้	นิสิตมีความรู้และความเชี่ยวชาญเพิ่มขึ้น	29 ม.ค 67 / 5,12 ก.พ / 4 มี.ค 67	ดร.รัฐพล ไชยรัตน์	-	-
169	โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้า ศึกษา			/	1	15,000	-	นิสิตมีความเข้าใจในการศึกษาหลักสูตร นิเทศศาสตร์	นิสิตนำความรู้ไปปรับใช้ในการเรียนได้	ต.ค.66-ก.ย.67	หลักสูตร นศ.บ.	-	-
170	โครงการเตรียมความพร้อมเลือก วิชาเอก			/	1	10,000	-	นิสิตมีความเข้าใจในการเลือกวิชาเอก ของหลักสูตรนิเทศศาสตร์	นิสิตเลือกวิชาเอกตามความต้องการ ตนเองได้	ต.ค.66-ก.ย.67	หลักสูตร นศ.บ.	-	-
171	โครงการอบรมทักษะภาษาอังกฤษ ในศตวรรษที่ 21			/	1	50,000	-	นิสิตได้รับความรู้เพิ่มขึ้น	นิสิตมีทักษะภาษาอังกฤษและเป็นบัณฑิต ที่พึงประสงค์ของตลาดแรงงาน	ต.ค.66-ก.ย.67	หลักสูตร นศ.บ.	-	-
172	โครงการบรรยายและนำเสนอ วิทยานิพนธ์ - ครั้งที่ 1 นำเสนอวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566	/			1	50,000	18,750	นิสิตมีวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์และหรือ พร้อมด้วยผลงานเชิงสร้างสรรค์ของนิสิต จ.น. 36 เล่ม	วิทยานิพนธ์ผ่านการประเมิน	19 ต.ค 66	รศ.พัชรนันท์ เด็ดแก้ว	-	-
173	โครงการส่งเสริมศักยภาพนิสิตเพื่อ ตอบสนองตลาดแรงงาน			/	1	15,000	-	นิสิตได้ใช้ความรู้ในการทำกิจกรรม	เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของตลาดแรงงาน	ต.ค.66-ก.ย.67	หลักสูตร นศ.บ.	-	-
174	โครงการส่งเสริมศักยภาพนิสิตเพื่อ การแข่งขัน	/			1	50,000	-	-	-	-	-	-	-
	- ครั้งที่ 1 แข่งขัน : X Campus Ads Idea Contest 2023"				-	-	17,200	นิสิตได้รับรางวัลการเข้าร่วมการแข่งขัน	นิสิตมีความรู้และความเชี่ยวชาญเพิ่มขึ้น	6-7 ธ.ค 66	ผศ.สรสรเสริญ เหรียญทอง	-	-



ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
	- ครั้งที่ 2 แข่งขัน : Anamai 7 Short Film Contest 2023				-	-	6,960	นิสิตได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 หรือรางวัลชมเชยจากการประกวดหนังสั้น	นิสิตมีความรู้และความเชี่ยวชาญเพิ่มขึ้น	5 ก.พ 67	ผศ.สรรเสริญ เจริญทอง	-	-
175	โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต			/	1	350,000	-	นิสิตได้ใช้ความรู้ในการทำกิจกรรม	นิสิตมีศักยภาพตามอัตลักษณ์ที่หลักสูตรกำหนด	ต.ค.66-ก.ย.67	หลักสูตร นศ.บ	-	-
176	โครงการอาจารย์ที่ปรึกษาบนิสิต			/	1	20,000	-	นิสิตเข้าใจแผนการเรียนและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง	นิสิตมีแนวทางในการเรียนและจบการศึกษาตามแผนการศึกษา	ต.ค.66-ก.ย.67	หลักสูตร นศ.บ	-	-
177	โครงการอบรมและส่งเสริมทักษะเพื่อความเป็นเลิศทางนิเทศศาสตร์			/	1	50,000	-	นิสิตได้รับความรู้เพิ่มขึ้น	นิสิตมีศักยภาพตามอัตลักษณ์ที่หลักสูตรกำหนด	ต.ค.66-ก.ย.67	หลักสูตร นศ.บ	-	-
178	โครงการพัฒนาเว็บไซต์ของภาควิชา			/	5	50,000	-	เว็บไซต์ที่ได้รับการพัฒนา	เว็บไซต์มีความทันสมัยและข้อมูลเป็นปัจจุบัน	ต.ค.66-ก.ย.67	หลักสูตร นศ.บ	-	-
179	โครงการตรวจสอบ/ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร			/	1	25,000	-	ผลการประเมินอยู่ในระดับที่ประเมินตนเอง	หลักสูตรมีการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานดีขึ้น	ต.ค.66-ก.ย.67	หลักสูตร นศ.บ	-	-
180	โครงการเตรียมความพร้อมประเมินคุณภาพ AUN-QA			/	1	80,000	-	มีข้อมูลครบถ้วนตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพ	ได้คะแนนการประเมินตามที่ประเมินตนเอง	ต.ค.66-ก.ย.67	หลักสูตร นศ.บ	-	-
<b>รวม</b>						<b>19,236,200</b>	<b>3,622,472</b>						

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน คณะศึกษาศาสตร์

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนิน โครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัด โครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
1	โครงการจัดทำและทบทวนแผนกลยุทธ์ / แผนยุทธศาสตร์			/	5	200,000.00	-	-	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ต.ค. 2566 - ก.ย. 2567	สำนักงานเลขาธิการคณะฯ	-	-
2	โครงการบริหารจัดการหลักสูตร		/		1	1,000,000.00	32,940.00	-	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ธ.ค. 2566 - มี.ค. 2567	งานบริการการศึกษา	-	-
3	โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน		/		1	600,000.00	22,540.00	-	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ต.ค. 2566 - มี.ค. 2567	งานบริการการศึกษา	-	-
4	โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับปริญญาตรี		/		1	360,000.00	4,500.00	-	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ต.ค. 2566 - มี.ค. 2567	งานบริการการศึกษา	-	-
5	โครงการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถด้านการจัดการเรียนการสอน			/	1	500,000.00	-	-	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ต.ค. 2566 - ก.ย. 2567	สำนักงานเลขาธิการคณะฯ	-	-
6	โครงการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู		/		1	1,100,000.00	303,985.00	-	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ต.ค. 2566 - มี.ค. 2567	งานบริการการศึกษา	-	-
7	โครงการความร่วมมือการพัฒนาทางวิชาการกับโรงเรียนประถม-มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร			/	1	100,000.00	-	-	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ต.ค. 2566 - ก.ย. 2567	สำนักงานเลขาธิการคณะฯ	-	-
8	โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น		/		1	20,000.00	20,000.00	-	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ธ.ค. 2566 - มี.ค. 2567	งานบริการการศึกษา	-	-
9	โครงการบริหารจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ)		/		1	800,000.00	358,110.00	-	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ธ.ค. 2566 - มี.ค. 2567	งานบริการการศึกษา	-	-
10	โครงการสนับสนุนกระบวนการแผนการรับนิสิต			/	1	100,000.00	-	-	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ต.ค. 2566 - ก.ย. 2567	สำนักงานเลขาธิการคณะฯ	-	-
11	โครงการขับเคลื่อนการใช้ระบบการให้คำปรึกษาและการให้บริการแก่นิสิต			/	1	130,000.00	-	-	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ต.ค. 2566 - ก.ย. 2567	สำนักงานเลขาธิการคณะฯ	-	-
12	โครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ			/	1	120,000.00	-	-	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ต.ค. 2566 - ก.ย. 2567	สำนักงานเลขาธิการคณะฯ	-	-
13	โครงการสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพผู้นำนิสิต		/		1	200,000.00	87,100.00	-	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	พ.ย. 2566 - มี.ค. 2567	งานกิจการนิสิตฯ	-	-
14	โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต			/	1	200,095.00	-	-	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ต.ค. 2566 - ก.ย. 2567	สำนักงานเลขาธิการคณะฯ	-	-
15	โครงการกระดานดำสัมพันธ์		/		1	400,000.00	348,440.00	-	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ม.ค. - มี.ค. 2567	งานกิจการนิสิตฯ	-	-
16	โครงการกำหนดและพัฒนาอัตลักษณ์ร่วมของนิสิต		/		1	450,000.00	315,430.00	-	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ม.ค. - มี.ค. 2567	งานกิจการนิสิตฯ	-	-
17	โครงการเสริมสร้างความเป็นครูและสมรรถนะวิชาชีพครู		/		1	600,000.00	77,584.00	-	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ม.ค. - มี.ค. 2567	งานกิจการนิสิตฯ	-	-
18	โครงการคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าสัมพันธ์		/		1	500,000.00	176,197.00	-	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ม.ค. - มี.ค. 2567	งานกิจการนิสิตฯ	-	-
19	โครงการสนับสนุนทุนสวัสดิการนิสิต		/		1	200,000.00	189,000.00	-	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ม.ค. - มี.ค. 2567	งานกิจการนิสิตฯ	-	-
20	โครงการขับเคลื่อนระบบงานวิจัยเชิงรุก		/		2	2,105,500.00	631,019.00	-	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ต.ค. 2566 - มี.ค. 2567	หน่วยวิจัย	-	-
21	โครงการบริหารงานวิจัย		/		2	100,000.00	3,580.00	-	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ต.ค. 2566 - มี.ค. 2567	หน่วยวิจัย	-	-
22	โครงการศึกษาศาสตร์วิจัย			/	2	250,000.00	-	-	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ต.ค. 2566 - ก.ย. 2567	สำนักงานเลขาธิการคณะฯ	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
23	โครงการทุนเสนอผลงานวิจัยคณาจารย์			/	2	250,000.00	-	-	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ต.ค. 2566 - ก.ย. 2567	สำนักงานเลขาธิการคณะฯ	-	-
24	โครงการทุนเสนอผลงานวิจัยสำหรับนิสิต			/	2	100,000.00	-	-	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ต.ค. 2566 - ก.ย. 2567	สำนักงานเลขาธิการคณะฯ	-	-
25	โครงการทุนทำวิทยานิพนธ์		/		2	200,000.00	40,000.00	-	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ต.ค. 2566 - มี.ค. 2567	หน่วยวิจัย	-	-
26	โครงการทบทวนและจัดทำแผนการบริการวิชาการ			/	3	50,000.00	-	-	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ต.ค. 2566 - ก.ย. 2567	สำนักงานเลขาธิการคณะฯ	-	-
27	โครงการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ		/		3	110,000.00	87,750.00	-	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ต.ค. 2566 - มี.ค. 2567	หน่วยบริการวิชาการ	-	-
28	โครงการแสวงหาเครือข่ายความร่วมมือการบริการวิชาการ		/		3	95,400.00	62,584.00	-	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ต.ค. 2566 - มี.ค. 2567	หน่วยบริการวิชาการ	-	-
29	โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น			/	3	100,000.00	-	-	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ต.ค. 2566 - ก.ย. 2567	สำนักงานเลขาธิการคณะฯ	-	-
30	โครงการศึกษาแนวทางการสร้างหน่วยงานกิจการเพื่อสังคม			/	3	50,000.00	-	-	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ต.ค. 2566 - ก.ย. 2567	สำนักงานเลขาธิการคณะฯ	-	-
31	โครงการบริการวิชาการแก่สังคม			/	3	200,000.00	-	-	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ต.ค. 2566 - ก.ย. 2567	สำนักงานเลขาธิการคณะฯ	-	-
32	โครงการจัดทำวารสารศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร		/		3	509,000.00	81,194.00	-	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ต.ค. 2566 - มี.ค. 2567	หน่วยวิจัย	-	-
33	โครงการพัฒนาครู			/	3	100,000.00	-	-	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ต.ค. 2566 - ก.ย. 2567	สำนักงานเลขาธิการคณะฯ	-	-
34	โครงการวันศึกษาศาสตร์			/	3	300,000.00	-	-	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ต.ค. 2566 - ก.ย. 2567	สำนักงานเลขาธิการคณะฯ	-	-
35	โครงการส่งเสริมกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		/		4	230,000.00	47,654.00	-	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ต.ค. 2566 - มี.ค. 2567	งานกิจการนิสิตฯ	-	-
36	โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารและบุคลากร		/		5	6,000,000.00	192,661.75	-	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ต.ค. 2566 - มี.ค. 2567	หน่วยบุคคล	-	-
37	โครงการสนับสนุนสวัสดิการแก่บุคลากร		/		5	120,000.00	50,850.00	-	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ต.ค. 2566 - มี.ค. 2567	หน่วยบุคคล	-	-
38	โครงการพัฒนาศักยภาพผลงานทางวิชาการของคณาจารย์		/		5	150,000.00	3,000.00	-	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ต.ค. 2566 - มี.ค. 2567	หน่วยบุคคล	-	-
39	โครงการบริหารจัดการความเสี่ยง		/		5	50,000.00	-	-	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ต.ค. 2566 - ก.ย. 2567	สำนักงานเลขาธิการคณะฯ	-	-
40	โครงการสนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์		/		5	50,000.00	-	-	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ต.ค. 2566 - ก.ย. 2567	สำนักงานเลขาธิการคณะฯ	-	-
41	โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพด้านการเงินและพัสดุ		/		5	20,000.00	-	-	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ต.ค. 2566 - ก.ย. 2567	สำนักงานเลขาธิการคณะฯ	-	-
42	โครงการประกันคุณภาพการศึกษา		/		5	550,000.00	54,906.00	-	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ต.ค. 2566 - มี.ค. 2567	หน่วยประกันฯ	-	-
43	โครงการจัดการความรู้ (KM)		/		5	50,000.00	-	-	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ต.ค. 2566 - ก.ย. 2567	สำนักงานเลขาธิการคณะฯ	-	-
44	โครงการจัดทำและทบทวนแผนกลยุทธ์ / แผนยุทธศาสตร์		/		5	50,000.00	-	-	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ต.ค. 2566 - ก.ย. 2567	สำนักงานเลขาธิการคณะฯ	-	-
45	โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับปริญญาตรี		/		1	753,000.00	62,200.02	-	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ต.ค. 2566 - มี.ค. 2567	ภาควิชาการศึกษา	-	-
46	โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับปริญญาโท		/		1	624,000.00	122,903.47	-	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ต.ค. 2566 - มี.ค. 2567	ภาควิชาการศึกษา	-	-
47	โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับปริญญาเอก		/		1	374,000.00	18,929.00	-	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ต.ค. 2566 - มี.ค. 2567	ภาควิชาการศึกษา	-	-
48	โครงการสนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์		/		1	35,000.00	-	-	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ต.ค. 2566 - ก.ย. 2567	สำนักงานเลขาธิการคณะฯ	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
49	โครงการจัดการความรู้ (KM)			/	5	50,000.00	-	-	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ต.ค. 2566 - ก.ย. 2567	สำนักงานเลขาธิการคณะฯ	-	-
50	โครงการพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนานิสิตแบบองค์รวม			/	5	10,000.00	-	-	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ต.ค. 2566 - ก.ย. 2567	สำนักงานเลขาธิการคณะฯ	-	-
51	โครงการสร้างเสริมและพัฒนาศิษย์เก่า			/	1	10,000.00	-	-	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ต.ค. 2566 - ก.ย. 2567	สำนักงานเลขาธิการคณะฯ	-	-
52	โครงการบริการวิชาการแก่สังคม			/	2	60,000.00	-	-	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ต.ค. 2566 - ก.ย. 2567	สำนักงานเลขาธิการคณะฯ	-	-
53	โครงการส่งเสริมกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม			/	4	35,000.00	-	-	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ต.ค. 2566 - ก.ย. 2567	สำนักงานเลขาธิการคณะฯ	-	-
54	โครงการจัดทำและทบทวนแผนกลยุทธ์ / แผนยุทธศาสตร์			/	5	60,000.00	-	-	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ต.ค. 2566 - ก.ย. 2567	สำนักงานเลขาธิการคณะฯ	-	-
55	โครงการบริหารจัดการหลักสูตร			/	1	10,000.00	-	-	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ต.ค. 2566 - ก.ย. 2567	สำนักงานเลขาธิการคณะฯ	-	-
56	โครงการพัฒนาอัตลักษณ์นิสิต		/		1	20,000.00	7,480.00	-	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ต.ค. 2566 - มี.ค. 2567	ภาควิชาเทคโนโลยี	-	-
57	โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับปริญญาตรี		/		1	320,000.00	77,542.00	-	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ต.ค. 2566 - มี.ค. 2567	ภาควิชาเทคโนโลยี	-	-
58	โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับปริญญาโท		/		1	80,000.00	48,391.40	-	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ต.ค. 2566 - มี.ค. 2567	ภาควิชาเทคโนโลยี	-	-
59	โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับปริญญาเอก		/		1	80,000.00	42,215.75	-	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ต.ค. 2566 - มี.ค. 2567	ภาควิชาเทคโนโลยี	-	-
60	โครงการบริหารพัฒนาบุคลากร		/		5	80,000.00	15,489.74	-	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ต.ค. 2566 - มี.ค. 2567	ภาควิชาเทคโนโลยี	-	-
61	โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต		/		1	55,000.00	37,750.00	-	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ต.ค. 2566 - มี.ค. 2567	ภาควิชาเทคโนโลยี	-	-
62	โครงการสร้างเสริมและพัฒนาศิษย์เก่า		/		1	20,000.00	10,000.00	-	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ต.ค. 2566 - มี.ค. 2567	ภาควิชาเทคโนโลยี	-	-
63	โครงการพัฒนาศักยภาพในการวิจัย			/	2	15,000.00	-	-	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ต.ค. 2566 - ก.ย. 2567	สำนักงานเลขาธิการคณะฯ	-	-
64	โครงการบริการวิชาการแก่สังคม		/		3	15,000.00	10,800.00	-	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ต.ค. 2566 - มี.ค. 2567	ภาควิชาเทคโนโลยี	-	-
65	โครงการบริการวิชาการเชิงพื้นที่ของคณาจารย์และนิสิต			/	3	50,000.00	-	-	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ต.ค. 2566 - ก.ย. 2567	สำนักงานเลขาธิการคณะฯ	-	-
66	โครงการส่งเสริมกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม			/	4	10,000.00	-	-	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ต.ค. 2566 - ก.ย. 2567	สำนักงานเลขาธิการคณะฯ	-	-
67	โครงการบูรณาการด้านการทำนุฯ กับการเรียนการสอน และวิจัย		/		4	20,000.00	10,000.00	-	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ต.ค. 2566 - มี.ค. 2567	ภาควิชาเทคโนโลยี	-	-
68	โครงการจัดทำและทบทวนแผนกลยุทธ์ / แผนยุทธศาสตร์		/		5	10,000.00	9,630.00	-	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ต.ค. 2566 - มี.ค. 2567	ภาควิชาพลศึกษา	-	-
69	โครงการบริหารจัดการหลักสูตร		/		1	10,000.00	10,000.00	-	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ต.ค. 2566 - มี.ค. 2567	ภาควิชาพลศึกษา	-	-
70	โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน			/	1	40,000.00	-	-	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ต.ค. 2566 - ก.ย. 2567	สำนักงานเลขาธิการคณะฯ	-	-
71	โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับปริญญาตรี		/		1	250,000.00	20,000.00	-	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ต.ค. 2566 - มี.ค. 2567	ภาควิชาพลศึกษา	-	-
72	โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับปริญญาโท		/		1	55,000.00	1,350.00	-	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ต.ค. 2566 - มี.ค. 2567	ภาควิชาพลศึกษา	-	-
73	โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับปริญญาเอก		/		1	130,000.00	6,100.00	-	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ต.ค. 2566 - มี.ค. 2567	ภาควิชาพลศึกษา	-	-
74	โครงการบริหารพัฒนาบุคลากร			/	5	76,000.00	-	-	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ต.ค. 2566 - ก.ย. 2567	สำนักงานเลขาธิการคณะฯ	-	-
75	โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต		/		1	40,000.00	7,000.00	-	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ต.ค. 2566 - มี.ค. 2567	ภาควิชาพลศึกษา	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
76	โครงการสร้างเสริมและพัฒนาศิษย์เก่า			/	1	20,000.00	-	-	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ต.ค. 2566 - ก.ย. 2567	สำนักงานเลขานุการคณะฯ	-	-
77	โครงการส่งเสริมพัฒนาการวิจัย/นวัตกรรม			/	2	10,000.00	-	-	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ต.ค. 2566 - ก.ย. 2567	สำนักงานเลขานุการคณะฯ	-	-
78	โครงการบริการวิชาการแก่สังคม			/	3	10,000.00	-	-	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ต.ค. 2566 - ก.ย. 2567	สำนักงานเลขานุการคณะฯ	-	-
79	โครงการส่งเสริมกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		/		4	5,000.00	5,000.00	-	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ต.ค. 2566 - มี.ค. 2567	ภาควิชาพลศึกษาฯ	-	-
80	โครงการจัดทำและทบทวนแผนกลยุทธ์ / แผนยุทธศาสตร์		/		5	20,000.00	17,669.00	-	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ต.ค. 2566 - มี.ค. 2567	ภาควิชาบริหาร วิทยาฯ	-	-
81	โครงการบริหารจัดการหลักสูตร		/		1	150,000.00	36,190.00	-	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ต.ค. 2566 - มี.ค. 2567	ภาควิชาบริหาร วิทยาฯ	-	-
82	โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับปริญญาตรี			/	1	35,000.00	-	-	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ต.ค. 2566 - ก.ย. 2567	สำนักงานเลขานุการคณะฯ	-	-
83	โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับปริญญาโท		/		1	1,013,000.00	3,269.00	-	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ต.ค. 2566 - มี.ค. 2567	ภาควิชาบริหาร วิทยาฯ	-	-
84	โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับปริญญาเอก		/		1	657,000.00	73,873.00	-	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ต.ค. 2566 - มี.ค. 2567	ภาควิชาบริหาร วิทยาฯ	-	-
85	โครงการสนับสนุนกระบวนการแผนการรับนิสิต			/	1	20,000.00	-	-	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ต.ค. 2566 - ก.ย. 2567	สำนักงานเลขานุการคณะฯ	-	-
86	โครงการบริหารพัฒนาบุคลากร		/		5	100,000.00	38,640.00	-	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ต.ค. 2566 - มี.ค. 2567	ภาควิชาบริหาร วิทยาฯ	-	-
87	โครงการจัดการความรู้ (KM)			/	5	10,000.00	-	-	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ต.ค. 2566 - ก.ย. 2567	สำนักงานเลขานุการคณะฯ	-	-
88	โครงการบริหารจัดการนิเทศน์ผลิตฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา		/		1	300,000.00	185,017.00	-	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ต.ค. 2566 - มี.ค. 2567	ภาควิชาบริหาร วิทยาฯ	-	-
89	โครงการสร้างเสริมและพัฒนาศิษย์เก่า			/	1	10,000.00	-	-	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ต.ค. 2566 - ก.ย. 2567	สำนักงานเลขานุการคณะฯ	-	-
90	โครงการส่งเสริมพัฒนาการวิจัย/นวัตกรรม			/	2	20,000.00	-	-	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ต.ค. 2566 - ก.ย. 2567	สำนักงานเลขานุการคณะฯ	-	-
91	โครงการบริการวิชาการเชิงพื้นที่ของคณาจารย์และนิสิต			/	3	30,000.00	-	-	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ต.ค. 2566 - ก.ย. 2567	สำนักงานเลขานุการคณะฯ	-	-
92	โครงการส่งเสริมกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		/		4	30,000.00	28,300.00	-	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ต.ค. 2566 - มี.ค. 2567	ภาควิชาบริหาร วิทยาฯ	-	-
<b>รวม</b>						<b>25,206,995.00</b>	<b>4,096,764.13</b>						

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน คณะสังคมศาสตร์

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
1	โครงการจัดทำและทบทวนแผนกลยุทธ์/แผนยุทธศาสตร์			/	5	50,000.00	-	มีแผนการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ยกระดับและพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ	มีแผนการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ยกระดับและพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ	ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักงานเลขานุการคณะฯ	-	-
2	โครงการจัดทำพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร		/		1	15,000.00	-	ได้พัฒนา ปรับปรุงและประเมินหลักสูตรตามรอบการประเมินที่ได้กำหนด	ได้พัฒนา ปรับปรุงและประเมินหลักสูตรตามรอบการประเมินที่ได้กำหนด	ส.ค.-ต.ค. 2566	Honorary Asst.Prof.Dr. Katsuyuki Takahashi อาจารย์สถานประชาคมอาเซียนศึกษา	-	-
3	โครงการพัฒนาการเรียนการสอน		/		1	385,000.00	1,070.00	1. มีการพัฒนาการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น รายวิชาสัมฤทธิ์บัตร 2. อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการได้เข้าใจระบบและกลไกการให้คำปรึกษามากขึ้น ทำให้มีแนวทางการให้คำปรึกษาที่เหมาะสมแก่นิสิต และได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การให้คำปรึกษาซึ่งกันและกัน	1. มีการพัฒนาการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น รายวิชาสัมฤทธิ์บัตร 2. อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการได้เข้าใจระบบและกลไกการให้คำปรึกษามากขึ้น ทำให้มีแนวทางการให้คำปรึกษาที่เหมาะสมแก่นิสิต และได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การให้คำปรึกษาซึ่งกันและกัน	17 พ.ย. 2566	ผศ.ดร.อุดมพร วีระวิริยะกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และพัฒนาคุณภาพการศึกษา	-	-
4	โครงการสหกิจศึกษาและฝึกงาน		/		1	355,000.00	20,025.00	1. นิสิตได้รับความรู้และเข้าใจระเบียบขั้นตอนในการปฏิบัติงานสารบรรณ 2. นิสิตได้รับความรู้ด้านภาษาอังกฤษในการสื่อสารและมีความพร้อมในการก่อนการออกปฏิบัติสหกิจศึกษา 3. นิสิตได้เตรียมความพร้อมในด้านบุคลิกภาพการวางตน และการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กร	1. นิสิตได้รับความรู้และเข้าใจระเบียบขั้นตอนในการปฏิบัติงานสารบรรณ 2. นิสิตได้รับความรู้ด้านภาษาอังกฤษในการสื่อสารและมีความพร้อมในการก่อนการออกปฏิบัติสหกิจศึกษา 3. นิสิตได้เตรียมความพร้อมในด้านบุคลิกภาพการวางตน และการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กร	2 มี.ค. 2567	น.ส.บุษยพรรณ กองศรี งานบริการการศึกษา	-	-
5	โครงการฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร		/		1	90,000.00	78,551.00	1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 2. บัณฑิตทุกคนสามารถปฏิบัติตนในการเข้าร่วมรับปริญญาบัตรเป็นไปตามระเบียบ	1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 2. บัณฑิตทุกคนสามารถปฏิบัติตนในการเข้าร่วมรับปริญญาบัตรเป็นไปตามระเบียบ	18-21 ก.พ. 2567	นายสิริภัทร เรืองวิริยะพงศ์ รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้างานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์	-	-
6	โครงการรณรงค์การอ่าน ฝึกการเขียน ส่งเสริมการเรียนรู้		/		1	290,000.00	23,860.00	1. นิสิตได้อธิบายหรือวิเคราะห์ ให้ข้อมูลความรู้เป็นการรายงานบอกเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง	1. นิสิตได้อธิบายหรือวิเคราะห์ ให้ข้อมูลความรู้เป็นการรายงานบอกเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง	7 ต.ค. 2566	ดร.ชัยพงษ์ สำเนียง ผู้ช่วยคณบดี	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปีที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
								2. นิสิตได้รับรู้ การแสดงความคิดเห็นของบทความคือการให้ความรู้ทั้งทางตรงและทางอ้อมในหลายระดับ 3. นิสิตได้เสนอแนวทางแก้ไขเป็นบทความอธิบายถึงข้อเท็จจริง ที่มาของปัญหาตลอดจนผลกระทบที่เกิดขึ้น	2. นิสิตได้รับรู้ การแสดงความคิดเห็นของบทความคือการให้ความรู้ทั้งทางตรงและทางอ้อมในหลายระดับ 3. นิสิตได้เสนอแนวทางแก้ไขเป็นบทความอธิบายถึงข้อเท็จจริง ที่มาของปัญหาตลอดจนผลกระทบที่เกิดขึ้น				
7	โครงการส่งเสริมภาวะการมีงานทำ			/	1	110,000.00	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักงานเลขานุการคณะฯ	-	-
8	โครงการฝึกภาวะการเป็นผู้ดำเนินิต			/	1	30,000.00	-	ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถทำกิจกรรมต่างๆ ได้ หลังจากได้รับการอบรม	ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถทำกิจกรรมต่างๆ ได้ หลังจากได้รับการอบรม	ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักงานเลขานุการคณะฯ	-	-
9	โครงการกิจกรรมชมรมวิชาการ		/		1	120,000.00	73,135.00	1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะภาษาอังกฤษทั้งทักษะการฟังการพูด การอ่าน การเขียนที่ดีขึ้นรวมถึงทักษะที่จำเป็นสำหรับการประชุมสหประชาชาติจำลอง 2. ได้พัฒนาต่อยอดจากโครงการ Fulbright Specialist Program 3. ผู้เข้าร่วมตระหนักถึงความสำคัญของการเป็นผู้ประกอบการทางสังคม และพลเมืองโลกมากขึ้น	1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะภาษาอังกฤษทั้งทักษะการฟังการพูด การอ่าน การเขียนที่ดีขึ้น รวมถึงทักษะที่จำเป็นสำหรับการประชุมสหประชาชาติจำลอง 2. ได้พัฒนาต่อยอดจากโครงการ Fulbright Specialist Program 3. ผู้เข้าร่วมตระหนักถึงความสำคัญของการเป็นผู้ประกอบการทางสังคม และพลเมืองโลกมากขึ้น	20 ธ.ค. 2566, 24,31 ม.ค. 2567 และ 7,14,21 ก.พ. 2567	น.ส.กรรณก เยี่ยมละออ ประธานชมรม NU Model United Nations (NU-MUN)	-	-
10	โครงการปฐมนิเทศ			/	1	55,000.00	-	1. นิสิตผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 2. นิสิตใหม่และผู้ปกครองที่เข้าร่วมโครงการได้รับทราบระเบียบและสวัสดิการต่างๆ	1. นิสิตผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 2. นิสิตใหม่และผู้ปกครองที่เข้าร่วมโครงการได้รับทราบระเบียบและสวัสดิการต่างๆ	ต.ค.66 - ก.ย. 67	สำนักงานเลขานุการคณะฯ	-	-
11	โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต		/		1	290,000.00	99,138.00	1. เพื่อพัฒนาต่อยอดจากโครงการ Fulbright Specialist Program: แบบจำลองสหประชาชาติ 2. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการเตรียมความพร้อมในด้านความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่จำเป็นสำหรับการประชุมสหประชาชาติจำลอง 3. ผู้เข้าร่วมโครงการได้ไปศึกษาดูงานของสหประชาชาติจากสถานที่ทำงานจริง	1. เพื่อพัฒนาต่อยอดจากโครงการ Fulbright Specialist Program: แบบจำลองสหประชาชาติ 2. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการเตรียมความพร้อมในด้านความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่จำเป็นสำหรับการประชุมสหประชาชาติจำลอง 3. ผู้เข้าร่วมโครงการได้ไปศึกษาดูงานของสหประชาชาติจากสถานที่ทำงานจริง	22,23,29,30 ม.ค. 2567 และ 5,6 ก.พ. 2567	ผศ.ดร.อรไท โสภารัตน์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตฯ	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
								4. โครงการมีความตระหนักรู้ และได้รับการพัฒนาส่งเสริมให้มีความเป็น ผู้ประกอบการและความเป็นพลเมือง โลกมากยิ่งขึ้น 5. มหาวิทยาลัยนเรศวรได้เป็นที่รู้จัก และมีเครือข่ายความร่วมมือมากยิ่งขึ้น ทั้งในเวทีระดับชาติและนานาชาติ	4. โครงการมีความตระหนักรู้ และได้รับการพัฒนาส่งเสริมให้มีความเป็น ผู้ประกอบการและความเป็นพลเมือง โลกมากยิ่งขึ้น 5. มหาวิทยาลัยนเรศวรได้เป็นที่รู้จัก และมีเครือข่ายความร่วมมือมากยิ่งขึ้น ทั้งในเวทีระดับชาติและนานาชาติ				
12	โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา		/		1	20,000.00	12,715.00	ผู้เข้าร่วมโครงการได้สานสัมพันธ์กับผ่าน กิจกรรมการเรียนรู้บริการการ จัดการโฮมสเตย์บ้านนาต้นจั่น	ผู้เข้าร่วมโครงการได้สานสัมพันธ์กับผ่าน กิจกรรมการเรียนรู้บริการการ จัดการโฮมสเตย์บ้านนาต้นจั่น	24 ธ.ค. 2566	ผศ.ดร.อรไท โสภารัตน์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนา นิสิตและส่งเสริมพหุ วัฒนธรรม	-	-
13	โครงการทุนอุดหนุนการวิจัย		/		2	550,000.00	-	สร้างงานวิจัยที่มีความหลากหลายตาม ศักยภาพของบุคลากร ที่เป็นประโยชน์ ต่อองค์กร ภูมิภาคและประเทศ	สร้างงานวิจัยที่มีความหลากหลายตาม ศักยภาพของบุคลากร ที่เป็นประโยชน์ ต่อองค์กร ภูมิภาคและประเทศ	ต.ค. 2566-ก.ย. 2567	ดร.อาทิตย์ พงษ์พานิช รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ วิเทศสัมพันธ์	-	-
14	โครงการทุนสนับสนุนการเผยแพร่ ผลงานของบุคลากร		/		2	200,000.00	-	สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานของ บุคลากรในระดับชาติและนานาชาติ	สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานของ บุคลากรในระดับชาติและนานาชาติ	ต.ค. 2566-ก.ย. 2567	ดร.อาทิตย์ พงษ์พานิช รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ วิเทศสัมพันธ์	-	-
15	โครงการพัฒนาความร่วมมือระหว่าง ประเทศ		/		1	500,000.00	-	1. ผู้เข้าร่วมได้ศึกษาดูงานใน มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานในประเทศ ญี่ปุ่น ได้สร้างประสบการณ์ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ 2. มีการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ กับมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานใน ประเทศญี่ปุ่น 3. ได้เข้าร่วมประชุมสหประชาชาติ จำลอง ณ ประเทศญี่ปุ่น	1. ผู้เข้าร่วมได้ศึกษาดูงานใน มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานในประเทศ ญี่ปุ่น ได้สร้างประสบการณ์ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ 2. มีการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ กับมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานใน ประเทศญี่ปุ่น 3. ได้เข้าร่วมประชุมสหประชาชาติ จำลอง ณ ประเทศญี่ปุ่น	ต.ค. 2566-ก.ย. 2567	สำนักงานเลขานุการ คณะ	-	-
16	โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัย/ นวัตกรรม		/		-	30,000.00	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ต.ค. 2566-ก.ย. 2567	สำนักงานเลขานุการ คณะ	-	-
17	โครงการพัฒนาวิชาการ วิจัย และ นวัตกรรม		/		2,3	140,000.00	-	1. นิสิตประเมินตนเองว่าความรู้และ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำเอกสาร เพื่อขอการรับรองจริยธรรมการวิจัยใน มนุษย์ 2. นิสิตประเมินตนเองว่าสามารถจัดทำ เอกสารขอรับรองจริยธรรมการวิจัยได้ อย่างถูกต้อง	1. นิสิตประเมินตนเองว่าความรู้และ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำเอกสาร เพื่อขอการรับรองจริยธรรมการวิจัยใน มนุษย์ 2. นิสิตประเมินตนเองว่าสามารถจัดทำ เอกสารขอรับรองจริยธรรมการวิจัยได้ อย่างถูกต้อง	ต.ค. 2566-ก.ย. 2567	สำนักงานเลขานุการ คณะ	-	-



ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
18	โครงการจัดทำวารสารสังคมศาสตร์		/		3	405,000.00	90,445.00	1. วารสารสังคมศาสตร์ เป็นที่ยอมรับให้เป็นวารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCI 2. วารสารสังคมศาสตร์ ได้เป็นที่ยอมรับจากวงการวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ 3. คณะสังคมศาสตร์เป็นที่รู้จักแก่สาธารณชน	1. วารสารสังคมศาสตร์ เป็นที่ยอมรับให้เป็นวารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCI 2. วารสารสังคมศาสตร์ ได้เป็นที่ยอมรับจากวงการวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ 3. คณะสังคมศาสตร์เป็นที่รู้จักแก่สาธารณชน	ต.ค. 2566-ก.ย. 2567	ดร.ชัยพงษ์ สำนึง	-	-
19	โครงการจากสังคมสู่สังคม		/		3	230,000.00	48,387.00	1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีการพัฒนาทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในด้านต่างๆ เพิ่มมากขึ้น 2. ดำเนินกิจกรรมด้านบริการวิชาการแก่สังคมในรูปแบบ NU Toastmasters Club 3. ผู้เข้าร่วมเกิดตระหนักรู้ในประเด็นทางภูมิรัฐศาสตร์ใหม่ 4. คณะสังคมศาสตร์ได้เครือข่ายต่างประเทศเพิ่มขึ้น 5. คณะสังคมศาสตร์ได้เครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดพิษณุโลก และพื้นที่ใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และมีดีความมั่นคงของมนุษย์	1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีการพัฒนาทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในด้านต่างๆ เพิ่มมากขึ้น 2. ดำเนินกิจกรรมด้านบริการวิชาการแก่สังคมในรูปแบบ NU Toastmasters Club 3. ผู้เข้าร่วมเกิดตระหนักรู้ในประเด็นทางภูมิรัฐศาสตร์ใหม่ 4. คณะสังคมศาสตร์ได้เครือข่ายต่างประเทศเพิ่มขึ้น 5. คณะสังคมศาสตร์ได้เครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดพิษณุโลก และพื้นที่ใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และมีดีความมั่นคงของมนุษย์	ต.ค. 2566-มี.ค. 2567	Mr.Jehoiade Ragas Rabaya	-	-
20	โครงการเสวนาประชาสังคม		/		3,5	50,000.00	1,200.00	ผู้เข้าร่วมโครงการได้แลกเปลี่ยน เรียนรู้ และพัฒนาในด้านต่างๆ เกี่ยวกับการเรียน การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำงาน	ผู้เข้าร่วมโครงการได้แลกเปลี่ยน เรียนรู้ และพัฒนาในด้านต่างๆ เกี่ยวกับการเรียน การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำงาน	6 ธ.ค. 2566	ผศ.ดร.อุดมพร ธีระวิริยะกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ	-	-
21	โครงการสัมมนาทางวิชาการ		/		3	600,000.00	32,005.00	1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เกิดมูลค่าเพิ่มและใช้ประโยชน์อย่างเป็นธรรมทั้งในเชิงสาธารณะและในเชิงพาณิชย์ 2. ได้นำความรู้จากการเข้าร่วมโครงการไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด 3. ได้พัฒนาทักษะทางด้านจิตใจ การควบคุมอารมณ์ และการอยู่ในสังคม	1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เกิดมูลค่าเพิ่มและใช้ประโยชน์อย่างเป็นธรรมทั้งในเชิงสาธารณะและในเชิงพาณิชย์ 2. ได้นำความรู้จากการเข้าร่วมโครงการไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด 3. ได้พัฒนาทักษะทางด้านจิตใจ การควบคุมอารมณ์ และการอยู่ในสังคม	29 ก.พ. 2567	ดร.อาทิตย์ พงษ์พานิช รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
22	โครงการบริการวิชาการ		/		3	320,000.00	-	1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เกิดมูลค่าเพิ่มและใช้ประโยชน์อย่างเป็นธรรมทั้งในเชิงสาธารณะและในเชิงพาณิชย์ 2. ได้นำความรู้จากการเข้าร่วมโครงการไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด 3. ได้พัฒนาทักษะทางด้านจิตใจ การควบคุมอารมณ์ และการอยู่ในสังคม	1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เกิดมูลค่าเพิ่มและใช้ประโยชน์อย่างเป็นธรรมทั้งในเชิงสาธารณะและในเชิงพาณิชย์ 2. ได้นำความรู้จากการเข้าร่วมโครงการไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด 3. ได้พัฒนาทักษะทางด้านจิตใจ การควบคุมอารมณ์ และการอยู่ในสังคม	13-14 พ.ย. 2566	นางนพมาศ อ่ำอำไพ รก.ในตำแหน่งหัวหน้างานวิจัยฯ	-	-
23	โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านบริการวิชาการ		/		3	10,000.00	-	1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้พัฒนาและใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงสาธารณะและในเชิงพาณิชย์ 2. ได้นำความรู้จากการเข้าร่วมโครงการไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด	1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้พัฒนาและใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงสาธารณะและในเชิงพาณิชย์ 2. ได้นำความรู้จากการเข้าร่วมโครงการไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด	ต.ค. 2566-มี.ค. 2567	สำนักงานเลขานุการคณะฯ	-	-
24	โครงการสนับสนุนด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		/		4	220,000.00	87,560.00	1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และความเข้าใจด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 2. มีการจัดเก็บฐานข้อมูลความรู้หุวัฒนธรรม บันทึกการถ่ายทอดสดการเสวนา 3. ผู้เข้าร่วมโครงการได้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ร่วมทำบุญและชมศิลปะการแสดงลิเก	1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และความเข้าใจด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 2. มีการจัดเก็บฐานข้อมูลความรู้หุวัฒนธรรม บันทึกการถ่ายทอดสดการเสวนา 3. ผู้เข้าร่วมโครงการได้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ร่วมทำบุญและชมศิลปะการแสดงลิเก	5 ต.ค.66 - 5 เม.ย.67	สำนักงานเลขานุการคณะฯ	-	-
25	โครงการทุนอุดหนุนพัฒนาบุคลากร		/		5	8,594,400.00	-	1. บุคลากรสายวิชาการได้รับการพัฒนาศักยภาพตามศาสตร์แต่ละด้านให้มีความเชี่ยวชาญมากยิ่งขึ้น 2. บุคลากรสายสนับสนุนได้พัฒนาศักยภาพและมีความก้าวหน้าทางสายอาชีพที่สูงขึ้น	1. บุคลากรสายวิชาการได้รับการพัฒนาศักยภาพตามศาสตร์แต่ละด้านให้มีความเชี่ยวชาญมากยิ่งขึ้น 2. บุคลากรสายสนับสนุนได้พัฒนาศักยภาพและมีความก้าวหน้าทางสายอาชีพที่สูงขึ้น	ต.ค. 66-ต.ค.67	สำนักงานเลขานุการคณะฯ	-	-
26	โครงการตรวจสุขภาพประจำปี		/		5	80,000.00	-	1. บุคลากรในคณะฯ ได้รับการตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี 2. บุคลากรคณะฯ ได้ดูแลสุขภาพของตนเองให้ดียิ่งขึ้น	1. บุคลากรในคณะฯ ได้รับการตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี 2. บุคลากรคณะฯ ได้ดูแลสุขภาพของตนเองให้ดียิ่งขึ้น	27 พ.ค.-7 มิ.ย. 2567	น.ส.มัตติกา โลกคำสือ งานยุทธศาสตร์และบุคคล	-	-
27	โครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร		/		5	30,000.00	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ต.ค. 66-ต.ค.67	สำนักงานเลขานุการคณะฯ	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
28	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร			/	5	500,000.00	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ต.ค. 66-ต.ค.67	สำนักงานเลขานุการ คณะฯ	-	-
29	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร		/		5	480,000.00	-	1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีสติ มีความอดทน และเข้าใจต่อการเผชิญปัญหามากขึ้น รวมถึงสามารถนำสิ่งที่ได้ปฏิบัติมาปรับใช้กับการทำงาน การใช้ชีวิตและสามารถถ่ายทอดแนวทางในการเดิน เจริญสติให้กับคนรอบตัวได้ 2. คณะสังคมศาสตร์ได้เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจทั้งในเชิงทฤษฎีและเชิง ปฏิบัติในการพัฒนาสติ 3. คนไทยและต่างชาติได้เรียนรู้ วัฒนธรรมทางพุทธศาสนาและเผยแพร่ วัฒนธรรมสู่สังคมนานาชาติ	1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีสติ มีความอดทน และเข้าใจต่อการเผชิญปัญหามากขึ้น รวมถึงสามารถนำสิ่งที่ได้ปฏิบัติมาปรับ ใช้กับการทำงาน การใช้ชีวิตและ สามารถถ่ายทอดแนวทางในการเดิน เจริญสติให้กับคนรอบตัวได้ 2. คณะสังคมศาสตร์ได้เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจทั้งในเชิงทฤษฎีและเชิง ปฏิบัติในการพัฒนาสติ 3. คนไทยและต่างชาติได้เรียนรู้ วัฒนธรรมทางพุทธศาสนาและเผยแพร่ วัฒนธรรมสู่สังคมนานาชาติ	18-19 เม.ย. 2567	นายกิตติศักดิ์ เม่าพันธ์ นายกำพล กักสันทีย นายพชร การเกิด นายพงศกร เบ็ญจจันทร์	-	-
30	โครงการบริหารจัดการองค์กร		/		5	210,000.00	78,000.00	1. ผู้บริหารได้รับความคิดเห็นของนิสิต บุคลากร เพื่อนำความคิดเห็นที่ได้ไปใช้ เป็นแนวทางในการพัฒนาคณะ สังคมศาสตร์ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น	1. ผู้บริหารได้รับความคิดเห็นของนิสิต บุคลากร เพื่อนำความคิดเห็นที่ได้ไปใช้ เป็นแนวทางในการพัฒนาคณะ สังคมศาสตร์ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น	12-21 ก.พ. 2567	ดร.สุทธิชาติา เดชพิทักษ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร	-	-
31	โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ คณะ		/		5	420,000.00	-	1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รู้ข้อมูล รายละเอียดของหลักสูตร/กิจกรรมของ คณะสังคมศาสตร์ 2. สร้างแรงจูงใจแก่กลุ่มเป้าหมายใน การศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะ สังคมศาสตร์	1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รู้ข้อมูล รายละเอียดของหลักสูตร/กิจกรรมของ คณะสังคมศาสตร์ 2. สร้างแรงจูงใจแก่กลุ่มเป้าหมายใน การศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะ สังคมศาสตร์	25 ก.ย.-3 พ.ย. 2566	ดร.สุทธิชาติา เดชพิทักษ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร	-	-
32	โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร		/		5	250,000.00	25,000.00	1. จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ หลักสูตรปริญญาตรี จำนวน 4 หลักสูตร 2. เผยแพร่และนำเสนอภาพลักษณ์ หลักสูตรระดับปริญญาตรี จำนวน 4 หลักสูตร	1. จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ หลักสูตรปริญญาตรี จำนวน 4 หลักสูตร 2. เผยแพร่และนำเสนอภาพลักษณ์ หลักสูตรระดับปริญญาตรี จำนวน 4 หลักสูตร	ต.ค.- ธ.ค. 2566	ผศ.ดร.ณัฐฉิณี ปิยะศิริ พนธ์ อาจารย์สถาน ประชาคมฯ	-	-
33	โครงการประเมินการประกัน คุณภาพการศึกษา		/		5	370,000.00	34,581.00	1. จัดให้การประเมินประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร ทุกหลักสูตรพร้อมกัน มี ผลประเมินฯ ระดับคะแนนในภาพรวม 2. คณะสังคมศาสตร์ เข้ารับการประเมิน ประกันคุณภาพภายในระดับ 3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ประวัติศาสตร์ เข้ารับการประเมิน	1. จัดให้การประเมินประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร ทุกหลักสูตรพร้อมกัน มี ผลประเมินฯ ระดับคะแนนในภาพรวม 2. คณะสังคมศาสตร์ เข้ารับการประเมิน ประกันคุณภาพภายในระดับ 3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ เข้ารับการ	9 ต.ค. 2566	ผศ. ดร.อุดมพร ธีระ วิริยะกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
								ประกันคุณภาพตามเกณฑ์ AUN-QA คณะ ตามเกณฑ์ EdPEX 4. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต และ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา เข้าร่วม การประเมินประกันคุณภาพตามเกณฑ์ AUN-QA	ประเมินประกันคุณภาพตามเกณฑ์ AUN-QAคณะ ตามเกณฑ์ EdPEX 4. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต และ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา เข้าร่วม การประเมินประกันคุณภาพตามเกณฑ์ AUN-QA				
34	โครงการพัฒนาระบบประกัน คุณภาพการศึกษา			/	5	173,000.00	-	1. รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและ ส่งเสริมพหุวัฒนธรรมได้เข้าร่วม หลักสูตร TQA Criteria 2. รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและ ส่งเสริมพหุวัฒนธรรม ได้เข้าร่วม หลักสูตร TQA Application Report Writing 3. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนา คุณภาพการศึกษาได้เข้าร่วมหลักสูตร TQA Criteria 4. หัวหน้างานได้เข้าร่วมหลักสูตร e- Training: TQA Criteria	1. รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและ ส่งเสริมพหุวัฒนธรรมได้เข้าร่วม หลักสูตร TQA Criteria 2. รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและ ส่งเสริมพหุวัฒนธรรม ได้เข้าร่วม หลักสูตร TQA Application Report Writing 3. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนา คุณภาพการศึกษาได้เข้าร่วมหลักสูตร TQA Criteria 4. หัวหน้างานได้เข้าร่วมหลักสูตร e- Training: TQA Criteria	ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักงานเลขานุการ คณะฯ	-	-
35	โครงการจัดทำ พัฒนา ปรับปรุง หลักสูตร			/	1	40,000.00	-	ได้พัฒนา ปรับปรุงและประเมินหลักสูตร ตามรอบการประเมินที่ได้กำหนด	ได้พัฒนา ปรับปรุงและประเมินหลักสูตร ตามรอบการประเมินที่ได้กำหนด	ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักงานเลขานุการ คณะฯ	-	-
36	โครงการพัฒนาการเรียนการสอน			/	1	3,000.00	1,238.00	1. ได้ประเมินผลการฝึกงานของนิสิตชั้น ปีที่ 4 2. ได้เปิดโอกาสให้นิสิตได้มีโอกาส แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในระหว่างที่ ตนไปฝึกงาน 3. ได้สร้างความสัมพันธ์ อันดีระหว่างคณะสังคมศาสตร์กับนิสิตที่ กำลังจะสำเร็จการศึกษา	1. ได้ประเมินผลการฝึกงานของนิสิตชั้น ปีที่ 4 2. ได้เปิดโอกาสให้นิสิตได้มีโอกาส แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในระหว่างที่ ตนไปฝึกงาน 3. ได้สร้างความสัมพันธ์ อันดีระหว่างคณะสังคมศาสตร์กับนิสิตที่ กำลังจะสำเร็จการศึกษา	22 มี.ค. 2567	ดร.นัฐพร โอภาสานนท์ อาจารย์ภาควิชา จิตวิทยา	-	-
37	โครงการสหกิจศึกษาและการฝึกงาน			/	1	50,000.00	20,025.00	1. นิสิตได้รับความรู้และเข้าใจระเบียบ ขั้นตอนในการปฏิบัติงานสารบรรณ 2. นิสิตได้รับความรู้ด้านภาษาอังกฤษใน การสื่อสารและมีความพร้อมในการก่อน การออกปฏิบัติสหกิจศึกษา 3. นิสิตได้เตรียมความพร้อมในด้าน บุคลิกภาพการวางตน และการปรับตัว ให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กร	1. นิสิตได้รับความรู้และเข้าใจระเบียบ ขั้นตอนในการปฏิบัติงานสารบรรณ 2. นิสิตได้รับความรู้ด้านภาษาอังกฤษใน การสื่อสารและมีความพร้อมในการก่อน การออกปฏิบัติสหกิจศึกษา 3. นิสิตได้เตรียมความพร้อมในด้าน บุคลิกภาพการวางตน และการปรับตัว ให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กร	ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักงานเลขานุการ คณะฯ	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
38	โครงการศึกษาดูงาน			/	1	100,000.00	-	1. นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทำงานทางด้านวิชาชีพวิทยา 2. นิสิตได้รับข้อมูลสำหรับการตัดสินใจเลือกกลุ่มวิชาที่ต้องการได้อย่างเหมาะสม 3. ภาควิชาจิตวิทยา ได้สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานที่เข้าศึกษาดูงาน	1. นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทำงานทางด้านวิชาชีพวิทยา 2. นิสิตได้รับข้อมูลสำหรับการตัดสินใจเลือกกลุ่มวิชาที่ต้องการได้อย่างเหมาะสม 3. ภาควิชาจิตวิทยา ได้สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานที่เข้าศึกษาดูงาน	ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักงานเลขานุการคณะฯ	-	-
39	โครงการจิตวิทยาปริทรรศน์			/	1	45,000.00	-	1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้เพิ่มพูน ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศาสตร์ทางด้านจิตวิทยา 2. ได้บูรณาการองค์ความรู้ทางจิตวิทยาในการเรียนสอน การวิจัย และบริการวิชาการแก่สังคมเข้าร่วมกับสื่อรูปแบบต่าง 3. ได้พัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมตลอดจนทักษะสารสนเทศ 4. ได้สร้างเวทีให้นิสิตชั้นปีที่4 ได้รับการประสบการณ์จริงในการจัดสัมมนา	1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้เพิ่มพูน ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศาสตร์ทางด้านจิตวิทยา 2. ได้บูรณาการองค์ความรู้ทางจิตวิทยาในการเรียนสอน การวิจัย และบริการวิชาการแก่สังคมเข้าร่วมกับสื่อรูปแบบต่าง 3. ได้พัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมตลอดจนทักษะสารสนเทศ 4. ได้สร้างเวทีให้นิสิตชั้นปีที่4 ได้รับการประสบการณ์จริงในการจัดสัมมนา	ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักงานเลขานุการคณะฯ	-	-
40	โครงการพัฒนานิสิต			/	1	197,716.00	50,308.00	1. ช่วยบรรเทาปัญหาด้านสุขภาพจิตของนิสิตและบุคลากร 2. นิสิตภาควิชาจิตวิทยาได้ฝึกทักษะการให้บริการให้คำปรึกษาและการประเมินทางจิตวิทยา 3. คณาจารย์ในภาควิชาจิตวิทยาได้พัฒนาทักษะการให้บริการทางจิตวิทยาและนำความรู้ไปใช้ในการส่งเสริมการเรียนการสอนแก่นิสิต 4. ภาควิชาจิตวิทยา ได้ข้อมูลเพื่อนำมาวางแผนสำหรับการจัดตั้งหน่วยให้บริการทางจิตวิทยาต่อไป	1. ช่วยบรรเทาปัญหาด้านสุขภาพจิตของนิสิตและบุคลากร 2. นิสิตภาควิชาจิตวิทยาได้ฝึกทักษะการให้บริการให้คำปรึกษาและการประเมินทางจิตวิทยา 3. คณาจารย์ในภาควิชาจิตวิทยาได้พัฒนาทักษะการให้บริการทางจิตวิทยาและนำความรู้ไปใช้ในการส่งเสริมการเรียนการสอนแก่นิสิต 4. ภาควิชาจิตวิทยา ได้ข้อมูลเพื่อนำมาวางแผนสำหรับการจัดตั้งหน่วยให้บริการทางจิตวิทยาต่อไป	3-4 ก.พ. 2567	ผศ.ดร.กันตพัฒน์ อนุศักดิ์เสถียร หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยา	-	-
41	โครงการทุนอุดหนุนการวิจัย			/	2	5,000.00	-	สร้างงานวิจัยที่มีความหลากหลายตามศักยภาพของบุคลากร ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร ภูมิภาคและประเทศ	สร้างงานวิจัยที่มีความหลากหลายตามศักยภาพของบุคลากร ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร ภูมิภาคและประเทศ	ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักงานเลขานุการคณะฯ	-	-
42	โครงการบริการวิชาการแก่สังคม			/	3	41,000.00	4,350.00	1. ช่วยส่งเสริมการจัดการกับปัญหาด้านสุขภาพจิตของเด็กและเยาวชนในโรงเรียน 2. นิสิตภาควิชาจิตวิทยาได้ฝึกทักษะการให้ปฏิบัติงานในชุมชน ตามวัตถุประสงค์รายวิชาจิตวิทยาชุมชน 3.	1. ช่วยส่งเสริมการจัดการกับปัญหาด้านสุขภาพจิตของเด็กและเยาวชนในโรงเรียน 2. นิสิตภาควิชาจิตวิทยาได้ฝึกทักษะการให้ปฏิบัติงานในชุมชน ตามวัตถุประสงค์รายวิชาจิตวิทยาชุมชน 3.	1 มี.ค. 2567	ผศ.ดร.กันตพัฒน์ อนุศักดิ์เสถียร หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยา	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
								ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ในหัวข้อที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 4. เป็นเวทีให้นิสิตชั้นปีที่ 4 ได้รับประสบการณ์จริงในการจัดสัมมนา	ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ในหัวข้อที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 4. เป็นเวทีให้นิสิตชั้นปีที่ 4 ได้รับประสบการณ์จริงในการจัดสัมมนา				
43	โครงการสัมมนาทางวิชาการ			/	3	20,000.00	-	1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ในหัวข้อที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 2. เป็นเวทีให้นิสิตชั้นปีที่ 4 ได้รับประสบการณ์จริงในการจัดสัมมนา	1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ในหัวข้อที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 2. เป็นเวทีให้นิสิตชั้นปีที่ 4 ได้รับประสบการณ์จริงในการจัดสัมมนา	ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักงานเลขานุการ คณะฯ	-	-
44	โครงการจิตวิทยาวิชาการ			/	3	30,000.00	-	1.คณาจารย์ บุคลากรในภาควิชาและ ผู้ร่วมงานภายนอกได้รับความรู้และฝึก ปฏิบัติ จนเกิดทักษะด้านการบำบัด และ ให้คำปรึกษาแบบ MBTC ในระดับ เบื้องต้น ได้ตามวัตถุประสงค์ 2. ผู้เข้าร่วมการอบรมพร้อมนำความรู้ไปใช้ กับตนเองและถ่ายทอดให้แก่ผู้เรียนที่ สนใจได้ ภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญ	1.คณาจารย์ บุคลากรในภาควิชาและ ผู้ร่วมงานภายนอกได้รับความรู้และฝึก ปฏิบัติ จนเกิดทักษะด้านการบำบัด และ ให้คำปรึกษาแบบ MBTC ในระดับ เบื้องต้น ได้ตามวัตถุประสงค์ 2. ผู้เข้าร่วมการอบรมพร้อมนำความรู้ไปใช้ กับตนเองและถ่ายทอดให้แก่ผู้เรียนที่ สนใจได้ ภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญ	ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักงานเลขานุการ คณะฯ	-	-
45	โครงการพัฒนาบุคลากร			/	5	45,000.00	-	1. เกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดีของคณาจารย์และ เจ้าหน้าที่ประจำภาควิชาจิตวิทยา ใน การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ผ่านระดมสมอง 2. คณาจารย์และเจ้าหน้าที่เกิดความคิด สร้างสรรค์และมุ่งมั่นที่จะร่วมพัฒนา องค์กร	1. เกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดีของคณาจารย์และ เจ้าหน้าที่ประจำภาควิชาจิตวิทยา ใน การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ผ่านระดมสมอง 2. คณาจารย์และเจ้าหน้าที่เกิดความคิด สร้างสรรค์และมุ่งมั่นที่จะร่วมพัฒนา องค์กร	ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักงานเลขานุการ คณะฯ	-	-
46	โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน			/	1	60,000.00	-	1. นิสิตได้ทวนสอบมาตรฐานผลการ เรียนรู้ของหลักสูตร 2. นิสิตได้แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่าง นิสิตแต่ละชั้นปี	1. นิสิตได้ทวนสอบมาตรฐานผลการ เรียนรู้ของหลักสูตร 2. นิสิตได้แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่าง นิสิตแต่ละชั้นปี	ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักงานเลขานุการ คณะฯ	-	-
47	โครงการปริญญาโท สาขาวิชาเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ภาคปกติ			/	-	35,000.00	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักงานเลขานุการ คณะฯ	-	-
48	โครงการปริญญาเอก สาขาวิชา เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา			/	-	50,000.00	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักงานเลขานุการ คณะฯ	-	-
49	โครงการพัฒนาการเรียนการสอน			/	1	200,000.00	115,045.00	1. กระตุ้นให้เกิดความก้าวหน้าของนิสิต บัณฑิตศึกษาและเป็นการประเมินผล การดำเนินงานหลักสูตร 2. นิสิตบัณฑิตศึกษาเพิ่มพูนความรู้ ทางด้านวิชาการและเท่าทันความรู้	1. กระตุ้นให้เกิดความก้าวหน้าของนิสิต บัณฑิตศึกษาและเป็นการประเมินผล การดำเนินงานหลักสูตร 2. นิสิตบัณฑิตศึกษาเพิ่มพูนความรู้ ทางด้านวิชาการและเท่าทันความรู้	30 พ.ย.-3 ธ.ค. 2566	ดร.ณัฐพงษ์ สกกุลเสียว อาจารย์ภาควิชา ประวัติศาสตร์	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
								ใหม่ๆ ในด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ศึกษา 3. นิสิตบัณฑิตศึกษาได้มีเวทีนำเสนอ ความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ 4. สร้างเครือข่ายทางวิชาการระหว่าง ภาควิชาประวัติศาสตร์ ศิษย์เก่าและ ศิษย์ปัจจุบัน	ใหม่ๆ ในด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ศึกษา 3. นิสิตบัณฑิตศึกษาได้มีเวทีนำเสนอ ความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ 4. สร้างเครือข่ายทางวิชาการระหว่าง ภาควิชาประวัติศาสตร์ ศิษย์เก่าและ ศิษย์ปัจจุบัน				
50	โครงการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)			/	1	-	-	1. เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลในฐานะคู่ เทียบสำหรับการประกันคุณภาพการศึกษา ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ประวัติศาสตร์, หลักสูตรศิลปศาสตรมหา บัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ศึกษาและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และหลักสูตร ประวัติศาสตร์(ทั้งระดับปริญญาตรีและ ระดับบัณฑิตศึกษา) ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2. เกิดเครือข่ายการวิจัยและการ แลกเปลี่ยนทางวิชาการระหว่างภาค	1. เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลในฐานะคู่ เทียบสำหรับการประกันคุณภาพการศึกษา ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ประวัติศาสตร์, หลักสูตรศิลปศาสตรมหา บัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ศึกษาและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และหลักสูตร ประวัติศาสตร์(ทั้งระดับปริญญาตรีและ ระดับบัณฑิตศึกษา) ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2. เกิดเครือข่ายการวิจัยและการ แลกเปลี่ยนทางวิชาการระหว่างภาค	ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักงานเลขานุการ คณะฯ	-	-
51	โครงการพัฒนานิสิต			/	1	717,496.00	104,220.00	1.เปิดโอกาสให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาได้ เรียนรู้แนวทางการศึกษาวิจัยในทิศทางใหม่ ทางด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาโดย วิทยากรจากภายนอก 2. นิสิตที่สนใจได้เข้าร่วมเรียนรู้และ แลกเปลี่ยนทางวิชาการกับนักวิชาการที่มี 3. สร้างการแลกเปลี่ยนและเครือข่ายทาง วิชาการด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ระหว่างบุคลากรภายในหลักสูตรและ วิทยากรจากภายนอก 4. นิสิตได้เตรียมความพร้อมทักษะในด้าน ต่างๆ ก่อนการออกฝึกปฏิบัติงานจริง 5. นิสิตได้รับการพัฒนาทักษะ ความรู้ สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและ สถานประกอบการผู้ใช้บัณฑิต	1.เปิดโอกาสให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาได้ เรียนรู้แนวทางการศึกษาวิจัยในทิศทางใหม่ ทางด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาโดย วิทยากรจากภายนอก 2. นิสิตที่สนใจได้เข้า ร่วมเรียนรู้และแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับ นักวิชาการที่มี 3.สร้างการแลกเปลี่ยนและเครือข่ายทาง วิชาการด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ระหว่างบุคลากรภายในหลักสูตรและ วิทยากรจากภายนอก 4. นิสิตได้เตรียมความพร้อมทักษะในด้าน ต่างๆ ก่อนการออกฝึกปฏิบัติงานจริง 5. นิสิตได้รับการพัฒนาทักษะ ความรู้ สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและ สถานประกอบการผู้ใช้บัณฑิต	29 มี.ค. 2567	ผศ.สุพรรณนิ เกลือ นกลาด หัวหน้าภาควิชา ประวัติศาสตร์	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
								6. นิสิตมีความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของ นิสิตสหกิจศึกษาเมื่อต้องไปปฏิบัติงานใน สถานประกอบการณ์	6. นิสิตมีความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของ นิสิตสหกิจศึกษาเมื่อต้องไปปฏิบัติงานใน สถานประกอบการณ์				
52	โครงการทุนอุดหนุนการวิจัย		/		2	102,000.00	-	สร้างงานวิจัยที่มีความหลากหลายตาม ศักยภาพของบุคลากร ที่เป็นประโยชน์ ต่อองค์กร ภูมิภาคและประเทศ	สร้างงานวิจัยที่มีความหลากหลายตาม ศักยภาพของบุคลากร ที่เป็นประโยชน์ ต่อองค์กร ภูมิภาคและประเทศ	ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักงานเลขานุการ คณะฯ	-	-
53	โครงการบริการวิชาการแก่สังคม		/		3	500,000.00	-	1. สนับสนุนให้อาจารย์ในภาควิชาฯ ตีพิมพ์หนังสือ/ตำรา เพื่อนำไปสู่การขอ ตำแหน่งทางวิชาการ 2. เผยแพร่ความรู้จากงานวิจัยของ คณาจารย์ในภาควิชาฯ เพื่อประโยชน์ แก่สาธารณะ 3. ตลอดวาระครบรอบ 55 ปี ภาควิชา ประวัติศาสตร์ 4. มีการรวบรวมบทความจากศิษย์เก่า ภาควิชาประวัติศาสตร์จัดทำเป็นหนังสือ ขึ้น	1. สนับสนุนให้อาจารย์ในภาควิชาฯ ตีพิมพ์หนังสือ/ตำรา เพื่อนำไปสู่การขอ ตำแหน่งทางวิชาการ 2. เผยแพร่ความรู้จากงานวิจัยของ คณาจารย์ในภาควิชาฯ เพื่อประโยชน์ แก่สาธารณะ 3. ตลอดวาระครบรอบ 55 ปี ภาควิชา ประวัติศาสตร์ 4. มีการรวบรวมบทความจากศิษย์เก่า ภาควิชาประวัติศาสตร์จัดทำเป็นหนังสือ ขึ้น	ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักงานเลขานุการ คณะฯ	-	-
54	โครงการบรรยายวิชาการ		/		3	250,000.00	4,000.00	1. นิสิตในหลักสูตรศิลปศาสตรมหา บัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา และนิสิตที่สนใจได้เข้าร่วมเรียนรู้และ แลกเปลี่ยนทางวิชาการกับนักวิชาการ และนักเคลื่อนไหวที่มีประสบการณ์ 2. เกิดความตระหนักรู้ และความเข้าใจ ต่อปรากฏการณ์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับ ระบบทุนนิยม ชนชั้นและสถาบันทาง อำนาจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	1. นิสิตในหลักสูตรศิลปศาสตรมหา บัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา และนิสิตที่สนใจได้เข้าร่วมเรียนรู้และ แลกเปลี่ยนทางวิชาการกับนักวิชาการ และนักเคลื่อนไหวที่มีประสบการณ์ 2. เกิดความตระหนักรู้ และความเข้าใจ ต่อปรากฏการณ์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับ ระบบทุนนิยม ชนชั้นและสถาบันทาง อำนาจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	8 ธ.ค.66-17 พ.ค.67	รศ.ดร.ทวีศักดิ์ เชือกสม อาจารย์ภาควิชา ประวัติศาสตร์	-	-
55	โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร		/		5	50,000.00	-	1. จัดทำประชาสัมพันธ์หลักสูตร 2. เผยแพร่และนำเสนอภาพลักษณ์ หลักสูตร	1. จัดทำประชาสัมพันธ์หลักสูตร 2. เผยแพร่และนำเสนอภาพลักษณ์ หลักสูตร	ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักงานเลขานุการ คณะฯ	-	-
56	โครงการปริญญาโท สาขาวิชา พัฒนาสังคม ภาคปกติ		/		-	30,000.00	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักงานเลขานุการ คณะฯ	-	-
57	โครงการปริญญาเอก สาขาวิชา พัฒนาสังคม		/		-	70,000.00	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักงานเลขานุการ คณะฯ	-	-
58	โครงการจัดทำ พัฒนา ปรับปรุงและ ประเมินหลักสูตร		/		1	30,000.00	-	ได้พัฒนา ปรับปรุงและประเมินหลักสูตร ตามรอบการประเมินที่ได้กำหนด	ได้พัฒนา ปรับปรุงและประเมินหลักสูตร ตามรอบการประเมินที่ได้กำหนด	13 ธ.ค. 2566,	ผศ.ดร.ฐานิดา บุญวรร โน	-	-



ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
										12 ม.ค. 2567 และ 13-31 ม.ค. 2567+1-29 ก.พ. 2567	อาจารย์ภาควิชาสังคม วิทยาฯ		
59	โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน			/	1	30,000.00	-	1. นิสิตได้ทวนสอบมาตรฐานผลการ เรียนรู้ของหลักสูตร 2. นิสิตได้ แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนิสิตแต่ละชั้น ปี	1. นิสิตได้ทวนสอบมาตรฐานผลการ เรียนรู้ของหลักสูตร 2. นิสิตได้ แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนิสิตแต่ละชั้น ปี	ต.ค.66-ก.ย.67	คณะสังคมศาสตร์	-	-
60	โครงการพัฒนาการเรียนการสอน			/	1	535,000.00	231,249.50	1.ผู้เรียนสามารถสร้างทักษะใน การศึกษาและทำความเข้าใจจากการ เกิดขึ้นของชายแดนและปรากฏการณ์ที่ เกี่ยวข้องที่สัมพันธ์กับโครงสร้างทาง การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและ วัฒนธรรมอันเป็นพื้นฐานสำคัญในการ เรียนรู้ของผู้เรียน 2. นิสิตได้เสริมสร้างทักษะในการศึกษา และทำความเข้าใจประวัติศาสตร์การ อพยพและการตั้งถิ่นฐานของชุมชนอา ข่า บ้านเปาปม-ดงยาง ต.นาคูน อ.วังชัน จ.แพร่ และชุมชนไทยพวน บ้านหาด เสี้ยว อ.ศรีสขนาลัย จ.สุโขทัย และ เรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของ 2 ชุมชน 3. ผู้เรียนได้ประเด็นหัวข้อเกี่ยวกับ วัฒนธรรมอาหารอาข่าและไทยพวน ซึ่ง เป็นอาหารชาติพันธุ์กลุ่มหนึ่งของ สังคมไทย	1.ผู้เรียนสามารถสร้างทักษะใน การศึกษาและทำความเข้าใจจากการ เกิดขึ้นของชายแดนและปรากฏการณ์ที่ เกี่ยวข้องที่สัมพันธ์กับโครงสร้างทาง การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและ วัฒนธรรมอันเป็นพื้นฐานสำคัญในการ เรียนรู้ของผู้เรียน 2. นิสิตได้เสริมสร้างทักษะในการศึกษา และทำความเข้าใจประวัติศาสตร์การ อพยพและการตั้งถิ่นฐานของชุมชนอา ข่า บ้านเปาปม-ดงยาง ต.นาคูน อ.วังชัน จ.แพร่ และชุมชนไทยพวน บ้านหาด เสี้ยว อ.ศรีสขนาลัย จ.สุโขทัย และ เรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของ 2 ชุมชน 3. ผู้เรียนได้ประเด็นหัวข้อเกี่ยวกับ วัฒนธรรมอาหารอาข่าและไทยพวน ซึ่ง เป็นอาหารชาติพันธุ์กลุ่มหนึ่งของ สังคมไทย	พ.ย.-มี.ค.67	ดร.บุศรินทร์ เลิศขวลิต สกุล/ผศ.ดร.ธนา นิตดา บุญวรรณ์/ดร.บุศรินทร์ เลิศขวลิตสกุล/รศ.ดร. อัญฉริยา ชูวงศ์เลิศ/ดร. เสาวลักษณ์ ลิ้มศรีวงศ์ อาจารย์ภาควิชาสังคม วิทยาฯ	-	-
61	โครงการศึกษาดูงาน			/	1	280,000.00	227,580.00	นิสิตได้ศึกษาดูงานด้านการพัฒนาที่เป็น ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อวิจัยและ ความสนใจของนิสิต	นิสิตได้ศึกษาดูงานด้านการพัฒนาที่เป็น ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อวิจัยและ ความสนใจของนิสิต	ต.ค.66 -พ.ย.66 และ 1 พ.ย. 2566	รศ.ดร.พิษณุ อภิสมภาร โยธิน หัวหน้าภาควิชาสังคม วิทยาฯ	-	-
62	โครงการสหกิจศึกษา			/	1	25,000.00	-	1. นิสิตได้มีการเตรียมความพร้อมก่อน ออกฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษากับหน่วยงาน หรือสถานประกอบการจริง	1. นิสิตได้มีการเตรียมความพร้อมก่อน ออกฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษากับหน่วยงาน หรือสถานประกอบการจริง	ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักงานเลขานุการ คณะฯ	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
63	โครงการสัมมนาเครือข่ายสังคมวิทยา มานุษยวิทยา		/		3	30,000.00	15,130.00	1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2. มีเวทีให้นำเสนอผลงานวิชาการ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์ และนักวิชาการจากทั่วประเทศ	1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2. มีเวทีให้นำเสนอผลงานวิชาการ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์ และนักวิชาการจากทั่วประเทศ	2-3 พ.ย. 2566	ดร.ปัทมนันท์ ปุณศรีพิพัฒน์ อาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยา	-	-
64	โครงการพัฒนานิสิต		/		1	265,000.00	114,910.00	1. นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ของสังคม และการทำงานพัฒนาสังคมในพื้นที่จริง 2. นิสิตสามารถอภิปราย วิพากษ์ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ท้องค้ความรู้ด้านสังคม และวัฒนธรรม และปัญหาสังคม และประเด็นสำคัญด้านการพัฒนาได้ 3. ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ และประสบการณ์และสะท้อนความคิดที่มีปัญหาสังคมและประเด็นสำคัญด้านการพัฒนาต่างๆที่สนใจ	1. นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ของสังคม และการทำงานพัฒนาสังคมในพื้นที่จริง 2. นิสิตสามารถอภิปราย วิพากษ์ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ท้องค้ความรู้ด้านสังคม และวัฒนธรรม และปัญหาสังคม และประเด็นสำคัญด้านการพัฒนาได้ 3. ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ และประสบการณ์และสะท้อนความคิดที่มีปัญหาสังคมและประเด็นสำคัญด้านการพัฒนาต่างๆที่สนใจ	1 ต.ค.-30 ธ.ค. 2566	ดร.บุศรินทร์ เลิศขวลิตสกุล อาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยา	-	-
65	โครงการพัฒนาวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม		/		2,3	50,000.00	-	1. เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้บุคลากรเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนอุดหนุนการวิจัยต่อไป 2. เพื่อให้ทราบถึงเทคนิคและวิธีการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยในการพิชิตแหล่งทุนต่างๆ 3. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลและแนวทางการสนับสนุนของแหล่งทุน ตลอดจนประสบการณ์ทางด้านการวิจัย และข้อเสนอแนะต่างๆ	1. เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้บุคลากรเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนอุดหนุนการวิจัยต่อไป 2. เพื่อให้ทราบถึงเทคนิคและวิธีการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยในการพิชิตแหล่งทุนต่างๆ 3. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลและแนวทางการสนับสนุนของแหล่งทุน ตลอดจนประสบการณ์ทางด้านการวิจัย และข้อเสนอแนะต่างๆ	6,7,20,21,27,28 เม.ย. 2567	รศ.ดร.พัชรินทร์ สิริสุนทร อาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยา	-	-
66	โครงการสัมมนาทางวิชาการ		/		3	222,000.00	128,236.00	1. นิสิตได้นำเสนอผลงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการเสริมสร้าง เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม 2. นิสิตสร้างจิตสำนึกร่วมทางสังคมในประเด็นสำคัญระดับชาติและนานาชาติ	1. นิสิตได้นำเสนอผลงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการเสริมสร้าง เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม 2. นิสิตสร้างจิตสำนึกร่วมทางสังคมในประเด็นสำคัญระดับชาติและนานาชาติ	ธ.ค.66 - มี.ค.67	ดร.บุศรินทร์ เลิศขวลิตสกุล อาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยา	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
								3. นิสิตได้เตรียมความพร้อมนักพัฒนาสู่ความท้าทายแห่งทศวรรษใหม่	3. นิสิตได้เตรียมความพร้อมนักพัฒนาสู่ความท้าทายแห่งทศวรรษใหม่				
67	โครงการบริการวิชาการ		/		3	10,000.00	-	ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้จากการเข้าร่วมโครงการไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด	ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้จากการเข้าร่วมโครงการไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด	พ.ย.66 - มิ.ย. 67	รศ.ดร.อัจฉริยา ชูวงศ์เลิศ อาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยา	-	-
68	โครงการสนับสนุนด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม			/	4	10,628.00	-	1. นิสิตมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ผลงานสื่อมัลติมีเดียที่มีคุณภาพ 2. นิสิตได้พัฒนาทักษะในการผลิตสื่อที่มีคุณภาพและนำเสนอใจและทันสมัยกับยุค Digital Culture	1. นิสิตมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ผลงานสื่อมัลติมีเดียที่มีคุณภาพ 2. นิสิตได้พัฒนาทักษะในการผลิตสื่อที่มีคุณภาพและนำเสนอใจและทันสมัยกับยุค Digital Culture	ต.ค.66 - ก.ย.67	สำนักงานเลขานุการคณะฯ	-	-
69	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร			/	5	119,026.00	-	เกิดการพัฒนาศักยภาพ พัฒนาการทำงาน เกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดีและเกิดความคิดสร้างสรรค์และมุ่งมั่นที่จะร่วมพัฒนาองค์กร	เกิดการพัฒนาศักยภาพ พัฒนาการทำงาน เกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดีและเกิดความคิดสร้างสรรค์และมุ่งมั่นที่จะร่วมพัฒนาองค์กร	ต.ค.66 - ก.ย.67	สำนักงานเลขานุการคณะฯ	-	-
70	โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา			/	5	30,000.00	-	เพื่อการเข้าร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร	เพื่อการเข้าร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร	ต.ค.66 - ก.ย.67	สำนักงานเลขานุการคณะฯ	-	-
71	โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน			/	1	10,000.00	-	1. นิสิตได้ทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร 2. นิสิตได้แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนิสิตแต่ละชั้นปี	1. นิสิตได้ทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร 2. นิสิตได้แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนิสิตแต่ละชั้นปี	ต.ค.66 - ก.ย.67	สำนักงานเลขานุการคณะฯ	-	-
72	โครงการปริญญาโท สาขาวิชา รัฐศาสตร์ ภาคปกติ		/		-	20,000.00	-	-	เป็นวัตถุประสงค์ของโครงการ	ต.ค.66 - ก.ย.67	สำนักงานเลขานุการคณะฯ	-	-
73	โครงการปริญญาเอก สาขาวิชา รัฐศาสตร์		/		-	30,000.00	-	-	เป็นวัตถุประสงค์ของโครงการ	ต.ค.66 - ก.ย.67	สำนักงานเลขานุการคณะฯ	-	-
74	โครงการจัดทำ พัฒนา ปรับปรุงและประเมินหลักสูตร			/	1	5,000.00	-	1. ได้จัดทำเล่มหลักสูตร (มคอ.2) หลักสูตรฉบับสมบูรณ์ โดยมีการพัฒนาและปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาในหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TOF) 2. คณาจารย์ประจำภาควิชา รัฐศาสตร์ ได้พัฒนาและปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาในหลักสูตรให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับ ELO ของหลักสูตรฯ	1. ได้จัดทำเล่มหลักสูตร (มคอ.2) หลักสูตรฉบับสมบูรณ์ โดยมีการพัฒนาและปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาในหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TOF) 2. คณาจารย์ประจำภาควิชา รัฐศาสตร์ ได้พัฒนาและปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาในหลักสูตรให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับ ELO ของหลักสูตรฯ	ต.ค.66 - ก.ย.67	สำนักงานเลขานุการคณะฯ	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
75	โครงการศึกษาดูงาน		/		1	220,000.00	45,500.00	1. นิสิตที่เข้าร่วมโครงการฯ สามารถนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานมาประกอบการเรียนการสอนรายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาได้เพิ่มขึ้น การศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม 2. นิสิตสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้มาพัฒนาโจทย์และดำเนินการวิจัยเพื่อการทำวิจัยเพิ่มเติม	1. นิสิตที่เข้าร่วมโครงการฯ สามารถนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานมาประกอบการเรียนการสอนรายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาได้เพิ่มขึ้น การศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม 2. นิสิตสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้มาพัฒนาโจทย์และดำเนินการวิจัยเพื่อการทำวิจัยเพิ่มเติม	27-28 ม.ค. 2567	ดร.พลดา เดชพลมาตย์ อาจารย์ภาควิชา รัฐศาสตร์ฯ	-	-
76	โครงการพัฒนาการเรียนการสอน		/		1	10,000.00	-	1. มีการพัฒนาการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น รายวิชาสัมฤทธิ์บัตร 2. อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการได้เข้าใจระบบและกลไกการให้คำปรึกษามากขึ้น ทำให้มีแนวทางการให้คำปรึกษาที่เหมาะสมแก่นิสิต และได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การให้คำปรึกษาซึ่งกันและกัน	1. มีการพัฒนาการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น รายวิชาสัมฤทธิ์บัตร 2. อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการได้เข้าใจระบบและกลไกการให้คำปรึกษามากขึ้น ทำให้มีแนวทางการให้คำปรึกษาที่เหมาะสมแก่นิสิต และได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การให้คำปรึกษาซึ่งกันและกัน	ต.ค.66 - ก.ย.67	สำนักงานเลขานุการ คณะฯ	-	-
77	โครงการสัมมนาติดตามความก้าวหน้า		/		1	10,000.00	-	1. ได้ติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนาหัวข้อวิทยานิพนธ์ และการจัดทำวิทยานิพนธ์ของนิสิตบัณฑิตศึกษา 2. ได้ทราบถึงปัญหาอุปสรรคของนิสิตในการพัฒนาหัวข้อวิทยานิพนธ์ 3. ทำให้นิสิตบัณฑิตศึกษาสามารถมีการวางแผนและบริหารเวลาในการจัดทำวิทยานิพนธ์ให้แล้วเสร็จตามกรอบเวลา	1. ได้ติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนาหัวข้อวิทยานิพนธ์ และการจัดทำวิทยานิพนธ์ของนิสิตบัณฑิตศึกษา 2. ได้ทราบถึงปัญหาอุปสรรคของนิสิตในการพัฒนาหัวข้อวิทยานิพนธ์ 3. ทำให้นิสิตบัณฑิตศึกษาสามารถมีการวางแผนและบริหารเวลาในการจัดทำวิทยานิพนธ์ให้แล้วเสร็จตามกรอบเวลา	ต.ค.66 - ก.ย.67	สำนักงานเลขานุการ คณะฯ	-	-
78	โครงการสหกิจศึกษาและการฝึกงาน		/		1	50,000.00	-	1. นิสิตได้รับความรู้และเข้าใจระเบียบขั้นตอนในการปฏิบัติงานสารบรรณ 2. นิสิตได้รับความรู้ด้านภาษาอังกฤษในการสื่อสารและมีความพร้อมในการก่อนการออกปฏิบัติสหกิจศึกษา 3. นิสิตได้เตรียมความพร้อมในด้านบุคลิกภาพการวางตน และการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กร	1. นิสิตได้รับความรู้และเข้าใจระเบียบขั้นตอนในการปฏิบัติงานสารบรรณ 2. นิสิตได้รับความรู้ด้านภาษาอังกฤษในการสื่อสารและมีความพร้อมในการก่อนการออกปฏิบัติสหกิจศึกษา 3. นิสิตได้เตรียมความพร้อมในด้านบุคลิกภาพการวางตน และการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กร	ต.ค.66 - ก.ย.67	สำนักงานเลขานุการ คณะฯ	-	-
79	โครงการสานสายใยสิงห์ม่วง		/		4	30,000.00	-	1. นิสิตใหม่เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตใหม่กับอาจารย์ประจำภาควิชาฯ และรุ่นพี่	1. นิสิตใหม่เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตใหม่กับอาจารย์ประจำภาควิชาฯ และรุ่นพี่	ต.ค.66 - ก.ย.67	สำนักงานเลขานุการ คณะฯ	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
				/				2. นิสิตได้ดำเนินกิจกรรมอันก่อให้เกิดความสามัคคีภายในหมู่คณะ	2. นิสิตได้ดำเนินกิจกรรมอันก่อให้เกิดความสามัคคีภายในหมู่คณะ				
80	โครงการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ			/	1	50,000.00	-	-	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ต.ค.66 - ก.ย.67	สำนักงานเลขานุการคณะฯ	-	-
81	โครงการพัฒนานิสิต		/		1	202,000.00	8,000.00	1. นิสิตได้รับความรู้การนำเสนอผลงานวิชาการ และเพิ่มพูนความรู้วิชาการทางรัฐศาสตร์ฯ 2. นิสิตที่เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและจัดทำวิทยานิพนธ์ 3. นิสิตเข้าร่วมโครงการมีเครือข่ายทางวิชาการทางด้านรัฐศาสตร์ฯ	1. นิสิตได้รับความรู้การนำเสนอผลงานวิชาการ และเพิ่มพูนความรู้วิชาการทางรัฐศาสตร์ฯ 2. นิสิตที่เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและจัดทำวิทยานิพนธ์ 3. นิสิตเข้าร่วมโครงการมีเครือข่ายทางวิชาการทางด้านรัฐศาสตร์ฯ	4-7 ธ.ค. 2566	ดร.ศิวาภรณ์ ไชยเจริญ อาจารย์ภาควิชา รัฐศาสตร์ฯ	-	-
82	โครงการปฐมนิเทศ			/	1	25,000.00	-	ปฐมนิเทศนิสิตใหม่และประชุมผู้ปกครองนิสิต ได้เข้าใจระบบการจัดการเรียนการสอน	ปฐมนิเทศนิสิตใหม่และประชุมผู้ปกครองนิสิต ได้เข้าใจระบบการจัดการเรียนการสอน	ต.ค.66 - ก.ย.67	สำนักงานเลขานุการคณะฯ	-	-
83	โครงการปัจฉิมนิเทศ			/	1	15,000.00	-	ปัจฉิมนิเทศนิสิตก่อนจบการศึกษา เพื่อให้ นิสิตมีแนวทางในการดำเนินชีวิตหลังจบการศึกษา	ปัจฉิมนิเทศนิสิตก่อนจบการศึกษา เพื่อให้ นิสิตมีแนวทางในการดำเนินชีวิตหลังจบการศึกษา	ต.ค.66 - ก.ย.67	สำนักงานเลขานุการคณะฯ	-	-
84	โครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์			/	1	60,000.00	-	มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ และสร้างความสัมพันธ์อันดีร่วมกัน	มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ และสร้างความสัมพันธ์อันดีร่วมกัน	ต.ค.66 - ก.ย.67	สำนักงานเลขานุการคณะฯ	-	-
85	โครงการทุนอุดหนุนการวิจัย		/		2	110,000.00	-	สร้างงานวิจัยที่มีความหลากหลายตามศักยภาพของบุคลากร ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร ภูมิภาคและประเทศ	สร้างงานวิจัยที่มีความหลากหลายตามศักยภาพของบุคลากร ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร ภูมิภาคและประเทศ	ต.ค.66 - ก.ย.67	สำนักงานเลขานุการคณะฯ	-	-
86	โครงการบรรยายวิชาการ		/		3	60,000.00	24,930.00	1. นิสิต คณาจารย์และประชาชนทั่วไปได้รับข้อมูลและองค์ความรู้ทางวิชาการที่ร่วมสมัยมากขึ้น 2. เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ และประเด็นร่วมสมัยทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และหาแนวทางแก้ไขปัญหามหาวิทยาลัย 3. มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยต่างๆ กับสาขาวิชา รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์	1. นิสิต คณาจารย์และประชาชนทั่วไปได้รับข้อมูลและองค์ความรู้ทางวิชาการที่ร่วมสมัยมากขึ้น 2. เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ และประเด็นร่วมสมัยทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และหาแนวทางแก้ไขปัญหามหาวิทยาลัย 3. มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยต่างๆ กับสาขาวิชา รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์	22 ธ.ค.66- 6 มี.ค.67	ผศ.ดร.วีระ หวังสังข์โชค อาจารย์ภาควิชา รัฐศาสตร์ฯ	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
								4. เป็นรากฐานในการผลิตงานวิชาการทางด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์	4. เป็นรากฐานในการผลิตงานวิชาการทางด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์				
87	โครงการสัมมนาทางวิชาการ			/	3	50,000.00	-	1. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับประเด็นปัญหาต่างๆ 2. ผู้เข้าร่วมโครงการเข้าใจประเด็นปัญหาสำหรับการวิจัยในแง่มุมด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเกาหลีศึกษา 3. ได้สร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันในหมู่นักวิชาการที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งหวังที่จะนำไปสู่การทำงานวิชาการร่วมกันในระยะยาว	1. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับประเด็นปัญหาต่างๆ 2. ผู้เข้าร่วมโครงการเข้าใจประเด็นปัญหาสำหรับการวิจัยในแง่มุมด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเกาหลีศึกษา 3. ได้สร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันในหมู่นักวิชาการที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งหวังที่จะนำไปสู่การทำงานวิชาการร่วมกันในระยะยาว	ต.ค.66 - ก.ย.67	สำนักงานเลขานุการคณะฯ	-	-
88	โครงการสนับสนุนด้านการทำงาน บำรุงศิลปวัฒนธรรม			/	4	40,000.00	-	1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้สืบสานประเพณีการทำบุญเดือนสิงห์ ทำนุบำรุงประเพณีและวัฒนธรรมไทย 2. ผู้เข้าร่วมโครงการทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และกิจกรรมสัมพันธ์	1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้สืบสานประเพณีการทำบุญเดือนสิงห์ ทำนุบำรุงประเพณีและวัฒนธรรมไทย 2. ผู้เข้าร่วมโครงการทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และกิจกรรมสัมพันธ์	ต.ค.66 - ก.ย.67	สำนักงานเลขานุการคณะฯ	-	-
89	โครงการพัฒนาบุคลากร			/	5	360,890.00	-	เกิดการพัฒนาบุคลากร พัฒนาการทำงาน เกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดีและเกิดความคิดสร้างสรรค์และมุ่งมั่นที่จะร่วมพัฒนาองค์กร	เกิดการพัฒนาบุคลากร พัฒนาการทำงาน เกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดีและเกิดความคิดสร้างสรรค์และมุ่งมั่นที่จะร่วมพัฒนาองค์กร	ต.ค.66 - ก.ย.67	สำนักงานเลขานุการคณะฯ	-	-
90	โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา			/	5	15,000.00	-	เพื่อการเข้าร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร	เพื่อการเข้าร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร	ต.ค.66 - ก.ย.67	สำนักงานเลขานุการคณะฯ	-	-
91	โครงการปริญญาเอก สาขาวิชา อาเซียนศึกษา			/	-	70,000.00	-	1. นิสิตได้พัฒนาความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ของสังคม 2. ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ และประสบการณ์และสะท้อนความคิดประเด็นสำคัญด้านการพัฒนาต่างๆที่สนใจ	1. นิสิตได้พัฒนาความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ของสังคม 2. ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ และประสบการณ์และสะท้อนความคิดประเด็นสำคัญด้านการพัฒนาต่างๆที่สนใจ	14 ธ.ค.66-7 มี.ค.67	Honorary Asst.Prof.Dr. Katsuyuki Takahashi อาจารย์สถานประชาคมอาเซียนศึกษา	-	-
92	โครงการพัฒนานิสิต			/	1	110,000.00	-	1. นิสิตได้พัฒนาความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ของสังคม 2. ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ และประสบการณ์และสะท้อนความคิดประเด็นสำคัญด้านการพัฒนาต่างๆที่สนใจ	1. นิสิตได้พัฒนาความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ของสังคม 2. ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ และประสบการณ์และสะท้อนความคิดประเด็นสำคัญด้านการพัฒนาต่างๆที่สนใจ	ต.ค.66 - ก.ย.67	สำนักงานเลขานุการคณะฯ	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
93	โครงการพัฒนาบุคลากร			/	5	30,000.00	-	เกิดการพัฒนาบุคลากร พัฒนาการทำงาน เกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดีและเกิดความคิดสร้างสรรค์และมุ่งมั่นที่จะร่วมพัฒนาองค์กร	เกิดการพัฒนาบุคลากร พัฒนาการทำงาน เกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดีและเกิดความคิดสร้างสรรค์และมุ่งมั่นที่จะร่วมพัฒนาองค์กร	ต.ค.66 - ก.ย.67	สำนักงานเลขานุการคณะฯ	-	-
94	โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา			/	5	30,000.00	-	เพื่อการเข้าร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร	เพื่อการเข้าร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร	ต.ค.66 - ก.ย.67	สำนักงานเลขานุการคณะฯ	-	-
95	โครงการบริการวิชาการเชิงพาณิชย์			/	3	250,000.00	-	1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เกิดมูลค่าเพิ่มและใช้ประโยชน์อย่างเป็นธรรมทั้งในเชิงสาธารณะและในเชิงพาณิชย์ 2. ได้นำความรู้จากการเข้าร่วมโครงการไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด	1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เกิดมูลค่าเพิ่มและใช้ประโยชน์อย่างเป็นธรรมทั้งในเชิงสาธารณะและในเชิงพาณิชย์ 2. ได้นำความรู้จากการเข้าร่วมโครงการไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด	ต.ค.66 - ก.ย.67	สำนักงานเลขานุการคณะฯ	-	-
<b>รวม</b>						<b>22,313,156</b>	<b>1,800,393.55</b>						

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน วิทยาลัยนานาชาติ

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
1	โครงการจัดทำและทบทวนแผนกลยุทธ์/แผนยุทธศาสตร์			/	5	10,000	-	-	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	มี.ค. - มิ.ย. 67	นางวิไล สุขเกษม	-	-
2	โครงการบริหารและพัฒนาหลักสูตร			/	1	60,000	-	-	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	นางสาวจุฑามาศ อ่ำเทศ	-	-
3	โครงการประชุมอาจารย์ประจำภาคเรียน		/		1	10,000	5,000	-	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	9 พ.ย. 66, มี.ค. - มิ.ย. 67	นางสุทิดา รักษาสัตย์	-	-
4	โครงการสอนเสริมภาษาอังกฤษสำหรับนิสิต			/	1	40,000	-	-	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	เม.ย.-ก.ย. 67	นางสุทิดา รักษาสัตย์	-	-
5	โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน : โครงการอบรมทักษะคอมพิวเตอร์	/			1	5,000	4,940	-	นิสิตมีความรู้สามารถใช้ทักษะคอมพิวเตอร์นำไปปฏิบัติงานได้	3 ก.พ. 67	นางสุทิดา รักษาสัตย์	-	-
6	โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน : โครงการอบรมการใช้สถิติในการวิจัย			/	1	5,000	-	-	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ก.ค.-ส.ค. 67	นางสาวสุธาวลัย มารยาท	-	-
7	โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน : โครงการเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก			/	1	20,000	-	-	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	นางสุทิดา รักษาสัตย์	-	-
8	โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน : โครงการ HRM INDUSTRIAL VISIT		/		1	50,800	-	-	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	27-29 มี.ค. 67	Dr.Eugenia Arazo Boa	-	-
9	โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน : โครงการ IHRMD Guest Speaker 1	/			1	8,000	7,848	-	นิสิตได้รับความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์	8 ก.พ. 67	Dr.Eugenia Arazo Boa	-	-
10	โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน : โครงการ IHRMD Guest Speaker 2			/	1	8,000	-	-	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ก.ค. 67	อาจารย์ที่ดดาว กุศล วัฒนะ	-	-
11	โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน : โครงการ HR We Care	/			1	10,000	10,000	-	นิสิตมีทักษะเกี่ยวกับงาน HR เข้าใจบทบาทหน้าที่ของผู้ประกอบการที่พึงมีต่อสังคม	24 ธ.ค. 66	Dr.Eugenia Arazo Boa และ อาจารย์ที่ดดาว กุศล วัฒนะ	-	-
12	โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน : โครงการ Holi Festival	/			1	6,000	6,000	-	นิสิตเข้าใจวัฒนธรรมที่แตกต่างสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อม	8 มี.ค. 67	Dr.Tapaswini Dash	-	-



ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
									ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม				
13	โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน : Tourism Field Trip		/		1	77,800	-	-	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	21-24 มี.ค. 67	ดร.ภัสสินี ตินะคัต	-	-
14	โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน : โครงการฝึกอบรบเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะทางธุรกิจการท่องเที่ยว			/	1	20,000	-	-	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ธ.ค. 66- มี.ค. 67	ดร.ชไมพร ศรีสุราช	-	-
15	โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน : โครงการ Tourism Cultural Preservation	/			1	4,000	3,300	-	นิสิตสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ความเข้าใจเรื่องการเงินและการตลาดในการจัดกิจกรรม	14 ก.พ. 67	ดร.วรินทร์ วิริยะไขยกุล	-	-
16	โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน : Tourism Guest Speaker			/	1	20,000	-	-	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ธ.ค. 66- ส.ค. 67	Mr. Andris Adhita	-	-
17	โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน : Tourism DNA Camp			/	1	15,000	-	-	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	พ.ย. 66- มี.ค. 67	ดร.ภัสสินี ตินะคัต	-	-
18	โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน : โครงการ EBC 3rd Year Field Trip		/		1	107,500	-	-	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	21-24 มี.ค. 67	อาจารย์ปริญทรา ทานะวงค์	-	-
19	โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน : โครงการ EBC 2nd Year Field Trip	/			1	65,500	65,500	-	นิสิตสามารถนำประสบการณ์ตรงมาประยุกต์ใช้ในชั้นเรียนและโลกแห่งการทำงานได้	25-27 ต.ค. 67	Mr. Don August G. Delgado	-	-
20	โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน : โครงการภาษาอังกฤษในโลกการทำงาน			/	1	10,000	-	-	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ม.ค.-มี.ค. 67	อาจารย์โสภิต เจนประดับ และ อาจารย์ Yanghong Mu	-	-
21	โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน : โครงการ EBC Guest speaker 2			/	1	10,000	-	-	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	พ.ย. 66-มิ.ย. 67	ผศ.พรเทพ คัชมาตย์และ ดร.สาทิพย์ เครือสูงเนิน	-	-
22	โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน : โครงการ Promoting Multiculturalism	/			1	5,000	5,000	-	นิสิตมีความพร้อมในการทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม	8 มี.ค. 67	อาจารย์ปริญทรา ทานะวงค์	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
23	โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน : โครงการ EBC Fun Day	/			1	10,800	10,800	-	นิสิตสามารถบูรณาการประสบการณ์ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้กับการเรียนตลอดจนการทำงานในอนาคต	20 ม.ค. 67	Mr. Christ, Aj Sathip, Aj. Pornthep		
24	โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน : โครงการ IBM Fieldtrip			/	1	194,200	-	-	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	เม.ย.-ส.ค.67	อาจารย์ชญาณี ชื่อชัยเจริญ	-	-
25	โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน : Design Thinking & Business Model Concepts	/			1	35,000	6,000	-	นิสิตสามารถเขียนรายงาน (Reflective report) โดยที่นิสิตเกิน 75% ได้คะแนน เกิน 75% ของการประเมิน	23 ก.พ. 67	อาจารย์ศรีธัญพร เกิดเกาะ	-	-
26	โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน : โครงการ IBM Guest Speaker 2			/	1	15,000	-	-	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	มิ.ย.-ส.ค. 67	ดร.สุพิชญา มีสาต	-	-
27	โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน : โครงการ IBM Acoustics in our Backyard	/			1	15,000	10,050	-	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ก.พ. 67	ดร.ศรีสัมพันธ์ ศุกประเสริฐ	-	-
28	โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน : โครงการ ปฐมนิเทศ อบรมนิสิตสหกิจศึกษา และประชุมอาจารย์ก่อนนิเทศ		/		1	50,000	4,530	-	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	25 ต.ค. 66 และ ก.ค.-ส.ค. 67	นางสาววิภารัตน์ คำหุ่ม	-	-
29	โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน : โครงการ นิเทศนิสิตสหกิจศึกษา	/			1	85,000	74,390.88	-	นิสิตได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านวัฒนธรรมผ่านเสียงดนตรี	8 ม.ค. - 29 ก.พ. 67	นางสาววิภารัตน์ คำหุ่ม	-	-
30	โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน : โครงการ นำเสนอผลงานสหกิจศึกษา	/			1	6,000	5,640.00	-	นิสิตได้คิดผลงานใหม่ๆ ให้กับสถานประกอบการ	15 มี.ค. 67	นางสาววิภารัตน์ คำหุ่ม	-	-
31	โครงการผู้บริหารพบผู้ปกครองและนิสิตใหม่			/	1	10,000	-	-	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	มิ.ย.67	นางสุทิดา รักษาสัตย์	-	-
32	โครงการส่งเสริมคุณลักษณะนิสิต		/		1	124,301	29,480	-	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	27-30 ม.ค.-ก.ค. 67, 3-4 ก.พ. 67	นายสุรเชษฐ์ อ่ำขำ	-	-
33	โครงการเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการสำหรับนิสิต			/	1	25,000	-	-	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	นางสาวจุฑามาศ อ่ำเทศ	-	-
34	โครงการปัจฉิมนิเทศ	/			1	20,000	19,078.00	-	นิสิตได้คิดผลงานใหม่ๆ ให้กับสถานประกอบการ	15 มี.ค. 67	นางสุทิดา รักษาสัตย์	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
35	โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่	/			1	65,000	59,524	-	ศิษย์ปัจจุบันสร้างความสัมพันธ์อันดีงามกับบัณฑิต	18-21 ก.พ. 67	นายสุรเชษฐ์ อ่ำข้า	-	-
36	ทุนส่งเสริมการศึกษา		/		1	100,000	92,880	-	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ต.ค. 66-ก.ย. 67	นางสาววิภารัตน์ คำหนู	-	-
37	โครงการ The Research Skills Development Project			/	2	20,000	-	-	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	พ.ค. 67	นางสาวสุชาวัลย์ มารยาท	-	-
38	โครงการ Knowledge Management (KM) for Research and Academic Services Project			/	2	20,000	-	-	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ก.พ. 67	นางสาวสุชาวัลย์ มารยาท	-	-
39	ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย		/		2	20,000	8,000	-	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	นางสาวสุชาวัลย์ มารยาท	-	-
40	เงินสนับสนุนเงินรางวัลเผยแพร่ผลงานวิจัย		/		2	20,000	5,000	-	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	นางสาวสุชาวัลย์ มารยาท	-	-
41	โครงการสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัย ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ			/	2	40,000	-	-	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	นางสาวสุชาวัลย์ มารยาท	-	-
42	โครงการสร้างเครือข่ายวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ	/			2	55,000	48,209	-	วิทยาลัยนานาชาติได้มีความร่วมมือในรูปแบบเครือข่ายด้านการวิจัย และด้านวิชาการอื่นๆ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	นางสาวสุชาวัลย์ มารยาท	-	-
43	เงินสนับสนุนการวิจัย		/		2	160,000	102,000	-	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	22 พ.ย. 66 -2 ก.พ. 67	นางสาวสุชาวัลย์ มารยาท	-	-
44	โครงการสำรวจความต้องการการรับบริการวิชาการของวิทยาลัยนานาชาติ			/	3	10,000	-	-	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ต.ค. 66- ก.ค. 67	นางสาวกัญญา อภิเศรษฐ์โสภณ	-	-
45	โครงการบริการวิชาการแก่สังคม : HRM Academic Service			/	3	10,000	-	-	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ส.ค. 67	Mr. Lorenzo E. Garin JR.	-	-
46	โครงการบริการวิชาการแก่สังคม : TOURISM Academic Service			/	3	10,000	-	-	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ธ.ค. 66- มี.ค. 67	อาจารย์รชวัน ลิมกาญจนภา	-	-
47	โครงการบริการวิชาการแก่สังคม :EBC Academic Service	/			3	10,000	4,425	-	นักเรียนจะได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ	9 ก.พ. 67	Mr. Christopher James Cook	-	-
48	โครงการบริการวิชาการแก่สังคม :IBM Academic Service			/	3	10,000	-	-	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ส.ค. 67	Mr. Ringyaomi Shimray	-	-
49	โครงการบริการวิชาการแก่สังคม : Third Languages			/	3	10,000	-	-	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	พ.ค.-มิ.ย. 67	อาจารย์ประจำภาษาที่ 3	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
50	โครงการบริการวิชาการแก่สังคม : โครงการวิทยาลัยนานาชาติ ร่วมกับมหาวิทยาลัยนครสวรรค์ ให้บริการวิชาการแก่สังคม			/	3	10,000	-	-	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ม.ค. - มิ.ย. 67	นางสาวกัญจรา อภิไศรชัญญ์โสภณ	-	-
51	โครงการรับเพิ่มและรับรุ่นวิทยาลัยนานาชาติ			/	4	10,000	-	-	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	มิ.ย. - ก.ค. 67	นายสุรเชษฐ์ อำชำ	-	-
52	โครงการวันไหว้ครู			/	4	15,000	-	-	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	มิ.ย. - ก.ค. 67	นายสุรเชษฐ์ อำชำ	-	-
53	โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยและนานาชาติ	/			4	35,000	30,964.70	-	บุคลากรชาวไทยและชาวต่างชาติมีสัมพันธภาพที่ดีอันเนื่องมาจากเกิดความเข้าใจในวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน	23 ม.ค. 67	นายสุรเชษฐ์ อำชำ	-	-
54	โครงการวันสถาปนาวิทยาลัยนานาชาติ	/			4	20,000	19,301	-	นิสิตได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของไทย	23 ม.ค. 67	นางปรีดีเปรมสุดา มหาปัญญาวงศ์และนายสุรเชษฐ์ อำชำ	-	-
55	โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากร			/	5	180,000	-	-	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ม.ค. - ส.ค. 67	นางปรีดีเปรมสุดา มหาปัญญาวงศ์	-	-
56	โครงการจัดส่งบุคลากรสายวิชาการเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา ภายในประเทศและต่างประเทศ		/		5	180,000	-	-	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	นางปรีดีเปรมสุดา มหาปัญญาวงศ์	-	-
57	โครงการจัดส่งบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา ภายในประเทศ		/		5	84,000	-	-	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	นางปรีดีเปรมสุดา มหาปัญญาวงศ์	-	-
58	โครงการตรวจสุขภาพประจำปี			/	5	50,000	-	-	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	พ.ค.-มิ.ย. 67	นางปรีดีเปรมสุดา มหาปัญญาวงศ์	-	-
59	ทุนพัฒนาผู้บริหาร		/		5	80,000	13,000	-	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	นางปรีดีเปรมสุดา มหาปัญญาวงศ์	-	-
60	ทุน Internationalization Fund			/	5	80,000	-	-	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	นางปรีดีเปรมสุดา มหาปัญญาวงศ์	-	-
61	เงินอุดหนุนกองทุนสำรอง		/		5	1,965,900	240,032	-	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	นางปรีดีเปรมสุดา มหาปัญญาวงศ์	-	-
62	โครงการอบรมมาตรฐานความปลอดภัย			/	5	5,000	-	-	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ก.ค. 67	นายอุดมศักดิ์ เขียวพุ่มพวง	-	-
63	โครงการประชาสัมพันธ์คณะ		/		5	120,000	3,050	-	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ต.ค. 66- ก.ย.67	นางสาววิภาดา มั่นถึง	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ			ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ระบุ วัน เดือน ปี ที่ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		จำนวนเงิน	เบิกจ่ายจริง	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
64	โครงการประชุมเตรียมความพร้อมด้านการประกันคุณภาพการศึกษา			/	5	30,000	-	-	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ต.ค. 66-ส.ค. 67	นางสาวจุฑามาศ อำเทศ และนางวิไล สุขเกษม	-	-
65	โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร			/	5	200,000	-	-	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	พ.ค.-ก.ย.67	นางสาวจุฑามาศ อำเทศ	-	-
66	โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ		/		5	140,000	39,927	-	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	12 ต.ค.66, ส.ค.-ก.ย. 67	นางปรีดีเปรมสุดา มหาปัญญาวงศ์ และนางวิไล สุขเกษม	-	-
รวม						4,922,801	933,869.58						

\*\*หมายเหตุ : กรณีที่เป็นการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ในวันเดียว มหาวิทยาลัยได้รายงานวันที่ดำเนินการเป็นการรายงานเพียง 1 วัน